Zat. nr 7 do SWZ
UMOWA NR WIR272.2. ...

W dniu ...ooiiii 2024 r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza, z siedzibg Pl. Stary
Rynek 14, 18-400 tomza, NIP: 7182144919, zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym
reprezentowanym przez:

........................................................... — Prezydenta Miasta/Zastepce Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta t.omza — Elzbiety Parzych,

............................................... Z siedzibg ...
KRS / NIP / REGON zwanym/g dalej Wykonawca, reprezentowanag/ym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1720), zostata zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

§1

1. W ramach postepowania przetargowego pn.: ,Budowa bulwaréw nad Narwig w Lomzy — na
odcinku most przy ul. Zjazd - istniejgace bulwary” Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania budowe bulwaréw nad Narwig w Lomzy — na odcinku most przy ul.
Zjazd (DK61) - istniejgce bulwary wspoétfinansowang ze s$rodkéw Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla
Podlaskiego 2021-2027.

2. Szczego6towy zakres rzeczowy i ilosciowy robot oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia, zwanej
dalej SWZ,

2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami szczegotowymi.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczace zarowno zakresu robét bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy jak i dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezenh.

4. Strony ustalajg, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy, opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ktéry jest zatgcznikiem
do niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia dwoch tablic informacyjnych
wykonanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiajgcym wspoélne przepisy dotyczgce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
Plus, Funduszu Spéjnosci, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego
Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a takze przepisy finansowe na potrzeby



tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu
Bezpieczenistwa Wewnetrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarzgdzania
Granicami i Polityki Wizowej (w szczegolnosci z zatgcznikiem IX - Komunikacja i
widocznos¢) oraz Strategig komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego
2021-2027, Ksiegg Tozsamosci Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027,
Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficienta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w
zakresie informaciji i promocji dostepnymi na stronie internetowej programu pod adresem
www.funduszeuepodlaskie.eu (link do strony:

https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/realizuje projekt/komunikacja i widocznosc/zapoznaj-sie-
z-dokumentami-dotyczacymi-komunikacji-o-programie.html)

. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien podpisania umowy nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1859).

. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien podpisania umowy nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
Srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 ze zm.).

. Wykonawca oswiadcza, ze przygotuje obiekt pod wzgledem rzeczowym, jak réwniez
formalnym do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na jego uzytkowanie.

§2
. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie
z SWZ, dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robat,
zwang dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatdw i wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i na kazde zadanie Zamawiajgcego
okazania, w stosunku do uzytych wyrobdw, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub
innych dokumentéw zgodnosci,

. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo
w postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania kierownika budowy i kierownikdw robot, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
umowy w tym dot. zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace oraz umozliwienia im
przeprowadzania kontroli w zakresie przekazanych informacji,

4) wykonywania roboét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny


https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_dokumentami/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/strategia-komunikacji-programu-fundusze-europejskie-dla-podlaskiego-2021-2027.html
https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_dokumentami/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/strategia-komunikacji-programu-fundusze-europejskie-dla-podlaskiego-2021-2027.html
https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_dokumentami/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/ksiega-tozsamosci-wizualnej-marki-fundusze-europejskie-2021--2027.html
https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_dokumentami/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-funduszy-europejskich-na-lata-2021-2027-w-zakresie-informacji-i-promocji.html
https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_dokumentami/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-funduszy-europejskich-na-lata-2021-2027-w-zakresie-informacji-i-promocji.html
https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/realizuje_projekt/komunikacja_i_widocznosc/zapoznaj-sie-z-dokumentami-dotyczacymi-komunikacji-o-programie.html
https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/realizuje_projekt/komunikacja_i_widocznosc/zapoznaj-sie-z-dokumentami-dotyczacymi-komunikacji-o-programie.html

1)

pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej, wydanymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentaciji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

9) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) dostarczania materiatow i urzagdzen zgodnych z postanowieniami umowy,

12) angazowania odpowiedniej liczby osoéb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét oraz innych czynnosci
w ramach realizacji umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy,

14) prowadzenia dziennika budowy.

15) zawiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej i Panhstwowej Inspekcji Sanitarnej o
zakonczeniu budowy obiektu i zamiarze przystgpienia do uzytkowania zgodnie z art. 56
ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz uzyskanie
pozytywnego stanowiska w/w organéw (brak sprzeciwu).

§3

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0s6b trzecich, organdéw panstwowych

i organdw administracji publicznej za szkody, delikty administracyjne i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzgdzen podziemnych uwidocznionych

w przekazanej dokumentaciji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz

jakosc¢ zastosowanych materiatéw, jakos¢ dostarczanego wyposazenia.

§4

. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg umowy:

w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisébw oraz zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,



c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robaot.

d) Wykonawca na wiasny koszt przed rozpoczeciem robot zawrze ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy i montazu obejmujgce w szczegdélnosci fizyczne zniszczenie
lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac, wszelkie szkody w wyposazeniu
i zapleczu budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza terenem budowy jak
réwniez w czasie transportu tego mienia w kwocie minimum 70% wartosci niniejszej
umowy brutto. Ochrong ubezpieczeniowg bedzie takze objete mienie otaczajgce
przedmiot prac nalezgce do Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia zawartej umowy ubezpieczenia (polisy) wraz z udokumentowanymi
ptatnosciami skladki/rat sktadki, o ile terminy ptatnosci byly wymagalne, najpézniej
w dniu rozpoczecia roboét. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w petnej wysokosci za szkody Zamawiajgcego lub oséb trzecich,
spowodowane istnieniem wad ukrytych materiatéw lub robét oraz szkody powstate przy
usuwaniu tych wad.

e) Wykonawca na wlasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia do kwoty minimum
(5000 000,00 zt) Zamawiajgcy dopuszcza umowe ubezpieczenia o0gdlng OC,
pod warunkiem, ze przedmiot, forma i technologia prowadzonych robét kontraktowych jest
objeta ochrong ubezpieczeniowg i wynika to z ubezpieczonej dziatalnosci wskazanej
W umowie ubezpieczenia.

2) w zakresie utrzymania terenu budowy i wykonywanych prac do obowigzkow Wykonawcy
nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb, w miare mozliwosci minimalizowanie utrudnien dla
jednostek prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg w tym rejonie.

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowag beda realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami,

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu
przejecia placu budowy do czasu odbioru koricowego.

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na
plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania
robét nie ujetych w przedmiocie umowy, ktérych koniecznos¢ wykonania nastgpita po
dacie przekazania placu budowy.

3) w zakresie obstugi geodezyjnej:



a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

4) w zakresie zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
i obiektéw inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére moga spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcéw, w szczegdélnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow
inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usungc je przed przekazaniem Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac¢ czystos¢ wyjazdu
z placu budowy oraz usuwaC ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog
dojazdowych. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami osob trzecich, jakie mogg powstawaé wskutek lub w zwigzku
z zakitéceniami powstajgcymi z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnoéci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wtasnosci tych osob (terenu, dojazddéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkdd, ktdre powstang w wyniku robot zwigzanych
Z realizacjg przedmiotu zamdwienia. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia,

5) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjgc¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania
w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, zm.
Dz.U. z 2023 r. poz. 1597, 1688, 1852, 2029) — ,ustawa o odpadach”),

6) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robot ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng wartos¢ o takim fakcie nalezy
powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz Zamawiajgcego,



b) jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$é poniesienia dodatkowych kosztow lub opdZnienie w realizacji
robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych Kkosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robot,

c) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosSciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczng wartosc¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu
Panstwa.

7) w zakresie zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy,
ktore mogag mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robot,

8) w zakresie naprawy uszkodzen:

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego
robét, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnosé robot
i materiatbw z  wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa,

9) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robo6t, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci
proby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwo$¢ robot, Wykonawca zwréci
koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidtowosci.

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy o elektromobilno$ci i paliw alternatywnych



a) wykonawca przy wykonywaniu zamowienia ma obowigzek zapewnienia udziatu
pojazdow elektrycznych we flocie uzytkowanych pojazdéw samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w
wymiarze okreslonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 875 zm. Dz.U. z 2023
r. poz. 1506, poz. 1681).

b) w razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a
umowy i wystgpienia z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajgca.

§5

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wiedzg i dodwiadczeniem, potencjatem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zdolnosciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg.

. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1. przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, zm. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1720), wszystkie osoby wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z
wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownicy fizyczni beda zatrudnieni na umowe o prace.
2.2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu okreslonego w § 5 ust. 2 pkt 2.1 umowy, w szczegoélnosci do:
a) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia robét i na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie
krotszym niz 3 dni robocze), dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b skierowanych do wykonywania
bezposrednio czynnosci zwigzanych z wykonywaniem robot:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0séb wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie to
musi zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oS$wiadczenia, wskazanie, Zze wszystkie osoby
wykonujgce bezposrednio czynno$ci zwigzane z wykonywaniem robodt, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni ha umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych osdb rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

2.4.W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania osob
wykonujgcych prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnosci przez osobe



nie zatrudniong na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2.5. W przypadku nie przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.3
umowy w terminie okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo pfaci¢ bedzie
kare umowng w wysokosci 500,00 zt.

2.6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie w/w osoby lub 0séb innymi osobami lub osobg pod warunkiem,
ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

2.7.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie sktadajac oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku
zaprzestania udostepnienia w/w zasobow przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec
ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczaltowej wszystkie elementy
i rodzaje robot, czynnosci, materialy i urzadzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, ktére byly mozliwe na podstawie dokumentacji
technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie sktada¢ Zamawiajgcemu kwartalne raporty — w terminie do 7 —
go dnia nastepnego miesigca z postepu robdt, okreslajgce zgodnos¢ postepu robot z
zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Raport bedzie zawierat co najmniej:

- aktualny harmonogram rzeczowo finansowy

- aktualny opis wykonanego zakresu robét przez Wykonawce ze wskazaniem
procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robét w odniesieniu do catosci
roboét z uwzglednieniem podziatu na elementy robét wg harmonogramu rzeczowo-
finansowego — w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczgtku inwestycji

- opis robot rozpoczetych w okresie sprawozdawczym i planowanych z podziatem na
elementy robot

- informacje na temat napotkanych probleméw i podjetych dziatan naprawczych

- opis zgodno$ci postepu roboét z harmonogramem (poréwnanie postepu robdt w okresie
sprawozdawczym z harmonogramem: wykazanie opdznien i niezgodnosci przy realizacji
umowy, okreslenie sSrodkow i dziatarh naprawczych)

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zgdac¢ raportu z postepu robét w innych
terminach niz wymieniony wyze;j.

W przypadku udziatu w realizacji rob6t podwykonawcéw do raportu nalezy zatgczyé
o$wiadczenie podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami.

Raport sporzgdzany bedzie i przekazywany w formie pisemnej i w wersji elektronicznej.



10.

11.
12.

13.

§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawcow 2z przediozonych
Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
niniejszg umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac¢ jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
do zaakceptowania projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany doftgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo
zgtasza zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej
zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegoélnosci gdy jej postanowienia sg
sprzeczne z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SWZ.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy i o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktdrej mowa
w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktoérej mowa w § 14 ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i osob trzecich petng odpowiedzialnos¢ za



roboty, ktore wykonywac bedzie przy pomocy Podwykonawcéw.

14. Jezeli powierzenie Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 wykonania czesci
zamoOwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie realizacji, Wykonawca obowigzany
jest do przedstawienia odwiadczenia potwierdzajgcego brak podstaw do wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy.

15. W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcéw zastosowanie majg przepisy
art. 462-465 ustawy Prawo zamodwien publicznych. Przepisy powyzszych ustepdw nie
naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647* ustawy Kodeks cywilny.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczg¢ realizacje przedmiotu umowy (roboty budowlane) w
ciggu 7 dni od protokolarnego przejecia placu budowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy w terminie: do 30.10.2026 r.

3. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w pkt 2, bedzie on wynikat z protokotu
odbioru.

§8
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciggu 10 dni roboczych od dnia podpisania
umowy.

§9

1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamowieh publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w umowie, polegajgcych na:

1) przedtuzeniu terminu zakonczenia robét okreslonego w § 7 umowy o okres trwania

przyczyny z powodu ktérej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia,

a w szczegolnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym
przede wszystkim, gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy (lub udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) wystgpienia niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robdt, nie przewidziane
w dokumentacji,

d) warunkoéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacijg projektowa,

e) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

f) ujawnienia na terenie prac niewybuchow lub niewypatéw,

g) wystgpienia konieczno$ci wykonania robo6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub

10



h)

)

K)

m)

rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym

do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe

organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania

ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli

opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

brak mozliwosci wykonywania robét w zwigzku z niedopuszczeniem do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez

uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

w przypadku zaistnienia koniecznoéci dokonania zmian technologii wykonywania

robot, np. ze wzgledu na:

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

— odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez

Wykonawce spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt 2

lit. g umowy,

2) zmianie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian wytycznych dotyczgcych realizacji projektu,

3) Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z  wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
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f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

4) zmianie wynagrodzenia o warto$¢ robo6t dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie
niezbedne w celu prawidtowego wykonania zamowienia,
5) zmianie wynagrodzenia w zwigzku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamowienia

(w przypadkach innych niz okreslone w § 9 ust. 1 pkt 3 umowy), gdzie konieczno$c¢

zmniejszenia zakresu zamowienia wynikta na etapie realizacji zamdwienia.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami umowy O
dofinansowanie lub zmianami wytycznych dot. realizacji projektu.

W zwigzku z realizacjg postanowien art. 439 ustawy Pzp, Strony postanawiajg, ze w
przypadku zmiany cen materialdow lub kosztow, zwigzanych z realizacjg umowy,
waloryzacja wynagrodzenia umownego nastepowacC bedzie na wniosek ktorejkolwiek ze
Stron, na nastepujacych zasadach:

1) wynagrodzenie brutto Wykonawcy ustalone w umowie bedzie waloryzowane po uptywie
kazdych nastepujgcych po sobie 12 miesiecy realizacji umowy, poczgwszy od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem, ze spetnione zostang wymogi okreslone w ponizszych
pkt 2-4,

2) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w danym roku nastgpi, jezeli zmiana cen materiatow
lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg umowy, w tym roku, bedzie wyzsza o co najmnigj
15 % od wysokosci tychze cen lub kosztéw w poprzednim roku, ustalonych na
podstawie Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej w ujeciu rocznym,
ogtoszonego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (zwanego dalej: GUS) w
Dzienniku Urzedowym Rzeczpospolitej Polskiej ,Monitor Polski’. Zmiana wynagrodzenia
moze polega¢ zarbwno na jego wzroscie jak i obnizeniu,

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastgpowata od pierwszego dnia
nastepujgcego po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy, pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych dowoddéw, w jaki sposéb zmiana cen
materiatéw lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg umowy, wptywa na warunki realizacji
umowy, w szczegolnosci na cene wykonania roboty budowlanej,

4) wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie réwna wartosci ustalonej w oparciu
o Y2 wzrostu Wskaznika, wskazanego w pkt 2, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
wykazanych, udokumentowanych przez wykonawce i zaakceptowanych przez
zamawiajgcego cen materiatow lub kosztéw, z wytgczeniem kosztéw pracy, tj.
zwigzanych ze zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace i bedzie dokonywana:

1. w przypadku pierwszej waloryzacji — od wartosci wynagrodzenia, okreslonego w
umowie,

2. w przypadku kazdej kolejnej waloryzacji — od wartosci wynagrodzenia, ustalonego w
wyniku poprzedniej waloryzaciji,
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11.

12.

13.

14.

5) taczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przeprowadzona na
podstawie zapisOw niniejszego ustepu nie moze przekroczy¢ 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na dzieh zawarcia umowy.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
w stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy. Strony mogg odpowiednio zwiekszy¢ lub zmniejszyé wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone w § 12 ust. 1 umowy o wartos¢ ustalong w oparciu o szczegotowe
wyliczenia Wykonawcy, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania zmiany umowy w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zamodwienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow i kosztow zobowigzania Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materiatbw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 umowy lub zmiany wynagrodzenia na
podstawie § 9 ust 3 umowy lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w § 9 ust.7 umowy powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9 ust.
7 umowy, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowag, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1 umowy, i informacji
uzasadniajgcych Zzadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzadzenia) biezgcej dokumentacii
koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub
w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 7 umowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 10 umowy i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 10 umowy i przedtozenia na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 7
umowy wraz z propozycjg wyceny roboét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania
sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy i odpowiednio propozycji wyceny robot i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak
i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

13



15

16

17

18

19

20

21

22

23

1.

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptaciji
zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

. W razie watpliwos$ci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
przedtozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazac,
ze spetnia warunki udzialu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy
podmiot.

. Strony ustalaja, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

. Zamawiajgcy ma prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5 umowy.

. Zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 20 umowy nastgpi na podstawie propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o przedfozony kosztorys szczegoétowy i w oparciu o
zasady okreslone w § 9 A ust 1 umowy, uzupetnione o informacje uzasadniajgce zadanie
Zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

. Zmiany umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 umowy z
wyjatkiem zmiany umowy dokonanej na podstawie ust 1 pkt 2, ust 2 i ust. 20 niniejszego
paragrafu.

. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1. stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego o wysokos$¢ zmiany,

2. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace - jesli nie byty znane na dzien sktadania ofert -
0 wysokos$¢ zmiany,

3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne - o
wysokos¢ zmiany,

4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46, zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1723, poz. 1941) — o
wysokos¢ zmiany,

jezeli zmiany te majg wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.
§ 9A

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 9 ust. 1
pkt 5 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:
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a) jezeli roboty wynikajgce z § 9 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie szczegdétowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu szczegotowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajgcych z § 9 ust. 1 pkt 5 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w § 9A ust. 1 pkt a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikdbw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych
w kwartale poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust 1 oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$é
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 umowy przed rozpoczeciem
tych robot.

. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust.1.

§ 10

. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob. Narady odbywaé sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

. Narady bedg prowadzone i protokolowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektorow nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje Inspektorow nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robdt, do odbioréw robét wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

§11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
Z realizacjg umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz
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Inspektorow nadzoru nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana
Kierownika budowy lub robot wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§12
. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong ofertg, tj. ............ccceeeent. zt netto
(stownie zZtotyCh: ... e /100), plus nalezny
podatek VAT w kwocie ..............cocoevvinis Zl, razem Drutto: ..ccvvevceveveerriseerennnens zt
(stownie ZtotyCh: ... ([P /100).

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjag zamdwienia
wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowe;j.

. Wykonawca okredlajgc wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze zapoznat sie
z dokumentacjg projektowg i STWIOR i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
okreslonych umowa.

§13

. Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

. Odbioru czesciowego i zakonczonych robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie przedmiot umowy.

. Odbioru koncowego robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika
i gestoréw sieci.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru kohcowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego
(. wpisem do dziennika budowy, oswiadczeniem Kierownika budowy, itp.) zakonczenia
robot. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce
dokumentdéw odbiorowych (atestéw, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wers;ji
roboczej, badan i przeprowadzonych préb oraz projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Kompletno$¢ dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Odbioér nalezy zakonczy¢ najpdzniej sibdmego dnia od daty rozpoczecia.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwaranciji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwaranc;ji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.
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Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktorym mowa w § 17 niniejszej umowy.

§14

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego roboty realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t oraz na podstawie bezusterkowego ,Protokotu
odbioru robot w toku”, stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot w danym
miesigcu. Ptatno$¢ nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokdt odbioru robot w toku”
podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

Uruchomienie ptatnosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty zlozenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce os$wiadczen
Podwykonawcow, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy
podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdbw uregulowanych naleznosci, o ktérych mowa
powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
- w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Nalezno$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na potwierdzony przez bank
rachunek Wykonawcy:

1) Dla czynnych podatnikéw VAT:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Nr .......c.ccevcvieicvevnvnnnens.
.................... z otwartym rachunkiem VAT, nalezgcym i bedgcym wiasnoscig Wykonawcy
i wskazanym na fakturze.

W przypadku dokonywania zaptaty przez Miasto tomza na rachunek strony bedacej
podatnikiem VAT — Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy
jest jego rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie do celow rozliczeh z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej oraz ze rachunek ten znajduje sie
w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (biata lista podatnikow VAT), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku do towardw i ustug (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, zm. Dz.U. z 2023 r. poz.
1598, poz. 1059, poz. 1852)).

Fakture Wykonawca wystawi w nastepujacy sposoéb:

Nabywca faktury: Miasto tomza

PI. Stary Rynek 14

18-400 tomza

NIP: 7182144919

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Lomzy, Stary Rynek 14, 18-400 tomza.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, zm.
Dz.U. z 2023 r. poz. 1720), biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowg fakture VAT - wystawiong w ciggu 10
dni po odbiorze robét na podstawie protokotu koncowego odbioru robot oraz po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Faktura koncowa pfatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu o$wiadczen od
wszystkich zgtoszonych Podwykonawcéw, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych
naleznosci wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (kopie faktur i polecenia
przelewow bankowych do nich). Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po
wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym, niz 30 dni od daty zlozenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wyzej dotyczy wylgcznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na

wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Za date dokonania ptatnosci faktury strony beda uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto tomza) i przesytania
faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.
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18.

19.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP ..................... Zamawiajgcy
oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 7182144919.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu
lub osoby.

§ 15
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez
okres 60 m-cy i udziela gwarancji jakosci na okres ........ miesiecy liczony od daty odbioru

koncowego robot,

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z konserwacji zabudowanych urzadzen, od ktorych wykonania uzaleznia
udzielenie w Swietle umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich wad
stwierdzonych podczas przeglgdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach
przegladow gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglgdami
gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgtoszenia wady. Koszty wszelkich
przegladow i napraw serwisowych, okresowych i innych zamontowanych urzadzen jak tez
koszty okresowych przeglagdow obiektu wynikajgcych z art. 62 ustawy Prawo budowlane
ponosi Wykonawca do konca okresu objetego gwarancjg. Wykonawca zapewnia
utrzymanie na warunkach gwarancji producenta, gwarancje na zamontowane urzgdzenia
nawet w przypadku kiedy producent okreslit ten okres na krotszy niz okres gwarancji
wynikajacy z niniejszej umowy.

Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
kohcowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych
zobowigzan pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy
serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktérych zalezny miatby byC okres udzielanej
gwarancji. Gwarancjia ma obejmowaé roéwniez zrédita sSwiatta w tym koszt robét
konserwacyjnych i wymian.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na
okolicznosé czego sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego,

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj
bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17
ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w petnej wysokosci za
szkody Zamawiajgcego lub oséb trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych
materiatoéw lub robot oraz szkody powstate przy usuwaniu tych wad.
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10.

11.

12.

13.

§ 16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty objete niniejszg umowg
Na .......... miesiecy. Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegng rownolegle, tj. okres
rekojmi jest taki sam jak okres gwarancji. Bieg terminu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie w
dniu nastepnym, liczac od daty odbioru koncowego, gdy wad nie stwierdzono lub od daty
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu umowy.

Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli Wykonawca
nie dotgczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych.
Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce
niezgodne z niniejszg umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie bedg
miaty zastosowania. Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta, ktéra moze
zawieraC postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow wynikajgcych z
niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

O wykryciu wady lub usterek w okresie gwaranc;ji i rekojmi Zamawiajgcy zgtosi je na pismie
lub w formie elektronicznej Wykonawcy niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca bedzie
przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie pod adresem: ......cciciiciiiiiiiiiiieiieer s
......................................................... , AAres €-Mall cuvvveeeriirriirrinnerirnneenn.

Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie wady (przystgpienie do niezwtocznego usuniecia
wady) — 2 dni robocze od dnia zgtoszenia wady (powiadomienia telefonicznego i/lub pocztg
elektroniczng).

Czas naprawy nie dluzszy niz 14 dni, a w przypadku nie mozliwosci zrealizowania naprawy
wtym terminie Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia urzadzenia zastepczego
o tych samych lub lepszych parametrach bgdz do wymiany uszkodzonego sprzetu na
fabrycznie nowy. Jezeli czas zwrotu naprawianego sprzetu badz jego wymiany wypadnie
w sobote, niedziele lub dzieh ustawowo wolny od pracy, koniec terminu bedzie przypadat
w pierwszy dzien roboczy w godzinach pracy Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 14 dni zapewnia wymiane sprzetu na nowy, wolny
od wad tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych,
w przypadku jego trzykrotnej awarii w okresie gwarancji. W takim przypadku termin
gwarancji biegnie od nowa dla wymienianego sprzetu.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezgcego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty
w ciggu 14 dni od daty otrzymania dowodu zaptaty.

Przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty
gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji niezbedne do prawidtowego i zgodnego
z prawem eksploatowania i funkcjonowania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dotrzymywac warunkdéw eksploatacji (uzytkowania)
okreslonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawce.

Realizacja gwarancji nastepuje w miejscu montazu (ustawienia) urzadzenia (wyposazenia),
a w przypadku koniecznosci ich transportu bedzie to odbywaé sie na koszt Wykonawcy.
Niezaleznie od uprawnieh Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on
prawo realizowaé¢ uprawnienia wynikajgce z rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
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1.

2.

2.

§ 17

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie w WySOKOSCi ....c.ceeeunnn.. zt, t. 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie, wformie ..............cccoeviiinnns

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany
W sposoOb nastepujacy:

1) 70% kwoty -w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia
n/w przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w umowie lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w umowie,

2) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe
bedzie terminowe zakohczenie robdt. Jako prég opdznienia dajgcy mozliwose
odstgpienia od umowy ustala sie na 40% aktualnego na dany dzien harmonogramu
rzeczowo finansowego,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych oséb bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

4) wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 umowy.

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca
W sposob razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane
niniejsza umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy lub niniejszg
umowg. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

7) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,
8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o =zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenhstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

§19

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka
Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 14 dni.

§ 20

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktorych mowa w § 18 i § 19 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznoéci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 18
ust. 1 Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez
Wykonawce w catosci.

§ 21

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego lub rozwigzania
umowy, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
wtym dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzieh odstgpienia.

4. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktdre nie mogg byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

5. Szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikéw cenotworczych wynikajgcych z kosztorysu
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7.

1.

szczegoOtowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

§ 22
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczgc od terminu wskazanego w § 7 ust. 2 umowy, do dnia podpisania protokotu
odbioru korcowego,

2) za zwiloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi badz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki liczony od uptywu obustronnie
uzgodnionego terminu usuniecia wad,

3) gdy Wykonawca przekroczy:
- czas reakcji Wykonawcy o ktérym mowa w §16 ust. 4 umowy,

- czas naprawy gwarancyjnej, wymiany na fabrycznie nowy sprzet lub dostarczenie
sprzetu zamiennego na czas naprawy o ktérym mowa w §16 ust. 5 umowy,

- termin wymiany gwarancyjnej okreslonej w §16 ust. 6 umowy,

w  wysokosci 500,00 zt od kazdej sztuki uszkodzonego sprzetu podlegajgcego
naprawie/wymianie - za kazdy dzien opdéznienia.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 10.000,00zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zapfaty do
dnia zaptaty,

6) z tytutu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp — 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty

7) za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy nieprzedifozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$S¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego zgodnie
Z § 4 ust. 1 pkt 1) ppkt d) i €) umowy, w wysokosci 50.000,00 zt,
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10)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 10.000,00 z,

11) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 umowy; Zamawiajgcy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych i odebranych,

12) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakresow
rzeczowych lub finansowych wyniklych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto o ktorym w § 12 ust. 1 umowy.

13) za nierozpoczecie robo6t budowlanych w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 umowy — za
kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,2% netto wynagrodzenia,

14) 0,2% za kazdy dzieh zwioki w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie
gwarancji w wysokosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego,

15) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia, liczonej za kazdy dzienh
przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robaot.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
w przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przekroczy kwote kar umownych.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy ma prawo do fgcznego naliczenia kar umownych.

5. tagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej

umowy.

6. Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

§ 23
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwioki,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 umowy; Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 24

1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
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2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§ 25

Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 26
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé sie bedzie pisemnie w szczegdolnosci poprzez zapisy
w dzienniku budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom
za pokwitowaniem.

§ 27

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy regulujgce proces inwestycyjny oraz ustawa Prawo
zamowien publicznych.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzujg sie poddaé mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony rozwazg mozliwos¢ jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony rozwazg mozliwos¢ jego rozwigzania w drodze
koncyliacji. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatoréw Statych Sgdu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. Do rozstrzygania sporow sgdowych wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wiasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 28

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych
W umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1) umowa,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.

§ 29
Spory jakie mogg wynikng¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie, a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy rzeczowo
i miejscowo do siedziby Zamawiajgcego.

§ 30

umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki do umowy:

1. Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia — zat. Nr 1,

Dokumentacja projektowa,

Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem szczegdtowym — zat. Nr 2
Harmonogram rzeczowo-finansowy — zat. Nr 3

Karta gwarancyjna — zat. Nr 4
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