Załącznik pomocniczy nr 2 do pisma Zamawiającego z dnia 22.11.2019r. (znak sprawy: JRP.271.1.4.2019), dotyczącego modyfikacji SIWZ.

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty – Załącznik do Oferty – Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Formularzem Oferty.

DANE KONTRAKTOWE
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na: „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw” 
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	JRP.271.1.4.2019


1. ZAMAWIAJĄCY:
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Plac Św. Józefa 5
62 – 800 Kalisz
Polska
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez[footnoteRef:1] [1: Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.] 

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	



3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adres e-mail
	


Uwaga: Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty
	Pozycja
	Klauzule Warunków Kontraktowych
	Zapis

	Nazwa i adres Zamawiającego
	1.1.2.2 
	Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Plac Św. Józefa 5
62 – 800 Kalisz
Polska

	Nazwa i adres Wykonawcy 
	1.1.2.3. & 1.3
	……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..


	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	Dane Inżyniera zostaną podane Wykonawcy w dniu podpisania Umowy.
Wsparcie techniczne dla Inżyniera w zakresie funkcji występujących w Rozdziale 3 ustawy Prawo Budowlane (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz (Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) będzie wykonywał Zespół Inspektora Nadzoru -  zespół osób fizycznych wyłoniony w drodze przetargu publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
	1.1.2.4 & 1.1.2.12
	W przedmiotowym Kontrakcie czynności Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić będą:
1) Pan Krzysztof Kaczmarczyk – Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Koordynator Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego;
2) Pan Andrzej Strzelec – Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
3) Pan Jan Lenartowski – Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

	Czas na Wykonanie
	1.1.3.3 & 8.2










	
	[bookmark: _Toc514443240][bookmark: _Hlk8213385]Czas na Wykonanie Robót maksymalnie 1029 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia, w tym:
a) wykonanie Robót Odcinek I – Projekt Technologiczny do 56 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia;
b) wykonanie Robót Odcinek II – Prace przedprojektowe, projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę do 245 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia;
c) wykonanie Robót Odcinek III – Budowa instalacji fermentacji wraz z wiatą do 847 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia;
d) wykonanie Robót Odcinek IV – Budowa instalacji biogazu wraz z kogeneracją do 847 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia;
e) wykonanie Robót Odcinek V – Budowa boksów magazynowych do 847 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia;
f) wykonanie Robót Odcinek VI – Budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze Stacją Transformatorową TR3 do 847 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia;
g) wykonanie Robót Odcinek VII – Budowa sieci i infrastruktury technicznej do 847 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia;
h) wykonanie Robót Odcinek VIII – Budowa układu komunikacyjnego i drogowego oraz terenów zielonych do 847 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia;
i) wykonanie Robót Odcinek IX  – Wykończenie i wyposażenie kotłowni w budynku socjalnym do 245 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia;
j) wykonanie Robót Odcinek X – Próby Końcowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i pozostałe dokumenty minimum 45 dni kalendarzowych od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę;
k) wykonanie Robót Odcinek XI – Próby Eksploatacyjne – minimum 182 dni kalendarzowych po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, a przed wydaniem Świadectwa Wykonania.

	Okres Gwarancji Jakości
	1.1.3.11
	………… miesięcy od Daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót

	Okres Rękojmi za Wady
	1.1.3.12
	5 lat od Daty wydania Świadectwa Wykonania

	Kraj
	1.1.6.2
	Rzeczpospolita Polska

	Komunikaty
	1.3
	 Adres korespondencyjny Zamawiającego:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 
Orli Staw 2
62-834 Ceków
fax: +48 (62) 763 56 51
E-mail: biuro@orlistaw.pl
Wykonawca:
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
fax: ….
E-mail: …..

	Prawo i język
	1.4
	Prawem Kontraktu jest Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
Językiem Kontraktu jest język polski. 
Językiem porozumiewania się jest język polski. 

	Prawo dostępu do Terenu Budowy 
	2.1
	[bookmark: _GoBack]Zamawiający w terminie do 7 dni od uzyskania prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Terenu Budowy i władania.

	Zabezpieczenie Wykonania
	4.2
	10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

	Godziny pracy 
	6.5
	Zakład jest eksploatowany w następujących godzinach:
· poniedziałek-piątek 06:00 do 22:00
· (sporadycznie) sobota 06:00 do 14:00
Wykonawca za zgodą Zamawiającego może pracować także poza wyżej wymienionymi godzinami pracy Zakładu. W takich przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty z tego wynikające a poniesione przez Zamawiającego związane z wykonywaniem prac lub obowiązków przez osoby trzecie lub pracowników Zamawiającego.

	Kary za zwłokę
	8.7
	1. Za zwłokę w wykonaniu  Odcinka I, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka I, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 30 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka I.
1. Za zwłokę w wykonaniu  Odcinka II, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka II, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 30 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka II.
1. Za zwłokę w wykonaniu  Odcinka IX, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka IX, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 50 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka IX.
1. Za zwłokę w wykonaniu odpowiednio Odcinka III, IV, V, VI, VII, VIII, X lub XI, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto odpowiednio dla Odcinka III, IV, V, VI, VII, VIII, X lub XI, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 25 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto odpowiednio  dla Odcinka III, IV, V, VI, VII, VIII, X lub XI.
1. Za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,03 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto.
1. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w punkcie 8) Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł, za każdy taki przypadek.
1. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł, za każdy taki przypadek.
1. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla danego Odcinka, w ramach wykonania którego Wykonawca powierzył do wykonania część zamówienia Podwykonawcy.
1. W przypadku konieczności wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z uwagi na brak zapłaty przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % dokonanej przez Zamawiającego płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za każdy taki przypadek.
1. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganego terminu zapłaty określonego w literze e) punktu 8) Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł, za każdy taki przypadek.
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli lub Państwową Inspekcję Pracy braku spełnienia wymogu, o którym mowa w klauzuli 6.1. Warunków Kontraktowych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek.
1. Za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w klauzuli 6.2 Warunków Kontraktowych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek.
1. Za nieudostępnienie Dziennika budowy Zespołowi Inspektora Nadzoru lub Zamawiającemu do wglądu lub w celu dokonania wpisów Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek.
1. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu odnowionej i ważnej i opłaconej polisy OC w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed dniem wygaśnięcia przedmiotowej polisy OC bądź Karty na bazie ubezpieczeń budowlano-montażowych (CAR/EAR) Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto.
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto. 


	Maksymalna łączna kwota kary za zwłokę
	8.7
	20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto.

	Termin płatności 
	14.7
	Do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

	Okresy obowiązywania polis ubezpieczenia
	18.1
	1) w zakresie Karty na bazie ubezpieczeń budowlano-montażowych – okres od Daty Rozpoczęcia Robót budowlanych do upływu Czasu na Wykonanie
2) w zakresie odpowiedzialności cywilnej – okres od Daty Rozpoczęcia do upływu Czasu na Wykonanie

	Okresy na przedłożenie dowodów ubezpieczenia odnośnie polis
	18.1
	1) w zakresie Karty na bazie ubezpieczeń budowlano-montażowych:
a) na 7 dni przed planowanym przekazaniem Terenu Budowy Wykonawcy,
b) każdorazowo na 7 dni przed wygaśnięciem przedmiotowej polisy ubezpieczenia – jeśli będzie dotyczyło; 
2) w zakresie odpowiedzialności cywilnej:
a) najpóźniej w dniu zawarcia Umowy,
b) każdorazowo na 7 dni przed wygaśnięciem przedmiotowej polisy ubezpieczenia.

	Minimalna kwota Ubezpieczenia – Karty na bazie ubezpieczeń budowlano-montażowych (CAR/EAR)
	18.1

	do wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto

	Minimalna kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
	18.1
	na kwotę:
32.000.000,00 PLN
(słownie: trzydzieści dwa miliony złotych) 
- na jedno i wszystkie zdarzenia.



Podpis(y):
	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Kwalifikowany(e) podpis(y) elektroniczny(e) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Miejscowość
i data

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



