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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym pn. Podniesienie poziomu bezpieczenstwa systemow teleinformatycznych
w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu (II)
Uzasadnienie prawne i faktyczne: Postgpowanie zostatlo uniewaznione na mocy art. 255 pkt 6
ustawy Prawo zamoéwien publicznych tj. postgpowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia

wada uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy W sprawie
zamoOwienia publicznego.

Termin realizacji zamowienia okre§lony przez Zamawiajacego dla pakietu nr 1 oraz pakietu nr
2 jest niemozliwy do dotrzymania tj. 15.12.2022r., ostateczny termin rozliczenia dotacji
finansowanej ze S$rodkow Narodowego Funduszu Zdrowia pochodzacych z Funduszu
Przeciwdzialania ~ COVID-19  podniesienia  poziomu  bezpieczenstwa  systemow
teleinformatycznych $wiadczeniodawcow, co za tym idzie strony (tj. Zamawiajacy 1
Wykonawca) zawierajac umowe¢ zawarlyby umowe o $wiadczenie niemozliwe pierwotnie, tj.
umowe niewazng od chwili jej podpisania. Wykonawcy w swoich ofertach rowniez
zobowigzali si¢ do wykonania zamdéwienia w wyznaczonym terminie.

Na gruncie przepiséw ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamdwien publicznych zakres
$wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy musi by¢ tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie co oznacza, ze umowa zawarta przez zamawiajacego z wybranym
Wykonawcg nie moze zawiera¢ innego terminu wykonania zamoéwienia niz okre$lony w
ofercie. Dodatkowo projekt umowy nie zawiera stosownych klauzul, ktére pozwalalyby
zmieni¢ termin jej realizacji niezwlocznie po jej podpisaniu.

Zawarcie takiej umowy byloby bowiem zawarciem umowy o $wiadczenie niemozliwe i
zgodnie z art. 387 Kodeksu cywilnego z 23.04.1964 r. bylaby niewazna.

Wyroku KIO z dnia 04.01.2018 r. KIO 2700/17 stwierdzono, iz termin realizacji zamowienia
nalezy uznac¢ za istotny element $wiadczenia umownego Wykonawcy i jako taki nie moze on
podlega¢ zmianom.

Wobec powyzszego Zamawiajacy stwierdza, iz wada wystgpujaca w przedmiotowym
postepowaniu jest wada bezwzglednie nieusuwalng, tj. niemozliwg do wyeliminowania przez
Zamawiajacego na etapie postgpowania w zadnej z dopuszczalnych w ustawie procedur
sanacyjnych i istniejgcg w momencie podejmowania decyzji o uniewaznieniu postepowania.

W zwigzku z powyzszym zostaty spelnione przestanki z art. 255 ust. 6 ustawy Pzp
uzasadniajace uniewaznienie postepowania.
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