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Załącznik nr 1 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 

zawarta w dniu …………… 2023 r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim z siedzibą przy  
ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, reprezentowanym przez Zarząd 
Powiatu Bydgoskiego w osobach: 

Wojciech Porzych – Starosta Bydgoski 

Zbigniew Łuczak – Wicestarosta Bydgoski 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

……………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez:  

KRS/REGON/NIP 

zwaną dalej Wykonawcą 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
przez Powiat Bydgoski w trybie podstawowym wariant z negocjacjami (art. 275 
pkt 2) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 
2019r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z poźn.zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp).  

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót 
budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. 
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
IM. ST. MACZKA W KORONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA 
CIEPLNEGO I REMONTEM PARKINGÓW, DRÓG DOJAZDOWYCH I 
CHODNIKÓW”, zwanego dalej Przedmiotem Umowy. 

2. Przedmiot Umowy realizowany będzie, z uwagi na źródła finansowania, w 
podziale na etapy: 

 etap 1 -Termomodernizacja budynku B, łącznika C i stacji kontroli pojazdów 
wraz z przebudową węzła cieplnego w ZSZ im. gen. Stanisława Maczka w 
Koronowie. 

 etap 2 -Termomodernizacja stacji kontroli pojazdów wraz z przebudową węzła 
cieplnego w ZSZ im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie. 

 etap 3 - Remont parkingów, dróg dojazdowych i chodników na terenie  
Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie. 
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3. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały 
pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa, 

b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania 
Wykonawców, dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji warunków 
zamówienia (o ile wystąpiły), 

c) Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), 

d) Projekt budowlany/techniczny/projekty wykonawcze, 

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: 
STWiORB), 

f) Oferta Wykonawcy, 

3. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności w ww. dokumentach, 
Zamawiający jest zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, 
zachowując zasadę, że usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić z 
uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i postanowień dokumentów na wyższym 
miejscu w ww. kolejności. 

4. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 

5. Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa, o której wyżej mowa, 
stanowiąca integralną część niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia 
celu, jakiemu ma służyć i zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy 
zgodnie ze złożoną Ofertą. 

§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych, szczegółowo 
opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i 
przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z 
postanowieniami Umowy, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym, poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami 
prawa, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym 
przedmiocie, w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy przy 
zachowaniu należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie 
wykonawstwa robót budowlanych. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody 
związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, 
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uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane 
metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne 
zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących 
Przedmiotem Umowy, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w 
związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane 
będą bezpośrednio przez Wykonawcę. W szczególności w przypadku 
wystąpienia przez jakikolwiek podmiot wobec Zamawiającego z roszczeniami, 
mającymi związek z pracami prowadzonymi przez Wykonawcę, Wykonawca 
zobowiązany jest: 

a) udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji przydatnych w celu obrony jego 
interesów i praw oraz podjąć niezwłocznie po poinformowaniu przez 
Zamawiającego o takich roszczeniach, wszelkie działania mające na celu 
zakończenie sporu;  

b) zwolnić Zamawiającego z ewentualnych roszczeń osoby trzeciej, w 
szczególności poprzez przejęcie i zaspokojenie ewentualnych roszczeń osoby 
trzeciej, 

c) wstąpić do sprawy sądowej w miejsce pozwanego Zamawiającego, a w 
przypadku braku takiej możliwości zgłosić interwencję uboczną po stronie 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany, przez cały okres trwania Umowy, do posiadania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującego swym zakresem co 
najmniej odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, w tym za szkody powstałe w 
wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) osoby 
trzeciej lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich, 
a także szkody spowodowane błędami (szkoda majątkowa), powstałe w 
związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 
przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 2.000.000,00 zł.   

7. Wykonawca jest zobowiązany, w odniesieniu do projektów uwzględniających 
ocieplanie ścian i inne uszczelnianie budynków, postępować zgodnie z 
wymogami dotyczącymi ochrony gatunkowej zwierząt zgodnie z §10 pkt 4 lit. h 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380) oraz art. 52 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336),  
tj. między innymi dostosować sposoby i terminy wykonywania prac 
budowlanych, remontowych i innych, tak aby zminimalizować ich wpływ na 
zwierzęta i ich siedliska. 

8. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych 
czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do 
przekazania terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz odebrania 
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robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w 
Umowie. 

§ 3 

1. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy w terminie 
18 miesięcy do dnia jej podpisania, nie później jednak niż do 30 czerwca 2025r. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, w terminie 10 dni roboczych od 
dnia podpisania niniejszej umowy.  

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany 
w szczególności przez Wykonawcę na: 

a) powiadomienie gestorów uzbrojenia, 

b) przygotowania harmonogramów rzeczowo-terminowo-finansowych robót –
zbiorczy i dla poszczególnych etapów (1-3) zamówienia, 

c) przedłożenie danych kierowników robót branżowych wraz z potwierdzeniem 
ich uprawnień i aktualnym wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa, 

d) przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

e) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

f) przeszkolenie pracowników z zakresu BHP, 

g) przedstawienie Zamawiającemu umów/projektów umów o podwykonawstwo 
robót budowlanych. 

4. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia 
okoliczności przewidzianych w SWZ. 

§  4 

1. Wykonawca ustanawia Pana ……………………………………. jako Kierownika 
budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w 
granicach określonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Numer uprawnień 
…..,  numer telefonu ……………, e-mail: ……………………….. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy  
na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącym do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze 
zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika 
budowy wymaga formy aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.  

3. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowiązek przebywania na terenie budowy w 
trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy. 

§ 5 

1. Zamawiający wyznacza Pana ……………………do pełnienia obowiązków 
Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo 
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Budowlane. Numer uprawnień …..,  numer telefonu ……………, e-mail: 
……………………….. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania 
zgodnie z Harmonogramem terminowo-rzeczowo–finansowym; kontroli rozliczeń 
finansowych i płatności pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami; do odbiorów 
robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 
decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca 
ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie, w terminie 5 dni roboczych, 
zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

4. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące 
konieczność zmiany Dokumentacji projektowej, wykonania zwiększonej w 
stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub mogące spowodować wzrost 
wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego pisemnego potwierdzenia 
przez Zamawiającego, wydanego nie później niż w terminie 7 dni roboczych od 
dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego potwierdzenia zmian przez 
Zamawiającego, zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem 
czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartości 
wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zestawień. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawcę na co 
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.  

7. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi 
zmiany Umowy.  

§ 6 

1. Zamawiający i Inspektor nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do zwoływania 
narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego 
oraz innych zaproszonych osób.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 
dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących 
postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia 
terminowego wykonania Umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani 
uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 
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4. Zamawiający informuje z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem 
uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi 
naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza 
wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą 
wnieść uwagi w ciągu 5  dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po 
tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 

§ 7 

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe 
przepisy, czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w 
terminach i na zasadach określonych w Umowie. 

2. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do: 

a) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania 
Przedmiotu Umowy, 

b) przekazania terenu budowy, 

c) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej, w tym 
STWiORB, 

d) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  

e) wyznaczenia terminów odbiorów robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, 

f) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w przypadku gdy okażą 
się one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z Umowy. 

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 
Przedmiotu Umowy. 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją projektową, STWiORB 
oraz, że zapoznał się terenem budowy i jego otoczenia w sposób zapewniający 
prawidłową ocenę zakresu robót niezbędnych do wykonania Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu 
Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do 
realizacji robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu Umowy oraz zapewni finansowanie 
inwestycji na czas poprzedzający wypłatę wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 
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a) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymał wszelkie zgody i 
zatwierdzenia niezbędne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbędne 
uchwały jego organów korporacyjnych, 

b) nie zostało wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub 
naprawcze, nie ogłoszono jego upadłości, nie jest stroną postępowania 
naprawczego oraz nie został postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzą 
przesłanki ogłoszenia jego upadłości, wszczęcia postępowania naprawczego 
lub likwidacji, rozwiązania itp. 

c) nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne, egzekucyjne w 
postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie są znane żadne 
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek składnika jego 
majątku, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na pogorszenie jego 
sytuacji finansowej i jego zdolność do wykonania Umowy, 

d) wszelkie urządzenia tymczasowe i sprzęt, które będą stosowane przez 
Wykonawcę w ramach lub w związku z wykonaniem robót są w należytym 
stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidłowo utrzymane i gotowe do pracy. 

6. Wykonawca zapewnia, że dołożył należytej staranności w ustalaniu wszelkich 
okoliczności natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych 
czynności, powołanych w treści ww. oświadczeń. 

7. Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w 
dobrej wierze przyjęte przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do następujących czynności: 

a) prowadzenia dokumentacji robót, 

b) powołania kierownika budowy wskazanego w Ofercie, 

c) powołania kierowników robot branżowych posiadających wymagane 
uprawnienia i doświadczenie,  

d) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót 
oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzanie kontroli ich 
wykonywania, 

e) wykonania robót oraz innych czynności objętych Przedmiotem Umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, 
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, 

f) wykonywania robót oraz innych czynności objętych Przedmiotem Umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, 

g) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod 
diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne (na żądanie 
Zamawiającego przedstawianie koniecznych aprobat, wyników badań i ocen 
oraz ekspertyz), 
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h) ochrony mienia przed działaniem osób trzecich oraz przed niepożądanym 
działaniem czynników atmosferycznych, 

i) zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 

j) zgłaszania gotowości do odbioru robót lub przystąpienia do odbioru robót, 

k) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach 
odbioru, 

l) stosowania się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z 
przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

m) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne 
uprawnienia do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w 
ramach realizacji niniejszej Umowy, których kwalifikacje będą zapewniały 
należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych czynności 
wykonywanych w ramach Umowy, 

n) zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego poniżej 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na 
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia 
pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności 
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak 
więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 
związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, 
operatorów maszyn, kierowców. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi 
osób: kierujących budową.  

o) Przedłożenia  Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania czynności 
przez tzw. pracowników fizycznych oświadczeń wskazujących imię i 
nazwisko pracowników, skierowanych do realizacji zamówienia. 

p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do weryfikacji, czy pracownicy 
znajdujący się na budowie i wykonujący roboty, zostali zgłoszeni przez 
Wykonawcę, 

q) w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na pisemne żądanie 
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym 
niż 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu 
dokumentów (zanonimizowanych) potwierdzających zatrudnianie osób, o 
których mowa w ppkt. n, na podstawie umowy o pracę, w szczególności 
dokumentów o których mowa w art. 438 ust. 2 ustawy PZP. Nieprzedłożenie 
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przez Wykonawcę oświadczeń o których mowa w ppkt. o) lub dokumentów o 
których mowa w niniejszym punkcie, będzie traktowane na potrzeby 
niniejszej umowy jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych 
pracowników na podstawie umowy o pracę, 

r) dostarczania niezbędnych materiałów i urządzeń, 

s) terminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, 

9. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 
Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. 

10. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez 
Wykonawcę lub Podwykonawców. 

11. Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 2, 
leży obowiązek zrealizowania warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach 
stanowiących integralną część dokumentacji projektowej. 

12. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, 
nie przewidziane dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

13. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z 
realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakończenia robót.  

14. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą 
wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do 
dnia odbioru końcowego robót.  

15. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i ochrony znaków 
geodezyjnych znajdujących się na placu budowy. W przypadku ich zniszczenia 
w trakcie realizacji robót, Wykonawca ma obowiązek ich przywrócenia.   

16. Wykonawca zagospodaruje materiały z rozbiórek oraz zdjęty humus 
nieprzewidziany do ponownego wbudowania, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorów oraz 
poleceniami Zamawiającego.  

17. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia jest obowiązany do zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie wykonywania 
niniejszej Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów określonych na 
podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z  2022, poz. 2240 z późn. zm.).  
tj. oznaczyć teren prowadzenia prac w sposób widoczny i nie budzący 
wątpliwości co do ich charakteru, zapewnić niezbędną pomoc osobom 
niepełnosprawnym, w szczególności niewidomym i poruszającym się na 
wózkach inwalidzkich. Tymczasowe ciągi piesze należy wyznaczać tak by były 
pozbawione przeszkód poziomych i pionowych (może to oznaczać konieczność 
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budowy tymczasowych ramp i pochylni, których nachylenie nie może 
przekraczać 6%). Uwzględniając osoby niewidome i słabowidzące należy 
wyznaczać tymczasowe ciągi piesze przy pomocy zapór drogowych dwu lub 
trzylistwowych (U-20c lub U-20d). Niedozwolone jest wyznaczanie 
tymczasowych ciągów pieszych przy pomocy taśm ostrzegawczych. Pomosty i 
kładki tymczasowe należy wyposażyć w balustrady oznaczone kolorem białym i 
czerwonym. 

18. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany 
uporządkować teren budowy, w tym przywrócić w niezbędnym zakresie stan 
poprzedni oraz przekazać teren budowy we właściwym stanie Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót. 

§ 9 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym 
przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym 
(łączny, jak i oddzielne dla poszczególnych etapów zamówienia), zwanym dalej 
Harmonogramem. 

2. Wykonawca przygotuje harmonogramy rzeczowo-terminowo-finansowe dla 
każdego etapu oddzielnie i jeden zbiorczy, o którym mowa w ust. 1- które będą 
stanowiły podstawę rozliczania robót.   

3. W terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu właściwy, zatwierdzony Harmonogram, zgodnie z 
którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  

4. Harmonogram będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według 
działów STWiORB i będzie zawierał, w ujęciu miesięcznym, sumę należności 
za wszystkie asortymenty robót realizowanych w tym czasie. Asortymenty robót 
mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy 
asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu w 
zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu 
na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z 
dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu 
potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca 
uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, 
oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy 
i zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniające 
realizację Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1. 

5. Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane 
stanowiące Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i 
zakończenia robót składających się na Przedmiot Umowy,  

b) szacowanie przerobu i wartości robót (brutto) w układzie miesięcznym oraz 
koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy. 
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6. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy 
w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych robót, aktualizacji 
zakresu rzeczowego lub przesunięcia terminu zakończenia robót.  

7. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu 
zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

8. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy 
poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem 
w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram jest niezgodny z 
wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest 
możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 
7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie 
zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także 
przez Zamawiającego.  

9. Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7, 
Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla 
Stron. 

10. Jeżeli podczas wykonywania Umowy:  

a) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi 
zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót,  

b) Wykonawca będzie miał miesięczne opóźnienie w stosunku do terminu 
określonego w harmonogramie,  

c) zajdą inne niż wymienione wyżej odstępstwa od Harmonogramu, które w 
ocenie Zamawiającego będą miały wpływ na realizację robót, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 7 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt planu 
naprawczego. 

11. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania 
robót np. poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 
podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania 
niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w 
aktualnie obowiązującym Harmonogramie. 

12. Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia 
robót lub etapów robót w zakresie, w jakim za powstałe okoliczności 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający i które zostały określone w SWZ oraz 
miały wpływ na dotrzymanie terminów wskazanych w obowiązującym 
Harmonogramie. 
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13. W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie 
terminu zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w 
trybie zmiany Umowy na podstawie przepisów ustawy Pzp, w oparciu o zapisy 
rozdz. XII SWZ. 

14. Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będą 
następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia 
robót oraz etapów robót. 

15. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia 
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo 
odstąpienia od Umowy. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji 
szczegółowego Harmonogramu uwzględniającego zmiany Umowy. 

17. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego dotyczące wykonania robót, ma on prawo zawieszenia robót do 
czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie 
konsekwencje wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają wyłącznie 
Wykonawcę. 

18. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót. 

a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
jest uprawniony do żądania ich usunięcia w określonym terminie, nie 
krótszym niż 3 dni, na koszt Wykonawcy. 

b) Jeżeli dla ustalenia przyczyn wystąpienia wad niezbędne jest dokonanie prób, 
badań, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

c) Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 3 dni, Zamawiający może, bez upoważnienia sądu, zlecić innemu 
podmiotowi usunięcie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 10 

1. Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania Przedmiotu Umowy 
powinny: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2021 poz. 1213 z późn.zm), przepisach 
wykonawczych do w/w ustawy, innych obowiązujących przepisach oraz 
STWiORB., 

b) być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości, 

c) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 
atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 
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d) być dobrane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, 

e) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy 
wykonywaniu robót, 

f) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na 
terenie budowy. 

2. Badania jakości materiałów i robót. 

a) Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być 
poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi 
normami i przepisami. 

b) Badania określone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzać samodzielnie i na własny koszt. 

c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz 
instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i 
ilości materiałów i robót oraz dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
próbki materiałów, przed ich wbudowaniem, na własny koszt. 

d) Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt 
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w 
zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

e) Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania 
badań dodatkowych, które nie są wymagane w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych lub wykonanie dodatkowych badań 
poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiałów lub 
robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości. 

f) Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne z 
wymaganiami STWiORB, obowiązującymi przepisami lub odpowiednimi 
normami i aprobatami, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca. 

§ 11 

1. Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do kontaktów przy realizacji 

umowy jest Pani/Pan……..……………………………, 

tel. ……………………… , e-mail: …………………………………………………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do kontaktów przy realizacji 

umowy jest Pani/Pan…………….…………………………, 

tel. ……………………… , e-mail: …………………………………………………. 

3. Przedstawicielem Użytkownika wyznaczonym do kontaktów przy realizacji 

umowy jest Pani/Pan……..……………………………, 

tel. ……………………… , e-mail: …………………………………………………. 
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4. Dopuszcza się możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 1, 2 i 3 za pisemnym 
zawiadomieniem. Zmiana osób nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy i 
nie wymaga zawarcia aneksu.  

§ 12 

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem, wykonuje zamówienie samodzielnie*), za 
wyjątkiem części zamówienia wymienionym/ch w oświadczeniu, która/e 
zostanie/ą wykonana/e przy udziale Podwykonawcy/ów, w następującym 
zakresie:____________________________*) (wskazany/e w oświadczeniu 
Wykonawcy zakres/y, które zamierza powierzyć podwykonawcom) *) 

2. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 
zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie 
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na 
wprowadzenie lub zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, nie później 
niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego 
mu przez Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

5. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń. 

6. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 5 pisemne zastrzeżenia do 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w szczególności w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o 
podwykonawstwo, określonych w ust. 11, 

b) niespełniania przez projekt wymagań stawianych w SWZ, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację 
Przedmiotu Umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 
Wykonawcę za realizację Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia 
przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,  
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e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy 
niż przewidywany niniejszą Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za 
wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 

g) w sytuacjach o których mowa w art. 464 ust. 3 ustawy prawo zamówień 
publicznych 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca 
musi przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 
całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie 
później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.  

9. Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 
jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 6.  

10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie 
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w 
terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej Umowy nie zgłosi do niej na piśmie 
sprzeciwu lub jej nie zaakceptuje. 

11. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 
szczególności, iż: 

a) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 
części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 

b) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

c) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 
wady Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 
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d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
niezwłocznie Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i 
wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.  

12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
Wykonawcy przez Zamawiającego.  

c) określających termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia przez tych 
podwykonawców faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej, 

13. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a 
przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

14. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, 
o którym mowa w § 13 pkt 2. Przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 
10.000,00 zł. Wykonawcy, na zasadach określonych w zdaniach 
poprzedzających, obowiązany jest również do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych zmian umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi stanowiące część Przedmiotu Umowy. 

15.  W przypadku o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust. 12 lit. c, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 
dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została 
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 



 

OR-VII.272.3.9.2023 Strona 17 

 

może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy.  

17. Wykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w 
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do 
jego reprezentacji.  

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez 
Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy, w tym 
zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 
Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 4 – 18. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w 
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby lub 
kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych 
Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

§ 13 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy, zgodnie ze 
złożona Ofertą, zostało ustalone na kwotę …………..… zł netto (słownie złotych: 
………. 00/100), powiększone o należny……… %  podatek VAT wyniesie …….. 
zł brutto.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 w podziale na Etapy, stanowiące podstawę 
rozliczeń, określone zostało przez Wykonawcę w Ofercie i obejmuje: 

1) za wykonanie Etapu 1 - ……… zł brutto, 

2) za wykonanie Etapu 2 - ……… zł brutto; 

3) za wykonanie Etapu 3 - ……… zł brutto; 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie 
koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z 
tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 
Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany, ustalonego w 
ust. 1, wynagrodzenia ryczałtowego. 
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4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 
podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem 
robót.  

5. Podstawą rozliczeń Przedmiotu Umowy jest dostarczony zgodnie z zapisami § 9 
ust. 3 zaakceptowany przez Zamawiającego, Harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę w 
momencie podpisania Umowy. 

6. W przypadku, w którym Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie dodatkowych 
robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (o których 
mowa w art. 455 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.) – zamówienia podstawowego – ustala 
się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 

1) Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających 
poza przedmiot niniejszej umowy, może nastąpić po podpisaniu przez Strony 
umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania 
aneksu będzie protokół konieczności sporządzony przez Inspektora Nadzoru i 
zatwierdzony przez strony umowy.  

2) Podstawą do rozliczenia dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza 
przedmiot zamówienia podstawowego będą kosztorysy opracowane przez 
wykonawcę. Kosztorys wykonany będzie według następujących założeń: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów, które wykonawca 
zobowiązany jest złożyć przed zawarciem niniejszej umowy, zaś ilości 
wykonanych robót – z książki obmiaru, 

b) w przypadku wystąpienia robót, na które nie określono w kosztorysie 
złożonym przed zawarciem umowy cen jednostkowych, tzn. takie, których 
nie można rozliczyć zgodnie z pkt i), roboty te rozliczane będą na podstawie 
kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie 
następujących założeń: 

 ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny 
jednostkowe materiałów (M) , cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów 
ogólnych (Ko) oraz wskaźnik zysku zostaną przyjęte z kosztorysów 
opracowanych przez wykonawcę metod kalkulacji szczegółowej, 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na w/w 
podstawie, brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z 
zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w w/w 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W 
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną 
KNNR, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez 
zamawiającego.  

7. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, 
sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części 



 

OR-VII.272.3.9.2023 Strona 19 

 

wobec Zamawiającego, jak też korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej 
na osoby trzecie oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
Udzielenie zgody musi zostać poprzedzone pisemnymi ustaleniami pomiędzy 
stronami niniejszej umowy warunków przeniesienia, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, pod rygorem nieważności. Jakikolwiek dokument podpisany przez 
Zamawiającego nie zawierający wyraźnej zgody na dokonanie przeniesienia, 
nie stanowi oświadczenia o wyrażeniu zgody, w tym w szczególności 
podpisanie potwierdzenia wierzytelności dłużnika. 

§ 14 

1. Zamawiający zapłaci należne za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie, 
określone w §13 ust. 1 zgodnie z zasadami określonymi niniejszą Umową.  

2. Każdy etap realizacji zamówienia będzie rozliczany oddzielnie, co wynika z 
potrzeb rozliczenia różnych źródeł dofinansowania. 

3. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczkę w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 2 pkt 2), to jest w kwocie 
…………….., która wypłacona zostanie terminie w 14 dni po przekazaniu placu 
budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozpoczęciu 
robót (również przygotowawczych), na podstawie faktury zaliczkowej doręczonej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

4. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 
Umowy będzie dokonywane, sukcesywnie w miarę postępu prowadzonych prac, 
nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie rachunków lub faktur VAT 
częściowych i rachunku lub faktur VAT końcowych, wystawionych przez 
Wykonawcę w podziale na Etapy zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 
2 niniejszego paragrafu. Udzielona zaliczka, o której mowa w ust. 3, rozliczona 
zostanie wraz z pierwszym odbiorem częściowym wykonanych robót, a w razie 
niemożliwości rozliczenia całej zaliczki w ramach pierwszego odbioru, z uwagi na 
niewykonanie wystarczającego zakresu prac, w ramach kolejnego odbioru 
częściowego, aż do całkowitego rozliczenia kwoty zaliczki. 

5. Strony ustalają, iż zapłata wynagrodzenia na rzecz zgłoszonych zgodnie z 
zapisami §12 niniejszej Umowy Podwykonawców w zakresie robót budowlanych, 
dokonana zostanie przez Zamawiającego, na mocy cesji wierzytelności 
Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonanie 
umowy na rzecz Podwykonawcy.  Wykonawca wraz z projektem umowy, o 
którym mowa w §12 ust. 4, złoży projekt umowy cesji wierzytelności 
przenoszącej na Podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od 
Zamawiającego, w wysokości wierzytelności wynikającej z umowy 
podwykonawczej. W przypadku, jeżeli Wykonawca samodzielnie dokona zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy i przedłoży Zamawiającemu dowód 
uregulowania wierzytelności Podwykonawcy, to w takim zakresie w jakim 
wierzytelność Podwykonawcy została zaspokojona strony dokonają cesji 
zwrotnej wierzytelności.  
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6. Zapisy ust. 4 odnoszą się również do sytuacji zgłoszenia przez Podwykonawcę 
dalszego Podwykonawcy.  

7. Zamawiający wymaga, by roboty były rozliczane zgodnie z przyjętym 
Harmonogramem oraz kosztorysem, o którym mowa w §13 ust. 5, według 
przyjętych scalonych pozycji. Za materiały i usługi określone w oparciu o zapis §12 
ust. 14 zapłaci Wykonawca lub Podwykonawca okazując Zamawiającemu do 
rozliczenia (rozliczeń częściowych oraz rozliczenia końcowego) potwierdzenie 
zapłaty wraz z oświadczeniem ujawnionych: dostawcy lub usługodawcy. W 
przypadku braku przedłożenia takich potwierdzeń Zamawiający, bez ponoszenia z 
tego tytułu negatywnych konsekwencji, uprawniony jest do wstrzymania się z 
wypłatą wynagrodzenia, do czasu przedłożenia odpowiednich potwierdzeń 
Zamawiającemu. W szczególności w takiej sytuacji Wykonawca nie jest 
uprawniony do domagania się zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności, ani też 
zadania naprawienia ewentualnej szkody jaka wynikła z opóźnienia w płatności 
należności. W pozostałym zakresie zapłata wynagrodzenia będzie oparta o zapisy 
§14 ust. 4 i 5 umowy.    

8. Płatności rachunków lub faktur VAT częściowych, będą realizowane w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego 
(data wpływu) wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z 
uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, w oparciu o sprawdzony przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego zakres rzeczowo-finansowy w danym okresie 
rozliczeniowym, zgodnie z protokołami odbioru robót. Jednocześnie w przypadku 
braku przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 12 
Zamawiający, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji z tego tytułu, 
uprawniony jest do wstrzymania płatności, do czasu przedłożenia wymaganych 
zgodnie z ustęp 12 dokumentów. 

9. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają wartość odebranych 
robót budowlanych, ustaloną na podstawie ilości wykonanych robót, 
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz kosztorysu, o którym 
mowa w § 13 ust. 5, zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10. Faktury Wykonawca wystawi w następujący sposób:  

Nabywca - Powiat Bydgoski, z siedzibą: ul. J. Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, 
NIP 554-25-73-290.  

Odbiorca (płatnik) – Zespół Szkół Zawodowych im. St. Maczka w Koronowie,  
ul. Dworcowa 53, 86-010 Koronowo (bez NIP). 

11. Wykonawca może wystawić i przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną 
fakturę/y ustrukturyzowaną/ne (za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania). 

12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach 
wystawionych w związku z realizacją umowy (tak Wykonawcy jak i zgłoszonych 
Podwykonawców), pozostawał będzie przez cały okres realizacji umowy 
numerem zgłoszonym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonywania 
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rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z  
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 
2023r., poz. 1570). W przypadku jeżeli rachunek wskazany przez Wykonawcę 
jako rachunek do zapłaty nie będzie spełniał wymogów określonych w zdaniach 
poprzedzających to Zamawiający, do czasu wskazania przez Wykonawcę 
rachunku bankowego spełniającego wymogi o których mowa w zdaniach 
poprzedzających, uprawniony jest do wstrzymania się z płatnością, bez 
ponoszenia z tego tytułu ujemnych konsekwencji. W szczególności w takiej 
sytuacji Wykonawca nie jest uprawniony do domagania się zapłaty odsetek za 
opóźnienie w płatności, ani też zadania naprawienia ewentualnej szkody jaka 
wynikła z opóźnienia w płatności należności.  

13. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane będą 
dokonywane na podstawie potwierdzonych protokołów odbioru robót w podziale 
na Etapy zamówienia, w terminach określonych Harmonogramem, na podstawie 
wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z Umowy, na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.  

14. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy wyjaśnień, 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty przekazania żądania w 
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów złożonych wraz z 
przedłożonym rozliczeniem.  

15. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy przedstawienia, w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych, dokumentów potwierdzających 
rozliczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wskazany w 
wezwaniu okres lub za określony zakres prac (zgodnie z Harmonogramem o 
którym mowa w § 9), w szczególności w przypadku, gdy podwykonawca/dalszy 
podwykonawca powierzony mu zakres robót/dostaw/usług wykonał przed 
zakończeniem realizacji przedmiotowej Umowy.  

16. Przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku uchylenia się odpowiednio 
Wykonawcy lub podwykonawcy od obowiązku zapłaty, będą miały zastosowanie 
zapisy art. 465 ustawy Pzp.  

17. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie 
należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i będzie 
dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub przedłożonej 
Zamawiającemu w trybie określonym umową i ustawą PZP Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

18. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót 
budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za 
wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. 
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19. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy 
Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, jak również ujawnionych dostawców oraz usługodawców, o 
pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich 
rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo, 
pełnym zafakturowaniu dokonanych dostaw oraz wykonanych usług, oraz o ich 
pełnym rozliczeniu (potwierdzenie przelewów bankowych), do wysokości objętej 
płatnością końcową. W przypadku braku przedłożenia wymaganych dokumentów 
ustęp 15 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. Zapłata wynagrodzenia 
w całości (płatność końcowa) nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie 
dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.  

§ 15 

1. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających 
się na Przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz 
po zakończeniu innych czynności przewidzianych przepisami Prawa 
Budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy zakończenia robót i gotowości 
obiektu do odbioru. 

3. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę odbioru robót przez 
Zamawiającego, potwierdzoną protokołem odbioru końcowego. 

4. W ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od daty zakończenia robót, Wykonawca 
ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o 
udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego, 
w szczególności inwentaryzacji powykonawczej.  

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4 Zamawiający uzna 
zgłoszenie robót do odbioru za nieskuteczne. 

6. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym  
niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia zakończenia robót. Z wnioskiem o 
odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy 
wykonanych robót w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 
uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 

9. W następstwie wyjaśnień, uzupełnień lub konsultacji z Wykonawcą, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego koryguje szczegółowe rozliczenie rzeczowo-finansowe 
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidłowości.  
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§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy. 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu udzielonej 
gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą, przez okres 
…… miesięcy od daty Odbioru końcowego robót. Niniejsza umowa stanowi 
jednocześnie dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, na wezwanie 
Zamawiającego, nieodpłatnie usunąć stwierdzone w okresie gwarancji wady, 
niezależnie od kosztów jakie Wykonawca musiałby ponieść z tego tytułu. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu na roboty budowlane, stanowiące 
Przedmiot Umowy, w zakresie o którym mowa w ustępie 1 niniejszego 
paragrafu, rękojmi za wady na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru 
końcowego robót, na zasadach określonych w KC. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z umowy 
lub terminie określonym przez strony lub usunie wady w sposób nienależyty, 
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie kodeksu 
cywilnego, może bez upoważnienia sądu powierzyć usunięcie wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 
dni roboczych. Powyższe uprawnienie dotyczy zarówno sytuacji gdy 
Zamawiający realizuje uprawnienia z gwarancji, jak również uprawnienia z tytułu 
rękojmi.  

5. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub 
w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba że z uwagi na charakter wad i 
wymaganą technologię naprawy strony ustalą inny termin usunięcia wad. 

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji 
również po upływie terminu o którym mowa w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu, 
jeżeli wady zostały stwierdzone przed upływem terminów na który gwarancja 
została udzielona. 

§ 17 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł  
na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
………………. na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp, 
na kwotę równą 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 i wynosi 
………………. zł 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń 
Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych oraz pokrycia 
kosztów wykonawstwa zastępczego. 



 

OR-VII.272.3.9.2023 Strona 24 

 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający 
– Powiat Bydgoski.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy 
oraz w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ 
na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 
zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ………… (słownie: ……………..00/100) PLN stanowiąca 
70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w 
terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. W przypadku jeżeli Protokół 
odbioru końcowego robót zawierał będzie wskazanie wad i usterek do usunięcia 
przez Wykonawcę zwrot Zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi 
w terminie 30 dni od dnia sporządzenia przez Strony protokołu 
potwierdzającego usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 6 zdanie 2 niniejszego paragrafu, podstawą do zwolnienia 
zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.  

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji i 
rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, tj. ………  (słownie: ……………. 00/100) PLN, zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji oraz rękojmi. 

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia 
zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

11. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży 
potwierdzenie wydłużenia zabezpieczenia najpóźniej w terminie określonym 
przez Zamawiającego.  

12. Jeżeli nie zaistnieją okoliczności powodujące realizację zabezpieczenia w 
całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości 
lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6. i ust. 8. Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 
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którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

13. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od 
Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy 
nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego wezwania do zapłaty. 

14. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 
krótszy niż wymagany w umowie okres jego ważności, Wykonawca jest 
zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
Zabezpieczenia. 

15. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 14 nie przedłoży 
Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 
Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 
roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

16. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez 
Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części 
Zabezpieczenia. 

§ 18 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych z 
następujących tytułów i w podanych wysokościach: 

1) za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 13 ust. 1. 

3) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego w terminie określonym w § 9 ust. 2, w wysokości 100 
zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

4) wysokości 1.000,00 złotych za niespełnienie wymagań związanych z 
zatrudnieniem pracowników wskazanych w § 8 ust. 8 lit. n, za każdy 
stwierdzony przypadek niespełnienia wymagań określonych w § 8 ust. 8 lit. n, 
tj. za brak zatrudnienia danej osoby wykonującej prace przy zamówieniu na 
podstawie umowy o pracę, wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy, 
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niezgłoszenie pracownika lub za nieprzedłożenie oświadczeń o których mowa 
w § 8 ust. 8 lit. o lub dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 8 lit. q, 

5) za nieprzedłożenie lub przedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o 
podwykonawstwo po terminie określonym w § 12 ust. 4, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za 
każdy nieprzedłożony lub przedłożony po terminie do zaakceptowania projekt 
Umowy lub jej zmiany,  

6) za nieprzedłożenie lub przedłożenie po terminie określonym w, § 12 ust. 8 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną lub 
przedłożoną po terminie kopię Umowy lub jej zmiany,  

7) za nieprzedłożenie lub przedłożenie po terminie określonym w § 12 ust. 14, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo w 
zakresie usług lub dostaw, lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 złotych za 
każdą nieprzedłożoną lub przedłożoną po terminie kopię Umowy lub jej 
zmiany, 

8) za niedokonanie, w terminie określonym w §12 ust. 15, wymaganej przez 
Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 
usług, w wysokości 5.000,00 złotych, 

9) za niezgłoszenie podwykonawcy w wysokości 50.000 złotych za każdego 
niezgłoszonego podwykonawcę, 

10) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, w kwocie 10.000,00 zł za każdy taki przypadek, 

11) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom -  1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia 
upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

12) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 1.000,00 zł, za 
każdy dzień zwłoki,  

13) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w wykonaniu robót 
budowlanych bez uzasadnionego powodu trwającej dłużej niż 10 dni – w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1, za każdy 
dzień przerwy w wykonaniu robót, liczonej od pierwszego dnia przerwy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1. Kara nie przysługuje, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ustawy 
Pzp. 

4. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej 
wysokości poniesionej szkody, jeżeli wartość kary umownej jest niższa od 
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poniesionej szkody, dochodzonego na podstawie przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Kara umowna przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przekazania wezwania. 

7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa 
Zamawiający może potrącić karę umowną z płatności należnej Wykonawcy, na 
co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z Przedmiotowej Umowy. 

9. Łączna wysokość kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 18 ust. 2 
nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1. 

§ 19 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania potwierdzonej części umowy. W 
takim przypadku kara określona w §18 ust. 3 Wykonawcy nie przysługuje. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych art. 456 ust. 
1 pkt. 2) ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania potwierdzonej części umowy. W takim przypadku 
kara określona w §18 ust. 3 Wykonawcy nie przysługuje. 

3. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy z winy 
Wykonawcy – w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym lub jeżeli 
Wykonawca narusza postanowienia umowy. Do naruszeń umowy 
uprawniających do odstąpienia od umowy zaliczają się sytuacje, gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie rozpoczął ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej 
niż 7 dni, zaś Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzecznie z Umową. 
warunkami technicznymi, normami branżowym lub aktualną wiedzą 
techniczną. W takim wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany 
sposobu wykonywania prac i wyznaczy mu w tym celu 14- dniowy termin na 
wykonanie tego zobowiązania. Jeśli Wykonawca nie rozpocznie w ww. 
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terminie wykonywania prac w sposób należyty, i nie usunie w tym czasie 
skutków naruszenia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, 

4) Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji prac, w zakresie, jaki winien być 
wykonywany według Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, a 
zwłoka wynosi więcej niż 21 dni, 

5) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelności, lub innych zobowiązań 
wynikających z Umowy, bez zgody Zamawiającego z naruszeniem §13 ust.6 
Umowy. 

6) Wykonawca nie przedstawił na wezwanie Zamawiającego dokumentu 
potwierdzającego wykorzystywanie przy realizacji zadań zleconych niniejszą 
umową pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 
w wymaganym co najmniej 10% udziale. 

7) łączna wartość kar umownych określonych w §18 ust. 2 naliczonych z tytułu 
niedotrzymania zobowiązań umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 13 ust. 1. 

4. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, gdy zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne przez zarząd przymusowy, sprzedaż 
przedsiębiorstwa lub zajęcie poszczególnych składników przedsiębiorstwa 
określonych w art. 55 1 KC, jeżeli okoliczności te mają wpływ na realizację 
Przedmiotu Umowy. 

5. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie obejmujące podstawy jego dokonania. 

6. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Stronie oświadczenia 
za pośrednictwem pocztowych przesyłek poleconych za potwierdzeniem odbioru 
lub bezpośrednio, na adres wskazany do korespondencji, określony  
w sposób wskazany w § 22 umowy. Jeżeli strona nie podejmie w terminie, 
dwukrotne awizo będzie traktowane jako skuteczne doręczenie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy. 
Pomimo odstąpienia od umowy Zamawiającemu przysługują względem 
Wykonawcy uprawnienia wynikające z umowy co do prawa naliczenia kar 
umownych, w zakresie udzielonego zabezpieczenia, jak również co do 
wykonanego zakresu prac, w tym w szczególności w zakresie udzielonej rękojmi 
i gwarancji,  

8. W wypadku odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od daty odstąpienia, 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na 
dzień odstąpienia. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu, z 
ograniczeniami wynikającymi z obowiązującego prawa, przysługuje prawo 
potrącenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z 
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wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu faktycznie wykonanej i 
odebranej pracy. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od 
umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu 
na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, 
uprzątnie teren budowy, w szczególności urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone. 

5) przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy terenu budowy pod swój 
dozór w terminie 7 dni od daty przyjęcia obustronnie podpisanego protokołu 
inwentaryzacji robót. 

11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy określone w ust. 3 i 4 niniejszego 
paragrafu może zostać wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku. 

§20  

1. Zamawiający, w oparciu o zapis art. 436 pkt 4) lit. b) i 439 ustawy Pzp dopuszcza 
możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja) tj. 

1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki 
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W odniesieniu do 
podatku VAT - wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W 
przypadku zmiany w zakresie podatku akcyzowego wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w 
związku ze zmianą w zakresie podatku akcyzowego. Zmiana wynagrodzenia 
odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu, 
wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających oraz do części 
przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 
towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku Strony będą 
uprawnione do złożenia wniosku o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia– wskazując podstawę dokonania zmiany, kwotę, o którą 
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej 
kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 
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kosztów wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wnioskodawcę; 

2) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie 
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 
przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie tych przepisów. Kwota 
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi 
kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób 
świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 
usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów 
będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego  z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 
– wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z 
uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, 
od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy. 
Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 
wykonania umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed 
jak i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu 
obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z 
realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 
Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w 
tym zakresie obciąża Wykonawcę; 

3) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła 
zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku  
z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie 
zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
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lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie 
przepisów będących przyczyną waloryzacji, Strony mogą wystąpić   z 
wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskażą kwotę, o 
którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierającym szczegółowe 
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 
zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 
wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem wnioskodawca 
zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim 
zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 
zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 
części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu obowiązków 
pracownika w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana 
wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym 
zakresie obciąża Wnioskodawcę; 

4) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie 
część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła 
zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze 
zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zaistnienia tej okoliczności, 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  z wnioskiem o dokonanie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz 
z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany 
jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 
wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te 
mają wpływ na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może 
nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża 
Wykonawcę; 

5) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (umowy)  
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w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów 
rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem 
ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie. Strony umowy będą uprawnione do zmiany 
wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, przez który 
rozumie się ostatni opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego miesięczny Wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej- określony dla pozycji budowa budynków dalej „Wskaźnik 
(Wz)”- suma miesięcznych zmian Wskaźnika osiągnie poziom co najmniej 5%, 
w stosunku do wielkości wskaźnika liczonego od dnia zawarcia umowy. 
Wnioskodawca wskazuje podstawę dokonania zmiany, kwotę, o którą 
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej 
kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 
kosztów wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wnioskodawcę; 

a) Każda ze stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli  
z komunikatów prezesa GUS, o których mowa powyżej wynikać będzie,  
że wzrost/spadek cen budowy budynków za miesiąc, w którym upływa 6 
miesięcy od dnia zawarcia umowy w porównaniu z miesiącem, w którym 
zawarto umowę wynosi co najmniej (+/-) 5%.  

b) Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy może 
być zmieniana o wartość zmian, o których mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem,  
że pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 
miesięcy od dnia podpisania umowy. Strona wnioskująca o zmianę 
wynagrodzenia dokona wyliczenia zmian cen jednostkowych i różnic po 
waloryzacji. Strony dopuszczają waloryzację jeżeli zmiana wskaźnika cen 
przekroczy 5% w stosunku do wielkości wskaźnika liczonego od dnia zawarcia 
umowy. Zmiana liczona jest wyłącznie w stosunku do zakresu pozostałego do 
wykonania po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kolejna zmiana 
wynagrodzenia możliwa jest po upływie kolejnych 6 miesięcy realizacji umowy. 
i upływie tego terminu, powyższe zasady waloryzacji stosuje się odpowiednio.   

c) W sytuacji, gdy strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykaże, że 
nastąpiła zmiana cen materiałów i kosztów związanych z relacją przedmiotu 
umowy, na poziomie co najmniej takim jak wskazany w ust. 1 Strony dokonają 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia 
Strony ustalają wskaźnik zmiany wynagrodzenia (Wzw) w następujący 
sposób: Wzw = (Wz-5%)*0,5 

d) W celu ustalenia zakresu robót budowlanych pozostałych do wykonania po 
dniu złożenia wniosku Strony sporządzą protokół zaawansowania robót na 
dzień złożenia wniosku, który to protokół musi zostać zatwierdzony przez 
inspektora nadzoru i Zamawiającego.  

e) Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia: 
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 początkowym terminem stanowiącym odniesienie do ustalenia zmiany 
wynagrodzenia jest dzień zawarcia umowy. Wynagrodzenie będzie mogło 
podlegać waloryzacji począwszy od 6-tego pełnego miesiąca kalendarzowego 
od dnia podpisania Umowy, 

 zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy 
niezrealizowanej (działa na przyszłość od momentu dokonania zmiany), 

 zwaloryzowane wynagrodzenie może zostać wprowadzone nie wcześniej niż 
po upływie miesiąca od dnia złożenia wniosku, z mocą obowiązującą od 
początku następnego miesiąca następującego po upływie miesięcznego 
okresu na rozpatrzenie wniosku,  

 wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym ulegnie 
zmianie o wielkość Wskaźnika, z zastrzeżeniem ograniczenia o którym mowa 
w ust. 3 niniejszego paragrafu, a w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym 
wyżej mowa lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, wskazany 
mechanizm stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z 
odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot 
lub w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie 
znajdą inne najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. Wartość robót wskazana w protokole 
odbioru robót zostanie powiększona o Wskaźnik; 

2. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 
efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 5% 
wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy), dotyczy to jednokrotnej 
jak i wielokrotnej zmiany w umowie. 

3. Strona Umowy zwróci się do drugiej Strony z udokumentowanym wnioskiem o 
wprowadzenie zmiany wynagrodzenia. Zmianę wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy należy rozumieć jako możliwość zarówno jego zwiększenia, jak i 
zmniejszenia. Waloryzacja będzie zależała od wykazania przez stronę 
występującą z wnioskiem wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia.  

4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie otrzymanych 
dokumentów, w szczególności poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 
informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za 
zgodność z oryginałami). 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało wymienione w oparciu o zapisy 
niniejszego paragrafu, w przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zgodnie 
z dyspozycja art. 439 ust. 5 ustawy Pzp jest obowiązany do zmiany 
wynagrodzenia podwykonawcy, o ile zostaną łącznie spełnione przewidziane w 
przywołanym przepisie warunki.  

6. W przypadku obniżenia stawek o których mowa w ust. 1 i 2 z analogicznym 
wnioskiem o obniżenie wynagrodzenia może wystąpić Zamawiający. 
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§ 21  

1. Zamawiający, zgodnie z wymogiem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 
r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1083 ze 
zm.) zobowiązuje Wykonawcę do posiadania co najmniej 10 % udziału pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
użytkowanych przez niego przy wykonywaniu zamówienia określonego niniejszą 
umową, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

2. Wykonawca, przed zawarciem niniejszej umowy przedstawił Zamawiającemu 
wykaz floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia (ilość,  
nr rejestracyjne pojazdów), ze wskazaniem ( % ) udziału pojazdów elektrycznych 
lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.  

3. Wykonawca, w trakcie trwania umowy, na każde żądanie Zamawiającego 
zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie o wykorzystywanej flocie 
pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać 
będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów 
określonych ustawą wskazaną w ust. 2, wraz z informacją nt. numeru 
rejestracyjnego.  

4. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać 
potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej 
ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i stanowić przesłankę do 
odstąpienia od umowy, stosownie do  § 19 ust. 3 pkt. 6 umowy. 

5. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa, nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez 
Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania okazania pojazdów. 

6. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 lub 2 
wystąpienia z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, 
Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 
szkodę Zamawiającego z tego wynikającą.  

§22 

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie 
której, dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia 
okoliczności określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz okoliczności 
przewidzianych w SWZ.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i jej załączniki wymagają pod rygorem 
nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy. 

§ 23 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, o roszczenia cywilnoprawne 
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują 
się do poddania ewentualnych sporów mediacjom. Mediacja prowadzona będzie 
przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. W przypadku braku osiągnięcia 
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porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowania 
przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień 
publicznych i ustawy Prawo budowlane.  

3. Strony zgodnie oświadczają, że adresy wymienione w komparycji umowy są 
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania 
drugiej strony o tej okoliczności, wszelka korespondencja wysłana pod ostatni 
adres korespondencyjny będzie uznana za skutecznie doręczoną. 

§ 24 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.  

 

Zamawiający                                                                         Wykonawca 


