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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR II/…………….…./2024 

 
zwana dalej „Umową”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .......................... 2024 r. między  
Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Józefa Schulza 5 
w Bydgoszczy, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000033107, 
posiadającym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitał Zakładowy Spółki – 50 900 000,00 zł, 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 
………………………………..   -   …………………………………… 
 
………………………………..    -   ……………………………………. 
 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP: ……………………………., REGON: ………………………….. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 
 
………………………………..    -   ……………………………………. 
 
Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w wyniku 
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:  
Demontaż rurociągu parowego od  komory K-501 przy EC-II do budynku przy ul. Toruńskiej 155 
wraz z robotami towarzyszącymi 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 

a) Wykonanie robót wyszczególnionych w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Części II ust. 1 
– Opis przedmiotu zamówienia. 

a. Demontaż rurociągu napowietrznego DN 500 o długości około  2 207 mb 
b. Demontaż rurociągu podziemnego DN 500 o długości około 40 mb 
c. Demontaż rurociągu napowietrznego DN 350 o długości około 400 mb 
d. Rozbiórkę podpór rurociągu (niskich i wysokich) – 169 sztuk 
e. Rozbiórkę punktów stałych rurociągu – 16 szt 
f. Rozbiórkę studzienek – 6 sztuk 
g. Rozbiórkę komory podziemnej – 1 sztuka 
h. Rozbiórkę rurociągu w komorze K-501 poprzez odcięcie i zaślepienie 
i. Rozbiórkę rurociągu w ścianie budynku przy ul. Toruńskiej 155 poprzez odcięcie, 

zaślepienie oraz zamurowanie powstałego otworu. Sposób zamurowania  
i odtworzenia ściany należy uzgodnić z właścicielem/zarządcą budynku. 

 
2. Zakres zamówienia obejmuje również m.in.: 

a. Prowadzenie zadania wg przepisów prawa budowlanego tj. uzyskanie 
pozwolenia/zgłoszenia na rozbiórkę jeśli jest wymagane. 

b. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zgód związanych z realizacją zadania  
w tym odpłatnych i nieodpłatnych zgód na czasowe zajęcie terenów  
od właścicieli/zarządców działek na, których prowadzone będą prace, wpłat kaucji 
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zabezpieczających itp.  
c. Uzyskanie wymaganych uzgodnień z gestorami infrastruktury podziemnej, jeżeli 

zaistnieje taka konieczność 
d. Zarejestrowanie i prowadzenie dziennika rozbiórki, jeśli jest wymagane  
e. Uzyskanie wymaganych zgód/decyzji na wycinkę drzew lub krzewów oraz realizacja 

postanowień w nich zawartych wraz z pielęgnacją nasadzonych drzew/krzewów. 
f. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez właściwe służby geodezyjne aby 

doprowadzić do zgodności danych w zasobach MPGiK. Inwentaryzację przedstawić na 
mapie zasadniczej MPGiK. Powykonawczą mapę geodezyjną należy przekazać 
Zamawiającemu także w wersji elektronicznej w dodatkowym rozszerzeniu .dwg). 

g. Przywrócenie terenu do stanu wymaganego przez właścicieli/zarządców terenów  
po zakończonych robotach. 

h. Zadanie zakończyć wg przepisów Prawa Budowlanego tj. przygotować i złożyć  
zgłoszenie o zakończeniu rozbiórki, jeśli jest wymagane i przekazać potwierdzenie 
Zamawiającemu. 

i. Pokrycie wszelkich opłat administracyjnych nałożonych w drodze postanowień lub 
decyzji, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 
 

3.  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:  
a) Posiadanymi uzgodnieniami w zakresie realizacji zadania. 
b) Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz  

z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp. 
c) Wskazówkami Zamawiającego nie stojącymi w sprzeczności z zapisami ppkt b). 
d) Zapisami SWZ. 
e)  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji w tym opłaty  

za czasowe zajęcia terenów m.in pasa drogowego. 
f) W przypadku konieczności prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym 

związane ponosi Wykonawca. 
 

4. Lokalizacja sieci ciepłowniczej przewidzianej do likwidacji: 

 
nr ewid. działki obręb 

7/413 

132 1/1 

10 

78 

287 

75 

71 

70 

86/6 

1/4 

10 

282 

12 

8 

6 

7 
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11 
233 

10 

3/10 

227 

3/11 

3/8 

3/7 

3/17 
 

§ 2 
Terminy umowne 

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia:  
a) Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy złoży pisemny wniosek (w tym drogą 

mailową) o przekazanie placu budowy. 
b) Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy przekaże plac budowy. 
c) Wykonawca w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy ma obowiązek przystąpienia do 

robót budowlanych. 
2. Termin realizacji: 

Wykonanie przedmiotu zamówienia:  termin zakończenia do ……………………………….. r.  
Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia zamawiającego o gotowości 
do odbioru końcowego po skutecznym złożeniu przez wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru 
końcowego robót, o ile zostaną odebrane. 

3. Razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru wykonawca przekaże uprawnionemu 
przedstawicielowi zamawiającego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości 
wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i dokona czynności odbiorowe w ciągu 14 dni od skutecznego 
potwierdzenia złożonego przez wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót. 

5. Jeżeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynności sprawdzających stwierdzi, że roboty 
zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości 
dokumentacji, zgłoszenie będzie skuteczne. 

6. Jeżeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynności sprawdzających stwierdzi, że roboty 
nie zostały zakończone lub okaże się, że załączona przez wykonawcę dokumentacja jest 
niekompletna lub nieprawidłowa wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony  
o nieskuteczności tak złożonego wniosku. W takich okolicznościach wykonawca będzie 
zobowiązany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i ponownego złożenia wniosku  
o dokonanie odbioru końcowego. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 
niniejszej umowy stanowić będzie należność z pozyskanego złomu, zwana dalej 
„wynagrodzeniem”. 

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może 
być podstawą do żądania dodatkowego wynagrodzenia poza tym, które wynika z ust 1 
niniejszego paragrafu . 

3. W ustalonym wynagrodzeniu określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu mieszczą się wszelkie 
koszty wykonania przedmiotu umowy, a także te, które są niezbędne do prawidłowego 
wykonania zadania, tj. między innymi: 

a) przygotowanie terenu pod rozbiórkę/demontaże, 
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 
c) opłata mediów na budowie niezbędnych do realizacji zadania,  
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d) obsługa geodezyjna inwestycji, 
e) ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i innych, 
f) ubezpieczenie budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od 

odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy, 
g) inne wynikające ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym także wykonanie odtworzeń 

tymczasowych, jeżeli będzie tego wymagał właściciel lub zarządca terenu. 
h) wykonanie wszelkich niezbędnych prac i uzgodnień związanych z realizacją (w tym wycinki, 

nasadzenia zastępcze, pielęgnacja), dotyczy również odpłatnych i nieodpłatnych zajęć 
terenów. 

4. Ustalone w ust 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje kompletne wykonanie 
przedmiotu umowy określonym w SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji, w 
tym okresu gwarancji i rękojmi, kosztów wszystkich uzgodnień, kosztów  związanych z 
ubezpieczeniem a także innymi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie 
prace lub czynności nieopisane w SWZ i w umowie,  a niezbędne do prawidłowego i 
kompletnego wykonania przedmiotu umowy będą traktowane jako  oczywiste i zawarte w 
cenie/ wynagrodzeniu określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Ustalone w ust 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje w szczególności wszelkie prace 
i materiały nie uwzględnione w PB, PW i pozostałej dokumentacji udostępnionej przez 
Zamawiającego (w tym w przedmiarze robót), a które są konieczne (niezbędne) do należytego 
wykonania niniejszego przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie 
obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi. 

6. Niezmienność wynagrodzenia oznacza również to, że w jego wysokość zostały wkalkulowane 
ewentualne zmiany zakresu rozbiórki, zmiany rzędnych posadowienia istniejącej instalacji, 
wynikająca z tego konieczność wykonania robót nieujętych w SWZ, a także wykonywanie 
wszelkich prac związanych z przebudową kolidującej infrastruktury podziemnej. 

7. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych niniejszą umową nie stanowi podstawy 
do wystawienia faktury za wykonanie tych robót przez Wykonawcę. Koszty tych robót będą 
obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

8. Ustalone w ust 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje także ekwiwalent za usuwanie 
wad w okresie gwarancji. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeszacowania wartości robót. 
10. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiającego. 
 

§ 4 

Warunki realizacji umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z umową oraz  zgodnie 

z: 
1.1 zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami 

wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp, 
1.2 wskazówkami Zamawiającego nie stojącymi w sprzeczności z zapisami p. 1.1 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
2.1 Wykonanie wskazanych w § 1 robót zgodnie z dokumentami wskazanymi w niniejszym SWZ 

wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nie 
przewidzianymi, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

2.2 Zabezpieczenie całości materiałów i sprzętu koniecznych do terminowego wykonania 
przedmiotu   zamówienia.  

Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zakupuje i dostarcza na plac 
budowy w całości Wykonawca.   
Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające gwarancje producenta, 
spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
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poz. 1213)  wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszą posiadać deklaracje 
zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy 
ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. 

3. Informacje i wymagania dodatkowe: 
3.1 W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia/zgłoszenia na rozbiórkę należy dochować 

starań aby nie dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego. 
Niezbędne odstępstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszą być 
zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci będącej przedmiotem zamówienia 
(poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW). 
Wykonawca złoży wniosek do projektanta  o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub 
nieistotne. W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia (na swój koszt i własnym staraniem) 
projektu zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę lub 
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 
rozbiórkę. Zmiany te muszą być również zaakceptowane przez Zamawiającego oraz 
powykonawczo uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych  
w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.  

3.2 Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający minimalne przerwy  
w dostawach ciepła, wody oraz energii elektrycznej. Ewentualne konieczne przerwy należy 
każdorazowo uzgodnić z właściwym Gestorem. 

3.3 Koszty związane z wyłączeniem i ponownym uruchomieniem infrastruktury ciepłowniczej 
ponosi Zamawiający. 

3.4 W przypadku konieczności prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym związane 
ponosi Wykonawca,  natomiast w przypadku konieczności prowadzenia badań ratowniczych 

koszty z tym związane ponosi Zamawiający W przypadku konieczności wprowadzenia zmian 
w organizacji ruchu niezbędne koszty, jak również koszty zajęcia pasa drogowego ponosi 
Wykonawca. 

3.5 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umową, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania czynności mających na celu przywrócenie 
należytego wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić wierzytelności wynikające z poniesionych  
w związku z tym wydatków z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest:  
4.1 Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 
4.2 Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego  

z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosić pełną 
odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi 
nieruchomości. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym należy oznakować zgodnie  
z projektem czasowej organizacji ruchu. 

4.3 Zapewnić zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z przepisami prawa 
budowlanego oraz przepisami BHP. 

4.4 Wykonać niezbędne roboty geodezyjne (wytyczenie rozebranych obiektów i wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej). W przypadku konieczności usunięcia kolizji z infrastrukturą 
podziemną Wykonawca na żądanie Gestorów winien dostarczyć przed wykonaniem obsypki 
piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodetę rzędne przebudowanej infrastruktury. 

4.5 Wykonać odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzić teren robót do stanu wymaganego 
przez właściciela/zarządcę oraz teren nie będący terenem budowy, a związany z tymi 
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robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników i trawników oraz innych elementów które 
wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe 
spisane z właścicielami lub zarządcami terenów, które należy przekazać Zamawiającemu.  
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wynagrodzeniu konieczność ewentualnego 
wykonania tymczasowego odtworzenia nawierzchni w przypadku np. występowania 
niesprzyjających warunków atmosferycznych, jeśli taki warunek postawi zarządca terenu  
w dniu odbioru końcowego.  

4.6 Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji 
teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych lub 
gazowych oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właścicieli 
uzbrojenia, jeśli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach oraz uzyskać stosowne 
protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej wraz  
z dokumentacją odbiorową. 

4.7 Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową  
infrastruktury podziemnej, która koliduje z wykonywaną inwestycją. 

4.8 Opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – BIOZ, jeśli przepisy nakładają taki 
obowiązek.  

4.9 Opracować inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np. 
Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót – IBWR oraz Instrukcję Bezpieczeństw i Higieny 
Pracy – BHP, ocena ryzyka zawodowego, jeśli odrębne przepisy nakładają taki obowiązek. 

4.10 Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejącej sieci, zdemontowane nawierzchnie 
dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi, gruz oraz odpady niebezpieczne należy 
zagospodarować, zutylizować we własnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, 
Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Kopię kart przekazania 
odpadów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. W przypadku odpadów 
zawierających azbest lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji 
spełniając wymagania określone w odrębnych przepisach.  

 Uwaga:  W zakresie materiałów stanowiących własność Zamawiającego a pochodzącego  
z demontażu ustala się następująco: Złom stalowy z demontażu Wykonawca dostarczy do 
punktu skupu, z zastrzeżeniem, że dla realizacji tych czynności Wykonawca lub firma 
upoważniona do takich czynności, ma posiadać stosowne uprawnienia w zakresie 
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska  - Ustawa z dnia 14. 
Grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. z 2022 r. poz. 699). Wykonawca dostarczy do Inspektora 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzające ilość i wartość zdemontowanego złomu. 
Przekazanie kopii dokumentów dotyczących zdemontowanego  złomu jest warunkiem 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Pozostałe materiały z rozbiórki (np. gruz, 
materiały izolacyjne, inne odpady w tym niebezpieczne) i usunięcia (np. drewno) 
Wykonawca podda utylizacji we własnym zakresie, co udokumentuje przedstawiając 
Zamawiającemu stosowne protokoły/dokumenty według obowiązujących przepisów prawa 
w dniu odbioru końcowego.   

4.11 Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i ich układy korzeniowe nie podlegające wycince, 
a będące w pasie prowadzenia robót. 

4.12 Spisać protokoły wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót 
protokoły oddania terenu budowy z władającymi działkami, sporządzonymi przy współudziale 
Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru 
końcowego/ dokumentacji odbiorowej. 

4.13 Respektować prawa władających działkami do kontroli nieruchomości, zabezpieczonego  
w spisanych z nimi umowach. 

4.14 Uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy dróg dotyczące transportu materiałów/sprzętu 
potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy jeśli jest wymagane 
oraz zezwolenie na zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyć 
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Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego kopię protokołu z odbioru terenu po 
robotach z zarządcą dróg. 

4.15 Prowadzić dziennik budowy/rozbiórki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 
montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686) jeżeli przepisy tego wymagają. 

4.16 Dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentację 
fotograficzną każdego etapu robót (przed przystąpieniem do robót, każdego etapu robót i po 
ich zakończeniu). 

4.17 Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie gotowości odbioru robót.  
5. Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, 

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione  
w SWZ jako uzyskane lub pozostające do uzyskania przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z 
odpowiednim wyprzedzeniem.  Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu do dokumentacji powykonawczej.  

 
§ 5 

Zobowiązania Zamawiającego 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, 
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
c) protokolarnego odbioru robót. 

2. Zamawiający jest uprawniony do: 
a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zorganizowanych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, na terenie budowy, 
b) wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy kontroli ich wykonania żądania czasowego lub trwałego usunięcia z terenu 
budowy pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych, 

d) wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. W takim 
przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione 
z tego tytułu przez Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić 
podstawy do uzupełnienia ewentualnych opóźnień, 

e) w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, których stan według 
oceny Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub 
życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót porządkowych na koszt 
Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia specyficznych 
zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. 

 
§ 6 

Zobowiązania Wykonawcy 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Przystąpienie do realizacji przedmiotowego zadania w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.   
2. Na swój koszt i we własnym zakresie zapewnienie materiałów i sprzętu niezbędne do realizacji 

zamówienia. 
3. Na swój koszt i we własnym zakresie doprowadzenie niezbędnych mediów na teren budowy 

i ponoszenie kosztów ich poboru w okresie realizacji robót. 
4. Opłacenie kaucji zabezpieczających. 
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5. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisy BHP. 
6. Zapoznanie się oraz zapoznanie swoich pracowników z Koordynatorem BHP budowy, planem 

BIOZ. Wykonawca będzie posiadał pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników  
z powyższym oraz stosowania się do zawartych w nim wymagań i wytycznych. 

7. Zapewnienie stałego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby 
posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz 
posiadające wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.  

8. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 
umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 
przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także będą one wyposażone we właściwą 
odzież ochronną i odpowiednia narzędzia spełniające wymogi przepisów BHP. 

9. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialność za przygotowanie do pracy pracowników, zgodne  
z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.: 
a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazań do wykonywania powierzonych prac lub 

zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy, 
b) dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP i ppoż.,  

w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczęciem 
robót, szkoleń na stanowiskach pracy, a dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz na 3 lata, 

c) świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do 
wykonywania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami, 

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie 
pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na 
określonych stanowiskach pracy, 

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub 
instrukcją obsługi, 

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa, 

g) posiadanymi wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy 
przedmedycznej, wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie.  

10. Zapewnienie podczas prowadzenia prac stałej obecności osób wyznaczonych do udzielenia 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników a także 
zapewnienie środków niezbędnych do działania w przedmiotowym zakresie chyba, że z Planu 
BIOZ wynika inaczej. 

11. Przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi 
się na nim obiektami budowlanymi oraz urządzeniami technicznymi. 

12. Koordynowanie realizacji zadań i działań, w tym zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych 
robót lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, jak 
również przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub 
poszczególnych etapów. 

13. Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz 
w planie BIOZ. 

14. Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiającego 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót. 

15. Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoż. 
16. Terminowe przekazywanie informacji objętych obowiązkiem raportowania, zgodnie z wymogami 

określonymi w planie BIOZ. 
17. Strzeżenie mienia na terenie budowy. 
18. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego. 
19. Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 
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nieupoważnionym. 
20. Utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwać i właściwie 

składować wszelkie urządzenia, zbędne materiały, odpady i śmieci. 
21. Zapewnienie obsługi geodezyjnej  obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową  

w sposób zgodny z przepisami w tym techniczno – budowlanymi oraz przepisami BHP, jak 
również ponosić koszty związane z obsługą geodezyjną i nadzorem archeologicznym. 

22. Ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenów oraz pasa drogowego, niezbędnymi 
odtworzeniami, w tym także odtworzeniami tymczasowymi, jeżeli będzie tego wymagał właściciel 
lub zarządca terenu. 

23. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym 
na odbiór końcowy robót. 

24. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas 
i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym 
realizacji inwestycji. 

25. Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstępu na teren robót, w celu przeprowadzenia 
kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych 
okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych. 

26. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 
oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu oraz Zamawiającego. 

27. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz 
zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku z jej realizacją. A gdy 
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzić to pisemnie nie później niż w ciągu 24 
godzin po zdarzeniu. 

28. Zapewnienie przeprowadzenia postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadków 
pracowników oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego podczas postępowania 
powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentację powypadkową. 

29. Zapewnienie pomieszczeń oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a także środków 
czystości dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami 
przepisów  oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urządzeń. 

30. Zapewnienie odzieży roboczej i ochronnej, obuwia  roboczego oraz niezbędnych środków  
ochrony, dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie  
z przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ. 

31. Zapewnienie ładu i porządku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpiecznego 
stan urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku z realizacją 
przedmiotu umowy. 

 
§ 7 

Zabezpieczenie 
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 11.000,00 zł 

(jedenaście tysięcy złotych 0/100)  
w formie: …………………………………………………………………………………………… 
na okres wykonywania umowy, włączając w to okres obowiązywania gwarancji i rękojmi zgodnie 
z zapisami § 11. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie zwrócone 
Wykonawcy, na jego wniosek, po upływie okresu rękojmi i gwarancji, w terminie do 30 dni 
od daty złożenia wniosku. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Wypłata, o której mowa w pkt. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 
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§ 8 
Udział podwykonawców 

Wykonawca będzie wykonywać roboty bez udziału Podwykonawców. 
 

§ 9 
Reprezentacja stron na budowie 

1. Zamawiający ustala inspektora nadzoru w osobie:      ………………………………………………… 
tel. ………………………….. e-mail………………………………………………….  

2. Wykonawca ustala kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie:      
…………………………………………………tel. ………………………….. e-mail………………………………………………….  

3. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru 
należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową oraz obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
§ 10 

Odbiór prac 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego umowy będą wykonane roboty 

budowlane. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik 
budowy reprezentujący Wykonawcę, w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego inwestycji 
przedłoży inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentującym Zamawiającego: 
a) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zadania  zgodnie ze sztuką budowlaną, 

pozwoleniem/zgłoszeniem na rozbiórkę, obowiązującymi  przepisami + stwierdzenie, że 
wszystkie  materiały i urządzenia wbudowane przy realizacji zadania posiadają atesty, 
certyfikaty, deklaracje zgodności z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach 
budowlanych +  oświadczenie,  że teren budowy (ulicy, budynku lub lokalu, sąsiedniej 
nieruchomości został doprowadzony do należytego porządku. 

b) protokołu przekazania placu budowy, 
c) projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami, jeśli był wymagany 
d) wypełnionego Dziennika budowy/rozbiórki (jeżeli Dziennik budowy/rozbiórki jeśli był 

wymagany), 
e) wtórnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego 

terenu w skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza), 
f) protokoły odbioru robót częściowych potwierdzające wykonanie poszczególnych etapów 

prac, 
g) zestawienie obiektów, instalacji, urządzeń podlegających rozbiórce, demontażowi 
h) dokumentację fotograficzną prowadzonych prac, w tym robót zanikających, 
i) protokoły odbioru podpisane przez właściwych gestorów terenów lub uzbrojenia, 

wynikające z korzystania przez Wykonawcę z terenów nie będących we władaniu 
Zamawiającego, a na których prowadzone były prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie 
podziemne), 

j) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczące zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 

k) protokoły szczelności infrastruktury, która podlegała przebudowie w wyniku kolizji 
l) protokołu pomiarów kabli, które podlegały przebudowie i zabezpieczeniu, w wyniku kolizji, 
m) protokołów odbioru skrzyżowań przyłączy oraz instalacji z podziemną infrastrukturą 

uzbrojenia terenu, 
n) „Oświadczenia o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 
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71, poz. 649 z późniejszymi zmianami),  
o) protokołów odbioru końcowego robót i przekazania terenu budowy właścicielom lub 

zarządcom działek,  
p) świadectw jakości wszystkich wbudowanych materiałów (tj.: deklaracje zgodności lub kopie 

deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne), 
q) podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 11 ust. 2 niniejszej umowy. 
r) Dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów zgodnie z wytycznymi wskazanymi 

w §4 pkt 4.10, w tym karty przekazania odpadów 
s) Protokoły z wycinki drzew/krzewów 
Wyżej wymienione dokumenty należy przygotować w dwóch egzemplarzach w języku polskim w 
formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierającej skany kompletnej 
dokumentacji odbiorowej. 

3. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w 
terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 
uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych. 

5. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
zgłoszenia robót do odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych wad w wykonanych pracach, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 
uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
Odbioru końcowego.  

7. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 
bez uwag jest podstawą do uznania przedmiotu zamówienia za zakończony. 

8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego i zakończenie całości przedmiotu zamówienia uznaje 
się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru 
końcowego robót bez uwag.  

 
§ 11 

Rękojmia i gwarancja 
1. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona 

i wynosić będzie 24 miesiące w przypadku robót budowlanych i instalacyjnych licząc od daty 
odbioru końcowego.  

2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące na całość wykonanych robót licząc od daty odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, z wyłączeniem wykonanych nasadzeń zastępczych objętych 
okresem pielęgnacji wskazanym w uzyskanych przez Wykonawcę Decyzjach na wycinkę 
drzew/krzewów. 

 
§ 12 

Wady 
1. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad, 
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nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiający może 
żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 
niedotrzymania, usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

3 O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie (za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru), wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie. 

4 Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem. 
5 Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw ani prac związanych z pielęgnacją nasadzeń 

zastępczych we własnym zakresie ani zlecał ich wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej 
pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego 
wezwania, w czasie określonym przez Zamawiającego i nie krótszym niż 5 dni roboczych nie 
przystąpi do naprawy, wymiany lub pielęgnacji, albo też nie przedstawi Zamawiającemu planu 
naprawy, wymiany lub pielęgnacji. W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko 
Wykonawcy wykonać ww. prace według własnego wyboru we własnym zakresie lub na zasadzie 
wykonania zastępczego. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w każdym takim wypadku 
udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z usunięciem takiej wady przez 
Zamawiającego lub w ramach wykonania zastępczego. 

 
§ 13 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne 

(z zastrzeżeniem ust. 3 i 4) 
2. Stronom przysługuje prawo ich naliczania w następujących wypadkach i okolicznościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 400,00 PLN za każdy dzień 

zwłoki, licząc od terminów określonych w § 2 ust 2 niniejszej umowy, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

gwarancji lub rękojmi w wysokości 400,00 PLN za każdy  dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego na jej usunięcie, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 22 000,00 
PLN. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyłączeniem 
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa 
państwa, bezpieczeństwu publicznemu lub interesowi Zamawiającego, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach  
w wysokości 22 000,00 PLN.  

3. Zamawiający dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w poniżej określonych 
sytuacjach:  

a) kara umowna w wysokości 1 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki,  liczony od upływu terminu 
wskazanego na wezwaniu do rozpoczęcia prac, w przypadku nieprzystąpienia przez 
Wykonawcę do robót budowlanych. 

b) kara umowna za brak wyposażenia lub niestosowania przez pracowników i osoby wykonujące 
pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, w 
kwocie 100,00 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub 
osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje 

c) kara umowna za brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez 
Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zł 
brutto, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie 
podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

d) kara umowna za naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych w planie 
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BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zł, za każdy ujawniony przypadek, z 
wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się 
posługuje. 

e) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracowników będących pod wpływem 
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, w kwocie 1 000,00 zł brutto, za 
każdy ujawniony przypadek, oraz trwałe, do końca trwania niniejszej umowy,  odsunięcie od 
pracy na budowie tych pracowników, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie 
podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

f) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby 
kierującej, w kwocie 1 000,00 zł, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy 
lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

g) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót wymagających dodatkowych 
kwalifikacji przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych 
dokumentami w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy 
Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

h) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót przez osobę nieposiadającą 
wymaganych i aktualnych badań lekarskich w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy ujawniony 
przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi 
Wykonawca się posługuje. 

4. Zamawiający obciąży Wykonawcę wszystkim poniesionymi przez Zamawiającego kosztami za 
roboty porządkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 
odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawą roszczeń będą przepisy Prawa Cywilnego. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 14 

Zmiany umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności 

następujących przypadków: 
1) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 
zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy 
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem 
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia,  

b)  koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w 
momencie zawarcia umowy, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których 
udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 
realizacji niniejszego zamówienia, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z 
inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością 
wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 
g) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 
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h) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub 
osób indywidualnych, w szczególności: 

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 
uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie 
wynikało z winy Wykonawcy, 
− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź 
innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin 
realizacji przedmiotu umowy, 
− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy 
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w 
sytuacji, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 
skoordynowania z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 
− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 
przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na 
realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności, 

k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 
termin realizacji zamówienia, 

l)  zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na 
realizację zamówienia, 

m) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robót, w tym prac 
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.), 

n) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia 
może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji 
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków 
umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac). 

2) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót pod warunkiem, iż nie spowoduje ona 
obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu 
kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez 
Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji 
lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

3) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. 
Projektantów, Kierownika Budowy, Kierowników Robót; zmiana tych osób musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były 
określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach 
określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących 
doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały 
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postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną 
liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); 

4) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych 
zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 
realizację niniejszego zamówienia; 

5) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach 

których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i 
pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie 
udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 
– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 
związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami 
finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi 
kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie 
Wykonawcy; 

6) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 
realizacji zamówienia związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że 

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

umowy w założony w SWZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 
możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
momencie zawarcia umowy, 

e) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 
umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego 
zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub 
interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, przy jednoczesnym 
obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów 
przedmiotu zamówienia, 

f) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy 
zgodnie z SWZ; 

7) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków 

realizacji umowy, 
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 

osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 
organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

8) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie 
Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w 
trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze 
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działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby 
została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów 
– w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków 
Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem 
dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

9) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego 
przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta 
środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego 
umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, czy zaistnieniem 
innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie modyfikacji; 

10) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części, w szczególności w 
przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie 
byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów 
ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia 
Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia 
technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, znacznego pogorszenia się sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia 
likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, 
ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko 
nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, 
ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego; 

11) Zmiana harmonogramu prac nie wymaga aneksu do umowy natomiast powinna zostać 
zatwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 

12) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 15 

Rozwiązanie umowy 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał 

wykluczeniu z postępowania. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za: 
- niewykonywanie umowy rozumie się uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy w 
całości lub w części,   
- nienależyte wykonywanie umowy rozumie się wykonywanie umowy w sposób niezgodny ze 
sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji umowy jest lub 
byłby nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego. 

4. Postanowienia pkt 1- 4 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów 
kodeksu cywilnego.   

 
§ 16 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Mając na względzie, iż w celu realizacji umowy może istnieć konieczność przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych, osób ujętych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), 
lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawcę, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 
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niniejszej umowy, w szczególności danych osób władających działkami sąsiadującymi, lub na 
które oddziaływać będzie budowa, wobec których to danych Zamawiający, jest 
administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) dalej RODO, Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z art. 28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbędnym do 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych. 

2. Wykonawca, w związku z postanowieniami ust. 1 powyżej, uprawniony jest w szczególności 
do przetwarzania danych dotyczących nieruchomości, w tym ich usytuowania, imienia i 
nazwiska osób lub nazwy podmiotu władających działkami sąsiadującymi lub na które 
oddziaływać będzie budowa, jak również ich przedstawicieli, a także danych adresowych i 
kontaktowych.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 
1) dane osobowe będą przez niego przetwarzane w dokumentach związanych z realizacja 

umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych powierzonych 
mu przez Zamawiającego do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej, chyba 
ze taki obowiązek nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. 
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o takim 
obowiązku, chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze względu na ważny 
interes publiczny, 

2) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,  
3) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, 
4) stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych 
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. Wykonawca zobowiązuje się:  

a) dopuścić do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie 
niniejszej umowy, w tym do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń 
wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osoby przez 
niego upoważnione, pouczone o obowiązku zachowania tajemnicy, 

b) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz 
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą, 

c) zawiadomić Zamawiającego o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia 
danych osobowych właściwemu organowi państwa lub samorządu terytorialnego, 
chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów 
postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego 
dochodzenia,  

d) zawiadomić Zamawiającego o każdym naruszeniu  ochrony danych osobowych, 
w ciągu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych 
w zawiadomieniu określa art. 33 ust. 3 RODO, 

e) zawiadomić Zamawiającego o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane 
przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie do czasu 
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi odpowiedź 
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia 
odpowiedzi Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na żądanie. Wykonawca zobowiązany 
jest w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, 



Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy 

Strona 18 z 19 
 

f) odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Zamawiającego dotyczące 
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu w 
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzającej stosowanie 
środków o których mowa w ust. 3 pkt. 4). 

5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 
Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 
prawa osób, których dane dotyczą.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli 
pomiotowi zewnętrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszą umową oraz RODO 
przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych, w szczególności 
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawcę środków bezpieczeństwa wobec tych danych. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o wynikach kontroli.  

7. W celu wykonania audytu upoważnieni pracownicy Zamawiającego lub osoby działające w 
jego imieniu, mają prawo: 
a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe i przeprowadzenia 

niezbędnych czynności kontrolnych,  
b) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego, 
c) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących 

do przetwarzania danych. 
8. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Zamawiający wyda 

Wykonawcy rekomendacje oraz wskaże termin, w którym nieprawidłowości powinny zostać 
usunięte. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji i 
wyjaśnień mających związek z przedmiotem kontroli oraz współdziałania z Zamawiającym w 
przypadku wyjaśnienia powstałych nieprawidłowości oraz przeciwdziałaniu ich wystąpieniu w 
przyszłości.  

9. Wykonawca zobowiązuje się przekazać w imieniu Zamawiającego osobom,  o których mowa 
w §10 niniejszej umowy, a także innym jego przedstawicielom, pracownikom i 
współpracownikom, których dane udostępnił Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, 
wszelkie informacje wymagane zgodnie z art. 14  RODO, w szczególności zobowiązany jest 
poinformować te osoby, że: Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 4  pkt 
7 RODO, z chwilą udostępnienia mu danych będzie przetwarzał je w celach związanych z 
prawidłową realizacją niniejszej umowy, w tym w celu prawidłowej identyfikacji osób 
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, których dane dotyczą 
wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawiązywania i utrzymywania 
kontaktu służbowego pomiędzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, że dane mogą 
być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a osobie której 
dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 
§ 17 

Spory 
1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
2. W sprawach nie unormowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks 

Cywilny, Prawo Budowlane. 
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§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa niniejsza zastała sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia. 
2) Oferta Wykonawcy, 
3) Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych. (wzór) 
4) Oświadczenie kierownika budowy. (wzór) 
5) Harmonogram rzeczowy (wzór) 

 
 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


