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Otrzymuja we rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwa:
»Przebudowa ulicy Szczecinskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wilenskiej do Placu
Zgody” ogloszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod numerem 2022/BZP
00043643/01 z dnia 01.02.2022r. wptynely do Zamawiajacego nizej wymienione pytania
i wnioski dotyczace specyfikacji warunkéw zamowienia (zachowano oryginalna pisownig
pytan wykonawcow). Zamawiajacy udziela ponizej wyjasnien i odpowiedzi na zadane przez
Wykonawcoéw pytania 1 wnioski. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedzi na
pytania i wnioski, ktére wplynely do Zamawiajgcego po dniu 1 marca 2022 r. udzieli w
odrebnym dokumencie.

Pytanie z dnia 04.02.2022r.:

Pytanie 1:
Dziatajgc w oparciu o art. 135 Ustawy PZP niniejszym wnosimy o zmiang postanowien

Zalgcznika nr 6 do SWZ tj. wzoru umowy wskazujgc na naruszenie przez Zamawiajgcego art.
16 Ustawy Pzp w zw. Z art. 8 ust. 1 Ustawy Pzp w zw. z art. 647 kc, art. 654 kc, art. 656 § 1
ke, art. 3531 kci art. 58 § 3 ke poprzez przyznanie Zamawiajgcemu w § 13 prawa do odmowy
dokonania odbioru koncowego (przerwania czynnosci odbioru) w kazdym przypadku
wystapienia wad nawet jezeli wady majg charakter nieistotny, podczas gdy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami uprawnienie do odmowy odbioru koncowego powinno miec¢
miejsce jedynie w przypadku wystgpienia wad istotnych.

Wobec naruszenia przez Zamawiajacego wyzej wskazanych przepiséw Wykonawca wnosi o
dokonanie zmian w tre$ci wzoru umowy w ten sposob, ze §13 Zalacznika nr 6 do SWZ —
wzoru umowy w ten sposob, ze dotychczasowa tres¢ tego postanowienia:

»§ 13
STWIERDZONE WADY
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt, zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystugujg nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia
wad;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez
dokonanie potragcen czesci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien
ptynacych z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot, oceniajac jako$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpic od Umowy z winy
Wykonawcy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.”



otrzyma nowe, nastepujace brzmienie:

STWIERDZONE WADY
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot, zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru cz¢sci
przedmiotu umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu
usuni¢cia wad nieistotnych, nie dluzszym jednak niz 14 dni (z tym
zastrzezeniem, iz jezeli czynniki niezalezne od woli Wykonawcy lub
wzgledy technologiczne nie pozwalaja na wykonanie prac w tym terminie
wowczas okres ten moze by¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego);

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze obnizy¢
wynagrodzenie poprzez dokonanie potracen czgsci wynagrodzenia,
korzystajac z uprawnien ptynacych z tytutu rekojmi za
wady fizyczne robét, oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.”

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy informuje, Zze wprowadza zmiany w § 13 projektu umowy w nastepujacym
brzmieniu:
§13
STWIERDZONE WADY
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot, zostang stwierdzone wady. to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru czgsci przedmiotu
umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawey terminu usunigcia wad
nieistotnych, nie dtuzszym jednak niz 14 dni;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze obnizy¢ wynagrodzenie
poprzez dokonanie potrgcen czesci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien
ptynacych z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot, oceniajac jakos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy
lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

Pytanie z dnia 09.02.2022r.:

Pytanie 1:

Dotyczy: czasowej organizacji ruchu.

Rozdziat 111, punkt 4, podpunkt 2, litera a) SWZ zawiera nastgpujacy zapis: wszystkie roboty
budowlane nalezy wykonywaé pod ruchem tj. przy czgsciowym zajeciu jezdni i
wprowadzeniu ruchu wahadlowego, za wyjatkiem wykonywania robot zwiazanych z



wykonaniem warstwy Scieralnej jezdni w ciagu ulicy Szczecinskiej i1 na rondzie. Na czas
wykonywania robot zwigzanych z warstwa scieralng jezdni w/w odcinkéw dopuszczono
catkowite zamkniecie danego odcinka; Szeroko$¢ jezdni na ulicy Wilenskiej w miejscu
polaczenia nowego $ladu ze starym wynosi okoto 5.3 m. Jednoczesnie na tym odcinku w osi
jezdni jest zaprojektowana kanalizacja deszczowa na odcinku 37,0 m tj. migdzy studniami
K12.2 a K12. Gleboko$¢ ufozenia rur wynosi od 1,1 do 1,7 m. Srednica projektowanych
studni wynosi 1200 mm dla ktorych szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ minimum 2.0 m.
Dla ruchu pozostaja okoto 3,3 m tj. po 1,65 m na jeden pas ruchu. Szerokos¢ jezdni na ulicy
Jugostowianskiej wynosi 5,0 m. W osi jezdni jest zaprojektowana kanalizacja deszczowa na
odcinku 22,0 m tj. miedzy studniami KD4.2 a KD4.2a. Glgboko$¢ utozenia rur wynosi od 1,3
do 1,6 m. Srednica projektowanych studni wynosi 1200 mm dla ktérych szerokos¢ wykopu
powinna wynosi¢ minimum 2,0 m. Dla ruchu pozostaja okoto 3.0 m tj. po 1,5 m na jeden pas
ruchu. Zgodnie z projektem na ulicach Wilenskiej i Jugostowianskiej jest do wykonania nowa
konstrukcja jezdni. Wigze sie to z koniecznoscig wykonania wykopow o sredniej glebokosci
60 cm. Szeroko$¢ obydwu jezdni nie pozwala na polowkowe prowadzenie prac przy
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczenstwa ruchu drogowego. Pas ruchu, ktéry pozostaje do
dyspozycji kierowcow wynosi tylko 2,5 m. Uwazamy, ze wzgledu na bezpieczefistwo oraz
technologie wykonania robot nie ma mozliwosci wybudowania kanalizacji deszczowej oraz
wykonania konstrukcji jezdni i warstw nawierzchniowych bez catkowitego zamknigcia ulic
Wilenskiej i Jugostowianskiej. W zwigzku z tym prosimy o zmiang przywolanego wyzej
zapisu na nastepujacy: roboty budowlane nalezy wykonywac pod ruchem tj. przy czgsciowym
zajeciu jezdni i wprowadzeniu ruchu wahadlowego, za wyjatkiem wykonywania robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej jezdni w ciagu ulicy Szczecinskiej i na rondzie.
Na czas wykonywania robot zwigzanych z warstwa Scieralng jezdni w/w odcinkow
dopuszczono calkowite zamkniecie danego odcinka. Dopuszcza si¢ rowniez calkowite
zamkniecie odcinka jezdni ulic Wilenskiej i Jugostowianskiej na czas prowadzenia robot
instalacyjnych, konstrukcyjnych oraz nawierzchniowych.

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy informuje, ze uzupehia tres¢ SWZ Rozdziat 111, punkt 4, podpunkt 2, litera a) o

zapis nastepujacej tresci: ,.Dopuszcza si¢ rowniez catkowite zamknigcie odcinka jezdni ulic
Wilenskiej i Jugostowianskiej na czas prowadzenia robot instalacyjnych, konstrukcyjnych
oraz nawierzchniowych™.

Pytanie 2:
Prosimy o informacje¢ jakg konstrukcje jezdni nalezy przyja¢ dla rondo 2 oraz wlot A 1 B?

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy informuje, ze dla ronda nr 2 oraz wlotéw A i B nalezy wykonac¢ frezowanie

warstwy Scieralnej, nowag warstwe wyrownawcza i warstwe $cieralng jak dla ul
Szczecinskiej. W miejscu, gdzie nawierzchnia jezdni ronda zlokalizowana jest poza obrysem
istniejacej nawierzchni nalezy wykonaé poszerzenie — konstrukcja poszerzenia jak dla ul.
Szczecinskiej.

Dotyczy: mur oporowy i ogrodzenie.

Na planie sytuacyjnym branzy drogowej nie ma informacji gdzie ma by¢ zlokalizowany mur
oporowy wraz z ogrodzeniem. W zwiazku z tym prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym
miejsca gdzie ma sie znajdowa¢ mur oporowy wraz z ogrodzeniem i zamieszczenie planu

sytuacyjnego na stronie internetowej Zamawiajacego.



Odpowiedz 3:
Zamawiajacy informuje, ze ogrodzenie wraz z murem oporowym nalezy wykona¢ na dzialce

nr 1128 wzdtuz projektowanego chodnika.

Pytanie 4:

Dotyczy: mur oporowy i ogrodzenie.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego rysunku szczegolowego
dotyczgcego sposobu zamocowania ogrodzenia na murze oporowym.

Odpowiedz 4:
Zamawiajacy informuje, ze sposob mocowania uzalezniony jest od wyboru producenta Scian

oporowych jak i samego ogrodzenia. Nalezy wykona¢ je zgodnie z zaleceniami producenta.
Proponowany sposéb mocowania poprzez wywiercenie otworéw w $ciance oporowej i
zastosowanie kotew stalowych.

Pytanie 5:
Dotyczy: Rozbidrka elementow drég i ogrodzen.

Prosimy o informacj¢ czy frez jest wlasnoscia Zamawiajacego? Jezeli tak to prosimy o
wskazanie miejsca jego wywozu.

Odpowiedz 5.
Zamawiajacy informuje, ze destrukt pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumiczne;j (frez)

stanowi wlasno$¢ Inwestora. Wykonawca winien przy kalkulowaniu robét (frezowania
nawierzchni) uja¢ zaladunek, wytadunek i transport destruktu na plac, ktory wskaze
Zamawiajacy. Plac sktadowy bedzie wskazany w granicach miasta Stargard.

Pytanie 6:
Dotyczy: Teletechnika.

W przedmiarze rob6t w pozycji 42d.3.1 jest zapis o regulacji wysokosciowej studni
teletechnicznych. Prosimy o wskazanie w jaki sposob nalezy wykona¢ ta regulacj¢ za pomoca
pierscieni regulacyjnych czy tez za pomoca bloczkéw(cegiet)?

Odpowiedz 6:
Zamawiajgcy informuje, ze regulacja studni teletechnicznych nalezy wykona¢ na

dodatkowym elemencie studni i jego ewentualnym scigciu.

Pytanie 7:
Dotyczy: Roboty ziemne.
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego tabeli robdt ziemnych.

Odpowiedz 7:
Z uwagi na lokalizacj¢ inwestycji na terenie miejskim, zabudowanym, a tym samym

konieczno$¢ maksymalnego dowigzania si¢ projektowanymi rzednymi do poziomu
istniejacych jezdni ul. Szczecinskiej i ulic przyleglych, roboty ziemne stanowia glownie
korekcyjne poglebienie badz tez zmniejszenie istniejacego koryta po robotach rozbiérkowych
oraz zdjeciu humusu. Stanowig rowniez wyréwnanie terenu do poziomu zagospodarowania
terenow zielonych. Poziom rob6t ziemnych jest wynikowa projektowanej niwelety jezdni oraz
projektowanych elementow drég zgodnie z zalagczonymi przekrojami konstrukcyjnymi.
Podstawe do oszacowania robdt ziemnych stanowil model terenu istniejacego i1 poziom
projektowanych konstrukcji. Tabela robot ziemnych nie odzwierciedla faktycznych ilosci
robot ziemnych przy zmiennym przekroju uktadu drogowego.



Tlosci robot ziemnych nalezy uwzglednic przy budowie nastepujacych elementow drog:
ul. Szczecinska
e poszerzenia obu jezdni ul. Szczecinskiej,

e profilowanie wyspy dzielgcej jezdni,

e profilowanie terenu pod wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni ronda,

e profilowanie wyspy centralnej ronda,

e profilowanie wyspy centralnej ronda pod przyszle nasadzenia,

e budowie ciggu pieszego strona prawa, ciggu pieszo-rowerowego strona lewa,
¢ budowie zjazdow,

e budowie parkingow,

e profilowaniu terenéw zielonych pod wykonanie warstwy humusowania,

Ul. Wilenska
e uzupelnienie naziomu pod wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych ul. Wilenskiej
zgodnie z projektowanym nowym jej przebiegiem,

e profilowanie terenu pod wykonanie ciaggéw pieszych po obu stronach ulicy, zjazdow.

Ul KoSciuszki:
e profilowanie terenu pod ciggu piesze, zjazdy, tereny zielone.

Ul Jugoslowianska, ul. Pierwszej Brygady, ul. Inwalidéw:
¢ profilowanie terenu pod wykonanie dojazdow do jezdni ronda,

e profilowanie terenu pod wykonanie ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych,

e profilowanie terenu pod wykonanie wysp dzielgcych na dojazdach do ronda.

Dodatkowo roboty ziemne zwigzane sa z budowg $cian oporowych, uzupelnieniem
gruntu po wycince drzew, nasadzeniach.

Pytania z dnia 10.02.2022r.:

Pytanie 1:
W pozycji nr 64, Tabeli przedmiaru robét drogowych znajduje si¢ zapis: ,,Zakup i ustawienie

kraweznika kamiennego 20x22 na fawie betonowej z oporem C12/15 wspdlnej ze Sciekiem™
w ilosci 146,00 m. Powyzsze sformulowanie sugeruje, ze elementem robét na zadaniu moze
by¢ wykonanie $cieku przykraweznikowego. Zwracamy si¢ o wskazanie na planie
sytuacyjnym lokalizacji kraweznika i $cieku z pozycji nr 64 przedmiaru robét oraz podanie
technologii wykonania scieku.

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy informuje, ze blad w opisie pozycji. Prawidlowy zakres robét to: ,.Zakup 1
ustawienie kraweznika kamiennego 20x22 na lawie betonowej z oporem C12/157. W
przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym zamieszczono zmodyfikowany zapis.



Pytanie 2:
Prosimy o wskazanie jaki kolor ma mie¢ ogrodzenie wykonane zgodnie z opisem pozycji nr

59 Tabeli przedmiaru robot drogowych. W celu dokonania rzetelnej kalkulacji taka
informacja jest niezbedna gdyz wartos¢ ogrodzenia systemowego w nietypowych kolorach
moze by¢ o wiele wyzsza od ogrodzenia w typowych kolorach dostepnych na rynku.

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy informuje, ze nowe ogrodzenie nalezy wykonaé w kolorze grafitowym.

Pytanie 3:
W Opisie technicznym robot drogowych, w punkcie 4.3 znajduje si¢ zapis: ,, Wszystkie wlazy

studni, zasuwy, ktore znajda si¢ w projektowanej nawierzchni nalezy wyregulowa¢ do
nowych rzgdnych nawierzchni oraz wymieni¢ zwienczenia na nowe”. Po analizie
dokumentacji przetargowej stwierdzamy, ze w zadnym z zamieszczonych przedmiaréw nie
ma pozycji ktora obejmowalaby ten zakres robot. W zwigzku z faktem, ze u mowa na
wykonanie zadania ma charakter obmiarowy, w celu wlasciwej wyceny oraz rozliczenia
wykonanych robot takie pozycje powinny znalez¢ sie w przedmiarze robdt. W zwigzku z
powyzszym wnosimy o uzupelnienie przedmiaru robdt o pozycje obejmujace ww. zakres
robot i udostepnienie oferentom.

Odpowiedz 3:
Zamawiajacy informuje, ze:
1) W zakresie regulacji studni: przedmiar TOM II pozycja 17.
2) W zakresie regulacji armatury gazowej: przedmiar TOM III pozycja 21 nalezy zmieni¢
z jednostki przedmiarowej kpl. na szt. oraz w zakresie ilosci z"1" na "11".
3) W zakresie regulacji armatury wodociagowej: nie wystepuje.
4) W przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym zamieszczono zmodyfikowany zapis.

Pytania z dnia 11.02.2022r.:

Pvtanie I:
Zgodnie z SWZ wykonawca ma wspoipracowaé z operatorem sieci cieplowniczej, ktory

bedzie przebudowywal sie¢. Pojecie ,,wspolpracy” jest bardzo szerokie a Zamawiajacy
ogranicza si¢ do jednego zdania w SWZ, ktore w zaden sposéb nie rozwigzuje wielu
watpliwosci w te] materii. W zwigzku z tym prosimy o odpowiedZ na ponizsze pytania:

Pytanie 1.1:

Prosimy o okreslenie na jakich zasadach wykonawca ma wspdtpracowaé z operatorem sieci
cieplowniczej? Czy operator bgdzie mial status podwykonawcy? Czy bedzie odrebnym
podmiotem z przekazanym przez Inwestora placem budowy?

Odpowiedz 1.1:

Zamawiajacy informuje, ze operator sieci cieplowniczej nie bedzie podwykonawca.
Wykonawca robot zwigzanych z siecig cieplowniczg bedzie prowadzil prace w oparciu o
zezwolenie wydane na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych. Teren pod
prowadzenie robot zostanie przekazany przez zarzad droég na podstawie w/w decyzji
administracyjnej. Warunkiem rozpoczecia prac bedzie zlozenie os$wiadczenia przez
wykonawce robot zwigzanych z siecig cieptownicza, o przejeciu odpowiedzialnosci za
ewentualne zdarzenia i szkody jakie moga zosta¢ wywolane tymi pracami. Tres¢
o$wiadczenia zostanie dostosowana do wymogéw prawa budowlanego w taki sposob aby
zabezpieczy¢ interes prawy wykonawcy robot drogowych.




Pytanie 1.2:
Jak bedzie wygladala waznosé¢ wykonywanych robét. Czy Generalny Wykonawca drogi

bedzie musial podporzadkowaé sie operatorowi sieci cieplowniczej? Czy tez operator sieci
bedzie musial swoje prace wpisa¢ w harmonogram i etapowanie Generalnego Wykonawcy?

Odpowiedz 1.2:

Zamawiajacy informuje, ze generalny wykonawca robot drogowych jest podmiotem
wiodacym i to wykonawca robot na sieci cieptowniczej bedzie zobligowany do dostosowania
harmonogramu swoich robot do harmonogramu robot drogowych.

Pytanie 1.3:
Zakres prac drogowych i tych zwigzanych z przebudowa sieci bedzie si¢ pokrywal. Okres ich

trwania wyniesie na pewno trzy miesigce, ktore sg wskazane w SWZ. Generalny Wykonawca
jest zobligowany do zaprojektowania, zatwierdzenia, wprowadzenia i utrzymania czasowe]
organizacji ruchu na wlasny koszt. Kto bedzie odpowiedzialny za wykonanie jak i utrzymanie
czasowe] organizacji ruchu w trakcie przebudowy sieci cieptowniczej?

Odpowiedz 1.3:

Zamawiajacy informuje, ze za wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu wprowadzonej w
zwigzku z wykonywanymi pracami na sieci cieptowniczej odpowiedzialnym bedzie
wykonawca tych robot. Rowniez koszty zwigzane w wprowadzeniem i utrzymaniem
organizacji ruchu wprowadzonej w zwiazku z pracami na sieci cieptowniczej obcigza tego
wykonawce.

Pytanie 1.4:

Czy operator sieci cieptowniczej bedzie posiadal odrebny zatwierdzony przez Inwestora
projekt czasowej organizacji ruchu?

Odpowiedz 1.4:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca robdt na sieci cieplowniczej jest zobligowany
posiada¢ zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu. Warunkiem jego zatwierdzenia
bedzie jego skoordynowanie z projektem i organizacja jaka zostanie wprowadzona przez
wykonawce robdt drogowych.

Pytanie 1.5:

Zakres prac drogowych bedzie pokrywal si¢ z przebudowsa cieplociagu. Cieplocigg bedzie
ukladany w glebokim wykopie i bedzie znajdowal si¢ pod projektowana jezdnig. Czy
Zamawiajacy bedzie kontrolowal jakos¢ wykonanych prac i wilasciwosci wbudowanych
materialow z wymaganiami zawartymi w SST.

Odpowiedz 1.5:

Zamawiajacy informuje, ze bedzie kontrolowal jako$¢ wykonanych prac i wbudowanego
materialu zgodnie z wymogami SST. Wymogi SST zostang zapisane w tresci decyzji
zezwalajgce] na zajecie pasa drogowego pod roboty zwigzane z wykonaniem sieci
cieplowniczej



Pytanie 1.6:

W jaki sposob Zamawiajacy zamierza dostosowaé zobowigzania gwarancyjne dwoch
odrebnych wykonawcow? Czy w ramach przebudowy sieci cieplowniczej jej wykonawca
przewiduje zamknigcie lub ograniczenie ruchu drogowego w obrgbie przysztego ronda?

Odpowiedz 1.6:

Zamawiajacy informuje, ze zobowigzania gwarancyjne sa przypisane dla wykonawcy robot
na sieci cieplowniczej w zakresie obejmujacym prace przez niego wykonane. Wykonawca
rob6t na sieci cieplowniczej na wykonane roboty jest zobligowany zapisami rozporzadzenia
do udzielenia gwarancji na 24 miesigce od dnia odbioru pasa drogowego po wykonanych
robotach. Wykonawca robdt drogowych nie udziela gwarancji na roboty ktére wykonat
wykonawca robot sieci cieptowniczej. Wykonaweca sieci cieptowniczej bedzie mogt wejs¢ w
obreb przysziego ronda w terminie i zakresie ktory zostanie skoordynowany z wykonawca
robot drogowych.

Pytanie II:

Zgodnie z zapisami Umowy par 12 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody
0s0b trzecich wynikle w zwigzku z wykonywaniem robot. Wobec takiego zapisu wejscie na
teren budowy operatora sieci cieplownicze] bedzie wymagalo aby plac budowy w czesci
objetej pracami operatora zostat zwrocony Zamawiajacemu celem jego udostgpnienia innemu
wykonawcy. Jak postgpi Zamawiajgcy w przypadku opdznien w robotach operatora sieci 1
narazenia Generalnego Wykonawcy na przestoje na budowie?

Odpowiedz I1:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca robot zwigzanych z siecig cieplownicza bedzie
prowadzil prace w oparciu o zezwolenie wydane na podstawie art. 40 ustawy o drogach
publicznych. Teren pod prowadzenie robot zostanie przekazany przez zarzad drog na
podstawie w/w decyzji administracyjnej. Warunkiem rozpoczecia prac bedzie zloZzenie
o$wiadczenia przez wykonawce robdt zwigzanych z siecig cieplownicza, o przejgciu
odpowiedzialnosci za ewentualne zdarzenia i szkody jakie moga zosta¢ wywolane tymi
pracami. Tre$¢ oswiadczenia zostanie dostosowana do wymogdéw prawa budowlanego w taki
sposob aby zabezpieczyé interes prawy wykonawcy robot drogowych. Zamawiajacy
wskazuje, iz w przypadku opoznien w robotach operatora sieci i narazenia Generalnego
Wykonawcy na przestoje na budowie wszelkie skutki prawne i materiale obcigzaja
wykonawce robot na sieci cieplowniczej. Zarzad Drog Powiatowych zawrze taki zapis w
pouczeniu zezwolenia na roboty w pasie drogowym.

Pytanie II1:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego decyzji administracyjnej na
podstawie ktdrej operator sieci cieplowniczej bedzie prowadzil swoje prace.

Odpowiedz 111:

Zamawiajacy informuje, Zze operator sieci cieptowniczej uzyskal decyzje administracyjna
zezwalajaca na lokalizacje sieci w pasie drogowym drogi publicznej, decyzja z dnia
24.02.2022r. znak ZDP.TD.4170.17.2022.BM, kopia decyzji zostala dotaczona do niniejszego
wyjasnienia. Prowadzenie robot w pasie drogowym drogi publicznej zgodnie z art. 40 ustawy
o drogach publicznych wymaga zezwolenia zarzadcy drogi, o takie zezwolenie operator sieci
cieplowniczej jeszcze nie wystapil.




Pytanie I'V:

Prosimy o udostepnienie harmonogramu prac zwiazanych z przebudowa sieci cieptowniczej.

Odpowiedz IV:

Zamawiajacy informuje, ze nie dysponuje harmonogramem roboét jakie bgdg prowadzone
przez operatora sieci cieptowniczej. Harmonogram robot bedzie wymagany przez
Zamawiajacego w chwili gdy operator sieci cieplowniczej zwréci si¢ z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na prowadzenie rob6t. Harmonogram ten zostanie skoordynowany z wykonawcg
robdt drogowych.

Pytania z dnia 16.02.2022r.:
Kanalizacja deszczowa:

Pytanie 1:

Prosze o informacje czy rury o srednicach @200, @ 250 oraz @315mm majg by¢ wykonane z
rur PP-B czy z PVC- U.

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy informuje, ze rury w zakresie srednic 200,250,315 mm majg by¢ wykonane z

PVC-U zgodnie z opisem i specyfikacjg techniczng

Pytanie 2:
W czesci opisowej projektu pkt. 7.1.2 rury PP-B zaprojektowano z rur SN8, z kolei na

profilach podluznych kanalizacji deszczowej rury majg mie¢ sztywnos¢ obwodowa SNI0.
Prosze o wskazanie poprawnych wymagan.

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy informuje, ze na profilach w zakresie rur PP nie wskazano klasy. Natomiast

wydzielono klase SN10 dla rur PVC. Nalezy zastosowa¢ rury PVC SN10 $rednicy 200 mm
lacznej dhugosci: 41,88 m - lokalizacja zgodnie z profilem podtuznym, pozostale rury
srednicy 200 mm klasy SN8.

Pytanie 3:
Brak profilu podtuznego odcinka wykonanego z rur o $rednicy @600 PP-B. Proszg o

uzupelnienie.

Odpowiedz 3:
Zamawiajacy informuje, ze odcinek kanalizacji deszczowej z rur PP srednicy 600 mm

KD11a-KD15 wystepuje na rysunku nr 5.

Pytanie 4:
Wedtug zatacznika nr 5 ,.zestawienie projektowanych wezlow kanalizacji deszczowej” ilosé

zaprojektowanych studzienek o srednicy DN1500 wynosi Sszt. W przedmiarze uwzglgdniono
tylko 1szt. Prosz¢ o wskazanie poprawnej ilosci.

Odpowiedz 4:
Zamawiajacy informuje, ze w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym zamieszczono

zmodyfikowany zapis: Studnie DN 1500 — 1 szt, studnie DN1200 - 27 szt.



Pytanie 5:
Prosze o uzupelnienie dokumentacji projektowej o profil podtuzny kanalizacji

ogolnosptawnej. Brakuje informacji o ilo$ci studni o $rednicy DN1200 1 DN2000
przewidzianych do renowacji.

Odpowiedz 5:
Zamawiajacy informuje, ze kanalizacje ogoOlnosplawna nalezy wykona¢ w technologii

bezwykopowej z wykorzystaniem istniejacych kanaléw (brak potrzeby profilowania).
Odcinek KO4.1-KO7.1 iKO7-KO7.1 rzedne dna wskazano w punkcie 6.1 opisu
technicznego. Nalezy doliczy¢ renowacje studni srednicy DN1200 zakres prac jak dla
renowacji komor - iloé¢ 15 sztuk. Nalezy doliczy¢ renowacje studni $rednicy DN2000 zakres
prac jak dla renowacji komor - ilo$¢ 1 sztuka.

W przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym zamieszczono zmodyfikowany zapis.

Pytanie z dnia 17.02.2022r.:
Kanalizacja deszczowa:

Pytanie 1:
Prosimy o podanie $rednicy istniejacej komory przewidzianej do renowacji oznaczonej jako

punkt KO13

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy informuje, Ze studnia $rednicy 2000 mm wskazana jest w opisie technicznym

pkt. 6.1.

Niniejsze zmiany stanowia integralna czes¢ SWZ.
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