Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji:

Centrum aktywności i wypoczynku w Gminie Nawojowa
	Zakres rzeczowy
	I etap – do 7 miesięcy od podpisania umowy
	II etap – do 14 miesięcy od podpisania umowy
	III etap – do 18 miesięcy od podpisania umowy

	Dokumentacja projektowa
	
	
	

	Roboty budowlane i inne
	
	
	

	SUMA brutto
	
	
	

	
	*płatność stanowiąca 5 % wartości umowy
	*płatność stanowiąca 45 % wartości umowy
	*płatność stanowiąca różnicę między I, II etapem a wartością umowy 



