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DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW ZAINTERESOWANYCH UDZIALEM
W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Wykonanie instalacji gaszenia pozaru gazem w pomieszczeniach serwerowni
SP Z0Z MSWiA w Opolu

Prosze o zmiane czasu realizacji zamowienia poniewaz w trakcie zbierania ofert na materiaty terminy s bardzo
odlegte i czas na wykonanie 8 tygodni jest czasem nie realnym zeby wykonaé zadanie.

Terminy realizacji:

- czas oczekiwania na drzwi p.p minimum 8tygodni

- czas oczekiwania na centrale wentylacyjng 14 tygodni

- czas oczekiwanie na plyty posadzkowe do 10 tygodni

- czas oczekiwania na wykonanie gaszenia gazem i projekt 14 tygodni

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotem zamodwienia jest wykonanie instalacji gaszenia gazem,
zgodnie

z projektem i szczegétowym opisem przedmiotu zaméwienia, ktére stanowia zalaczniki do zapytania
ofertowego. Projekt i opis nie przewiduje wymiany drzwi, centrali wentylacyjnej czy piyt
posadzkowych a jedynie wykonanie instalacji systemu gaszenia gazem w pomieszczeniach
serwerowni.

Zamawiajacy dopuszcza wykonawstwo systemu gaszenia gazem w terminie do 14 tygodni od dnia
podpisania umowy.

DYREKT;
SP 20Z MSW i Ay OPOLU

Jacek

4,



