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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Pyt. 1. 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 

przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i 

koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy 

jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować 

niepotrzebną stratę wykonawcy. 

Odp. Zamawiający w treści ogłoszenia o zamówieniu 2024/BZP 00380686 poinformował 

jakie kwoty przewiduje na wykonanie poszczególnych części zamówienia. 

Pyt. 2. 

Umowa określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby 

wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia 

protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 

Odp. Realizacja umowy oparta jest na formule zaprojektuj i wybuduj. Niejako w pierwszym 

etapie wykonawcy wykonuje projekt i we własnym zakresie uzyskuje uzgodnienia i 

zatwierdzenia, dopiero w dalszej części przystępuje do realizacji projektu i na tym etapie jest 

przekazywany plac budowy. A więc umieszczenie proponowanego  zapisu w treści umowy 

oznaczałoby danie wykonawcy nieokreślonego czasu na wykonanie niezbędnych prac 

projektowych lub w przypadku podpisania protokołu przekazania placu budowy krótko po 

podpisaniu umowy obciążyłoby wykonawcę kosztami zabezpieczenia urządzeń i 

przekazanych obiektów. Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

Pyt. 3. 

Umowa określa termin realizacji na 10 miesięcy. Czy jest możliwe zakończenie i rozliczenie 

całego zadania w br.? 

Odp. TAK 

Pyt. 4. 
Umowa podaje: 
1.Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących okoliczności (nie prowadzących do modyfikacji ogólnego charakteru umowy):  

1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady 

atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura 

powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny 



wiatr) powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości 

wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym 

niż 3 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez 

inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, 

przez ile trwało ich wstrzymanie, zliczenie tych okresów następuje od dnia pisemnego 

zgłoszenia zamiaru wykonywania robót które zgodnie z technologią wymagają odpowiednich 

warunków atmosferycznych. Za dokumenty w tym zakresie odpowiada Wykonawca. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem 

wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni 

syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających warunków 

atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez 

producentów. Chodzi o zapis „w okresie dłuższym niż 3 następujących po sobie dni 

kalendarzowych” 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. 

opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura 

powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny 

wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują 

się w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał możliwości 

zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo 

krzywdząca dla wykonawcy.  

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się 

do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został 

on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ 

wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do 

wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości 

wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. 

Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót 

zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis 

powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne. 

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie 

powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia 

wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, 

sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez 

usunięcie treści: „w okresie dłuższym niż 3 następujących po sobie dni kalendarzowych”. 

Odp. Zamawiający w projekcie umowy wskazał wszystkie czynniki atmosferyczne wykazane 

w treści zapytania jako podstawę do zmiany terminy wykonania umowy, rezygnacja z 

określenia czasowego wystąpienia niekorzystnych zjawisk oznaczałaby możliwość 

wydłużenia terminu wykonania bez ograniczenia ram czasowych czyli w nieskończoność. 

Zamawiający nie dokona zmian we wnioskowanym zakresie. 

Pyt. 5. 

W związku z zapisem umowy proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści 



możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu 

zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 

Odp. Zamawiający w projekcie umowy w §7 określił zasady bezpośrednich płatności na 

rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Na tym etapie postępowania 

zamawiający nie przewiduje w tym zakresie zmian. 

Pyt. 6. 

W związku z zapisem umowy proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści 

możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie 

realizacji przedmiotowego zadania. 

Odp. TAK 

Pyt. 7. 

Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co 

najmniej 70%. 

Odp. Na tym etapie postępowania nie jest to możliwe. 

Pyt. 8. 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i 

samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Odp. NIE 

Pyt. 9. 

W związku z realizacją zadania w formule zaprojektuj i wybuduj konieczne jest udostępnienie 

potencjalnym wykonawcom na tym etapie badań geotechnicznych gruntu. Jest to konieczne 

dla rzetelnego przygotowania oferty. Wprowadzenie wymogu wykonania badań 

geotechnicznych przez wykonawcę na etapie realizacji jest niefortunne ponieważ 

wykonawca nie ma możliwości zwiększenia wynagrodzenia jeśli wg wyników takich badań 

okaże się, że konieczne jest zastosowanie rozwiązań (np. instalacja drenarska), które nie 

zostały przez zamawiającego uwzględnione w PFU. W związku z powyższym proszę o 

udostepnienie badań geotechnicznych gruntu. 

Odp. Badania geotechniczne gruntów zostały udostępnione wraz z pozostałymi 

dokumentami postepowania w zał. 6a i 6b. 

Pyt. 10. 

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z 

ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ. 

Pyt. 11. 

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu 

kosztorysowego ath. 

Odp. Zamawiający nie dysponuje materiałami w formacie .ath 

Pyt. 12. 



Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Odp. Zamawiający udostępnił mapę do celów projektowych. 

 

Pytania i udzielone na nie odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i załączników   i nie 

wymagają ich zmiany. 

 

(-) mgr Dawid Grabarek 

Z-ca Wójta 


