POLSKI
tAD

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.:

»Modernizacja czeSci sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Niebylec” dofinansowane ze srodkéw
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Numer referencyjny: 1P.271.14.2024 Zatgcznik nr 9 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

Umowa Nr IP.272.14.2024
naroboty budowlane

zawartadnia ........c........... r. w Niebylcu pomiedzy pomiedzy Gming Niebylec, 38-114
Niebylec 170, NIP — 8191565408, REGON — 690582192, reprezentowang przez:
Eryka Trojanowskiego — Wojta Gminy Niebylec,

przy kontrasygnacie Edwarda Wolanina — Skarbnika Gminy,

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spoétkg pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eereeneenennne.... (WpisaC adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ........... , NIP ... ,
REGON ... , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... Yreprezentowang przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do Umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,...”
zamieszkatym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ....................
(wpisa¢ adres), NIP ............... , REGON ............. , » Zwana/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowana/-ym przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do Umowy?,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje

Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w Umowie:

a) Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego,
ktérego zakres okreslonow § 1, § 2 § 3 Umowy;

b) Okno ptatnicze — dzieh roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez
beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pemiaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program — Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM,;

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

e) Regulamin BGK — regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajgcy
szczegotowy tryb i sposéb skiadania wnioskow o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentow, wydany
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrow

(ogtoszony na  stronach internetowych  Kancelari Prezesa  Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).
f) Promesa - dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem

z Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu
Srodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegoélnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych
innych ustaw;

g) BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentow; adres strony: www.bgk.pl;

i) Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 5
Umowy;

j)) STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 6 pkt 3 Umowy.

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, ze niniejsza Umowa, zwana dalej ,Umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej Umowie
zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.

4. Strony o$wiadczajg, ze bedac swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust.
3 pkt 1 i 2 godzg sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej Umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt 1 i 2.
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5. Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
Umowie nie bedg podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt 1i 2.

6. Dziatajgc na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate lub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i srodki
niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji
w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzgdzong na
podstawie materiatow otrzymanych od Zamawiajgcego w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikaciji
Warunkow Zamdéwienia i wynikiem przeprowadzonego postepowania (Znak
sprawy: [P.271.14.2024) zobowigzuje sie do kompleksowego wykonania
zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja czesSci sieci infrastruktury
drogowej na terenie gminy Niebylec”, polegajacego na opracowaniu
dokumentacji projektowej oraz realizacji robét budowlanych (dalej:
,Przedmiot Umowy”).

2. W ramach inwestycji realizowanej w formie ,Zaprojektuj i wybuduj" przewiduje sie
modernizacje czesci sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Niebylec,
obejmujgcej w szczegdlnosci: przebudowe drogi gminnej Nr 112202 R Baryczka —
Domaradz w miejscowosci Baryczka, przebudowe drogi gminnej Nr 112215 R
Gwoznica Gorna — Poreby w miejscowosci Blizianka, przebudowe drogi gminnej
Nr 112221 R Konieczkowa — Katy w miejscowosci Lutcza, przebudowe drogi
gminnej Nr 112221 R Konieczkowa — Kagty w miejscowosci Konieczkowa oraz
przebudowe drogi gminnej Nr 112226 R Lutcza — Zyznéw w miejscowosci Lutcza.

3. Zakres swiadczenia Wykonawcy obejmuje:

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej, zgodnie z Programem funkcjonalno -
uzytkowym (zwanym dalej ,PFU” i stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do Umowy),
zawierajgcej projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - w formie papierowej (4 egzemplarze)
oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (2 egzemplarze);

2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen
Dokumentacji Projektowej, decyzji sSrodowiskowej (jesli bedzie wymagana) dla
planowanego przedsiewziecia w zakresie wynikajacym z przepisow ustaw,
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w tym m.in. Prawa budowlanego, Prawa wodnego, Prawa ochrony srodowiska
oraz aktow wykonawczych do ww. ustaw oraz wszystkich innych nie
wymienionych, a koniecznych i niezbednych do prawidiowej realizaciji
zamowienia dla planowanego przedsiewziecia;

3) dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub uzyskanie
pozwolenia na budowe lub uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej (zgodnie z przestankami wynikajgcymi z Prawa budowlanego),

4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji
Projektowej opracowanej zgodnie z PFU;

5) wykonanie obstugi geodezyjnej;

6) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu w imieniu Zamawiajgcego, jesli
zajdzie taka potrzeba;

7) wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z opisem w ust. 4.

4. Drogi objete zakresem zamoéwienia zlokalizowane sg w potudniowej czesci
wojewodztwa podkarpackiego, na terenie powiatu Strzyzowskiego, gmina
Niebylec, w miejscowosciach: Baryczka (dziatki ew. nr 109/2, 208), Blizianka
(dziatka ew. nr 875), Lutcza (dziatki ew. nr 396, 1555/3, 1557/4), Konieczkowa
(dziatka ew. nr 2566) oraz Lutcza (dziatki ew. nr 1607, 1612/2, 1612/3, 1612/4,
1620/1).

5. Przedmiotowe drogi gminne posiadajg nawierzchnie bitumiczng. Spadki
poprzeczne danej drogi dostosowane sg do tukéw poziomych i prostych odcinkéw
drog. Wzdluz i w poprzek przedmiotowych drog wystepujg urzgdzenia
infrastruktury technicznej — zakres przewidzianych prac nie ingeruje w ich
przebieg. Przedmiotowe drogi gminne nalezg do Ilokalnych ukfadéw
komunikacyjnych ze $rednim natezeniem ruchu samochodowego. Istniejgce
odwodnienie drog realizowane jest glownie systemem rowdw otwartych. Lokalnie
odwodnienie przedmiotowych drog oraz terenu przylegtego w stanie istniejgcym
jest czesciowo nieuregulowane i funkcjonuje jako grawitacyjne swobodne. Szate
roslinng otoczenia drogowego przylegtego do istniejgcych paséw drogowych
stanowi gtéwnie roslinnos¢ trawiasta i ruderalna. Ponadto skarpy drogi lokalnie sg
poros$niete krzewami oraz drzewami.

6. Ogolny zakres prac polegajgcych na modernizacji drog gminnych zaktada m.in.:
wykonanie naktadki jezdni (frezowanie istniejgcej warstwy Scieralnej i jej
odtworzenie), wykonanie mijanek, wykonanie odcinkowej przebudowy
nawierzchni jezdni (petna konstrukcja jezdni), przebudowe/budowe i adaptacje
elementow odwodnienia drég, wykonanie innych prac o charakterze
przygotowawczym, pomocniczym, porzadkujgcym i zabezpieczajgcym.
Planowane do wykonania nawierzchnie mogg stanowi¢ w szczegolnosci
nawierzchnie asfaltowe i asfaltobetonowe (jezdnia) lub nawierzchnie z kruszywa
tamanego (pobocza, zjazdy).

W ramach modernizacji drogi gminnej Nr 112202 R Baryczka — Domaradz
w miejscowosci Baryczka zakres praz zaktada modernizacje odcinka drogi od km
0+685,00 do km 0+900,00. Na odcinku w km 0+685,00 — 0+730,00 oraz 0+762,00
— 0+900,00 wykonane zostanie frezowanie istniejgcej warstwy scieralnej oraz jej
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odtworzenie. Dla odcinka drogi w km 0+730,00 — 0+762,00 nalezy projektowac
petng konstrukcje jezdni. Wykonany zostanie rowniez réw kryty @40 cm oraz Sciek
betonowy wzdtuz projektowanej mijanki.

W ramach modernizacji drogi gminnej Nr 112215 R Gwoznica Gorna — Poreby w
miejscowosci Blizianka zakres praz zaktada modernizacje odcinka drogi od km
3+073,50 do km 3+480,00. Na catym odcinku nalezy projektowacC petng
konstrukcje jezdni. Wykonany zostanie rowniez row kryty @50 cm.

W ramach modernizacji drogi gminnej Nr 112221 R Konieczkowa — Katy w
miejscowosci Lutcza zakres praz zaktada modernizacje odcinka drogi od km
2+835,00 do km 2+935,00. Na odcinku w km 2+865,00 — 2+935,00 wykonane
zostanie frezowanie istniejgcej warstwy $cieralnej oraz jej odtworzenie. Dla
odcinka drogi w km 2+835,00 — 2+865,00 nalezy projektowac petng konstrukcje
jezdni. Wykonany zostanie réwniez row kryty @50 cm.

W ramach modernizacji drogi gminnej Nr 112221 R Konieczkowa — Katy w
miejscowosci Konieczkowa zakres praz zaktada modernizacje odcinka drogi od
km 0+200,00 do km 0+425,00. Na odcinku w km 0+200,00 — 0+295,00 oraz w km
0+325,00 — 0+425,00 wykonane zostanie frezowanie istniejgcej warstwy $cieralnej
oraz jej odtworzenie. Dla odcinka drogi w km 0+295,00 — 0+325,00 nalezy
projektowaé petng konstrukcje jezdni. Wykonany zostanie rowniez row kryty @80
cm.

W ramach modernizacji drogi gminnej Nr 112226 R Lutcza — Zyznéw w
miejscowosci Lutcza zakres praz zaktada modernizacje odcinka drogi od km
0+760,00 do km 1+040,00. Na odcinku w km 0+878,00 — 1+040,00 wykonane
zostanie frezowanie istniejgcej warstwy $Scieralnej oraz jej odtworzenie. Dla
odcinka drogi w km 0+760,00 — 0+878,00 zaprojektowano petng konstrukcje

jezdni.
7. System odwodnienia nalezy przyjg¢ w toku prac projektowych z wykorzystaniem
odwodnienia powierzchniowego, przepustow i kanalizacji deszczowej, w

zaleznosci od warunkow terenowych. Odprowadzenie wod opadowych

realizowane bedzie za pomocg projektowanych rowdw otwartych, rowéw krytych,

docelowo wody odprowadzone zostang do istniejgcych odbiornikow, tj. rowow,

rowow melioracyjnych, potokow i rzek. W przypadku realizacji rowéw krytych, do

projektowanych systemow odwodnienia nalezy wigczy¢ wszystkie wystepujgce

w terenie systemy kanalizacji deszczowych i drenarskich.

8. Szczegdtowy zakres oraz sposob wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktérym

mowa w ust. 3-6 okresla¢ beda:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (,PFU”), stanowigcy Zatgcznik nr 1 do
Umowy,

2) wykonana Dokumentacja Projektowa,

3) wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB),

4) wykonane przedmiary robot,

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy,
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6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 Umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 3 do Umowy.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent
Swiadczenia Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz
wykonanej Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1 oraz w STWIORB
(zakres realizacji robot).

10. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o Dokumentacji projektowej, strony Umowy
rozumiejg pod tym pojeciem dokumenty wskazane w ust. 3 pkt. 1.

11. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci PFU;

2) szczegotowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

3) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

4) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy,
jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do petnego i terminowego wykonania
niniejszej Umowy.

12. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej Umowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami,
normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej Umowy.

13. W ramach robét budowlanych Wykonawca:

1) wykona etap 1 Umowy o wartosci prac odpowiadajgcej kwocie wskazanej w §
5 ust. 1 pkt 1 Umowy,

2) wykona etap 2 Umowy o wartosci prac do 50 % kwoty wskazanejw § 5 ust. 1
pkt 2 Umowy;

3) wykona etap 3 Umowy o wartosci prac stanowigcej roznice pomiedzy
wartosciami robot rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a tgczng sumg
wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.

14. Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi
w szczegobtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzgdowego Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr
84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/3508/PolskiLad z dnia 21
wrzesnia 2023 r. Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy, na
zasadach okreslonych w Umowie.
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§2
Dokumentacja Projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢é wykonane zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej
Zamawiajgcemul.

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie opfaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma byé wykonane na jej podstawie, spdjnej
i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci
posiadajgcej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajgcym
realizacje zadania inwestycyjnego, ktdore ma by¢ wykonane na jej podstawie,
bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji,
opinii, zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji roboét
budowlanych.

4. W ramach wykonywania obowigzkow 2z niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentac;ji
Projektowej (,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajgcych z art. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. z 2024 r., poz. 725),
a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci
nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdét budowlanych zgodno$ci realizaciji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie  watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatdw i konstrukcji przewidzianych w
opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnianie
watpliwosci i probleméw powstatych w toku robét budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy lub Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

5. Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 4 nie podlegajg
odrebnemu wynagrodzeniu.
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6. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, zobowigzuje sie
do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji
procesu budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien
zgodnie z zgdaniami organéw wydajgcych decyzje okreslajgce przebieg procesu
inwestycyjnego, w szczegoélnosci organéw wydajgcych decyzje zwigzane
z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

7. Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznosci sktadania
odrebnych oswiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno
wiasnos¢ nosnikow, na ktérych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona, jak i
petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich
polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomocag
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono,
w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej bgdz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu dziatarn promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegolnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Dokumentacje Projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajgcy ma prawo do zamdwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pozniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacjg
projektowa.

8. Wykonawca oswiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili
Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw oswiadczenia
zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca os$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczgcy w
opracowywaniu  Dokumentacji  projektowej, bezterminowo zobowigzuje
sie/zobowigzujg sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do
Dokumentacji Projektowej oraz wyraza/wyrazajg zgode na wykonywanie przez
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej, w
szczegolnosci wyraza/wyrazajg zgode na:
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1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajgcych z
koniecznosci jej aktualizaciji,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tre$¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych,
oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z p6zn. zm.),
jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a takze,
ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, bedg oryginalne, bez
zapozyczen z utworow osob trzecich oraz nie bedg naruszaC praw
przystugujgcych osobom trzecim, w szczegodlnosci praw autorskich oraz ich
dobr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcemu,
prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktorych
mowa w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich
od 0sob, z ktorymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej Umowy, a
takze uzyska od tych osdéb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek
z postanowien wust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji Projektowej przez
Zamawiajgcego naruszac bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste os6b
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkie] szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z
wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z
Dokumentacji Projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z
tytutu niniejszej Umowy.
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14. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone
czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.
15. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejsze] Umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:
1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na miesigc raportu o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakonczenia
kazdego dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca
opracuje po zakonczeniu pierwszego petnego dwutygodniowego okresu
raportowania. Okres raportowania ustala sie w tygodniach kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji
0 stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych
liczonych od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

§3
Sposob realizacji rob6t budowlanych
1. Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy teren robot i zapewni organizacje
zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegolnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz,
jesli zajdzie taka potrzeba, przez kierownikow branzowych przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu Umowy i
w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie
os6b ziozonym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego)
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki
kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do
przekazania Zamawiajgcemu, najpdézniej do dnia rozpoczecia robdt,
oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikdéw branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zapfaty za te
media,;

3) w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzgdcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oso6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte
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wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg wobec 0so6b trzecich, ktore poniosg szkode w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu
roboét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robo6t z sgsiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie
jej naprawy;

7) wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
Umowy i po jej wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej;

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych,
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
Dokumentacjg Projektowg— nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentaciji
Projektowej;

10) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore mogg wptyngc na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i Umowie, w tym szczegodlnosci: protokotow badan i sprawdzen
(o ile sg wymagane w STWIORB) protokotéw pomiaréw (o ile sg wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sg wymagane
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania Umowy w
zakresie, w jakim obowigzki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i STWIORB, w tym nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
o dziataniach, ktoérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla
spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamknigcie drog,
wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu Iub innych mediow
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne,

14) dokonania - przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras
dostepu i urzagdzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O
terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru.
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Z czynnosci inwentaryzacji sporzgdza sie protokot. Inspektor nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci,
zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym,
a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji, Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejgcy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robot.
Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wtasciciel
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Umowy, w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,
2) zastosuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem
prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ Smieci, odpady materiatowe we wtasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadoéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji
niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi, na zgdanie, Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego
oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom
procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robo6t, Wykonawca we
wilasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen witascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczgcych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru korncowego
robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, poinformuje
spotecznosc¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
robét oraz numerow telefondéw kontaktowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Roboty wykonywane bedg z materiatdw Wykonawcy. Przy wykonywaniu roboét
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa roboét przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje rob6t (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robat,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),
4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych
z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robot
w zakresie wynikajgcym z Dokumentacji Projektowej w szczegolnosci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatbw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakosci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz
innych zaproszonych oséb, w celu omdwienia biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania rob6t, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach
budowy pisemnej informacji na temat postepu robét, zawierajgcej informacje co
do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robot, w tym postepu rzeczowego
i finansowego, okolicznosci dotyczgcych przerw w wykonywaniu robdt,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedgcych
przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego, moggcych miec istotny wptyw
na realizacje inwestycji i termin jej zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej
rozliczen z podwykonawcami.

§4

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ przedmiotu zamowienia
w terminie 14 miesiecy od podpisania Umowy.
Termin wykonania poszczegolnych elementow robdt skfadajgcych sie na
przedmiot zamowienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
0 ktérym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamowienia przez Wykonawce uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4
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Umowy, ktdry zostanie podpisany po odbiorze przez Zamawiajgcego wykonanych
robét oraz — w razie takiej koniecznosci — po uzyskaniu nieprawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
ztozy Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego).

4. Wykonawca powinien wykona¢ prace w sposob umozliwiajgcy uzyskanie
nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.

5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
— finansowy. Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych etapéw
rozliczeniowych wskazanych w § 5,

2) wartos¢ roboét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§5,

3) zakres robot do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5;

4) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogow wskazanych w
ust. 1, 3 i 4;

5) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogow wskazanych w
ust. 1, 31 4.

6. Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi
do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
uwag i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do
wskazah Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujgcym  Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 6.

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do Umowy, o ile zmiana nie powoduje niezgodnoSci
harmonogramu z postanowienia Umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz
z uzasadnieniem sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu stron Umowy wyrazonej na piSmie.

9. W przypadku dokonania zmiany Umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu
strony dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisow Umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do Umowy.

§5
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
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plus nalezny podatek VAT ...... %, W WySOKOSCi ........... zt,

co stanowi kwote brutto .........cccccunnnnee. zt (stownie: ..., Ztotych

.../100), w tym:

1) kwota udzialu wiasnego Zamawiajgcego, stanowigca srodki finansowe
Zamawiajgcego  przeznaczone na  realizacje  Inwestycji,  wynosi
............................ (stownie: ..................).

2) kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi:
........................... zt (stownie: ..................0).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy. W ramach

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezytg starannoscig Dokumentacji Projektowej, rob6t budowlanych, dostaw

I czynnosci przewidzianych w PFU.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci Umowy objetej

Dokumentacjg Projektowa, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych PFU i dokumentacjg projektowg na zasadach okreslonych w art. 454-

455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.

Roboty ujete w PFU, a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego

wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych

Dokumentacjg Projektowg Ilub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane

do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.

Wykonawca wraz z Dokumentacjg Projektowg, ztozy Zamawiajgcemu kosztorys

wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych z podziatem na

branze i zakres rzeczowy zamodwienia, z wyszczegolnieniem zastosowanych

w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu Umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robdt nieujetych w PFU — zgodnie z ust. 4;

4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3 nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwigzywac bedg

nastepujgce zasady:
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1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce wykonanymi metodg szczegotowg lub uproszczong,
sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
przedmiaru robdt oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od
R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 5;

2) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje), jednak w wysokos$ci nie wyzszej
niz 90% sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud;

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane wedilug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje), jednak w wysokosci nie wyzszej niz
90% $redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robot metodg szczegdtowg lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujgc kolejnosc¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

9. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacjg Projektowa,
realizowane bedg w wyniku zmiany Umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt.
1, 314 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

10. Rozpoczecie wykonywania robaot, o ktorych mowa w ust. 9, moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do Umowy.
Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do Umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania
robot dodatkowych.

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢é wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

12. Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowié
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do Umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegajg zapfacie.

13. Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot Umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania Umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowienh dodatkowych,
ktore mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametrow technicznych, co w zamowieniu
podstawowym.

14. Ceny robot w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

§6
Obowiazki stron
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU),
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca jest wytwoércg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia.
Koszt zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;.

3. Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegolnosci
destrukt, gruz, beton, asfalt itp., Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

4. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢é Zamawiajgcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamodwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

5. Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z robo6t rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy, ktory powinien je zagospodarowaC zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowacé prace w sposéb nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§7
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi
w Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do
Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie
dotyczgcej dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestyciji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/3508/PolskiLad z dnia 21
wrzesnia 2023 r. oraz Promesie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr .............. zdnia ............... Wykonawca Inwestycji
zapewnia finansowanie zadania w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
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Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy na zasadach
okreslonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze korncowym
Inwestycji przez Beneficjenta, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie Zadania nastgpi zgodnie z zatgczonym Harmonogramem Inwestycji i
na nastepujgcych warunkach:

1) w odniesieniu do srodkow stanowigcych udziat wkasny Zamawiajgcego, w kwocie
okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie
na podstawie jednej faktury czesciowej (zwanej pierwszg fakturg czesciows),
wystawionej na kwote okreslong w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy po wykonaniu etapu
1, o ktérym mowa w § 1 ust.13 pkt 1 Umowy,

2) w odniesieniu do srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 2,
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwoch faktur:

a) faktura czesciowa obejmujgca wartos¢ prac wykonanych w ramach etapu 2,
o ktérym mowa w § 1 ust. 13 pkt 2 (zwana drugg fakturg czesciowg) w
wysokosci do 50% kwoty okre$lonej w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy;

b) faktura koncowa w wysokosci réznicy kwoty tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 oraz sumy kwot dwoéch faktur
czesciowych - po wykonaniu wszystkich prac objetych Umowa.

W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata srodkéw finansowych za
poszczegolne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap Umowy i przedstawi
Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem odbioru
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru;

Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone
bedzie zestawienie kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem fakturg stanowigcg podstawe zaptaty.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z Umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w Umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

Strony ustalajg, ze ptatno$¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez
Zamawiajgcego srodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy.
Srodki te przekazywane sg Zamawiajgcemu w oknach ptatniczych.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajgcego Srodkéw
pochodzgcych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy.
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8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

9. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

10. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 9, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 9, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

13. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 12
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt
112, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapftaty.
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14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajgcy potrgci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury w oparciu
o nastepujgce dane Zamawiajgcego:

Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170,
NIP: 819-15-65-408

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pozniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§8
Odbiory roboét
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

1) odbioér Dokumentacji Projektowej — bedacy podstawg wystawienia faktury
czesciowe).

2) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzgdzany protokdt robot zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

3) odbiory czesciowe po zakonczeniu prac w pierwszym i drugim etapie umowy
- bedgce podstawg wystawienia faktury czesciowej,

Zatgcznik nr 9 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy Strona 20 z 46



4) odbiéor koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamowienia (trzeci etap rozliczeniowy) - bedgcy podstawg wystawienia faktury
koncowe;j.

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -
5.

3. Odbior Dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych
zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacii
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji projektowej.

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowg, z wykazem
opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie
z Umowag, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3) Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciggu 7 dni
od daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajgcy odméwi jej odbioru,
wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji projektowe;.
Zamawiajgcy dokona odbioru poprawionej Dokumentaciji projektowej w terminie
7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej, uznaje
sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

5) Dokumentem potwierdzajgcym odbiér Dokumentacji projektowej jest protokot
odbioru Dokumentacji projektowej.

6) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentaciji projektowej jest
rébwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest
wolna od wad.

7) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentaciji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystgpienie do realizacji robét budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej Umowy.

4. Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie
wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wtasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania.
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3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu.

5. W odniesieniu do odbioru czesciowego.

Odbior czesciowy robot bedzie przeprowadzony po zakonczeniu prac w

pierwszym okresie rozliczeniowym robét - bedgcy podstawg wystawienia faktury

czesciowe;.
6. Odbidér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robo6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakorczeniem wykonywania robot budowlanych, w tym
po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia uzytkowania.

2) Zamawiajgcy ma prawo odmowiC przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich préb.

3)Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc
i pdf,

c) Dokumenty  (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
I potwierdzone przez Inspektora nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen
I inne dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikdw robét o zakonczeniu
robot budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oswiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach,

4) Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego i
koncowego w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu
gotowosci do odbioru koncowego.

5) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Zatgcznik nr 9 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy Strona 22 z 46



6) W protokole odbioru czes$ciowego i korncowego strony wskazg w szczegdlnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

7) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14
dni;

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody
w uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady nieistotne), Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamodwienia, wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni;

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpic od Umowy Ilub Zzgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang
usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9) W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7, lit. a, terminem
wykonana zamdwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi
(nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru). Komisja
dokonujgca odbioru kohcowego sporzgdza protokdt odbioru koncowego robot.
Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu Umowy.

7. Odbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

8. Odbidér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokoét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
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pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce 2z wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy dotyczgcych usuwania wad.

§9
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
0 przyjeciu obowigzkdéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedkiadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu bagdz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie, w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

7) uczestniczenia w Radach budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw
uprawnionych,

9) niezwilocznego informowanie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o
problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robdt lub
opdznienie terminu zakohczenia zadania,

10) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§10
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wilasnymi z wyjgtkiem robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 4 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptfaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru roboét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 15
Umowy,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z
niniejszej Umowy.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezeh do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg dostawy materiatdbw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

6. Wytgczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotyczg rowniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informaciji, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego witasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robo6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w poézniejszym okresie zamierza
powierzyC realizacje zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwitocznego usunigcia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usung¢ takiego podwykonawce Iub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
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20.

21.

przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego  wykonania  powierzonych  podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminow realizaciji tych robét.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej Umowy na podstawie § 21 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujgcg przez okres przekraczajgcy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob
ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§11
Personel realizujgcy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....... ;onrotel: .l ; e-mail:
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ...l ; nr tel
...................... ce-mails o

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien Umowy, w szczegolnosci zmiany
uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych
Umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania odpowiedniego Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy drég lub odpowiadajgce im
robwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczes$nigj
obowigzujgcych przepisow, a w przypadku Wykonawcdéw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej
wskazanych

W osobie: ...l ;onr tel ; upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowaC do realizacji zamowienia personel wskazany
w wykazie o0sOb ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb
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wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢é uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skfad
personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego diuze;j
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydiuzenia terminu wykonania Umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie, nie zas obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji
takiej zmiany.

8. Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpié
Z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z osob personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej Umowie.

9. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

§12
Procedura zapewnienia jakosci
1. Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robdét bedg
przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inspektora
nadzoru i przedkltadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie
pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy,
po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.

2. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

3. Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac
projektowych i robot lub w terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru lub
Zamawiajgcego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu,
Zamawiajgcy ma prawo zwotania rady budowy z udziatem Inspektora nadzoru
I przedstawiciela Wykonawcy zebrania w celu omowienia raportu o postepie prac
i rob6t oraz oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac projektowych
i robdét objetych Umowg. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla
prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo,
w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy,
zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz
Zamawiajgcemu.

W zebraniach rady budowy, wedtug wtasnego uznania moze bra¢ udziat
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przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie
konieczny lub pozgdany zdaniem Inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktéorym odbyto sie zebranie rady budowy Inspektor
nadzoru przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania
Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0so6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajgcy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omowienia problemow zwigzanych z realizacjg
prac i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno
by¢é na piSmie dostarczone zainteresowanym z co hajmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§13
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz 500 000,00 PLN.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres

realizacji Umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres

realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci
przedtozy¢é nowg polise na okres kolejny.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem Kopii

polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacii

Zamawiajgcego.

§14
Gwarancja i rekojmia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na

warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i przepisach kodeksu cywilnego.

W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sig¢ warunki

gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwaranciji:

1) Na wykonang kompletng dokumentacje projektowa na okres gwarancji
udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy
odpowiedzialnosci szczegollnie za wady ukryte oraz jakosci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze
dokumentacji nie ujawnig sie zadne wady projektu.

2) Naroboty budowlane i wbudowane materiaty — ...................... 4 miesiecy od
daty podpisania protokotu odbioru kohcowego.

Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robo6t budowlanych

udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot.

4Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowq, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane oraz wbudowane materiaty
i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewnic
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od
wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust.
9 ze wzgleddéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno
by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegolnosci
przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze
usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach
handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, naadres e-mail: ...

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze
usungc¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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16. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§ 15
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujgcych nastepujgce
Czynnosci:

1) prace techniczno — organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);

2) wykonywanie prac rozbiérki, przygotowania terenu pod budowe i
zagospodarowania terenu, roboty w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych, roboty w zakresie instalacji budowlanych, roboty
drogowe, a takze operatorbw maszyn i urzadzen (nie dotyczy
kierownikéw budowy i kierownikéw robét)

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci

tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegodlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnosci: oswiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika, oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, innych
dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osob wykonujgcych ww. czynnosci nie
poOzniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce Ilub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢é sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
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6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 16 Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujgcych
czynnosci wymienione w wust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 16
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, z tym, ze
kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy

2) za zwiloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia,
o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 7 lit a i b Umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwioki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek, z tym, ze kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy;

3) zazwioke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzieh zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 14 ust. 9 lub ust. 10, z tym, ze kara z tego
tytutu nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa § 5 ust. 1 Umowy;

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 7 ust. 7 Umowy - w wysokoSci
5 000,00zt

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,01% kwoty,
z ktorej zaptatg w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzieh zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
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8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 7 Umowy;

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 1
Umowy — w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktdrym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 15 ust. 1 Umowy;

10) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 lub 5
Umowy w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 lub 5 Umowy;

11) za zwiloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 15 ust. 3 Umowy - w wysokos$ci po 2 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 3 Umowy;

12) za zwitoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo—finansowego — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwioki liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 lub 6 Umowy , z tym, Ze kara z
tego tytutu nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajgcy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ustugi, zgodnie z § 10 ust. 20 Umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktérej mowa w § 10 ust. 20 Umowy - w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpozniej zostac
dokonana;

15) w przypadku nieprzedtozenia plisy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 Umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznosci — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
dzien zwioki, nie wiecej niz 100 000,00 zt.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zapfaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 19, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
0 podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

4. Strony zastrzegajg mozliwosé kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Lgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 Umowy.

§ 17
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Kary umowne z tytutu odstapienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 Umowy - w wysokosci 20 %
tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od Umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tacznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.1 Umowy, z wyjgtkiem

wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3

ustawy Pzp.

§18
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczgt robot budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwitoka w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 13 lub nie zapewnit jego
ciggtosci w okresach wynikajgcych z Umowy,

6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w § 15 ust. 1 Umowy,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oswiadczen, o ktorych
mowa w § 15 ust. 2 lub 5 Umowy, pomimo powtornego wezwania.
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2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktdrych
mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) wterminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzienh odstgpienia,

2) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia
od Umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy, ktore nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
Umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od Umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajgce,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od Umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdét, poza majgcymi na
celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowg, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych
oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranc;ji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajgcych z ust. 4 czynnoéci te przeprowadzi lub
zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 19
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W

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie:
.......................... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz
w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoOKoSCi ..........cceevenene. ztotych (stownie: ...l ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania ~ Umowy,  wynosSzgca  ..........c.......... ztotych  (stownie:
.......................... ), zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w postaci poreczenia
lub gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zgdanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat
go nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innegj
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia Ilub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowa w ust. 61 7.
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12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

13. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.

14. Zasady zaspokojenia roszczeh Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r?
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 z pézn. zm.).

§ 20
Zmiany umowy
1. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwosé wprowadzania zmiany Umowy
w stosunku do tresci wybranej oferty, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
z nastepujgcych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie Umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
witadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej;

2) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zagdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
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okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenia robot budowlanych;

3) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego
wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu
realizaciji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpic w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
robét  budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentaciji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatgcznik
nr 3 do Umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1;

5) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢c w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robot lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

6) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4ust. 1,
moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych;

7) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres
Swiadczen stron Umowy lub sposéb jej wykonywania;

8) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, W szczegolnosci
wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych
zrodet finansowania inwestycji objetej niniejszg Umowa;
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9) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu s$wiadczen Ilub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpic¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodnosci Umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu Umowy przepisami prawa w szczegolnosci
przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow,;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu sSwiadczen lub
sposobu wykonywania zaméwienia moze nastgpic w przypadku
koniecznosci wykonania robét nieujetych w Dokumentaciji projektowey;

11) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegéinych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
dostosowanie tych wysokosci do warunkow wynikajgcych z promesy BGK w
celu zapewnienia zgodnosci z Umowy z trescig tej promesy.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
| podpisania przez obydwie strony Umowy.
3. Z wnioskiem o zmiane Umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajgcy.

4. Okresla sie nastepujgce zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli
zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng
zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i
zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng rdznicy wynikajgcej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalne;j
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
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wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztéw.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych plandéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych

wysokos$ci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazac, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢é Zamawiajgcemu na pismie szczegdtowg analize poréwnawczg
kosztéw (przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w
zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z
ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym
oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ptatna po
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zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2 czesc¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany
kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych przedmiot Umowy
podanych w dokumentach, o ktorych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3 czesc¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto§¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o
ktérym mowa w ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust.
4 pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ziozenia
takiego wniosku, a w szczegdlnosci szczegotowg kalkulacje kosztow obejmujgca
wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie wraz z wykazang
wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za
prace tych osob i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich
skfadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedgcych konsekwencjg
zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi
wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z
wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca
powinien wykazacé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

11. Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

12. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 mogg zostac
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z
ktorych wynikajg te zmiany.
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13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania Umowy.

14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§21
Klauzula waloryzacyjna
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia:
1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS => zwany dalej
wskaznikiem GUS
2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:
a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
pkt 3 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru korncowego o ktérym mowa w § 8 ust. 1
pkt 4,
zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
wskaznika GUS przed podpisaniem Umowy o poziom przekraczajgcy 5%,
strony mogg zlozy¢é wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia w_zakresie robét odebranych protokotem podpisanym
po publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a lub b;
3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
0 zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax (B% -5 %) = C,

gdzie:

A — warto§¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego Iub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie
(narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem Umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 5%,

B — suma wartosci opublikowanych wskaznikow GUS w okresie od dnia
zawarcia Umowy do dnia podpisania protokotu odbioru czesciowego
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lub podpisania protokotu odbioru
koncowego o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4,

C - wartos¢ zmiany.

4) strona skfadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na

koszt realizacji zamowienia.
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5) tgczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych
na podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 %
w stosunku do pierwotnej wartosci Umowy.

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do Umowy.

§ 22
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane

osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej

Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
Umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg

przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia Umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg Umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatobw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia
2016/679, nie moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie
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19.

zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien Umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§ 23
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przeniesc¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy
na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do wyrazenia zgody na przeniesienie
wierzytelnosci na inny podmiot, a brak zgody nie wymaga uzasadnienia i nie
moze byC podstawg do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

§24
Polubowne rozwigzywanie sporéow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami ewentualnych sporéw wynikajgcych
z Umowy lub pozostajgcych w zwigzku z Umowa, dla ktérych mozliwe jest
zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediac;ji lub
innego polubownego rozwigzania sporu.
Mediacja lub inne polubowne rozwigzanie sporu prowadzone bedzie przez
Mediatora Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sgdu albo przez osobe prowadzgca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

§ 25

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy tego
wymaga, moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg Umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajgce z niniejszej Umowy lub
powstajgce w zwigzku z Umowg bedg rozstrzygane przez sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do umowy s3:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowym (,PFU”),
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2) Ziozona oferta.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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