znak sprawy: UU-271-5/24
Zatgcznik Nr 6

WZOR UMOWY

na budowe matej elektrowni wodnej Niedzica Il wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
w obrebie istniejgcej elektrowni i zapory Zbiornika Czorsztynskiego znajdujgcych sie
w miejscowosci Niedzica, gmina tapsze Nizne, powiat nowotarski, wojewddztwo matopolskie
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UMOWA NR ......coovvivnrinecsnnnanes

Zawarta w dniu ............. 2024 r. w Niedzicy, pomiedzy:

Zespotem Elektrowni Wodnych Niedzica Spétka Akcyjna z siedzibg w Niedzicy (34-441),
ul. Widokowa 1, wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescie w Krakowie XII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000049056,
NIP 7352055446, REGON 490785702, kapitat zaktadowy w kwocie 225 837 900,00 z,
wptacony w catosci, reprezentowana przez:

Leszka Bajorka-Fiatkowskiego - Prezesa Zarzagdu ZEW Niedzica S.A.

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji zgodnie z reprezentacjg wynikajgcg z odpisu
aktualnego KRS z dnia .......... stanowigcego Zatgcznik Nr 1 do umowy

zwana dalej: Zamawiajgcym

zwana dalej: Wykonawca
Jezeli w umowie uzyto stowa Strony, oznacza to Zamawiajgcego lub Wykonawce.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy po
przeprowadzeniu postepowania na wykonanie zamodwienia o nazwie: ,Budowa matej
elektrowni wodnej Niedzica Il wraz z infrastrukturg towarzyszagcq w obrebie istniejgcej
elektrowni i zapory Zbiornika Czorsztynskiego znajdujgcych sie w miejscowosci Niedzica,
gmina tapsze Nizne, powiat nowotarski, wojewddztwo matopolskie (znak sprawy: UU-271-
5/24), zawarta zostata umowa (dalej: ,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

Preambuta

Biorgc pod uwage, ze:

Zamawiajgcy oczekuje wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Budowa matej
elektrowni wodnej Niedzica Il wraz z infrastrukturg towarzyszaca w obrebie istniejgcej
elektrowni i zapory Zbiornika Czorsztynskiego znajdujacych sie w miejscowosci Niedzica,
gmina tapsze Niine, powiat nowotarski, wojewddztwo matopolskie (zwanego w dalszej
czesci przedmiotem umowy), polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu pod klucz
dwéch nowych hydrozespotow dla parametrow podanych w ,Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym” zwanym w skrécie PFU oraz w projekcie budowlanym, w dziatajacej
Elektrowni Wodnej Niedzica (wfasnosci Zamawiajacego) w miejscowosci Niedzica
ul. Widokowa nr 1 (dalej w skréocie ZEW Niedzica S.A.), gmina tapsze Nizne i oddanie
w uzytkowanie Zamawiajgcemu.

Przedmiot umowy obejmuje miedzy innymi wykonanie projektu wykonawczego Matej
Elektrowni Wodnej Niedzica Il, w tym dobor hydrozespotéw wraz z niezbedng automatyka
i wyposazeniem technicznym w oparciu o ,,Program Funkcjonalno-Uzytkowy” oraz projekt
budowlany w ramach zadania ,Budowa matej elektrowni wodnej Niedzica Il wraz
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z infrastrukturg towarzyszagcg w obrebie istniejgcej elektrowni i zapory Zbiornika
Czorsztynskiego znajdujacych sie w miejscowosci Niedzica, gmina tapsze Nizne, powiat
nowotarski, wojewddztwo matopolskie”, wykonanie wszelkich prac, budowlanych
i montazowych niezbednych do uruchomienia matej elektrowni wodnej Niedzica Il wraz
z infrastrukturg towarzyszacg, dostawe i montaz hydrozespotéow wraz z niezbednymi
urzadzeniami sterujgcymi, sygnalizacyjnymi i zabezpieczajgcymi, uruchomienie i rozruch
elektrowni, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na energetyczne korzystanie z woéd
Dunajca oraz uzyskanie ostatecznej decyzji udzielajacej pozwolenia na uzytkowanie,
a takze wykonanie wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych, jakie okazg sie konieczne
do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Postanowienia ogdlne

Dla potrzeb niniejszej umowy ustala sie nastepujgca terminologie:

Umowa — nalezy przez to rozumieé niniejszg umowe o wykonanie zadania inwestycyjnego
wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w szczegdlnosci: dokumenty zaméwienia;

Dokumenty zamdwienia — nalezy przez to rozumie¢ dokumenty sporzgdzone przez
Zamawiajgcego lub dokumenty, do ktérych Zamawiajgcy odwotuje sie, stuzgce do okreslenia
przedmiotu zamodwienia i opisania warunkéw zamodwienia na wykonanie zadania
inwestycyjnego, takie jak: Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany przez zespét
Zamawiajgcego zwanym w skrdocie PFU, projekt budowlany, decyzja pozwolenie na budowe
z dnia 29 maja 2020 r. znak WI-X1.7840.15.9.2019.EBu, zaproszenie do ztozenia oferty;
Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego;

Roboty — nalez przez to rozumie¢ wszelkie prace projektowe, roboty budowlane, montazowe
i rozruchowe oraz wszelkie czynnosci faktyczne i prawne, w tym dostawy maszyn, urzadzen
oraz wyposazenia, jakie Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w imieniu wtasnym i na rzecz
Zamawiajgcego albo w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, aby zrealizowaé zadanie
inwestycyjne;

Kierownik projektu zamawiajacego — nalezy przez to rozumieé osobe upowazniong przez
Zamawiajgcego do reprezentowania go we wszelkich sprawach zwigzanych z umowg;
Kierownik projektu wykonawcy — nalezy przez to rozumieé¢ osobe upowazniong przez
Wykonawce do reprezentowania go we wszelkich sprawach zwigzanych z umowsg;

Projekt budowlany — nalezy przez to rozumieé rysunki z opisami robdét budowlanych
i wykazami, okreslajgce zakres i standardy robdt budowlanych oraz wszelkie inne rysunki,
opisy, wtym takze projekt budowlany wykonawczy, sporzadzone dla potrzeb wykonania
zadania inwestycyjnego o zakresie i tresci okresSlonych w art. 34 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrze$nia 2020 r. (Dz. U.
22022 r. poz. 1679);

Dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumieé¢ projekt budowlany w tym projekt
wykonawczy wraz z rysunkami zamiennymi lub dodatkowymi, kompletem notatek
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i uzgodnien, dziennikiem budowy i korespondencjg. Wszystkie te dokumenty dotyczace
zadania inwestycyjnego sg dokumentacjg projektowg niezaleznie od czasu ich sporzgdzenia;
Plac budowy — nalezy przez to rozumieé teren prowadzenia robét budowlanych wraz
z przeznaczonymi do tego drogami wewnetrznymi i bezposrednim zapleczem;

Zakonczenie robdét — nalezy przez to rozumiec date odbioru koncowego robét potwierdzong
przez kierownika projektu zamawiajacego, protokotem odbioru koncowego robot
stwierdzajgcym, ze roboty sg wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz, ze
wszelkie odbiory zostaty w zadowalajgcy sposdb zakoriczone, a zadanie inwestycyjne opisane
w Preambule do niniejszej umowy, jest gotowe do uzytkowania.

Przepisy prawa budowlanego dotyczgce prowadzenia i sposobu wykonywania robdt
i zadania inwestycyjnego (w tym przepisy BHP, ochrony przeciwpozarowej, SANEPID oraz
zwigzane z warunkami ochrony mienia i odpowiedzialnosci za powierzone mienie) oraz
Polskie Normy stanowig integralng czes¢ umowy.

§1.
Przedmiot i zakres umowy
1. Zamawiajacy niniejszym zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dla zadania
inwestycyjnego o zakresie okreslonym w dokumentach zamdwienia w szczegdlnosci

w  Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, projekcie budowlanym, zwane dalej:

przedmiotem umowy.

2. Zadanie inwestycyjne podzielone zostato na trzy etapy:

etap | — montaz i uruchomienie hydrozespotu nr 1;

etap Il — montaz i uruchomienie hydrozespotu nr 2;

etap Il — przekazanie MEW Niedzica Il do eksploatacji i uzytkowania

i obejmuje w szczegdlnosci nastepujace prace:

1) wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji wykonawczej (projekty
wykonawcze dla kazdej z branz) dla budowy MEW Niedzica Il oraz uzgodnienie jej
z Zamawiajgcym na podstawie istniejgcego, zatwierdzonego projektu budowlanego
wykonanego przez Instytut OZE Sp. z o0.0., ul. Skrajna 41la, 25-650 Kielce,
prawomocnej decyzji nr 62/B/2020 zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej
pozwolenia na budowe wydang przez Wojewode Matopolskiego, znak: WI-
X1.7840.15.9.2019.EBu z dnia 29 maja 2020 r.;

2) wykonanie robdét budowlano-montazowych ,pod klucz” zgodnie z przygotowang
dokumentacjg projektowg (budowlang i wykonawczg), oraz kierowanie tymi
robotami;

3) dostawe i montaz kompletnego wyposazenia Elektrowni Wodnej wraz z biezaca
kontrolg jakosciows i iloSciows;

4) przeprowadzenie rozruchu i préb ruchowych Elektrowni Wodnej;

5) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w tym
przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu instrukcji obstugi i eksploatacji wraz
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6)

7)

8)
9)

z kompletng dokumentacjg techniczno — ruchowg zamontowanych urzgdzen w jezyku
polskim;

szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji Elektrowni
Wodnej;

uzyskanie oraz utrzymanie w waznosci wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii
i decyzji administracyjnych niezbednych do wybudowania, odbioru oraz uzytkowania
MEW Niedzica Il m.in. pozwolenia wodnoprawne na energetyczne korzystanie
z wéd Dunajca, pozwolenia na uzytkowanie, decyzji Urzedu Dozoru Technicznego
zezwalajacej na eksploatacje zainstalowanych urzadzen (jezeli bedg wymagane);
przekazanie MEW Niedzica Il do eksploatacji;

kontrola pracy MEW (na zadanie Zamawiajgcego) w piecioletnim okresie
gwarancyjnym wraz z usunieciem wszelkich wyniktych w trakcie eksploatacji usterek,
oraz dokonywanie biezgcej konserwacji urzadzen, w zakresie niezbednym do
utrzymania bezawaryjnej pracy elektrowni.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

otrzymat od Zamawiajgcego przed zawarciem umowy dokumenty zamdwienia,
dokumentacja ta stanowi integralng cze$¢ umowy jako Zatgcznik Nr 3;

zapoznat sie z otrzymanymi dokumentami zamodwienia, dokonat ich weryfikacji
w zakresie starannego dziatania wymaganego od Wykonawcy i potwierdza, ze
dokumentacja jest kompletna oraz nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uwag oraz
oswiadcza, ze na podstawie tej dokumentacji jest mozliwe wykonanie robét objetych
umowa za wynagrodzeniem i w terminach w niej okreslonych;

zapoznat sie ze stanem rzeczywistym terenu, na ktérym majg by¢é wykonywane
roboty objete umowg; warunkami wykonywania robdt, w tym warunkami
geologicznymi i hydrogeologicznymi, w szczegdlnosci ze stanem dziatki, drogami
dojazdowymi, warunkami zasilania w media, co zostato uwzglednione przy ustaleniu
wynagrodzenia objetego umowa i nie wnosi zadnych uwag ani nie zgtasza zastrzezen,
ktére mogtyby mieé wptyw na wynagrodzenie, zakres i termin wykonania umowy;
zakres robdt, a takze wynagrodzenie okreslone umowg obejmuje wszelkie prace
i dostawe wszelkich materiatéw, maszyn i urzadzen oraz wyposazenia, jakie
konieczne sg do wykonania zadania inwestycyjnego objetego umowg, a takze — o ile
taka konieczno$¢ zajdzie przy wykonaniu zakresu umowy - wykonanie projektu
zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu w obrebie ulic przylegtych do placu
budowy oraz naprawy nawierzchni pasa drogowego zajetego lub uszkodzonego
w zwigzku z wykonywaniem zadania inwestycyjnego;

zrozumiate sg dla niego wszystkie wysokie wymagania techniczne i lokalizacyjne
zlecanych robdt i uznaje to za podstawe wystarczajgcg do realizacji przedmiotu
umowy oraz ze te warunki i wymagania uwzglednit w wynagrodzeniu i nie bedzie
w pdzniejszym terminie wysuwat zadnych roszczen z tego tytutu.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do wykonania, za wynagrodzeniem

ustalonym umowg, wszelkich, niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy robodt

i dostaw, chociazby nie wymienionych wprost w umowie lub zatgcznikach i zobowigzany
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jest je wykona¢ w terminie i zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu umowy bez
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli tylko okaze sie to konieczne ze wzgledu na przepisy
prawa, zasady sztuki budowlanej lub przyjetg technologie albo zmiany wprowadzone za
zgoda Zamawiajacego przez Wykonawce.

. Jezeli zajdzie koniecznos¢ uzyskania jakichkolwiek zezwolen i dokonania uzgodnien
zwigzanych z poborem energii elektrycznej i wody na czas wykonywania robdt,
obowigzek ten oraz zwigzane z tym koszty i optaty obcigzajg Wykonawce. Wykonawca
w ramach wynagrodzenia okreslonego umowg zobowigzany jest takze wykona¢ projekty
tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode.

Za dostawy i roboty dodatkowe nieobjete wynagrodzeniem ustalonym umowg Strony
uznaja tylko i wytgcznie takie roboty i dostawy, ktére wynikng z rozszerzenia zakresu
przedmiotu umowy lub istotnych zmian i uzupetnien dokumentacji projektowej
dokonanych na pisemny wniosek Zamawiajgcego po podpisaniu umowy. Roboty
i dostawy dodatkowe zostang wykonane i rozliczone na podstawie aneksu i kosztorysu
szczegbtowego sporzagdzonego przez Wykonawce, ktdre to dokumenty muszg by¢ pod
rygorem niewaznosci, sporzadzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego w formie
pisemnej przed przystapieniem przez Wykonawce do ich wykonania.

W przypadku koniecznosci sporzadzenia kosztorysu, w szczegdlnosci dla okreslenia
wartosci robét dodatkowych, za czynniki cenotwércze przyjmuje sie KNR i srednie stawki
SEKOCENBUD z danego okresu obowigzujgce na terenie wykonywania robét.

§2.
Terminy
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w nastepujgcych terminach:
1) uruchomienie hydrozespotu nr 1 do 1 pazdziernika 2025 roku, zgodnie
harmonogramem  rzeczowo-finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca przekaze uzgodniony z Zamawiajgcym
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy (kalkulacja) przed
zawarciem niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik
Nr 4 do niniejszej umowy;
2) uruchomienie hydrozespotu nr 2 do 1 marca 2026 roku, zgodnie harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy;
3) przekazanie MEW Niedzica Il do eksploatacji i uzytkowania do 30 kwietnia 2026
roku.
Przedmiot umowy Wykonawca wykona, pod rygorem zaptaty kar umownych okreslonych
w paragrafie 10 umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym
Zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy.
Mozliwo$¢ naliczania kar umownych za niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa ust. 1
powyzej, zostaje wytgczona, jezeli opdznienie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, a w szczegdlnosci wystgpienia sity wyzsze;j.
Opdinienie w przekazaniu placu budowy, rozszerzenie zakresu umowy o roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 umowy; poziom stanu wody gérnej w Zbiorniku
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Czorsztynskim przekraczajgcy poziom alarmowy lub inne zdarzenia spowodowane
dziataniem sity wyzszej, majgce bezposredni wptyw na mozliwosé¢ wykonywania robét
objetych umowg - powodujg odpowiednie przesuniecie powyzszych terminéw
wykonania przedmiotu umowy, lecz nie stanowig podstawy do odstgpienia od umowy.
Wystgpienie i ustgpienie przyczyn opdzinienia okreslonych w ust. 4 tego paragrafu
Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajagcemu odrebnym pismem i wpisem do
dziennika budowy, a kierownik projektu zamawiajgcego zobowigzany jest niezwtocznie
potwierdzi¢ wpis Wykonawcy.

Wszelkie inne zmiany termindw okreslonych w tym paragrafie wymagaja zmiany umowy
w formie pisemne;.

Wykonawca nie zapfaci kar umownych z tytutu opdinien, ktérych przyczyng beda
przyczyny opisane w ust. 4 tego paragrafu, pod warunkiem zgtoszenia, o ktérym mowa
w ust. 5.

§3.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wszelkie roboty objete umowg w wysokim

standardzie odpowiadajagcemu co najmniej standardowi okreslonemu w dokumentach

zamowienia (Program Funkcjonalno-Uzytkowy, projekt budowlany) i zgodnie z:

1) przepisami prawa budowlanego, w tym zwtaszcza przepisami techniczno-
budowlanymi, ustawg o wyrobach budowlanych, przepisami p.poz i bhp oraz
o ochronie Srodowiska;

2) projektem budowlanym, projektami budowlanymi zamiennymi — o ile takie zostang
sporzgdzone - decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz pozwoleniami zamiennymi —
o ile takie zostang wydane - a takze projektami wykonawczymi, ktére - w razie rdéznic
z projektem budowlanym - sg uznane za decydujgce na ryzyko i odpowiedzialno$é
Wykonawcy;

3) zebranymi w bibliotece Integram 3.0 polskimi normami i europejskimi
zharmonizowanymi normami obowigzujagcymi na obszarze Unii Europejskiej,
branzowymi i zaktadowymi normami technicznymi opracowanymi dla konkretnego
rodzaju robdét budowlano-montazowych i instalatorskich, w tym réwniez tymi
normami, ktérych stosowanie nie jest obowigzkowe, a ktére ustalajg sposéb
wykonania i standardy wykonawcze robét objetych umowsg;

4) warunkami zawartymi w krajowych ocenach technicznych, europejskich ocenach
technicznych, dopuszczeniach do stosowania w budownictwie, opracowaniach
i wytycznych technicznych producentéw materiatow budowlanych, instalatorskich,
wykonczeniowych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Wszelkie odstepstwa od zasad wykonania i jakosci okreslonych w umowie, stwierdzone

w trakcie odbioréw — z zastrzezeniem ust. 6 pkt 4) lit. d) tego paragrafu - stanowig wady

i mogg stanowié podstawe odmowy odbioru robdt przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat zadanie inwestycyjne wg harmonogramu rzeczowo-

finansowego. Harmonogram ten stanowi integralng cze$¢ umowy i podlega
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zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W harmonogramie Wykonawca dokona podziatu

zadania inwestycyjnego na elementy, ktére bedg przedmiotem odbioréw czesciowych

i koncowego wynagrodzenia. W harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca

zobowigzany jest uwzgledni¢ postanowienia § 4 ust. 3 i 4 ponizej.

4. Roboty zanikowe lub ulegajgce zakryciu:

1) Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakonczenie robét zanikowych lub ulegajacych
zakryciu do odbioru wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz na 3 dni robocze
przed ich zanikiem/zakryciem. Niezaleznie od zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru odrebnymi pismami kierownikowi
projektu zamawiajgcego oraz Zamawiajgcemu. Zgtoszenia te moga by¢ dokonane
w formie elektronicznej z potwierdzeniem odbioru przez adresata na adresy e-
mailowe wskazane w umowie;

2) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru robét zanikowych lub ulegajgcych
zakryciu w terminie kolejnych 3 dni roboczych od daty zgtoszenia;

3) Wykonawca nie moze obcigzy¢ Zamawiajgcego wynagrodzeniem ani jakimikolwiek
kosztami robdét zanikowych, ulegajgcych zakryciu, ktére nie zostaty zgtoszone do
odbioru w sposdb okreslony wyzej;

4) jezeli Wykonawca nie zgtosi do odbioru robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu
w terminie ustalonym w ust. 4 pkt 1) powyzej, Zamawiajgcy moze, wedtug wtasnego
wyboru, zazgda¢ ponownego wykonania tych robdt lub pomniejszyé wynagrodzenie
Wykonawcy o kwote stanowigcg wartos$é tych robdt ustalong w harmonogramie
rzeczowo-finansowym (Zatacznik Nr 4) lub na podstawie uzgodnionego kosztorysu, co
nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady tych robét;

5) pomniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 4), nie moze byé wyisze niz
odpowiednia wartos$é tych robdt ustalona kosztorysem powykonawczym, o ile roboty
te nie zostaty ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym jako element robét;

6) protokot odbioru robdét zanikowych lub ulegajacych zakryciu stanowi zatacznik do
protokotu odbioru czesciowego elementu robét, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4)
ponizej.

5. Odbidr czesciowy:

1) odbiorowi cze$ciowemu podlegajg elementy robdt zakoriczone catkowicie;

2) Wykonawca zgtasza odbidr czesciowy elementu robdét na siedem dni roboczych przed
uptywem miesigca kalendarzowego, w ktdrym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, Zatacznik Nr 4 do umowy, dany element robét miat by¢ zakoriczony;

3) jezeli w toku odbioru czesciowego stwierdzone zostanie, ze zgtoszony do odbioru
element nie jest zakonczony, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru
w nastepnym miesigcu kalendarzowym, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej;

4) protokdt odbioru czesciowego stanowi podstawe dla Wykonawcy do wystawienia
czesciowej faktury.

6. Odbidr koncowy:
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1)

odbiorowi koncowemu podlegajg wszelkie zakoriczone roboty wykonane w petnym
zakresie objetym umowg w tym réwniez te, ktére odebrane zostaty protokotami
odbiordéw czesciowych;

2) jezeli roboty objete umowa zostaty w catosci i kompleksowo zakonczone, Wykonawca

3)

4)

zobowigzany jest zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koricowego tych robdt wpisem do

dziennika budowy i oddzielnym pismem do Zamawiajgcego i kierownika projektu

zamawiajgcego, najpdiniej w terminie siedmiu dni przed dniem okreslonym

w harmonogramie rzeczowo-finansowym jako dzien wykonania przedmiotu umowy

oraz doreczyé Zamawiajgcemu do tego dnia komplet dokumentéw pozwalajgcych na

ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy tj. w szczegdlnosci:

a) protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i préb,

b) europejskie i krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci,

c¢) dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie
budowy (5 egzemplarzy oraz jeden w formie elektronicznej edytowalnej
w programach typu CAD),

d) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

e) wymagane prawem i umowg os$wiadczenia, instrukcje, Dokumentacje Techniczno
Ruchowg, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne,

f) pisemng opinie kierownika projektu zamawiajgcego o sprawdzeniu dostarczonych
mu dokumentéw odbiorowych,

g) pisemne o$wiadczenie o przywrdceniu placu budowy do stanu z dnia przekazania
placu budowy do wykonania zakresu umowy, réwniez w czesci placu budowy, na
ktorej nie byty prowadzone roboty, a byta wykorzystywana przez Wykonawcéw,

h) pisemne oswiadczenie, ze poza terenem placu budowy objetym umowg nie
powstaty w wyniku prowadzenia robét zadne roszczenia odszkodowawcze oséb
trzecich, w szczegélnosci z tytutu jakichkolwiek szkéd w obrebie ulic i chodnikéw
oraz instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, telefonicznych i innych,

i) pisemny wykaz podwykonawcéw wykonujgcych roboty budowlane zgodnie
z zasadami okreslonymi w paragrafie 11 umowy oraz wykaz zobowigzan
Wykonawcy wzgledem tych podwykonawcdw;

Zamawiajgcy zobowigzany jest przystgpié do czynnosci odbioru koficowego w ciggu

14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru i zakoriczy¢ odbidr w terminie do 21

dni od dnia przystgpienia do odbioru;

roboty nie zostang odebrane w catym zakresie wynikajgcym z umowy, a Wykonawca

pozostaje w opdznieniu w oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie,

z konsekwencjami w postaci okreslonych w § 10 kar umownych, jezeli:

a) nie zostaty catkowicie i kompleksowo zakoniczone w catym zakresie objetym
umowa,

b) w trakcie odbioru ujawnione zostang wady, ktdore ze wzgledu na swojg istote lub
ilos¢, uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
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przeznaczeniem lub dalsze prowadzenie robét budowlanych albo uniemozliwiajg
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla zadania inwestycyjnego,

c) nie zostang dostarczone dokumenty wymagane umowg lub wymagane prawem
budowlanym,

d) nie zostang dostarczone atesty, certyfikaty, badania lub oceny techniczne (w tym
europejskie) i dokumenty gwarancyjne do materiatdéw i urzadzen, jakich uzyt
Wykonawca do wykonania umowy - zgodnie z art. 10 Prawo budowlane i art. 10
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

e) nie zostang przedstawione zatwierdzenia wyrobéw budowlanych zgodnie
z postanowieniami umowy;

5) wady ujawnione w trakcie odbioru, ktére nie bedg wadami, o ktérych mowa w pkt 4),
Wykonawca zobowigzany jest w sposob zatwierdzony przez Zamawiajgcemu usunag,
pod rygorem zapfaty kary umownej, w terminie 14 dni od dnia dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru kornicowego z wadami, a fakt ich usuniecia zgtosi¢ do odbioru.
W uzasadnionych przypadkach termin ten moze byé przedtuzony w formie
pisemnego porozumienia pomiedzy Stronami umowy.

Strony umowy wytgczajg mozliwos¢ dokonywania jakichkolwiek jednostronnych

odbioréw lub zatwierdzen przez Wykonawce, a takze mozliwos$é sporzadzania przez

Wykonawce jednostronnych protokotéow, ktére w jakikolwiek sposéb wigzatyby

Zamawiajgcego lub wywotywaty w stosunku do niego jakiekolwiek skutki.

W szczegdlnosci Strony wytaczajg tez mozliwos¢ dokonywania jakichkolwiek odbioréw,

zatwierdzen lub akceptacji przez Zamawiajgcego wskutek tzw. , milczgcego akceptu”,

w sposdb dorozumiany lub z powodu uptywu czasu.

Protokdt odbioru koncowego robét, podpisany przez Strony umowy, stanowi podstawe

dla Wykonawcy do wystawienia koricowej faktury.

§4.
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy wraz z dostarczeniem
wszelkich materiatdw, wyrobédw i urzadzed i przekazanie przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu, jak tez za usuniecie wszelkich wad przedmiotu umowy oraz spetfnienie
przez Wykonawce wszelkich innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy oraz
przeniesienia autorskich praw majatkowych i zaleznych praw autorskich, Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe W KWOCIE ...cccveeerveerveeneeneenes zt (stownie:
..................................... ztotych 00/100). Powyzsza kwota wynagrodzenia obejmuje
podatek VAT. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie okreslone powyzej w ust. 1 obejmuje wszystkie $wiadczenia gtéwne
i towarzyszace, ktdre zgodnie z umowg sg niezbedne w celu kompletnego i nalezytego
wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem statym
i niezmiennym, co oznacza, ze nie moze by¢ zmienione bez zmiany umowy, chyba ze
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koniecznos¢ zmiany wyniknie z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie, wymienione i nie wymienione w umowie

wydatki, koszty, optaty i ciezary zwigzane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu

umowy.

Zamawiajgcy zaznacza, iz dopuszcza rozliczenia czesciowe zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiajgcym przed podpisaniem umowy a takze

zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 ponize;j.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie w nastepujgcy sposdb:

1) prace projektowe (projekt wykonawczy we wszystkich branzach), wykonywane po
podpisaniu umowy, beda ptatne wg ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowigcego Zatgcznik Nr 4 do umowy;

2) roboty budowlane z wyfaczeniem prac projektowych ptatne wg nastepujacych
zasad:

a) na siedem dni roboczych przed uptywem miesigca kalendarzowego Wykonawca
zgtosi do odbioru elementy robdét budowlanych wykonanych bez wad i zgodnie
z dokumentacjg projektowg, a ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym
(Zatgcznik Nr 4 do umowy),

b) Zamawiajgcy zobowigzany jest przystgpi¢ do odbioru zgtoszonych elementéw
robét budowlanych i zakonczy¢ go w terminie 7 dni od daty zgtoszenia do
odbioru,

c) Wykonawca na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego
Zatgcznik Nr 4 do umowy, wskaze wartos¢ zgtoszonych na koniec miesigca
zakonczonych elementdéw robdét budowlanych,

d) Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu faktury czesciowe do kwoty stanowigcej
maksymalnie — 90 % wartosci wynagrodzenia za przedmiot umowy pozostata
kwota zostanie rozliczona po dokonaniu odbioru koAicowego przedmiotu umowy.

Odbidr koricowy robét objetych umowa, dokonany przez Zamawiajgcego wedtug zasad

okre$lonych w umowie, upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury koricowej na

kwote stanowigcg rézinice pomiedzy kwotg wynagrodzenia okreslonego wust. 1

niniejszego paragrafu, a sumg kwot objetych fakturami czesciowymi.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie

wyptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionych faktur na podstawie podpisanych protokotéw odbioréw
czesciowych lub koricowego, przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze VAT.

Za date zapfaty Strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku opdinienia w zaptacie powyzej opisanej Wykonawca ma prawo do

naliczenia odsetek ustawowych.

Pisma, kosztorysy, harmonogramy i zestawienia sporzadzone przez Wykonawce - w tym

rowniez oferta - a w szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany, btedy oraz pominiecia w tych

pismach, kosztorysach, harmonogramach i zestawieniach lub nieobjecie nimi robodt
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy nie mogg stanowi¢ — bez wzgledu na
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10.

11.

12.

przyczyne - podstawy do zwiekszenia statego i niezmiennego wynagrodzenia Wykonawcy
ustalonego tym paragrafem.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 tego paragrafu nie zawiera wynagrodzenia
Wykonawcy za roboty dodatkowe, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci roboét podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemny wykaz
podwykonawcéw z kwotowym i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
w realizacji robot objetych fakturg. Warunkiem zapfaty, przez Zamawiajgcego, drugiej
i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktéorych mowa powyzej, wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
przedmiotu umowy spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sq istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usungc
w odpowiednim czasie, badz ich nie usunagt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

§5.
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

przekazania placu budowy;

przystgpienia do czesciowych i koncowego odbioru przedmiotu umowy;

terminowej zaptaty naleznej kwoty wynagrodzenia;

terminowego wykonywania innych obowigzkéw cigzacych na nim lub na wskazanych
w § 12 umowy jego przedstawicielach, na podstawie umowy lub przepiséw prawa;
udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa sporzadzonego w odpowiedniej formie,
w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci
sporzgdzenia petnomocnictwa, jezeli na Wykonawcy cigzy na mocy postanowienn umowy
zobowigzanie do dziatania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego;

wyznaczenia przedstawicieli Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w paragrafie 12 umowy;
jezeli Zamawiajacy lub jego przedstawiciele nie wywigzujg sie terminowo z wykonywania
cigzacych na nich obowigzkdw, to Wykonawcy niezaleznie od innych uprawnien
przewidzianych umowag przystuguje prawo zgdania, ztozonego Zamawiajgcemu w drodze
pisemnego os$wiadczenia, odpowiedniego przesuniecia termindw, zakonczenia
przedmiotu umowy, okreslonych w § 2 umowy.
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§ 6.
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego umowag i na wtasny koszt zobowigzany jest

w szczegolnosci do:

1) protokolarnego przejecia placu budowy i zapewnienia obstugi geodezyjnej robdt
w zakresie wymaganym w przepisach obowigzujagcego prawa geodezyjnego
i kartograficznego, zapewnienia sprawowania statego nadzoru autorskiego w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), przez przedstawicieli
podmiotu, ktéry wykonat projekt wykonawczy;

2) Wyznaczenia przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w § 12 umowy;

3) wykonania przedmiotu umowy w standardach i jakosci wynikajgcej z projektu
budowlanego, sztuki budowlanej, polskich i europejskich norm (zebranych w zbiorze
Integram 3.0) i przepisow prawa, w szczegolnosci przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych obiektéw uzytkowych, przepisdw p.poz., bhp, zasad bezpiecznej pracy
w energetyce oraz o ochronie S$rodowiska, obowigzujgcymi w okresie realizacji
przedmiotu umowy;

4) ponoszenia kosztéw nalezytego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, oznaczenia
i wytyczenia placu budowy;

5) wystgpienia o warunki zasilania zadania inwestycyjnego w media (woda i prad) dla
potrzeb robdt oraz zajecia i korzystania z pasa drogowego, jezeli taka koniecznos¢
zajdzie;

6) ponoszenia kosztéw ochrony, wywozu $mieci i odpaddw, zorganizowania i prowadzenia
zaplecza budowy dla wykonywanych robét, zuzycia mediéw komunalnych dla potrzeb
budowy (woda, prad) w zakresie dotyczgcym robdét wykonywanych na podstawie
umowy;

7) prowadzenia prac budowlano-montazowych odpowiednio zabezpieczonych przed
pyleniem, aby nie spowodowac uszkodzen urzadzen czynnych blokéw (szczelne
odgrodzenie od czynnych urzadzen blokéw);

8) ponoszenia wszelkich opfat administracyjnych o charakterze sankcyjnym (grzywny,
mandaty etc.), jezeli koniecznos¢ poniesienia tych optat powstata z winy Wykonawcy;

9) zapewnienia, ze na budowie, przez caty czas wykonywania robdét objetych umowa, bedzie
kierownik budowy Ilub robdt posiadajgcy stosowne uprawnienia budowlane do
prowadzenia i nadzorowania robdét objetych umowg, ktéry bedzie wykonywad
przewidziane prawem budowlanym obowigzki;

10) zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na placu budowy, zgodnie ze sporzadzonym przez Wykonawce planem BIOZ;
11) wykonania przytgczy elektrycznych i wodnych do celéw budowlanych w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu umowy;

12) zapewnienia ochrony placu budowy i znajdujgcych sie na nim materiatéw i urzadzen
Wykonawcy, w tym - pod warunkiem protokolarnego przekazania - stanowigcych
witasnos¢ Zamawiajgcego;

Strona 12z 42



13) dostarczenia we witasnym zakresie i na wtasny koszt elementéw, materiatow i urzadzen
oraz wyposazenia niezbednych do wykonania umowy;

14) dostarczenia i przedstawienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego: certyfikatéw ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, sSwiadectw
pochodzenia, badan protokotéw prob i regulacji lub aprobat technicznych i dokumentéw
gwarancyjnych do materiatéw i urzadzen, ktérych zamierza uzy¢ do wykonania umowy -
zgodnie z art. 10 Prawo budowlane oraz przepisami regulujgcymi te kwestie na obszarze
Unii Europejskiej; przedstawienie Zamawiajgcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci
i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonania przedmiotu umowy;

15) przeprowadzenie, na zgdanie Zamawiajgcego, dodatkowych badan jakosciowych
w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw oraz
urzadzen. Jezeli wynik badan jakosciowych bedzie pozytywny dla Wykonawcy, koszty
tych badan ponosi Zamawiajgcy i zobowigzany jest zwrécié¢ je Wykonawcy niezwtocznie
po otrzymaniu od Wykonawcy faktury lub zaptaci¢ je bezposrednio podmiotowi, ktory
wykonat badania, a nie otrzymat za nie zaptaty od Wykonawcy;

16) uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na stosowanie rozwigzan zamiennych
i materiatéw zamiennych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej,
niezaleznie od obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw prawa budowlanego;

17) usuwania w sposéb terminowy wad stwierdzonych przez nadzdér Zamawiajgcego w czasie
trwania robdt, po ich zakonczeniu, a takze w okresie gwarancyjnym i rekojmi na zasadach
okreslonych w umowie;

18) zgtaszania do odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu na zasadach
okreslonych w umowie;

19) uzyskania wszystkich koniecznych pozytywnych opinii branzowych, w tym Strazy
Pozarnej, Sanepidu, Inspekcji Pracy, Ochrony Srodowiska;

20) wykonanie kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej,
w zakresie robét objetych umowa, w rozumieniu przepiséow ustawy Prawo budowlane,
w 5 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz na ptycie CD oraz wszelkiej innej dokumentacji,
jaka konieczna bedzie do wystgpienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu po
zakonczeniu robot budowlanych oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu przed odbiorem
koricowym przedmiotu umowy;

21) uporzadkowanie i posprzatanie placu budowy poprzez usuniecie wtasnych urzadzen
zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkéw produkcji
oraz zagwarantowanie opuszczenia placu budowy przez zatoge Wykonawcy najpdzniej do
ostatniego dnia odbioru koncowego robét;

22) usuniecia - najpdzniej do ostatniego dnia odbioru korncowego robdt - na wtasny koszt
wszelkich odpadéw =z terenu budowy 1z zachowaniem wszelkich wymogéw
przewidzianych przepisami o ochronie S$rodowiska. W przypadku odpadéw
niebezpiecznych Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji zatwierdzajace;j
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

23) udzielenia gwarancji i rekojmi na wykonane roboty zgodnie z umowg;
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24) przechowywania dziennika budowy nieprzerwanie na placu budowy w taki sposéb, aby
byt dostepnych dla upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego (kierownika projektu
zamawiajgcego, inspektora nadzoru) na kazde ich zgdanie w godzinach pracy
pracownikéw Wykonawcy;

25) przeprowadzenia préb rozruchowych zgodnie z procedurg okreslong w dokumentacji
technologicznej turbozespotu.

§7.
Autorskie prawa majatkowe

1. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu utwordéw powstatych w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy (lub jego czesci), w ramach wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na
rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu umowy (dalej: ,Utwory”), bez dodatkowych oswiadczen
Stron w tym zakresie, wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5
ponizej. Rbwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich
egzemplarzy lub nosnikdbw, na ktérych utrwalono Utwory, ktére przekaze
Zamawiajgcemu stosownie do postanowien umowy.

2. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie Utworéw na polach eksploatacji okreslonych w ust.
5 ponizej moze nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu
z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu
w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikacji.

3. Wykonawca oswiadcza, zapewnia i gwarantuje, ze bedg mu przystugiwaé wytgczne
autorskie prawa majatkowe do Utwordw, na wszelkich znanych w dniu zawarcia umowy
polach eksploatacji, a takze, ze przystugujagce mu wytgczne autorskie prawa majatkowe
do Utwordéw stworzonych w ramach wykonywania umowy nie beda obcigzone zadnymi
prawami bezwzglednymi lub wzglednymi na rzecz jakichkolwiek oséb trzecich.
Wykonawca oswiadcza, zapewnia i gwarantuje, ze jego autorskie prawa majgtkowe do
Utwordw beda mogty by¢ przeniesione na Zamawiajgcego bez naruszania praw oséb
trzecich lub innej umowy.

4. Wykonawca na mocy umowy przenosi na Zamawiajgcego wolne od jakichkolwiek
obcigzen prawami bezwzglednymi lub wzglednymi oséb trzecich autorskie prawa
majatkowe do Utwordw, na czas trwania ochrony, bez ograniczenia terytorium i ilosci
wykorzystania, na wszelkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji,
a w szczegoblnosci wskazanych w ust. 5 ponizej. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci
Strony wyraznie podkreslajg, iz powyzsze przeniesienie dotyczy wszystkich elementéw
wchodzacych w sktad Utwordw, jak i ich poszczegdlnych elementéw, czesci sktadowych,
w tym zwtaszcza charakterystycznych elementéow twérczych Utwordw, ktére w zwigzku
z powyziszym Zamawiajacy bedzie mogt wykorzystywaé takie w innych utworach
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(w szczegdlnosci projektach budowlanych) tworzonych przez Zamawiajgcego lub

zlecanych przez niego do stworzenia innym podmiotom.

Pola eksploatacji obejmujg wytgczne prawo do:

1) utrwalania i zwielokrotniania Utwordw lub ich czesci - wytwarzania egzemplarzy
Utwordéw lub ich czesci, przy uzyciu wszelkich dostepnych technik, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg (m.in.
dyskietki, CD-ROM, DVD, USB, Mp3, tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne);

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwory lub jego czesci
utrwalono — wprowadzania do obrotu przy uzyciu wszelkich dostepnych nosnikéw,
uzyczania, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy, wprowadzenie Utworéw
do pamieci komputera;

3) w zakresie rozpowszechniania Utwordw lub ich czesci — wystawiania, wyswietlania,
odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
Utwordw w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, przy uzyciu wszelkich dostepnych technik, w tym
wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym
zamieszczenie i modyfikacja Utworéw na stronach internetowych, nadawanie
Utworédw przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje
Utwordw umozliwiajgce stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo
nadania za pomocg wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje
naziemng (réwniez w sieci kablowej i telewizji kodowanej), prawo nadania
z wykorzystaniem tasm magnetycznych i nosnikéw magnetooptycznych, nadanie za
posrednictwem satelity, rGwnoczesne i integralne nadawanie Utworéw nadawanych
przez inng organizacje radiowg lub telewizyjng, publiczne udostepnianie na
ogolnodostepnych wystawach lub ekspozycjach;

4) tworzenie i rozpowszechnianie utwordéw zaleznych w stosunku do Utworéw, w tym
dalszych projektéw opartych na Utworach lub jego czesciach i korzystanie z tak
powstatych utwordow zaleznych w zakresie i na wszystkich znanych w dniu zawarcia
umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci okreslonych w niniejszym paragrafie oraz
rozporzadzanie nimi, a takze zezwalanie osobom trzecim na powyzsze;

5) dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji Utworéw, w tym m.in. dokonywania
korekty, przerébek i zmian cato$ci Utwordw oraz ich pojedynczych elementéw;

6) swobodnego uzywania i korzystania z Utwordw oraz ich pojedynczych elementéw,
w tym wykorzystanie Utworow dla celédw realizacji inwestycji objetych
dokumentacjami bedgcymi Utworami w rozumieniu umowy, w tym budowy,
wykonczenia, utrzymania, przywrocenia do pierwotnego stanu, przebudowy,
nadbudowy, rozbudowy, remontu, adaptacji, modernizacji;

7) wykorzystanie Utworéw oraz ich pojedynczych elementéw w zakresie reklamy
i promocji Zespotu Elektrowni Wodnych Niedzica Spétka Akcyjna.

Wykonawca os$wiadcza, zapewnia i gwarantuje, ze wszystkie osoby bedgce twdércami lub

wspottworcami  Utworédw  lub  ich poszczegdlnych czesci, wyrazg w ramach

przystugujacych im autorskich praw osobistych, nieodwotalng, nie wygasajgca z chwilg
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10.

11.

Smierci, bez ograniczen ani terytorialnych ani czasowych, i mogacg by¢ przedmiotem
przeniesienia na dowolny inny podmiot, skuteczng od chwili przekazania Zamawiajgcemu
Utwordw, zgode Zamawiajgcemu na dokonanie (zaréwno przez niego, jak i przez inne
podmioty dziatajgce za zgodg Zamawiajgcego) zmian i modyfikacji w Utworach oraz w ich
pojedynczych elementach, jak réwniez w zrealizowanej na podstawie dokumentacji
projektowej stanowigcej Utwory inwestycji oraz we wszystkich pozostatych
zrealizowanych obiektach objetych Utworami, w nastepujgcym zakresie:

1) poprawiania bteddéw tudziez usterek;

2) wymiany poszczegdlnych zuzytych, przestarzatych lub niemodnych
czesci/elementéw;

3) remontu inwestycji lub obiektéw objetych dokumentacjg projektowa, ich adaptacji
lub modernizacji — zwtaszcza w zwigzku ze zmieniajgcymi sie regulacjami prawnymi,
potrzebami Zamawiajgcego, podwyzszaniem ich standardu;

4) zmiany kolorystyki poszczegdlnych elementow;

5) zmiany proporcji poszczegdlnych elementéw;

6) zmiany materiatéw uzytych do budowy lub ich czesci;

7) zmiany sposobu oswietlenia;

8) nadbudowy lub przebudowy.

W przypadku, gdyby wprowadzone przez Zamawiajgcego, tudziez przez inny podmiot —

w oparciu o ww. zgode — modyfikacje, byty tak daleko idgce, ze wspottwdrecy Utworow

byliby zdania, ze Utwory nie moga by¢ poczytywane juz jako ich dzieta, bedg oni

uprawnieni, kazdy z osobna lub wszyscy razem solidarnie, do zgdania od Zamawiajgcego

— na przyszto$¢ — nie ujawniania ich jako twércéw Utwordw. Wszelkie dalsze roszczenia

zwigzane z ww. stanem rzeczy sg wytgczone, co nalezy poczytywaé (w razie watpliwosci)

jako zrzeczenie sie tych roszczen na przysztosc.

Wykonawca o$wiadcza, zapewnia i gwarantuje, ze wszystkie osoby bedgce twdércami lub

wspottwdrcami  Utwordw lub  ich poszczegdlnych czesci, zobowigzg sie do

niewykonywania ich autorskich praw osobistych w postaci m.in. prawa do integralnosci

Utwordw (czyli nienaruszalnosci jego tresci i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania)

oraz prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utwordw.

Wykonawca os$wiadcza, zapewnia i gwarantuje, ze wszystkie osoby bedgce twércami lub

wspottwdrcami  Utwordw lub  ich poszczegdlnych czesci, zobowigzg sie do

niedochodzenia od Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu ww. zgdd, badz te:z
zagrozenia lub naruszenia ich autorskich praw osobistych.

Wykonawca os$wiadcza, zapewnia i gwarantuje, ze wszystkie osoby bedgce twdércami lub

wspottworcami  Utwordw lub ich poszczegdlnych czesci, wyrazg Zamawiajgcemu

nieodwotalng, skuteczng od chwili przeniesienia na Zamawiajgcego majgtkowych praw
autorskich do Utwordw powstatych w ramach wykonywania umowy, zgode na tzw.
pierwsze udostepnienie publiczno$ci Utwordw.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu podczas odbioru

korncowego pisemnych oswiadczen wszystkich oséb bedgcych twércami lub

wspottwdrcami Utwordw lub ich poszczegdlnych czesci, o wyrazeniu przez nie zgdd
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12.

13.

14.

15.

i przyjecie zobowigzan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przy jednoczesnym
oswiadczeniu, iz dzieje sie to bez prawa tych oséb do jakiegokolwiek wynagrodzenia od
Zamawiajgcego. Wykonawca oswiadcza, zapewnia i gwarantuje, ze oswiadczenia
tworcow i wspottworcow  Utwordw, pochodzic bedg od wszystkich tworcow
i wspottworcow Utwordw, a zatem autorskie prawa niemajatkowe nie przystuguja
zadnym innym osobom.

W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony uzgadniajg, iz Zamawiajacy uzyskuje
prawo do zezwalania osobom trzecim bez zgody Wykonawcy na korzystanie z Utworéow
lub ich poszczegdinych elementéw, dokonania, w zakresie wskazanym w ust. 6
niniejszego paragrafu zmian lub modyfikacji w Utworach oraz do tworzenia
i rozpowszechnienia utwordéw zaleznych, zgodnie z niniejszym paragrafem. Powyzsze nie
dotyczy korzystania z takich elementéw Utwordw (w kazdym wypadku z wytgczeniem
projektéw instalacji i sieci), ktore ze wzgledu na swojg ogdlng charakterystyke
i uniwersalizm rozwigzan mogg by¢ stosowane w innych projektach.

Wykonawca zobowigzuje sie, po powstaniu nowych — nieznanych w chwili zawarcia
Umowy — pdl eksploatacji Utwordw, do przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego lub na
rzecz dowolnego innego podmiotu wskazanego przez Zamawiajgcego, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia poza przewidzianym w Umowie, bez ograniczen ani
czasowych ani terytorialnych, autorskich praw majatkowych do korzystania z Utworéw
na nowopowstatych polach eksploatacji. Przeniesienie nastgpi w terminie miesigca od
otrzymania stosownego wezwania, ktére to wezwanie moze by¢ wystosowane
w dowolnym momencie w ciggu najblizszych 75 lat.

W przypadku gdyby okazato sie, ze ktérekolwiek z zapewniedn Wykonawcy zawartych
w umowie byto nieprawdziwe, w wyniku czego po stronie Zamawiajgcego powstataby
szkoda, Wykonawca zobowigzuje sie do jej naprawienia. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku niewaznego, nieskutecznego,
obcigzonego jakimikolwiek prawami wzglednymi lub bezwzglednymi oséb trzecich lub
w inny sposdb wadliwego nabycia przez Zamawiajgcego lub przeniesienia na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utwordw od oséb trzecich badz
udzielenia Zamawiajgcemu okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu zgdd na
ingerencje w autorskie prawa osobiste twoércéw (wspottworcow) Utwordw. Jezeli po
nabyciu przez Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworéw badz po
udzieleniu przez wspoétautorow Utworu Zamawiajgcemu zgdd, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, ujawnig sie jakiekolwiek ich wady prawne (w tym w szczegdlnosci
obcigzenia lub roszczenia osob trzecich), badz tez jakiekolwiek osoby trzecie wystgpia
z jakimikolwiek roszczeniami zwigzanymi z autorskimi prawami majgtkowymi lub
osobistymi do Utworéw, Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ wszelkie szkody
wynikajgce z tego dla Zamawiajgcego z takich powoddéw, a nadto — na Zzadanie
Zamawiajgcego — ztozy publicznie o$wiadczenie stosownej tresci.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w razie zgtoszenia w stosunku do Zamawiajgcego przez
osoby trzecie jakichkolwiek roszczen majacych zwigzek z Utworami, Wykonawca, w dniu
otrzymania od Zamawiajgcego informacji o zgtoszeniu przez osobe trzecig roszczenia
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17.

badZ o wytoczeniu przeciwko Zamawiajgcemu powddztwa lub wszczeciu w stosunku do
Zamawiajgcego postepowania przed jakimkolwiek sgdem Iub organem, zwolni
Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu, przyjmujac na siebie takie
roszczenie i obowigzki zwigzane z takim postepowaniem (o ile bedzie to prawnie
mozliwe) lub przystgpi do takiego postepowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zobowigzuje sie chroni¢ Zamawiajgcego w mozliwie najszerszym zakresie
dozwolonym przepisami prawa przed odpowiedzialno$cig zwigzang z podniesionym
roszczeniem, zasadzonym odszkodowaniem i wydatkami powstatymi w zwigzku
z podniesionym roszczeniem, w szczegdlnosci poprzez zaptate takiego odszkodowania
lub tez Swiadczenia na rzecz uprawnionego podmiotu wraz ze wszelkimi dodatkowymi
kosztami, w tym kosztami sgdowymi, kosztami obstugi prawnej i odsetkami, a w wypadku
gdy Zamawiajgcy dokona wczesniej zaptfaty takiego odszkodowania lub $wiadczenia na
rzecz uprawnionego podmiotu Wykonawca zobowigzany bedzie do bezzwtocznego
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich zaptaconych z tego tytutu kwot.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koricowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu,

w ramach Wynagrodzenia, licencji lub sublicencji do wszelkiego oprogramowania, ktére

bedzie wchodzi¢ w skfad urzadzen lub systeméw zainstalowanych lub wykonanych

w ramach przedmiotu umowy. W ramach tej licencji lub sublicencji Wykonawca

upowazni Zamawiajgcego do uzytkowania w/w oprogramowania, na czas nieoznaczony

i bez ograniczen terytorialnych, oraz — jesli to bedzie konieczne do uzytkowania urzadzen

lub systemoéw w celu, do ktérego majg one stuzy¢ Zamawiajgcemu — do jego swobodnego

konfigurowania lub modyfikowania. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielenia

Zamawiajgcemu wszelkich dodatkowych informacji, ktére wynikng z potrzeby w/w

konfiguracji lub modyfikacji, w tym udostepnienia wszelkich kodéw Zrédtowych i haset

(w tym roota). Zamawiajacy bedzie miat prawo do korzystania z oprogramowania na

polach eksploatacji wymienionych powyzej, a nadto:

1) zainstalowania oprogramowania na dowolnym serwerze, w tym w wersji
skompilowanej, w postaci kodu wynikowego;

2) uzytkowania oprogramowania na odpowiedniej (do uzytkowania urzadzen Ilub
systemow w celu, do ktdrego majg one stuzyé Zamawiajgcemu) liczbie stacji
roboczych;

3) sporzadzenia kopii zapasowej oprogramowania dla celéw bezpieczenstwa lub
archiwalnych, o ile stanowi to niezbedny element uzytkowania, z wytgczeniem prawa
jednoczesnego uzytkowania oprogramowania i kopii zapasowej;

4) udzielania dalszej sublicencji;

5) oprogramowanie winno umozliwiaé eksploatacje tych urzadzen i systemow
w zakresie nieokreslonym powyzej, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Udzielona przez Wykonawce licencja lub sublicencja zawiera w sobie wszelkie koszty

wdrozenia oprogramowania oraz jego aktualizowania w niezbednym zakresie do jego

swobodnego uzytkowania przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizowania oprogramowania w ramach wynagrodzenie w ramach udzielonej
gwarancji jakosci.
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18. W razie zaistnienia takiej koniecznosci szczegétowe warunki licencji zostang okreslone
w umowie licencyjnej, ktéra zostanie zawarta najpdzniej w dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego, z tym, ze nie moze ona zawierac istotnych odstepstw od warunkdéw
okreslonych powyzej.

§8.
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi
w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego a takze udzieli Zamawiajgcemu na caty
przedmiot umowy gwarancji jakosci, ktérych okresy wynosié beda:

1) 5lat—w zakresie:
a) elementéw konstrukcyjnych,
b) szczelnosci urzadzen i rurociggow,
c) szczelnosciizolacji poziomych i pionowych;
2) 5 lat - w zakresie maszyn, urzadzen i pozostatych elementéw wyposazenia,
niewchodzgcych w skfad instalacji;
3) 5 lat - w zakresie pozostatych robdt budowlanych w tym wszelkich instalacji.

2. Poczatkowym terminem okresu rekojmi jest dzien dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad. Jezeli odbioru koncowego dokonano
z obowigzkiem usuniecia wad ujawnionych w trakcie odbioru, to terminem poczgtkowym
okresu rekojmi jest dzien sporzgdzenia protokotu z usuniecia wad.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do zgtaszania wad ujawnionych w okresie rekojmi
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia ujawnienia wady.

4. Wykonawca zobowigzany jest pod rygorem zapfaty kary umownej okreslonej w § 10
umowy do usuniecia wad ujawnionych w trakcie czynnosci odbiorowych albo w okresie
rekojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu wady
i w sposdb zatwierdzony przez Zamawiajgcego, chyba, ze termin ten zostanie zmieniony
przez Zamawiajgcego na piSmie pod rygorem niewaznosci i wylgcznie ze wzgledu na
obiektywnga, zgtoszong niezwtocznie przez Wykonawce, niemoznos¢ usuniecia wady
w terminie wynikajgcym z tego ustepu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie w terminie wad, a z Zamawiajgcym nie uzgodni
dodatkowego terminu na ich usuniecie to Zamawiajacy ma prawo, bez obowigzku
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu ani dodatkowego zawiadomienia i bez
jego zgody, zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
zachowujac jednoczesnie prawo do naliczania kar umownych z tego tytutu do czasu
usuniecia wady, a naliczone kary oraz koszt usuniecia wad potraci¢ z gwarancji
nalezytego wykonania umowy lub dochodzi¢ z gwarancji finansowych udzielonych przez
Wykonawce.

6. Wykonawca udzieli na piSmie gwarancji jakosci na roboty wykonane na podstawie
umowy na okres 5 lat - od dnia odbioru konncowego bez wad catosci robdt objetych
umowa, lecz nie dtuzej niz 5 lat od daty uruchomienia urzadzen do pracy ciagtej. Jezeli
odbioru koricowego dokonano z obowigzkiem usuniecia wad ujawnionych w trakcie
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11.

12

13.

14.

odbioru, to terminem poczgtkowym okresu gwarancji jest dzien sporzadzenia protokotu
z usuniecia wad.

. Jezeli dokumenty gwarancyjne nie zostaty przez producentéow, sprzedawcéw, dostawcoéw

lub Wykonawce wydane albo nie zostaty doreczone Zamawiajgcemu lub nie zawierajg
warunkéw gwarancji albo okres gwarancji jest krotszy od okreslonego w ust. 6, okres
gwarancji udzielonej przez Wykonawce wynosi 5 lat istosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego i odpowiednio postanowienia umowy.

Umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny, na podstawie ktorego
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia gwarancyjne okreslone w art. 577 — 581
Kodeksu cywilnego, o ile dokument/dokumenty gwarancyjne nie zostaty wydane
Zamawiajgcemu lub okres gwarancji okreslony w wydanych dokumentach gwarancyjnych
jest krotszy od 5 lat. W szczegdlno$ci Zamawiajagcy moze wedtug witasnego wyboru
w trybie gwarancji domagac sie usuniecia wad fizycznych lub dostarczenia rzeczy
wolnych od wad, jezeli wykonano juz jakiekolwiek cztery kolejne naprawy - bez wzgledu
na zakres, rodzaj i przedmiot wady - i wystgpita kolejna tego samego rodzaju wada
uniemozliwiajgca prace hydrozespotu.

Wykonawca zobowigzany jest, pod rygorem zapfaty kary umownej okreslonej w § 10
Umowy, do usuniecia wad, jakie wystgpity w okresie gwarancji w terminie 14 dni od daty
wezwania do ich usuniecia, chyba ze termin ten zostanie zmieniony przez Zamawiajgcego
na pismie pod rygorem niewaznosci i wytacznie ze wzgledu na obiektywng zgtoszong
niezwtocznie przez Wykonawce niemoznos¢ usuniecia wady w terminie wynikajgcym
z tego ustepu.

Jezeli Wykonawca w terminie wad nie usunie, a z Zamawiajagcym nie uzgodni
dodatkowego terminu na ich usuniecie to Zamawiajgacy ma prawo, bez obowigzku
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu ani dodatkowego zawiadomienia i bez
jego zgody zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
zachowujac jednocze$nie prawo do naliczania kar umownych z tego tytutu do czasu
usuniecia wady, a naliczone kary oraz koszt usuniecia wad potraci¢ z lub dochodzi¢
z gwarancji udzielonych przez Wykonawce.

Postanowienia w zakresie gwarancji jakosci i rekojmi zawarte w umowie nie ograniczajg
uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z Kodeksu cywilnego i moze on z nich -
niezaleznie od warunkéw zawartych w umowie lub dokumentach gwarancyjnych -
korzystaé wedtug wtasnego uznania.

. Zamawiajgcy moze bez zgody Wykonawcy przenies¢ uprawnienia z rekojmi i gwarancji

jakosci na dowolng osobe trzecia.

Warunki gwarancji jakosSci na urzgdzenia technologiczne zostang uszczegétowione w DTR
i instrukcjach obstugi dostarczonych przez Wykonawce.

W przypadku niedotrzymania gwarancji w zakresie maksymalnej ilosci kawitacyjnych
strat materiatu okreslonej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca
niezwtocznie dokona naprawy i podejmie dziatania majgce na celu ograniczenie zniszczen
kawitacyjnych do wielkosci gwarantowanych.
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16.

Wykonawca w okresie 5 letniej gwarancji wykona raz w roku bezptatny przeglad
gwarancyjny obu maszyn, uwzgledniajagc w tym uzupetnienie badZz wymiane takich
materiatow eksploatacyjnych jak oleje, smary, filtry itp. Koszt materiatéw
eksploatacyjnych ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca w okresie pogwarancyjnym zobowigzuje sie do wykonywania przeglagdéw
pogwarancyjnych. Szczegdéty dotyczace przeglagddw pogwarancyjnych okresli osobna
umowa serwisowa.

§0o.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WaATOSC .o ztotych (STOWNIE: ..oeeeeeee e )
co odpowiada 5% wartosci wynagrodzenia umownego, okre$lonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
......................................... ;  kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
Zatgcznik Nr 5 do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni
po uptywie terminu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywa¢, co
najmniej do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1
pkt 3) niniejszej umowy oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

§ 10.
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne
Wykonawca odpowiedzialny jest za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
oraz za dziatanie badz zaniechanie oséb (podmiotéw), ktére dziataty na jego zlecenie
w jego imieniu, na jego rzecz albo z jego zamdwienia przy wykonaniu umowy, chociazby
nie ponosit winy w wyborze lub postugiwat sie podmiotami bedacymi przedsiebiorcami
zawodowo trudnigcymi sie wykonywaniem robét, do jakich wykonania Wykonawca
zobowigzany jest na podstawie umowy.
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2. Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng (niezaleznie od kar

umownych za naruszenie obowigzkdw umownych, ktére zostaty przewidziane

W niniejszej umowie) w przypadku:

1) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy przypadek;

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy przypadek;

5) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindw okreslonych w § 2
ust. 1 umowy — w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,
okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzied zwtoki liczagc odpowiednio od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy;

6) naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedtozenia
Zamawiajgcemu  kopii dokumentéw  potwierdzajagcych  zawarcie  umowy
ubezpieczenia i opfacenia sktadek, w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek;

7) zwioki w dotrzymaniu terminéw tzw. ,kamieni milowych” w usuwaniu wad
ujawnionych w protokole odbioru koricowego — w wysokosci 0,05 % (pie¢ setnych
procenta) wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki;

8) zwtoki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i/lub gwarancji - w wysokosci 0,05 % (piec¢
setnych procenta) wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w § 4 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

9) zwtoki w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie - w wysokosci 0,05 % (pie¢ setnych
procenta) wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki;

10)za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie czynnosci projektowej, tj. niezgodnie
z umowg - w wysokosci 1 000,00 zt za kazidy przypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania czynnosci projektowe;j;

11)zwtoki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajagcych z niniejszej umowy
w przypadku terminéw ustalonych przez Strony Iub wyznaczonych przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;
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12)realizacji umowy przez osobe lub osoby, ktére nie zostaty przewidziane w tresci
oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku konieczno$ci zmiany osoby lub
0sOb przewidzianych do realizacji zamdwienia, przez osoby nie majgce co najmniej
wymaganych kwalifikacji i dosSwiadczenia opisanego w tresci zaproszenia do ztozenia
oferty — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

13) dopuszczenia do wykonywania budowy/robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi umowag —w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek,

14) niedotrzymania standardéw technicznych zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy za
kazde 0,5% mocy rzeczywistej ponizej ofertowej wartosci gwarantowanej mocy
hydrozespotu - w wysokosci 2,5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto,
okres$lonego w § 4 ust. 1 umowy;

15) niedotrzymania standardéw technicznych zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy za
kazde 0,5% sprawnosci rzeczywistej ponizej ofertowej wartosci gwarantowanej
sprawnosci hydrozespotu - w wysokosci 2,5% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 tej umowy.

Mechanizm kar okreslonych ust. 2 pkt 14 i 15 jest uruchamiany poczawszy od odchylenia

powyzej od wartosci gwarantowanych.

Sprawnos¢ i moc rzeczywiscie uzyskana bedzie obliczana jako $rednia arytmetyczna dla

podanych wartosci przeptywéw i spadu jak zadeklarowana w ofercie, na podstawie

wskazan standardowych urzgdzen pomiarowych uzytych w realizowanym zadaniu
inwestycyjnym.

Deklarowane wartosSci mocy i sprawnosci turbozespotu powinny by¢ podane dla

charakterystycznych punktéw spadu i przeptywu podanych w Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym.

. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca odstgpi od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca

w kazdym przypadku zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 15%

wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 tej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci na rzecz Wykonawcy kare umownga w przypadku:

1) zwtoki w przystgpieniu do odbioru koricowego, jezeli zgtoszenia Wykonawca dokonat
zgodnie z wymogami ustalonymi umowg - w wysokosci 0,05 % (pie¢ setnych
procenta) wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 tej umowy za
kazdy dzien zwtoki;

2) w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1
umowy, jezeli Wykonaweca odstgpi od umowy z winy Zamawiajgcego.

Niezaleznie od innych postanowien umowy jezeli zwtoka w terminach okreslonych w § 2

umowy przekroczy 60 dni, Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ bez wyznaczania

jakichkolwiek dodatkowych termindw, zachowujgc jednoczesnie prawo do naliczenia
kary umownej za odstgpienie od umowy.

Strona 23z 42



7.

10.

11.

12.

13.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

Postanowienia tego paragrafu w zakresie kar umownych wigzg Strony rowniez po
odstgpieniu od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron umowy.

Strony zgodnie ustalajg, iz tgczne kary umowne ze wszystkich tytutéw okreslonych
w umowie, w szczegdlnosci za niezgodne z niniejszg umowag lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, nie moga przekroczy¢ 25% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia noty ksiegowej. W razie
opodznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadaé odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potrgcane z naleznosci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, gdyby naliczone kary
umowne nie pokryty poniesionej szkody.

W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajgcego
wynikajgce z wykonania zastepczego byty potrgcane z naleznosci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11.
Podwykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowa,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 7 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub

z dalszymi podwykonawcami:

1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy wiekszej niz 5% tego wynagrodzenia;

4) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture;

5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT;

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub  dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

8) umowy winny wyfgczaé obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie mogga uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczconym od daty otrzymania kompletu dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 2;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do

przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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11.

12.

13.

budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 30 dni liczconym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ 1z oryginalem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
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22.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcédw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
robot budowlanych. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktédrym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéw, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowi¢ Zatgcznik Nr 6 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robét budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w Zataczniku Nr 6 do umowy moze sie odbywacé za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujgcych przepisach
prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajgcego, Strony zmienig Zatgcznik Nr 6
do umowy.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s3 roboty budowlane objete niniejsza umowg, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane objete niniejszg umowag, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie w kwocie gtéwnej, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce

o mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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24,

25.

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$é sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowoddéw wykonania robét budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur VAT.

W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21 Wykonawca uznaje
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$s¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Strony uznajg, ze zgodnie z istotg wigzgcego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647! § 1-5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jest
wspotodpowiedzialny  z Zamawiajgcym, za  zapfate = wynagrodzenia  swoim
podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspotdtuznik solidarny
zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany
zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym wydatki,
w tym w szczegdlnosci zaptacone wynagrodzenie podwykonawcéw, odsetki za zwtoke w
ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty obstugi prawnej Zamawiajgcego, w wysokosci
odpowiadajacej rynkowym stawkom za taka obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od
dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do zapfaty. Zamawiajgcy moze potracic
wymienione naleznosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§12.
Przedstawiciele Stron

Przedstawicielami Wykonawcy s3: kierownik budowy ..., oraz kierownik
projektu wykonawey ......ccccecceeeeveceicinieenns
Przedstawicielami Zamawiajgcego s3: kierownik projektu zamawiajgcego — .....cceuuene..
oraz osoby, o ktérych mowa w ust 3 ponize;j.
Inspektora lub inspektoréw nadzoru budowlanego Zamawiajgcy wskaze najpdzniej na 7
dni przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Nadzor autorski sprawuje .....ooeecvecceeceeeeene. , Z tym zastrzezeniem, ze w zakresie zmian
projektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 litera ,b” ustawy Prawo budowlane,
warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Zadna z 0s6b wymienionych w tym paragrafie nie moze dokonywaé zmian umowy ani
zaciggac¢ w imieniu Stron umowy jakichkolwiek zobowigzan bgdz sktadaé oswiadczen woli
majgcych na celu zwolnienie z zobowigzania lub jego umorzenie. Zadna z tych oséb nie
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jest tez upowazniona do dokonywania zmiany jakichkolwiek postanowien umowy, chyba
ze przedtozy na pi$mie odrebne petnomocnictwo do dokonania zmiany umowy.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego lub przedstawicieli Wykonawcy, kierownika
budowy iinspektoréw nadzoru w trakcie robdt nie stanowi zmiany umowy i wymaga
jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

§13.

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia i utrzymywania na wtasny koszt, przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy oraz okresu gwarancji ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej, kontraktowej i deliktowo-kontraktowej,
zawartych na warunkach nie gorszych niz okreslone w niniejszej umowie. Gtéwna suma
gwarancyjna minimum 20 000 000 zt (stownie: Dwadziescia milionéw ztotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia. Wymoédg sumy gwarancyjnej w okresie gwarancyjnym zostaje
zmniejszony do minimum 10 000 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia. Zamawiajacy
dopuszcza umowe roczna.
Umowy ubezpieczenia wymagane od Wykonawcy bedg poddane prawu polskiemu,
a umowy ubezpieczenia/polisy bedg zawarte/wystawione przez podmiot uprawniony do
prowadzenia dziatalnosci ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Ponadto spory wynikajagce z polis bedg podlegac
rozstrzygnieciu przez polskie sgdy powszechne. Kopie dokumentéw ubezpieczeniowych,
ktére zostang wystawione w jezyku innym niz polski, zostang przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Polisy podlegajg
akceptacji Zamawiajgcego, ale nie uwalniajg Wykonawcy od obowigzkdw wynikajgcych
z umowy w zadnym stopniu.
Wykonawca ponosi koszty naprawy spowodowanych przez siebie awarii i zniszczen
mienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich kosztéw
naprawienia szkéd niepokrytych przez wyptate odszkodowan wyptacanych przez
Ubezpieczycieli realizowanych z polisy ubezpieczeniowej bez wezwania ze strony
Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kopii dokumentéw ubezpieczeniowych zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie, spetniajgcych okreslone w niej
wymagania, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych, zgodnie z warunkami
Umowy.

Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢é dokonywane wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego.

Ptatnos$¢ odszkodowania winna nastgpié¢ w walucie pozwalajgcej na naprawienie szkody
lub straty, a odszkodowania powinny byé uzyte wylgcznie do naprawienia szkody lub
zaptaty roszczenia.
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W przypadku ratalnej ptatnosci sktadki wymagane jest potwierdzenie Ubezpieczyciela, iz
brak ptatnosci kazdej raty sktadki nie bedzie miato wptywu na ochrone ubezpieczeniowg
wynikajgca z polisy oraz, ze polisa nie ulegnie rozwigzaniu.

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do akceptacji i weryfikacji warunkéw ubezpieczenia
wykupionych przez Wykonawce, a Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty
do Zamawiajgcego na kazde jego zadanie.

W przypadku braku akceptacji polis przez Zamawiajgcego lub jezeli Wykonawca zaniedba
dokonania i utrzymania w mocy jakiegokolwiek z ubezpieczen wymaganych do
dokonania i przedtuzania wedtug umowy lub zaniedba dostarczenia zadowalajgcych
dowodow i kopii polis zgodnie z zapisami wskazanymi powyzej, to Zamawiajacy bedzie
mogt (wedtug swojego wyboru i bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego prawa lub
srodka naprawczego) dokonac¢ ubezpieczenia w zakresie odpowiadajagcym takiemu
zaniedbaniu i opfaci¢ nalezne sktadki. Wykonawca zaptaci kwote tych sktadek
Zamawiajgcemu, a wynagrodzenie okreSlone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy bedzie
odpowiednio skorygowane.

W przypadku wydtuzenia realizacji inwestycji z winy Wykonawcy, jego podwykonawcéw
lub oséb i podmiotéw przez niego zatrudnionych, a takie gdy jest wspdétwinny
wydtuzenia realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw
zwigzanych ze wszystkimi zawartymi polisami, niezaleznie od strony Ubezpieczajacej, do
faktycznego zakonczenia inwestycji.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca dostarczy potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem kopie wymaganych umoéw ubezpieczenia/polisy wraz z warunkami
ubezpieczenia oraz potwierdzeniem optaty sktadek i wszelkimi integralnymi dodatkami
i zatgcznikami. Jezeli pfatnos¢ sktadek ubezpieczeniowych z tytutu ww. ubezpieczen
bedzie roztozona na raty, Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu potwierdzenia
ich uiszczenia zgodnie z harmonogramem pfatnosci, niezwfocznie po terminie ich
zapadalnosci, wynikajagcym z umoéw/polis ubezpieczenia, nie pdzniej jednak niz 4 dni po
uptywie tego terminu.

W przypadku koniecznosci przedtuzania realizacji inwestycji lub stosowania polisy rocznej
lub wprowadzenia innych zmian, jak np. zmiana zakresu prac, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia okresu ubezpieczenia zgodnego z faktycznym okresem zakonczenia
inwestycji, gwarancji lub rozszerzenia polisy o zakres dodatkowych zmian. Wykonawca
zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu odpowiednio przedtuzonych umow
ubezpieczenia (aneksow) w terminie 14 dni przed datg wygasniecia aktualnie
obowigzujgcego ubezpieczenia lub rozpoczecia dodatkowych prac lub zmian. Warunki
ochrony winny pozosta¢ na niezmienionym poziomie, a o kazdej zmianie do polisy
Wykonawca winien poinformowaé Zamawiajgcego przed terminem jej wprowadzenia.
Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego udostepni mu niezwtocznie do wgladu oryginaty
dokumentéw ubezpieczeniowych.

Wykonawca zapewni, w odniesieniu do wszystkich uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa
W niniejszym paragrafie, z wyjatkiem umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, aby zaktady ubezpieczen wyrazity zgode na przeniesienie praw z tych uméw na
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Zamawiajgcego. W wykonaniu postanowienia w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca
przeniesie na Zamawiajgcego prawa z tych umoéw ubezpieczenia albo zawrze je w taki
sposob, aby Zamawiajgcy wymieniony byt w tych umowach jako ubezpieczony. Stan
opisany w zdaniach poprzedzajgcych Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé przez
caty czas obowigzywania umowy. W przypadku braku wykonania obowigzku opisanego
W niniejszym paragrafie oraz w ustepach powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zatrzymania catosci wynagrodzenia Wykonawcy naleznego mu z tytutu wykonywania
przedmiotu umowy do czasu wykonania obowigzku, o ktérym wyzej mowa. Zamawiajgcy
moze tez od umowy odstgpi¢ w terminie 90 dni, liczonych od nastepnego dnia w ktérym
uptywa obowigzek dostarczenia potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
wymaganych umow ubezpieczenia/polis, a w przypadku umoéw ubezpieczenia
zawieranych w czasie obowigzywania umowy (odnawianych), od daty, w ktérej
Wykonawca powinien byt taka umowe zawrzec. W obu opisanych w zdaniu
poprzedzajgcym wypadkach, Wykonawca nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za
wykonane roboty za czas od dnia, w ktérym Wykonawca powinien byt takg umowe
zawrzec do dnia, w ktérym Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy o$wiadczenie o odstgpieniu.
Przeniesienie praw z wszystkich umoéw ubezpieczenia o ktédrych mowa w niniejszym
paragrafie, z wyjatkiem umowy odpowiedzialnosci cywilnej, z Wykonawcy na
Zamawiajgcego ma na celu odtworzenie robét do stanu z przed wystgpienia szkody
i wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wynikajgcym z postanowien umowy, o ile
Strony nie postanowig inaczej.

Ryzyko utraty, uszkodzenia, kradziezy robdt, w tym réwniez zaptaconych, przechodzi
z Wykonawcy na Zamawiajgcego z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego.

§ 14.

Postanowienia dodatkowe
Zamawiajgcy bedzie organizowat regularne narady budowlano-koordynacyjne z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, kierownika budowy, kierownika projektu zamawiajgcego,
kierownikéw robdt, inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, z tym ze
podwykonawcy mogg bra¢ udziat w tych naradach wytgcznie wéwczas, jezeli zawarli
umowe o podwykonawstwo w trybie okreslonym umowa.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat
Zamawiajgcy. Narady beda organizowane co najmniej raz w miesigcu w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu. Zawiadomienia bedg wysytane na
adresy elektroniczne najpdzniej na trzy dni przed wyznaczong naradg. Narady bedg
prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda dostarczone
Wykonawcy. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$ci: 1 000,00 zt za kazda
nieobecnosc¢.
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3. Do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie przy realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca usunie natychmiast i trwale z placu budowy
kazdg osobe dziatajagcg za Wykonawce, jako pracownik Wykonawcy albo jako
podwykonawca lub pracownik podwykonawcy, albo jako osobe zatrudniong do
wykonywania samodzielnych funkcji budowlanych, w kazdym przypadku, gdy
Zamawiajacy stwierdzi: brak wymaganych kwalifikacji, niezgodne z przepisami prawa
budowlanego wykonywanie obowigzkéw albo robdt lub uzyska informacje o wszczeciu
postepowania karnego za przestepstwa przeciwko mieniu, prawom pracowniczym, albo
postepowania dyscyplinarnego lub zawodowego, badZ o utracie uprawnien
budowlanych, a takze osoby niestosujgce sie do zasad BHP, zaktdcajace porzadek na
terenie budowy, pozostajgce pod wpltywem alkoholu albo srodkéw odurzajgcych lub
o podobnym dziataniu, a takze tych, ktérych zachowanie wobec Zamawiajgcego i osdb
przez Zamawiajgcego przybranych do wykonania umowy jest niestosowne bez wzgledu,
jaka forme to zachowanie przybierze.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zatwierdzenie wyrobéw budowlanych do
wbudowania, w formie wpisu do dziennika budowy, dokonanego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie innej
formy uzyskiwania zatwierdzenia wyrobéw budowlanych do wbudowania. Inspektor
nadzoru inwestorskiego zaakceptuje lub nie — wyroby budowlane w terminie 3 dni
roboczych od daty przedstawienia propozycji wyrobu do wbudowania.

W przypadku wykonania elementu robdt z naruszeniem postanowien ust. 5 Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania na swodj koszt rozbidrki tego elementu iwymiany
wadliwych lub niezatwierdzonych wyrobéw budowlanych na wolne od wad, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace sie na placu budowy ani za zadne szkody rzeczowe i osobowe.

§ 15.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego

Niezaleznie od obowigzujgcego prawa oraz innych postanowien umowy, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, w szczegdélnosci jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczgt wykonywanie przedmiotu umowy w terminie oraz nie
kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

2) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni, nie dotyczy to sytuacji, gdy Wykonawca
ma prawo zgodnie z postanowieniami umowy przerwac¢ wykonywanie przedmiotu
umowy;

3) Wykonawca popadnie w opdznienie przekraczajgce 30 dni w stosunku do terminéw
zakonczenia elementéw robdt wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowigcym Zatgcznik Nr 4 do umowy, nie dotyczy to sytuacji, gdy opdznienie
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wynika z przyczyn okresSlonych w § 2 ust. 3 umowy, a Wykonawca zachowat
procedure przewidziang w § 2 ust. 5 umowy;

4) Wykonawca rozpocznie likwidacje lub ztozy wniosek o ogtoszenie upadtosci, chyba ze
bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa wytgczajg mozliwos¢ odstgpienia od
umowy na wypadek ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci;

5) w stosunku do Wykonawcy toczy sie postepowanie ustawowe - majace na celu
dochodzenie istotnych i uzasadnionych roszczen zwigzanych z wykonywaniem przez
Wykonawce robodt objetych umowsg;

6) nastgpi zajecie wierzytelnosci Wykonawcy naleznych mu od Zamawiajgcego w trybie
postepowania egzekucyjnego lub zabezpieczajgcego;

7) w zwigzku z wadliwym wykonywaniem robét przez Wykonawce wszczete zostanie
wobec Zamawiajgcego postepowanie przez organy nadzoru budowlanego;

8) Wykonawca naruszy postanowienia dotyczgce podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow;

9) Wykonawca nie usuwa wad ujawnionych przy odbiorze cze$ciowym, koncowym lub
w okresie rekojmi i/lub gwarancji.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub powierzy¢ jej wykonanie w czesci lub

w catosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy stwierdzi, ze

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa

i pomimo wezwania przez Zamawiajacego do zmiany w wyznaczonym terminie sposobu

wykonywania Wykonawca nie zaprzestat wadliwego lub sprzecznego z umowag

wykonywania przedmiotu umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia. Zamawiajagcy moze odstgpic od umowy w przypadkach

okreslonych powyzej sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu w terminie do 30 dni od daty
ustalenia przez Zamawiajgcego przyczyny odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek

w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy wstrzymania realizacji przedmiotu

umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia placu

budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra zawinita odstgpienie od umowy.

. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie

znajdujgce sie na placu budowy wbudowane materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie
do 14 dni od daty odstgpienia od umowy, inwentaryzacji robét wg stanu na dzien
odstgpienia. W inwentaryzacji moze braé udziat Zamawiajgcy. Inwentaryzacja po
weryfikacji i sprawdzeniu oraz dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru technicznego
zinwentaryzowanych robét podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Na podstawie sprawdzonej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego inwentaryzacji
okreslajacej m.in. jakosé¢, ilos¢ i wartos¢ wykonanych robdt, w tym zakupionych
materiatow i urzadzen, Wykonawca uprawniony bedzie do wystawienia faktury, a Strony
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dokonajg rozliczenia umowy. Postanowienia umowy dotyczgce rekojmi i gwarancji na
roboty wykonane w tym zakupione materialy i urzadzenia, jakie przypadng
Zamawiajgcemu obowigzujg takze w razie odstgpienia od umowy.

W razie odstgpienia od umowy postanowienia umowy przyznajgce Zamawiajgcemu
prawo do naliczania i zadania zaptaty kar umownych, w tym z tytutu odstgpienia
opisanego w tym paragrafie i § 10 pozostajg w mocy.

§ 16.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce
Niezaleznie od obowigzujacego prawa oraz innych postanowien umowy, Wykonawca
moze odstgpi¢ od umowy z winy Zamawiajgcego w przypadku: nieprzystgpienia przez
Zamawiajgcego do odbioru koncowego w ustalonym umowga terminie, jezeli zgtoszenie
robot do odbioru koricowego spetnia wymagania okreslone umowg lub w przypadku
niezaptacenia faktury przez okres 30 dni od daty jej wymagalnosci i gdy pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego do wykonania wymienionych obowigzkow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu tego pisemnego wezwania,
Zamawiajgcy obowigzku nie wykona.
W razie odstgpienia od umowy, postanowienia umowy przyznajgce Wykonawcy prawo
do naliczania i zadania zaptaty kar umownych pozostajg w mocy.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia w terminie 30 dni od dnia wystgpienia przyczyny dajgcej podstawe
do odstgpienia od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego
wstrzymania realizacji przedmiotu umowy oraz ich zabezpieczenia, a nastepnie
opuszczenia placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
przerwanych robét w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra wywotata
przyczyne bedacy podstawg do odstgpienia od umowy.

. Jezeli Wykonawca odstgpit od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego to

wszelkie znajdujace sie na placu budowy niezaptacone materiaty, urzadzenia, sprzet,
roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang wydane protokolarnie Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie
do 14 dni od daty odstgpienia inwentaryzacji robdt wg stanu na dzieA odstgpienia.
Inwentaryzacja po weryfikacji i sprawdzeniu oraz dokonaniu przez Zamawiajgcego
odbioru technicznego zinwentaryzowanych robdt podlega pisemnemu zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

Na podstawie sprawdzonej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego inwentaryzacji
okreslajacej m.in. jakos¢ i warto$é wykonanych robdt oraz zakupionych materiatow
i urzagdzen, Wykonawca uprawniony bedzie do wystawienia faktury, a Strony dokonajg
rozliczenia umowy. Postanowienia umowy dotyczace rekojmi i gwarancji na roboty
wykonane oraz zakupione materiaty i urzgdzenia, jakie przypadng Zamawiajgcemu,
obowigzujg takze w razie odstgpienia od umowy.
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§17.
Sita wyisza

Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci
takie jak: wojna, stan wyjgtkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego, huragany, trzesienie ziemi, upadek
statku powietrznego, strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak
rowniez wystgpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk
badz okolicznosci oraz zarzadzen lub innych aktéw witadz publicznych majacych zwigzek
z nimi, a wptywajacych na termin albo warto$¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwos¢
realizacji umowy badzZ inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.

. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac swoich

obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym druga
Strone. W takim przypadku Strony uzgodnig sposdb i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

Bieg termindéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzszg.

§18.
Zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia

Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 moze ulec
zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow.

§19.
Zmiana umowy

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robdt

budowlanych przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robdt, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu umowy, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z zasad
wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy wystgpity wady
dokumentacji projektowej;

2) koniecznosci wykonania robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych;

4) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolenn, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
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umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot umowy.

2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdét budowlanych poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robét nie moze ulec zmianie
o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku

do zmniejszonego zakresu robét.

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu
wykonania przedmiotu umowy, zakresu robét, lokalizacji robét w sytuacji:

1) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz
te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentach opisujgcych przedmiot umowy, powodujgcych konieczno$é¢ zmiany
sposobu wykonania przedmiotu umowy;

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw Ilub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdét na
warunkach przewidzianych w umowie;

3) zmiany po uptywie terminu sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy;

4) wystgpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwosc
wykonania przedmiotu umowy albo jej czesci w sposéb okreslony w umowie lub
dokumentach zamoéwienia.

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot umowy,
jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie
robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

1) podwyiszg jakos¢ wykonanych robét, lub

2) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu umowy, lub

3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy, lub

4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu umowy po ich zakonczeniu,
lub

5) zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisujgcej przedmiot umowy
w przypadku niedostepnosci, lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich
czynnikow produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku
pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci
powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, nie mégt temu zapobiec.

6. Dopuszczalna jest zmiana sposobu, termindw i zakresu przeprowadzenia odbiorow
czesciowych, odbioru koncowego, préb lub testéw w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie
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konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych

robot.

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdt

budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji,

np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inzynier Kontraktu,

Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek

taki nie obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie moze sie wigzac

z utrudnieniami, ktére moga wptyna¢ na mozliwosé wykonania umowy przez Wykonawce

lub tez zmiana taka wynika ze zmian prawa.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystgpienia  wyjgtkowo niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych, co
spowodowato zakiécenia w realizacji przedmiotu umowy lub brak mozliwosci
kontynuowania wykonywania przedmiotu umowy (wstrzymanie wykonania);

2) opodzinienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace
kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie umowy;

3) opdzinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub
przepisbw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawce;

4) opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie
jest niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

5) opdzinienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy, co ma wptyw na
termin wykonania umowy;

6) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy
publicznej z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie
powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

7) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce;

8) wystgpienia okolicznos$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych
mowa w innych postanowieniach umowy, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin
wykonania umowy;

9) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwosé wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;
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10.

11.

12.

10) wystgpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢
wykonania przedmiotu umowy albo jej czesci w dotychczas ustalonym terminie;

11) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikow
produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opbznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
starannosci nie mégt temu zapobiec;

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wplynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy.
Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie
pfatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajagca na zmianie kolejnosci
wykonania prac, zmianie termindw wykonania poszczegdlnych etapdow lub prac, w tym
terminu koncowego, zmianie terminéw odbioréw prac, zmianie zakresu prac do
wykonania w  poszczegdlnych etapach lub zmianie termindw w tym
planu/harmonogramu ptatnosci, okreslonych czesci wynagrodzenia, w przypadku:

1) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatéw, obiektywnych trudnosci
w pozyskaniu czynnikdéw produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatéw lub
urzadzen), lub ograniczen rynku pracy;

2) innej zmiany umowy przewidzianej w § 19 umowy, majgcej wptyw na harmonogram
rzeczowo - finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie
ptatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) w szczegdlnosci polegajgca na
ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac
moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane prace nie sg
mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie

podziatu pfatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robdt

przewidzianych w poszczegdlnych etapach robét.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;j
a ktérych wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu prac
przewidzianych w umowie;

2) zmiany technologii wykonania prac, materiatéw lub urzadzen koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy, jezeli majg one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia.
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim
zmiany te majg wptyw na wynagrodzenie.

Dopuszczalna jest zmiana osdb skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu do

0s0b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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13.

14.

15.

16.

Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegac na zastgpieniu dotychczasowej
osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie
warunkdéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych

lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca,

ubiegajac sie o zawarcie umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego

w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot lub Wykonawca

samodzielnie speftnia okre$lone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu

W postepowaniu.

Sposdb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa ust. 11:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu umowy zostanie
ustalona na podstawie oferty oraz kosztorysu ztozonego przez Wykonawce;

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt 1),
w szczegdlnosci rodzaje prac lub materiatéw nie wystepujg w kosztorysie lub z innych
przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie
przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartos¢ robét z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz 5%,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi
robot lub zmienianych materiatéw,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
z ogblnie dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD;

3) Zamawiajacy moze w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu
wnies¢ uwagi do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych Wykonawca
powinien ustosunkowa¢ sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego;

4) w razie sporu Stron co do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, Strony mogg powofac
niezaleznego eksperta, ktéry dokona wyceny zakresu prac i materiatéw
z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt
1) i 2) powyzej. Koszt wynagrodzenia eksperta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w skfadzie wykonawcéw wspdlnie
realizujgcych umowe (Wykonawca) spowodowana nabyciem przez osobe trzecig
przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotdw lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia
przez osobe trzecig istotnych aktywdéw tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposéb sktad
dotychczasowego/nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 20.
Postanowienia koricowe

Wykonawca wyraza zgode na zmiane Strony umowy poprzez wstgpienie w miejsce
dotychczasowego Zamawiajgcego, we wszelkie prawa i obowigzki wynikajgce z umowy,
spotki celowej, w ktorej dotychczasowa Strona tej umowy bedzie posiadata udziaty lub
akcje, a zawigzanej dla realizacji zadania inwestycyjnego lub eksploatacji Matej
Elektrowni Wodnej Niedzica Il.

Strony oswiadczajg, ze korespondencja dotyczgca umowy bedzie przekazywana
osobiscie, pocztg lub drogg elektroniczng za pomoca poczty elektronicznej na adresy e-
mail Zamawiajacego: sekretariat@niedzica.pl oraz adres e-mail Wykonawcy:

....................................... z wyjatkiem wypadkdéw wskazanych w umowie oraz za wyjatkiem

sytuacji, gdy z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe bedzie korzystanie z poczty
elektronicznej. Wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne czynnosci dokonywane
w wykonaniu umowy wywotujg jednak skutki dopiero od dnia doreczenia pisma
podpisanego przez umocowane do tych czynnosci osoby reprezentujgce Strony umowy -
nawet wtedy, gdy odpowiednie zapisy zostaty dokonane w dzienniku budowy. Wszelkie
oswiadczenia woli dotyczgce zawarcia, zmiany i rozwigzania oraz wykonywania umowy
wymagajg dla swej waznosci doreczenia drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem
ich niewaznosci.

Wszelkie zmiany umowy, jej rozwigzanie, uzupetnienie, wypowiedzenie lub odstgpienie
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Jakiekolwiek zmiany umowy jak
rowniez jej uzupetnienie, wypowiedzenie, rozwigzanie lub odstgpienie w innej niz
pisemna forma sg niewazne.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego udzielonej pod rygorem niewaznosci
w formie pisemnej przenosié¢ (przelewaé, rozporzadzac i obcigzaé) jakichkolwiek praw
i obowigzkéw z umowy na rzecz podmiotdw trzecich za wyjatkiem cesji wynagrodzenia
na rzecz bankdéw kredytujgcych Wykonawce.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonaé
potracenia, zaliczenia przystugujagcej mu w stosunku do Zamawiajgcego wierzytelnosci
z tytutu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie umowy z wierzytelnoscia
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy przystugujgcej Zamawiajgcemu na podstawie
umowy.

Wszelkie doreczenia Wykonawca zobowigzany jest dokonywaé na adres wskazany przez
Zamawiajgcego. Wszelkie przesytki dokonane przez Strony na adresy wskazane
w umowie wywotujg skutki prawne nawet wtedy, jezeli przy prawidtowym dziataniu
doreczyciela nie zostaty odebrane, chyba Zze adresat skutecznie zawiadomit nadawce
0 zmianie adresu przed nadaniem przesytki. W razie zmiany adreséw do korespondencji
Strony zobowigzujg sie powiadomi¢ nawzajem o takiej zmianie co najmniej na 3 dni
przed jej dokonaniem.

Strony poddajg spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy lub pozostajgcych
w posrednim bagdz bezposrednim zwigzku z umowg o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
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polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku nieskierowania sporu na droge mediacji lub préby ugodowej, o ktérych
mowa wyzej, lub nie zawarcia w tej drodze ugody, spér bedzie poddany rozstrzygnieciu
przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Ewentualna niewaznos¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wptywa na
wazno$¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony zastepuja niewazne
postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy,
badZ tez postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku
dokonania zmian umowy.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

§ 21.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Zatgcznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia ............ Zamawiajgcego;

Zatgcznik Nr 2 - Odpis z KRS z dnia ............ Wykonawcy/Aktualny wydruk ze strony
internetowej CEIDG Wykonawcy;

Zatacznik Nr 3 - Dokumenty zamdwienia;

Zatgcznik Nr 4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem;

Zatgcznik Nr 5 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

Zatgcznik Nr 6 - Wykaz podwykonawcéw (zostanie dofaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okreslong w umowie).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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