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ul. Jana III Sobieskiego 69¢ ——
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strona internetowa prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/

CZESC 11 - WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

w postepowaniu o udzielenie zamowienia sektorowego na

Wykonanie robo6t budowlanych w ramach Zadania pn. ,,Rozbudowa
stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajnosci 360m3/h”

Postepowanie wytgczone ze stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) tej
ustawy — postepowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamdwien
obowigzujgcym w Spétce Komunalnej ,,Dorzecze Biatej” sp. z o.0.

Inwestycja dofinansowana w formie pozyczki ze Srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
[ Gospodarki Wodnej w Warszawie — umowa nr 3252/2022/Wn06/NZ-ur-Lz/P w ramach Projektu Modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej
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Umowa na wykonanie robdét budowlanych w ramach zadania pn. ,Rozbudowa stacji
uzdatniania wody Lubaszowa do wydajnosci 360 m3/h”

Nr umowy

Zawarta w dniu __ 2023 r. w Tuchowie, pomiedzy:

1) Spotka Komunalng ,DORZECZE BIALE)” Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Tuchowie (33-170), przy ul. Jana III Sobieskiego 69C, nr KRS: 0000218925,
NIP: 9930406600, REGON: 85274782500000, kapitat zaktadowy: 84 787 000,00 zt
dziatajacg na podstawie wpisu do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego reprezentowang przez:

Wojciecha Skruch - prezesa zarzadu
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Inwestorem” (Zamawiajacym)
a

2)

zwang/Zwanym w dalszej czesci

niniejszej umowy ,Wykonawca”
Zwanymi w dalszej cze$ci umowy pojedynczo ,,Strong”, a wspolnie , Stronami”.

Strony postanowity zawrze¢ umowe (zwang w dalszej czesci ,Umowgq”),
0 nastepujgcej tresci:

Preambuta

Zwazywszy, ze Inwestor zyczy sobie, aby zadanie pn. ,Rozbudowa stacji uzdatniania
wody Lubaszowa do wydajnosci 360 m3/h” zostaty wykonane przez Wykonawce oraz,
ze przyjat on Oferte Wykonawcy wytoniong w trybie zamdéwienia sektorowego na wykonanie
robot budowlanych w ramach w/w umowy, ztozong w ramach postepowania o udzielnie
zamoOwienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem oraz na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia __. .2023 r. strony postanawiajg, ze:

§1

Postanowienia ogoine

1. Strony przyjmujg, ze warunki dotyczace realizacji Umowy okreslac bedg wymienione
ponizej dokumenty zwane w dalszej czeSci umowy ,Dokumentami Umownymi” zgodnie
z nastepujacqg kolejnoscig waznosci tych dokumentdw:
a) Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami, w tym pisemng gwarancje jakosci i rekojmia;
b) Zaakceptowana przez Inwestora oferta Wykonawcy;
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c) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia (SIWZ), Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej: STWIORB), pytania i odpowiedzi oraz
modyfikacje do SIWZ;

d) dokumentacja projektowa robét, dalej ,Dokumentacja Projektowa”;

e) Pozwolenie na budowe, inne.

f) Harmonogram prac (HRF);

g) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

h) Zasady gospodarowania odpadami wraz z zatgcznikami;

i)  Wzdr oSwiadczenia dla podwykonawcow;

j) Dokumenty formalnoprawne Stron.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu treS¢ wszystkich Dokumentéw Umownych
o ktérych mowa w § 1 ust. 1 poza tymi, ktére powstang w toku wykonania niniejszej
umowy. Wykonawca nie wnosi Zadnych uwag, co do sposobu sporzadzenia jak i tresci
Dokumentéow Umownych i w petni akceptuje wynikajgce z powyzszych dokumentow
warunki wykonania Umowy réwniez w stosunku do dokumentdéw, ktére powstang w
przysztosci. Wykonawca zobowigzuje sie wywigza¢ z najwyzszg starannoscig z
postanowien Dokumentéw Umownych i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy
tak, aby zostat osiggniety cel robét budowlanych, a w szczegdlnosci efekt ekologiczny.

3. Wykonawca nie moze wykorzystywac na swojg korzy$¢ ewentualnych btedéw i brakéw
w Dokumentach Umownych zwtaszcza w otrzymanej od Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej, aoich wykryciu winien bezzwlocznie zawiadomi¢ Inwestora, ktory
poinformuje Wykonawce o podjeciu stosownej decyzji tj. o wprowadzeniu odpowiednich
zmian, poprawek czy uzupetnien do Dokumentéow Umownych, a w razie potrzeby wyda
takze wszelkie konieczne wyjasnienia lub polecenia.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem realizacji
robot oraz terenem otaczajgcym terenem budowy, Infrastrukturg oraz uksztattowaniem
terenu budowy, warunkami geotechnicznymi i hydrologicznymi, umiejscowieniem
istniejgcych instalacji, mozliwo$ciami urzadzenia zaplecza budowy, zasilania w media oraz
stanem drég dojazdowych jak i jej ogolng specyfikg oraz, ze otrzymat od Inwestora
wszelkie niezbedne informacje moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji
przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy
rozwazyt wszystkie stosowne warunki oraz okolicznosci, w ktorych majg by¢ wykonywane
prace w szczegdlnosci odnosnie wptywu tych okolicznosci na objete przedmiotem umowy
roboty, harmonogram prac, warto$¢ Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie
kierowat w stosunku do Inwestora jakichkolwiek zastrzezen dotyczacych powyzszych
okolicznosci zgtoszonych po terminie wyboru jego oferty oraz, ze nie bedzie dochodzit od
Inwestora jakichkolwiek roszczen od niego, a w szczegdlnosci nie bedzie zadat
przesuniecia terminu realizacji prac badz zmiany wynagrodzenia jednostkowego.

5. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnoS¢ za realizacje przedmiotu umowy zgodnie
z Dokumentami Umownymi, w szczegdlnosSci zapewnia i gwarantuje, iz za kompletne
wykonanie robdt budowlanych uznane zostanie ich ukonczenie oraz wyposazenie w takie
urzadzenia i technologie, ktére zapewnig osiggniecie zaktadanych przez Inwestora
parametréw techniczno-ekologicznych.

6. Wykonawca sktada zapewnienie, ze posiada wykwalifikowang kadre, srodki finansowe,
wiedze i doswiadczenie organizacyjne oraz wszystkie niezbedne materiaty i zaplecze
techniczne, konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z warunkami Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w sposdb nie powodujgcy
utrudnien lub zaktdcen prowadzenia prac przez inne podmioty wykonujgce inne roboty
budowlane na rzecz Inwestora badz funkcjonowania przedsiebiorstwa Inwestora w
zakresie przekraczajgcym normalny zwigzek przyczynowo — skutkowy zwigzany z
wykonaniem robdt budowlanych na podstawie niniejszej Umowy. Wykonawca
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zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem dokonywac koniecznych uzgodnien
dotyczacych warunkéw technicznych i termindw wykonania swoich robot. Wykonawca
przyjmuje iuwzglednia w swoich zatozeniach dotyczacych sposobu realizacji prac
mozliwos¢ zaistnienia typowych dla procesu budowlanego utrudnien lub okolicznosci.
Roboty budowlane wykonywane na czynnych odcinkach sieci nie mogg wptywac na jej
prawidtowe funkcjonowanie.

§2

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie zamdwienie sektorowego, na podstawie Regulaminu Zamawiajgcy
zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia, ktdry obejmuje
wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody Lubaszowa.

2. Doktadny zakres rzeczowy przedmiotu zamédwienia okresla Dokumentacja Projektowa oraz
STWIORB zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktéra wraz z ofertg
przetargowg Wykonawcy stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkdw Zamowienia, zatwierdzong ostateczng decyzjg administracyjng Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi, ztozong oferta, a takze
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi oraz przepisami ochrony
Srodowiska i przepisami o odpadach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wspdtczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi normami, z materiatdw odpowiadajgcych
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej okreslonych przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,
wypetniajgc nadto wymog uzyskania okreSlonych w audycie energetycznym budynkdéw
wspotczynnikow przenikania ciepta przez przegrody budowlane po zakonczeniu
przedmiotu umowy. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz
z zachowaniem najwyzszej starannosci.

4. Niniejsza umowa obejmuje realizacje przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w
szczegolnosci w Dokumentacji Projektowej i STWIORB dla robdt wymienionych w pkt 1
niniejszego paragrafu.

§ 3a
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Realizacji robdot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym ostateczng decyzjg
administracyjng zgtoszenia robdot budowlanych, a w przypadku zajScia takiej
koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest rowniez w imieniu Inwestora do uzyskania
wszelkich niezbednych dalszych decyzji administracyjnych warunkujacych realizacje
robot budowlanych, a nastepnie ich uzytkowanie.

b) Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z Dokumentacjg Projektowg, w tym obowigzujacymi w
realizacji niniejszej umowy normami i standardami techniczno — budowlanymi, a takze
zgodnie z wymogami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i
wydanymi decyzjami administracyjnymi.

c) Uczestnictwa w spotkaniach i naradach technicznych oraz odbiorach czesSciowych
przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami umowy oraz odbiorze koncowym,
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d) Niezwtocznego powiadomienia Inwestora o zauwazonych nieprawidtowosciach, ktore
jego zdaniem mogg mie¢ niekorzystny wplyw na wymagang jakosS¢ i terminowosé
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci zawiadomi¢ Inwestora o wadach
Dokumentacji Projektowej czy innych przeszkodach uniemozliwiajgcych prawidiowe
wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca obowigzany jest uprzedzi¢ Inwestora o
kazdej grozbie opdznienia robdt i innych zagrozeniach mogacych wptyng¢ na
prawidtowy przebieg realizowanego przedsiewziecia. W przypadku niezachowania
powyzszego trybu Wykonawca nie moze powotywac takich okolicznosci jako podstawy
ograniczenia jego odpowiedzialno$ci z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan umownych,

e) Przekazania niezbednej dla prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy wiedzy
technicznej, udostepnienia procedur eksploatacji i konserwacji wraz z harmonogramem
wszystkich czynnosci konserwacji oraz dostatecznie szczegdtowych instrukcji obstugi
i eksploatacji wszelkich maszyn i urzadzen, aparatury, systeméw i sprzetu wykonanych
lub dostarczonych w ramach niniejszej Umowy tak, aby Inwestor lub inny podmiot mégt
obstugiwaé, konserwowaé, rozbierac i sktadac, regulowac i naprawia¢ urzadzenia —
w terminie wskazanym przez Inwestora. Wykonawca przeszkoli bezptatnie
pracownikdw Inwestora w zakresie wskazanym powyzej. Szczegétowy termin, miejsce
i zakres rzeczowy szkolen bedzie ustalany przez Inwestora,

f) Przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i technologicznego wszelkich maszyn,
urzadzen aparatury, systemow i sprzetu w jaki zostanie wyposazony przedmiot umowy.

g) Stosowania materiatéw i wyrobdw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi
Dokumentacji Projektowej oraz w STWIiORB, a takze w szczegdtowych warunkach
wykonania, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Zastosowane materiaty powinny by¢é w I gatunku (najwyzszej jakosci), a
zamontowane urzgdzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym
pochodzeniu,

h) Opracowania kart materiatowych w terminach zakre$lonych umowg oraz przekazanie
ich do akceptacji Inspektora Nadzoru. Dopiero po zaakceptowaniu karty materiatowej
przez Inspektora nadzoru i zamawiajgcego, Wykonawca moze wbudowaé dany
materiat,

i) Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania i zaniechania wszelkich osob, ktdrymi

postuguje sie przy wykonaniu niniejszej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za

ich dziatania i zaniechania jak za wiasne dziatania i zaniechania.

/zapis w przypadku Wykonawcow wspoinie realizujgcych umowe/

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera

upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow

realizujgcych wspdlnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawienia faktur,

przyjmowania ptatnosci od Inwestora i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu

wszystkich Wykonawcdw realizujgcych wspdlnie Umowe. Liderem, o ktérym mowa

powyzej bedzie .

5. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych niniejszg Umowe wspdlnie.

6. W terminie 10 dni przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy realizujgcy wspolnie umowe
przedtozg Inwestorowi kopie umowy okreslajgcq: zakres obowigzkow kazdego

z Wykonawcow przy realizacji niniejszej Umowy, termin zwigzania umowg na czas nie

krotszy niz czas wynikajacy z niniejszej Umowy, wskazanie przedstawiciela wykonawcow

oraz zapis o wspdlnej i solidarnej odpowiedzialnosci w zakresie realizacji przedmiotu

Umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do:

H W
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a)
b)

C)

W tracie wykonania robdt budowlanych zaréwno Inwestor jak i Inspektor Nadzoru

moze uzupetniaé wytyczne i instrukcje, ktére sg wigzace dla Wykonawcy.

Wykonawca bedzie weryfikowat wiasnym staraniem i na wiasny koszt otrzymywane od

Inwestora dokumenty w tym Dokumentacje Projektowg i informacje pod wzgledem ich

zgodnosci ze stanem faktycznym. Wykonawca obowigzany jest do wspotpracy z

jednostkg sprawujgcg nadzor autorski w zakresie wynikajgcym z wykonanej i

przekazanej Dokumentacji Projektowej. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca

jest zobowigzany do:

— Czuwania nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci
techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami,

— Uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej,

— Czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
wymagajgcej odrebnego zgtoszenia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

— Udziatu w spotkaniach dotyczacych realizacji niniejszej umowy organizowanych
przez Inwestora,

— Wszelkie opracowania bedgce przedmiotem niniejszej umowy, zostang
sporzadzone w jezyku polskim oraz powinny zosta¢ opatrzone przez wykonawce
klauzulg zawierajgcg deklaracje o ich kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzyc.

— Udziatu Zespotu Wykonawcy we wszystkich czynno$ciach przeprowadzanych na
etapie realizacji robot, jak i w momencie oraz po dopuszczeniu obiektu do
uzytkowania.

Kazda zmiane istotng lub nieistotng powodujgca jakakolwiek zmiane w stosunku do

dokumentdw umownych Wykonawca jest zobowigzany przed jej wprowadzeniem

uzyskac zgode Inwestora. Inwestor za posrednictwem Inspektora Nadzoru zaakceptuje
lub odrzuci zaproponowang zmiane w ciggu 7 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku
zawierajgcego stosowne uzasadnienie wskazujgce ewentualne ryzyka czy oszczednosci
czasowe lub kosztowe wprowadzenia takiej zmiany. Jezeli kwestia wprowadzenia
zmiany stanie sie kwestig sporng pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wtedy

Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z warunkami umowy, a brak zgody na

ewentualng zmiane w dokumentacji nie stanowi podstawy do wstrzymania prac

projektowych czy robét budowlanych chyba, Zze pominiecie takiej zmiany stanowitoby
niezgodno$¢ z prawem.

8. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wiasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.Poz. oraz
utrzymywac bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wiasny koszt
i ryzyko, a po zakonczeniu realizacji robdt doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z
przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadéw
zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawce. Wykonawca w
ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ponosi koszty zasilania placu
budowy w energie elektryczng i wode, jesli dotyczy.
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§3b
Obowiazki Inwestora

1. Inwestor zobowigzany jest do:

a) statej wspotpracy na etapie realizacji robot z Wykonawca,

b) wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji zadan inwestycyjnych na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy (frontdw robdt),

c) dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy,

d) dokonywania i potwierdzania zapisbw w Dzienniku Budowy prowadzonym przez
Wykonawce — o ile bedzie taka potrzeba,

e) wspotdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji umowy, w zakresie
niezbednym do jej prawidtowego wykonania,

f) przeprowadzenia w ustalonym trybie odbioréw robdt.

§4

Organizacja terenu budowy, Bezpieczenstwo realizacji robot

1. Inwestor zobowigzany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy, frontu robét
wraz z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni, od podpisania niniejszej umowy, a
Wykonawca zobowigzany jest w tym terminie do jego przyjecia od Inwestora.

a) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego
protokolarnego przyjecia do momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

b) W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany przez
Inwestora jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien wiasnym
staraniem i na wiasny koszt zapewnic sobie dodatkowy teren.

¢) Inwestor ma mie¢ w kazdym czasie swobodny dostep do ternu budowy.

d) Inwestor nie przekaze placu budowy do czasu przediozenia i zaakceptowania przez
niego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opdznienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy i podjecia wszystkich
czynnosci  niezbednych do wiasciwego wykonania prac, w tym: zabezpieczenia,
oSwietlenia i oznakowania terenu budowy w szczegdlnosci wykopdw otwartych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby zadna osoba poza pracownikami lub
osobami dziatajgcymi za zlecenie Wykonawcy, niezbednymi w celu realizacji robét, nie
przebywata na placu budowy bez pisemnej zgody Wykonawcy lub Inwestora.

3. Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy w terminie 30 (trzydziestu) dni ma
dokona¢ inwentaryzacji (tyczenia) przebiegu obiektdow budowlanych, ktérych realizacja
jest przedmiotem niniejszej umowy, w miare mozliwosci z udziatem wiascicieli gruntow,
na ktorych beda zlokalizowane rurociggi wodociggowe, urzadzenia do wydawania wody
wraz z przytgczem i pozostate obiekty objete umowa.

a) Wykonane czynnosci inwentaryzacyjne zostang udokumentowane raportem z
inwentaryzacji. Raport zostanie opracowany i przekazany w terminie 14 dni od
przekazania przez Inwestora terenu budowy. Raport bedzie zawierat: dokumentacje
filmowg i fotograficzng, uwagi do Dokumentacji Projektowej wskazujace na ewentualne
btedy projektowe, uwagi do dokumentacji niezbednej do realizacji zadania (aktualnos¢
uzgodnien, pozwolen), uwagi do terenu budowy (wskazanie przeszkdd naturalnych,
sztucznych wymuszajgcych zmiane lokalizacji/trasy przebiegu obiektu i innych obiektdw
budowlanych), szacunkowy czas na przeprojektowanie oraz uzyskanie wymaganych
aktdow prawnych  (zgdd, pozwolen, uzgodnien), liste zbiorczg dokumentujaca
powiadomienie wtascicieli i administratorow terendw przez ktére bedzie przechodzit
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teren budowy o planowanym rozpoczeciu i zakonczeniu robdt budowlanych,
dokumentacje (szkice z tyczenia), szczegdtowy harmonogram robdt wraz z systemem
zapewnienia jakosci.

b) po ustaleniu lokalizacji/przebiegu obiektu w sytuacji zlokalizowania trwatych przeszkdd
uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy badz bledéw projektowych
Wykonawca zobowigzany jest wlasnym sitami i na wiasny koszt, zaangazowaé
projektanta, aby w ramach nadzoru autorskiego wzigt udziat przy wprowadzaniu
stosownej zmiany projektowej i dopetni¢ formalnosci zwigzanych ze zgtoszeniem robdt
budowlanych lub zmiang pozwolenia na budowe. W tym celu Wykonawca zobowigzany
jest do samodzielnego uzyskania niezbednych zgdd, zezwolen, uzgodnien i spetnienia
wszelkich niezbednych warunkéw celem umozliwienia realizacji inwestycji. W przypadku
pojawienia sie watpliwosci co do przebiegu granic dziatek, Wykonawca na witasny koszt
przeprowadzi procedure rozgraniczenia. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét, a uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

c) Raporty z inwentaryzacji bedg przedmiotem odbioru przez Inwestora. W przypadku
brakéw badz wad raportu Inwestor odmawia podpisania protokotu odbioru zobowigzujac
wykonawce do ich usuniecia w odpowiednim terminie. Inwestor uprawniony jest do
wnoszenia wigzgcych uwag do raportdw z inwentaryzacji zdawanych przez Inwestora w
szczegolnosci, co do termindw uzyskania aktdw prawnych dajgcych mozliwo$¢ dalszej
realizacji inwestycji.

d) Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczania kar umownych w wysokosci 0,005 %
wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu
raportu z inwentaryzacji (ponad 14 dzien od dnia przekazania terenu budowy) nie
wykazujgcych brakdw badz wad. Data przekazania bezusterkowego raportu z
inwentaryzacji bedzie wskazana w protokole odbioru. Do okreséw za ktoére liczone beda
kary umowne nie zalicza sie okresu sprawdzania przez Inwestora poprawnosci
zdawanych raportéw.

e) Wykonawca nie moze prowadzi¢ robot budowlanych w ramach wykonania zadania przed
podpisaniem bezusterkowego protokotu z przyjecia raportu z inwentaryzadji.

4. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz w jego
bezposrednim otoczeniu, szczegdlnie na przylegtych ulicach i chodnikach. Po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac i uprzatnac
teren i zlikwidowac cate zaplecze oraz przywrdéci¢ do stanu poprzedniego tereny zajete
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy. W razie niewykonania lub nienalezytego
wykonania tego obowigzku Inwestor ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami wykonania
powyzszych obowigzkéw przez inny podmiot. Jezeli Wykonawca nie usunie sprzetu,
nadmiaru materiatéw, ztomu, odpadéw i tymczasowych robdt wszelkiego rodzaju, wszelkie
pozostajgce na terenie budowy rzeczy bedg mogty byé przez Inwestora sprzedane lub
usuniete w inny sposéb z terenu budowy. Po potraceniu wszelkich kosztow ewentualna
nadwyzka $rodkow pienieznych uzyskanych ze sprzedazy zostanie zwrocona Wykonawcy.
Jezeli ze sprzedazy nie zostang uzyskane Srodki wystarczajgce na pokrycie poniesionych
przez Inwestora kosztow, Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ odpowiednig powstatg
réznice na podstawie noty obcigzeniowej.

5. Wykonawca zapewni estetyczne i bezpieczne ogrodzenie placu budowy, szczegdlnie od
strony ulic i chodnikdw ogdlnodostepnych.

6. Wykonawca zapewni realizacje praw wynikajgcych z dojazdu do poses;ji prywatnych przez
teren budowy, poprzez wygrodzenie miejsc przejazdu i utrzymanie na biezgco porzadku i
dobrego stanu ich nawierzchni. Jakiekolwiek ograniczenia w komunikacji w tym zwigzane
z budowg ogrodzenia placu budowy, Wykonawca z 3 dniowym wyprzedzeniem uzgodni z
wiascicielami posesji, na ktdérych realizowane bedg prace budowlane. Wykonawca na
wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
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10.

11.

12.

wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby prowadzi¢
prace w sposob niezaktdcajgcy normalne funkcjonowanie okolicznych obiektéw a takze
zabezpieczy¢ prawa 0sdb trzecich oraz wtascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujgcych
z terenem budowy, celem unikniecia wystepowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkod
w tym w szczegolnoSci poprzez odpowiednig organizacje robdt oraz tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce. Wykonawca, dbajgc o dobre imie Inwestora zobowigzany jest
unikng¢ konfliktbw ze spotecznoscig lokalng mogacych wystgpic w  zwigzku
z wykonywaniem przez niego niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest pokrywac wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z realizacjg przez niego robot oraz zwolni¢ Inwestora z obowigzku jakichkolwiek
$wiadczen, w tym w szczegdlnosci Swiadczen odszkodowawczych, na rzecz oséb trzecich,
zwigzanych z dziataniami Wykonawcy. W przypadku skierowania powodztwa przez
podmiot, ktéry ponidst szkode zwigzang z dziatalnoscig Wykonawcy przeciwko
Inwestorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do takiego sporu zwalniajac
Inwestora od odpowiedzialnosci za takg szkode.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowac z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
mieszkancow miejscowosci, gdzie bedg prowadzone roboty budowlane o wszelkich
utrudnieniach mogacych wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg tych robot. O sposobie
poinformowania mieszkancéow bedzie decydowat Inwestor, do ktérego odpowiedni
wniosek o ,okreslenie sposobu poinformowania mieszkancéw o planowanych robotach
budowlanych” zobowigzany jest wnies¢ Wykonawca, co najmniej na 3 dni przez
rozpoczeciem prowadzenia tych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia placu budowy w urzadzenia sanitarne
niezbedne dla potrzeb budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wyraznego i widocznego oznaczenia odziezy roboczej
pracownikdw realizujgcych roboty, a takze zaopatrzenia pracownikéw w identyfikatory
oraz dostarczenia do Inwestora ewidencji pracownikéw Wykonawcy przebywajgcych na
placu budowy. Wykonawca ponosi w tym zakresie odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
przepisbw o ochronie osobistej i innych przepisow BHP. Inwestor ma prawo wydali¢ z
budowy kazdg osobe dziatajgcg w imieniu Wykonawcy, ktdra nie bedzie przestrzegata
zasad BHP, w szczegdlnosci nie bedzie stosowata $rodkéw ochrony osobistej, a takze
kazdg osobe nieposiadajgcg odpowiednich kwalifikacji, wykazujgcg brak starannosci lub
wykonujgcg swoje obowigzki w sposdb niekompletny lub niedbaty, niestosujacg sie do
jakichkolwiek postanowien niniejszej umowy oraz dokumentéw umownych lub w
jakikolwiek inny sposdb naruszajgcg lub nieprzestrzegajacg przepisow prawa lub innych
postanowien obowigzujgcych na terenie budowy, w tym postepujacg szkodliwie dla
bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska. Wykonawca zobowigzany jest
wyznaczy¢ i poda¢ do wiadomosci Inwestora dane Koordynatora w rozumieniu art. 208
kodeksu pracy, sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy pracownikéw
w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym na wiasny koszt wykona zasilanie
elektryczne placu budowy. Miejsce poboru pradu powinno byc olicznikowane. Koszt energii
elektrycznej zuzytej na potrzeby realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca na wiasny koszt wykona przytacz wody dla placu budowy. Miejsce poboru
wody powinno by¢ olicznikowane. Koszt poboru wody zuzytej na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania biura. Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania biura na warunkach okreslonych w STWiIORB. W tym miejscu Wykonawca
przechowywac bedzie dokumentacje zwigzang z wykonaniem robét budowlanych objetych
niniejszg umowa. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest
do zorganizowania i utrzymania w biurze pomieszczenia dla nadzoru inwestorskiego
wyposazonego w sprzet i meble biurowe.
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13. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz rozp. Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazy i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

14. Wykonawca zobowigzany jest do recznego kierowania ruchem w przypadku koniecznosci
wprowadzenia ruchu wahadlowego przez sygnalistow przeszkolonych w zakresie
wykonywania niektorych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym.

15. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i przediozenia go do akceptacji Inwestora. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
powinien uwzglednia¢ specyfike robot, warunkéw realizacji robdt budowlanych, projektu
organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia
mediéw dla potrzeb budowy, szczegdtowego harmonogramu prac, programu zapewnienia
jakosci prac jak i wykonania pozostatych spraw formalno — prawnych ujetych w zakresie
prac.

16. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen Iub
pozwolen, wymaganych prawem, od wtasciwych wtadz, swoim staraniem i na wiasny
koszt. W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt uzyska zgode i warunki na dokonanie
czasowego zajecia chodnika i pasa drogowego w zakresie niezbednym dla realizacji robét.

17. Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i
zobowigzany jest umozliwiC wystawiajgcym je witadzom przeprowadzenie inspekcji
i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwi¢ wiasciwym wiadzom udziat
w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wasciwych wiadz w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach
Kontraktu.

18. Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg,
wodociggdw lub innych mediow uzytecznosci publicznej, powodujgce przestoj istniejgcych
urzadzen lub ciggdw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia
z eksploratorem tych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru na piSmie nie
pOzniej niz na 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa.

19. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z catego terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem roboét tak, aby ani roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce
z tych obowigzkéw. Wszelkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete
wynagrodzeniem przewidzianym za realizacje niniejszej Umowy.

20. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikdw sieci uzbrojenia terenu (przedsiebiorstwa przesytowe zwigzane
Z przesytem gazu i pradu) z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonania
robot w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru. Ewentualne optaty za nadzory ze strony wiascicieli sieci uzbrojenia
terenu ponosi Wykonawca. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt
ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonywane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa (sie¢
gazownicza). Tego rodzaju czynnosSci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wiascicielem tych instalacji.

21. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowdéw odwadniajacych,
wodociggdw i gazociggéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy

Znak sprawy ZP — 13/23 Strona 10



Cze$¢ I1.1 — wzdr umowy w sprawie zamdwienia sektorowego

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcdw podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora nadzoru.

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia robét budowlanych zostanie odkryty przedmiot,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany:

— wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot,
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru oraz dokona stosownego wpisu do
dziennika budowy;

— zabezpieczy¢é przy uzyciu dostepnych $rodkdw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;

— niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiodarzy gminy na ktorej terenie zostat
odkryty dany przedmiot.

Wykonawca zobowigzuje sie chroni¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieza
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce oraz wszelkie mienie powierzone
przez Inwestora Wykonawcy do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego. Powyzsze zobowigzanie dotyczy réwniez obowigzku podjecia wszelkich
odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia w/w mienia przed wptywem czynnikdw
atmosferycznych.

Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zgode Inwestora na zamontowanie jakichkolwiek
powierzchni reklamowych na terenie budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét oraz w ich trakcie zobowigzany jest
sporzadza¢ dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen witascicieli dotyczacych szkéd spowodowanych
wykonanymi robotami. Nadto wykonawca zobowigzany jest do statego, biezacego
monitorowania stanu nieruchomosci sasiednich wraz z zabudowa. Strony postanawiaja,
ze wykonana dokumentacja stanowi dowdd dokumentujgcy stan faktyczny terendw, na
ktorych Wykonawca prowadzi prace.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek zobowigzania zwigzanego z
procedurami bezpieczenstwa i organizacji placu budowy Inwestor jest uprawniony
wystgpic z roszczeniem o zaptate lub zleci¢ takie prace innym podmiotom, potrgcajgc koszt
tych prac przy rozliczeniu robdt z Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia przez Inwestora badz jego stuzby naruszenia zasad BHP,
Inwestor bedzie uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5 000 zt za kazde
takie naruszenie.

Inwestor nie jest odpowiedzialny wobec Wykonawcy za jakiekolwiek szkody, straty,
zniszczenia, uszkodzenia lub $mieré, z wytgczeniem sytuacji, gdy zdarzenie powodujgce
szkode, zniszczenie lub $mier¢ spowodowane zostaty z winy umysinej lub razacego
niedbalstwa Inwestora.

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcoéw w
rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku pod
warunkiem dostarczenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia o: posiadaniu  waznych
dokumentéw uprawniajgcych cudzoziemcdw do pobytu na terytorium RP oraz dokonaniu
zgtoszenia cudzoziemcow do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika z
obowigzujacych przepiséw w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.
Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcdw w rozumieniu ustawy o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na
terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku, bez waznych dokumentéw uprawniajgcych
do pobytu na terytorium RP, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng i karng, o ktorej
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31.

10.

mowa W w/w ustawie, w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztéw ich wydalenia, na warunkach szczegdtowo
okreslonych w w/w ustawie.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze informacje zawarte w postanowieniach ust. 29 i 30
powyzej stanowig wypetnienie wymagan nalezytej starannosci, o ktdérych mowa w art. 6
ust. 2 i art. 7 ust 2 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku.

§5
Materialy

Przedmiot umowy Wykonawca wykona z wiasnych nowych i nieuzywanych materiatow
i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce i bedacych jego wtasnoscig przy uzyciu jego
wiasnego sprzetu i innych narzedzi i urzadzen niezbednych dla wykonania robot.
Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 Umowy, powinny odpowiada¢, co do
jakosci wymaganiom w szczegdlnosci okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowanych w
budownictwie zgodnie z okresleniami art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawie z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci oraz wymaganiom okreSlonym w niniejszej
umowie oraz m. in. Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem w szczegdlnosci
STWIORB.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreSlonymi w niniejszej umowie i
Dokumentacji Projektowej. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru lub Inwestora okaza¢ na kazdym etapie realizacji robét Swiadectwa
dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do dokonania na zadanie Inwestora kontroli jakosci robdt wykonanych
z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzywanych materiatow.

Inwestor jest uprawniony do zadania przeprowadzania dodatkowych badan , ktére sg
niezbedne w celu przekazania obiektu do eksploatacji, a wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania w sposob i w terminie okreSlonym przez Inwestora.

Badania o ktérych mowa powyzej bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktorych mowa w ust. 5 okaze sie, ze
zastosowane materiaty, badz wykonane roboty sg niezgodne z Umowag, to koszty badan
dodatkowych ostatecznie obcigzajg Wykonawce.

Wbudowanie przez Wykonawce materiatdw i urzagdzen zgodnych z wymaganiami niniejszej
umowy i Dokumentacjg Projektowg bedzie odbywato sie na podstawie zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego wnioskow materiatowych, z uwzglednieniem
STWIORB. Z danego asortymentu zostanie zatwierdzony tylko jeden producent. Celem
wprowadzenia kolejnego producenta, Wykonawca wycofa pisemnie zatwierdzony juz
wniosek materiatowy.

Akceptacja jakosci, rodzaju materiatdw i urzadzen przez Inwestora jest warunkiem
koniecznym rozpoczecia i prowadzenia robét.

Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobdw i materiatéw: Aprobate Techniczng, atest, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci wyrobu z Polskg Normg, normg UE — w przypadku braku PN, Aprobatg
Techniczng oraz przekaza¢ dokument gwarancji jakosci.

Wykonawca winien zastosowac¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone:

a) Polskimi Normami, przenoszacymi normy europejskie lub,
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b) normami innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacymi te normy.

11. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskiej lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
Wykonawca winien zastosowa¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone w kolejnosci:

a) europejskimi aprobatami technicznymi,

b) wspdlinymi specyfikacjami technicznymi,

C) normami miedzynarodowymi,

d) innymi technicznymi systemami odniesienia ustanowionymi przez europejskie organy
normalizacyjne.

12. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw, o ktérych mowa w ust. 12 uwzglednia sie
w kolejnosci:

a) Polskie Normy,
b) polskie aprobaty techniczne,
c) polskie specyfikacje techniczne.

13. Inwestor dopuszcza zastosowanie réwnowaznych norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemoéw odniesienia, wobec okreslonych w ust. 10-12.

14. Wihasno$¢ materiatdow budowlanych i urzadzen przechodzi na wtasnos¢ Inwestora wraz z
momentem ich wbudowania.

15. Materiaty z ewentualnej rozbidrki, ktore stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego, Wykonawca
przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych wczesniej przez Zamawiajgcego.
Pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca na swdj koszt usunie poza Plac Budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

§6

Funkcje osob

1. Funkcje wraz z ich prawami i obowigzkami zostaly opisane w SIWZ ponizej zapisane
kompetencje 0osob majg charakter uzupetniajacy.

2. Niezapewnienie przez Wykonawce kierownictwa budowy i kierownikéw robét daje prawo
Inwestorowi do wstrzymania robot w catosci lub w czesci, bez prawa do zmiany ustalonego
terminu zakonczenia robot.

3. Kierownik budowy/robot zobowigzany jest do wspdtpracy i koordynacji podejmowanych
dziatan w porozumieniu z Inwestorem (inspektorem nadzoru).

4. Inwestora w czynnosciach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy bedzie zastepowat
Inspektor Nadzoru.

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania, uprawnien
i obowigzkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych jak
i w postanowieniach niniejszej Umowy (przejmujac cze$¢ kompetencji zastrzezonych dla
Inwestora) w szczegdlnosci poprzez: sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci
realizowanych prac budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi decyzjami
administracyjnymi w tym $rodowiskowymi, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz
polskimi normami; sprawdzanie jakosci wykonanych prac budowlanych oraz
zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania
urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposob okreslony umowg; potwierdzanie
faktycznie wykonanych robdt, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego poza uprawnieniami zastrzezonymi w innych miejscach
umowy na rzecz Inwestora, uprawniony jest do wydawania kierownikowi budowy i
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kierownikom robdt polecen, potwierdzania wpisem do dziennika budowy okolicznosci
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagaijacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

7. Nadto Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do zadania od kierownika
budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos$¢ z projektem.

8. Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego przypisuje sie rowniez uprawnienie do wydawania
wigzacych dla Wykonawcy polecen dotyczacych podjecia dziatan lub wykonania prac
koniecznych do prawidtowego wykonania robot, a takze w zakresie zmiany kolejnosci
wykonywania robét.

§7

Raportowanie narady

1. O ile Inwestor nie postanowi inaczej, Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do
przedstawiania Inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) na jego Zzadanie,
w formie raportu ad hoc : listy osdb i sprzetu uczestniczgcych w realizacji robot. Lista oséb
zatrudnionych na budowie powinna zawiera¢ oswiadczenie, iz pracownicy posiadajg
aktualne badania lekarskie, szkolenie bhp oraz szkolenie stanowiskowe wraz z kserokopig
tych dokumentéw. Raport ad hoc moze zawierac rdwniez inne elementy, ktdérych wedtug
wiasnego uznania moze wymagac¢ Inwestor. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania
comiesiecznych, pisemnych raportdw o stopniu zaawansowania prac, ewentualnych
problemow i ich wptywie na termin wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyé w naradach (rady budowy) zwotywanych w
miejscu i terminie wskazanym przez Inwestora, pod rygorem zaptaty kary umownej w
wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek braku uczestnictwa w naradzie lub spotkaniu, pod
warunkiem powiadomienia o terminie i miejscu narady, co najmniej z dwudniowym
wyprzedzeniem.

§8

Przerwanie robét budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robét budowlanych — jezeli Inwestor uzna to
za konieczne - oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robdt na czas przerwy. Jezeli
przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktére Inwestor ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ koszty
zabezpieczenia poniesie Inwestor na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Inwestora. Zamowienie obejmujgce
koszty zabezpieczenia bedzie dokonane na podstawie osobnej umowy.

b) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnoS¢ Wykonawca koszty zabezpieczenia
robot poniesie Wykonawca,

c) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci
koszty zabezpieczenia robdt poniosg obie Strony po potowie.

2. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktdérych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robdt grozgcych awarig, ktdre zostaty wpisane do dziennika
budowy, Inwestor moze zabezpieczy¢ te roboty we wiasnym zakresie lub zleci¢ to innemu
Wykonawcy na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Ustep 1 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia od umowy.
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§9

Cesje

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ jakichkolwiek wierzytelnosci, praw i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy bez zgody Inwestora udzielonej na pismie pod rygorem
niewaznosci. Dokonanie przez Wykonawce czynnosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
bez uprzedniej zgody Inwestora, jest wobec Inwestora bezskuteczne i nie zwalnia
Wykonawcy z zadnych obowigzkéw natozonych na niego umowg. W przypadku, gdy
Wykonawca jest konsorcjum badz spétka cywilna, wniosek o zgode na powyzszg czynnosé
musi zostaC dokonany przez wszystkich cztonkdw konsorcjum lub wspdlnikdw spofki
cywilnej.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca uprawniony jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu
zamowienia z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu
wykonania zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszego zamodwienia, ani nie zwiekszy
kosztdw wykonania tego zaméwienia.

2. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Inwestora za wykonanie tej czesSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdw i jego pracownikdéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania
robot (co najmniej z 21 dniowym wyprzedzeniem), do przedtozenia Inwestorowi projektu
tej umowy lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z niniejszg umowa.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonywania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreSlonych w umowie z
podwykonawcy. Powyzsze dotyczy odpowiednio relacji podwykonawca - dalszy
podwykonawca. Wykonawca zobowigzany jest tak uzgadnia¢ w umowie z podwykonawca
(dalszym podwykonawcg) terminy ptatnosci aby terminy te byly krétsze od termindéw
zaptaty przewidzianych za ten sam zakres robot w umowie pomiedzy Inwestorem
i Wykonawca. W zadnym wypadku termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Powyzszy ustep dotyczy rdwniez podwykonawcy, realizujgcego dostawy lub ustugi.

5. Inwestor, w terminie 7 dni licconym od przedstawienia Wykonawcy umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo.  Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

umowy o podwykonawstwo lub zmiane takiej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Inwestor, w terminie 7 dni od momentu przekazania umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym powyzej, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora umowy, o
jakiej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca nie moze umozliwi¢
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami  postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy. W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o
podwykonawstwo Inwestor naliczy kary umowne okreslone w § 10 ust. 20 lit. e).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Inwestorowi pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy (wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego umowa).

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. powyzszych stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury
VAT Inwestorowi, potwierdzenia zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcdw za zakres prac udokumentowany fakturg VAT wystawiong na rzecz
Inwestora. Potwierdzenie zaptaty powinno zawieral zestawienie kwot naleznych
podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcg oraz specyfikacje wskazujgcg na zakres
robét budowlanych wykonanych przez podwykonawcow. W przypadku faktury koncowej
potwierdzenie winno by¢ dotgczone do protokotu koncowego odbioru robét. Za dokonanie
zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa powyzej. Inwestor
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informadji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zapfaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa powyzej, Inwestor potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa powyzej, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Inwestora z winny Wykonawcy.

20. Strony zastrzegaja, iz Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kar umownych z tytutu:
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000 zt za kazdy jednostkowy przypadek.

b) nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000 zt.

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000 zt.

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5 000 zt.

e) w razie umozliwienia podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac bez
zgody Inwestora, o jakiej mowa w § 10 ust. 8 w wysokosci 5 000 zt.

f) Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w
przypadku nie pokrycia przez kare umowng catosci szkody.

21. W przypadkach, o ktérych mowa powyzej, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnoscé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

22. Personel podwykonawcow zobowigzany jest do noszenia odziezy ochronnej identyfikujgcej
danego zatwierdzonego podwykonawce.

23. Umowa podwykonawcza czy to w zakresie robot budowlanych czy tez dostawy lub ustug
nie moze tworzy¢ dla Inwestora gorszych warunkéw realizacji $wiadczenia po stronie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) niz te przewidziane niniejszg umowa.

24. Wytyczne do uméw z podwykonawcami. Wykonawca zobowigzany jest:

a) zapewni¢, aby umowy z dalszymi podwykonawcami miaty wynagrodzenie zgodne z
zapisami umowy z wykonawcg robdt, a warto$¢ wynagrodzenia kazdego kolejnego
podwykonawcy nie byta wyzsza niz wynagrodzenie wczesniejszego podwykonawcy lub
Wykonawcy dla danego zakresu robot,

b) zapewni¢, aby suma wynagrodzenia wszystkich ostatecznych podwykonawcoéw nie
przekraczata fgcznej kwoty wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy dla Wykonawcy
robot budowlanych,

c) zapewnic, aby zmiana umow z dalszymi podwykonawcami oraz wprowadzenie nowych
podwykonawcdw w miejsce dotychczasowych nastepowata tylko i wytgcznie na skutek
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umow,

d) Umowa z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawiera¢
postanowien: uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od dokonania przez Inwestora odbioru wykonanych przez podwykonawce robét lub od
dokonania przez Inwestora na rzecz Wykonawcy pfatnosci za roboty wykonane przez
Wykonawce; Warunkujgcych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot Zabezpieczenia
przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez
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Inwestora; Uzgadniajgcych ceny jednostkowe za roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy podwykonawczej powyzej cen jednostkowych wskazanych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym.

e) zapewni¢ aby umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zawieraty
uregulowania dotyczace:

— odpowiedzialnosci podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie robdt budowlanych/dostaw/ustug zgodne z uregulowaniami zawartymi w
umowie z wykonawcg robdt budowlanych,

— kar umownych oraz warunkéw odstgpienia od uméw zgodne z uregulowaniami
zawartymi w umowie z wykonawcg robot budowlanych,

— termin realizacji, zakres i kwote wynagrodzenia za zlecone do realizacji roboty, dostawy
lub ustugi w umowie z podwykonawcg, wraz z dokumentacjg okreslajacg zakres
powierzonych robdt, dostaw lub ustug,

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

— podwykonawca lub dalszy podwykonawca na prosbe Zamawiajgcego powinien udzieli¢
informacji dotyczacych realizacji uméw z Wykonawcg lub wczesnigjszym
podwykonawca,

— podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze zby¢ wierzytelnosci na rzecz
podmiotdw trzecich,

— podstawg rozliczenia robdt budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce powinien by¢ protokét odbioru robét budowlanych podpisany
przez Wykonawce jak i podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce (jesli dotyczy),

— podstawe rozliczenia dostaw i/lub ustug wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce powinien by¢ protokdt odbioru dostaw i/lub ustug podpisany zaréwno
przez Wykonawce, jak i podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce (jesli dotyczy),

— okres gwarancji z tytutu rekojmi jakosci obejmujgcy przedmiot umowy udzielony przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce powinny byé zgodne z zapisami umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

25. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien szczegdtowo zapoznac sie z zapisami
projektu/wzoru umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

26. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien szczegétowo zapozna sie z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz SIWZ i jg zaakceptowad.

27. Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany lub bedzie chciat zrezygnowaé z
podwykonawcy na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w ofercie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i braku podstaw
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w SIWZ dla przedmiotowego postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz jesli
dotyczy nie wptywajg na zmiane punktacji kryteriéw oceny ofert. W tym celu zobowigzany
jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.

28. W przypadku realizacji zamdwienia przez konsorcjum w umowach z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum.
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§11
Ochrona informacji

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy bedg sobie
przekazywa¢ informacje i materiaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, ktére
stanowi¢ bedg informacje poufne z zastrzezeniem ust. 2.

2. Za informacje poufne nie uwaza sie informagcji, ktéore w momencie ich ujawnienia
Wykonawcy, byty juz znane opinii publicznej, lub po ujawnieniu Wykonawcy, staty sie
znane opinii publicznej z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. Nadto za informacje
poufne strony nie bedg uwazac takich informacji, ktorych zainteresowane podmioty moga
zada¢ od Inwestora na podstawie Ustawy o dostepie do informacji publicznej.

3. Strony zobowigzujg sie i potwierdzajg, ze wszelkie przekazywane przez drugg Strone
informacje poufne, zostang zachowane w petnej tajemnicy i poufnosci oraz, ze zostang
wykorzystane wytgcznie dla celdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy oraz, ze nie
zostang przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej
Strony.

4. Wykonawca moze ujawni¢ informacje poufne uzyskane w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy wytgcznie osobom bezposrednio zaangazowanym i zwigzanym z pracami nad
realizacjg przedmiotu Umowy oraz osobom je nadzorujgcym, a takze podwykonawcom.
Osoby posiadajgce dostep do informacji poufnych podlegajg obowigzkowi zachowania
poufnosci, za co Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) dbania o zabezpieczenie informacji poufnych przed ich nielegalnym
rozpowszechnianiem z dotozeniem najwyzszej starannosci,

b) niezwlocznego poinformowania Inwestora o wszelkich przypadkach naruszenia
obowigzku zachowania poufnosci otrzymanych informacji poufnych.

6. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze czas trwania obowigzku zachowania poufnosci, obowigzuje
przez okres 5 lat liczac od daty zawarcia umowy.

7. Jezeli zgodnie z obowigzujgcym prawem, na skutek dziatain organdéw administracji
rzagdowej lub samorzadowej, nakazéw sadowych i administracyjnych muszg zostac
udostepnione lub ujawnione informacje poufne udostepnione dla potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca moze te informacje przekazac jedynie w wymaganym
zakresie, a o ich przekazaniu powiadomi¢ pisemnie Inwestora w terminie 7 dni od daty ich
przekazania.

8. Naruszeniem obowigzku zachowania poufnosci jest kazde ujawnienie, przekazanie lub
udostepnianie osobom trzecim informacji poufnych niezgodnie z zapisami niniejszego

paragrafu.
§12
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Inwestorowi ! miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany

przedmiot umowy.

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
a) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu koficowego,
b) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

3. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4. W przypadku odbioréw czesciowych — miesiecznych, poprzedzajgcych odbidr koncowy
przedmiotu umowy, uprawnienia Inwestora wynikajace z udzielonej gwarancji i rekojmi

! Nalezy wskaza¢ zgodnie z ofertg Wykonawcy
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majq zastosowanie réwniez w okresie pomiedzy odbiorem czeSciowym i koncowym bez
wplywu na ! miesieczny okres gwarancji i rekojmi liczony zgodnie z § 12 ust. 2
lit @) niniejszej umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron badZ jej rozwigzania

! miesieczny okres rekojmi i gwarancji zaczyna swdj bieg w dniu
nastepujgcym od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru cze$ciowego.

6. Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie terminu, jezeli
wada zaistniata w okresie trwania rekojmi badz gwarancji.

7. Dalsze warunki gwarancji przewidziano w karcie gwarancyjnej bedacej zatgcznikiem do
niniejszej umowy.

§13
Osoby Uprawnione do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy

1. Do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:

- kierownik budowy,

2. Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny Wykonawca wystgpi na pisSmie do
Inwestora o zmiane w trakcie realizacji umowy, 0oséb nadzorujgcych przedmiot umowy ze
strony Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pi$mie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestycyjnego.
Wykonawca musi przedtozyé Inwestorowi propozycje zmiany, o ktorej mowa wyzej nie
pozniej niz na 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Zmiana wspomnianych osob bedzie zaakceptowana tylko wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami SIWZ.

3. Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidziane zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzania sie danej
osoby z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja itp.) nie wymaga
uprzedniej zgody Inwestora z zastrzezeniem, iz Inwestor bedzie miat prawo
zakwestionowania zmiany i niewyrazenia zgodny na zmiane w terminie 7 dni od daty jej
dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia dotyczace kwalifikacji 0sob zastepujagcych.

4. Zaakceptowana w sposob okreslony niniejszg umowg zmiana (w tym rozszerzenie sktadu
osobowego) osdb, o ktdrej mowa w ust. 1, winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie do kierowania robotami innych osdb niz osoby wskazane w ofercie/wniosku
o dopuszczenie Wykonawcy - bez akceptacji Inwestora lub po zakwestionowaniu zmiany
osoby - stanowi podstawe odstgpienia przez Inwestora od Umowy z winny Wykonawcy.

6. Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia
przez Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

7. Inwestor zastrzega sobie prawo zadania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego §, w przypadkach, gdy dziatania badz zaniechania
tych o0s6b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamodwienia, a takze w razie nierzetelnego wykonania obowigzkéw przez
powyzsze osoby. Inwestor poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany takiej osoby
oraz jej przyczynach. Inwestor zaakceptuje zmiane gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby
wymaganego postanowieniami SIWZ. Zmiana taka winna by¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§14
Sposo6b porozumiewania sie

1. Zmiana adresu Strony umowy jak i danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy.
O zmianie adresu Strona powinna powiadomi¢ drugg Strone. Powiadomienie to zostanie
uznane za skuteczne po jego doreczeniu adresatowi. W przypadku doreczenia za pomoca
listu poleconego, drugie nieodebrane awizo uwaza sie za skuteczne doreczenie. W kazdym
przypadku przesytka zostaje uznana za skutecznie doreczong adresatowi jezeli zostata
wystana za pomoca listu poleconego, a przesytka prawidtowo zaadresowana wrdcita do
nadawcy z adnotacjg nie podjeto w terminie lub adresat sie wyprowadzit lub podobne.

2. Strony dopuszczajg mozliwoS¢ prowadzenia wzajemnej korespondencji w sprawach
dotyczacych umowy za posrednictwem poczty elektronicznej na adresy:

Q) ZamawiajaCy: ..cocceevveeeiireeeiiee e e
b) Wykonawca: .........cccccoeeviieiiieecceeee

3. Dla skutecznosci doreczenia o$wiadczen w sposob okreslony w ust. 2 nie jest wymagane
uzyskanie potwierdzenia ich odbioru. W przypadku zmiany adreséw okreSlonych w ust. 2
strony zobowigzane sg informowac sie wzajemnie podajgc nowy adres do korespondencji
elektronicznej. Nie dochowanie obowigzku okreslonego w zdaniu poprzednim powoduje,
ze wysytanie korespondencji, na adres okreslony w ust. 2 jest skuteczne.

§15
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot umowy wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej objetej umowg wraz z decyzjg na uzytkowanie
rozbudowanej stacji uzdatniania wody Lubaszowa najpdzniej na dzierh 30.06.2025r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie uznaje sie dzien, w ktorym
Wykonawca zgtosit wykonanie catego zadania do rozliczenia koncowego do odbioru
koncowego, jezeli w toku czynnosSci odbioru, zakres prac zostat uznany za wykonany
nalezycie w petnym zakresie i zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 16
Sila Wyzsza

1. Niedotrzymanie lub opOznienie w realizacji niniejszego przedmiotu Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron z powodu sity wyzszej nie bedzie traktowane jako niedotrzymanie
warunkéw obowigzujgcej umowy i nie bedzie w szczegdlnosci powodowato powstania
odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Inwestora z tego tytutu.

2. Przez site wyzszg w rozumieniu niniejszej Umowy Strony zgodnie uznajg istniejgce lub
mogace powstaC w przyszioSci wydarzenia, ktore majq istotny wplyw na realizacje
przedmiotu Umowy, nie bedace pod faktyczng kontrolg Stron i ktérych nie mozna byto w
zaden sposdb przewidzie¢. Dla wystgpienia sity wyzszej wszystkie ponizsze przestanki
muszg wystgpi¢ facznie: Wykonawca nie miat wptywu na powstatg okolicznosc,
Wykonawca nie mdgt w racjonalny sposob zabezpieczy¢ sie przed wystgpieniem danej
okolicznosci, w sytuacji jej wystgpienia Wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb jej
unikng¢ lub przezwyciezy¢, nie mozna uznac jej za wywotang w znacznym stopniu przez
drugg Strone. W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie takie zdarzenia jak demonstracje,
strajki generalne lub branzowe trwajgce dtuzej niz 7 dni, zamieszki, wojny, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi.

3. W przypadku wystgpienia sity wyzszej Wykonawca w terminie do 2 dni zobowigzany jest
zawiadomi¢ inwestora o powstaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg wskazujgc przy
tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogt sie wywigzaé w terminie. Po

Znak sprawy ZP — 13/23 Strona 21



Cze$¢ I1.1 — wzdr umowy w sprawie zamdwienia sektorowego

takim zawiadomieniu Wykonawca bedzie usprawiedliwiony z niewykonania zobowigzan na
czas tak dtugi w jakim wskazana sita wyzsza bedzie stanowita przeszkode w jego realizacji.
Okolicznos¢ ta stanowi podstawe do zmiany umowy.

4. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran dla zmniejszenia wszelkich negatywnych
oddziatywan zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inwestora, gdy tylko sita wyzsza przestanie go dotyczyc.

5. Jezeli realizacja wszystkich robdt budowlanych uniemozliwiona jest przez okres dtuzszy niz
30 dni z powodu sity wyzszej, o jakiej powiadomiono drugg Strone, to wéwczas kazda ze
Stron moze odstgpi¢ od Umowy. W tym przypadku, po odstgpieniu od Umowy Inwestor,
na podstawie protokotu odbioru i inwentaryzacji prac wykonanych i do wykonania, okresli
warto$¢ wykonanej pracy biorgc za podstawe wyliczen ceny jednostkowe podane w ofercie
Wykonawcy.

6. Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci w takim wypadku za koszty zamdwionych robét,
urzadzen i materiatéw, jakiekolwiek inne koszty lub zobowigzania, ktére w ramach
niniejszej Umowy zostaty przyjete na siebie przez Wykonawce.

§17
Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza. Kary umowne.

1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
Strony ponosi¢ bedg na zasadach ogdlnych wynikajgcych z postanowien kodeksu cywilnego
oraz poprzez zaptate kar umownych z tytutdéw i w wysokosciach okreslonych w ust. 2 .

2. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng:

a) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosSci
0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.

b) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wad/brakdw stwierdzonych przy
odbiorze w tym odbiorach poszczegdlnych zadan lub w okresie rekojmi lub gwarangji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, poczynajac
od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/ usterek. Kary
umowne zastrzezone w pod lit. a) i b) mogg podlega¢ sumowaniu.

c) za kazdy dzien przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywotanej przyczynami, za
ktore odpowiada Wykonawca w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
Wykonawcy brutto za kazdy dzien przerwy liczony od dnia nastepujgcego po dniu
wezwania Inwestora do podjecia przerwanych robot.

d) za odstgpienie od umowy przez Inwestora lub Wykonawce z powodu okolicznosci, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto.

e) w przypadku niedotrzymania obowigzku przedstawienia polis ubezpieczeniowych,
nieprzedtuzenia terminu ich obowigzywania w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzien zwioki.

f) w przypadku niedotrzymania obowigzku przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonywania umowy (gwarancji) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzien zwioki.

g) za niezgtoszenie zgodnie z warunkami umowy ktdéregokolwiek z podwykonawcdéw — w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego podwykonawce.

h) za wykonanie za pomocg podwykonawcow innych robét niz wskazanych na warunkach
przewidzianych umowg - w wysokosci 1 % wartosci wykonanych przez
podwykonawcdw robot.

i) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/rob6t bedzie wykonywata inna
osoba niz wymienione w niniejszej umowie i ofercie lub zmieniona przez Wykonawce
bez akceptacji Inwestora - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego
Wykonawcy brutto.
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j) za kazdy dzien stwierdzonej przez Inwestora nieobecnosci kierownika budowy/robét,
niezgtoszonej uprzednio przez Wykonawce w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto.

k) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w pkt 3.5.1 niniejszej SIWZ
czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000,00 za kazdy wykryty przypadek.

) za opdznienie w wykonaniu obowigzku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

3. Zaptacenie przez Wykonawce kar umownych w przypadkach powyzej okreslonych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z kontraktu. Inwestor ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
odszkodowania uzupetniajgcego do petnej wysokosci poniesionej szkody i utraconych
korzy$ci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Wykonawca zobowigzany jest
zaptaci¢ kare umowng takze w przypadku gdy Inwestor nie ponidst szkody.

4. Kary umowne lub odszkodowania nalezne Inwestorowi z tytutu niniejszej umowy moga
zostac potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Kazda z kar umownych wymienionych powyzej jest niezalezna od siebie, a Inwestor ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

6. Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia od Inwestora w razie zwioki z zaptaty
naleznego wynagrodzenia odsetek ustawowych.

7. Inwestor odpowiada wzgledem Wykonawcy wytgcznie za dziatanie umysine lub razace
niedbalstwo.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Inwestora za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z nieprawidtowym lub nieterminowym wykonaniem zakresu robdt powierzonych
Wykonawcy lub natozonych na Wykonawce obowigzkéw umownych. Wykonawca poniesie
wszelkg odpowiedzialno$¢ i pokryje wszelkie roszczenia, koszty postepowania,
odszkodowania, koszty, obcigzenia i wydatki jakiegokolwiek rodzaju powstate na skutek lub
w zwigzku z uchybieniem Wykonawcy na zasadach okreslonych w dokumentach umownych.
Wykonawca ponosi tez petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajgce z fizycznych,
materialnych lub niematerialnych uszkodzen, zniszczen, strat i utraconych korzysci
spowodowanych komukolwiek, wtgczajgc w to Inwestora i jego stuzby, powstatych podczas
lub w zwigzku z wykonywaniem przez Inwestora przedmiotu Umowy w zwigzku z pracg,
ustugami, dobrami, sprzetem, materiatami, czesciami dostaw objetych Umowg, a takze z
tytutu wejscia bez zezwolenia w teren sgsiada, z tytutu uszkodzenia sgsiadujgcych terendw,
z powodu zebrania lub sktadowania ziemi lub innych rzeczy w miejscach do tego nie
przeznaczonych lub z powodu samowolnego zamkniecia drdg lub ciekédw wodnych albo
jakiejkolwiek szkody powstatej na terenie przyleglym do placu budowy, naruszenie
przepisdw ochrony srodowiska, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci
Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z zobowigzan prywatnoprawnych
jak i publicznoprawnych, ktdre obcigzajg Inwestora z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisdw, a gdyby zwolnienie Inwestora z obowigzku $wiadczenia nie bylo mozliwe,
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikajg dla Inwestora
Z naruszenia przepisow przez Wykonawce.

§18
Odbiory

—

Warunki realizacji odbioréw zostaty szczegétowo uregulowane w STWIORB.

2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Inwestor przekaze Wykonawcy dokumenty w
ktorych jest posiadaniu, co zostanie stwierdzone protokotem. Dalsze potrzebne
Wykonawcy kopie Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt. Powielanie i wykorzystywanie
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przekazanej dokumentacji przez Wykonawce jest dozwolone tylko w zakresie niezbednym
dla realizacji niniejszej Umowy.

3. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w przekazanej dokumentacji,
Wykonawca usunie je niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich stwierdzenia.
Czynnosci te nie majg wptywu na ustalony termin realizacji umowy.

4. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koficowego robdt jest wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowang
dokumentacjg umozliwiajgcg uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie objetych nig obiektow.
Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory koncowe, odbiory
przed uptywem okresu rekojmi oraz odbior przed uptywem okresu gwarancji jakosci)
dokonywane beda na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreSlonymi w
STWIORB.

5. Czynnosci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakosci i terminowosci wykonania,
zweryfikowanie ilosci wykonanych elementdw oraz dtugosci zrealizowanej sieci dla ktorych
przyjete byly ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla
Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy. Bezusterkowy protokdét z czynnosci
odbioru z wykazang dtugoscig zrealizowanej sieci i iloczynem ceny jednostkowej oraz
iloscig wykonanych elementéw scalonych bedzie podstawg dla Wykonawcy do
wystawienia faktury VAT dokumentujgcej wykonanie robét budowlanych.

§19
Wynagrodzenie

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

netto zt (stownie: ) plus 23% podatek VAT
zt (stownie: ), o tgcznie stanowi
kwote brutto : zt (stownie: ). Ceny

jednostkowe za elementy scalone okreslone w ofercie Wykonawcy (przedmiar robét) maja

charakter ryczattowy sg state i niezmienne oraz obejmujg wszystkie elementy niezbedne

dla kompleksowego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Wartos¢ ceny podana w ust. 1 nie moze by¢ wyzsza dla zakresu rzeczowego objetego
niniejszg umowg ustalonego na podstawie Opisu Przedmiotu Zamoéwienia. Podana cena
jest iloczynem cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawce w ofercie i wykonanych
kompletéw lub czynnosci sktadajgcych sie na element scalony. W przypadku, w ktorym
ilos¢ kompletow sktadajgcych sie na element scalony bedzie w rzeczywistos$ci mniejsza od
tej ujetej w dokumentacji przetargowej, Wykonawca otrzyma odpowiednio mniejsze
wynagrodzenie proporcjonalnie do ilosci rzeczywiscie wykonanej. Tylko elementy scalone
zrealizowane i odebrane podlegajg zaptacie.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia. Bedg to miedzy innymi koszty:

a) Wykonania dokumentacji, innych dokumentéw okreSlonych w umowie, ewentualne
uzyskania dokumentéw niezbednych do nalezytego wykonania umowy,

b) Wykonania robdt budowlanych oraz wszystkich innych czynnosci opisanych w umowie
i wszystkich dokumentach umownych, przeprowadzenia préb koncowych, uzyskania
dokumentacji powykonawczej,

c) Wykonania robot  przygotowawczych, demontazowych,  wykonczeniowych,
porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy, przywrdcenia
terenu do stanu poprzedniego, wywozu gruzu, wymiany podfoza, zageszczania gruntu,
wycinki drzew i usuwania innych przeszkéd, ewentualnego pompowania wody, inflacji,
utrzymania zaplecza budowy, dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu
budowy, zajecia ulic, utylizacji odpaddw, ubezpieczen, zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy, ewentualnej naprawy drédg dojazdowych, koszty obstugi
geodezyjnej
d) koszty rekojmi i gwarancji jakosci.

4. W przypadku zmiany w toku realizacji umowy okreSlonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT od towardow i ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

5. Z chwilg przekazania Inwestorowi jakiegokolwiek dokumentu stanowigcego utwor
W rozumieniu wiasciwych przepisow prawa, na Inwestora przechodzi — bez dodatkowego
wynagrodzenia — cato$¢ autorskich praw majgtkowych do dokumentu oraz wtasnosé
wszystkich egzemplarzy dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na
Inwestora obejmuje wszelkie pola eksploatacji, w tym w szczegdlnosci: prawo do uzywania
dokumentacji i sporzadzania jej kopii (dowolng technika, w tym drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego i cyfrowg) zaréwno przy robotach, jak i na potrzeby wypetnienia
zobowigzan Inwestora, zgodnie z celem, dla ktérego dokumentacja jest przeznaczona,
obrotu oryginatem i egzemplarzami, rozpowszechniania dokumentacji za pomocg
wszystkich sposobdw i $rodkéw. Inwestor nie bedzie musiat uzyskiwac zezwolenia
Wykonawcy na sporzadzanie kopii do takiego uzytku dowolng technikg. Inwestor
uprawniony jest takze do zezwalania na wykonanie zaleznych praw autorskich. Ponadto
Inwestor uprawniony jest przenies¢ catos$¢ autorskich praw majgtkowych i wszelkie prawa
wynikajgce z niniejszej umowy na dowolny wedtug swego uznania podmiot. Wykonawca i
personel dziatajagcy w jego imieniu zrzeka sie uprawnienia do wykonywania praw
autorskich osobistych.

6. W przypadku gdy Wykonawca jest Konsorcjum, cztonkowie konsorcjum dziatajacy facznie,
upowazniaja w formie pisemnej , pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdéw
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego
naleznosci przypadajacych cztonkom konsorcjum z tytutu realizacji przedmiotu umowy, na
rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki bedzie
zatozony odrebnie dla prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Umowy. Cztonkowie
Konsorcjum stanowigcy tgcznie Wykonawce wyrazajg zgode na zapfate wytacznie do rak
wystawcy faktury i na rachunek wskazany na fakturze. Zaptata dokonana w powyzszy
sposob zwalnia ze zobowigzania w stosunku do kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 20
Platnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 19 niniejszej Umowy, pfatne bedzie
w czesciach w okresach uzgodnionych w HRF po wykonaniu minimalnego zakresu prac,
zgodnych z projektem budowlanym i STWIORB oraz po ich protokolarnym odbiorze.

2. Poszczegolne czesci wynagrodzenia Wykonawcy ptatne bedg na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w zatwierdzonym przez Inwestora
i inspektora nadzoru oraz Wykonawce protokole czeSciowym dokumentujgcym wykonanie
uzgodnionego w HRF okreslonego zakresu prac wyrazonego w elementach scalonych. Dla
dokonania rozliczen nie dopuszcza sie: dzielenia elementu scalonego, odbioru fragmentu
elementu scalonego. Protokoty, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest
dotaczyc¢ do faktury.

3. Inwestor ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zapfaty jest
dzien wydania polecenia przelewu bankowego. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek
wskazany na fakturze.

4. Inwestor zastrzega sobie prawo wstrzymania wyptaty wynagrodzenia, dokonywania
potracen i obnizenia wartosci wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych w umowie,
na co Wykonawca wyraza zgode.
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5. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych
przez prawo lub umowe lub tez nie zostat do niej dotgczony protokdt odbioru robédt lub
inny dokument wymagany zgodnie z Umowg — poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony
bedzie od daty doreczenia Inwestorowi faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i
dokumenty.

6. Jezeli po przeprowadzeniu odbioru koncowego okaze sie, ze inwentaryzacja
powykonawcza zostata nieprawidtowo wykonania, w szczegdlnosci, ze wyliczono wiekszg
liczbe metréw biezgcych sieci i przytaczy, niz zostata zrealizowana w rzeczywistosci albo
Zamawiajgcy zostat w inny sposob wprowadzony w biad, Zamawiajgcy ma prawo
domagac sie od Wykonawcy zwrotu nienaleznie uregulowanego wynagrodzenia.

§21
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 4% wartosci brutto
wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy tj. na kwote zt.

2. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie na warunkach okreslonych w SIWZ
oraz w niniejszej Umowie.

3. Ztozenie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy we wilasciwej
formie i wysokosci warunkuje wejscie w zycie umowy.

4. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z jego wymogami, nie pozniej niz na dwa dni przed podpisaniem Umowy, w formie
okreslonej w ofercie Wykonawcy. W przypadku zamiaru ztozenia przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poreczenia,
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni przed podpisaniem umowy przedstawic¢
Inwestorowi zaparafowany projekt gwarancji nalezytego wykonania umowy. Inwestor po
otrzymaniu zaparafowanej gwarancji nalezytego wykonania umowy, moze w kazdym
czasie zgtosic zastrzezenia do tresci i/lub formy zabezpieczenia. W przypadku zgtoszenia
zastrzezen, Wykonawca spetni wymagania Inwestora w terminie do 2 dni od daty
zastrzezonej przez Inwestora tak aby gwarancja nalezytego wykonania umowy najpdzniej
na dwa dni przed podpisaniem umowy miata tres¢ i forme przewidziang niniejszg umowa.

5. Zabezpieczenie udzielone w formie gwarancji lub poreczenia musi mie¢ forme
bezwarunkowa, nieodwotang i musi by¢ ptatne na pierwsze zadanie z okresem waznosci,
okreslonym jak w ust. 6. Zabezpieczenie wykonania ma w istocie zapewnié, ze
Wykonawca gwarantuje wykonanie prac projektowych i robdt budowlanych, a nadto ich
jako$¢ oraz, ze zobowigzuje sie usungé wszelkie wady, awarie lub szkody , ktore ujawniag
sie w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, a ktdére to wady lub szkody Inwestor
uzna za wynikte z dziatania lub zaniechania Wykonawcy zgodnie z dokumentami
umownymi. Ponadto Dokument taki musi zastrzega¢ wtasciwo$¢ miejscowg sadu
rozpatrujgcego spory z wystawcg gwarancji dla siedziby Inwestora jak i zawierac
zastrzezenie, ze zmiany do umowy podstawowej nie majg wptywu na waznosSC i
wymagalno$¢ gwarancji nalezytego wykonania umowy.

6. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia wykonania nastgpi w podany ponizej sposdb:

a) 70% wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu z odbioru koncowego,
na pisemny wniosek Wykonawcy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczen
z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione nie
pozniej niz w 15-stym dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, na
pisemny wniosek Wykonawcy.
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Powyzsze oznacza, ze Inwestor uprawniony jest do skorzystania ze 100 %
zabezpieczenia w terminie okre$lonym literg a), w przypadku wykorzystania catej
zatrzymanej kwoty w tym terminie zabezpieczenie wygasa w catosci.

7. W przypadku zwiekszenia wartosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
podwyzszenia na wiasny koszt wartosci udzielonego zabezpieczenia odpowiednio do
wartosci zwiekszonego wynagrodzenia. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia
robot objetych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o okres, o ktory przedtuzony zostat termin
obowigzywania Umowy. W takim przypadku Wykonawca najpdzniej w okresie 14 dni
liczonych od dnia zaistnienia okolicznosci warunkujgcych zmiane umowy (w kazdym razie
przed uptywem waznosci istniejgcej gwarancji) zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi
zabezpieczenie odpowiadajgce zasadg okreSlonym niniejszg umowg. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego zwiekszenie wartosci
zabezpieczenia albo przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia, Inwestorowi
przystuguje prawo (wedtug wiasnego wyboru) odstgpienia od umowy badz dokonania
zabezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W zakresie nieuregulowanym stosuje sie odpowiedni przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

9. Zamawiajgcy z przedmiotu zabezpieczenia moze zaspokoi¢ jakiekolwiek zobowigzanie
Wykonawcy wzgledem niego majgce zwigzek z niniejszg umowa.

§ 22
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ubezpieczy sie na swoj koszt od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w stosunku
do osdb trzecich i ich mienia oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkdow w okresie
wykonania Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji jakosci na kwote nie
mniejszg niz 7 min PLN.

2. Wykonawca najpdzniej na 10 dni przed podpisaniem umowy przedtozy do akceptaciji
Inwestora polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie i kwotach wymaganych przez
postanowienia niniejszej Umowy. Inwestor po otrzymaniu polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia, moze w kazdym czasie zgtosic¢ zastrzezenia do jego tresci. W przypadku
zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca spetni wymagania Inwestora w terminie do 2 dni od
daty zastrzezonej przez Inwestora tak aby polisa lub inny dokument ubezpieczenia
najpdzniej na dwa dni przed podpisaniem umowy miata treS¢ i forme przewidziang
niniejszg umowa.

3. Kazda ze stron winna przestrzega¢ warunkoéw okreslonych w polisie ubezpieczeniowe;.
Strony winne informowac ubezpieczyciela o kazdym wypadku ubezpieczeniowym objetym
ochrong ubezpieczeniowa.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze/zawrze w niepetnym zakresie badz nie utrzyma w mocy
ubezpieczenia przez caty okres trwania umowy lub nie dostarczy na kazde wezwanie
Inwestora dowodow i kopii polis i potwierdzenia zaptaty naleznej sktadki, to Inwestor moze
wedtug wiasnego wyboru na koszt i ryzyko Wykonawcy zawrze¢ umowe ubezpieczenia dla
zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej postanowieniami niniejszej umowy
lub optaci¢ nalezne sktadki. Inwestor uprawniony jest do potrgcania z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia wszelkich kwot wydatkowanych na ten cel.

5. Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w Zadnym stopniu nie ogranicza obowigzkow,
zobowigzan ani odpowiedzialnosci Wykonawcy. Wszelkie kwoty ubezpieczone Iub
nieodzyskane od ubezpieczyciela beda obcigzaty Wykonawce zgodnie z zakresem jego
obowigzkow, zobowigzan i odpowiedzialnosci.
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6. W przypadku zajécia wypadku ubezpieczeniowego w trakcie realizacji Umowy, ktory
konsumuje catos¢ sumy ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy
ubezpieczenia dla objecia catego okresu obowigzywania Umowy ochrong
ubezpieczeniowq.

7. Przy ubezpieczeniu majgtkowych uprawnionym do odszkodowania bedzie Inwestor od
momentu wbudowania materiatéw budowlanych, montazu urzadzen.

§ 23
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong
na piSmie w formie aneksu do Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

2. Inwestor dziatajgc w oparciu o zapisy Regulaminu okresla nastepujgce okolicznosci, ktore
za jego zgoda moga powodowal konieczno$¢ wprowadzenia zmian w tresci zawartej
umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:

a) Dopuszczalne zmiany odnoszace sie do przedmiotu zamodwienia:

1.1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu robot
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1.1.1. koniecznosci wykonania robdt, ktdrych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej,
uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego, sprzeciwu wiascicieli nieruchomosci na ktdrych obiekt
jest zlokalizowany lub gdy wystgpity Wady dokumentacji projektowej,

1.1.2. koniecznosci wykonania robdt niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

1.1.3. zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu
na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych.

1.1.4. zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete Umowg,
powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot zamdwienia.

1.2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacii,
gdy wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegodlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 50 %
zakresu rzeczowego Ilub finansowego przedmiotu zamodwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w Umowy (Zamawiajgcy pfaci jedynie za
jednostki scalone wykonane).

1.3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji robét w sytuacji:

1.3.1. wystgpienia innych warunkdéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
opisujgcych przedmiot zamdwienia, powodujgcych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

1.3.2. wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatdow lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach
przewidzianych w Umowie,

1.3.3. zmiany po uptywie terminu skfadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy,
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1.3.4. wystgpienia sity wyzszej, ktdra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢
wykonania przedmiotu Umowy albo jej czeSci w sposdb okreslony w Umowie lub dokumentach
zamowienia.

1.4 Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamoéwienia, jezeli
w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatdw, ktére:

1.4.1. podwyzszg jakoS¢ wykonanych robdt, lub

1.4.2. zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamdéwienia, lub
1.4.3. pozwolg na skrdcenie terminu wykonania Umowy, lub

1.4.4. pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamdwienia po ich zakofczeniu,
lub

1.4.5. zmniejsza negatywne skutki dla Srodowiska naturalnego.

1.5 Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia w
przypadku niedostepnosci, lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich
czynnikdw produkcji (w szczegdlnosci surowcdw, materiatdw lub urzadzen) lub rynku pracy,
co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie
mogt temu zapobiec.

b) Zmiana postanowien umowy dot. odbiorow oraz uzyskiwania stosownych
pozwolen, uzgodnien itp.

2.1 Dopuszczalna jest  zmiana sposobu, terminéw i zakresu
przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koncowego, prob lub testéw w sytuacji, gdy
taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegdinych robdt,

2.2 Dopuszczalna jest zmiana obowigzkédw Wykonawcy innych niz wykonanie robdt
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji, np.
w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen,
zgod lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajacy takich
obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub
ich wykonanie moze sie wigzac z utrudnieniami, ktdre mogq wptyng¢ na mozliwo$¢ wykonania
Umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika ze zmian prawa.

c) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

3.1 Wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, co spowodowato
zaktdécenia w realizacji przedmiotu Umowy lub brak mozliwosci kontynuowania wykonywania
przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania).

3.2 Opdznienia innych inwestycji, robot budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktdére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z
wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,
3.3. Opodznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

3.4 Opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a opdznienie
organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
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3.5 Opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,
3.6. Wstrzymania wykonania Umowy lub jej czeSci przez Zamawiajgcego lub organ witadzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie
jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

3.7 Wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

3.8 Wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania
Umowy,

3.9. Zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére
miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

3.10. Wystgpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwosé
wykonania przedmiotu Umowy albo jej cze$ci w dotychczas ustalonym terminie,

3.11. Niedostepnos¢ lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczegdlnosci surowcow, materiatdw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w
postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mégt temu
zapobiec;

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na
termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa
realizacje przedmiotu Umowy.

d) Zmiana wysokosci wynagrodzenia

Zmiana Wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku:

4.1 koniecznosci wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a ktdrych

wykonanie jest konieczne dla nalezytego wykonania umowy, albo w przypadku ograniczenia

zakresu prac przewidzianych w Umowie,

4.2 zmiany technologii wykonania prac, materiatéw lub urzadzen koniecznych do wykonania

przedmiotu Umowy, jezeli majg one wptyw na wysokoS¢ wynagrodzenia. W takim przypadku

zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wpltyw na
wynagrodzenie.

4.3 Wynagrodzenie umowne nie ulega zmianie przez caly okres trwania umowy, z

zastrzezeniem ponizszych klauzul waloryzacyjnych:

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku, gdy koniecznosé¢

wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa

dotyczacych:

a) ustawowej stawki podatku od towardw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego — wéwczas
w zaleznosci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona, wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaC zmienione (zwiekszone lub obnizone); w szczegdlnosci
zwiekszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz
zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z
okresleniem konkretnego zakresu tego wplywu); przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosic¢ sie do ztozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdwienia (wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towardw i ustug (VAT),
czy podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace — wowczas w przypadku wykazania przez
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C)

d)

Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce (wraz z okresSleniem konkretnego zakresu tego wplywu) wynagrodzenie
Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu
zmian prawnych musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢
szczegotowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiac
faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wéwczas w
przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego
wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz
przedstawiac faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia (wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne;

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (PPK) —
wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okre$leniem konkretnego
zakresu tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostac¢ zmienione; przedmiotowe
wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do ztozonej przez
Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysokosci
wynagrodzenia oraz przedstawiaé faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania
zamowienia (wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do PPK

e) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych

mowa w pkt a-d, bedzie mogta nastgpi¢, jezeli zmiany te bedg powodowaty
udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztdw niewykonanych jeszcze prac o wiecej
niz 3 % wynagrodzenia przewidywanego za ich realizacje. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy moze dotyczy¢ prac realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany
prawnej, jezeli bedzie ona miata wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce, a wptyw ten zostanie wykazany w sposéb konkretny i rzeczywisty. Wptyw
zmian, o ktérych mowa w pkt a-d, na koszty wykonania zamodwienia winien zostaé
wykazany przez strone, ktdra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach
wykazania tego wptywu nalezy przedstawi¢ m.in. kalkulacje kosztow wykonania
zamowienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej podstawg sktadanego wniosku
(tzw. kalkulacje wtorng — odnoszaca sie do kalkulacji bazowej, o ktérej mowa w pkt 6,
pozwalajaca na poréwnanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje,
etc. potwierdzajgce dane kalkulacyjne. W kontekscie zaistnienia podstaw do zmiany
wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1 Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
pokrycia maksymalnie 50 % zwiekszonych w wyniku zmian, o ktérych mowa w pkt 1,
kosztow wykonania zaméwienia. W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa
w pkt 1, na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci
wynagrodzenia, nastapi na mocy aneksu.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 20, w
przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia wzgledem cen lub kosztow
przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajgcym z oferty, przy
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zachowaniu warunkow okreslonych w pkt g). Zastrzega sie przy tym, iz waloryzacja
wynagrodzenia bedzie mogta zosta¢ dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych
(nadzwyczajnych i nieprzewidzianych) w kontekscie poziomu cen i kosztow
(identyfikowana poziomem 15%, o ktérym mowa w pkt g), a ryzyka zwigzane z normalng
fluktuacjg cenowq i kosztowg (weryfikowalng na podstawie m.in. doswiadczen w realizacji
analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy
okresowymi spadkami / wzrostami okreslonych kategorii cen / kosztdw) winny zostaé
uwzglednione w ryzyku Wykonawcy (i wkalkulowane w cene ofertowg).

g) Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w pkt f moze zosta¢ dokonana w przypadku,
gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiatow lub kosztdw powodowac bedzie zmiane
kosztdw niewykonanych prac o wiecej niz 15 % (wedtug wskaznikdw GUS — wskaznikow
obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty wzgledem wskaznikéw obowigzujgcych
na moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztdw w toku realizacji umowy na
potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie
udokumentowanego wniosku wykazujgcego poziom zmiany cen i kosztéw, sporzadzonego
w odniesieniu do cen materiatdw lub kosztéw przyjetych i uwzglednionych w
wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajgcym z oferty — w przypadku zmiany cen lub kosztow
nieprzekraczajgcej przedmiotowego wskaznika 15% waloryzacja nie bedzie miata
zastosowania. Zmiana ceny materiatdw lub kosztow winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty
wptyw na koszt wykonania zamdwienia, co winno zostaé wykazane we wniosku o
dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem
wartosciowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji
umowy (réwniez w kontekscie ustalenia poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji
przekroczenia poziomu 15%) bedg stosowne wskazniki GUS obowigzujgce na moment
sporzadzenia oferty (obrazujgce S$rednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz
wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez Wykonawce w ocenie ofertowej
(wynagrodzeniu umownemu) cen materiatdw i kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS (tzn. indywidualnym
zanizeniem cen i kosztéw wzgledem srednich cen rynkowych) obcigzajg Wykonawce (jako
wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) — z samego tytutu przyjecia w cenie ofertowej cen lub
kosztow nizszych niz obowigzujgce w momencie sporzadzenia oferty wedtug wskaznikow
GUS nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i
kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikéw GUS), jezeli
zmiany te nie bedg wyzsze niz 15% wobec wskaznikéw GUS obowigzujgcych na moment
sporzadzenia oferty. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okolicznosci
uprawniajgcych do dokonania takiej zmiany — wedle powyzszego) bedzie dokonywana w
oparciu o zmiane wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych okreslonych w
Komunikacie Prezesa Gtodwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy moze nastgpi¢ najwczesniej po uptywie 3 miesiecy obowigzywania umowy i
0 nie wiecej niz o wskaznik za okres liczony od momentu zawarcia umowy lub ostatniej
waloryzacji. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie mogto nastgpi¢ na wniosek
Wykonawcy ztozony najwczesniej po uptywie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz
przy zaistnieniu wzrostu wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej o co najmniej 15%
za rok ubiegly (w kontekscie $rednich cen rynkowych). Pierwsza (i kazda kolejna)
waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastgpi tylko i wytgcznie w przypadku, gdy
Wykonawca na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje przedmiot umowy. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowac w cyklach kwartalnych, nie wiecej (nie
czesciej) niz raz na dany kwartat. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktorej
mowa w niniejszym pkt., wynosi 20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.

Znak sprawy ZP — 13/23 Strona 32



Cze$¢ I1.1 — wzdr umowy w sprawie zamdwienia sektorowego

Maksymalna tgczna wartoS¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy ze wszystkich tytutdw nie
moze by¢ wyzsza niz 25% wynagrodzenia umownego (wynikajgcego z oferty Wykonawcy)
— powyzej przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania. Zmiana
wynagrodzenia wchodzi w zycie po podpisaniu aneksu.

h) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybach okreslonych powyzej,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, na
podobnych zasadach.

i)  Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
szczegdtowg  kalkulacje  kosztow  wykonania  zamdwienia z  uwzglednieniem
wyszczegdlnienia wptywu na przedmiotowe koszty obowigzujgcych w momencie
sporzadzenia oferty na wykonanie zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy
okolicznosci i aspektéw, o ktdérych mowa w pkt f i g (tzn. poziomu przyjetych i
uwzglednionych w ofercie cen i kosztdw w tym zakresie zwigzanych z realizacje prac
objetych przedmiotem umowy, w tym ryzyk z tym zwigzanych oraz réznic wzgledem
wskaznikdbw GUS). Kalkulacja ta bedzie stanowita w szczegdélnosci bazowy materiat
poréwnawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtérnej, o ktorej mowa w pkt g, w przypadku
wnioskowania o zmiane wysokosci wynagrodzenia. Nieprzekazanie przedmiotowej
kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej,
czy niespdjnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy uwzglednienia wniosku o zmiane
wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt f lub g z uwagi na brak mozliwosci
realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem uwarunkowan ofertowych (tj. kontekstu
ustalenia wptywu zmian na koszty realizacji zamoéwienia).

j) Kazdorazowo zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ wytgcznie na
podstawie aneksu sporzadzonego zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

k) Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w pkt f i/lub g,
implikowatyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tgcznie o wiecej niz 25
% w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego (wynikajgcego z oferty
Wykonawcy), okoliczno$¢ takg poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci i w
takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy (w catosci
badz w czesci) w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym fakcie bez
negatywnych dla siebie skutkdw prawnych.

[)  Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym
mowa w ust. 1, zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujacych regulacji prawnych
dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w
szczegolnoSci w sposdb gwarantujacy, iz wysokoSC wynagrodzenia za kazda godzine
wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢
obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej.

e) Zmiana podwykonawcy lub osob skierowanych do realizacji umowy

5.1 Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do
0sob wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadaé kwalifikacje potwierdzajgce
spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca
otrzymatby co najmniej tyle samo punktdw w ramach kryterium oceny za do$wiadczenie i
kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.

5.2 Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych
lub zawodowych polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie
dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy
podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki
udziatlu w postepowaniu.
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f) Sposob zmiany wynagrodzenia

6.1. Wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona na

podstawie wykazu cen ztozonego przez Wykonawce wraz z ofertg,

6.2. Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt 6.1, w

szczegolnosci rodzaje prac lub materiatdow nie wystepujg w wykazie cen lub z innych przyczyn

ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe wynagrodzenie jest ustalone na podstawie

kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi

zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng warto$¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz 5 %,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot lub
zmienianych materiatéw,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdinie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,

6.3 Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu wnies¢

uwagi do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien

ustosunkowac sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

6.4 W razie sporu Stron co do zmiany wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé

niezaleznego eksperta, ktdry dokona wyceny zakresu prac i materiatdw z zastrzezeniem, ze

wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 6.1, 6.2 powyzej. Koszt

wynagrodzenia eksperta ponoszg Strony w rownych czesciach.

g) Zmiana podmiotowa

7.1 Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcow wspdinie
realizujgcych Umowe (Wykonawca) spowodowana nabyciem przez osobe trzecig
przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotow lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez
osobe trzecig istotnych aktywdw tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposdb skiad
dotychczasowego/nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,
a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

3. Za roboty zamienne uwazal sie bedzie roboty wykonane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo — konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan
przyjetych w Dokumentacji Projektowej, ktdrych potrzeba wykonania wynikta
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzied.

4. Zaroboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo — konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan
przyjetych w dokumentacji przetargowej, w tym STWIORB, ktorych potrzeba wykonania
wynika¢ moze z podwyzszenia waloréw techniczno — eksploatacyjnych lub tez odwrotnie,
z koniecznosci obnizenia waloréw techniczno — eksploatacyjnych ze wzgledu na wysoko$¢
ponoszonych przez Inwestora kosztow przewyzszajgcych jego mozliwosci sfinansowania
zamoOwienia w oparciu o $rodki finansowe jakie moze przeznaczy¢ na sfinansowanie catego
zamowienia.

5. Podstawg wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora ,Protokotu
wykonania robot zamiennych”, ktdry powinien zawiera¢: zakres robdt zamiennych,
uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz sprawdzony i zatwierdzony kosztorys
réznicowy bazujgcy na cenach jednostkowych, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscig
robot podlegajgcych zamianie, a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako
zamienne.

6. Bez uprzedniej zgody Inwestora i Inspektora nadzoru wykonane moga byc¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
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7. Warunki zawarte w powyzszych klauzulach nie wykluczajg dokonania zmian postanowien
umowy W rozumieniu zapiséw Regulaminu.

8. Zaistnienie przyczyn warunkujacych zmiane umowy nie powoduje u zadnej ze Stron
niniejszej Umowy roszczenia o zmiane Umowy.

9. W przypadku zaistnienia, ktdrejkolwiek z przyczyn warunkujgcych wprowadzenie zmian do
Umowy, kazdej ze Stron niniejszej umowy przystuguje prawo do wystgpienia do drugiej
Strony o zmiane niniejszej Umowy. Wystgpienie o dokonanie zmiany winno zawierac:

a) szczegdtowy opis przyczyn uzasadniajgcych zmiane Umowy,
b) uzasadnienie dokonania zmiany Umowy,
c) projekt zmiany Umowy.

10. Wystgpienie, o ktdrym mowa powyzej stanowi podstawe do podjecia negocjacji w sprawie
zmiany Umowy.

11. W przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych zmiane Umowy w zakresie ustalenia
nowych termindw realizacji, minimalny okres przesuniecia terminu na zakonczenie réwny
bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

12. Wykonawca nie moze zadaC zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem Ilub diuzszym czasem
wykonania umowy za wyjgtkiem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, gdy
Wykonawca wykaze, ze zwtoka Zwtoka spowodowata poniesienie dodatkowych kosztéw,
ktorym moze odpowiadac zwiekszone wynagrodzenie.

13. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy,
jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce. W
takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. W
zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty.

14.W przypadku, gdy w trakcie realizacji rob6t budowlanych wystgpi koniecznos¢
zrealizowania zamdwien podobnych, ktérych nie bedzie wykonywat Wykonawca,
obowigzkiem Wykonawcy bedzie udostepnienie terenu budowy celem wykonania
powyzszych robdt innemu Wykonawcy lub stuzbom Zamawiajgcego.

8§24
Roboty dodatkowe

1. Nie przewiduje sie robét dodatkowych.

§ 25
Rozwigzanie lub odstapienie od umowy

1. Inwestorowi przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode lub odstgpienia od umowy
w kazdym czasie w catosci lub w czesci (wedtug swego uznania), az do dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy i ze skutkiem od dnia ziozenia o$wiadczenia woli
0 odstgpieniu od Umowy jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

b) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy badZz Wykonawca zbyt
majatek;

¢) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Inwestora ztozonego na pisSmie, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy;
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d) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
w sytuacji, w ktdrej biezgcy harmonogram nie przewiduje przerwy w robotach, a
przerwa taka nie zostala zaakceptowana przez Inwestora, Wykonawca wykonuje
zadania w innej kolejnosci niz ta przewidziana harmonogramem;

e) W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartosci netto umowy gdy
jasnym stato sie, iz Wykonawca nie jest w stanie ukonczy¢ w ustalonym terminie
przedmiotu umowy;

f) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostato otworzone
postepowanie restrukturyzacyjne lub otwarto likwidacje Wykonawcy, albo istnieje
udokumentowane zagrozenie niewypfacalnoscig Wykonawcy;

g) Wykonawca wykonuje Umowe w sposdb wadliwy lub niezgodny z zasadami sztuki
budowlanej lub nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
zaniedbuje zobowigzania umowne;

h) Wykonawca powierza cato$¢ lub jakagkolwiek cze$¢ robdot, bez wymaganego
zatwierdzenia przez Inwestora podwykonawcy badz nie wywigzuje sie ze swoich
wymagalnych zobowigzan wzgledem swoich podwykonawcéw, dostawcéw i innych
podmiotdéw zaangazowanych przez Wykonawce w realizacie Umowy;

i) Wykonawca nie usuwa w wyznaczonym przez Inwestora terminie wady w wykonaniu
umowy, badz nie wykonuje polecen Inwestora i jego stuzb;

j) nastgpity inne przestanki odstgpienia od Umowy wynikajgce odpowiednio z Umowy,
postanowien dokumentéw umownych lub przepiséw prawa;

k) wykonuje umowe w sposob sprzeczny z dobrymi obyczajami, dziatajgc na szkode osdb
trzecich, naruszajgc w oczach ludnosci lokalnej dobre imie Inwestora;

I) podejmuje préby tapownictwa biernego, czynnego, ptatnej protekcji, naduzycia funkcji
funkcjonariusza publicznego, korupcji gospodarczej czy korupcji wierzycieli;

a) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Inwestora do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

m) W razie nieprzedstawienia lub nieprzedtozenia polis ubezpieczeniowych, zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy (gwarancji) badz utraty przez nie waznosci w trakcie
wykonania Umowy;

n) wygasniecia, utraty waznosci badz wad zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Inwestor ma prawo rowniez odstgpi¢ od Umowy w razie wydania przez wtasciwy organ
zakazu prowadzenia robot budowlanych badz w przypadku utraty waznosci decyzji
administracyjnych na podstawie ktorych sg prowadzone roboty budowlane. W takiej
sytuacji odstgpienie od Umowy nie bedzie uwazane za zawinione przez Inwestora.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

a) Inwestor nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej Umowie;

b) Inwestor zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec niego.

4. Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej wraz

z uzasadnieniem.

§ 26
Skutki rozwigzania umowy lub odstagpienia od umowy

1. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg
w szczegdlnosci nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy przez

ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca przy udziale Inwestora i jego stuzb sporzadzi
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protokot inwentaryzacji robdt bedacych w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania
Umowy lub odstgpienia od Umowy;

b) Wykonawcza zabezpieczy na wiasny koszt przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym;

c) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace;

d) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy
i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet przez niego dostarczony, niestanowigcy
wiasnosci Inwestora, w przypadku zaniechania tego obowigzku urzadzania, maszyny,
materiaty oraz sprzet przechodzg na wtasno$¢ Inwestora jako zabezpieczenie roszczen
Inwestora zwigzanych z odstgpieniem od Umowy;

W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy Inwestora obcigzajg

w szczegdblnosci obowigzki dokona odbioru robét przerwanych oraz zabezpieczajgcych oraz

zapfata wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub

odstgpienia, chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robét. Podstawg
do wyliczenia wartosci robdt nieukonczonych beda ceny jednostkowe przyjete w Ofercie

Wykonawcy;

3. Inwestor w przypadku odstgpienia od Umowy badZz jej rozwigzania nie ponosi
odpowiedzialnosci za koszty zamdwionych robot, urzadzen i materiatdw oraz za
jakiekolwiek inne koszty lub zobowigzania, ktére w tych okolicznosciach zostaty przyjete
na siebie przez Wykonawce.

4. Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
z tytulu wad wykonawczych czesci przedmiotu Umowy wykonanej do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy, ani gwarancji i rekojmi w zakresie zrealizowanych robot
oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

5. Po ztozeniu o$wiadczenia woli przez ktéragkolwiek ze stron dotyczacego odstgpienia od
umowy badz jej rozwigzania, Inwestor moze:

a) postepowac zgodnie z § regulujgcym prawa i obowigzki stron zwigzane z karami
umownymi,

b) wstrzymac dalsze ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty realizacji,
ukonczenia i usuniecia wszelkich wad, odszkodowania umownego za opOznienie
w ukonczeniu, oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Inwestora;

c) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie naleznosci i $ciggng¢ nalezne mu odszkodowania
oraz dodatkowe koszty ukonczenia robot.

6. Odbior przez Inwestora robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych wraz
z dostarczeniem wszelkich niezbednych dokumentéw w odpowiednim zakresie jak przy
odbiorze koncowym, warunkuje zapfate za roboty wykonane, a niezaptacone na dzien
odstgpienia od Umowy/ rozwigzania Umowy.

7. W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania robot zabezpieczajgcych badz
sporzadzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej, Inwestor uprawniony jest do zlecenia
wymienionych robdt podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Na
poczet zabezpieczenia tych kosztow Inwestor zatrzyma petng kwote wynagrodzenia z
tytutu realizacji robot okreSlonych w protokole inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia
faktury przez Inwestora w tym przypadku bedzie powiadomienie przez Inwestora o
dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z okre$leniem kwoty, jaka
pozostaje do uregulowania z tytutlu wynagrodzenia za realizacje prac okreslonych w
protokole inwentaryzacji.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Inwestora
inne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane zgodnie ze stanem wykazanym w inwentaryzacji oraz karami umownymi w
okolicznosciach wskazanych w § dotyczagcym kar umownych.

N
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§ 27
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca jest zobowigzany do okazania, na kazde zadanie Inwestora, aktualnych
zaswiadczen o niezaleganiu z zaptatg sktadek ubezpieczeniowych, podatkdw itp.

2. Jakikolwiek spdér pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg w tym w szczegdlnosci spér, co do
wysokosci badz wyptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie
upowaznia Wykonawcy do wstrzymania jakichkolwiek robot wykonywanych na mocy
Umowy.

3. Wszelkie spory zwigzane z waznoscig, interpretacjg i wykonywaniem niniejszej umowy,
dla ktérych nie uda sie wypracowaé rozwigzania polubownego, strony poddajg pod
rozstrzygniecie Sadu rzeczowo wiasciwego dla siedzibie Inwestora.

4. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg lub stang sie niewazne lub Umowa zawierac
bedzie luke nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast
niewaznych postanowien lub jako wypetnienie luki obowigzywac bedzie odpowiednia
regulacja, ktdéra jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne w sposdb mozliwie bliski
odpowiadac bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by ustality, gdyby zawarty takie
postanowienie.

5.  Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Inwestora 1 dla
Wykonawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg obowigzujg przepisy prawa obowigzujgce
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Strony zadbajg o to by Umowa byta realizowana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci z wymogami kodeksu
cywilnego i prawa budowlanego.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Karta gwarancyjna

Dotyczy: Umowa dla zadania pn. ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do
wydajnosci 360 m3/h”
Nr umowy

Gwarantem jest (nazwa, adres, dane z KRS, CEIDG) bedacy Wykonawcy
Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Spotka Komunalna , Dorzecze Biatej” Sp. z
0.0. z siedzibg w Tuchowie.

I. Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy dla zadania pn. ,Rozbudowa
stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajnosci 360 m3/h".

Nr umowy okreslonego w umowie oraz w innych dokumentach bedacych

integralng czescig Umowy.

2. Gwarant oswiadcza i zapewnia Inwestora, Zze wykonany przez niego caty przedmiot
Umowy, o ktérym mowa w pkt 1, zostat wykonany prawidtowo, zgodnie ze zobowigzaniem
Wykonawcy, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

3. Poprzez niniejszg gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za
caty przedmiot Umowy, w tym za Dokumentacje powykonawczg i cze$¢ przedmiotu
Umowy realizowang przez podwykonawcow.

4. Termin gwarancji wynosi zgodnie zUmowg __ miesiecy liczonych od dnia nastepujacego
po dniu podpisania bezusterkowego protokotu koncowego, a dla wymienianych
materiatdw i urzadzen z dniem ich wymiany. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi
gwarancji producenta. W przypadku odbioréw czesciowych, poprzedzajgcych odbidr
koncowy przedmiotu umowy, uprawnienia Inwestora wynikajgce z udzielonej gwarangji i
rekojmi majg zastosowanie réwniez w okresie pomiedzy odbiorem czeSciowym i

koncowym bez wplywu na __ miesieczny okres gwarancji i rekojmi liczony od dnia
nastepujgcego po dniu podpisania bezusterkowego protokotu koncowego. W przypadku
odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze stron badzZ jej rozwigzania ___ miesieczny

okres rekojmi i gwarancji zaczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym od daty podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego.

5. Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
zdefiniowang jako:

— jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w robotach budowlanych, dokumentacji
wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie powodujgce niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

— niezgodnoS¢ wykonania przedmiotu umowy ze zobowigzaniem wykonawcy
wynikajgcym z umowy;

— zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy lub inng strate Inwestora z powodu
zmniejszenia wartosci przedmiotu umowy;

— obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy;

— obnizenie jakosci lub inng szkode w przedmiocie umowy;

— usterki w przedmiocie umowy.

Za wade uznaje sie réwniez:
— sytuacje, w ktdrej przedmiot umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy;
- sytuacje, w ktorej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami osdb trzecich.

II. Obowiazki i uprawnienia stron
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1.

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Inwestor jest

uprawniony, wedtug swojego uznania, do:

a) zadania nieodpfatnego usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do
zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania, obejmujgcego zaréwno poniesione straty jak
i utracone korzysci, jakie doznat Inwestor na skutek wystgpienia wady (w zakresie
odszkodowania mieszczg sie rowniez koszty wykonania zastepczego);

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia lub nieokreslenie sposobu usuniecia wady w wysokosci 0,1 % zatwierdzonej
kwoty kontraktowej brutto okreslonej w umowie, za kazdy dzier zwioki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad wysokosci 0,1 % umdwionego wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki;

f) Zzadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej
mowa powyzej.

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Inwestora dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Inwestora dotyczacego nieodptatnej wymiany rzeczy
na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania o ktérym mowa w punkcie II.1 ¢ jak i kar umownych o ktorych
mowa w punkcie II.1. d,e,f.

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia
w petnej wysokosci odszkodowania, na warunkach ogdinych w tym utraconych korzysci.
Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wad” nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

1.

1.

2.

4.

III. Upowaznienie Gwaranta (peinomocnictwo)

Gwarant upowaznia Inwestora do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej
Gwarantowi wobec producentdéw urzadzen, podwykonawcdw, dostawcow, ustugodawcow.

IV. Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg wedtug uznania Inwestora, nie
rzadziej niz co 6 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Inwestor,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej dwie osoby do dokonania przeglagdu gwarancyjnego
i wskaza¢ Inwestorowi wyznaczone osoby na pisSmie najpézniej na 7 dni przed
planowanym przegladem.

Jesli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie

Znak sprawy ZP — 13/23 Strona 40



Cze$¢ I1.1 — wzdr umowy w sprawie zamdwienia sektorowego

No

1.

wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalern dokonanych
przez komisje gwarancyjna.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdiny Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i
Gwaranta.

Gwarantowi nie nalezy sie zwrot kosztow uczestnictwa w przeglagdach gwarancyjnych.
Niezaleznie od uprawnien Inwestora zastrzezonych powyzej uprawniony jest on do
zwofania przegladu gwarancyjnego ad hoc w ramach, ktdérego Inwestor moze natozyé na
Wykonawce obowigzek kamerowania dowolnego fragmentu sieci oraz przeprowadzenia
préb szczelnosci.

Wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie w zwigzku z realizacjg przyjetych na siebie
obowigzkéw zwigzanych z udzielong gwarancjg i rekojmia.

Brak wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw zwigzanych z udzielong gwarancjg i
rekojmig uprawnia Inwestora do wykonania zastepczego bez upowaznienia przez sad do
wykonania czynnos$ci na koszt i niebezpieczenstwo dtuznika.

V. Tryby usuwania wad.

Gwarant obowigzany jest rozpoczg¢ usuwanie ujawnionej wady wedtug nizej

przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

a) Wada istotna, powodujgca (bezposrednio lub posrednio) niezdatnoS¢ Przedmiotu
Umowy do okreslonego w Umowie uzytku, ze wzgledu na brak cech umozliwiajgcych
jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej eksploatacii
catosci lub jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy;

— reakcja Gwaranta:

» potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia Wady — 24 h
od chwili powiadomienia,
= przywrdcenie pracy urzadzenia / sieci — 72 h od chwili powiadomienia,
= calkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady.
b) Wada nieistotna, bedaca kazdg inng wadg niz Wada istotna (kazdg pozostatg wade);
— reakcja Gwaranta:
= potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia Wady — 24 h
od chwili powiadomienia,
» calkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady.

c) Wada w Dokumentach Wykonawcy

— reakcja Gwaranta:

» potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia wady — 24 h
od chwili powiadomienia,

» calkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady

Powiadomienia dokonuje Inwestor poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie

wskazanej przez Wykonawce.

Inwestor jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac

technologie usuwania wad i zasad sztuki budowlanej.

Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu

odbioru prac z usuwania wad. W Protokole strony potwierdzajg takze termin usuniecia

wady.

Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.

Inwestor bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu,
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a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

6. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

VI. Komunikacja.

1. O kazdej wadzie, osoba wyznaczona przez Inwestora powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem oraz pocztg
elektroniczng na wskazane numery telefondw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia
przesytana jest réwniez faksem oraz pocztg elektroniczng do Inwestora. W powiadomieniu
o wystgpieniu wady Inwestor kwalifikuje jg wg kategorii ustalonych w punkcie V.1.

2. Zaréwno Inwestor jak Gwarant sporzadzajg wykaz os6b upowaznionych do kontaktéw,

przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia

powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac
sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej
osoby za skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej

Wszelkie pisma kierowane bedg przez Strony na adresy podane w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 3 Strony zobowigzane s3

informowac sie niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem

uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Inwestora.

vhw

VII. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien Publicznych .

Niniejsza gwarancja jakosci jest integralng czescig okreslonej w jej wstepie umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Ll
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