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       Sierakowice, dnia 28 października 2022 roku 
SUE.271.42.2022  
          

Wszyscy wykonawcy 

 

 WYJAŚNIENIE TREŚ CI SWZ  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.42.2022. Nazwa 
zadania: Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach wraz z infrastrukturą 
techniczną, parkingiem oraz zakupem wyposażenia scenicznego i meblowego. 

 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2022 poz. 1710 z późn. 

zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytań dotyczących treści specyfikacji 
warunków zamówienia, przedstawiamy następujące odpowiedzi: 

Pytania:  

1. Wzór umowy par. 5 ust. 20 – materiały zastosowane przez Wykonawcę mają zapewniać 
„sprawność eksploatacyjną” wykonanego przedmiotu umowy. Parametry urządzeń, 
materiałów zostały określonej w dokumentacji wykonawczej przez Projektanta. Prosimy o 
wyjaśnienie co oznacza termin „sprawność eksploatacyjna” lub usuniecie tego zwrotu z 
umowy? Proszę o szczegółowy wykaz wyposażenia będącego w zakresie oferty. Załączony 
przedmiar obejmuje tylko część mebli widocznych w projekcie wnętrz (np. brak w 
przedmiarze sof i stolików kawowych, brak w przedmiarze mebli będących wyposażeniem 
barku z wyjątkiem lady). 

2. Wzór umowy par. 5 ust. 28 : usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez 
Zamawiającego i Przedstawiciela Zamawiającego w trakcie trwania robót ma nastąpić ́ w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wady w pracach mogą dotyczyć tylko robót 
odebranych przez Zamawiającego. Prosimy o dopisanie w umowie klauzuli, iż termin 
wyznaczony na usuwanie wad będzie uwzględniał okoliczności techniczne, technologiczne i 
organizacyjne. 

3. Wzór umowy par. 6 ust. 10 pkt. 2) umowa Wykonawcy z Podwykonawcą ma zawierać 
zapis, tak aby okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady, nie był krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. To Wykonawca udziela 
Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, także te wykonane przez 
podwykonawców i odpowiada za wady przedmiotu umowy. Wykonawca nie zawsze może 
uzyskać takie same zobowiązania gwarancyjne od podwykonawców, szczególnie od 
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dostawców urządzeń. Powyższy zapis stanowi niczym nie umotywowaną ingerencję 
Zamawiającego w stosunek umowny podmiotów trzecich. Wnosimy o wykreślenie tego 
punktu z umowy. 

4. Wzór umowy par. 7 ust. 1 – umowa przewiduje dokonywanie odbiorów częściowych, lecz nie 
określa żądnej procedury ich przeprowadzania (procedura dotyczy odbioru końcowego). 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do wystawienia faktur , zgodnie z zapisami par. 
8 ust. 6 umowy. Jest to bardzo istotny dokument i procedura jego wydawania powinna 
zostać precyzyjnie określona, gdyż ma wpływ na szacowanie i tak już wysokiego ryzyka 
finansowego Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przystąpi do odbioru 
częściowego w ciągu 2 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia i zakończenia czynności w 
ciągu dalszych 3 dni roboczych. Z czynności odbioru częściowego zostanie spisany protokół 
finansowy określający procentowe zaawansowanie robót (wg elementów Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego) Ewentualnie prosimy określenie innej procedury dla dokonania 
odbiorów częściowych . 

5. Wzór umowy par. 7 ust. 2 – roboty zanikowe podlegają odbiorowi przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, lecz umowa nie określa czasu, w ciągu którego ten odbiór nastąpi. 
Określenie tego okresu jest ważne dla zachowania ciągłości pracy budowy i kalkulowania 
ryzyka przez Wykonawcę. Prosimy o określenie czasu na dokonanie przez Przedstawiciela 
odbioru/ustosunkowanie się do wpisu , np. 2 dni robocze, licząc od daty wpisu w dziennik 
budowy. 

6. Wzór umowy par. 7 ust. 6 – zdanie powinno brzmieć : O osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego ...”Prosimy o poprawienie zapisu. 

7. Wzór umowy par. 7 ust. 10- Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego przedstawi Zamawiającemu dowód potwierdzający zapłatę w całości 
wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Konieczność 
zapłaty całego wynagrodzenia podwykonawcom może być warunkiem płatności faktury 
końcowej Wykonawcy, nie może zaś stanowić warunku zgłoszenia robót do odbioru 
końcowego. Część podwykonawców będzie wykonywać prace praktycznie do samego końca 
realizacji robót na Inwestycji. Wady stwierdzone w protokole odbioru końcowego Wykonawcy 
będą usuwane także przez podwykonawców. Dokonanie rozliczenia końcowego 
podwykonawców wymaga dokonania odbioru ich prac, zapłaty faktur i jest dość długim 
procesem. Proponowany obecnie w umowie zapis wydłuży czas realizacji robót oraz nałoży 
na Wykonawcę dodatkowe ryzyko, także finansowe, co niepotrzebnie podwyższy tylko koszty 
oferty. Prosimy o potwierdzenie, zė chodzi o dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego na 
dzień zgłoszenia do odbioru końcowego wynagrodzenia podwykonawców. 

8. Wzór umowy par. 8 ust. 17 - W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 
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wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. Z uwagi, iż wynagrodzenie 
takie może być sporne, wnosimy, aby dodać co umowy zapisy, iż przed dokonaniem zapłaty 
podwykonawcy wynagrodzenia Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy żądaniem 
wyjaśnień. W przypadku wynagrodzenia spornego, Zamawiający wstrzyma zapłatę 
spornego wynagrodzenia Wykonawcy i podwykonawcy lub przekazie je do depozytu 
sadowego do czasu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Wykonawcą a podwykonawca. Powyższe 
dotyczy także dalszego podwykonawstwa. Ponadto bezpośrednia zapłata powinna dotyczyć 
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nie zaś wymaganego. 

9. Wzór umowy par. 11 ust. 3 lit. b)- wady nadające się do usunięcia -żądanie zapłaty 
odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej, ze względu na cel określony w umowie. Zamawiający powinien 
kształtować zapisy umowy w sposób przejrzysty – to wymóg art. 16 PZP. Zapis o „utraconej 
wartości estetycznej” jest nieprecyzyjny, niejednoznaczny i uznaniowy, co może prowadzić do 
nadużyć ze strony Zamawiającego. Standardy jakościowe określa dokumentacja i normy, do 
których odnosi się umowa. Wnosimy o wykreślenie słowa „estetycznej”. 

10. Wzór umowy par. 12. ust. 1 lit. e), f) g) Wysokość kar umownych za odpowiednio brak 
przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub jej zmiany; brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian; brak zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminy zapłaty wynosi 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za 
wykonanie przedmiotu umowy i jest rażąco wysoka, co stanowi naruszenie zapisów Art. 16 
PZP, zgodnie z którymi Zamawiający powinien kształtować zapisy umowy w sposób 
proporcjonalny i naraża Wykonawcę na niewspółmiernie wysokie ryzyko, który będzie 
musiało zostać wliczone w oferowanej cenie. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o zmianę 
wyżej określonych zapisów projektu Umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z wyżej 
określonej na 0,01% wartości wynagrodzenia brutto odpowiednio w każdym opisanym 
powyżej przypadku. 

11. Wzór umowy par. 12 ust. 3 -Wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 i 2, nie może 
łącznie przekroczyć 100% kwoty wynagrodzenia brutto. Zamawiający powinien kształtować 
zapisy umowy w sposób proporcjonalny – to wymóg art. 16 PZP . Proponowane ograniczenie 
kar umownych jest rażąco wygórowane i niesprawiedliwe. Wartość umowy jest znaczna. 
Podana w umowie wartość ograniczenia kar stanowi nadużycie uprzywilejowanej pozycji 
przez Zamawiającego. Kary mają dyscyplinować Wykonawcę, nie zaś nakładać na niego 
nieproporcjonalnie duże ryzyko. Wnosimy o zmianę wartości łącznej kar do wysokości 
powszechnie stosowanych w umowach o roboty budowlane, także w ramach zamówień 
publicznych , np. 15% wartości brutto umowy. 
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12. Wzór umowy par. 13 ust. 10 - Zamawiający dokona waloryzacji wynagrodzenia (....) w roku 
2024 poprzez zwiększenie lub zmniejszenie cen jednostkowych o wartość wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanego w styczniu 2024 r.... GUS 
publikuje „Wskaźniki cen produkcji budowlano montażowej” za dany miesiąc, które są 
bardziej adekwatnym miernikiem zmian cen na rynku budowlanym niż podany w umowie 
„Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem”, który dotyczy zupełnie innego 
zakresu produkcji i usług. Wnosimy o zmianę wskaźnika na: wskaźnik cen produkcji 
budowlano montażowej w grudniu 2023 r.- pozycja zmiana w stosunku do grudnia 2022 r. 
ogółem , publikowanego w styczniu 2024 r., ewentualnie prosimy o uzasadnienie wpisania 
do umowy wskaźnika usług konsumpcyjnych. 

13. Wzór umowy - w treści § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) Umowy Zamawiający przewiduje możliwość 
zmiany umowy w zakresie terminów i warunków płatności w przypadku nieprzewidzianego 
braku płynności finansowej u Zamawiającego, co z uwagi na przewidziany sposób 
finansowania przedmiotowego zadania Inwestycyjnego, jest uzasadnione. Wymaga to jednak 
polaryzacji zapisów Umowy w zakresie kar umownych przez dodanie w § 12 ust. 2 lit. c) o 
następującej treści lub podobnej: „w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 8 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany terminu i warunku płatności danej 
transzy płatności na skutek braku płynności finansowej Zamawiającego, skutkującego 
przesunięciem daty realizacji tej transzy płatności o ponad 30 dni w stosunku do tego w 
jakiej dacie powinna zostać zrealizowana przy założeniu zachowania parametrów 
określonych przy zawieraniu Umowy.” Wykonawca wnosi o uwzględnienie powyższej 
propozycji i dokonanie odpowiedniej zmiany projektu Umowy. 

14. Karta gwarancyjna par. 7 ust. 1 lit. b) - termin usuwania wad nie powodujących zakłóceń w 
funkcjonowaniu obiektu i nie wymagających wymiany urządzeń – nie dłużej niż 7 dni od 
daty zgłoszenia. Proponowany sztywny termin jest stanowczo za krótki, nie uwzględnia 
przerw świątecznych, okoliczności wynikających ze specyfiki danej wady i niezależnych od 
Wykonawcy okoliczności, np. naprawa dróg czy chodników powinna być przeprowadzana w 
odpowiednich warunkach atmosferycznych; wymiana gresów może nastąpić po ich 
zamówieniu u producenta , itp. Wnosimy o wydłużenie tego terminu do 10 dni roboczych i 
dopisanie, iż termin ten może zostać wydłużony na wniosek Wykonawcy z przyczyn 
technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, wynikających ze specyfiki wady. 

15. Karta gwarancyjna par. 7 ust. 1 lit. c) - termin usuwania wad innych (wymagających 
wymiany urządzeń lub części) – nie dłużej niż 14 dni od daty zgłoszenia. Proponowany 
sztywny termin jest stanowczo za krótki, nie uwzględnia przerw świątecznych, okoliczności 
wynikających ze specyfiki danej wady i niezależnych od Wykonawcy okoliczności, np. 
konieczność zamówienia części zamiennych u producenta , itp. Wnosimy o wydłużenie tego 
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terminu do 20 dni roboczych i dopisanie, iz ̇termin ten może zostać wydłużony na wniosek 
Wykonawcy z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych wynikających ze 
specyfiki  wady. 

16. Karta gwarancyjna par. 7 ust. 6 - W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady 
lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na 
nowo od chwili naprawy lub wymiany. Prószę o potwierdzenie, że bieg terminu gwarancji od 
nowa dotyczy tylko istotnie wadliwych robót lub wymienionych urządzeń, nie zaś całego 
przedmiotu umowy. 

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie o roboty budowlane zawieranej z 
przez Zamawiającego z Wykonawcą zapisu o wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na 
dokonanie przez Wykonawcę cesji należności z umowy na wskazany przez Wykonawcę bank 
finansujący jego działalność oraz zobowiązanie się Zamawiającego do podpisania wszelkich 
niezbędnych dokumentów dot. cesji wymaganych przez wskazany przez Wykonawcę bank 
finansujący jego działalność? 

18. Zamawiający posiada środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych oraz na 
założonych lokatach bankowych w rożnych bankach. Czy Zamawiający dopuszcza, aby 
Wykonawca udowodnił spełnienie warunku posiadania środków finansowych na kwotę co 
najmniej 12 000 000 PLN poprzez przedstawienie kilku dokumentów bankowych w zakresie 
posiadanych środków na rachunku bankowym i posiadania lokat bankowych z rożnych 
banków? Zbadanie spełnienia kryterium 12 000 000 PLN nastąpi w tym przypadku po 
zsumowaniu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Wykonawcy i 
lokat posiadanych w rożnych bankach przez Wykonawcę ? 

19. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uzupełnić umowę o zapis precyzujący, że w przypadku 
zmiany stawki VAT Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany kwot wynagrodzenia 
wskazanych w par. 8 ust.1 i wartości transz w par. 8 ust.6. Wykonawca nie może brać na 
siebie ryzyka wzrostu stawek podatku VAT. Zatem w par. 8 ust. 6 lid. D) powinno być 
odwołanie do kwoty netto wynagrodzenia. 

20. Uwagi do umowy: §13 ust. 3 pkt. 1 - Propozycja dodania kolejnych liter: 
d) konieczności wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i 
wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego 
zamówienia - o czas niezbędny na wykonanie tych prac. 

21. Uwagi do umowy: §13 ust. 3 pkt. 2 -  Propozycja dodania kolejnych liter:  
p) w wyniku udzielenia robót dodatkowych lub zamiennych, wstrzymujących lub 
opóźniających realizację robót będących przedmiotem niniejszej umowy, 
r) konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych 
lub zamiennych. 
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22. Uwagi do umowy: §13 ust. 3 pkt. 4 - Propozycja dodania kolejnych liter: 
f)  wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych jeżeli będą one miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

23. Uwagi do umowy: §11: 
„Wykonawca podpisując umowę udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane 
roboty, wbudowane materiały i zamontowane urządzenia na okres ____ miesięcy (_____ 
lat) od odbioru końcowego bez uwag (tj. podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego bez wad istotnych)”.  
Proponowane nowe brzmienie: 
Wykonawca podpisując umowę udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane 
roboty i wbudowane materiały na okres ____ miesięcy (_____ lat) od odbioru końcowego 
bez uwag (tj. podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych). W 
zakresie zamontowanych urządzeń Wykonawca udzieli na nie gwarancji zgodnej z gwarancją 
ich producenta lub dostawcy. Odpowiedzialność gwarancyjna Wykonawcy uzależniona jest od 
właściwej eksploatacji przez Zamawiającego, w szczególności zaś od dokonywania 
wymaganych przeglądów, napraw i serwisów, w tym zawarcia przez Zamawiającego 
wymaganych umów serwisowych.” 

24. Uwagi do umowy: §11: 
Propozycja dodania kolejnych ustępów o następującej treści: 
„Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad/napraw Strony zobowiązane 
są uwzględnić: charakter wady, jej wpływ na funkcjonowanie obiektu oraz technologię robót 
lub warunki dostaw zamienników niezbędnych do usunięcia wady (w szczególności termin 
usunięcia wad ulega wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia urządzeń, o ile nie będą 
na stanie Wykonawcy lub jego dostawcy).” 

25. Karta gwarancyjna §1: 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, wbudowane 
materiały i zamontowane urządzenia. 
Proponowane nowe brzmienie: 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty i  wbudowane 
materiały. W zakresie zamontowanych urządzeń Wykonawca udzieli na nie gwarancji 
zgodnej z gwarancją ich producenta lub dostawcy. Odpowiedzialność gwarancyjna 
Wykonawcy uzależniona jest od właściwej eksploatacji przez Zamawiającego, w szczególności 
zaś od dokonywania wymaganych przeglądów, napraw i serwisów, w tym zawarcia przez 
Zamawiającego wymaganych umów serwisowych.” 

26. W przedmiarze dla części architektonicznej oraz dla części drogowej występuje taka sama 
pozycja dotycząc zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ale różnią się one co do 
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grubości warstwy ziemi do zdjęcia. Proszę o odpowiedź jaka ma być grubość warstwy ziemi 
urodzajnej do usunięcia. Dodatkowo czy podane ilości w obu przedmiarach się powielają ? 

27. Z uwagi na krótki termin składania ofert oraz zbliżający się świąteczny weekend i wyjazdy 
pracowników, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24.11.2022 r.  

28. Czy Zamawiający dopuszcza fotel spełniający wszystkie wymogi SWZ i posiadający wszystkie 
niezbędne badania, np. fotel AK + PLUS firmy …?   
 

Odpowiedzi: 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w ww. zakresie. Przez sprawność 
eksploatacyjną, zaś rozumie Zamawiający sprawność pozwalającą na pełną eksploatację.  

2. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień umownych w ten sposób, że § 5 ust. 28  
uzyska brzmienie: „Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego i 
Przedstawiciela Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, który zostanie określony z uwzględnieniem okoliczności technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych.” 

3. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt 2 z § 6 ust. 10.   
4. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień umownych wskazanych w § 7  w ten 

sposób, że:  
1) w § 7  ust. 7 uzyskuje brzmienie:  
„Do odbioru częściowego Zamawiający przystąpi w terminie 7 dni, zaś do odbioru 
końcowego Zamawiający przystąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego 
powiadomienia od Wykonawcy.” 
2) w § 7  ust. 8 uzyskuje brzmienie:  
„Zamawiający/Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania 
odbioru częściowego/ końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.” 
3) w § 7  dodaje się ust. 15 w brzmieniu:   
„Odbiory  częściowe  robót   dokonywane   są   dla   potrzeb  fakturowania   w  oparciu  o 
procentowe zaawansowanie wykonania robót objętych umową” 

5. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień umownych wskazanych w § 7 ust. 2 w 
ten sposób, że przepis uzyska brzmienie:  
„Osobnym odbiorom podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu nie będące podstawą do 
fakturowania. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Przedstawiciela zamawiającego  
po ich zgłoszeniu do obioru przez kierownika budowy/robót, wpisem do dziennika budowy. 
Jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych robót inspektorowi nadzoru, zobowiązany jest na jego 
żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. Zamawiający bądź inspektor 
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nadzoru jest zobowiązany przystąpić do ich odbioru (sprawdzenia robót) niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.”. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień umownych wskazanych w § 7 ust. 6 w 
ten sposób, że przepis uzyska brzmienie:  
„O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
Zamawiającego. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, a termin biegnie od dnia, w 
którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie 
Zamawiający wyznacza dzień i godzinę rozpoczęcia czynności odbiorowych”. 

7. Zgodnie z art. 447 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej p.z.p., w przypadku zamówień na roboty budowlane, 
których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 
wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, warunkiem zapłaty, przez zamawiającego, 
drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 p.z.p., biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych. Zamawiający w przypadku umów o roboty budowlane 
zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy ma więc ustawowo zagwarantowane 
prawo żądania potwierdzeń  zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W 
przypadku pozostałych umów o zamówienia publiczne, takie uprawnienie wynikać może z 
postanowień zawartej umowy o zamówienie publiczne.  
Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie 
jakichkolwiek zmian umowy w tym zakresie. 

8. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu § 8 ust. 18 o następującej treści: 
Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi wykonawcy, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego,  zgłoszenie uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach 
nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

9. Zamawiający wyraża zgodę na usuniecie zwrotu „estetycznej” z treści § 11 ust. 3 lit. b umowy. 
10.  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do umowy w ww. zakresie. 
11. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do umowy w ww. zakresie. 
12. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do umowy w ww. zakresie. 
13. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do umowy w ww. zakresie. 
14. Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmian w projekcie umowy w ww. zakresie, w ten 

sposób, że §7 ust. 1 Karty gwarancyjnej  otrzyma brzmienie:  
Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie i nie później 
niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 6, a wad 
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szczególnie uciążliwych nie później niż w ciągu 1 dnia. Termin usuwania wad zostanie pisemnie 
uzgodniony z Zamawiającym, z tym, że: 
a) wady związane z awarią uniemożliwiającą funkcjonowanie obiektu będą usuwane w ciągu 

24 godzin od daty zgłoszenia awarii. Wystąpienie awarii wymagać będzie 
natychmiastowych działań Wykonawcy dla całkowitego usunięcia awarii,  

b) pozostałe wady nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu i nie 
wymagające wymiany urządzeń usuwane będą w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 
od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem iż termin ten może zostać wydłużony o czas niezbędny 
do usunięcia wad  jeśli wynika to ze specyfiki wady bądź wynika z przyczyn technicznych, 
technologicznych oraz organizacyjnych.  

c) wszelkie inne wady usuwane będą w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych od daty 
zgłoszenia z zastrzeżeniem iż termin ten może zostać wydłużony o czas niezbędny do 
usunięcia wad  jeśli wynika to ze specyfiki wady bądź wynika z przyczyn technicznych, 
technologicznych oraz organizacyjnych. 

15. Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmian w projekcie umowy w ww. zakresie, w ten 
sposób, że §7 ust. 1 Karty gwarancyjnej  otrzyma brzmienie:  
Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie i nie 
później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 6, a 
wad szczególnie uciążliwych nie później niż w ciągu 1 dnia. Termin usuwania wad zostanie 
pisemnie uzgodniony z Zamawiającym, z tym, że: 

a) wady związane z awarią uniemożliwiającą funkcjonowanie obiektu będą usuwane w ciągu 
24 godzin od daty zgłoszenia awarii. Wystąpienie awarii wymagać będzie 
natychmiastowych działań Wykonawcy dla całkowitego usunięcia awarii,  

b) pozostałe wady nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu i nie 
wymagające wymiany urządzeń usuwane będą w terminie  
nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem iż termin ten może 
zostać wydłużony o czas niezbędny do usunięcia wad  jeśli wynika to ze specyfiki wady 
bądź wynika z przyczyn technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych.  

c) wszelkie inne wady usuwane będą w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych od daty 
zgłoszenia z zastrzeżeniem iż termin ten może zostać wydłużony o czas niezbędny do 
usunięcia wad  jeśli wynika to ze specyfiki wady bądź wynika z przyczyn technicznych, 
technologicznych oraz organizacyjnych. 

16. Rozpoczęcie  biegu terminu udzielonej gwarancji dotyczy tylko części zamówienia wadliwie 
wykonanych bądź wymienianych  urządzeń. Na skutek powyższego §7 ust. 6 Karty gwarancyjnej  
otrzyma brzmienie:  
„W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót 
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części robót budowlanych bądź instalacji 
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biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany. W innych przypadkach termin gwarancji 
ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją 
Zamawiający z rzeczy nie mógł korzystać.” 

17. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do umowy w ww. zakresie, poprzez 
wprowadzenie do wzoru umowy ust. 24 w § 8: Zakazuje się przelewu wierzytelności 
wynikających z umowy o roboty budowlane bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

18. Zamawiający uzna warunek posiadania środków finansowych za spełniony, w sytuacji 
przedstawienia dowodów na posiadanie środków na kilku rachunkach bankowych, o ile łączna 
kwota tych środków będzie nie mniejsza niż 12 000 000 PLN. 
Dopuszczalne jest także sumowanie środków pieniężnych zgromadzonych na różnych rachunkach 
bankowych lub rachunkach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych tego samego 
wykonawcy, z zastrzeżeniem jednak, że poszczególne informacje (zaświadczenia) wystawiane 
przez określone banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe muszą odnosić się do 
różnych środków pieniężnych będących w posiadaniu danego wykonawcy (sygn. akt KIO 
2009/12). 

19. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w ww. zakresie.  
20. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy wskazując iż za wystarczające przyjąć należy 

regulacje § 13 ust. 3 lit. b). 
21. Vide odpowiedź udzielona w pkt 20 powyżej. 
22. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy wskazując iż zmiana wynagrodzenia w tej 

sytuacji wynika bezpośrednio z przepisów ustawy. 
23. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w przedmiotowym zakresie. 
24. Zamawiający informuje, iż zmiana już została wprowadzona do projektu umowy na skutek pytań 

Wykonawców. 
25. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w przedmiotowym zakresie. 
26. Informuję, że nastąpiło tzw. zdublowanie pozycji. Branża drogowa obejmuje również zdjęcie 

warstwy urodzajnej pod budynkiem. Proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem branży drogowej. 
27. Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowane przesunięcie terminu składania ofert. 

Zamawiający wydłużył już termin składania ofert z 3.11.2022 do 10.11.2022 r.  
28. Zamawiający informuje, że oferowane materiały, produkty, urządzenia muszą spełniać 

wymagania określone w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SWZ.   
 

 
 

           /-/ Tadeusz Kobiela /-/ 
Kierownik Zamawiającego 
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