1.

4.

41,

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

POLSKI

BGKE 1 tAD

BANK
KRAJOWEL

RIADOWY FUNDUSI POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICINYCH

Zatacznik nr 1a do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa przedmiotu zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego: Budowa potudniowo - zachodniej obwodnicy
miasta Swiebodzin — ODCINEK I, w ramach zadania pn. ,Budowa potudniowo - zachodniej obwodnicy
miasta Swiebodzin”.

Ww. przedmiot zamdwienia bedzie finansowany ze Srodkéw Zamawiajacego i ze Srodkéw zewnetrznych, w tym:
— ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog (,RFRD”),
—  ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych (,RFPL”).

Lokalizacja i przebieg: przedmiotem inwestycji jest budowa nowego przebiegu drogi gminnej w miejscowosci
Swiebodzin od strony potudniowej i stanowiacej potaczenie ul. Sobieskiego (droga powiatowa nr 1228F) —
poczatek opracowania (projektowane rondo), ze skrzyzowaniem ul. Stowianskiej (droga wojewodzka nr 276) z ul.
tuzycka (droga powiatowa nr 4008F) — koniec opracowania (istniejace rondo — stanowito przedmiot odrebnego
opracowania).

Okreslenie przedmiotu zamdwienia:
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa potudniowo-zachodniej obwodnicy miasta
Swiebodzin — ODCINEK |, o diugosci ok. 1,8 km wraz z niezbedna infrastruktura techniczna.
Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbednych opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen
oraz prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym w tym decyzji o pozwoleniu na budowe (PnB) lub
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub zaswiadczenia wiasciwego organu o braku
sprzeciwu do wykonywania rob6t budowlanych w przypadku zgtoszenia budowy/wykonywania robdt
budowlanych, budowie ww. odcinka obwodnicy oraz uzyskaniu decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli
bedzie wymagana).
Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
stanie sie ostateczna, zobowigzany jest do dokonania trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo
wydzielonych granic dziatek i przekazania ich w terenie przedstawicielowi Zamawiajacego.
Wykonawca winien umie$ci¢ w miejscu realizacji inwestycji tablice informacyjng o wymiarach 120x80 cm
zgodng z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreSlenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 953). Tres¢ informacii
zawartej na tablicy nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu. Tablice nalezy umiesci¢ w momencie
rozpoczecia prac budowlanych. Dotyczy wytycznych z programu RFRD.
Wykonawca winien umie$ci¢ w miejscu realizacji inwestycji tablice informacyjng o wymiarach 120x80 cm
zgodng z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane
Z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 953) oraz zgodng z uchwatg
nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych. Tre$¢ informacji zawartej na tablicy nalezy przedstawi¢ do akceptacii
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Zamawiajacemu. Tablice nalezy umiescié w momencie rozpoczecia prac budowlanych. Dotyczy wytycznych
z programu RFPL.

5. Zamodwienie w szczegdlnosci obejmuje:

5.1.

5.2,

a)
b)
c)

Opracowanie dokumentacji projektowej:
uzyskanie wszystkich niezbednych opinii, decyzji administracyjnych, uzgodnier, warunkéw technicznych
i o$wiadczen niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia;
opracowanie Projektu Budowlanego (wielobranzowego), Projektu Wykonawczego (dla kazdej branzy),
Projektu Organizacji Ruchu (statej i czasowej), Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (dla kazdej branzy);
przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich majatkowych do opracowanej dokumentaciji projektowej na
zasadach okre$lonych w Umowie.
5.1.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jako materiat wyjsciowy nastepujacg dokumentacie:
Decyzje znak: WZS.420.108.2019.AN z dnia 26 listopada 2019 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia dla zadania pn. Budowa potudniowo-zachodniej obwodnicy miasta
Swiebodzin — ODCINEK |,
Decyzje Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw znak: ZA5161.152.2021[2] z dnia 16 lipca
2021 r. ustalajacg zakres i rodzaj badan archeologicznych dla inwestycji pn. ,Budowa potudniowo-
zachodniej obwodnicy miasta Swiebodzin — ODCINEK I”,
Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatacznikami, w tym:
Zatgcznik nr 1: Uzgodnienia i warunki techniczne
Zalgcznik nr 2: Opinia geotechniczna
Zatacznik nr 3: Czes$¢ opisowa z podziatem na branze, w tym:
o (Czes¢ opisowa branzy drogowej
e (CzesS¢ opisowa branzy sanitarnej
o (Czes¢ opisowa branzy elektrycznej
o (Czes¢ opisowa branzy telekomunikacyjne;
Zalgcznik nr 4: Cze$¢ graficzna, w tym:
= Rys. nr1-Plan orientacyjny, skala 1:25 000
Rys. nr 2.1 - Plan sytuacyjny km 0+000 — 0+200, skala 1:500
Rys. nr 2.2 — Plan sytuacyjny km 0+200 — 0+800, skala 1:500
Rys. nr 2.3 — Plan sytuacyjny km 0+800 — 1+300, skala 1:500
Rys. nr 2.4 - Plan sytuacyjny km 1+300 — 1+785 skala 1:500
Rys. nr 3.1 — Profil podtuzny drogi gminnej, skala 1:100/1000
Rys. nr 3.2 — Profil podtuzny ul. Sobieskiego, ul. Luzycka, skala 1:50/500
Rys. nr 3.3 — Profil podtuzny linii elektroenergetycznej WN110 kV, skala 1:500/500
Rys. nr 4.1 — Przekroje normalne, skala 1:50
Rys. nr 4.2 — Przekroje normalne, skala 1:50
Rys. nr 5.1 — Schemat wyprostowany kanatu technologicznego
= Rys. nr 5.2 — Przekréj kanatu technologicznego
Zatacznik nr 5: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Zatgcznik nr 6: Planowane koszty prac projektowych i robét budowlanych
Budowe potudniowo — zachodniej obwodnicy miasta Swiebodzin, ktéra obejmuje w szczegélnosci:
5.2.1. budowe nowego odcinka drogi gminnej dtugosci okoto 1,8 km — gtéwne parametry techniczne drogi:
klasa techniczna: Z;
kategoria ruchu: KRS;
dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN;
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predkos¢ projektowa: Vp = 60 km/h;

przekroj: 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa);

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: min. 30,00 m;

szeroko$¢ jezdni: 7,00 m;

szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m;

szeroko$é chodnika: min. 1,5 m;

szeroko$¢ Sciezki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m;

szeroko$¢ zatok autobusowych: min 3,00 m;

szeroko$¢ poboczy: 1,50 m lub wieksza jezeli zachodzi konieczno$¢ lokalizacji urzadzen BRD;
szeroko$¢ pasa dzielacego pomiedzy jezdnia, a $ciezkg rowerowg i chodnikiem: 3,50 — 7,00 m (lokalizacja
sieci elektroenergetycznej, oswietleniowej, kanatu technologicznego);

szeroko$¢ pasa obstugi technicznej: min. 5,00 m (po potnocnej stronie obwodnicy wraz z przejsciami
poprzecznymi);

podtoze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni doprowadzi¢ do wymagan KTKNPIP 2014.

5.2.2. budowe dodatkowej jezdni w pasie drogowym drogi gminnej — gtdwne parametry techniczne drogi:
klasa drogi: D;

kategoria ruchu: KR2;

dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN;

predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h;

szeroko$¢ jezdni: min 3,50 m (droga jednopasowa) i min. 5,00 m (droga dwupasowa);

szerokos¢ poboczy: min. 0,75 m lub wieksza jezeli zachodzi koniecznos¢ lokalizacji urzadzen BRD;
podioze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni doprowadzi¢ do wymagan KTKNPiP 2014,

5.2.3. budowe ronda (,mate”) — gtéwne parametry techniczne ronda:

$rednica zewnetrzna Dz = 40 m;

$rednica wewnetrzna (wyspy srodkowej) Dw = 24 m;

kategoria ruchu: KRS;

dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN;

szerokos¢ jezdni: 6,00 m;

szeroko$¢ pierscienia wokot wyspy srodkowej: 2,00 m;

szerokos¢ jezdni wlotéw na rondo: 4,00 m;

szerokosc¢ jezdni wylotow z ronda: 4,50 m;

promien przy wlocie na rondo: R = 12,00 m;

promien przy wylocie z ronda: R = 15,00 m;

dtugos¢ wyspy dzielacej bez przejscia: min. 20,00 m;

dtugos¢ wyspy dzielacej z przejsciem: min. 25,00 m;

szeroko$¢ wyspy dzielacej: 1,00 - 6,00 m (min. 2,50 m w miejscu przejécia dla pieszych / przejazdu dla
rowerzystow);

szeroko$é chodnika: min. 1,50 m;

szeroko$¢ Sciezki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m;

podtoze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni doprowadzi¢ do wymagan KTKNPIP 2014,

5.2.4. rozbudowe istniejacych drég w zakresie inwestycji, w tym:

- rozbudowe drogi powiatowej nr 1228F na terenie zabudowanym (ul. Sobieskiego) — gtowne parametry
techniczne drogi:

klasa techniczna: Z;

kategoria ruchu: KR3;

dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN;

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: min. 20,00 m;

3



POLSKI

BGKE 1 tAD

BANK
KRAJOWEL

RIADOWY FUNDUSI POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICINYCH

e) szerokosc¢ jezdni: 6,00 m;
f)  szeroko$¢ pasa ruchu: 3,00 m;
g) szerokos¢ Sciezki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m;
h) szerokos$¢ poboczy: min. 1,00 m lub wigksza jezeli zachodzi koniecznos¢ lokalizacji urzadzen BRD;
i) podtoze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni doprowadzi¢ do wymagan KTKNPIP 2014.
5.3. rozbidrke istniejacych nawierzchni oraz elementéw towarzyszacych wraz z odwiezieniem i utylizacjg
materiatow z rozbiorki;
5.4. wycinke drzew i krzewow;
Uwaga: Przed przystapieniem do wycinki drzew Wykonawca winien z udziatem ornitologa dokonac
szczegotowych ogledziny drzew (wraz ze spisaniem protokotu) przewidzianych do wycinki w zakresie
wystepowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objete catkowitg lub cze$ciowg ochrong gatunkowg. W
przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki nalezy uzyskac¢ zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska na odstepstwa od zakazéw okreslonych w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody
z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r.
5.5. zabezpieczenie drzew istniejacych na trasach przejazddw, placach manewrowych, miejscach skladowania
materiatdw przed uszkodzeniem na czas trwania inwestyciji;
5.6. wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia drogi i obiektow
inzynierskich;
5.7. zdjecie warstwy humusu;
5.8. roboty ziemne (nasypy, wykopy);
5.9. zahumusowanie: skarp nasypow, skarp wykopow, terenu w pasie drogowym;
5.10.  przebudowe/rozbudowe istniejacych ciagéw komunikacyjnych krzyzujacych sie z projektowang inwestycja;
5.11.  budowe chodnikéw,
5.12.  budowe infrastruktury rowerowej (Sciezki rowerowej na catej diugosci trasy, miejsc obstugi rowerzystow
MOR - 3 punkty);
5.13.  budowe zatok autobusowych;
5.14.  budowe zjazdow publicznych i indywidualnych;
5.15. budowe drég dojazdowych umozliwiajgcych obstuge terenéw przylegtych odcietych od istniejacego ktadu
komunikacyjnego;
budowe systemu odwodnienia (rowy przydrozne, kanalizacja deszczowa, zbiorniki otwarte: retencyjno —
chtonne lub/i odparowujace wraz z dojazdami i ogrodzeniami);
Uwaga: Elementem koniecznym do przeprowadzenia odbioru kofcowego kanalizacji deszczowej jest
pozytywny wynik przegladu kamerg TV wybudowanego kanatu deszczowego przed jego zasypaniem.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu filmu z inspekcji TV wraz z niezalezng
opinig. W wycenie oferty nalezy uja¢ kamerowanie kanatu deszczowego.
5.16.  budowe przepustéw drogowych;
5.17. budowe o$wietlenia drogowego na catym odcinku obwodnicy i w obrebie skrzyzowan wyposazonego
w oprawy typu LED;
5.18.  budowe i przebudowe niezbednych urzadzen infrastruktury podziemnej i naziemnej;
5.19.  budowe kanatu technologicznego;
5.20.  wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej na podmurdwce betonowej na granicy pasa drogowego;
5.21.  wyplantowanie terenu i obsianie trawg w obrebie pasa drogowego wraz z pielegnacjg w okresie gwaranciji;
5.22.  wprowadzenie czasowej jak i statej organizacji ruchu;
5.23.  wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu;
5.24.  wykonanie petnej rekultywacji terenow zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na
czas budowy i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce;
5.25. oraz wszelkie inne roboty, jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.
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Termin wykonania przedmiotu zaméwienia:

a) etap | — wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 0 pozwoleniu na
budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub zaswiadczenia wiasciwego organu
0 braku sprzeciwu do wykonywania rob6t budowlanych w przypadku zgtoszenia budowy/wykonywania robot
budowlanych, w terminie do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy,

b) etap Il - wykonanie rob6t budowlanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane),
w terminie do 16 miesiecy od dnia przekazania placu budowy.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji inwestycji (prac projektowych i robot budowlanych) sporzadzonego przez Wykonawce,
ktory bedzie zatacznikiem do umowy, z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5-8 umowy.

Okresy gwarancyjne na zrealizowany zakres robot: okres gwarancyjny dla robot i materiatéw objetych umowa

wynosi od daty odbioru koricowego robdt min. 36 miesiecy i rekojmi za wady robé6t na okres przekraczajacy o 6

miesiecy, przy czym:

a) okres gwarancyjny dla oznakowania grubowarstwowego wynosi od daty odbioru koricowego robét 36
miesiecy;

b) okres gwarancyjny dla oznakowania cienkowarstwowego wynosi od daty odbioru koricowego robdt 12
miesiecy;

c) okres gwarancyjny dla terenow zielonych wynosi od daty odbioru koncowego robét 12 miesiecy.

Wynagrodzenie Wykonawcy okre$la sie w formie kwoty ryczattowej, ktdra zawieraé bedzie faczng cene prac
projektowych/rob6t iinnych Swiadczen niezbednych dla realizacji zadania (m.in. optaty za utylizacje, optaty za
obstuge geodezyjng i wykonanie map powykonawczych oraz inne optaty niezbedne dla realizacji inwestycii)
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia.

Uwaga: Rozliczanie rob6t dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym nastgpi na zasadach

wskazanych ponizej:

— rozpoczecie wykonywania dodatkowych rob6t budowlanych moZze nastapic po podpisaniu przez strony
umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét
konieczno$ci zatwierdzony przez strony umowy. Protokdtf ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze
roboty te stanowig roboty dodatkowe w rozumieniu umowy i ustawy Prawo zamoéwieri publicznych.
Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji, w zaleznosci od
potrzeb dokumentacji projektowej (jezeli zajdzie konieczno$c) opisujacej te roboty,

— podstawg do rozliczenia robét dodatkowych objetych zaméwieniem podstawowym bedg kosztorysy
opracowane przez Wykonawce. Kosztorys wykonany bedzie wedtug nastepujacych zatozen:

* ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, ktdry Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ przed
zawarciem umowy, za$ ilosci wykonanych robot — z obmiaréw potwierdzonych przez Zamawiajgcego,

—  w przypadku wystapienia robdt, na ktore nie okre$lono w kosztorysie ztozonym przed zawarciem umowy cen
jednostkowych, roboty te rozliczane bedq na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedq na podstawie nastepujgcych
zafozen:

* ceny sktadnikow cenotwdrczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiatow (M), cena
najmu sprzetu (S), wskaznik kosztow ogolnych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztorysu,
ktory Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ przed zawarciem niniejszej umowy,
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* w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na ww. podstawie, brakujgce ceny
materiatow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania, albo z kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktérym sporzadzany jest kosztorys),

* podstawg do okre$lenia nakfadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach, a w przypadku
ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane
Zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Ustalona w umowie wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru robot /prac
projektowych i innych Swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji. Za ustalenie ilosci
robot/prac projektowych i innych $wiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulaciji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.

Wszelkie nazwy materiatow uzyte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nalezy rozumie¢ jako przyktadowe
0 parametrach pozadanych przez Zamawiajgcego. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza w kazdym
przypadku uzycie materiatu réwnowaznego pod wzgledem gtéwnych (istotnych) parametréw technicznych
i uzytkowych przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jako$ci, trwato$ci, funkcjonalno$ci (w tym
kosztow utrzymania) oraz kompatybilnosci z pozostatymi materiatami (wbudowanymi) przy realizacji zaméwienia.

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng oferty obejmuje (etap
projektowania):

Dokumentacja projektowa powinna byé kompletna i branzowo wzajemnie skoordynowana pod wzgledem
technicznym, z punktu widzenia celu jakim ma stuzy¢, czyli powinna umozliwi¢ uzyskanie wymaganych
uzgodnien i decyzji oraz wykonanie budowy obwodnicy Swiebodzina.

Biezacej kontroli przebiegu procesu projektowego inwestycji stuzyé bedg wizyty robocze w terenie (jesli
zajdzie taka koniecznos¢) oraz narady techniczne w ramach zespotu uzgodnienia projektu w siedzibie
Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron. W
tym celu Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania niezbednej iloSci egzemplarzy omawianych
materiatow (min. 2 egz.) przed kazdg naradg techniczng. Gtéwnym celem spotkania sg — prezentacja
biezacego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajgcego oraz omdwienie i ewentualne rozstrzygniecie
problemdw wyniklych podczas realizacji opracowan projektowych. Spotkania odbywac sie bedg na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Wykonawca winien uwzgledni¢ czestotliwo$¢ spotkan — jedno spotkanie na
miesiac (jezeli zajdzie taka koniecznos¢). Kazde spotkanie zakoAczy sie pisemnym protokotem
(przygotowanym przez Wykonawce) i podpisanym przez strony. UWAGA: Zmawiajacy nie wyklucza
zwiekszenia czestotliwosci narad w zalezno$ci od pojawiajacych sie problemdw.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez projektantéw z uprawnieniami budowlanymi do
projektowania w specjalnosciach niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzadzona z zastosowaniem powszechnie dostepnego
oprogramowania komputerowego niezbednego do wykonania projektu.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscig zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji przyjetych rozwigzan technicznych i prawnych
z organami wydajacymi decyzje na poszczegdlnych etapach projektowych tak, aby w trakcie prowadzonych
postepowan administracyjnych unikng¢ bteddw proceduralnych.

Wykonawca w ramach opracowania ztozy wnioski i uzyska zgody na odstepstwa od warunkéw technicznych
w zakresie odlegtosci pomiedzy skrzyzowaniami i ewentualnie inne odstepstwa od warunkéw technicznych,
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ktére moga wynikng¢ w trakcie projektowania oraz niezbedne zgody wtascicieli dziatek objetych inwestycjg
na wejscie z robotami budowlanymi — jezeli zajdzie koniecznos¢.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia branzowe projektow m.in. z Zarzadem Drdg
Wojewodzkim w Zielonej Gorze, Powiatem Swiebodzinskim, Zamawiajacym i uzytkownikami mediow.
Zastosowane w dokumentacji rozwigzania np. parametry techniczne, ekologiczne, muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcymi normami, Prawem budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowigzujacymi
przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca opracuje i opisze przedmiot zamdwienia zgodnie z art. 102 i 103 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

Prace projektowe stanowigce uméwiony przedmiot odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan
oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, iz sg one wykonane zgodnie z umowa, i oferta, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Pisemne o$wiadczenie, o ktérym mowa wyzej, stanowi integralng czes¢
przedmiotu odbioru.

Wykonawca z chwilg podpisania przez strony protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w projekcie
umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe.
Dokumentacja projektowa winna zosta¢ przekazane Zamawiajacemu w formie papierowej i elektronicznej,
doktadnie odpowiadajacej zawarto$ci formy papierowe;.

Dokumentacja po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe (PnB) lub decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej (ZRID) lub zaswiadczenia wiasciwego organu o braku sprzeciwu do wykonywania robét
budowlanych w przypadku zgtoszenia budowy/wykonywania robo6t budowlanych, musi zosta¢ zeskanowana
i zapisana w formacie *.pdf. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekracza¢ 20 MB.

Dochodzenie roszczen wynikajgcych z btedéw projektowych, a powodujgcych koszty dodatkowe na etapie
realizacji inwestycji nastapi w drodze odszkodowar z Wykonawca.

13. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng oferty obejmuje (etap
realizacji robot):

)

a
b)
c)
d)

zgtoszenie rozpoczecia robot do gestordw sieci i wiascicieli gruntow;

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porzadkowe;
petnego ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz ze wskazaniami objazdow
i zapewnieniem dojazdu do istniejacych posesji wraz z ewentualng budowg tymczasowych odcinkow drég
objazdowych wynikajacej z przyjetej technologii robdt (organizacje ruchu nalezy uzgodni¢ z wiasciwymi
jednostkami);

ponoszenie kosztdw zwigzanych ze zuzyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy;

zapewnienie na terenie budowy nalezytego fadu i porzadku, przestrzeganie przepiséw BHP oraz utrzymanie
terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem koron, pni oraz korzeni drzew i krzewow zlokalizowanych
W zasiegu pracy sprzetu budowlanego;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych odbioréw;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan przez wyspecjalizowane i uprawnione
laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbedne do odbioru robét zanikajacych) oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia;

zapewnienie i ponoszenie kosztow zwigzanych z usunigciem, transportem oraz sktadowaniem materiatow
rozbiérkowych i innych odpaddw powstatych w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia,
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po zakonczeniu rob6t uporzadkowanie terenu w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru przedmiotu
zamowienia;

przygotowanie i zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia w czynno$ciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

oddanie wybudowanej drogi do uzytkowania;

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — jezeli zajdzie koniecznos¢.

Zakres prac oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng oferty obejmuje rowniez
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w szczegolnosci:

wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoty urzedowe zwigzane z realizacjg robét wynikajace z Prawa
Budowlanego,

powiadomienie odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wszystkich robét, opracowang na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich rob6t wykonanych w ramach zaméwienia,
geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne wykonanych elementéw robét, operaty geodezyjne,
mape zasadniczg powstalg w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, opatrzong klauzulg
przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego (2 egz. z oznaczeniem w kolorach wykonanych sieci
i urzadzen wraz z okre$leniem rzednych utozenia sieci, rzedne koncdwek rur ostonowych, Srednice rur oraz
rodzaje rur wraz ze zlikwidowaniem na mapie zasadniczej miasta dotychczasowego przebiegu sieci),
dokumentacje projektowa powykonawczg i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (dotyczy wszystkich
robot) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych dokumentéw;
rysunki i opisy potwierdzone przez Projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych i koricowego,

uwagi i zalecenia inspektoréw nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie realizacji ich zalecen i uwag,

protokoty pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz $wiadectwa kontroli jakosci
i atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci dla materiatéw i urzadzen,

ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robdt,

dokumenty potwierdzajace fakt przekazania materiatow z rozbiérki wtasciwym odbiorcom,

protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami (na podstawie o$wiadczen kierownikdw robét branzowych),

$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu, a takze w razie
korzystania ulicy, sasiedniej dziatki lub lokal,

oraz nastepujgce dokumenty dla ktérych Wykonawca ma obowigzek uzyskania wcze$niejszej akceptacii
Zamawiajacego oraz Nadzoru Inwestorskiego:

kart gwarancyjnych urzadzen,

harmonogram dziatar gwarancyjnych opisujacy terminy i zakresy przegladéw serwisowych,

ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktora winna zawieraC liste wszystkich urzadzen, procedur
i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza (1 egz. w wersji papierowej) winna by¢ opracowana w formie
oddzielnych opracowan uwzgledniajacych wszystkie branze.
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15. Informacje na temat materiatow powstatych z rozbiérki:

a)

b)

destrukt bitumiczny zostanie przewieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, {j.
na terenie miasta Swiebodzin — w cenie oferty nalezy ujaé zatadunek, transport i roztadunek we wskazanym
miejscu;

materialy betonowe z rozbiérki nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przewiezie na
magazyn Zamawiajacego, tj. na terenie miasta Swiebodzin — w cenie oferty nalezy ujaé oczyszczenie,
zatadunek, transport i roztadunek we wskazanym miejscu;

pozostate materiaty z rozbiorki nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przewiezie na
magazyn Zamawiajacego, 1j. na terenie miasta Swiebodzin — w — w cenie oferty nalezy ujaé oczyszczenie,
zatadunek, transport i roztadunek we wskazanym miejscu;

materialy z rozbidrki nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie z terenu budowy
i zutylizuje na wtasny koszt — w wycenie nalezy uja¢ zatadunek, transport, roztadunek i koszty utylizacji;
zdemontowane znaki drogowe (stupki i tarcze) nalezy przekaza¢ na magazyn Zamawiajacego, tj. na terenie
miasta Swiebodzin — w— w cenie oferty nalezy uja¢ zatadunek, transport i roztadunek we wskazanym
miejscu;

zdemontowane o$wietlenie drogowe (oprawy i stupy) nalezy przekaza¢ na magazyn Zamawiajgcego, {j. na
terenie miasta Swiebodzin — w cenie oferty nalezy ujaé zatadunek, transport i roztadunek we wskazanym
miejscu;

materiat w postaci dtuzyc Wykonawca po wykonaniu manipulacji surowca drzewnego utozy w stosy i mygly
na uzgodnionym miejscu w porozumieniu z Zamawiajacym (wywiezienie na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10
km) — w cenie oferty nalezy uja¢ zatadunek, transport i roztadunek materiatu we wskazanym miejscu;
materiat w postaci karpiny i gatezi Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie — w cenie oferty nalezy ujaé
zatadunek, transport, roztadunek i koszty utylizacji.

16. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia
zostat zrealizowany z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnoéci dla 0séb niepetnosprawnych.

17. Zatgczone do SWZ przedmiary robét stanowg jedynie dokument pomocniczy — ilosci podane w przedmiarach nie
sq podstawg wyceny przedmiotu zaméwienia dla Wykonawcy, a jedynie majg na celu okreslenie technologii
wykonania robét. W celu dokonania petnej wyceny przedmiotu zaméwienia kazdy z Wykonawcéw zobowigzany
jest przed ztozeniem oferty zapoznaé sie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zapisami SWZ.

18. Uwaga! Wykonawca w cenie oferty uwzgledni koszt:

uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w trybie decyzji administracyjnej
zgodnie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na
prowadzenie badan archeologicznych i ich wykonanie,

wykonanie koniecznych badan archeologicznych wynikajacych z ww. decyzji,

zapewnienie nadzoru archeologicznego na etapie wykonywania badan archeologicznych wynikajacych z ww.
decyzji.

19. Informacja o wprowadzeniu zmian w tresci opisowej Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

Uzyte w pkt 2.8.1. ,Wymagane terminy i ptatno$ci” sformutowania takie jak:

»1) Zamawiajacy wymaga, aby w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przyjety byt termin wykonania
zamowienia — do korica 2023 roku

* Etap | - opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na realizacje Robot budowlanych — do korica czerwca 2022 roku, * Etap Il - realizacja Rob6t Budowlanych
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wraz z uzyskaniem zezwolenia na uzytkowanie obiektu — do korica listopada 2023 roku” zmienia sie na
zapis zgodny z pkt 6 niniejszego Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia.

Burmistrz Swiebodzina

Tomasz Sielicki
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