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Program funkcjonalno-użytkowy 

 

Nazwa Zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino. Etap I A – Północny. 

 

Adres obiektu: Gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo Zachodniopomorskie. 

 

Nazwy i Kody: 

 

Nazwy i kody / CPV 2008 / : 

1. 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

2. 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

3. 45000000-7 Roboty budowlane 

4. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

5. 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

6. 45255600-5 Roboty w zakresie montażu rur w kanalizacji 

7. 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

8. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

9. 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 

10. 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

11. 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

12. 45232460-4  Roboty sanitarne 

13. 45330000-9 instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Zakres Zadania 

1.1.1 Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w gminie Będzino. Etap I A – Północny” stanowiącej element załączonej do niniejszego PFU „Koncepcji 

sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w gminie Będzino” autorstwa Pracowni Projektowej 

Systemów Wodno-Kanalizacyjnych Tadeusz Gruszecki, 75-256 Koszalin ul. Stoczniowców 10. 

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie , uzgodnienie i wykonanie: 

 

■ Sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV i tłocznej z rur PE wraz z przepompowniami ścieków  w szacunkowej 

ilości zgodnie z poniższymi tabelami:  

Wykaz w miejscowościach Grawitacja [m] Kanalizacja tłoczna [m] 
Przepompownie 
ścieków [szt.] 

Pleśna 1 082 2 407 4 

Kładno dz. Rekreacyjne 2 065 1 746 4 

Kładno wieś 318 30 1 

Kładno kolonia 91 30 1 

Razem 1 3 556 4 213 10 

 
   

Wykaz w miejscowościach Grawitacja [m] Kanalizacja tłoczna [m] 
Przepompownie 
ścieków [szt.] 

Tymień * 1 880 20 433 2 

Razem 2 1 880 20 433 2 
 

   

Wykaz Grawitacja [m] Kanalizacja tłoczna [m] 
Przepompownie 
ścieków [szt.] 

Razem 1 + 2 5 435 24 646 12 

 

*Ilość i lokalizację przepompowni ścieków pracujących w układzie kaskadowym na kolektorze tłocznym Tymień 

– Strzeżenice (istniejąca przepompownia PR3) pozostawia się do decyzji Projektanta Wykonawcy inwestycji. 

Szacunkowa długość kolektora tłocznego Tymień – Strzeżenice zawarta jest w tabeli dot. m. Tymień. 

Średnice przewodów kanalizacji grawitacyjnej przyjęto w zakresie od φ 160 mm do φ 200 mm wg. doboru 

przez Projektanta. 

Średnice kanałów tłocznych przyjęto w zakresie od φ 90 mm wg. doboru przez Projektanta. 

■ Przyłączy wodociągowych - hydrantowych do przepompowni ścieków z PE φ 90 mm o łącznej szacunkowej 

długości 700 m.   

■ Kolektora tłocznego ścieków komunalnych na odcinku Tymień – Strzeżenice z rur PE wraz z przepompowniami 

ścieków pracujących w układzie kaskadowym na kolektorze tłocznym oraz odnogą wprowadzającą do 

kolektora ścieki z m Kładno i Pleśna. 

■ Montażu przepływomierza ścieków przed przepompownią główną w Mścicach. 

Zakres robot objętych kontraktem pokazany jest w: 

a) W załączonej do niniejszego opracowania Koncepcji: „Sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno 



6 
 

– tłocznym w gminie Będzino” Wariant I, Układ I. 

b) Mapami poglądowymi zgodnie z wykazem rysunków zamieszczonym na początku opracowania w 

zakresie przewodu tłocznego Tymień – Strzeżenice, kanalizacji w m. Tymień i kanalizacji w m. Pleśna i 

Kładno.  
Przepustowość budowanych sieci kanalizacji grawitacyjnej winna odpowiadać bilansowi ilościowemu 

ścieków zawartemu w załączonej do opracowania Koncepcji: „Sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno 

– tłocznym w gminie Będzino” Wariant I, Układ I dla poszczególnych miejscowości. 

Przepustowość budowanych sieci kanalizacji tłocznej (odcinek Tymień – Strzeżenice) winna odpowiadać 

docelowemu bilansowi ilościowemu ścieków zawartemu w załączonej do opracowania Koncepcji: „Sieci 

kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno – tłocznym w gminie Będzino” Wariant I, Układ I dla wszystkich 

miejscowości łącznie. 

Wszystkie szacunkowe dane i obliczenia, podane w niniejszym opracowaniu i załączonej Koncepcji winny być 

sprawdzone i zweryfikowane przez Projektanta Wykonawcy inwestycji. 

Na terenie objętym opracowaniem jako odbiornik ścieków przyjęto istniejącą oczyszczalnię ścieków w 

Jamnie, do której ścieki z terenu gminy Będzino przetłaczane są lub będą poprzez istniejącą przepompownię 

ścieków zlokalizowaną w m. Mścice dwoma istniejącymi przewodami DN/OD200 mm  

Obecnie ścieki do istniejącej przepompowni głównej, zlokalizowanej w m. Mścice na dz. nr 105/3, obr. Mścice 

dopływają z dwóch kierunków: 

a) kanałem ściekowym DN200 z miejscowości  Mścice, Stoisław, Dobre, 

b) przewodem tłocznym DN/OD110 mm z przepompowni PR w m. Dobiesławiec do której dopływają ścieki 

z m. Podamirowo i Strzeżenice. 

1.1.1.1 Formuła PFU -”Zaprojektuj i Wybuduj” 

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie 

ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, 

materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe warunki programu funkcjonalno-użytkowego znajdują się w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29). Zgodnie z § 15 cyt. rozporządzenia 

program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 

projektowych. 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w formule „Zaprojektuj i wybuduj” 

obejmuje: 

I. Fazę projektową – opracowanie koncepcji oraz projektu obiektu budowlanego 

II. Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych 

Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o: 

a) planowane koszty prac projektowych; 

b) oraz planowane koszty robót budowlanych. 

Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29). 

1.1.2 Zakres i spodziewane efekty inwestycji 

Realizowana inwestycja jest elementem wykonanej przez Inwestora Koncepcji: „Sieci kanalizacji ściekowej w 

układzie grawitacyjno – tłocznym w gminie Będzino”.  
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Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kompletu głównych rurociągów tłocznych z przepompowniami 

ścieków wraz z budową kanalizacji ścieków komunalnych dla 3 miejscowości (Tymień, Pleśna i Kładno) oraz 

wyłączeniem z eksploatacji (bez jej likwidacji) istniejącej oczyszczalni ścieków w Tymieniu aktualnie 

nieposiadającej pozwolenia wodnoprawnego i niespełniającej wymogów prawnych jakości oczyszczanych 

ścieków. Kanalizację w miejscowościach jw. należy zaprojektować i wykonać dla zabudowy istniejącej oraz 

budynków, których budowę rozpoczęto. 

W dalszych etapach realizacji budowy kanalizacji, przewidzianej do budowy w okresie późniejszym,  planuje 

się podłączenie do kolektorów tłocznych pozostałych 14 miejscowości (Śmiechów, Łopienica, Łasin Koszaliński, 

Łekno, Kazimierz Pomorski, Dworek, Będzino, Będzinko, Zagaje, Barnin, Borkowice, Kiszkowo, Strzeżenice, 

Skrzeszewo) objętych realizacją Etapu I w/w Koncepcji budowy kanalizacji w gminie Będzino, na terenach 

przewidzianych pod zabudowę, zgodnie ze Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego  Gminy 

Będzino.   

Spodziewanym  efektem ochrony środowiska jest wybudowanie  kanalizacji ściekowej grawitacyjno-tłocznej 

na całym obszarze projektu obejmującego w/w miejscowości, chroniąc  wody powierzchniowe i podziemne przed 

zanieczyszczeniem. 

Spodziewanym efektem inwestycyjnym  jest: 

a) Wybudowanie nowej  kanalizacji ściekowej  grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach w których 

zabudowa istniejąca i projektowana uzasadnia  budowę kanalizacji ściekowej.  

b) Przebudowa lub renowacja istniejącej kanalizacji ściekowej w miejscowościach, w  których stan 

techniczny jest zły. 

c) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Będzino. 

d) Zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych 

ścieków. 

Na terenie objętym opracowaniem, jako odbiornik ścieków przyjęto istniejącą oczyszczalnię ścieków w 

Jamnie, do której ścieki z terenu gminy Będzino przetłaczane są lub będą poprzez istniejącą przepompownię 

ścieków zlokalizowaną w m. Mścice  dwoma istniejącymi przewodami DN/OD200 mm. Gmina Będzino posiada 

umowę na odbiór i oczyszczanie ścieków ze swojego terenu z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją sp. z o.o. w 

Koszalinie – właścicielem oczyszczalni ścieków „Jamno” dla miasta Koszalina uwzględniającą przyjęcie przez 

oczyszczalnię dodatkowej, zwiększonej ilości ścieków z terenu całej Gminy.  

Obecnie ścieki do istniejącej  przepompowni głównej, zlokalizowanej w m. Mścice na dz. nr 105/3 , obr. 

Mścice dopływają z dwóch kierunków: 

a) Kanałem ściekowym DN200 z miejscowości : Mścice, Stoisław, Dobre. 

b) Przewodem tłocznym DN/OD110 mm z przepompowni w m. Dobiesławiec do której dopływają 

ścieki z m. Podamirowo i Strzeżenice. 

Uwzględniając powyższe rozwiązania obecnego dopływu ścieków do przepompowni w m. Mścice, w PFU 

należy zaprojektować układ przewodów tłocznych  przetłaczających ścieki z terenu objętego opracowaniem do 

istniejącej przepompowni PR3 w m. Strzeżenice / dz. nr 231/1 obr. Strzeżenice- pas drogowy . 

1.1.3 Zobowiązania Wykonawcy 

W ramach niniejszego Zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy. 

PARAMETR 
Wartość / 
jednostka 

Termin Gwarancji 
Odstępstwa 
/Tolerancja 

Okres zgłaszania wad m-ce 60 - 

Rękojmia m-ce 
60 od daty Protokołów 

odbiorczych 
- 

Czas usunięć wad lub uszkodzeń godziny do 96  
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1.1.4. Zakres przedmiotu zamówienia 

(A) Prace projektowe. 

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku kontraktowym obejmujące co najmniej: 

• Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy 

Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 

z dnia 2020.09.18) wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnieniem na  

Naradzie Koordynacyjnej i wizją lokalną Terenu Budowy. Projekt Budowlany powinien zawierać 

wszystkie niezbędne branże.  

• Dokumentacje wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą 

uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być 

opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków 

zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego. 

• Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych 

uzgodnień o ile są wymagane przepisami: 

- badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją; 

- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich opinii i 

decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia 

. 

• Dokumentację powykonawczą m.in. z: 

- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy; 

- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci ; 

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych w terenie. 

• Dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów odtworzonych do stanu 

pierwotnego. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 

warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. 

Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg. formuły „ ZiW”( „Zaprojektuj i Wybuduj”) muszą obejmować 

zakres objęty niniejszym PFU. 

Dopuszcza się wykonanie dokumentacji jednostadiowej, projektu Budowlano – wykonawczego. 

• Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 

• Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi 

w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów, 

• Instrukcje rozruchu przepompowni ścieków, 

• Dokumentację Techniczno - Ruchową przepompowni ścieków, 

• Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP 

• Instrukcję eksploatacji przepompowni ścieków, 

• Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót (Przejęcia Robót) i przekazania inwestycji 

do użytkowania. 

Wykonawcy będą występować z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentów, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia, uzgodnienia 

itp.). 

Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i edytowalnej wersji 

elektronicznej. 
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Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Dokumenty Wykonawcy” posiadające wszystkie niezbędne 

uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowę), w 5 egzemplarzach, w formie 

pisemnej i elektronicznej. 

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Zatwierdzenie roboczych rozwiązań. 

Wykonawca przedłoży Inwestorowi trzy egzemplarze „Dokumentów Wykonawcy” w wersji roboczej, przed 

złożeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z 

uwag Inwestora zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt. 

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy 

„Dokumenty Wykonawcy” uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane Inwestorowi do uzyskania 

ostatecznego zatwierdzenia we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie „Dokumentów Wykonawcy” przez 

Inwestora nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z PFU. Za błędy w 

zatwierdzonych „Dokumentach Wykonawcy” odpowiada Wykonawca. 

Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu „Dokumentów Wykonawcy” 

lub ich części przez Inwestora. 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji 

i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza 

o zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, 

że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Wymagania Projektowe 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 

Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego 

wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego. 

Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług Zgodnie z art. 5 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków niezawodne działanie posiadanych instalacji tj. 

przyłączy kanalizacyjnych. Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte tylko na materiałach 

posiadających aprobaty techniczne, jak również uwzględniać wymagania stawiane dla projektowanych przyłączy 

kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9. 

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości gruntowej oraz 

właściciela sieci. Do opracowania projektu budowlano-wykonawczego przyłączy wymagane jest posiadanie 

aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. Na podstawie niniejszego 

Programu Funkcjonalno Użytkowego w skrócie PFU Urzędu Gminy w Będzinie określa warunki techniczne, które 

należy spełnić przy projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia 

branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać : 

a) stronę tytułową oraz opis i obliczenia techniczne, 

b) zestawienie materiałów, 

c) uzgodnienia z właścicielami w zakresie lokalizacji odgałęzień tj, odcinków sieci od przewodu 

głównego do granicy posesji, 

d) oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) kopię zaświadczenia o aktualnej przynależności do właściwej Izby, 

f) plan orientacyjny ulic-rejonu projektowanej inwestycji, 
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g)  szczegóły rozwiązań kolizji przyłączy z innym uzbrojeniem. 

Do uzgodnienia branżowego projektu przez przedstawiciela Zamawiającego, projektant przedkłada min. 2 

egz. dokumentacji z których jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodpłatnie w archiwum Zamawiającego. 

Uzgodnienia branżowe dokumentacji dokonywane są nieodpłatnie w terminie do 14 dni i dotyczą sprawdzenia: 

a) zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 

b) zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

c) zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Urzędu Gminy w Będzinie i 

obowiązującymi przepisami 

Uzgodniony projekt budowlany wykonawczy ważny jest dwa lata od daty uzgodnienia i stanowi podstawę 

realizacji. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 

przekazania do użytkowania w tym uzgodnienie z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną 

jednostką koordynującą dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z zarządem dróg , 

Rejonem Energetycznym, Telekomunikacją Polska S.A, właścicielami posesji prywatnych i inne. 

Mapy do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszary 

objęte Kontraktem. 

Mapy załączone do PF-U oraz do Koncepcji: „Sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno – tłocznym 

w gminie Będzino” zostały opracowane na  mapach zasadniczych w skali 1:1000 do celów opiniodawczych. 

Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykonana dodatkowe badania, ekspertyzy i analizy, nie 

wynikające wprost z PFU, ale niezbędne do prawidłowego wykonania i sporządzenia 

„Dokumentów Wykonawcy”. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca 

przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów. 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji 

wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń (w tym np. zarządców dróg), uzgodnienia dokumentacji, nadzory 

właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, 

energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan itp.) Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie 

ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Dokumenty Zamawiającego. 

Przedstawione w załącznikach do PFU projekty i uzgodnienia są materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 

sporządzenia własnych opracowań dla zadań wchodzących w skład Zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w 

stosunku do przedstawionych dokumentacji, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 

alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami 

zainteresowanymi. Zamawiający zakłada możliwość wykorzystania i realizowania przez Wykonawcę Zadania 

zgodnie z Projektami Budowlanymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez 

Wykonawcę wszelkich zobowiązań wynikających z tego faktu oraz odpowiedzialności za poprawność 

przedstawionych rozwiązań. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego 

danych i ich aktualizacji. 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty niniejszym 

PFU i umożliwić odbiór ścieków z obszarów przewidzianych do skanalizowania w ilości zgodnej z zweryfikowanymi 

przez Wykonawcę ilościami ścieków w zakresie załączonego w Koncepcji Wariantu I, Układ I. 

Wizytacja terenu budowy. 
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Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca odbył wizytacje Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej 

wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 

budowlano-montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja fotograficzna. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego 

przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny być wykonany w sposób 

jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów 

charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana Inżynierowi i Zamawiającemu na 

nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w formie plików *jpg 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu 

pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu przez właścicieli. 

Zakres robót budowlanych. 

Należy wykonać sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach wykonywanych prac Zamawiający nie przewiduje 

wykonywania przyłączy kanalizacyjnych a jedynie odgałęzienia od ciągów głównych (ulicznych ) do granic posesji 

(m. Tymień, Kładno i Pleśna) za wyjątkiem wykonania przepięcia istniejących przyłączy kanalizacyjnych ze „starej” 

na „nową” sieć kanalizacji ściekowej ( część m. Tymień ). 

W skład robót budowlanych wchodzą: 

1. Prace przygotowawcze. 

2. Prace rozbiórkowe: 

a) Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci, b)Usunięcie 

istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci, 

3. Roboty ziemne i odwodnieniowe 

4. Usuniecie kolizji. 

a) Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejąca infrastrukturą 

5. Roboty technologiczne. 

Sieci kanalizacyjne sanitarne: 

a) Wykonanie kanałów grawitacyjnych, 

b) Wykonanie przewodów ciśnieniowych, 

c) Montaż sieciowych przepompowni ścieków, 

d) Montaż studni rewizyjnych,  

Sieci wodociągowe: 

a) Wykonanie przyłączy wodociągowych – hydrantowych do przepompowni ścieków, 

6. Połączenia z istniejącą infrastrukturą 

a) Wpięcie wykonanych odcinków przewodów do istniejącej sieci pod nadzorem służb 

Zamawiającego. 

7. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni sieciowych 

a) Wykonanie złącz kablowo-pomiarowych ZK-P z doprowadzeniem do niego energii elektrycznej dla 

przepompowni ścieków, 

b) Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem, 

c) Montaż i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni, 

d) Wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej pompowni, 

e) Instalacja AKPiA przepompowni, podłączenie do systemu AKPiA istniejących przepompowni ścieków w 

m. Podamirowo (2 szt.), m. Dobiesławiec (2 szt.), m. Dobre (3 szt.), m. Stoisław (2 szt.), m. Strzeżenice (1 

szt.). 

f) Instalacja monitoringu przepompowni, w tym m.in. transmisję sygnałów pomiędzy obiektami na sieci 

a Centralną Dyspozytornią znajdującą się w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 
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(komputer centralny) oraz na 2 urządzeniach przenośnych (laptop, tablet). Koordynację prac w 

zakresie uruchomienia zdalnego sterowania i monitoringu prowadzić będzie Inspektor nadzoru. 

8. Roboty wykończeniowe 

a) Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych 

(odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni) 

9. Zagospodarowanie terenu 

a) Wykonanie/zapewnienie dojazdu do przepompowni, 

10. Usuwanie usterek w Okresie Zgłaszania Wad 

Czas dojazdu personelu Wykonawcy od wezwania w celu usunięcia awarii: niezwłocznie, lecz nie 

później niż 96 godzin od momentu zgłoszenia awarii powodującej zakłócenia w pracy sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z Urządzeniami. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Informacje ogólne 

Dotyczące obszaru inwestycji: 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego : 

1. Nazwa: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino 

(uchwała nr XLIV/271/21), Uchwała: Studium Nr: XLIV/271/21, Data uchwalenia: 2021-10-28 

MPZP: 

1. M. Śmiechów: 

Nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino (uchwała nr XXIII/161/2012), 

Uchwała: MPZP Nr: XXIII/161/2012, Data uchwalenia: 2012-10-12. 

2. M. Kładno: 

Nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino (uchwała nr XI/72/2003), 

Uchwała: MPZP Nr: XI/72/2003, Data uchwalenia: 2003-12-11. 

3. M. Pleśna: 

Nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino (uchwała nr XLII/374/2010), 

Uchwała: MPZP Nr: XLII/374/2010, Data uchwalenia: 2010-06-29. 

4. M. Będzino: 

MPZP w trakcie opracowania. 

Obszar chronionego krajobrazu: 

Inwestycja jest położona w Koszalińskim Pasie Nadmorskim, który został objęty ochroną jako obszar 

chronionego krajobrazu Uchwałą Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 

1975 r. 

Natura 2000: 

W m. Pleśna występuje Specjalny Obszar ochrony Natura 2000. 

Obszary zagrożenia powodziowego: 

Inwestycja przebiega w rejonie obszarów zagrożenia powodziowego: 

1. dla Q 1%, rzeka Strzeżenica,  m. Strzeżenice i Kazimierz Pomorski, 

2. dla Q 1%, rzeka Czerwona, m. Dworek, Śmiechów, Tymień, Kładno, Pleśna. 

Stanowiska archeologiczne i strefy ochrony konserwatorskiej w obszarze projektu: 

1. m. Pleśna, stanowisko nr 187 

2. m. Kładno, stanowiska nr 120, 121 

3. m. Śmiechów, stanowiska nr 320, 314 

4. m. Borkowice, stanowiska nr 313, 318, 317 

5. m. Będzinko, stanowiska nr 15, 18, 12, 142, 5, 7, 8, 9, 11, 12 

6. m. Będzino, strefa „B” ochrony konserwatorskiej. 



13 
 

Decyzja środowiskowa: Inwestor nie posiada decyzji środowiskowej dla inwestycji. 

1.2.1 System gospodarki wodno-ściekowej gminie Będzino 

Sieć Kanalizacji Sanitarnej 

W chwili obecnej na terenie gminy Będzino działa wybudowana w latach ubiegłych kanalizacja grawitacyjno 

– tłoczna, która obsługuje jedynie 5 miejscowości gminy. Ścieki odprowadzane są do oczyszczenia do oczyszczalni 

ścieków Jamno w aglomeracji ściekowej Koszalin. 

Stan techniczny przepompowni według oceny eksploatatora jest zadowalający. W niektórych przypadkach 

urządzenia te wymagają drobnych napraw i konserwacji. 

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino, podzielony na dwa etapy realizacyjne, 

przewiduje skanalizowanie 25 miejscowości gminy Będzino. W etapie I obejmującym północną część gminy 

planuje się skanalizować 17 miejscowości (realizowany etap IA przewiduje wykonanie kompletu rurociągów 

tłocznych transportujących ścieki do oczyszczalni i podłączenie 3 miejscowości z całego etapu I). Etap II dla 

południowej części gminy przewiduje do skanalizowania 8 miejscowości. Ścieki odprowadzane planowanymi do 

budowy sieciami pompowane będą z miejscowości Mścice istniejącymi rurociągami do oczyszczalni Jamno. 

W miejscowości Tymień istnieje sieć starej, popegerowskiej kanalizacji ściekowej, sanitarnej podłączona do 

oczyszczalni ścieków. Ze względu na dużą dekapitalizację tej infrastruktury -   oczyszczalnia ścieków ze względu 

na wadliwą jej pracę nie posiada pozwolenia wodno-prawnego a sieci grawitacyjne są nieszczelne.  

Sieć Wodociągowa : 

Poziom zwodociągowania gminy Będzino wynosi około 95 %. Zaopatrzenie w wodę jest realizowane za 

pomocą 10 lokalnych ujęć wody. Sieci wodociągowe częściowo są ze sobą połączone, co umożliwia, w sytuacjach 

awaryjnych ujęć, zasilanie poszczególnych miejscowości z ujęć sąsiednich. 

Stan techniczny ujęć wody jest zróżnicowany. Część z nich posiada wyposażenie mające już około 50 lat co 

wymusza na gminie podjęcie prac modernizacyjnych. Większość sieci wodociągowych działających w gminie 

Będzino jest wykonana z PCV i PE. Stare sieci, w tym azbestocementowe, są sukcesywnie wymieniane na nowe. 

1.2.3 Opis przedmiotu zamówienia 

Realizacja przedmiotu zamówienia ma na celu doprowadzenie ścieków z gminy Będzino do oczyszczenia w 

oczyszczalni ścieków zgodnie z polskimi i europejskimi regulacjami prawnymi. W szczególności budowa systemu 

odprowadzania ścieków wyeliminuje konieczność używania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych 

(„szamb”) i osadników gnilnych, co przyczyni się do ochrony przed skażeniem wód gruntowych na obszarze 

objętym projektem. W efekcie realizacja inwestycji spowoduje wzrost jakości wody pitnej pobieranej z ujęć 

podziemnych oraz redukcję skażenia gleb. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przyczyni się do 

poprawy jakości życia mieszkańców oraz do zwiększenia perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki poprawie 

stanu środowiska naturalnego. 

1.2.3 Opis zagospodarowania 

1.2.3.1 Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

Włączenia do sieci kanalizacyjnej  

Wpięcia do istniejącej sieci należy wykonać tylko pod nadzorem służb GZK w Będzinie. W ramach 

dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szczegółowych szkiców 

montażowych z wykazem zamontowanych kształtek i armatury. 

Roboty zanikowe 

Roboty zanikowe należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do odbioru przed ich zakryciem. 

1.2.3.2 Dostępność Terenu Budowy. 
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Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 

przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i 

zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiający uznaje, że na etapie 

przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i 

Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji. Roboty wykonywane będą w 

jezdniach, pasach drogowych i terenach zielonych. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych 

odcinków z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika sieci. W tym celu Wykonawca będzie 

występował na piśmie do odpowiedniej jednostki w GZK w Będzinie i Zamawiającego. Pisma te powinny być 

przedłożone właściwej jednostce, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót 

można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich 

realizacji. 

1.2.3.3. Odtworzenie punktów granicznych i reperów. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli to będzie konieczne, stałych punktów w 

tym punktów granicznych i reperów państwowych. 

1.2.3.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu 

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu. 

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 

b) opłaty/dzierżawy terenu 

c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca. 

Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę dróg. Po 

zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usunąć. Opłaty za umieszczenie obcych 

urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

1.2.3.5. Wycinka drzew. 

Koszt ew. wycięcia drzew i krzewów wraz z opłatami administracyjnymi obciążają Zamawiającego 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe. 

1.3.1 Kanalizacja sanitarna 
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1.3.1.1 Wymagania ogólne. 

Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707, PN- 92/B-10735 oraz 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti Instal. Sieć 

kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a 

przede wszystkim zapewniać: 

■ ciągły odbiór ścieków, od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, w sposób nie 

powodujący obciążeń nie akceptowalnych dla środowiska naturalnego, 

■ niezawodność odbioru ścieków. 

■ szczelność systemu. 

Układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar obecnego układu 

przestrzennego, ale również musi uwzględniać tendencje i kierunki planowanego rozwoju. Projektując układ 

sieci kanalizacyjnej należy dążyć do tego, aby odprowadzenie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, 

najkrótszą drogą. Kanały sanitarne należy projektować zgodnie z zasadą połączeń "oś w oś"; włączenia bocznych 

kanałów kanalizacyjnych należy projektować z przepadem lub za pomocą wkładki „in – situ” Poszczególne 

elementy sieci kanalizacyjnej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych 

stratach energii. Przewody kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach 

mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach. Rury 

używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. powinny 

posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawierać 

następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, 

numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji. Rury używane do montażu powinny 

być ze ścianką jednolitą. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną 

stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe warunki 

techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów kanalizacyjnych 

określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury, ciśnienie 

nominalne. 

1.3.1.2 Usytuowanie. 

Przy wyborze trasy przebiegu kolektorów i kanałów należy się kierować następującymi zasadami: 

■ trasy kolektorów należy prowadzić wzdłuż najniższych punktów zlewni, dążąc do te go, aby 

odprowadzanie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, 

■ kanały boczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do kolektorów 

■ należy unikać spadków kolektorów/kanałów niezgodnych ze spadkami terenu, 

■ należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią, 

infrastrukturą podziemną, 

■ przy lokalizacji tras kanałów należy przewidzieć miejsce na pozostałą infrastrukturę uzbrojenia 

terenu. 

Odległość pozioma osi kanału bocznego/kolektora od obiektu budowlanego powinna zabezpieczać przed 

możliwością osuwania się gruntu spod fundamentów obiektu budowlanego podczas wykonywania prac 

eksploatacyjnych w otwartym wykopie. 

Przebieg ciągu położenia przewodów kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanału winien 

uwzględniać: 

■ przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału, 

■ wielkość dopuszczalnej (maksymalnej) prędkości przepływu ścieków w przewodach kanalizacyjnych, 

■ wymóg minimalnych i maksymalnych zagłębień przewodów kanalizacyjnych. 

1.3.1.3 Obiekty inżynierskie na sieci, studnie kanalizacyjne 
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Studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 

■ powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studni w celu wykonywania niezbędnych 

czynności eksploatacyjnych, 

■  należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach narażonych na 

gromadzenie się wód opadowych, 

■ lokalizować na wysokościach wszystkich skrzyżowań dróg bocznych 

Na kanałach ściekowych należy budować studnie kanalizacyjne przy każdej zmianie kierunku, spadku i 

przekroju kanału w odstępach nie większych niż 60m. Studnie należy rozmieszczać tak by umożliwić włączenie do 

nich jak najwięcej przyłączy kanalizacyjnych, których realizacja nie jest objęta niniejszym Kontraktem. Studnie 

kanalizacyjnych należy lokalizować w miejscach, by możliwe było w późniejszym terminie przyłączenie 

kolektorów bocznych tj. na skrzyżowaniach ulic istniejących i planowanych. Studnie takie powinny posiadać 

wpusty boczne z uszczelkami umożliwiającymi podłączenie w przyszłości kanałów. Dopuszcza się aby co druga 

studnia była wykonana z PCV o średnicy 425 lub 600 mm, w zależności od głębokości tj. do 3,5m ppt. Fi 425, 

głębiej niż 3,5 m fi 600, pod warunkiem, że nie będzie to studnia na skrzyżowaniu ulic lub innym newralgicznym 

punkcie. Wymiary stosowanych studni muszą być zgodne z polską normą. Zamawiający wymaga, aby studia była 

przykryta włazem żeliwnym typu ciężkiego o nośności 40 T. 

1.3.2 Przepompownie ścieków. 

1.3.2.1 Wymagania ogólne. 

Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna być projektowana indywidualnie w zależności od warunków 

lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. 

Należy wykonać zabezpieczenie komory pompowni przed napływem wód opadowych i roztopowych z 

przyległych terenów . 

1.3.2.2 Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne. 

Projektując przepompownie należy uwzględnić unifikację urządzeń dla całego projektu (rodzaj pomp, 

sterownik, system transmisji danych, monitorowanie itp.) przy udziale Inżyniera. Zbiornik pompowni można 

wykonać z  elementów z polimerobetonu lub elementów  betonowych  - beton C35/45łączonych na uszczelkę 

gumową. Przykrycie zbiornika  płytą z otworami / otworem/ montażowymi.  Przykrycie otworu  montażowego / 

lub otworów dla każdej  pompy/ włazem , który  powinien być wykonany ze stali nierdzewnej, z blach 

wzmocnionych użebrowaniem, o klasie wytrzymałości B (125 kN). Pokrywa włazu powinna być blokowana w 

położeniu otwartym w pozycji zbliżonej do pionowej. Pompy należy zainstalować na prowadnicach z rur ze stali 

nierdzewnej. Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko odkładania się w 

zbiorniku zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Obliczenia statyczne powinny uwzględniać siły wyporu 

spowodowane wodami gruntowymi. Do terenu przepompowni oraz do przepompowni i urządzeń z nią 

związanych należy zapewnić dojazd od drogi publicznej (także w zimie) o szerokości nie mniejszej niż 3.5 m. 

Projekt winien przewidywać możliwość dojazdu sprzętu pod sam właz przepompowni. 

Teren przepompowni położonej poza pasem drogowym należy w miarę możliwości cywilno- prawnych 

ogrodzić . W przepompowniach, w których armatura będzie zainstalowana wewnątrz zbiornika przepompowni 

należy wykonać podest ułatwiający naprawy armatury 

Pojemność zbiornika przepompowni winna zapewnić podczas pompowania w czasie jednego cyklu 

wymianę ścieków w rurociągu tłocznym lub należy zapewnić prędkość przepływu > /=1 m/s.  

W wyposażeniu przepompowni należy przewidzieć montaż systemu przeciwdziałania zagniwaniu ścieków. W 

przypadku zastosowania systemu opartemu na preparatach chemicznych, dozowanie ma być do przewodu 

tłocznego przepompowni w czasie pracy pompy. 
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1.3.2.3 Pompy 

Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej sprawności. 

Pompy powinny być przystosowane do pracy naprzemiennej. Obudowa pompy musi zapewniać długi okres 

eksploatacji w kontakcie ze ściekami sanitarnymi i wytrzymywać obciążenia udarowe. 

1.3.2.4 Układ zasilania przepompowni. 

Przyłącze ze słupa lub z innego ZK do ZK-P pompowni należy poprowadzić kablem ziemnym. Ze złącza ZK-P 

należy poprowadzić kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej. Kable zasilające pompy oraz 

przewody sterownicze i sygnalizacyjne pomiędzy rozdzielnicą zasilająco- sterowniczą a komorą przepompowni 

stanowią wyposażenie kompletnej dostawy przepompowni. Należy przewidzieć gniazdo do przyłączenia agregatu 

przewoźnego. 

Agregat przewoźny. 

W przypadku awarii zasilania podstawowego, zasilanie awaryjne dla pompowni należy przewidzieć z agregatu 

przewoźnego. 

Oświetlenie terenu przepompowni. 

Oświetlenie terenu przepompowni zlokalizowanej poza pasem drogowym lub zlokalizowanej obok 

istniejącej budowli należy wykonać zachowując następujące warunki: 

• należy oświetlić bramę wjazdową na teren przepompowni, 

• zastosować słup oświetleniowy, 

• pomiędzy szafą sterowniczą a słupem lampy należy zaprojektować i ułożyć podziemną linię 

teletransmisyjną, 

• powierzchnia słupa powinna być gładka uniemożliwiająca wejście na niego, 

• zastosować oprawy sodowe lub LEDowe 

• układ sterowania oświetleniem terenu z zastosowaniem czujnika zmierzchowego 

1.3.2.5 Układ sterowania i sygnalizacji. 

Realizacja poszczególnych funkcji sterowniczych, poprzez powiązanie z określonymi sygnałami 

źródłowymi: 

■ Utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni przez odpowiednie 

załączanie pomp w zależności od napływu ścieków - powiązanie z sygnałem poziomu pochodzącym 

od sondy ścieków, 

■ Włączanie/wyłączanie pomp w kolejności gwarantującej równomierne zużywanie się ze stawów 

pompowych - powiązanie z algorytmem pracy pomp określonym w sterowniku, 

■ Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem - powiązanie z sygnałem poziomu pochodzącym od 

czujnika pływakowego, 

■ Zabezpieczenie zestawu przed przeciążeniem - powiązanie z sygnałem pochodzącym od zabezpieczeń 

przeciążeniowych, 

■ Możliwość przełączenia układu na ręczne sterowanie pracą pomp - powiązanie z sygnałem 

pochodzącym od pozycji przełącznika rodzaju pracy, 

■ Zabezpieczenie przed włamaniem do przepompowni ( kontrola otwarcia włazu komory) lub drzwi 

szafy zasilająco-sterowniczej pomp - powiązanie z sygnałem pochodzącym od pozycji 

mikrowyłączników kontrolujących ich otwarcie, 

■ Przekazywanie sygnałów monitoringu i sterowania przepompowni do centralnej dyspozytorni ( 

Oczyszczalni)- powiązanie z sygnałami pochodzącymi ze sterownika, 

■ Zdalne, ręczne sterowanie przepompowni z dyspozytorni - powiązanie z sygnałami po chodzącymi z 

centralnej dyspozytorni poprzez modem komunikacyjny. 
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1.3.4 Budowa sieci wodociągowej. 

1.3.4.1 Wymagania ogólne. 

Projekt nie przewiduje budowy sieci wodociągowych. 

1.3.4.2 Przyłącza wodociągowe. 

Przyłącza wodociągowe – hydrantowe do przepompowni należy wykonywać z rur PE o parametrach PE100, 

PN 1 MPa; średnica wewnętrzna rur przyłącza powinna być dostosowana do przewidywanej ilości pobieranej 

wody, ale nie mniejsza niż 90 mm. Przyłącze należy zaprojektować i wykonać do granicy posesji i 

zakończyć hydrantem naziemnym. Przyłącze wyposażyć w zasuwę odcinającą. 

1.3.5 Kolizje oraz przejścia przez przeszkody 

Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych 

pod i nad ciekami wodnymi ,drogami kołowymi i innymi oraz kolizji z innymi urządzeniami istniejącej 

infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają. Uzgodnienia, o których mowa należy 

uzyskać po uzgodnieniu dokumentacji projektowej z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. 

1.3.5.1 Kolizje z istniejącą infrastrukturą 

W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą Wykonawca 

zobowiązany jest do przełożenia lub wykonania nowych odcinków zgodnie z warunkami wydanymi przez 

właściciela lub zarządcę sieci kolidującej w ramach ceny kontraktowej. 

1.3.5.2 Przejścia pod drogami kołowymi 

Przejścia przewodów kanalizacyjnych pod torami kolejowymi oraz drogami kołowymi powinny być 

wykonywane w miejscach, gdzie są one położone na nasypach lub na rzędnej równej rzędnej terenu. Kąt 

skrzyżowania przewodów kanalizacyjnych z drogami powinien być zbliżony do 90°. Na przejściach drogowych nie 

powinno się układać przewodów kanalizacyjnych pod skrzyżowaniami dróg. Przejścia przewodu przez drogi i inne 

przeszkody o istotnym znaczeniu komunikacyjnym należy wykonać wg uzgodnień wydanych przez ich właścicieli. 

Przy montażu rur osłonowych zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta 

systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. 

Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą 

1.3.5.3 Przejścia pod i nad ciekami wodnymi 

Miejsca przejść przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych przez cieki wodne należy wybierać na prostych 

stabilnych odcinkach o łagodnie pochyłych nie wypukłych brzegach koryta. Tor 

przejścia podwodnego powinien być prostopadły do dynamicznej osi przepływu. Rzędna górnej tworzącej 

rurociągu ochronnego powinna znajdować się poniżej 1 m przewidywanego profilu granicznego rozmycia koryta 

cieku lub planowanych robót pogłębiarskich. Przejścia pod rowami melioracyjnymi należy układać na takiej 

głębokości, aby górna tworząca rurociągu ochronnego znajdowała się w odległości co najmniej 1.0 m od dna 

rowu. 

1.3.5.4 Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą 

W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki w celu dokładnego 

ich zlokalizowania. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych użytkowników sieci. 

Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami uzgodnień wydanymi 

przez właściciela lub zarządcę urządzeń lub sieci. 
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1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe. 

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: na terenie miasta i gminy Będzino sieci kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej w zakresie pokazanym w załącznikach do niniejszego PFU. 

2 Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1 Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę. 

2.1.1 Dokumentacja Projektowa. 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 

2020.09.18). Zamawiający dopuszcza wykonanie jednostadiowej ( Projekt Budowlany- Wykonawczy) 

dokumentacji wielobranżowej ( Sieć wod.kan.) 

a) Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia sukcesywnie w 

terminach zapewniających rytmiczne, zgodne z harmonogramem wykonywanie robót. 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 

a) Wersja papierowa w egz., w języku polskim, złożona w sposób zgodny z wymogami 

obowiązującego prawa 

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD: 

a. forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nrczęści)tytułpliku.xxx 

b. pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc 

c. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls 

d. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiały zeskanowane, rysunki, 

zdjęcia) 

Rysunki robocze i obliczenia. 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i obliczenia 

wraz ze szczegółami dotyczącymi technologii, konstrukcji i wykończenia Robót. Rurociągi powinny być 

zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy „PN-EN 1295. Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w 

ziemi w różnych warunkach obciążenia" a projekt powinien zawierać: 

■ Spis treści 

■ Opis techniczny projektu. 

■ Obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych. 

■ Plany sytuacyjne. 

■ Oryginalną mapę ZUD w pierwszym egzemplarzu. 

■ Oryginalny projekt zagospodarowania wpięty do 1-go egzemplarza. 

■ Warunki techniczne otrzymane z GZK. 

■ Profile rurociągów. 

■ Rysunki, opis i schematy przedstawiające całość rurarzu, kształtek i armatury, szczegóły komór i 

wykopów oraz bloki oporowe. 

■ Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia. 

■ Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez drogi, pod ciekami wodny mi i innymi 

obiektami, oraz połączenia z istniejącymi rurociągami. 

■ Zagospodarowanie terenu, drenaż, kanalizacje, ukształtowanie terenu oraz wszystkie roboty 

związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy. 

Obiekty budowlane i konstrukcje. 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane, wykonawcze) oraz obliczenia wraz 
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ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót. Powyższe rysunki i obliczenia zostaną przekazane 

Inspektorowi do zatwierdzenia. 

2.1.2 Dokumentacja Powykonawcza. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej z naniesionymi w sposób 

czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

sieci i obiektów. Ponadto należy przygotować komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu organowi 

nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub celem zawiadomienia właściwego organu 

na co najmniej 21 dni przed przystąpieniem do użytkowania. Dokumenty będą opracowane i przekazane 

Zamawiającemu w sposób następujący: 

c) Wersja papierowa w 3 egz., w języku polskim, 

d) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD: 

a. forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nrczęści)tytułpliku.xxx 

b. pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc 

c. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiały zeskanowane, rysunki, zdjęcia), 

d. mapy geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem: *.dxf (rysunki CAD) , ew.” hybryda” *.dxf+*.tif 

2.2 Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe podano w punkcie 1.3. 

2.2.1 . Rozpoczęcie Robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na 

budowę oraz wypełnienie wszystkich wymagań wynikających z PFU i umowy. 

2.2.2 Zajęcie terenu 

Podczas trwania robót objętych zakresem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu pod potrzeby 

obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

• place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

• miejsca do parkowania sprzętu i transportu budowlanego. 

2.2.3 Zajęcia terenu 

W wyniku budowy kanalizacji występuje zajęcie terenu czasowe i stałe. Czasowe zajęcie terenu występuje 

przy realizacji budowanych sieci kanalizacyjnych i obiektów towarzyszących. Opłatę za zajęcie czasowe terenu 

ponosi Wykonawca. Stałe zajęcie terenu lub wykup terenu występuje przy lokalizacji przepompowni lub/i 

przewodów wraz z infrastrukturą towarzyszącą po wskazaniu takiej potrzeby i lokalizacji przez 

Zamawiającego. Opłatę za zajęcie stałe terenu lub wykup ponosi inwestor. 

2.2.4. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to: 

• koparko- ładowarki, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów 

• samochody skrzyniowe, samowyładowcze 

• spawarka, zgrzewarki do PE 

• szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
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wpływu na właściwości  wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być 

stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

2.2.5. Transport 

Rury kanalizacyjne pakowane są w wiązki zabezpieczone listwami drewnianymi i ściągnięte taśmą. 

Kształtki pakowane są w kartony. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach 

skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. Należy chronić rury przed uszkodzeniami 

pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

narzędzi i metod przeładunku. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być 

zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewóz rur powinien odbywać się przy temperaturze 

powietrza -5 do 30° C Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0° C gdyż 

niskie temperatury obniżają odporność tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, kształtki 

kanalizacyjne oraz kable elektryczne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu 

przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym 

zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu 

materiałów izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego 

przeznaczonych, które nie spowodują segregacji składników (rozwarstwienia betonu), zmiany składu mieszanki, 

zanieczyszczenia mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki 

betonowej bez narażenia na przekroczenie granic określonych wymaganiami technologicznymi. 

2.2.6 . Składowanie 

a) Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w 

pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i bosych końcówek 

rur. 

b) Skład materiałów powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C. 

c) Studzienki oraz kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy 

przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 

d) Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć 

przed zanieczyszczeniem. 

e) Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 

f) Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

2.2.7. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne 

- Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i 

punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy ręcznie. Warstwę ziemi 

urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej stronie 

wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10cm większej jak na profilu. Na dnie wykopu 

wykonać warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do 
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obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.15cm po zagęszczeniu. Pozostałą głębokości wykopu zasypać 

gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią wierzchnią warstwę tworzyć 

będzie ziemia urodzajna. 

b) Zasypka. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym. 

2.2.8 Roboty montażowe 

a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się na trasie 

wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w 

koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy 

wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy 

prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Wodociągi 

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na dokładne 

podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów wodociągowych z projektowaną 

kanalizacją rurociąg wodociągowy należy przełożyć. Prace należy wykonywać pod nadzorem użytkowników 

uzbrojenia. 

Gaz 

Na skrzyżowaniach kanałów z istniejącymi gazociągami (gdzie nie występują rury osłonowe), a odległość 

pionowa jest mniejsza niż normatywna, należy zastosować na kanałach rury ochronne z PVC. Kanały sanitarne z 

PVC poprowadzić w rurze ochronnej na płozach z tworzywa sztucznego. Rurę ochronną zakończyć 

uszczelniającymi manszetami. Na przewód gazowy należy nałożyć rurę ochronną z polietylenu. Końce rury 

ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub zastosować opaski termokurczliwe. 

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego lub stalowymi 

dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z 

każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem smołowym oraz włókniną lub pianką poliuretanową. Rura 

ochronna nie może opierać się o kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie 

skrzyżowania wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 

cm powyżej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyżowań projektowaną kanalizacją sanitarną z 

istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace należy wykonywać ręcznie pod 

nadzorem użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań określonych w odpowiednich normach. 

2.2.9. Montaż rurociągów. 

Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentów rur. Istniejące 

uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych przewodów należy odpowiednio zabezpieczyć i 

podwiesić. Kanały i przewody należy wykonać zgodnie PN-EN 752-2:2008. Materiały użyte do budowy 

przewodów powinny być zgodne ze specyfikacją techniczną. Rury montować na przygotowanym podłożu 

przy temperaturze powietrza 0 – 30 C, jednak uwzględniając elastyczność materiału PVC w niskich 

temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze nie niższej niż + 5°C. Rury do budowy 

przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy 

nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą 

jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury muszą być 

układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Każda rura po ułożenia zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 

przylegać do podłoża całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu .Rury muszą być układane i pozostawione w 

takim położeniu, żeby trzymały się linii i odpowiednich spadków. Podczas Robót wykonawczych musi być 

zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu i 
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zagęszczania gruntu. 

Połączenia rur kielichowych z PCV (kanały grawitacyjne) 

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach kielichowych z 

pierścieniem gumowym nasuwając kielich następnej rury na bosy koniec poprzedniej. Należy pamiętać, aby 

kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury. W celu zminimalizowania sił potrzebnych do połączenia 

elementów, należy posmarować bosy koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym smarem dostarczanym wraz 

z rurami. 

Połączenia rur HDPE (rurociągi tłoczne, przyłącza wodociągowe ) 

Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką po uprzednim ustawieniu parametrów zgrzewania. Procedura 

zgrzewania musi być zgodna z wytycznymi producenta rur i kształtek. Wszystkie połączenia powinny być tak 

wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. Połączone rurociągi 

ułożyć na dnie wykopu z zachowaniem odpowiednich spadków w kierunku pompowni. Zamawiający dopuszcza 

wykonanie rurociągów tłocznych i przyłączy hydrantowych metodą bezwykopową przewiertu sterowanego pod 

warunkiem zastosowania odpowiednich materiałów – rur PE typu RC lub innej klasy równoważnej. 

2.2.10 Odtworzenia nawierzchni 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni. Wykonawca jest 

zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie wykonywania Robót oraz chodników do 

stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. Roboty odtworzeniowe należy wykonać 

zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi. Wykonawca odtworzy nawierzchnię w sposób uzgodniony z zarządcą 

danej drogi i zgodny z Rozporządzeniem  Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43). 

2.2.11 Wymagania technologiczne 

Na kanałach sanitarnych należy stosować studnie kanalizacyjne rewizyjne lub połączeniowe przy każdej 

zmianie spadku, kierunku i przekroju kanału i na połączeniach kanałów, w odstępach nie większych niż 60m. 

Studnie należy wykonywać z materiałów: 

■ studnie rewizyjne i węzłowe z PE (PEHD) lub z elementów prefabrykowanych z betonu B45 

■ studnie specjalne ( rozprężne, odpowietrzające, komory zasuw) z PE (PEHD) , PVC lub z betonu min 

B45. 

Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, szczelnych i charakteryzujących się 

odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Studnie usytuowane w pasie drogowym powinny mieć pierścienie odciążające. W przypadku zmiany średnicy 

kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego przekroju w drugi. Złącza elementów studni z tworzyw 

sztucznych należy łączyć za pomocą uszczelek elastomerowych lub przez zgrzewanie. Studnie kaskadowe na 

kanałach o średnicy do 0.6 m i wysokości spadku do 2 m mogą być wykonane ze spadem w rurze pionowej, 

umieszczonej na zewnątrz studni (przepad zewnętrzny z możliwością czyszczenia) . W studniach należy 

zamontować i zaślepić króćce dla kanałów przewidzianych do wykonania w dalszym etapie. Studnie należy 

lokalizować w miejscach potencjalnych przyłączeń kanałów bocznych (skrzyżowania ulic). W takich miejscach 

studnia powinna być wyposażona w odejście boczne o średnicy dostosowanej do odprowadzania ścieków z 

terenów przyłączanych w późniejszym terminie do systemu kanalizacyjnego. W części dennej studni należy 

wykonać kinetę przewidującą powyższe rozwiązanie. Odejście boczne winno być zaślepione korkiem 

gwarantującym szczelność studni. Dla zapewnienia przegubowego połączenia rurociągu ze studzienkami, króćce 

osadzone w studniach należy połączyć z króćcami przyłączeniowymi o długości 150 - 600mm. Łączenie kanałów 

w studniach powinno się odbywać na zasadzie „oś w oś". 

Studzienki należy projektować w oparciu o aktualną normę: 
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• dla kanałów średnicy Ø 0,20 m – Ø 0,40 m studzienka średnicy Ø 1,20 i PCV 425 mm 

• dla kanałów średnicy Ø 0,50 m – Ø 0,60 m studzienka średnicy Ø 1,40, 

• dla kanałów średnicy Ø 0,80 m i więcej projektuje się komory indywidualne, 

2.2.11.1 Studnie kanalizacyjne rewizyjne. 

Na kanałach sanitarnych należy montować studnie rewizyjne zgodnie z zapisem punktu 2.2.4 w 

odległości nie mniejszej niż 60 m. 

2.2.11.2 Studnie kanalizacyjne węzłowe. 

Na kanałach sanitarnych należy montować studnie węzłowe o średnicy wewnętrznej min. 1200 mm. Studnie 

węzłowe należy zaprojektować w miejscu połączeń co najmniej 2 kanałów. 

2.2.11.3 Studnie kaskadowe. 

Przy studniach kaskadowych (przepadowych) dolny wlot kanału bocznego powinien się znajdować na 

wysokości osi kanału. Przy dużych różnicach występujących pomiędzy zagłębieniem kanału głównego i kanału 

bocznego (powyżej 0,5 m) należy stosować przepady zewnętrzne lub włączenia za pomocą wkładki IN-SITU dla 

studni z tworzyw sztucznych o mniejszych średnicach. 

2.2.11.4 Studnie odpowietrzające. 

Na rurociągu ciśnieniowym w miejscach najwyższych należy wykonać studnie odpowietrzające. W studni 

należy zamontować trójnik skierowany w górę z zasuwą na tym trójniku oraz zawór napowietrzająco-

odpowietrzający do ścieków. Elementy mające styk ze ściekami należy wykonać z materiałów odpornych na 

ich działanie (żeliwo, stal k/o). Wymagania jakościowe dotyczące studni odpowietrzającej jak dla studni 

węzłowych. 

2.2.11.5 Studnie rozprężne 

Na rurociągu ciśnieniowym w miejscach włączenia rurociągu ciśnieniowego do kanału grawitacyjnego należy 

wykonać studnię rozprężną DN1000 . Studnie rozprężne winny posiadać konstrukcje umożliwiającą wytracenie 

prędkości oraz przewietrzanie ścieków. 

2.2.11.6 Komory zasuw 

Do zasuw nożowych należy stosować komory zasuw; wymiary takich komór powinny umożliwiać swobodny 

montaż i demontaż zasuw, konserwację, przeglądy. Komory należy wykonać z tworzywa sztucznego lub betonu 

- parametry materiałów analogiczne jak dla studni kanalizacyjnych. 

2.2.11.7 Oznaczenie armatury 

Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700. 

Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane. 

2.2.11.8 Skrzynki uliczne 

Skrzynki obudowy zasuw odcinających w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwałej należy 

zabezpieczyć prefabrykowanym klockiem o wymiarach 50x50 cm i grubości 15 cm betonem B10. 

2.2.11.9 Hydranty 

Hydranty w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwałej należy zabezpieczyć prefabrykowanym 
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klockiem o wymiarach 50x50 cm i grubości 15 cm betonem B10. 

2.2.12 Wymagania materiałowe 

2.2.12.1 Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonywać z : 

• Rury kanalizacyjne z litą ścianką PVC, klasy S 8 kN/m, dla średnic Dn 0,20 – 0,40m 

• Rury grawitacyjne z PE (PEHD), klasy S 8 kN/m, dla Dn 0,5 – 0,80m 

• Rury żelbetowe z B 45, dla średnicy Dn 0,80m. 

• Rury kanalizacyjne z PE, SDR 17 PN 10, dla średnic Dn 50 – 200 mm stosowane na przewody kanalizacyjne 

tłoczne 

Studnie kanalizacyjne 

Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych i charakteryzujących 

się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Zaleca się stosowanie tworzyw sztucznych [PE/PP] lub prefabrykatów z betonu klasy B 45. 

(a) Studnie z tworzyw sztucznych PP/PE /PVC 

Studnie z tworzyw sztucznych PP/PE z trzonową rurą wznośną min. Ø400mm, Ø1000mm lub 

Ø1200mm (średnica wewnętrzna komina) zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000, 

■ odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP) zgodnie z ISO/TR10358, 

■ odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, Przykrycie studni - pokrywa klasy D. 

Dane techniczne studni Ø1200mm: 

• studnia włazowa, 

• średnica wejścia Ø600mm, 

• średnica wewnętrzna komina (komory roboczej) Ø1000 i Ø1200mm, 

• prefabrykowane kinety przepływowe, połączeniowe i spadowe, 

• stopnie włazowe lub drabinka ze stali kwasoodpornej, 

• płyty odciążające stanowiące przykrycie studni 

• gwarantowana szczelność połączeń elementów studni minimum 0,5 bar 

(b) studnie z betonu B 45, Ø1200mm i Ø1500mm izolowane zewnętrznie . Studnie betonowe 

wykonywane są z następujących elementów prefabrykowanych: 

• dolna część studni z kinetą i spocznikami, 

• kręgi betonowe, 

• płyty pośrednie (redukcyjne) i pokrywowe żelbetowe, 

• zwężki redukcyjne betonowe, 

• pierścienie dystansowe betonowe,  

• stopnie złazowe z żeliwa lub drabinki z materiałów odpornych na korozję , 

2.2.12.2 Sieć wodociągowa  

Przyłącza wodociągowe do przepompowni ścieków wykonać z rur PE 100 do wody pitnej z atestem PZH. 

Rury dostarczane i instalowane w ramach Kontraktu winny spełniać następujące wymagania: rury do wody pitnej 

z PE 100, klasy SDR 11 PN 10. W przypadku wykonania w technologii bezwykopowej wymagane jest stosowanie 

materiałów przewidzianych dla tej technologii. 

2.2.12.3 Armatura. 

Zasuwy 

Zasuwa do wody powinna być przeznaczona do pracy na sieci wodociągowej wody do picia w gruncie na 

głębokości ok.1,40m i posiadać: 
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• Obudowę z żeliwa sferoidalnego epoksydowaną z zewnątrz i wewnątrz, 

• Trzpień ze stali nierdzewnej, 

• Klin z żeliwa sferoidalnego wulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, 

• Pełny przelot zasuwy 

• Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 na PN10, 

• Atesty higieniczne na materiały z których jest wykonana zasuwa, 

• Certyfikat zgodności z PN-92/M-74001, 

• Wytrzymałość na ciśnienie 1MPa, 

• obudowę do zasuw 

Hydranty 

Hydrant naziemny przeznaczony do pracy na sieci wodociągowej powinien posiadać: 

• Głowice żeliwa sferoidalnego, 

• Samoczynne odwodnienie, - 

• Trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, 

• Świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej, 

• Certyfikat zgodności z PN-89/M-74091 i PN-89/M-74092, 

• Wytrzymałość na ciśnienie 1MPa 

2.2.13 Przepompownie ścieków 

2.2.13.1 Zagospodarowanie terenu. 

Do działki przepompowni oraz do urządzeń z nią związanych należy zapewnić dojazd od drogi publicznej o 

szerokości nie mniejszej niż 3.5 m. Dojazd  powinien uwzględniać ruch ciężkiego sprzętu 

specjalistycznego (wozy serwisowe, wozy asenizacyjne). Projekt winien przewidywać możliwość dojazdu 

Nawierzchnię terenu przepompowni (dojazd do studni przepompowni i dojście do szafy sterowniczej) należy 

wykonać z kostki brukowej betonowej z betonu B35 grubości 8cm na podbudowie tłuczniowej 20 cm po 

zagęszczeniu. . 

2.2.13.2 Wyposażenie przepompowni 

Pompy 

Podstawowym elementem przepompowni są pompy zatapialne do ścieków sanitarnych za- montowane na 

podstawie z kolanem sprzęgającym umożliwiającym montaż i demontaż pomp z poziomu terenu przy pomocy 

żurawika. Pompy będą pracować naprzemiennie w układzie „pracująca– rezerwowa” Pompy zatapialne 

powinny być zamontowane w jednej obudowie wraz z silnikiem i przystosowane do przepływu osiowego i 

diagonalnego. 

Armatura 

Armaturę pomp zatapialnych zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika czerpalnego lub w wydzielonej 

komorze. Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny kulowy oraz zasuwę 

odcinającą. 

Łańcuchy/prowadnice 

Łańcuchy do podnoszenia powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej. Łańcuchy powinny mieć długość 

co najmniej o 1,5 metra większą od wysokości przepompowni. Rurowe prowadnice pomp powinny być wykonane 

ze stali kwasoodpornej pozwalające na kompensację tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego 

umiejscowienia włazu przepompowni prowadnice powinny mieć możliwość odchylenia od pionu o ± 5°. 

Drabinka 

Wewnątrz zbiornika należy zainstalować drabinę. Drabina musi być doprowadzona tak, aby można 

bezpiecznie zejść na dno przepompowni i wykonać asekuracje osoby schodzącej. 
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2.2.13.3 Komora zasuw / układ armatury w pompowni. 

Komorę zasuw ( jeśli zajdzie taka potrzeba ) na rurociągach tłocznych zaleca się wykonać z elementów 

prefabrykowanych o średnicy dopasowanej do urządzeń montowanych w komorze. Dostęp i obsługę dla 

armatury należy wykonać z poziomu terenu . 

Układ armatury składać się będzie z : 

• zwrotne zawory kulowe dla każdej pompy, 

• zasuwy odcinające do ścieków o pełnym przelocie z miękkim uszczelnieniem z napędem ręcznym 

wyprowadzonym na poziom terenu dla każdej pompy, 

• przyłącze płuczące min. DN 80 z zasuwą odcinającą do płukania rurociągu tłocznego, 

• armaturę i urządzenia o połączeniach kołnierzowych 

W komorze zasuw armaturę należy mocować na podporach. 

Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonać należy ze stali kwasoodpornej. Ewentualne rozlewy w 

komorze zasuw odprowadzić przez połączeniem syfonowe do komory przepompowni. Połączenie to należy 

wykonać rurą Ø110 PVC. Dno komory armatury należy uformować w sposób umożliwiający odpływ ścieków do 

rurociągu łączącego z komorą przepompowni. 

Po uzgodnieniu z Zamawiającym armaturę można zlokalizować bezpośrednio w komorze pompowni. 

2.2.13.4 Kanał dopływowy. 

Na dopływie ścieków do przepompowni należy zastosować zasuwę odcinającą. 

2.2.13.5 Przewód tłoczny ścieków. 

Na przewodzie tłocznym maksymalnie co 200 m należy zlokalizować studnię rewizyjną z trójnikiem 

kołnierzowym oraz zasuwami odcinającymi. Studnie rewizyjne powinny być tak zlokalizowane, by był możliwy 

dojazd do nich sprzętem ciężkim (WUKO). 

Przewody tłoczne należy uzbroić: 

• w zasuwy odcinające, 

• odpowietrzniki, 

• odwodnienia, 

• rewizje. 

• studzienki czyszczakowe. 

2.2.13.6 Sterowanie pracą przepompowni 

Przepompownia sterowana będzie poprzez sterownik umieszczony w szafce sterowniczej przystosowanej do 

zabudowy zewnętrznej. W normalnym trybie pracy przepompowni sterownik automatycznie steruje pracą pomp 

w zależności od pomiaru poziomu ścieków w zbiorniku czerpalnym. Sterownik w pełni kontroluje pracę pomp, 

poziom ścieków, stan zabezpieczeń oraz wypracowuje sygnały do monitoringu przepompowni. Monitoring 

przepompowni realizowany będzie poprzez transmisyjny system zdalnego powiadamiania i przesyłu danych do 

projektowanego na oczyszczalni systemu dyspozytorskiego. System transmisji radiowo-przewodowy oparty na 

modemach pracujących w pasmach GSM/GPRS lub w licencjonowanym paśmie radiowym wykorzystywanym w 

systemach telemetrii (należy zastosować jednorodny system transmisji radiowej w całym projekcie – 

ewentualna koordynacja pomiędzy wykonawcami poszczególnych części Kontraktu należy do Inżyniera) 

Rozwiązanie powinno charakteryzować się elastycznością pozwalającą na zstąpienie elementu 

transmisyjnego bez konieczności wymiany pozostałych urządzeń sterowniczych. Modem/konwerter powinien 

być autonomicznym urządzeniem wyposażonym w standardowy port komunikacyjny (RS232/RS485 lub 

Ethernet RJ45). Transmisja danych obejmuje wysyłanie sygnałów monitorowania oraz sterowania z centralnej 

dyspozytorni urządzeniami przepompowni w zakresie: 



28 
 

• załączanie i wyłączanie pomp, 

• ustawianie poziomów, 

• ustawianie statusu pompy, 

• odstawianie pompy 

• sygnalizacja i reakcja na stany awaryjne pracy przepompowni 

• sygnalizacja antywłamaniowa. 

2.2.13.7 Wentylacja przepompowni 

Przepompownie winny być wyposażone w system wentylacji grawitacyjnej 

2.2.13.8 Hałas 

Przepompownie winny być wyposażone w urządzenia nie emitujące hałasu do otocznia, o wartościach 

przekraczających natężenie dopuszczalne, zgodnie z obowiązującymi normami. 

2.2.14 Wymagania materiałowe 

2.2.14.1 Pompy 

Pompy powinny zapewniać możliwość transportu ścieków bez stosowania krat, stosować pompy z 

półotwartym wirnikiem. Elementy stykające się ze ściekami muszą posiadać podwyższoną odporność na 

ścieranie. Każda pompa musi być wyposażona w łącznik sprzęgający służący do zamocowany jej do kołnierza 

podstawy. Żadna część pompy nie powinna bezpośrednio opierać się na dnie komory, prowadnicy czy łańcuchu. 

Podstawa pompy powinna być wykonana z żeliwa i dostarczona wraz ze stanowiącym jej integralną część 

łącznikiem prowadnic. Wał pompy powinien być wykonany ze stali odpornej na korozję. Uszczelnienie wału 

pompy winno być realizowane poprzez dwa pracujące niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienia. Kabel 

zasilający powinien być doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność. Silnik pompy powinien być 

zatapialny, klasa izolacji nie mniej niż F. Silnik powinien posiadać wewnętrzne zabezpieczenia termiczne oraz 

elektrodę przeciwwilgociową w komorze silnika. 

2.2.14.2 Zbiornik przepompowni i wyposażenie. 

Zbiornik należy uzbroić w następujące elementy wyposażenia: 

• Dno zbiornika winno zapobiegać zaleganiu ścieków (skosy) 

• włazy do przepompowni montować należy powyżej terenu ok. 30 cm by zapewnić brak dopływu wód 

opadowych ( nie dotyczy w przypadku lokalizacji w drogach ) . 

• prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej, 

• łańcuchy do opuszczania pomp ze stali kwasoodpornej z oczkami do podwieszania, 

• drabinka włazowa wykonana ze stali nierdzewnej 

• poręcz pomocnicza i podest ze stali nierdzewnej 

• zbiornik wyposażony w grawitacyjną instalację wentylacyjną , przewody wentylacyjne zakończone 

wywietrznikami, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom ścieków, druga 

umieszczona bezpośrednio pod pokrywą. 

• orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane stali nierdzewnej 

• samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; 

• otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia szczelnego kanału grawitacyjnego, 

• osłona wlotu grawitacyjnego - deflektor wykonany stali nierdzewnej 

• wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej w celu 

łatwiejszego przeglądu i montażu, zmiany kierunku i połączenie rurociągów za pomocą łuków lub 
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kolan segmentowych, 

• przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej należy wykonać jako 

przejście szczelne dławikowe. 

2.2.14.3 Armatura na sieci sanitarnej . 

Przed wlotem do przepompowni na kanale grawitacyjnym należy zamontować zasuwę kanałową 

odcinającą dopływ ścieków na czas prowadzenia robót wewnątrz zbiornika przepompowni. 

Armaturę pomp zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika czerpalnego lub w wydzielonej studni. Armatura 

musi być łączona kołnierzowo. Armatura powinna się cechować poniższymi parametrami: 

Zasuwa kanałowa 

• do zabudowy między kołnierzowej lub naściennej, 

• zasuwa odcinająca z miękkim uszczelnieniem z trzpieniem niewznoszącym 

• ciśnienie nominalne: 1 bar, 

• wrzeciono ze stali nierdzewnej, 

• korpus i obudowa wykonane z żeliwa sferoidalnego 

• wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz), 

• kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 na PN 10 

• całkowicie wolny przelot, 

• śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej 

Zawory napowietrzająco - odpowietrzające do ścieków 

• ciśnienie robocze 6 bar, 

• działający samoczynnie i bezstopniowo, 

• gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze ściekami: występuje poduszka powietrzna między medium a 

membraną 

• korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego lub ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie farbą 

epoksydową (wewnątrz i zewnątrz), 

• kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 

• wszystkie części mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję 

• króćce z zaworem kulowym umożliwiającym płukanie zaworu 

• śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. 

Należy zapewnić możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury. 

2.2.14.5 Szafy sterownicze. 

Wymagania ogólne dla szaf sterowniczych: 

• wykonanie szaf wolnostojących w obudowie by zapewnić odpowiednią temperaturę dla urządzeń 

elektronicznych i utrudnić włamanie, 

• zamontowanie mikrowyłącznika sygnalizującego otwarcie drzwiczek szafy, 

• ogrzewanie wewnątrz grzałką z termostatem, 

• zamknięcie szaf na klucz, 

• zabezpieczenie przepięciowe, 

• wyłączniki różnicowo - prądowe, 

• czujnik zaniku faz w silnikach, 

• zabezpieczenie gniazda siłowego jedno i trójfazowego, 

• gniazda 24V, 240V i 400V, 

• sterownik programowalny, 

• system przesyłania danych o awarii do eksploatatora (GSM/GPRS /telemetria we wcześniej opisanym 
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zakresie) , 

• przełącznik rodzaju pracy pomp "automatyczny - ręczny" (przy czym obsługa "ręcznego" rodzaju pracy 

poza sterownikiem), z sygnałem do sterownika w trybie ręcznym 

• liczniki czasu pracy pomp, 

• pomiar natężenia prądu przepompowni, 

• odczyt poziomu ścieków, 

• ew. pomiar przepływu 

• przetwornik i wyświetlacz przepływomierza elektromagnetycznego, 

• układ miękkiego startu dla pomp o dużej mocy, 

• opisanie przewodów na listwach i oznaczenia kabli, 

• oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim, 

• umiejscowienie szafy tyłem do włazu lub z boku tak, aby właz nie był przed otwartą szafką. 

• akumulator podtrzymujący napięcie dla układu elektronicznego 

2.2.14.6 Żurawik. 

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i przekazania Zamawiającemu żurawika/trójnogu do montażu i 

demontażu pomp zatapialnych w przepompowniach sieciowych, udźwig żurawika dostosować do ciężaru pomp 

montowanych w Projekcie. Żurawik winien być dopuszczony do stosowania przez Urząd Dozoru Technicznego. 

2.2.14.7 Wewnętrzne rurociągi tłoczne 

Rurociągi tłoczne w przepompowni należy projektować z rur i kształtek wykonanych ze materiałów 

odpornych na korozję o średnicach wewnętrznych równych lub większych od swobodnego przelotu 

zastosowanych pomp. 

2.2.15 Układ zasilania elektroenergetycznego. 

2.2.15.1 Złącze kablowo pomiarowe ZK-P. 

Złącza kablowo pomiarowe ZK-P przepompowni należy zasilić z miejsca wskazanego w Technicznych 

Warunkach Przyłączenia wydanych przez terenowo odpowiedzialny zakład energetyczny. 

2.2.15.2 Rozdzielnica zasilająco-sterownicza. 

Przy wyborze lokalizacji rozdzielnicy należy uwzględnić następujące warunki: 

• usytuować rozdzielnicę na prefabrykowanym betonowym fundamencie, w pobliżu komory 

zbiornika, w którym umieszczone zostaną pompy, 

• włazy do komory przepompowni lub do studzienki pomiarowej nie powinny znajdować się 

przed drzwiami rozdzielnicy, 

• tak należy usytuować rozdzielnicę oraz oświetlenie terenu przepompowni, aby rozdzielnica 

była oświetlana od strony drzwi. 

• Nad rozdzielnicą zainstalować daszek chroniący przed opadami atmosferycznymi 

Wymagania szczegółowe dotyczące obudowy rozdzielnicy: Rozdzielnicę zasilająco- sterowniczą należy 

wykonać w obudowie z materiału odpornego na korozję , zamocowanej na betonowym prefabrykowanym 

fundamencie. Należy ją umieścić w odległości, co najmniej 1m od zbiornika, w którym umieszczone zostaną 

pompy. Rozdzielnica powinna posiadać drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy. Wszystkie przejścia 

kablowe należy uszczelnić. Rozdzielnice w miarę możliwości należy lokalizować od zachodniej strony w stosunku 

do wywiewek kanalizacyjnych z przepompowni. Charakterystyka techniczna obudowy rozdzielnicy: 

• materiał samogasnący, 
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• odporność na korozje i większość środków chemicznych, 

• stopień ochrony IP65 zgodny z normą PN-92E-08106, EN 60 529, 

• odporność na uderzenia mechaniczne zgodnie z EN 50 102 (IK10), 

• drugi stopień izolacji zgodnie z NFC 15100, 

• odporność temperaturowa w zakresie -50°C- +130°C 

• zintegrowane zawiasy ze sworzniami odpornymi na działanie warunków zewnętrznych. Wymagania 

szczegółowe dotyczące wyposażenia elektrycznego rozdzielnicy. 

a) Założenia dotyczące aparatury zabezpieczeniowej i przełączającej: 

• obwody mocy powinny być wyposażone w zabezpieczenia zwarciowe i modułowe zabezpieczenia 

silników, Rozwiązania małogabarytowe i ekonomiczne. 

• odporne na wilgoć gorącą i rozwój pleśni. 

• stopień ochrony IP41, IP55, 

• odporność płomienia 85°C. 

• spełnianie funkcji odłącznika, 

• reagowanie na zanik fazy wg normy IEC 947-4-1 § 7-2-1-5-2. 

b) Parametry znamionowe aparatury zabezpieczeniowej i przełączającej: 

• napięcie znamionowe łączenia Ue-690V, 

• napięcie znamionowe izolacji Ui-690V, 

• częstotliwość znamionowa 50-60Hz, 

• dopuszczalna ilość łączeń /godz. - 25, 

c) Wyposażenie rozdzielnicy: 

• rozłącznik główny rozdzielnicy, 

•  przełącznik rodzaju pracy A – 0 - R , 

• zasilacz sterownika wyposażony w moduł akumulatorowy, który zapewnia jego pracę również w 

przypadku zaniku napięcia zasilania, 

• przycisk START i STOP dla każdej z pomp z osobna, 

• zabezpieczenia przepięciowe, 

• zabezpieczenie przed: 

- zanikiem fazy, 

- zmianą kolejności faz, 

- asymetria faz, 

• zabezpieczenie przeciwporażeniowe, różnicowo -prądowe, 

• wydzielone zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe dla obwodów: 

− sterowania,  

− ogrzewania,  

− gniazd serwisowych,  

− oświetlenia terenu, 

• zabezpieczenie silnikowe pomp, 

• styczniki zapewniające rozruch bezpośredni dla mocy pomp do 4kW, 

• grzałka wewnętrzna z termostatem, 

• pomiar natężenia prądu, 

• opisy przewodów na listwach i oznaczenia kabli, 

• oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim, 

• gniazdo serwisowe 400V, 

• gniazdo serwisowe 230V. 

d) Wymagane certyfikaty, normy dotyczące aparatury zabezpieczeniowej i przełączającej: 

• IEC: 947-1 , 947-2, 947-4-1 lub równoważny, 
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• EN 60204 lub równoważny, 

• UL 508 lub równoważny, 

• CSA lub równoważny, 

• VDE 0113,0660 lub równoważny, 

• NF C: 63-120, 79-130 lub równoważny. 

Wymagania ogólne dotyczące sterowania z układem sterownik i moduł telemetryczny: 

Układ sterowania powinien być wyposażony w dodatkową złączkę, na którą należy wyprowadzić styki bez 

potencjałowe reprezentujące sygnały: 

• awaria pompy, 

• poziom max (przelew), 

• poziom min (suchobieg), 

• zasilanie prawidłowe, 

• praca agregatu, 

• włamanie do rozdzielnic lub komory przepompowni, 

• praca pomp. 

Poziom medium w zbiorniku reprezentuje sygnał analogowy 4-20mA pochodzący z sondy 

hydrostatycznej. 

2.2.16 Zdalne sterowanie i monitoring 

Wyposażenie szafek sterujących przepompownią będzie uzależnione od zastosowanej konfiguracji zestawu 

pompowego dla określonej ilości pomp. Dla przepompowni pompowych należy przewidzieć moduł do transmisji 

danych związanych ze sterowaniem i monitorowaniem. Niezależnie od wielkości obiektu system sterowania 

należy zbudować na bazie przemysłowego sterownika programowalnego, panelu operatorskiego i modemu 

radiowego lub konwertera sygnałów dla transmisji przewodowej (światłowodowej). Sterownik powinien mieć 

budowę modułową, tak by ten sam typ sterownika obsłużył obiekty 2-, 3- i 4-pompowe, a oba rozwiązania różniły 

się jedynie ilością modułów wejść/wyjść i ewentualnie typem procesora. Panel operatorski powinien umożliwiać: 

wyświetlanie w formie graficznej stanu poszczególnych urządzeń pompowni minimum na wyświetlaczu 

sterownika PLC, ręczne sterowanie urządzeniami, zmianę nastaw algorytmu sterowania pompowni. 

2.2.16.1 Wyposażenie szafki dla układu sterowania zestawem  pompowym. 

Sterownik PLC posiadający edytor programu sterownika w formie edytora bloków funkcyjnych FBD i edytor 

drabinkowy LAD. 

W wypadku rozbudowanego algorytmu sterowania należy zastosować odpowiednie moduły rozszerzeń. 

Zalecany montaż na szynie DIN ewentualnie na szynie adaptera. Szeroki zakres napięć zasilania odpowiednio dla: 

• 12-24VDC, 

• 115-230VAC. 

Powinna istnieć możliwość rozbudowy i modernizacji układu sterowania poprzez moduły rozszerzeń 

cyfrowych, analogowych, specjalnych. Wymagane funkcje: 

• klawisz programowalny, 

• automatyczna zmiana czasu zima/lato, 

• oczekiwanie na potwierdzenie komunikatu w trybie RUN 

• Wymagane certyfikaty: 

• Oznaczenie CE odpowiada standardom VDE0631 lub równoważny, 

• IEC61131-2 poziom eliminacji zakłóceń zgodny z EN55011 lub równoważny, 

• UL listing mark lub równoważny, 

• CSA Certifikation Mark, lub równoważny 

• FM Certifikation. lub równoważny 
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Zastosowany moduł sterowniczy powinien posiadać: 

• wejścia binarne, 

• wejścia/wyjścia binarne w tym z możliwością pracy jako wejścia impulsowe 

• wejścia analogowe dostosowane do mierzonych parametrów, 

• wejście RS232 (wejście do konfiguracji i programowania sterownika) 

• konfigurowalne wejście RS232/422/485 z protokołem Modbus RTU, Modbus TCP/IP (opcjonalnie 

Ethernet RJ45 10/100BaseT), do współpracy w sieci z innymi urządzeniami , 

Uwaga: wejścia i wejścia/wyjścia binarne w sterownikach dostępnych na rynku występują w różnych 

konfiguracjach. Istotna jest łączna liczba punktów aktywnych obsługujących założoną funkcjonalność 

przepompowni z zestawem dwu pompowym dla której należy dobrać sterownik będący jednostką podstawową. 

Dla zestawu 3 i 4 pompowego liczbę wejść/wyjść binarnych oraz wejść analogowych należy odpowiednio 

powiększyć w drodze elementu rozszerzającego lub zastosować inną wersję sterownika z jednorodnej serii.. W 

przypadku portów sterujących i komunikacyjnych istotna jest ich założona funkcjonalność nie liczba i typ. 

• Wewnętrzny bufor do archiwizacji stanów wejść i wyjść sterownika z możliwością czytania zdalnego i 

lokalnego, 

• możliwość dołączenia urządzeń zewnętrznych rozszerzających zasoby podstawowe urządzenia, 

• modem radiowy powinien posiadać możliwość konfigurowania parametrów transmisji danych 

przewidzianych w przyjętym standardzie, a opcjonalny konwerter sygnałów dla technologii 

przewodowej (światłowodowej) powinien dopasowywać standardy elektryczne i logiczne transmisji, 

• urządzenie powinno posiadać możliwość konfiguracji z programami typu SCADA w technologii OPC, 

• urządzenie powinno posiadać certyfikat CE. 

Oprogramowanie narzędziowe sterowników jak i programy źródłowe algorytmów sterowania należy 

udostępnić/przekazać wraz z dokumentacją techniczną wykonującemu implementację sterownika w systemie 

SCADA oraz współuczestniczyć w pracach na etapie uruchamiania zdalnego monitoringu i sterowania. Czynności 

koordynacyjne na etapie projektowania i wykonawstwa należą do obowiązków Inspektora Nadzoru. 

2.2.16.2 Pomiar poziomu medium. 

Pomiar poziomu powinien być oparty na pomiarze sondą hydrostatyczną o zakresie pomiarowym 

odpowiednim do max słupa medium w zbiorniku. Sygnał wyjściowy analogowy standard 4-20mA. Sonda 

dwuprzewodowa podłączona do wejścia analogowego w sterowniku. Sygnał z sondy wykorzystany będzie przez 

układ sterowania i wizualizacji. Należy również zabudować dwa pływaki dla zabezpieczenia suchobiegu i 

poziomu max. Sterownik powinien być tak zaprogramowany, aby w przypadku osiągnięcia poziomu suchobiegu 

lub poziomu max potwierdzał jednocześnie te poziomy na wskazaniach sondy. Jeżeli wystąpią rozbieżności 

powinien być wygenerowany alarm awarii sondy. Należy również tak skonfigurować układ sterujący, aby w 

przypadku awarii sterownika układ pomp dalej pracował w oparciu o pływaki min i max. 

2.2.16.3 Charakterystyka systemu sterowania i wizualizacji (SCADA). 

Poniższe charakterystyki i dane funkcjonalności systemy SCADA mają charakter informacyjny dla 

prawidłowego zaprojektowania i wykonania systemu sterowania przepompowni oraz systemu transmisji danych 

telemetrycznych przez Wykonawcę niniejszego Kontraktu.  

a) System sterowania, monitoringu i wizualizacji 

Aplikacja klasy SCADA wraz ze specjalizowaną bazę danych przystosowana do sterowania, rejestracji i 

przetwarzania stanów obiektowych oraz obsługi zdarzeń. Interfejs graficzny aplikacji SCADA zawierać będzie 

następujące ekrany na potrzeby sieciowych przepompowni ścieków : 

1. Ekran mapa główna obejmująca cały obszar sieci kanalizacyjnej z naniesionymi przepompowniami w 

postaci punktów z opisem. Wybierając punkt przez naciśnięcie myszą należy umożliwić wejście do 

poszczególnych obiektów. 
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2. Ekran szczegółowy dla jednego obiektu, który powinien zawierać przekrój pionowy przepompowni z 

rysunkami pomp układem hydraulicznym oraz poziom ścieków w zbiorniku zmieniający się 

dynamicznie. Zbiornik powinien mieć naniesione poziomy alarmowym max, min, poziom załącz 

pompę, poziom wyłącz pompę, poziom suchobieg. Sygnalizacja np. pracy pomp powinna być 

wizualizowana zmianą kolorów pompy 

3. Ekran raportu zdarzeń. 

4. Ekran z wykresami poziomu i pracy pomp. 

5. Ekran zawierający wykresy pracy pomp. 

6. Ekran obrazujący parametry pracy pompowni: 

• w trybie on-line ostatnie 12 godzin z punktami co 1 min. 

• w trybie archiwalnym dowolny konfigurowany przez użytkownika zakres czasowy, dane w 

podręcznej (dla potrzeb wykresów) bazie danych powinny być przechowywane przez min 1 rok. 

7. Ekran interfejsu bazy danych umożliwiający:  

• dostęp do bazy danych zdarzeń i alarmów (podgląd, filtrowanie, opisywanie), 

• dostęp do bazy danych pomiarów (podgląd, filtrowanie, analizy statystyczne), 

• rejestrację ręczną parametrów i danych nie objętych monitoringiem, 

• definiowanie norm dla poszczególnych pomiarów, 

• generowanie predefiniowanych zestawień i raportów o pracy pompowni, 

8. Należy dostarczyć specjalizowaną bazę danych dla pomiarów, zdarzeń i alarmów: 

• struktura bazy danych dostosowana do przechowywania danych technologicznych, 

• format: MS SQL lub ORACLE, nielimitowana pojemność, 

9. Funkcje podlegające zdalnemu sterowaniu z centralnej dyspozytorni. 

W systemie przewiduje się objąć telemetrią i teledacją następujące funkcjonalności podlegające 

zdalnemu sterowaniu z centralnej dyspozytorni: 

• załączanie i wyłączanie pomp, 

• kasowanie awarii, 

• ustawianie poziomów „załączanie pompy" i „wyłączanie pompy", 

• ustawianie alarmów max, min, 

• ustawianie statusu pompy jako podstawowej (rezerwowej), 

• odstawienie pompy 

• ustawianie systemu antywłamaniowego.. 

10. Parametry teletransmisyjne system sterowania i monitoringu. 

System sterowania i monitoringu powinien posiadać następujące cechy oraz parametry 

teletransmisyjne: 

• transmisja pakietowa w przypadku zastosowania technologii GSM/GPRS (standard 2.5G) lub 

system pracujący w licencjonowanym paśmie radiowym stosowanym w telemetrii, dla łączy 

przewodowych (światłowód jednodomowy), 

• wykorzystanie protokołów UDP/IP i TCP/IP, 

• szybkość transmisji danych od 9,6 kb/s 

• otwartość systemu -brak ograniczeń co do ilości monitorowanych obiektów, 

• pełna poufność i ochrona przesyłanych danych, 

• opóźnienie w transferze danych nie przekraczające 10 sekund, 

• możliwość rozbudowy zasobów I/O sterownika. 

11. Parametry podlegające wizualizacji: 

W centralnej dyspozytorni, na ekranie przepompowni powinny być wizualizowane: 

• Stan każdej pompy: 

- praca, 
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- postój, 

- awaria, 

• Stan układu antywłamaniowego: 

- uzbrojony, 

 - rozbrojony, 

- włamanie (rozdzielnia, właz do zbiornika), 

• Poziom zwierciadła ścieków w zbiorniku: 

- podanie wysokości ścieków mierzonej przez sondę hydrostatyczną (sygnał analogowy). 

• Zasilanie elektryczne obiektu: 

- prawidłowe napięcie zasilania, 

- brak napięcia zasilania, 

- praca agregatu. 

• Przepływ ścieków: 

- wartość chwilowa przepływu objętościowego ścieków, tam gdzie zastosowano przepływomierze - 

wartość sumaryczna (narastająca) ilości ścieków w jednostkach objętościowych. 

• Sytuacje alarmowe sygnalizowane dźwiękiem w dyspozytorni i równocześnie wyświetlane we 

właściwym oknie na schemacie obiektu oraz równolegle wy świetlone w oknie alarmów: 

- przekroczenie poziomów alarmowych w zbiorniku, 

- obniżenie poziomu zwierciadła ścieków w zbiorniku poniżej minimalnego, 

- przekroczenie poziomu zwierciadła ścieków w zbiorniku powyżej maksymalnego, 

- awaria każdej pompy: 

✓ wyłączenie zasilania pompy przez jedno z zabezpieczeń znajdujące się w obwodzie zasilania 

pompy, 

✓ wyłączenie zasilania pompy przez zabezpieczenie termiczne znajdują ce się w uzwojeniu pompy, 

✓ zatrzymanie pompy nie wynikające z normalnej pracy pompy (np. remontowe), 

✓ zatrzymanie pompy generowane przez sterownik. 

- alarm wejścia (szafy rozdzielni, właz do zbiornika). 

Należy zaprogramować również wykrywanie alarmu dla każdej przepompowni w przypadku: 

• przekroczenie maksymalnego czasu pracy jednej pompy (z możliwością ręcznej korekty tego 

czasu w czasie eksploatacji), 

• przekroczenie maksymalnej liczby załączeń pompy w czasie jednej godziny ( z możliwością ręcznej 

korekty tego parametru), 

• ustawienie poziomu załącz i wyłącz dla poszczególnych pomp (nieaktywne dla przepompowni z 

własnym sterownikiem). 

Dla obiektów kanalizacyjnych dane o sytuacjach awaryjnych i alarmowych powinny być 

wizualizowane w siatce alarmów bieżących i historycznych. 

12. Parametry podlegające automatycznemu rejestrowaniu i archiwizacji: 

Na Centralnej Dyspozytorni należy przewidzieć możliwość automatycznego rejestrowania i archiwizacji 

wystąpienia powyższych parametrów wizualizacji jako zdarzeń wraz z datami ich wystąpienia (minuta, 

godzina, dzień, miesiąc, rok) przez okres co najmniej jednego roku. Zapisy danych co jedną minutę.  

Możliwość automatycznego rejestrowania oraz archiwizacji dla określonej przepompowni takich danych 

jak: 

• sumaryczny przepływ ścieków mierzony na głównym przewodzie tłocznym przepływomierzem 

elektromagnetycznym min. co 1 godzinę (jednostka: [m3], dokładność: +/- 5 % wartości odczytu, 

lecz nie gorsza niż +/- 1m3, możliwość zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni), 

• data (minuta, godzina, dzień, miesiąc, rok) wystąpienia: awarii każdej pompy, przekroczenia 

poziomów alarmowych, otworzenia bez „rozbrojenia" - z okresu co najmniej ostatnich 90 dni, wraz 



36 
 

z określeniem rodzaju zdarzenia, 

• sumaryczny czas pracy każdej pompy (jednostka: godzina, dokładność pomiaru: +/-5%, wartości 

odczytu, lecz nie gorsza niż +/- 0,5godziny) - możliwość zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni, 

• ilość załączeń poszczególnych pomp wraz z datami załączeń (minuta, godzina, dzień, miesiąc, rok) 

- możliwość zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni. 

Graficznej wizualizacji podlegają: 

• pompa 1 praca; 

• pompa 1 awaria 

• pompy - tryb automatyczny/ręczny; 

• pompa 2 praca; 

• pompa 2 awaria ; 

• otwarcie drzwi szafki sterowniczej + optyczna i dźwiękowa sygnalizacja alarmu z zapisem do 

dziennika alarmów; 

• otwarcie włazu wejściowego do zbiornika przepompowni + optyczna i dźwiękowa w dyspozytorni 

sygnalizacja alarmu z zapisem do dziennika alarmów. Otwarcie włazu powinno być połączone z 

otwarciem drzwi na jednym wejściu sterowniku; 

• poziom minimum alarmowe + optyczna i dźwiękowa sygnalizacja awarii z zapisem do dziennika 

alarmów; 

• bieżący poziom ścieków w komorze (sonda hydrostatyczna); 

• poziom maksimum alarmowe + optyczna i dźwiękowa sygnalizacja awarii z zapisem do dziennika; 

• awaria miernika poziomu + optyczna i dźwiękowa sygnalizacja awarii z zapisem do dziennika 

alarmów; 

• załączenie sygnalizacji sterowania zdalnego - autonomiczna funkcja obiektowa; 

• pompa 1 załączenie/wyłączenie - autonomiczna funkcja obiektowa; 

• pompa 2 załączenie/wyłączenie - autonomiczna funkcja obiektowa; 

• czas ostatniego wpisu parametrów (zdalne sterowanie); 

• data ostatniego wpisu parametrów (zdalne sterowanie); 

• całkowity czas pracy pompy 1; 

• całkowity czas pracy pompy 2; 

• czas pracy pompy 1 w ostatnim cyklu pracy; 

• czas pracy pompy 2 w ostatnim cyklu pracy; 

• przejście na pracę zdalną [zdalne sterowanie]; 

• załączenie/wyłączenie pompy 1 (zdalne sterowanie); 

• potwierdzenie załączenia/wyłączenia pompy 1 (zdalne sterowanie); 

• załączenie/wyłączenie pompy 2 (zdalne sterowanie); 

• potwierdzenie załączenia/wyłączenia pompy 2 (zdalne sterowanie); 

• potwierdzenie wpisu priorytetu (zdalne sterowanie);  

• całkowity, zadany czas pracy pompy 1 (zdalne sterowanie) 

• całkowity, zadany czas pracy pompy 2 (zdalne sterowanie);  

• numer pompy z priorytetem (0-bez priorytetu, 1-prirytet pompa nr 1, 2-prirytet pompa nr 2 - 

zdalne sterowanie;  

• chwilowy pobór prądu przepompowni. 

System musi monitorować w trybie „ON-LINE" stany pompy na przepompowni, napięcie zasilania 

przepompowni, poziom ścieków, przepływ chwilowy. 

13. Kontrola danych pomiarowych i Sporządzanie raportów: 

Oprogramowanie SCADA w wersji sieciowej przewiduje podgląd i dostęp do przetworzonych danych z 

trzech stanowisk operatorskich przez przeglądarkę internetową dla użytkowników sieci LAN/WAN. 
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W systemie przewiduje się możliwość sporządzania raportów: 

• za dowolny okres czasu pracy /przestoju /awarii pomp, 

• ilości przepompowanych ścieków, 

• informacji o alarmie. Która powinna zawierać: 

- rodzaj alarmu, 

- obiekt na którym wystąpił, 

- datę i godzinę wystąpienia alarmu, 

- datę i godzinę potwierdzenia alarmu przez operatora. 

3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

3.1. TABLICE INFORMACYJNE 

3.1.1. Tablice informacyjne 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać dwie tablice informacyjne inwestycji 

i 3 tablice informacyjne o dofinansowaniu realizacji zgodnie z wymaganiami  Rządowego Funduszu Polski Ład, 

przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne należy ustawić niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej. 

3.2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.2.1. Wstęp 

3.2.1.1. Nazwa zamówienia 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania Projektowanie i wykonawstwo: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino. Etap I A – Północny, gmina Będzino. 

3.2.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego PFU. 

3.2.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym . Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót 

określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy 

na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny 

Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 

Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz także projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, 

jakie będą wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do 

wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako 

obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
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sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i 

niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania 

materiałowe oraz techniczno -technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU. 

3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego 

wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

3.2.2.2. Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar 

rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w 

zatwierdzonych przez Zamawiającego Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

3.2.2.3. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 

wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. Wymagania 

mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU. 

3.2.2.4. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, 

realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie 

celu jakiemu mają służyć Roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót 

przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, 

które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień na równi z 

wszystkimi innymi wymaganiami. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami 

tych norm. Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

3.2.2.5. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 

na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót zanikających 

przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni umożliwić 

władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom 

na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 

obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do 

uzyskania w/w decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego 
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na 

wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

3.2.2.6. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej 

Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania 

Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie 

wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego 

funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Pomieszczenia 

przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu 

budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz 

rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze magazynowania materiałów. 

Woda 

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. 

Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę na dostarczanie wody. 

Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój 

koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej 

wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym 

przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone 

do stanu pierwotnego. 

Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na 

własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na 

swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii 

elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów 

instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające 

z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami 

umowy przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny 

służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za 

ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec 

pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację 

sieci elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak 

również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

3.2.3. Materiały 

3.2.3.1. Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji 

Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami PFU wykazem materiałów - załącznik nr 4 i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren 

Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami programu zapewnienia jakości. 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w 

najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy 
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jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 

odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

3.2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie z PFU, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Wykonawca. 

3.2.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU w terminie 

przewidzianym przez Zamawiającego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

3.2.5. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 

3.2.5.1. Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

• Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 

Robót, 

• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy, 

• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze. 

3.2.5.2. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 

mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

• Zniszczenia całości lub części obiektów, 

• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja 

obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów granicznych nośności i 

stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji, wg normy PN-B- 

03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja 

ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie 

obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 

bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
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3.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia i odbioru Robót, a w 

szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt uzyskania, 

doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: 

energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat 

związanych z korzystaniem z mediów w czasie trwania zamówienia oraz kosztów ewentualnych likwidacji 

przyłączy po zakończeniu przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 

energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

3.2.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku 

konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą 

pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu 

(traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

3.2.5.5. Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie warsztatów, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.2.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
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nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego 

odcinka Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków muszą być rozmieszczone 

barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych 

rodzajów Robót muszą być zapoznani z branżowymi przepisami BHP. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej brutto. W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126, 2003 r), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), Wykonawca 

opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót 

budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 

dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

3.2.5.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
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Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

3.2.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

3.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać kasków oraz 

odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze mają być wygodne i 

dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie 

budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do 

odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: 

nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego 

zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych 

3.2.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 

od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu przejęcia przez 

Zamawiającego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 

były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

3.2.5.11. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

3.2.5.12. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o odrębny projekt 

Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, jeszcze przed przystąpieniem do Robót).  

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. 

Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych 

Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 

prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych 

– w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

3.2.6. Kontrola jakości robót 

3.2.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU. 
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Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

1) Część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym. 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu sposób  

i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

3.2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

3.2.6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

3.2.6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 
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3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

3.2.6.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 

materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne 

są wymagane wg PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty. 

3.2.6.7. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przedodbiorowe, 

• próby odbiorowe, 

• eksploatację próbną (rozruch). 

3.2.6.8. Pobieranie prób i analizy 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób przed rozpoczęciem 

eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane 

to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem 

Zamawiającego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku 

którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu 

wyników badań. 

3.2.6.9. Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika 

Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
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wykonywania Robót, 

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego(w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w 

rozumieniu Prawa Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

3.2.7.1. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

3.2.7.2 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 

6. Korespondencję na budowie. 

3.2.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.2.7.4 Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna z części Robót 

nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc PFU nie zawiera postanowień 

dotyczących obmiaru. W tym świetle cena umowna będzie zryczałtowaną kwotą brutto, na którą składać się będą 

pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

3.2.8. Odbiór robót 

3.2.8.1. Ogólne procedury Odbioru Robót 

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego 

i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania 

przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

3.2.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Zamawiający. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 2 dni od daty 

zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

3.2.8.3. Warunki Odbioru Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru końcowego 

przez Komisję wyznaczoną przez niego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Rysunkami i PFU oraz protokołów z eksploatacji próbnej (rozruchu). W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

3.2.8.4. Dokumenty Odbioru Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy. 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 

drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów. 

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

6. Uzgodnienia technologiczne. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń. 

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 

9. Sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

10. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w trzech egzemplarzach oraz 

w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane w 

obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamówienia pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania 
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Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robót 

poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych Robót i 

zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego Odbioru Robót. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

TOM – Program funkcjonalno-użytkowy 

Projekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino. Etap I A – Północny. 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien uzyskać prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane.  

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, instrukcje. 

Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 

Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji. Niniejszy Program 

Funkcjonalno – Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z zachowaniem Polskich Norm przenoszących 

Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku należy stosować odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24). 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29) 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29) 

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2001.100.1085) 

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021.869 t.j. z dnia 2021.05.07) 

7. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia 2015.09.29) 

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17) 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09) 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z dnia 

2010.06.22) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z 

dnia 2003.07.10) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19) 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437 z dnia 1993.10.15) 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 

obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U.2021.1555 t.j. z dnia 

2021.08.25) 
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16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640 z dnia 2013.06.04) 

17. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z 

dnia 2019.05.06) 

18. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

19. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

20. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

21. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania 

22. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 

23. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 

24. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe 

25. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 

26. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

27. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

28. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

29. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

30. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w 

systemie 

31. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków 

( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) 

(PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

32. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

33. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

34. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

35. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

36. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania 

37. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów 

38. PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

39. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

40. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

41. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 

42. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
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przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

43. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

44. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

45. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

46. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL 

47. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL 

48. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI INSTAL 

49. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 

50. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK 

58. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, GUGiK 

59. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK 

60. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 

61. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 

62. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 

63. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK 

64. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 

65. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 

66. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu, GUGiK 

a także: 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów 

w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

2. Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

1. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany jest Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz 

z następującymi załącznikami: 

a. Koncepcja: „Sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno – tłocznym w gminie Będzino” w 

zakresie Wariantu I, Układ I. 

b. Załączone do niniejszego opracowania mapy poglądowe. 

c. Wytyczne dot. materiałów z których należy zaprojektować a następnie wybudować sieć 

wodociągową i kanalizacyjną. 

3. Uwagi ogólne 

1. Złożona oferta ma zawierać cenę ryczałtową. 

2. Przedstawione rozwiązania techniczne oraz dobrany system oprogramowania muszą być 

przygotowane do współpracy z zewnętrznym systemem monitoringu. 

3. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zapoznał się z zakresem prac w 

terenie. 


