



Łódź, dnia 31.07.2024 r.

Nr postępowania: OK.272.1.2024

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzezinach
ul. Reformacka 3 95-060 Brzeziny
Jednostka organizacyjna przeprowadzająca postępowanie
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi (pełnomocnik)
ul. Wodna 40 90-046 Łódź

Uczestnicy postępowania - wszyscy -

Dotyczy postępowania: „Remont budynku siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach”.

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

1. Zwracamy się z do Zamawiającego z prośbą o korektę właściwych zapisów umowy w § 6 ust 3 dotyczących rozliczeń i wnioskujemy o dopuszczenie rozliczeń częściowych na podstawie protokołów zaawansowania finansowego prac na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, względnie po osiągnięciu zaawansowania finansowego w wysokości odpowiednio 20%, 40%, 60% 80% wartości wynagrodzenia umownego i wystawionych przez wykonawcę na ich podstawie faktur częściowych. Prosimy w takim wypadku o odpowiednią modyfikację § 11 umowy.

Odp. W związku ze sposobem dofinansowania realizacji zadania ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Zamawiający nie ma możliwości dokonania modyfikacji polegającej na zmianie



zapisów umowy w § 6 ust. 3 – rozliczenie będzie jednorazowe po wykonaniu wszystkich robót i dokonaniu odbioru końcowego.

2. Zwracamy się z prośbą o korektę zapisów projektu umowy w §7 ust.6 pkt 4) w zakresie progu waloryzacji wynagrodzenia i obniżenia go z 10% na poziom 5%. Naszym zdaniem próg 10% jest znacznie za wysoki i spowodowałby szkodę finansową po stronie wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie progu waloryzacji wynagrodzenia i podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Zwracamy się z prośbą o korektę zapisów projektu umowy w §13 kary umowne, gdyż naszym zdaniem są one wygórowane. Wnioskujemy o obniżenia wysokości kar umownych do n/w poziomów:

- ust 1 pkt 1 – do 0,1%
- ust 1 pkt 2 lit c, d i e do 0,2%

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na korektę wysokości kar umownych i podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zatwierdził w dniu 31.07.2024 r.:
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
z up. Waldemar Mańkowski
Za-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
WSSE w Łodzi