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1. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej 

z obowiązującymi przepisami, spełniającej wymagania Zamawiającego, wraz ze 

złożeniem wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej. 

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz 

z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunków, opinii, uzgodnień,  

prawomocnych decyzji,  na podstawie których Zamawiający będzie mógł przeprowadzić 

postępowanie przetargowe, wyłonić wykonawcę robót oraz wybudować prawidłowo 

funkcjonujący obiekt budowlany. 

Stworzenie aktualnych na moment opracowania projektów budowlanych, 

wykonawczych oraz materiałów przetargowych, w zakresie rysunkowym, opisowym, 

obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyższego zadania. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za cały proces projektowy, udzielanie wyjaśnień i uzupełnianie 

dokumentacji w ramach przetargu na roboty budowlane. 

 Zamówienie obejmuje przebudowę dr. woj. nr 212 w m. Doręgowice na odcinku 

długości ok. 0,95 km (ok. 116+425 – 117+350) wraz z jej rozbudową w zakresie budowy 

kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kamionka dł. ok 0,2 km. Poniżej rysunek 1. i 2. 

przedstawiają lokalizacje inwestycji oraz link do mapy. 

 https://goo.gl/maps/xx6ZhT1y3DTt94Wb8 

 

 
Rysunek 1.  Plan orientacyjny 
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Rysunek 2.  Miejsce inwestycji   (źródło google maps) 

 

2.  Zakres przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi: 

1. Inwentaryzacji wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją. 

2. Opracowania wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji. 

3. Inwentaryzacji istniejącej zieleni 

4. Projektu gospodarki zielenią. 

5. Inwentaryzacji przyrodniczej wraz z uzyskaniem odstępstwa od czynności 

zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów z 

uzyskaniem decyzji. 

6. Opracowania mapy do celów projektowych.  

7. Dokumentacji geotechnicznej 

8. Projektu podziału nieruchomości wraz z zatwierdzeniem.  

9. Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zgłoszeń/ decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym 

10. Projektu budowlanego. 

11. Projektu wykonawczego. 

12. Projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem. 

13. Raportu z audytu BRD. 

14. Materiałów przetargowych w tym: STWIORB, wykazu robót, przedmiaru robót, 

kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego. 

15. Opracowania oraz złożenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

Rozbudowa drogi 
polegająca na budowie 
kolektora KD oraz rowu 
odwadniającego 

Przebudowa drogi wraz 
z budową kanalizacji 
deszczowej 
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realizacyjnej (zgłoszenie/pozwolenie na budowę/ZRID). 

16.  Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych objętych tymi zadaniami. 

17.  Innych opracowań stanowiących o kompletności dokumentacji. 

 

Wszystkie opracowania powinny zostać przedłożone na płycie CD w wersji edytowalnej 

i nieedytowalnej oryginale (podpisane/opieczętowane) w PDF.  

 

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

3.1. Lokalizacja i stan istniejący oraz uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 

istniejącego terenu 

Zadanie znajduje się na terenie powiatu chojnickiego, gminy  Chojnice  wsi 

Doręgowice. Zadanie dotyczy odcinka 0,95 km (ok. 116+425 – 117+350). Jest to obszar 

zabudowany w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym (znaki D42/43) 

o dopuszczalnej prędkości 40 km/h. Przy drodze znajduje się zwarta zabudowa 

jednorodzinna w prowadząca działalność rolniczą, gospodarczą i usługową np. 

sklepy. Wzdłuż drogi wojewódzkiej występują pojedyncze drzewa. W pasie drogowym 

znajdują się nienormatywne chodniki. Ruch pasażerski odbywa się poprzez perony 

przystankowe oraz nieuregulowane zatokami. Droga krzyżuje się z dr. publicznymi innej 

kategorii. Po stronie PN-ZACH przylegających do pasa nieruchomości są położone 

niżej niż niweleta  istniejącej drogi. Powoduje to zalewanie nieruchomości. 

 Odwodnienie jest jednym z kliku mankamentów tego odcinka drogi. Woda z 

terenu południowo-wschodniego gospodarstw napływa do pasa drogowego. 

Zbierana jest do ścieku drogowego znajdującego się przy lewej krawędzi jezdni. Ściek 

nie ma wystarczającej liczby odbiorników, dlatego po napełnieniu woda zalewa 

jezdnię. Jezdnia oprócz kilku wpustów nie posiada sprawnie funkcjonującej kanalizacji, 

dlatego podczas opadów woda zbiera się przy krawędzi chodnika, a następnie 

przelewa się przez chodnik i zalewa  przydrożne nieruchomości. Część wody z 

nawierzchni wraz z wodą gruntową odprowadzana jest do rzeki Kamionki poprzez 

prywatna działkę nr  67.  

Wzdłuż drogi występuje szereg zjazdów o wątpliwej dla bezpieczeństwa 

lokalizacji. W drodze występują sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, sanitarna, 

szczątkowa kanalizacja deszczowa w postaci pojedynczych wpustów z 

przykanalikiem, teletechniczna napowietrzna i podziemna, elektroenergetyczna 

napowietrzna i podziemna nN i SN, oświetlenie drogowe. Nie wyklucza się 

występowania innych sieci. Teren objęty jest Studium uwarunkowań Gminy. Odcinek 

drogi jest częściowo oświetlony.  Droga przebiega przez teren zmiennej wysokości. Na 

odcinku znajdują się łuki kołowe. Zagospodarowanie terenu ogranicza widoczność na 

łukach. Chodnik nie obejmuje całego terenu zabudowanego. Nie posiada 

normatywnej szerokości i jest w fatalnym stanie technicznym. Przechyłka drogi jest w 
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większości jednostronna o pochyleniu w kierunku PN-ZACH. Przejścia dla pieszych są 

wyznaczone oznakowaniem D-6 oraz P-10. Nie maja wyspy segregacyjnej ani 

dedykowanego oświetlenia. 

Jezdnia drogi wojewódzkiej ma nawierzchnię bitumiczną o nienormatywnej i zmiennej 

szerokości. Częściowo i jednostronnie ograniczonej krawężnikami. Posiada liczne ślady 

uszkodzeń zmęczeniowych, wielokrotnie była naprawiana.  Pobocza gruntowe są 

nienormatywne i przerośnięte. 

Zadanie znajduje się m.in.  w okolicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. 

 

3.2. Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

W celu usunięcia szeregu mankamentów drogi, dostosowania jej do potrzeb 

ruchowych, funkcjonalnych oraz bezpieczeństwa należy w opracowaniu uwzględnić 

m.in.: 

Rozbudowę drogi  

1. Budowa odwodnienia drogi za pomocą kolektora kanalizacji deszczowej oraz rowu 

odwadniającego pomiędzy drogą wojewódzką nr 212 a odbiornikiem rz. Kamionka 

po wcześniejszym retencjonowaniu i niezbędnym podczyszczeniu wód (o ile to 

będzie konieczne) zgodnie z przepisami i na warunkach zarządcy cieku. Budowa 

miejsca do utrzymania i obsługi urządzeń. Odbiornik w oddaleniu do 200 m od 

drogi wojewódzkiej. Łączenie wód z obszarów z poza pasa drogi wojewódzkiej do 

proj. kd wyłącznie za zgodą ZDW, po wcześniejszym uzyskaniu oświadczenia Gminy 

o przejęcie w użytkowanie kanalizacji deszczowej. 

Przebudowę drogi 

2. Przebudowę/remont drogi wojewódzkiej polegający na wykonaniu jej 

wzmocnienia tj.: frezowaniu istniejącej nawierzchni, ułożeniu warstwy 

wyrównawczej, wzmocnieniu siatką przeciwspękaniową nawierzchni,  ułożeniu 

warstwy wiążącej i ścieralnej. Technologie uzgodnić z zamawiającym. Wymiana 

pełnej konstrukcji/podłoża w miejscach występujących zniszczeń zmęczeniowych 

nawierzchni oraz w miejscach przebudowy kolizji i i budowy kanalizacji deszczowej 

3. Budowę wysp otwierającej i zamykającej na granicy terenu zabudowanego o ile                  

w pasie drogowym znajdzie się na nie miejsce. 

4. Usunięcie kolidujących i ograniczających widoczność ogrodzeń, drzew i krzewów. 

Jeżeli będzie to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyjnej. Miejsce nasadzeń w 

miejscu wskazanym przez Gminę. 

5. Budowę par zatok autobusowych, a jeżeli nie będzie miejsca peronów 

autobusowych. 

6. Przebudowę/budowę jednostronnego chodnika zachowującego na długości 

terenu zabudowanego. Lokalizację dostosować do lokalnych potrzeb po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Gminą.  
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7. Przebudowę przejść dla pieszych w tym polegającej na budowie dedykowanego 

oświetlenia (wraz z budowa przyłącza) oraz jeżeli pas drogowy na to pozwoli 

budowie azylu dla pieszych. 

8. Budowę odwodnienia drogi w postaci kolektora kanalizacji deszczowej wraz z 

wpustami i przykanalikami na całej długości terenu zabudowanego. 

Odprowadzenie wody do odbiornika. 

9. Przebudowę znaków i urządzeń stałej organizacji ruchu dostosowanej do przyjętych 

rozwiązań geometrycznych i ruchowych. 

10. Budowę oświetlenia drogowego na całym proj. odcinku dr woj. 

11. Przebudowę/budowę wszystkich istniejących i legalnych zjazdów, skrzyżowań,  

12. Budowę kanału technologicznego zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od jego budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy drogi. 

13. Opracowanie dokumentacji przebudowy/usunięcia kolizji  z infrastrukturą 

techniczną naziemną i podziemną. 

14. Określenie parametrów fizycznych i mechanicznych podłoża gruntowego pod 

jezdnią, w obrębie projektowanego kolektora oraz nośności istniejącej nawierzchni. 

Należy przewidzieć kompleksowe rozpoznanie podłoża m.in. w miejscach: 

potencjalnych odbiorników wód, uskoków terenu, wysokich skarp, projektowanych 

murów oporowych. 

15. Budowę obiektów małej architektury oraz innych budowli niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania obiektu np. murki oporowe, przepusty itp. 

16. Przebudowę/usunięcie kolizji obiektów małej architektury oraz innych budowli 

zlokalizowanymi w pasie drogi wojewódzkiej z projektowanymi elementami układu 

drogowego. 

17. Analizę własności działek i ich zajęcia, znajdujących się w obszarze inwestycji oraz 

sąsiadujących z zakresem koniecznych robót wraz z pozyskaniem wypisów i 

wyrysów z rejestrów gruntu aktualnych na moment  zakończenia zadania. 

18. Zagospodarowanie i uporządkowanie przyległego terenu w całym zakresie 

projektowanego pasa drogowego dr wojewódzkiej oraz innych dróg. 

Realizację wszystkich warunków stron należy uwzględnić w ofercie. 

Szczegółowe wytyczne zawiera: OPZ,  Wytyczne ZDW do Projektowania. 

3.3   Wymagania dla obiektów drogowych: 

1. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane powinny być zaprojektowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.11.1. OPZ, w 

szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

wynikające z przebudowy drogi w trudnych warunkach, o których mowa w art. 2 

ust. 5. ww. rozporządzenia. 
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2. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w 

sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i 

otaczającej zabudowy. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

b) zasadami wiedzy technicznej, 

c) stosować wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra właściwego 

do spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne 

projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3 Projektowanie przejść dla 

pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 

4 Projektowanie oświetlenia  przejść dla pieszych. WR-M-10, …-20, -30, -40, -50, -

60, -70.  W miarę pojawiania się kolejnych WiS należy uwzględniać je w 

dokumentacji. 

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić 

optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

5. Stosowanie rozwiązań wypełniających zasady równych szans dla wszystkich 

uczestników ruchu i niepowodujących wykluczenia. 

6. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań 

ustawy o odpadach. Wszystkie materiały możliwe do ponownego wbudowania, 

dopuszczone przepisami, należy wykorzystać w miarę możliwości na miejscu.  

7. Konstrukcję chodników i ścieżek rowerowych należy projektować, uwzględniając 

możliwość postoju na nich pojazdów o masie do 3,5 t oraz poruszania się 

pojazdów oczyszczających chodniki/cp-r. 

8. Chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe należy projektować z 

zachowaniem ciągłości tych ciągów na zjazdach i przy przecięciu z drogami 

podporządkowanymi. W tym celu należy stosować m.in. następujące rozwiązania: 

a) ciągłość nawierzchni na zjazdach, 

b) wyniesienie zjazdów, 

c) przybliżanie drogi dla rowerów do krawędzi jezdni na skrzyżowaniach o małym 

ruchu, i wcześniejsze odginanie ścieżki dla rowerów na skrzyżowaniu w celu 

poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporządkowanego 

 

Zamawiający oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach nie mniejszych: 

1) klasa drogi G zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 

r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

wynikające z przebudowy drogi w trudnych warunkach, o których jest mowa w 

art. 2 ust. 5. ww. rozporządzenia. 

2) prędkość do projektowania – minimalna zgodnie z normatywem, 

3) dopuszczalne obciążenia nawierzchni drogi - 115 kN,  chodnik/cp-r  –  3,5 t 
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4) przekrój poprzeczny: 

a. szerokość pasa ruchu  

Zamawiający dopuszcza rozwiązania wynikające z przebudowy drogi w 

trudnych warunkach, o których jest mowa w art. 2 ust. 5. ww. rozporządzenia. 

szerokość pobocza gruntowego - 1,5 m,  

b. szerokość chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, rowerowego - minimalne 

zgodnie z normatywem w uzgodnieniu z Zamawiającym, nawierzchnia do 

ustalenia w trakcie realizacji po uzyskaniu opinii gminy. 

5) pozostałe elementy zgodnie z Wytycznymi do projektowania na drogach 

wojewódzkich w Województwie Pomorskim. 

6) W pozostałych przypadkach zgodnie z normatywem.  
 

4. Wymagania ogólne 

4.1. Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi należy projektować zgodnie  

z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 

Gdziekolwiek w specyfikacjach warunków zamówienia powołane są konkretne 

przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

4.2. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

4.3. Obiekty budowlane należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy 

o odpadach, w szczególności zagospodarowanie materiałów z rozbiórek. 

4.4. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 

materiałów do wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania 

obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 

wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania 

Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania obiektów budowlanych 

i urządzeń. 

4.5. Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia rodzaju, zakresu i sposobu 

wykonywania robót budowlanych w zgłoszeniu na wykonywanie robót, 

sporządzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane.  

4.6. W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadać wszystkie decyzje, 

uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczególności wynikającymi 

z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powiązanymi z 

powyższą ustawą.  

4.7. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych. 

4.8. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością 

odpowiednią dla tego rodzaju zamówienia. Rozwiązania projektowe zamieszczane 

w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień 

powinny przedstawiać niezbędny zakres szczegółowości projektowanego zadania. 
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Niezależnie od warunków zawartych w specyfikacjach warunków zamówienia i 

ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych. 

4.9. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 

opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 

osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 

metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest 

znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe 

obowiązki projektanta wymagane prawem, określone są w ustawie Prawo 

budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 

projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 

pokryje Wykonawca. 

W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco 

Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji 

związanych z realizacją dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów o istotnym 

znaczeniu dla przedmiotu zamówienia, tj. na które Zamawiającemu przysługuje 

zażalenie lub odwołanie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie maksymalnie 2 dni roboczych 

od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 

4.10. W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu 

zobowiązuje się do nieodpłatnego wydania opinii do skierowanych przez 

Zamawiającego opracowań związanych z projektowanym odcinkiem drogi, na 

który jest zawarta umowa. 

4.11. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejącym pasie 

drogowym „pod ruchem”. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 

publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi 

piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 

pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi. Przed przystąpieniem do prac pomiarowych 

i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne 

z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony 

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. 
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W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu 

pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę Umowną. 

4.12. Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą przekazania dokumentacji. 

W związku z tym Zamawiający może wykorzystać dokumentację projektową w 

całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych. 

Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 

zależnych. 

4.13. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji w terenie oraz zapoznania się ze 

wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości 

przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od 

Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji 

po złożeniu oferty. 

4.14. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

a. zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

b. część opisowa będzie pisana na komputerze, 

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

d. całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której 

będzie spis treści, 

e. rysunki będą wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej 

(min. wysokość tekstu to 2,5 mm na wydruku), 

f. każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące 

treści rysunku (kilometraż, temat rysunku, kolejną numerację itp.), podobnie jak 

strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania 

projektowego. 

Ponadto wymaga się aby: 

g. części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z „MS Word”, 

h. obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 

kalkulacyjnego kompatybilnego z „MS Excel”, 

i. rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami 
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typu „CAD”, .dwg/.dgn 

j. kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robót wykonany metodą 

uproszczoną, zapisany za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z 

„MS Excel” .xls, w jednej tabeli zawierającej wszystkie branże składające się na 

projekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych opracowań, 

k. Projekt powinien posiadać swoje odzwierciedlenie (być identyczny) z wersją 

nieedytowalną w formacie PDF. 

l. Wymiary teczek należy dopasować do ich zawartości. Teczki powinny być 

sztywne, trwałe, posiadać informacje podstawowe: tytuł 

inwestycji/umowa/zawartość teczki/tom z trzech stron (góra, bok i przód). 

Wewnątrz teczki spis zawartości. 

4.15. Współpraca z Zamawiającym 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac 

projektowych w trakcie ich sporządzania. Wykonawca będzie składał 

Zamawiającemu pisemny raport o postępach realizacji zadania w odstępach nie 

rzadziej niż co 2 miesiące przedstawiając stopień zaawansowania prac 

projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz postępem realizacji zadania 

wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu lub o ile 

Zamawiający o to poprosi. 

1. Rada projektu odbędzie się 4 tygodnie po podpisaniu umowy. Wykonawca 

przedstawi na niej m.in.: Inwentaryzację stanu istniejącego wraz z wnioskami, 

koncepcję projektowanego układu drogowego co najmniej na aktualnej mapie 

do celów informacyjnych i pokazywać strukturę własności gruntów, planowany 

zakres zmian zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjalnych 

odbiorników wód oraz procedurę dla uzyskania decyzji realizacyjnej. Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu materiały nie później niż 3 dni przed radą. 
 

Wykonawca każdorazowo będzie udzielał odpowiedzi na pytania Zamawiającego 

związane z realizowanym przedsięwzięciem w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania korespondencji. 

 

Na polecenie Zamawiającego współpraca ta wiąże się również z czynnościami 

polegającymi na udzielaniu wyjaśnień, opiniowaniu, udostępnianiu danych 

zewnętrznym organom/projektantom działającym w obrębie pasa drogowego 

drogi wojewódzkiej. Czynności te należy uwzględnić w ofercie  

 

4.16. Korespondencja 

Wykonawca zobowiązany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji związanej z 
realizacją zadania. Korespondencja każdorazowo będzie posiadała wymagane przez 
OPZ loga programu finansującego realizację zadania, inwestora, będzie podpisana w 
oryginale lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną w 
umowie, lub pełnomocnika. W korespondencji z Zamawiającym (i innymi 
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organami/stronami) w sprawach realizacji umowy, Wykonawca każdorazowo wskaże 
podstawę prawną, artykuł umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, który zobowiązuje go 
do wydania stanowiska w sprawie. Korespondencja będzie zgodna z przepisami, 
zawierała wszystkie ważne dla wniosku/sprawy elementy/projekty, będzie zgodna ze 
standardami organizacji, do której zwraca się Wykonawca, będzie zawierała znane 
Wykonawcy okoliczności, świadcząc, że wniosek jest kompletny. Zawierać będzie również 
załączniki: dokumentacje, opracowania składające się z części opisowej wraz z analizą i 
wnioskami oraz części rysunkowej, kopie dokumentów, oryginał pełnomocnictwa. 

Korespondencja w sprawach kluczowych dla realizacji umowy wyłącznie w formie 
pisemnej z potwierdzeniem wysłania oraz odbioru. Wykonawca będzie przechowywał 
dokumenty i każdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie. 
 
W każdej korespondencji, po której Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, należy 
wpisać, że: „zadanie pn. ……… jest inwestycją strategiczną Województwa pomorskiego i 
jakiekolwiek opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi mogą mieć negatywny wpływ na jego 
realizację.” 
 
a) Wnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca każdorazowo i bez wyjątku będzie 

kierował korespondencje do stron w sprawie wydania warunków/uzgodnienia 
wpisując informację, że „oczekuje odpowiedzi w terminie nie później niż 30 dni od jej 
otrzymania tj. do dnia …….”  oraz zamieści dopisek  "Jeżeli wydanie dokumentu nie 
będzie możliwe we wskazanym w piśmie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej 
informacji do kiedy odpowiedź zostanie udzielona."  

Wykonawca występując o warunki techniczne wezwie zarządcę sieci do 
przedstawienia dokumentu na podstawie którego została wybudowana sieć w pasie 
drogowym i kiedy (miesiąc. rok), oraz poinformuje go również że 
przebudowa/usunięcie kolizji nastąpi zgodnie z ustawą o drogach publicznych art. 32  
i 39 ust. 5. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych z 17.07.2010. 
zmiana przepisu art. 39 ust 5. o drogach publicznych  

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie 
pisemnie stronę do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, że 
„…w przypadku kolejnego opóźnienia wydania warunków/uzgodnienia, prześle 
projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi 
operatora z żądaniem jego uzgodnienia.” 

Wykonawca wyśle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwłocznie po upływie 3. 
miesiąca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunków. Projekt 
powinien być zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod 
względem formalnym. 
 

b) Wnioski o opinię. Wykonawca każdorazowo i bez wyjątku wpisze informację 
„Wnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie …. dni (odpowiednio do 
przepisów) od otrzymania wniosku. Brak opinii będzie traktowany jako brak uwag do 
przedłożonych dokumentów”. 

 
W sprawach nie dotyczących kluczowych spraw umowy Wykonawca będzie kontaktował 
się Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem 
koordynatora na zasadach opisanych w „Wytycznych technicznych projektowania i 
realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim” 
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4.17. Harmonogram realizacji umowy 
 
Harmonogram realizacji umowy m.in. służy Zamawiającemu do kontroli postępu realizacji 

zadania przez Wykonawcę.  Zamawiający udostępni przykładowy harmonogram, który 

powinien ułatwić wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z poniższymi warunkami. 

1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram realizacji umowy w terminie 

14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy będzie 

odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom, z uwzględnieniem wymagań umowy, 

własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i 

możliwych do przewidzenia przeszkód. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia 

kolejne zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty: 
– polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy 

wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z 

harmonogramem realizacji umowy, 

– wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi: 
– poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami brutto, z 

planowanymi płatnościami w podziale miesięcznym w całym okresie realizacji 

projektu z uwzględnieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, oraz 30 dni na zrealizowanie płatności po odbiorze i przekazaniu 

faktury zgodnie z umową , 

– kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 

opracowań projektowych, 

– terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań 

projektowych takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie 

danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, 

rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, 

uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

– rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

– obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może 

racjonalnie zażądać Zamawiający. 

5. Zamawiający zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile będzie on zgodny 

z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciągu 21 dni od daty 

przedłożenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest 

Wykonawca. 

6. Wykonawca w ciągu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawiającego 

(możliwa jest tu obustronna korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej 

kierowanej na adres biura projektów i sekretariatu ZDW), przekaże poprawiony 

harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego w ciągu 21 

dni od uruchomienia procedury z powodu niespełnienia warunków wiąże się z 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca będzie obciążony karami za 

brak harmonogramu zgodnie z Umową.  
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7. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu realizacji umowy na swój 

koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiającego 

nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania. 
8. W harmonogram powinien spełniać następujące założenia: 

1) Posiadać wszystkie dane dotyczące projektu (nazwa zadania wraz z logo 

programu finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data 

sporządzenia, wersja harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda, 

pozycje oraz ich wartości brutto zgodne z formularzem cenowym oraz 

niewymienione pozycje dokumentacyjne z OPZ pkt 2., terminy rozpoczęcia i 

zakończenia prac poszczególnych pozycji, wszystkie elementy, o których mowa w 

OPZ włącznie z radami projektu, spotkaniami informacyjnymi itd.) 

2) Harmonogram powinien być czytelny, mieścić się na jednym arkuszu A3, 

3) tekst nie powinien być mniejszy niż 2,5 mm  

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejącego, inwentaryzacja istniejącej zieleni, 

koncepcja, Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projektu Budowlanego, 

nie później niż 2 miesiące od podpisania  umowy. 

5) Opinia do geometrii zarządzającego ruchem po koncepcji i nie później niż połowa 

okresu opracowania PB 

6) Złożenie wniosku o wydanie dec. środowiskowej (DŚ) nie później niż połowa okresu 

opracowania PB, czas na wydanie DŚ min. 5 miesięcy, 

7) Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu złożenia wniosku min. 3 

miesiące 

8) Opracowanie projektu wycinki i nasadzeń drzew przed zakończeniem PB, 

9) Szacunkowa wartość inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunków nie później nią  

połowa okresu PB, 

10) Wydanie warunków technicznych 2 miesiące, 

11) Wydanie uzgodnień 2 miesiące, 

12) Wizualizacja 3D przed zakończeniem PB, 

13) opinia geotechniczna nie później niż połowa okresu opracowania PB, 

14) Studium wykonalności oraz Kosztorys Inwestorski na zakończenie projektu, 

15) Zamawiający przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementów dokumentacji 

przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w harmonogramie 

okresie, 

a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiającego 

zatwierdzenie następujących elementów dokumentacji: 

• Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją 

• Kompletny wniosek o wydanie DŚ (KIP oraz Raport OOŚ wraz z załącznikami) 

• Wniosek o pozwolenie wodnoprawne 

• Dokumentacja geotechniczna 

• Linie rozgraniczające proj. pasa drogowego wykonane zgodnie z ustawą ZRID 

wraz z analizą własności, 

• Projekt budowlany 

• Kompletny wniosek o wydanie dec. ZRID wraz z załącznikami, 

• Projekt Wykonawczy 

Dla zatwierdzenia należy przewidzieć czas min. 30 dni od przekazania 
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kompletnego opracowania. 

b. Do pozostałych elementów wymienionych w OPZ/formularzu cenowym 

Zamawiający wyda opinię. Powyższe nie zwalnia wykonawcy ze spełnienia 

warunku zgodności dokumentacji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. 

Dla opinii należy przewidzieć czas min. 14 dni od przekazania kompletnego 

opracowania. 

Niespełnienie powyższych warunków jest podstawą do odmowy zatwierdzenia 

Harmonogramu 

9. Zamawiający nie wyklucza sytuacji, w której niezbędne będzie wykonanie ponownej 

analizy lub aktualizacji poszczególnych elementów dokumentacji m.in. np.: MDCP, 

inwentaryzacji przyrodniczej, przeprowadzenie OOŚ itd. 

10.  UWAGA. Wykonawca bez względu na okoliczności każdorazowo przedkłada 

poszczególne elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia Zamawiającemu w 

terminie nie później niż wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporządzenia 

kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy od wykonania powyższej 

czynności. Zamawiający oczekuje, że opracowanie będzie kompletne w zakresie, w 

którym wykonawca mógł je opracować. Jest to jeden z warunków koniecznych, by 

Zamawiający mógł uznać brak winy Wykonawcy za opóźnienie w realizacji danego 

elementu lub całego zadania. Wniosek o wydanie opinii będzie m.in. zawierał 

informację w jakim zakresie Wykonawca  nie mógł wykonać opracowania i z czego to 

wynika. Powyższa informacja nie stanowi wniosku o aneks w rozumieniu umowy. 

 

5. Podstawowe elementy składowe dokumentacji 
 
5.1. Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją  

 Wykonawca przygotuje inwentaryzację stanu istniejącego zawierającą lub dotyczącą: 

1) Opis stanu istniejącego zawierającego odniesienie do poniższych punktów. 

2) Nr-y dróg publicznych, parametrów technicznych/geometrycznych oraz stanu 

istniejącego dróg w strefie powiązań z projektowanymi drogami. 

3) Inwentaryzację zlokalizowanych w obrębie drogi obiektów inżynierskich, małej 

architektury. 

4) Miejsca najniższe i najwyższe niwelety, miejsca bezodpływowe terenu. 

5) Miejsca z oświetleniem drogi wraz ze źródłem jego zasilania, 

6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci cieków naturalnych lub 

sztucznych w tym zbiorników naturalnych, drenażu. 

7) Stan nawierzchni, 

8) Identyfikację generatorów ruchu / źródła i celów ruchu pieszego i rowerowego 

jak: sklepy, karczmy, budynki użyteczności publicznej, miejsca kultu, przystanki 

autobusowe,  

9) Miejsca niebezpieczne pod względem: geometrycznym, architektonicznym, 

środowiskowym,  

10) Wskazanie miejsc wykazujących uszkodzenia obiektu, wynikające 

z niestabilnych/słabych warunków gruntowych np. szczeliny podłużne 
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nawierzchni, lokalne silne zaniżenia, uciekające skarpy, wysięki wód gruntowych, 

zastoiska wody i bagniska w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pasie drogowym. 

11) Wykonanie inwentaryzacji istniejących zjazdów znajdujących się wzdłuż 

drogi w zakresie: kilometrażu, szerokości, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprócz 

formy graficznej na papierze, należy przedłożyć Zamawiającemu inwentaryzację 

fotograficzną na nośniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym 

zdjęcia muszą być wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiadać 

wyświetlony datownik i nazwę zawierającą kilometraż). Na załączniku graficznym 

należy umieścić kilometraż zjazdu odpowiadający aktualnemu km drogi. 

Numeracja zdjęć zjazdów na płycie DVD musi być zgodna z kilometrażem 

zawartym w tabeli części opisowej oraz z częścią rysunkową. 

12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunków wodnych w pełnym obszarze 

oddziaływania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzację należy przeprowadzić 

w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Należy wskazać miejsca 

napływu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisać związane z tym 

problemy.  

13) Uzyskanie informacji o istniejącym drenażu podziemnym z: mapy do celów 

projektowych, Rejonu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Gminy, Wód Polskich, Spółek 

wodnych oraz mieszkańców.  

14) Terenów objętych ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. 

15) Szczegółową inwentaryzację nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdów, 

oznakowania poziomego i pionowego, przepustów, ogrodzeń, bram, schodów, 

budynków do zabezpieczenia, oraz innych obiektów i elementów, na które 

przedmiotowa inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie budowy lub 

eksploatacji. Inwentaryzację istniejących zjazdów należy ustalić na podstawie wizji 

w terenie i po ustaleniach z właścicielami /użytkownikami /zarządcami/ 

administratorami nieruchomości. 

16) Pełną, szczegółową inwentaryzację uzbrojenia podziemnego i naziemnego 

na podstawie własnych pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy 

geodezyjnej oraz wywiadu branżowego u administratorów. 

17) Analizę dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej dla każdej działki. 

18) Powyższą inwentaryzację należy uzgodnić z: 

• właściwym Zarządem Dróg w zakresie: 

– urządzeń administrowanych przez Zarząd, 

– wydanych uzgodnień na urządzenia obce. 

• kompetentnymi instytucjami w zakresie: 

– projektowanych dotychczas urządzeń, 

– uzgodnionych planów zagospodarowania, 

– wydanych decyzji i złożonych wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego w strefie zamierzonego oddziaływania 

projektowanej drogi. Należy także podać informacje o stanie 

zaawansowania prac projektowych dla wydanych decyzji, 

– wydanych decyzji, pozwoleń na budowę w strefie zamierzonego 

oddziaływania projektowanej drogi. 
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19)  Analizę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, studia uwarunkowań oraz innych aktów/dokumentów stanowiących 

miejscowe prawo dotyczące zagospodarowania terenu. Należy uwzględnić wydane 

warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowę (PnB). 

5.2. Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji  

Wykonawca przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na 

podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, w tym: 

– wniosek wraz z materiałami w celu uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (KIP), i/lub 

– raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

Wykonawca, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

przygotuje odpowiednie materiały i wystąpi z wnioskiem do właściwego organu 

o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2018.2081 j.t. /. 

Wykonawca opracuje wszystkie niezbędne materiały do ww. wniosku. W karcie 

informacyjnej przedsięwzięcia należy zawrzeć informacje zgodnie z art. 62a i 63 

ustawy ooś oraz niezbędne do wydania decyzji środowiskowej zgodnie z art. 82 ust. 

1 ww. ustawy. W opracowaniu materiałów należy uwzględnić m.in. oddziaływania 

skumulowane, a także wpływ przedsięwzięcia na klimat i osiągnięcie celów 

środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami. Wszystkie załączniki 

do KIP które przygotowuje Wykonawca powinny posiadać metrykę zawierającą 

opisy dotyczące treści rysunku m.in.: nazwę zadania, temat rysunku, skalę, dane i 

podpis osoby opracowującej, kolejną numerację itp., podobnie jak strony tytułowe 

i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy uzgodnić 

w porozumieniu z Zamawiającym. 

Jeżeli jest wymagany, to raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

należy sporządzić zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i wymaganiami 

określonymi przez organ prowadzący postępowanie. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać 

oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub 

użytkowania oraz likwidacji. 

Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów 

świadczących o tym, że procedura wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach została wydana prawidłowo. Tzn. Wykonawca będzie 

gromadził dokumenty na bieżąco w kolejności ich powstawania od wszystkich stron 
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postępowania w formie oryginałów pism, wydruków stron internetowych (m.in. BIP) 

oraz innych dokumentów. Dokumenty należy ponumerować w kolejności ich 

powstawania i przekazać Zamawiającemu na koniec umowy w formie papierowej 

w 1 egz. (jeden egz. w oryginale) oraz elektronicznej formie PDF na płycie CD/DVD. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania procedury wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku przekroczenia terminów 

określonych ustawowo w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, Wykonawca 

zobowiązany jest wysłać ponaglenia do właściwego organu w celu rozpatrzenia 

sprawy w ustawowym terminie. 

 

5.3. Inwentaryzacja istniejącej zieleni w zakresie części opisowej w tym tabelarycznej 

oraz części rysunkowej. 

Część opisowa m.in.: 

 w formacie szczegółowej tabeli zawierającej: 

– nr inwentaryzowanego drzewa, 

– określanie nazwy polskiej i łacińskiej drzew i krzewów, 

– dane z pomiaru: dla drzew: obwód pnia, wysokość i średnica korony, dla 

krzewów: powierzchnia zajmowanego terenu, 

– stan zdrowotny wraz z zaleceniami, 

– wstępną informację o możliwości występowania gatunków chronionych, 

jego formie, nazwie (polskiej i łacińskiej), wielkości występowania gatunku w 

szt./powierzchnia.  

– zalecenia dotyczące pojedynczych drzew lub krzewów (pielęgnacyjne, 

zalecenia wycinki lub przesadzenia), 

 określanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewów w formie opisowej 

oraz fotograficznej, 

Część rysunkowa m.in.: 

 wykonanie planów na podkładzie mapowym z naniesioną lokalizacją 

zainwentaryzowanych drzew i krzewów w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach 

powinna się znaleźć m.in. numeracja drzew oraz krzewów. Wielkość grafiki 

oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiać właściwy dla skali rysunku, 

zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu.  Numeracja 

obiektów na mapie musi być zgodna z numeracją zawartą w tabeli części 

opisowej. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji fotograficznej każdego drzewa, 

przedstawiającą m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z występującymi na nim 

porostami, grzybami, dziuplami ptaków. Dokumentację fotograficzną należy 

przygotować w formie cyfrowej na płycie DVD. Nazwy zdjęć będą 

odzwierciedlały numerację zieleni na planie oraz tabeli. 

 Wszystkie drzewa powinny zostać ponumerowane w terenie poprzez trwałe 

oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi 

być zgodna z numeracją drzew zawartą w dokumentacji przedstawiającej 

inwentaryzację w części opisowej oraz części rysunkowej oraz wersji 

elektronicznej na płycie CD/DVD. Szczegóły dotyczące sposobu oznaczenia 

drzew opisano w części ”Wytyczne techniczne projektowania ...”  
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 wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na 

placu budowy. 

 

Zalecenia szczegółowe dla inwentaryzacji zieleni znajdują się w załączniku 

„Wytyczne ZDW do Projektowania” punkt „Zieleń” 

Wykonawca wprowadzi do udostępnionej mu przez Zamawiającego bazy danych 

informacje z inwentaryzacji zieleni w trakcie realizacji zadania. 

UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych 

powyżej elementów powinna zostać zwieńczona sporządzeniem wniosków oraz 

zaleceń dla dalszych prac projektowych m.in. w zakresie: 

– badań podłoża gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej, 

wzmocnienia podłoża, typowania miejsc dla wzmocnienia i naprawy 

uszkodzonych elementów dróg, 

– wprowadzenia rozwiązań BRD, 

– usunięcia kolidującej z inwestycją zieleni, 

– rozwiązań związanych z odwodnieniem drogi, 

– zmiany i ograniczenia dostępności komunikacyjnej nieruchomości, 

 

5.4. Projekt gospodarki zielenią  

W skład projektu gospodarki zielenią wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt nasadzeń 

Na podstawie przyjętych i ostatecznych rozwiązań projektowych przedstawionych w 
PZT  wykonawca opracuje powyższe opracowania zawierające m.in.: 

a) analizę zagospodarowania istniejącej zieleni i jej ewentualnej kolizji z 
projektowaną inwestycją (zieleń do zachowania, do wycinki, do przesadzenia z 
uwzględnieniem własności działek),  

b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy, 
c) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewów, w tym podanie 

terminów prac i właściwych odległości 
d) szczegółową tabelę zawierającą: 

– nr inwentaryzowanego drzewa/krzewu 
– nazwę polską i łacińską gatunków drzew i krzewów, 
– dane z pomiaru: dla drzew: obwód pnia na wysokości 130 cm, wysokość i 
średnica korony, dla krzewów: powierzchnia zajmowanego terenu, 
– stan zdrowotny wraz z zaleceniami, 
– informację o występowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzacji 
przyrodniczej 
- informację o kolizji drzewa/krzewu i konieczności wycinki lub przesadzenia, 
powierzchni krzewów do wycinki 

e) Projekt nasadzeń zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz wydanymi 
decyzjami uwzględniający m.in. pielęgnację, terminy prowadzenia prac i 
odległości pomiędzy nasadzanymi elementami zieleni. 

 

Nasadzenia kompensacyjne realizować na wskazanych przez samorządy gminy i 

powiatu terenach poza pasem drogowym. 

Część rysunkowa m.in. 
• wykonanie planów na podkładzie mapowym z naniesioną lokalizacją 

zainwentaryzowanych drzew i krzewów w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach 
powinna się znaleźć m.in. numeracja drzew oraz krzewów. Wielkość grafiki 
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oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiać właściwy dla skali rysunku, 
zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektów 
na mapie musi być zgodna z numeracją zawartą w tabeli części opisowej. 

• wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na placu 
budowy, 

 

5.5. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstępstwa od czynności 

zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów z 

uzyskaniem decyzji. 

Zamawiający nie posiada decyzji o odstępstwie od czynności zakazanych dla 

gatunków chronionych. W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzacje 

przyrodniczą należy zweryfikować czy wystąpi potrzeba uzyskania takich decyzji 

dotyczących wszystkich gatunków chronionych obecnie występujących na 

zadaniu. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być przeprowadzona również w 

przypadku, gdy nie będzie prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  

Wnioski o uzyskanie odstępstw na czynności zakazane w stosunku do osobników 

gatunków chronionych należy przygotować, jeżeli w obrębie inwestycji zostanie 

stwierdzone ich występowanie oraz gdy wystąpi taka konieczność w związku 

z realizacją przedmiotowego projektu (może wywierać ona negatywny wpływ na 

te gatunki) lub wynika z opinii, uzgodnień właściwych organów albo wydanej 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

Wykonawca opracuje stosowna dokumentację oraz wnioski i na tej podstawie 

uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28) oraz art. 9a Ustawy Prawo łowieckie 

(Dz.U.2022.1173 t.j. z dnia 2022.06.01). Należy wnioskować o wszelkie możliwe 

czynności umożliwiające zrealizowanie projektu. 

Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstępstwa na 

czynności zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, 

ma w razie konieczności, udzielać wyjaśnień i składać uzupełnienia do wniosku, 

w trakcie procedury w nieprzekraczalnym terminie 3 dni. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania procedury wydania 

decyzji na odstępstwa od czynności zakazanych odnośnie chronionych gatunków 

roślin, zwierząt lub grzybów. W przypadku przekroczenia terminów określonych 

ustawowo w Kodeksie Postępowania Administracyjnego Wykonawca 

Zobowiązany jest wysłać ponaglenia do właściwego organu w celu rozpatrzenia 

sprawy w ustawowym terminie. 

5.6. Opracowanie mapy do celów projektowych (MDCP) 

Zamawiający udostępni mapę DCP po podpisaniu umowy. Udostępniona MDCP 

nie obejmuje obszaru odprowadzenia wody z KD do odbiornika.  

Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca opracuje MDCP, a jeżeli zajdzie taka 

potrzeba dokona także aktualizacji mapy i we własnym zakresie opracuje oraz 

zarejestruje mapę do celów projektowych we właściwym ośrodku geodezyjnym. 
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1) Mapa musi zostać wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500, 

z przewidzianą dla tej skali dokładnością i powinna składać się z mapy wektorowej 

w zakresie sytuacyjno-wysokościowym, ewidencji gruntów oraz uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego. 

2) Mapa powinna spełniać wymagania określone w obowiązujących instrukcjach 

i przepisach geodezyjnych, w szczególności: 

– Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j. 

Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19) 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995r. /Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie. 

– Ogólnych Specyfikacji Technicznych dotyczących prac geodezyjnych 

wykonywanych dla potrzeb drogownictwa: 

a) OST GG-00.00.00. – Wymagania ogólne, 

b) OST GG-00.01.01. – Wykonanie mapy do celów projektowania dróg. 

5.7. Dokumentacja geotechniczna 

Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte głównie na 

pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunków geologiczno-

inżynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz określenia przydatności 

terenu pod budowę obiektów budownictwa drogowego. Dokumentacja 

geotechniczna powinna m.in. dostarczyć dane o podłożu potrzebne do 

opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Dokumentacja powinna 

zostać sporządzona przez osobę posiadającą wymagane przepisami uprawnienia 

(inżyniera geotechnika) oraz doświadczenie. 

Należy przeprowadzić ocenę stopnia złożoności podłoża oraz zaliczyć obiekt 

budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie należy 

opracować dokumentację w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badań 

podłoża gruntowego; projektu geotechnicznego. 

Dokumentacja geotechniczna powinna być wykonana zgodnie z: 

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20), 

2. Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2022.1072 

t.j. z 2022.05.20),  

3. Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27). 

4. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),  
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5. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 

2022.08.10), 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 

robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 t.j. z 

2023.01.20),  

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada  2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

(Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),  

8. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu 

uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia 

2016.06.10),  

9. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia 

2017.11.09),  

10. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, 

poz. 1724 z 2011.12.30),  

11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 

ogólne,  

12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.  

13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 

ogólne.  

14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna z 

późniejszymi zmianami. 

 

Opracowanie powinno zawierać m.in.: 

–  informacje ogólne (inwestor, wykonawca, lokalizacja), 

– ogólną charakterystykę terenu, rzeźby i sposobu użytkowania, 

– informacje z dostępnych danych o budowie geologicznej, warunkach 

geotechnicznych i hydrogeologicznych, 

– spis wykorzystanych materiałów archiwalnych, 

– mapę lokalizacji projektowanego obiektu – skala 1:25 000 lub 1:50 000, 

– mapę topograficzną (w skali 1:10 000 lub większej) z lokalizacją projektowanego 

obiektu oraz przedstawieniem zagadnień problemowych np.: zasięgu gruntów 

o małej nośności, obszarów czynnych osuwisk, 

– fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inżynierskiej (w skali 1:50 000 lub 

większej) rejonu projektowanego obiektu, 

– karty dokumentacyjne otworu, wartości charakterystyczne i współrzędne 

materiałowe określone wg obowiązujących przepisów, 

– przekroje geologiczno-inżynierskie z zaznaczoną lokalizacją projektowanego 

obiektu, 
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– fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50 000 lub większej) rejonu 

projektowanego obiektu, 

– określenie zgodnie z obowiązującymi przepisami parametrów fizycznych 

i mechanicznych gruntów niezbędnych do określenia: stanu podłoża poddanego 

projektowanym obiektem budowlanym, doboru technologii wzmocnienia 

podłoża gruntowego lub wymiany gruntu jeżeli okaże się, że jego wzmocnienie 

jest nieopłacalne ekonomicznie lub nieefektywne,  

– identyfikację istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie 

odwiertów  przez nawierzchnię z podaniem materiałów, grubości oraz stanu 

warstw. Rozstaw max. co 200 m, głębokość  min 3 m. 

– identyfikację miejsc występowania smoły w nawierzchni, 

– wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem 

lokalizacji i możliwości wykonania projektowanego obiektu. 

Zakres i program badań geotechnicznych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

W miejscach występowania: przepustów, zbiorników wodnych, cieków, bagien, 

wysokich skarp, zboczy osuwiskowych, roślinności wskazującej możliwość 

występowania odmiennych od pomierzonych w okolicy warunków gruntowych oraz 

w szczególnie złożonych warunkach budowy podłoża należy przewidzieć 

uzupełnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podłoża (wyrobiska, 

odwierty). Badania należy dodatkowo zagęścić podłużnie oraz poprzecznie 

względem osi drogi w celu zidentyfikowania zasięgu występowania gruntów 

słabonośnych (wymagających wymiany lub wzmocnienia inną technologią niż 

odcinek sąsiedni), wysokiego swobodnego/napiętego poziomu zwierciadła wody 

gruntowej lub gdy jest to niezbędne do zidentyfikowania przyczyn 

degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wpływu podłoża na te uszkodzenia. 

Projekt przebudowy/budowy przepustów lub kanalizacji zastępującej przepust należy 

oprzeć na co najmniej dwóch odwiertach geologicznych. W przypadku innych 

obiektów wymagających rozpoznania gruntów, w tym mury oporowe, rozstaw 

badań należy dostosować do obiektu.   

Ocena miejsc o których mowa powyżej leży w gestii Wykonawcy. 

 
5.8. Projekt podziału nieruchomości wraz z zatwierdzeniem 

Zamawiający przewiduje podział tylko jednej działki. Przedmiot zamówienia obejmuje 

wykonanie projektów podziału działek ewidencyjnych zajmowanych pod 

poszerzany/nowy pas drogowy (podziały działek oraz przejęcia w całości jeżeli takie 

wystąpią). Podziały nieruchomości są niezbędne w celu realizacji celu tj. uzyskania 

decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018.1474 z 

dnia 2018.08.02).  

Przed przystąpieniem do wykonania projektów podziału Wykonawca przeprowadzi 

rozpoznanie dotyczące własności nieruchomości, funkcji terenu, ustali przebieg granic 

przedmiotowych działek. Przez ustalenie granic rozumie się odszukanie, wznowienie lub 

wyznaczenie załamania granic działek. Przy pracach związanych z ustaleniem granic, 
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współrzędne punktów granicznych z Ośrodka Dokumentacji należy traktować, jako 

robocze i nie mogą one być podstawą do określenia położenia punktów granicznych 

w terenie. Ustalenie granic dzielonych działek, wznowienie znaków granicznych lub 

wyznaczenie punktów granicznych dla starych granic należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wskazanymi w pkt. 8 OPZ w tym zakresie, w szczególności: 

• Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.2019.725 j.t. 

), 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 

r. Nr 263, poz. 1572), 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663). 

• Ustawą z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 j.t.. 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podział 

nieruchomości Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17 

• Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.2018.1474 j.t. z dnia 

2018.08.02). 

UWAGA. Zespół geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych pomiarów) 

winien jest udzielić krótkiej informacji o inwestycji przekazując broszurę zawierającą 

podstawowe dane inwestycji, jak: 

• nazwa inwestycji której dotyczą prace,  

• rodzaj wykonywanych prac geodezyjnych oraz jakiemu celowi służą,  

• nazwę Wykonawcy prac geodezyjnych oraz adres (kontakt : mail, telefon, adres) 

• nazwę Wykonawcy dokumentacji oraz adres, 

• nazwę Inwestora oraz adres. 

Projekty podziału należy wykonać w oparciu o pomierzone granice (stare i nowe) na 

obowiązującą osnowę geodezyjną. Współrzędne punktów granicznych ujawnione w 

ewidencji niepomierzone na aktualnie obowiązującej osnowie geodezyjnej i 

niespełniające standardów wynikających z rozporządzenia o ewidencji gruntów i 

budynków nie mogą być w bezpośredni sposób wykorzystane do wyniesienia w teren.  

Projekty podziałów należy wykonać w 6 egzemplarzach zatwierdzonych i przyjętych do 

zasobów właściwych ośrodków geodezyjnych. Przed złożeniem do Starostwa należy 

przekazać Zamawiającemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu weryfikacji i zatwierdzenia 

przyjętych podziałów nieruchomości. 

Wykorzystaną istniejącą osnowę oraz zakładaną nową przekazać inwestorowi w formie 

kart opisów topograficznych z współrzędnymi tych punktów. Obligatoryjną częścią 

przekazywanych załączników jest kopia protokołu z przyjęcia granic z klauzulą 

potwierdzającą przyjęcie operatu do zasobu. 
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W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpisów z ksiąg 

wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne dokumenty 

własności (AZW, postanowienia sadów, decyzje administracyjne itp.) dla wszystkich 

nieruchomości przeznaczonych w części lub w całości pod inwestycje, potwierdzające 

własność i oznaczenie nieruchomości oraz ustalenie ich aktualnych właścicieli lub 

następców prawnych wraz z adresami zamieszkania. Dokumenty z badania ksiąg 

wieczystych należy wykonać i przekazać w 2 egzemplarzach. 

 

Wykonawca określi liczbę działek wymagających procedury podziałowej.  

Opracowana dokumentacja podziału nieruchomości powinna umożliwiać złożenie 

wniosku o ZRID oddzielnie dla odcinków realizacyjnych. 

Przygotowane projekty podziałów nieruchomości przed złożeniem do zatwierdzenia 

należy uzgodnić z Zamawiającym przedkładając mu 2 egzemplarze projektu. Na 

etapie realizacji elementu Wykonawca winien ściśle współpracować z Wydziałem 

Przygotowania Inwestycji ZDW Gdańsk. 

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

geodezji i kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGiK. 

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: 

1) Wykonanie czynności związanych z podziałem działek ewidencyjnych zgodnie z 

zakresem wniosku o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewódzkiej i dróg innej 

kategorii oraz sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym 

związanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

2) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic, 

3) Wykonanie czynności związanych z przejęciem działek ewidencyjnych w całości 

pod nowy pas drogowy drogi wojewódzkiej oraz sporządzenie stosownej 

dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym związanej w oparciu o przepisy ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

4) Aktualizację map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzień przekazania 

dokumentacji do Zamawiającego wypisów z ewidencji gruntów dla wszystkich 

nieruchomości w granicach inwestycji. Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczyć 

ma naniesienia zmian wynikających z projektów podziałów. 

Wykonawca dokumentacji podziałowej będzie na bieżąco informował Projektanta o 

wszystkich  zmianach w ewidencji nieruchomości  wynikłych na etapie jej 

opracowywania względem posiadanej mapy do celów projektowych. 

 

5.9. Opracowanie wniosków oraz uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym 

 Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane 

zgłoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo 

wodne. Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03 z późniejszymi zmianami. Wykonawca 



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania  pn. 
„Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 212 polegająca na budowie kanalizacji deszczowej w m. Doręgowice” 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

26 
 

dostarczy Zamawiającemu: ostateczną, zatwierdzoną i podpisaną przez uprawnioną 

osobę wersję operatu jako załącznik do zgłoszenia/decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym oraz uzyskane zgłoszenia/decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym. 

Należy  dostarczyć trzy egzemplarze kompletu dokumentów w tym jeden oryginalny. 

Uzyskane decyzje powinny umożliwić Zamawiającemu realizację zadania w podziale 

na etapy oraz nie narzucać mu kolejności etapów. 

 

5.10. - 5.11. Projekt budowlany, wykonawczy 

Nie wyklucz się podziału zadania na części w związku z koniecznością uzyskania decyzji 

realizacyjnych zgłoszenia/PnB/ZRID. Dlatego w ofercie należy przewidzieć podział 

projektu budowlanego na części.   

 

5.11.1. Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym.in. z: 

a. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.2023.162 j.t. z dnia 2023.01.20) 

b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20), 

c. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 

2022.08.12), 

d. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14), 

e. Ustawą  z dnia  17 maja 1989  r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 

t.j. z dnia 2021.11.03), 

f. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 

2022.04.28), 

g. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z 

dnia 2022.12.09), 

h. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16). 

i. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 

2022.08.10), 

j. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29), 

k. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458), 

l. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 

2022.07.20, 
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m. stosować wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra właściwego do 

spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne 

projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3 Projektowanie przejść dla 

pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4 

Projektowanie oświetlenia  przejść dla pieszych. WR-M-10, …-20, -30, -40, -50, -60, -

70. W miarę pojawiania się kolejnych WiS należy uwzględniać je w dokumentacji 

n. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 

2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15), 

o. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/. 

p. Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27). 

q. i innymi niezbędnymi do prawidłowego opracowania dokumentacji oraz uzyskania 

decyzji realizacyjnej 

5.11.2. Projekt należy wykonać na mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów  

informacyjnych/projektowych w skali 1:500 (uzyskanej z ośrodka geodezyjnego) 

uzupełnionej o pomiar geodezyjny. 

5.11.3. Projekt wykonawczy ma zawierać wszystkie elementy oraz ich połączenia 

wykorzystane w dokumentacji niezbędne do realizacji robót budowlanych w 

oparciu o przedmiotową dokumentację projektową. 

5.11.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, 

pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. 

Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać klauzulę prawomocności. 

5.11.5. W projekcie należy zamieścić ewidencję działek wraz opisem własności działek 

pasa drogowego pod inwestycję w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna 

.xls) zawierającą następujące dane:        

   

Lp. Nr działki  Obręb 
Gmina 

(miasto) 

Własność 

1 2 3 4  

1 ……… ……… ……… prywatna 

    samorząd 

    Skarb państwa 

         Działki pod inwestycję należy zaznaczyć na rysunkach kółkiem. 

5.11.6. Opracować zestawienia, bilans robót oraz wykazy robót dla wszystkich 

asortymentów, w szczególności dot. robót ziemnych, rozbiórek itd. 

5.11.7. Sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 

na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej 

mierze przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
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sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy 

powiązane i inne.  

 
5.12. Projekt stałej organizacji ruchu 

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. 

Projekty organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z: 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz.U.2019.2310 j.t./ 
wraz z aktualnie obowiązującymi załącznikami, 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./, 

• Ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110 j.t./. 

Wykonawca w projekcie SOR uwzględni wszystkie zmiany znaków i sygnałów 
drogowych wychodzących poza obszar projektu z niego wynikających. 
Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące projektu SOR zostały określone w 
„Wytycznych technicznych do projektowania dróg wojewódzkich w woj. pom.” 
Przekazany projekt ,oprócz wersji edytowalnej, będzie skanem zatwierdzonej przez 
organ dokumentacji. 

5.13. Raport z audytu BRD 

Audyt BRD należy przeprowadzić kompleksowo dla całego zadania w zakresie i 
stopniu szczegółowości właściwym dla projektu budowlanego PB, w skład którego 
wejdzie zatwierdzony Projektu stałej organizacji ruchu), zgodnie z Zarządzeniem nr 29 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  z dnia 11 czerwca 2014 r. w 
sprawie procedury oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca powinien na 
bieżąco przekazywać  zespołowi audytorów wszelkie niezbędne dokumenty oraz 
elementy dokumentacji projektowej umożliwiając w ten sposób wykonanie pełnej 
analizy wpływy rozwiązań projektowych na stan BRD.  

Zamawiającemu należy przekazać raport z audytu BRD sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
do oceny wraz z informacją merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnościach, 
odnośnie zawartych w nim spostrzeżeń ogólnych i szczegółowych. Zamawiający ma 
prawo odmówienia wprowadzenia zaleceń audytora do projektu lub odrzucenia 
argumentów Wykonawcy i zobowiązanie Wykonawcy wprowadzenia zaleceń do 
projektu. 

Konieczność uwzględnienia w dokumentacji uwag zespołu audytorów zawartych w 
raporcie z audytu nie jest podstawą do wydłużenia terminu realizacji zadania. 
 

5.14. Materiały Przetargowe 

 

5.14.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) należy 

wykonać zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowszej wersji i 

udostępnionych przez ZDW Wzorów STWiORB, Ogólnych Specyfikacji Technicznych 



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania  pn. 
„Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 212 polegająca na budowie kanalizacji deszczowej w m. Doręgowice” 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

29 
 

(OST) GDDKiA, dostosowując do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany treści 

specyfikacji pochodzących z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST 

powinno być uzgodnione z Zamawiającym. 

 

5.14.2. Przedmiar robót, Wykaz robót 

Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 

2021.12.29). 

Przedmiar robót ma zawierać ilość robót w oparciu o szczegółowy Wykaz Robót 

wszystkich branż i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiórek nawierzchni, ogrodzeń, 

budynków, obiektów małej architektury, robót ziemnych, wymian gruntów, wzmocnień 

i wszystkich pozostałych elementów projektowych. Przedmiar robót powinien być 

opracowany w jednej tabeli zawierającej wszystkie branże składające się na projekt, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych opracowań  

 

5.14.3. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski 

 a) Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym 

zestawieniem kosztów, w oparciu o przedmiar robót sporządzony na podstawie wykazu 

robót który należy również załączyć Zamawiającemu zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 

2021.12.29)  

b) Kosztorys inwestorski należy wykonać metodą uproszczoną, w układzie 

specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 

2021.12.29)  

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien być opracowany w jednej tabeli 

zawierającej wszystkie branże składające się na projekt, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dla tych opracowań  

W połowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiającemu szacunkową 

wartość przedsięwzięcia 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys 

inwestorski przed ogłoszeniem postępowania na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych. W przypadku stwierdzenia nieścisłości kosztorysu z dokumentacją 

projektową również usunie te nieścisłości. 

 

5.15 Opracowanie oraz złożenie do organu wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej   
  

Komplet materiałów do złożenia wniosku należy opracować zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami tj.: 

a. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.2022.176 j.t. z dnia 

2022.01.26) 

b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20), 

c. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia 

2020.09.18), 

d. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29). 

 

W razie konieczności korekty wniosku Projektant dokona uzupełnienia brakujących 

dokumentów. Materiały do wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w 

2 egzemplarzach. 

Wykonawca złoży wniosek o wydłużenie terminu uzupełnienia w procedurze ZRID 

wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający może skrócić czas na 

uzupełnienie, który wynika z treści wezwania organu.  Wszystkie uzupełnienia do 

wniosku zostaną udostępnione Zamawiającemu do wiadomości przed ich złożeniem. 

Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień/odpowiedzi/uzupełnień na wezwania organu 

w trakcie procedur administracyjnych. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego 

decyzje kompletną dla całego przedsięwzięcia 

Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień/odpowiedzi/uzupełnień na każde wezwanie 

organu w trakcie procedur administracyjnych. 

 

5.16 Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych 
objętych tymi zadaniami  

 

Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na 

pytania i wynikające z nich zmiany projektu w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych tym 

zamówieniem. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane to 

2022 r.  

Wykonawca będzie pełnił obowiązki do czasu wyłonienia wykonawcy we wszystkich 

postępowaniach, które będą prowadzone w oparciu o przedmiotową dokumentację 

projektową. 

UWAGA:  

Informacje szczegółowe do OPZ znajdują się w załączniku do zamówienia „Wytyczne 

techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich 

w województwie pomorskim”. 
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5.17 Wydanie przez Zamawiającego opinii dokumentacji/elementów dokumentacji lub jej 

zatwierdzenia. 

W celu wydania przez Zamawiającego opinii, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elektronicznej 

dokumentacji na CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierającej m.in.: stronę 

tytułową, spis treści, część opisową wraz z wnioskami, część rysunkową, oraz 

wyjaśnienia/stanowisko do już uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji. W 

treści wniosku wpisze podstawę do wydania stanowiska. Zamawiający nie przewiduje 

wydawania opinii do elementu dokumentacji więcej niż raz. Dwukrotna ocena 

Zamawiającego jest możliwa jedynie dla sytuacji opisanej w pkt. 5.1.2 ust 10. Opinia 

odnosić się będzie do merytoryki elementu i nie musi obejmować weryfikacji 

zgodności z OPZ. To jest obowiązek Wykonawcy. 

Zamawiający zatwierdzi dokumentację dla elementów wskazanych w pkt 4.17. ust 8. 

pkt 15). po spełnieniu przez Wykonawcę przepisów oraz wymagań przedstawionych w 

OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacji lub przedłużający się okres wydania 

zatwierdzenia obciąża wykonawcę prac projektowych. 

 
6. Skład dokumentacji projektowej  

6.1. Projekt budowlany w tym projekt techniczny , 4 egzemplarze w tym:  3 egz. złożone 

do organu w celu wydania decyzji realizacyjnej + 1 egz. dodatkowe 

6.2. Projekt wykonawczy, opracowania związane, materiały przetargowe należy 

wykonać w 4 egzemplarzach. 

6.3.  Projekt winien zawierać m.in.: 

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbędnymi zaświadczeniami, decyzjami, 

uzgodnieniami, oświadczeniami itd. oraz zestawieniem ilościowym 

podstawowych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b. planszę zbiorczą/PZT na mapie do celów informacyjnych/projektowych 

z zaznaczonymi kołem numerami działek pasa drogowego, właściwymi opisami, 

tabelami, legendą, kierunkiem północy, zestawieniem arkuszy, oznaczeniami 

wyjaśniającymi projekt   – skala 1:500, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c. określenie rodzaju i zakresu robót związanych z zadaniem, 

d. dokumentację geotechniczną, 

e. wszystkie przekroje normalne i konstrukcyjne przedstawiające zastosowane 

rozwiązania w projekcie, przekroje podłużne, przekroje poprzeczne drogi oraz 

dróg podporządkowanych w zakresie ich przebudowy/rozbudowy o stałym 

kroku oraz miejsca charakterystyczne i szczególne, 

f. projekty branżowe, 

g. opracowania związane, 

h. BIOZ, 

i. Projekt stałej organizacji ruchu w formie skanu zawierającego potwierdzenie 

zatwierdzenia przez właściwy organ,  

j. STWIORB, 

k. Wykaz robót, 

l. Przedmiar robót, Kosztorys Inwestorski, ofertowy, 
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6.4. Kosztorys ofertowy i inwestorski należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz na płycie 

CD w plikach w formacie PDF oraz wersji edytowalnej (*.xls i *.doc) w 1 egzemplarzu 

(komplet). 

6.5. Wersja elektroniczna zawierająca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentów z 

pkt. 6.1: projekt budowlany, wykonawczy, STWiORB, Kosztorysy, przedmiary z wykazy 

na płycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji edytowalnej 

(*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xls, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet).  

6.6. Komplet podpisanych oryginałów dokumentów przedstawiających kompletne 

postępowania wydania uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych wraz z 

wnioskami  oraz ich kopii w postaci skanów (oryginałów) oraz ich wersje 

edytowalne na nośniku CD  w 1 egzemplarzu (komplet). 

Wersja elektroniczna musi być tożsama z przekazaną wersją papierową. Wykonawca 

odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową. 

 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji, specyfikacji, kosztorysów, wniosków itp. powinny 
być opatrzone nazwą Zadania, którego ona dotyczy tj.: 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „ Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 212 
polegająca na budowie kanalizacji deszczowej w m. Doręgowice 

 

7.  Terminy realizacji zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa 

w § 1 Umowy w terminie 14 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, z 

uwzględnieniem poniższych terminów pośrednich:  

1) wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnego Projektu budowlanego oraz 
złożenie wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w terminie 10 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy, 

2) wykonanie i doręczenie kompletnego Projektu w terminie 13 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy,  

3) 1 miesiąc od dnia wykonania Projektu przeznaczony jest na czynności odbiorowe 
Zamawiającego zgodnie § 13 pkt 6 Umowy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt budowlany posiadający wszelkie 

wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie i uzgodnienia wraz z kompletnym 

wnioskiem o wydanie zgłoszenia/decyzji realizacyjnej 2 tygodnie przed jego złożeniem do 

organu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego o kompletności dokumentów 

Wykonawca złoży wniosek do właściwego organu. 

 
 

8. Odbiór dokumentacji. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia wraz z protokołem 

przekazania. Zamawiający odbiera dokumentację protokołem odbioru. Warunki 

i zasady przekazania i odbioru dokumentacji określa umowa. 

 

9. Informacje dodatkowe. 
Nazwa projektu może ulec zmianie, gdyż będzie wynikała z przyjętego do dalszego 
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procedowania wariantu realizacyjnego. 

 

10. Załączniki: 

1. Koncepcja kanalizacji deszczowej pn. „Analiza możliwego do zastosowania 

sposobu odprowadzenia wody opadowej i roztopowej z drogi wojewódzkiej nr 212 

w rejonie działki nr 67 w miejscowości Doręgowice” z grudnia 2022 r. 

2. Projekt stałej organizacji ruchu opracowany przez SIGMA z 2017 r. 

3. „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach 

wojewódzkich w Województwie Pomorskim” maja 2023  v.3.28   wraz załącznikami  

1. 2. oraz 3. 

4. Wzór harmonogramu. 
 

 

 

 

                                            ....................................................................................... 

                                              (podpis i pieczęć imienna osoby sporządzającej) 


