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nr sprawy: T1.271.8.2021 Zatacznik nr 4 do SWz

WZOR UMOWY

UMOWA NrTl/....../2021 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2021 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej.

NIP (o, , Zwang dalej Wykonawca,
w imieniu ktorej dziafa:
§1
1.  Zamawiajacy udziela zamdwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-
296 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019
z pézn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w
Trzebnicy”.
2. Przedmiotem zamodwienia jest modernizacja toalet w budynku Szkoty Podstawowej nr 3
przy ul. M. Konopnickiej 14 w Trzebnicy.
3. W zakres zamowienia wchodzi miedzy innymi:
Zadanie | - | Pietro (sanitariaty)
a) roboty budowlane
- wykucie z muru oscieznic i wykucie bruzd pod nadproza,
- rozbidrka Scianek, oblicowan $cian i posadzek,
- wykonanie Scianek dziatowych wraz z utozeniem nadprozy,
- uzupetnienie tynkow wewnetrznych scian i sufitow,
- obudowa piondw instalacyjnych,
- montaz sufitu podwieszanego kasetonowego z wypetnieniem ptytami sufitowymi
RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami gtéwnymi co 60 cm (system 4.07.50),
- wykonanie warstwy niwelujgco-wyréwnawczej podtoza z zaprawy cementowej,
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej pod posadzki i oblicowania z folii w ptynie,
- wytozenie Scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej,
- wykonanie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej,
- montaz kabin systemowych z ptyt LPW w sanitariatach,
- przygotowanie starych tynkéw pod malowanie facznie z zeskrobaniem starej farby i
szpachlowaniem nieréwnosci,
- wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach, osadzenie kratek wentylacyjnych,
- dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi akrylowymi,
- montaz oscieznic systemowych i skrzydet drzwiowych fabrycznie wykonczonych,
- montaz naswietla PCV jednoszybowego,
b) roboty elektryczne
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- wymiana instalacji elektrycznej (okablowanie, instalacja oswietleniowa w technologii
LED, instalacja gniazd wtykowych, tgcznikdw) na nowg prowadzong w bruzdach.
Oswietlenie ma spetnia¢ wymogi normy PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie.
Oprawy powinny by¢ przystosowane do zrodet Swiatta LED.

roboty instalacyjne

- demontaz misek ustepowych, umywalek, pisuarow, baterii, wraz z demontazem
podejs¢ odptywowych i doptywowych,

- demontaz rurociggow zeliwnych, z rur stalowych i rurociggu z PP lub PE i grzejnikow,

- wykucie bruzd oraz otwordw w $cianach i stropach,

- montaz rurociggdw z PCW ¢ 50 i 110 mm oraz rurociggow z PP ¢ 20 i 25mm,

- montaz porcelanowych ustepow typu kompakt dla dorostych i dla dzieci, umywalek,
wpustéw Sciekowych, baterii, wraz z wykonaniem podejs¢ odptywowych i
doptywowych i montazem zawordw przelotowych i odcinajgcych,

- zamurowanie bruzd w $cianach i zabetonowanie otwordéw w stropach,

- izolacja rurociggdw otulinami,

- dostawa i montaz akcesoriéw tazienkowych ze stali nierdzewnej (dozownikéw na
mydto, pojemniki na reczniki, uchwyty na papier toaletowy, szczotki toaletowe, kosze
na $mieci, lustra),

- montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych z zaworem i gtowicg termostatyczng i
zaworem powrotnym i wykonaniem gatgzek z rur miedzianych ¢ zewn. 18 mm.

Zadanie Il - 1l Pietro (sanitariaty)
a) roboty budowlane

- wykucie z muru oscieznic i wykucie bruzd pod nadproza,

- rozbidrka $cianek, oblicowan scian i posadzek,

- wykonanie scianek dziatowych wraz z utozeniem nadprozy,

- uzupetnienie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitow,

- obudowa piondéw instalacyjnych,

- montaz sufitu podwieszanego kasetonowego z wypetnieniem ptytami sufitowymi
RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami gtéwnymi co 60 cm (system 4.07.50),

- wykonanie warstwy niwelujgco-wyréwnawczej podtoza z zaprawy cementowej,

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej pod posadzki i oblicowania z folii w ptynie,

- wytozenie Scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej,

- wykonanie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej,

- montaz kabin systemowych z ptyt LPW w sanitariatach,

- przygotowanie starych tynkéw pod malowanie tgcznie z zeskrobaniem starej farby i
szpachlowaniem nieréwnosci,

- wykonanie gtadzi gipsowych na scianach, osadzenie kratek wentylacyjnych,

- dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi akrylowymi,

- montaz oscieznic systemowych i skrzydet drzwiowych fabrycznie wykornczonych,

- montaz naswietla PCV jednoszybowego,

b) roboty elektryczne

c)

- wymiana instalacji elektrycznej (okablowanie, instalacja oswietleniowa w technologii
LED, instalacja gniazd wtykowych, tacznikdéw) na nowa prowadzong w bruzdach.
Oswietlenie ma spetniaé wymogi normy PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie.
Oprawy powinny by¢ przystosowane do zrédet $wiatta LED.

roboty instalacyjne

- demontaz misek ustepowych, umywalek, pisuardw, baterii, wraz z demontazem
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podejs¢ odptywowych i doptywowych,
- demontaz rurociggow zeliwnych, z rur stalowych i rurociggu z PP lub PE i grzejnikéw,
- wykucie bruzd oraz otworéw w $cianach i stropach,
- montaz rurociggow z PCW ¢ 50 i 110 mm oraz rurociggéw z PP ¢ 20 i 25mm,
- montaz porcelanowych ustepow typu kompakt dla dorostych i dla dzieci, umywalek,
wpustéw Sciekowych, baterii, wraz z wykonaniem podejs¢ odptywowych i
doptywowych i montazem zawordw przelotowych i odcinajgcych,
- zamurowanie bruzd w $cianach i zabetonowanie otworéw w stropach,
- izolacja rurociggdéw otulinami,
- dostawa i montaz akcesoriéw tazienkowych ze stali nierdzewnej (dozownikdw na
mydto, pojemniki na reczniki, uchwyty na papier toaletowy, szczotki toaletowe, kosze
na smieci, lustra),
- montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych z zaworem i gtowicg termostatyczng i
zaworem powrotnym i wykonaniem gatgzek z rur miedzianych @ zewn. 18 mm.

UWAGA!!!

1) Odpady nalezy wywiez¢ i zagospodarowaé na koszt Wykonawcy zgodnie z
przepisami prawa.

2) Ztom pochodzacy z demontazu instalacji c.o. nalezy zdaé¢ do punktu skupu
ztomu, a asygnaty z przekazania ztomu do punktu skupu nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu.

4, Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia stanowig zapisy w § 1 niniejszej umowy

stanowigcej zatacznik nr 4 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamowienia, zwany dalej ,OPZ”

stanowigcy zatacznik nr 1 do SWZ.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan rownowaznych pod warunkiem:

a) ze spetnig one wymagania okreslone w Opisie przedmiotu zamdwienia i umowie;

b) ze ich cechy techniczne i uzytkowe bedg co najmniej takie same jak przewidziane w Opisie
przedmiotu zamdwienia i umowie;

c) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Zamawiajgcego;

d) obowigzek wykazania réwnowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-
sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

7. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami

oraz

zgodnie z ofertg Wykonawcy.

8. Wbudowane materiaty muszg odpowiadac¢ Polskim Normom oraz wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z
pozn. zm), zwanej dalej ,, ustawg Prawo Budowlane” (mozna stosowac wytgcznie wyroby
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.)

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i robdt wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

- ochrony ludzi i mienia,
- wydzielenia czesci budynku, w ktérych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenia

budowy przed dostepem o0sdb postronnych — budowa bedzie prowadzona w czynnym
budynku
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- nadzoru nad bezpieczenistwem i higieng pracy,
- ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,
- wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,
- ubezpieczenie budowy.

§2

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robot budowlanych

bedgcych przedmiotem zamowienia:

- Obowigzki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

A. Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie robat.
Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
réwnowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.

- Obowigzki Wykonawcy:
A. Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy oraz wyznaczenie kierownika budowy.
B. Dostarczenie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania robot
stanowigcych przedmiot umowy,
C. Zgtoszenie podwykonawcdédw zgodnie z zapisami § 5. Przed przystgpieniem do wykonania
zamoOwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcdéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

D. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku.

E. Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane do
zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktorej materiat zostat wykonany.

F. Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujacych terminach:

- rozpoczecie: od dnia podpisania umowy

- zakonczenie: 15 tygodni od daty rozpoczecia

G. Dostarczenie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania robdt
stanowigcych przedmiot umowy.

H. Wydzielenie obszaréw, w ktérych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenie budowy przed

dostepem o0sdéb postronnych — roboty bedg prowadzone w uzytkowanym obiekcie. Nalezy

dazy¢ do wytgczenia jak najmniejszej czesci obiektu z funkcjonowania,

I. Stosowanie sie do wytycznych i zalecen inspektora nadzoru, raportowanie postepu prac.

J. Prowadzenie robdt rozbiorkowych oraz innych robdt uciazliwych poza godzinami pracy

szkoty, jezeli bedg prowadzone w niej sie zajecia dydaktyczne.

K. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia robot zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 t.j. z pdin. zm.).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem, utylizacjg czy sktadowaniem
odpaddéw. Wykonawca winien zagospodarowaé¢ odpady we wiasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

L. Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajacemu.

§3
1. Za wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy strony ustalajag
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wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH

Wartosci brutto [zi]

L.p.
1 2 3
Zadanie | - | Pietro
1. |ROBOTY BUDOWLANE
1.1 |Roboty rozbidrkowe i naprawcze

1.2

Sufity podwieszane kasetonowe

1.3

Prace remontowe

1.4

Roboty malarskie

15

Stolarka drzwiowa i okienna

Razem: 1. Roboty budowlane (suma od 1.1 do 1.5)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJE SANITARNE

3.1

Toaleta meska i dla nauczycieli

3.2

Toaleta damska

3.3

Wymiana grzejnikow

Razem: 3. Instalacje sanitarne (suma od 3.1 do 3.3)

ZADANIE | - WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE BRUTTO (suma od 1. do 3.)

STAWKA PODATKU VAT

W TYM PODATEK VAT WYNOSI:

Zadanie Il - 1l Pietro

ROBOTY BUDOWLANE

11

Roboty rozbiérkowe i naprawcze

1.2

Sufity podwieszane kasetonowe

13

Prace remontowe

1.4

Roboty malarskie

1.5

Stolarka drzwiowa i okienna

Razem: 1. Roboty budowlane (suma od 1.1 do 1.5)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJE SANITARNE
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3.1 [Toaleta meskaidla nauczycieli

3.2 [Toaleta damska

3.3 Wymiana grzejnikow e

Razem: 3. Instalacje sanitarne (sumaod 3.1 do0 3.3) | ....cccccceeeerereeeennes

ZADANIE Il - WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE BRUTTO (sumaod 1.do 3.) |  .ccceevieerninnennne

STAWKA PODATKU VAT

W TYM PODATEK VAT WYNOSI: | .eeeeiiiiinneenees

odpowiadajace formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy a takze wszystkie sktadniki oraz
obcigzenia, jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do
nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg,
warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen,
pozwolen, w tym rowniez pozwolenia na uzytkowanie jezeli jest wymagane, odbiordw,
uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatow,
urzadzen i instalacji. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na
terenie budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w
tym réwniez wywozu, i utylizacji odpaddw jak i optaty za kontrole, testy, prdéby
ciSnieniowe szczelnosci instalacji w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot umowy.
Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty
zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy, koszty zwigzane z usunieciem
powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych uszkodzen, awarii, jak réwniez
przywréceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz przed przystgpieniem do prac
budowlanych oraz optfaty ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem
ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§4

1. Dopuszcza sie mozliwo$é cze$ciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy, w cyklu
miesiecznym, za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim
odbiorze wykonanych roboét przez branzowego Inspektora Nadzoru.

2. Dopuszczalna ilos¢ etapdw (ilosci faktur) — 1 szt./miesiac.

3. Ciezar udowodnienia wysokosci aktualnego zaawansowania spoczywa na Wykonawcy.

4. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi po zakoriczeniu i sporzadzeniu protokotu
bezusterkowego odbioru (zwanego dalej ,protokotem odbioru koricowego”) zgodnie z
kwotami podanymi w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli jest wymagane.

5. Wszelkie pfatnosci wynikajace z realizacji przedmiotu umowy beda dokonane na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru czesSciowego lub
koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu poprawnie
sporzgdzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto
VWYKONGWEY ML ettt e ee ettt e e e eee ettt eeeeeeseeeeeeeeesessnsssssbsesaesesaaeesesssiseesaeraen
Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

6. Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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W przypadku wykonania robdét budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzgdzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy informuje, Ze Wykonawca moze przesyta¢é Zamawiajgcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
Jednakze w takim przypadku powinien on poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego nie
pozniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§5
Wykonawca wykona wifasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmMOWY: ...cccvivivveeenennnen a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego

przedmiotu umowy, w tym takie odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze

odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace
czes$¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i

obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci Swiadczenia objetej umowg o

podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te czes¢ zamowienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane. Zamawiajgcy zgfasza
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pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

13. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wyfagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

16. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

17. Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:

- robdt demontazowych i rozbidrkowych,
- robdt posadzkowych i wyktadzinowych,
- robdt z zakresu instalacji elektrycznych,
- robdt z zakresu instalacji sanitarnych.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy osob wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci w ramach realizacji zamdwienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z
zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi
zamoéwienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposdb.

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
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umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

§7

. Odbidér koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich

robdét stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego

przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym lub czesciowym nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg
stan, w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catfosci.

W odbiorze uczestniczy¢é beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego oraz

Wykonawcy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.

. Zamawiajacy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2 o
wyznaczonym terminie odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

-nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,
-nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
- obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekgji,
- zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nierdéwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru.

. Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistow
albo specjalistéw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

. Odbioér robdt wykonanych przez Podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru tych robdt
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robét do odbioru nastepujgce
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

e dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatow oznaczonych symbolami zgodnie z
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rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdin.
zm.),

e atesty certyfikaty,

e dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatow, w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i $wiadectwa uzytych
materiatow,

e protokoty préb szczelnosci sieci ci i c.w.u. (na zimno i gorgco)

e protokoty skutecznosci zerowania i rezystancji,

e karty przekazania odpaddw i materiatéw pochodzacych z rozbidrki,

e asygnata z przekazania ztomu do punktu skupu ztomu,

e zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w przypadku
dokonania zmian zakresu umowy lub wysokosci wynagrodzenia,

e inne wynikajgce z przepiséw szczegdtowych oraz wynikajgce ze szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentow stanowi podstawe do odmowy odbioru
koncowego.

9. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej
do kwestionowania jakosci robot.

§8

1. Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez

przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindw
wykonywania prac zgodnie z Umowg. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktérej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z
warunkami Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.

2. Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ..... miesiecy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru koricowego,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze,
3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany,

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okreséw.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez
Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

6. Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego lub korncowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili

10
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dokonywania odbioru.

§9

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad,
za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,2%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwioki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu budowy,
za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktére nie otrzymali zapfaty, jezeli zwtoka w
zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci
10.000,00 zt.
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kazdorazowo w

wysokosci 5.000,00 zt

- za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w wysokosci 500,00

zt za kazdy przypadek,
za zwloke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez Zamawiajgcego;

- za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 —

w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.
w przypadku utraty wspéffinansowania zadania, spowodowanej nieterminowym
wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce lub nieprzestrzeganiem zawartych
w § 4 niniejszej umowy warunkdéw pfatnosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci utraconych wskutek powyzszego dotacji.

11
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:
- za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie terenu budowy.
- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadow.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:
- za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,
- za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajgcy
w razie opoznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z
dowolnej naleznosci Wykonawcy.

6. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robét,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robdt wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§10
1. Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:
- roboty budowlane ettt e ————————eaaeees
2. Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie: ........ccccovviiiiiiiiniiiee,

§11
Dla utrzymania biezgcej wspotpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujacych przedstawicieli:
-zramienia ZamawiajgCeg0 - cvceierreiiiiriieeeeeriee e e e
- z ramienia Wykonawcy et e e e e r——————

§12
1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy

Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie — w
terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej termindw, nie pézniej jednak niz do
dnia 30.10.2021 r.;

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od daty
uptywu
wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.10.2021 r.;

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajacego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.10.2021 r.;

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze

12
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specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju robodt, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
nierédwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji — w
terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach,
nie pdézniej jednak niz do dnia 30.10.2021 r.;

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej czesci
majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes$¢ swojego majatku na rzecz oséb
trzecich — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych
okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia 30.10.2021 r.;

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie wszczete
w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjgtkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia 30.10.2021
r.;

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub  koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej koniecznosci.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od

zadnej ze stron, jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktdre nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdot wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
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zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktore zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozéor w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§13
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyziszy zakaz dotyczy takie praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie warunkdéw niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia
od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie
pozniej jednak niz do dnia 30.10.2021 r.

§14
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdét o okres trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w

nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian zakresu prac w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystapia okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robét w obiekcie, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h) gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
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wykonanie umowy,

i) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego
Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robodt jest zalezne od wczesniejszego
wykonania robdt przez innego Wykonawce, a inny wykonawca nie rozpoczat prac w
terminie lub prowadzi je w taki sposéb, ze uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie
roboét.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z
art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowa¢ w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
mogg wptynagé lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej go umowy w sprawie
niniejszego zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub
zmieni¢ zakres wzajemnych Swiadczen.

2b.  Wartos¢ ewentualnych robdét dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w
nastepujgcy sposob: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robdét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym
roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.
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3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 4 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej powinien zostaé¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziaf sie, lub powinien dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6
powyzej, wszelkich innych dokumentdw wymaganych umowg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okres$lone w pkt 2b powyzej, i informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zagdania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezagcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 8 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 8 powyzej i przedfozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5
powyzej wraz z propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

13. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod warunkiem
udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki udziatu okreslone
W hiniejszym w postepowaniu,

16



ICN GMINA
&) TRZEBNICA

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdZ zmniejszenia stawek podatku
od towardw i ustug, dotyczgcych przedmiotu zamowienia w wyniku zmian ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz 106, t.j. z
pozn. zm.), ktére wejdg w Zycie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktdrego Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu
zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek
ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy
uwzgledniajgce podatek od towardw i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony
do uzyskania zwiekszonego wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat
terminu realizacji umowy, oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong
fakture VAT niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia
realizacji umowy.

c) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z pdzn. Zm.), jezeli zmiana ta
ma wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce —w terminie 30 dni od
wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i
umotywowany wniosek zwrdcic sie do Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawiera¢ w szczegolnosci szczegdtowq kalkulacje kosztdw wykonania zamowienia z
uwzglednieniem zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie
moze spowodowa wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote
jaka Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamédwienia, a ktdra zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana te bedg miaty wptyw na koszt wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek
zwroci¢c sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w
szczegolnosci  szczegotowy  kalkulacje  kosztéw  wykonania  zamoéwienia  z
uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie
moze spowodowaé wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote,
jaka Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia, a ktora zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

e) zaniechania okreslonych robdét lub wykonania robdt zamiennych, t.j. Zamawiajacy z
przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposdb wykonania
przedmiotu zamowienia wprowadzajgc inne rozwigzania techniczne lub projektowe
z korzyscig dla interesu publicznego.

f) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w tym
zakresie nastgpi¢ moga z uwagi na zapewnienie prawidtowe] realizacji umowy.
Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia publicznego, z
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wyjatkiem przypadkéw, w ktérych Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego

wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na ustugi moze:

e powierzyc realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w
postepowaniu o udzielenie zamowienia takiej czesci do powierzenia
Podwykonawcom;

e wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

e wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

e zrezygnowac z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy
Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia od
Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszego
zamoéwienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia wierzytelnosci).

14. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 144 ustawy PZP.

15. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§16

Ewentualne spory mogace wynikna¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

Umowa zostafa spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy, ktdére stanowia jej integralng czesé:

1. Oferta Wykonawcy,
2. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: T1.271.8.2021 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:
Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy
w zakresie okreslonym w Umowie nr.........ccceuvevennnee ZdNi3.e e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (e,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ........... do dnia............... , ujete w
protokole odbioru Nr.......cccceeeeeeeieeeiennnn. spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
dnia...civeeereene. obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu ... wynagrodzenie w wysokosCi ............... zt
£ (03T 0 L= OO

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;j.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i piecze¢
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)
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