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WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 11 

UMOWA 

WI-K/PN/240228/1/… 

W dniu .……………… r. w Katowicach 
pomiędzy:   

ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH 
UL. LECHICKA 24 
40-609 KATOWICE 
NIP 9542295953   REGON 276303005 

reprezentowanym przez: 

…………………………………….. 

dalej zwanym „ZDW” 

ZDW zwanym dalej „Zamawiającym” /„Administratorem danych”,  

a 
………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” / „Podmiotem przetwarzającym”,  

Wykonawcę reprezentuje: 
Pan ……………………….. 
 
łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie: 

Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa do granicy województwa 

cześć I - odcinek I i II od km 4+753 do km 21+873* 

cześć II - odcinek III,IV, IVa od km 21+873 do km 32+682* 

 

* niepotrzebnie skreślić  

 

dokonał wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta Umowa o następującej treści: 

1. Postanowienia ogólne 
1.1 Skróty 
1.1.1.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
1.1.1.2. KC – Kodeks cywilny 
1.1.1.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 
1.1.1.4. PrBud – Prawo budowlane 
1.1.1.5. Pzp – Prawo zamówień publicznych 
1.1.1.6. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia 
1.1.1.7. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.1.1.8. OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 
1.1.1.9. UZP – Urząd Zamówień Publicznych 
1.2 Definicje  

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 
1.2.1 Cena jednostkowa – suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów nabycia 

i wbudowania materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę 
przedmiarową.  

1.2.2 Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń 
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o 
przekazaną przez Zamawiającego dokumentację, w tym zwłaszcza przedmiar robót.  

1.2.3 Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, 
obejmujący w szczególności: 
a) projekt budowlany,  
b) projekty wykonawcze,  
c) przedmiar robót,  
d) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
e) decyzję o pozwoleniu na budowę i/lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

1.2.4 Dokumenty Wykonawcy - wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót 
budowlanych i w trakcie trwania gwarancji i rękojmi. 

1.2.5 Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  
1.2.6 Dyrektor Kontraktu – osoba fizyczna, inna niż Kierownik budowy, posiadająca kwalifikacje i spełniająca 

wymogi wskazane w SWZ, pisemnie wyznaczona przez Wykonawcę i wyposażona przez niego we wszystkie 
kompetencje konieczne do działania w imieniu Wykonawcy jako jego umocowany przedstawiciel zgodnie z 

Umową, która będzie zarządzała należytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.  
1.2.7 Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku 

chronologicznym i kolejności technologicznej ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) 
i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu 
wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

1.2.8 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna posiadająca odpowiednie kwalifikacje do nadzorowania 
budowy, pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu 
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budowlanego i zgłoszona przez Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami 

PrBud. 
1.2.9 Inżynier Kontraktu - osoba fizyczna stojąca na czele zespołu nadzoru będąca przedstawicielem Konsultanta, 

wyznaczona do koordynowania czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 PrBud. 
1.2.10 Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana 

i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez Zamawiającego do 
państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.  

1.2.11 Kierownik Zamawiającego - należy przez to rozumieć: osobę lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania ZDW, z wyłączeniem pełnomocników 
ustanowionych przez ZDW. 

1.2.12 Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje 
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy, 
z zastrzeżeniem art. 445 ustawy PZP. 

1.2.13 Konsultant – przedsiębiorca dysponujący odpowiednim personelem (zespołem) do nadzorowania robót 
budowlanych, w skład którego wchodzą m.in. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego. 

1.2.14 Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w szczególności na podstawie dostarczonego 
przez Zamawiającego przedmiaru robót, wycenionego przez Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej 
i ceny jednostkowej, stanowiący integralny element Oferty Wykonawcy. 

1.2.15 Kwota Tymczasowa – środki finansowe wskazane w ofercie Wykonawcy przeznaczone na opłacenie robót, o 
których mowa w ust. 2.3 oraz w przypadkach wskazanych w ust. 32.12. Kwota tymczasowa może być 
wykorzystana w całości lub w części lub całkowicie pominięta, zgodnie z decyzjami Zamawiającego.  
W przypadku nie wykorzystania Kwoty tymczasowej w całości lub w części, jej pominięcia lub podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o zmniejszeniu wysokości Kwoty Tymczasowej zgodnie z ust. 32.16, Wykonawcy nie 
przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu.  
W przypadku gdy w związku z kosztorysowym charakterem wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie danego elementu rozliczeniowego wskazanego w Kosztorysie ofertowym będzie 
niższa od wartości szacunkowego wynagrodzenia umownego należnego za jego wykonanie, w wysokość Kwoty 
tymczasowej wskazanej w ofercie ulegnie adekwatnemu zwiększeniu, nie więcej niż do maksymalnej wartości 
zobowiązania Zamawiającego wskazanej odpowiednio w ust. 4.2. Zwiększenie Kwoty tymczasowej nie wymaga 
zawarcia aneksu do Umowy.  

1.2.16 Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, 
w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych 
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać 
zastosowane. 

1.2.17 Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym, zgodnie z PrBud.  

1.2.18 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu. 

1.2.19 Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
1.2.20 Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy 

oraz ocenie zrealizowania przez Wykonawcę innych obowiązków umownych, których termin wykonania 
przypadał do dnia wskazanego w ust. 3.1 Umowy. 

1.2.21 Odbiór ostateczny – odbiór przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, w zależności od tego, który okres jest 
dłuższy. 

1.2.22 Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych 
wad fizycznych obiektu. 

1.2.23 Oferta - pisemne oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie wykonania robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczególności postanowieniami Dokumentacji 
projektowej i STWiORB, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącego do zawarcia Umowy. 

1.2.24 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną, która: 
a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego 

Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %, wartości Umowy, oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi 
przedłożenia Zamawiającemu; wyłączenie, o którym mowa wyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000 zł.  

1.2.25 Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań mający na 
celu naprawę nieprawidłowości wykonanych robót lub nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy, 
naprawy i dotrzymania Terminu zakończenia robót, obejmujący w szczególności:  
a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania już 

upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony 
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów 
finansowych Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji 
poszczególnych etapów robót oraz Terminu wykonania robót, przyjętych w przedkładanym 
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
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1.2.26 Program zapewnienia jakości (PZJ) – sporządzany przez Wykonawcę dokument przekazywany 

Zamawiającemu wraz z rekomendacją Konsultanta i podlegający akceptacji Zamawiającego w zakresie 
obejmującym część ogólną. Część szczegółową PZJ dla każdego asortymentu Robót, Wykonawca przedkłada 
Konsultantowi i uzyska jego akceptację. PZJ opisuje zasady działania systemu zapewnienia jakości 
wykonywanych robót, w szczególności organizację kontroli jakości, opisany w STWiORB. 

1.2.27 Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót 
budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w szczególności w 
przypadku konieczności wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których mowa w ust. 
2.5 Umowy. 

1.2.28 Protokół - dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych 
dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót 
nie wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym a koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy, robót 
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy. 

1.2.29 Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór ilości, 
jakości wraz z potwierdzeniem spełnienia wszystkich wymagań zawartych w Dokumentacji Projektowej 
wykonanych robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, po dokonaniu odbioru i potwierdzeniu wpisem do dziennika budowy przez Inspektora 
nadzoru danej branży. 

1.2.30 Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór ilości, jakości wraz z potwierdzeniem 
spełnienia wszystkich wymagań zawartych w Dokumentacji Projektowej wykonanych robót w zakresie 
wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych.  

1.2.31 Protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia 
przez Wykonawcę wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji w robotach budowlanych 
zrealizowanych na podstawie Umowy.  

1.2.32 Protokół odbioru końcowego – dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy oraz wszystkich obowiązków umownych, których termin 
wykonania przypadał do dnia wskazanego w ust. 3.1 Umowy. 

1.2.33 Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez 
Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w 
okresie rękojmi i gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

1.2.34 Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie 
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, 
działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana 
Wykonawcy ani Zamawiającemu.  

1.2.35 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument 
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i 
wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w 
Dokumentacji projektowej. 

1.2.36 Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową 
wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy. 

1.2.37 Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

1.2.38 Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca   zobowiązany jest 
zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. 

1.2.39 Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawarta między 
Wykonawcą a Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi 
Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązuje się 
wykonać część zamówienia. 

1.2.40 Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach budowlanych, 
utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, 
powodujące: niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 
zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie 
jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot 
Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.  

1.2.41 Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych zgodnie 
z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej. 

1.2.42 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, wniesione 
przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy (z zastrzeżeniem ust. 31.14) w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach 
wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 

1.2.43 Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych zobowiązana do dokonania 
wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, 
w szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych 
do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania należycie zrealizowanych robót i zapłaty 
umówionego wynagrodzenia na zasadach wskazanych w Umowie. 

1.2.44 Zaplecze budowy – teren wraz z urządzeniami, przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz 
z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, 
sprzętu, itp.  

1.2.45 Wykonanie odbioru robót budowlanych w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – uznaje 
się w momencie podpisania jednego protokołu odbioru potwierdzającego kompletne wykonanie prac zgodnie z 
umową bez zastrzeżeń. W przypadku gdy zakres prac, jaki należy wykonać aby zostały spełnione warunki 
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umowne będzie niekompletny bądź z zastrzeżeniami, usługę uznaje się za niewykonaną do momentu odbioru 

tych prac potwierdzonych protokołem. 
1.3 Interpretacje 
1.3.1 Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
1.3.2 Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie 

chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 
1.3.3 Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione w ust. 1.3.4 lit. b) – 

h).  
1.3.4 Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa  
b) Projekt budowlany 
c) OPZ 
d) Projekty wykonawcze 
e) STWiORB 
f) Przedmiar 
g) SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej), 
h) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym. 

1.3.5 W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 1.3.4 
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie 
rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o 
której mowa w ust. 1.3.4. 

1.3.6 Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku polskim. 
1.3.7 Tytuł umowy i śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
1.3.8 Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy 

kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 
1.3.9 Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  
1.3.10 W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności:  
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – PZP, 
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – PB, 
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny – KC,  
d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 
119), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127). 

1.4 Sposób komunikowania się Stron 
1.4.1 Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy będą kierować na dane adresowe 

wskazane w Umowie. W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku określonego w zdaniu poprzednim, 
doręczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uważa się za skuteczne. 

1.4.2 W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub 
wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane w formie pisemnej  i dostarczane (przekazywane) osobiście 
(za potwierdzeniem otrzymania), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą 
elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy. 

1.4.3 Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie uznana za skutecznie doręczoną w dniu osobistego 
doręczenia jej do Strony, dla której jest przeznaczona, albo doręczenia w przypadku przesyłki pocztą kurierską 

lub priorytetowym listem poleconym, w przypadku przesyłki wysłanej faksem lub e-mailem – w chwili zakończenia 
transmisji wysyłającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku doręczenia korespondencji poza zwykłymi godzinami 
urzędowania (za które przyjmuje się godz. 7:30 - 15:30 w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), uznaje się taką korespondencję za doręczoną w następnym dniu 
roboczym z rozpoczęciem zwykłych godzin urzędowania, a w przypadku przesyłki wysłanej drogą mailową - w 
chwili potwierdzenia odbioru. W przypadku przesłania korespondencji faksem lub e-mailem, formę pisemną takiej 
korespondencji należy niezwłocznie przesyłać do Strony, dla której jest przeznaczona, listem poleconym lub 
osobiście do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru. 

1.4.4 Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane 
odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 
1.4.1. Wykonawca, zgodnie z PrBud, zobowiązany jest każdorazowo informować Zamawiającego o wpisach, które 
mają wpływ na realizację zadania.  

1.5 Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 
1.5.1 Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, zgodnie z art. 445 ustawy PZP.  

1.5.2 Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas 
trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji i rękojmi za wady. 

1.5.3 Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów 
wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym 
zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z 
uczestników Konsorcjum. 

1.5.4 Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli 
w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, w zakresie wskazanym 
w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może 
zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  
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1.5.5 W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady Zamawiający 

jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych 
lub jednego z członków Konsorcjum. 

1.5.6 W przypadku braku należycie umocowanego Lidera Konsorcjum, Zamawiający może dokonać zapłaty na rzecz 
któregokolwiek z członków Konsorcjum, a przez zaspokojenie któregokolwiek z członków Konsorcjum dług 
Zamawiającego wygasa względem wszystkich (solidarność wierzycieli). 

1.5.7 W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z rozliczeniem należy przedstawić zakres oraz wartość robót 
wykonanych przez danego członka konsorcjum. 

2. Przedmiot Umowy 
2.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane w zakresie obejmującym: 

Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa do granicy województwa 
cześć I - odcinek I i II od km 4+753 do km 21+873* 
cześć II - odcinek III,IV,IVa od km 21+873 do km 32+682* 
* niepotrzebnie skreślić 
opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
w terminie określonym Umową, zwane dalej łącznie „robotami” lub „robotami budowlanymi”. 

2.2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty 
budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

2.3.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, 
a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

2.4.  Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne 
do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy 
i zostanie rozliczone w ramach Kwoty Tymczasowej. 

2.5. Dostawy, usługi lub roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, o których mowa w ust. 32. 1 c) i d) będą 
przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, poprzedzonego sporządzeniem 
Protokołu konieczności wykonania tych dostaw, usług lub robót budowlanych. 

2.6.  Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych 
w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, na zasadach określonych w ust. 32 Umowy. 

2.7.  Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust. 2.1, ust. 2.2 i ust. 
2.3 ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 
a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu 

Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli 
zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi 
istotnego odstępstwa od projektu budowlanego, z zastrzeżeniem, że zmniejszenie ilości robót nie może 
prowadzić do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 30% kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1. 

b) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo–finansowym. 
Polecenia, o których mowa w zdaniu pierwszym będą rozliczane przez Wykonawcę na podstawie 
zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu i nie wymagają zawierania aneksu do Umowy. 

2.8.  W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w ust. 2.6 nie będzie możliwe poprzez 
obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności: 
a) gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 

robót lub 
b) gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte w przedmiarze robót, a ich 

wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunięcie 
rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym, 

c) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem ofertowym, 
- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu. 

2.9.  Protokół konieczności i Protokół jest sporządzany przez Konsultanta, akceptowany przez Kierownika Projektu, 
zatwierdzany przez Kierownika Zamawiającego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz Wykonawcę.. 

2.10. Załącznikiem do Protokołu/Protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część dla robót nie wycenionych 
w Kosztorysie ofertowym, jest protokół z negocjacji z Wykonawcą dotyczący wyceny zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez Zamawiającego/ Kierownika Zamawiającego. 

2.11. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, o których mowa w ust. 2.7, Protokołu, Protokołu konieczności, o którym mowa w ust. 2.9 lub 
protokołu negocjacji, o którym mowa w ust. 2.10, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich realizacji. 

3. Terminy  
3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ukończył całość robót budowlanych dla zadania w terminie do 43 

miesięcy od dnia podpisania umowy, włączając w to ukończenie całej pracy, która jest przewidziana w 
umowie, jako wymagana, aby roboty były uważane za ukończone. 

3.2 Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez Zamawiającego 
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Wykonawcę. 

3.3 Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu 
Umowy lub jego części oraz Dziennik budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 

3.4 Wykonawca przygotuje i złoży do nadzoru budowlanego wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na użytkowanie 
oraz dokona skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy. Przygotowanie wszystkich niezbędnych 
dokumentów jest po stronie Wykonawcy. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie należy uzyskać najpóźniej w 
terminie, o którym mowa w ust. 3.1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć najpóźniej w terminie, 
o którym mowa w ust. 3.1. Odpowiednio wcześniej Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego 
z wnioskiem o udzielenie stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie. 
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3.5 W przypadku uwzględnienia w harmonogramie Wykonawcy odbiorów częściowych w zakresie obiektów, dla 

których zgodnie z art. 55 PrBud należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać przedmiotową decyzję najpóźniej w terminie Odbioru częściowego obiektu. 

4. Wynagrodzenie 
4.1. Wartość szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi, zgodnie z 

Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiącym integralną część Oferty netto: …………………… wraz z 
podatkiem 23% VAT w wysokości ………………………..zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 51 550 668,72 
zł. 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. Rzeczywista wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy zależy od wykonanego zakresu Przedmiotu umowy. 

4.2 Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego za wykonanie Przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty 
netto 48 197 779,70 zł wraz z podatkiem 23% VAT kwoty brutto w wysokości …………………………… zł. Na 
maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w zdaniu pierwszym składają się następujące 
kwoty: 
a) ………………………………………. zł netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto …………………………… zł – wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 4.1, 
b) ……………………… zł netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto …………………………… zł – wartość Kwoty 

Tymczasowej, o której mowa w ust. 1.2.15, 
c) …………………………… zł netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto …………………………………. zł – przewidywana 

łączna wartość korekt wynikających z waloryzacji wskazanych w ust. 4b.5. 
Niewykorzystanie którejkolwiek z kwot wyszczególnionych powyżej nie może być podstawą do roszczeń 
Wykonawcy. 

4.3 Powyższe wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w Formularzu Ofertowym, 
które jest ujęte na „białej liście”: 
Nazwa Banku: ………………………………………………………….. 
Numer rachunku: ……………………………………………………..  
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich. 
Powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu 
Umowy. 

4.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust 4.1. w 
zależności od faktycznego przerobu i zmiany ilości robót wykonanych względem ilości robót założonych do 
wykonania. 

4.5 Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową. 
4.6 Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, 

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających 
im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych. 

4.7 Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie 
rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunków lub faktur VAT końcowych. Wykonawca zobowiązany jest 
zgodnie z ust. 28.5.1 do wystawiania i dostarczania faktur VAT w zakresie robót stanowiących przedmiot zadania. 

4.8 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia na zasadach 
określonych w ust. 4a 

4.9 Z zastrzeżeniem ust. 4.8 powyżej, wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są 
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na 
podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie 
z Protokołami odbioru robót. 

4.10 Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez 
Zamawiającego w złotych polskich. 

4.11 Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne 
i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

4.12 Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, 
lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez 
Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu 
dopuszcza faktury w formie elektronicznej. 

4.13 W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4.1, może ulec odpowiednim zmianom zgodnie z ust. 32.3. 
Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4.13, Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany, określonej w ust. 4.13 
wraz z propozycją nowego wynagrodzenia. Propozycja Wykonawcy powinna być potwierdzona stosownymi 
przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do 
Umowy. 

4.14 Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w ustawie o 
podatku od towarów i usług. 
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4.15 Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia publicznego i jednocześnie Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie wypełniał 
obowiązki jw. w związku z realizacją zamówienia publicznego objętego niniejszą Umową.  
1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119), 
(Dz. Urz. UE. L. Nr 127) (Dz. Urz. UE. L. Nr 74). 

4a. Zaliczka 
4a.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu Umowy w wysokości 5 % kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1. 
4a.2. Udzielenie zaliczki następuje na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony po podpisaniu Umowy, który zawierać 

będzie co najmniej: wnioskowaną kwotę zaliczki oraz oczekiwany termin jej udzielenia. 
4a.3. Zamawiający dokona wypłaty zaliczki w wysokości nieprzekraczającej wartości określonej we wniosku Wykonawcy 

w terminie tam wskazanym, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku. 
4a.4. Wypłata zaliczki następuje, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury tytułem zaliczki, na konto wskazane w 

ust. 4.3, w terminie określonym zgodnie z ust. 4a.3, pod warunkiem uprzedniego wniesienia przez Wykonawcę 
zabezpieczenia zaliczki, zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

4a.5. Koszt zabezpieczenia zaliczki ponosi Wykonawca. 
4a.6. Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwotę odpowiadającą wartości zaliczki. W przypadku, gdy 

zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie niższej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie wypłacona 
do wysokości kwoty zabezpieczenia. 

4a.7. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej. Wykonawca zapewni, że gwarancja będzie ważna i wykonalna, aż do zwrotu zaliczki, 
przy czym termin ważności zabezpieczenia nie może być krótszy niż 30 dni po terminie zakończenia realizacji 
całości przedmiotu Umowy określonym w ust. 3.1. 

4a.8. Kwota gwarancji może być stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę. 
4a.9. Jeśli zaliczka nie została zwrócona Zamawiającemu na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, 

to Wykonawca będzie przedłużał jego ważność, aż do chwili zwrotu zaliczki. Przedłużenie ważności zabezpieczenia 
nastąpi każdorazowo na okres co najmniej 30 dni. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia 
zaliczki na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania 
wypłaty kwot z zabezpieczenia zaliczki. Uzyskana kwota zostanie zaliczona na poczet zwrotu zaliczki. 

4a.10. Podmiot wystawiający gwarancję oraz treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszą zostać uprzednio 
pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego. Gwarancja winna spełniać następujące wymogi co do treści: 
nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na rzecz Zamawiającego na każde jego żądanie bez konieczności 
przedkładania dodatkowych dokumentów, wyjaśnień lub oświadczeń.  

4a.11. Brak akceptacji przez Zamawiającego jakiejkolwiek gwarancji nie zostanie uznany za nadużycie prawa, przypadek 
braku współpracy przy wykonywaniu Umowy lub jako działanie podlegające środkom prawnym.  

4a.12. Wierzytelność Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę tytułem zwrotu zaliczki będzie potrącana z 
wierzytelnościami Wykonawcy względem Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z Umowy 
(kompensata umowna bez odrębnego oświadczenia Zamawiającego w tym zakresie). Zwrot zaliczki wypłaconej 
Wykonawcy nastąpi poprzez dokonanie potrąceń w kwocie 20% z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
Jeżeli zaliczka nie zostanie wcześniej rozliczona, to Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia pozostałej 
części zaliczki z końcowej faktury w pełnej wysokości. 

4a.13. Zamawiający może żądać natychmiastowego zwrotu całości zaliczki w przypadku nieprzedstawienia przez 
Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców za wykonane przez nich roboty, usługi lub dostawy. 
4a.14. Zamawiający ma prawo zrealizować zabezpieczenie zaliczki w przypadku, gdy: 

a) Zamawiający lub Wykonawca odstąpił od umowy; 
b) Umowa uległa rozwiązaniu lub wygaśnięciu; 
c) Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, 
d) Zaliczka nie zostanie w całości lub części rozliczona poprzez kompensatę określoną w ust. 4a.12., ani zwrócona 
przez Wykonawcę w terminie do dnia wystawienia końcowej faktury, jednak nie później niż do dnia zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 3.1.   

4a.15. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrócone Wykonawcy w przypadku, gdy zaliczka zostanie rozliczona w całości 
zgodnie z ust. 4a.12. lub gdy Wykonawca w innej formie zwróci Zamawiającemu całość otrzymanej zaliczki. 

4b. Waloryzacja wynagrodzenia 

4b. Waloryzacja wynagrodzenia 
4b.1. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostów lub spadków cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
4b.2. Kwoty należne Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą miesięcznej waloryzacji według wzoru 

określonego w ust. 4b.3. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od daty 
zawarcia umowy. Waloryzacji będą podlegać kwoty należne Wykonawcy potwierdzone przez Inspektora nadzoru w 
zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. Wykonawca uwzględnieni 
waloryzację występując o zapłatę wynagrodzenia. 

4b.3. Mnożnik korygujący wynagrodzenia Wykonawcy (poziom waloryzacji), będzie ustalany na podstawie następującego 
wzoru: 

 

  

Gdzie : 
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„ ”- jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie powyższego wzoru; 

 „ ”- jest stałym współczynnikiem o wartości 0,50 

„ ”, „ ”, „ ”, „e”, „f”, „g”, „h”- są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,  

„ ”, „ ”, „ ”, „Cn”, „An”, „Sn”, „Kn” - są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym,  

„ ”, „ ”, ” ”, „Co”, „Ao”, „So”, „Ko” - są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia,  
Data odniesienia - oznacza datę o 14 dni wcześniejszą, niż data wyznaczona na złożenie Oferty w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

Ilorazy wskaźników cen (tj.   ) dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np. b × ) należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. 

Natomiast wyniki tj. 𝑊𝑛,  należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  

Powyższe wskaźniki cen dostępne są w następujących lokalizacjach: 
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx  
Po otwarciu strony znajdującej się pod ww. linkiem należy uzupełnić pasek „Parametry” (znajdujący się w  prawej części 
wyświetlanej strony) w następujący sposób: 

− w oknie o nazwie „Rok/Year”, z rozwijalnej listy wybrać rok 2023 (będącego datą/rokiem odniesienia) oraz lata 
kolejne, 
− w oknie o nazwie „Miesiąc/Month” z rozwijalnej listy zaznaczyć wszystkie miesiące 
− w oknie o nazwie „Jednostka terytorialna/Territorial unit” zaznaczyć: Polska  
− w oknie o nazwie „Rodzaj informacji/Type of information” z rozwijalnej listy wybrać: XII 2018 = 100 
 
CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, należy odczytać z wiersza: 
C.00  WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (CPI) 
 
P - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Paliwo), należy odczytać z wiersza: 
19.2 BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STAŁE WYTWARZANE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY 
RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 
 
R - wskaźnik dynamiki wynagrodzeń (jako Robocizna) - należy odczytać z wiersza:   
F.42 DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE 
PRZEDSIĘBIORSTW  

C - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Cement) należy odczytać z wiersza: 

23.5 - CEMENT, WAPNO I GIPS  

A - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Asfalt) należy odczytać z wiersza: 

08.9 PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 
 

S – wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Stal) należy odczytać z wiersza: 

24.1 ŻELIWO, STAL I ŻELAZOSTOPY 

 

K - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Kruszywo) należy odczytać z wiersza: 

08.1 KAMIEŃ, PIASEK I GLINA 

 

Tabela Koszyk waloryzacyjny  

 

Elementy robót 
SYMBOL 

WSKAŻNIKA 
Waga  

CPI (b) CPI 0,2  

PALIWO (c) P 0,06  

ROBOCIZNA ( d) R 0,05  

CEMENT (e) C 0,04  

ASFALT ( f) A 0,08  

STAL (g) S  0,03  

KRUSZYWO (h) K 0,04  

SUMA 0,5  

 

4b.4. W przypadku gdyby ww. wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej zbliżone 
wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx
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4b.5.Łączna wartość korekt wynikająca z ww. waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1. 

Przez łączną wartość korekt, o której mowa wyżej należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia. 
4b.6. W przypadku, gdy wartość korekt wynikająca z waloryzacji wskazana w ust. 4b.5., nie wystarczy dla oddania 

wzrostów lub spadków cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony przewidują 
możliwość zwiększenia wartości tych korekt nie więcej jednak niż łącznie do (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w 
ust. 4.1 Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym wymaga zawarcia aneksu do Umowy.  

4b.7. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 
4b.5. i 4b.6. 

4b.8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym postanowieniem, zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejszą umową, jeżeli przedmiotem umowy z podwykonawcą są 
roboty budowlane lub usługi, a okres jej obowiązywania przekracza 6 miesięcy. 

4b.9. Uwzględniając opóźnione publikowanie wskaźników GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, Strony postanawiają, że w 
przypadku publikacji ww. wskaźników już po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego robót, z 
zastrzeżeniem wskazanego w ust. 4b.5 i 4b.6 limitu waloryzacyjnego, Wykonawca będzie uprawniony do 
waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odbioru końcowego i do tego dnia niezwaloryzowane oraz 
wystawienia faktur obejmujących waloryzację tych robót, już po dokonaniu odbioru końcowego. 

4b.10. Waloryzacja wynagrodzenia w tym wynagrodzenia z tytułu robót, o których mowa w ust. 4b.8. zostanie dokonana 
i rozliczona na podstawie i na zasadach określonych w Umowie. 

4b.11. W terminie 30 dni od dnia zapłaty przez Zamawiającego zwaloryzowanego wynagrodzenia za roboty stanowiące 
przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających 
dokonanie waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w ust. 4b.8. Za dowód Zamawiający uzna 
odpowiednio dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 28.5.2., potwierdzające zmianę wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcom w związku z dokonaną przez Wykonawcę waloryzacją. 

4b.12. Brak przedłożenia przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 4b.11. dowodów potwierdzających  zmianę 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, o których mowa w ust. 4b.11. będzie uprawniał Zamawiającego 
do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w ust. 37.1 z’) Umowy. 

5. Obowiązki Zamawiającego 
5.1 Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 
5.2 Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji projektowej 

i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.  
5.3 Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w 

celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
5.4 Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta 

sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym Terminie rozpoczęcia robót.  
5.5 Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy, 
d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie 

niezbędnym do wykonania Umowy,  
e) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym 

Konsultant potwierdził gotowość Wykonawcy do Odbioru końcowego,  
f) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

5.6 Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do czynności odbiorowych: 

a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowych, 
d) końcowego całości robót, 
e) gwarancyjnych, 
f) ostatecznego. 

5.7 Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor 
nadzoru inwestorskiego danej branży. 

5.8 Zamawiający, wyznaczając przedstawicieli, dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Konsultanta. Zamawiający przystąpi do czynności 
Odbioru końcowego po potwierdzeniu przez Konsultanta gotowości Wykonawcy do Odbioru końcowego.  

5.9 Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w terminach 
wynikających z Umowy.  

6. Zarządzanie realizacją Umowy  
6.1 Przedstawicielami ze strony Zamawiającego są: 

a) Kierownik Projektu: Janusz Marscholl. 
b) Inżynier Kontraktu wraz z zespołem Inspektorów Nadzoru będącym personelem Konsultanta, 

6.2 Kierownik Projektu, personel Konsultanta nie mają prawa do: 
a) podejmowania zobowiązań finansowych związanych z Umową, 
b) zmian postanowień zawartej Umowy.  

6.3 Zamawiający wyznaczy Konsultanta, który będzie wykonywał uprawnienia zgodnie z zapisami odrębnej umowy na 
pełnienie obowiązków Konsultanta dla niniejszego zadania. Personel Konsultanta będą stanowili Inżynier Kontraktu 
i Inspektorzy Nadzoru, posiadający uprawnienia do wykonywania swych obowiązków. 

6.4 Inspektorzy Nadzoru będą również pełnić obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z  art. 25 i 26 
PrBud. Inżynier Kontraktu będzie koordynował czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 PrBud. 

6.5 Inżynier Kontraktu i Inspektor Nadzoru nie mają prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 
zobowiązań wynikających z Umowy. 
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6.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej kontroli jakości robót realizowanych na podstawie 

Umowy, kontroli ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót 
wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót 
i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 

6.7 Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które 
są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni 
roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem 
Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

6.8 Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji 
projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób 
powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Kierownika 
Zamawiającego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego zmian zwalnia Wykonawcę z 
obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z 
wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i higieną pracy, 
zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

6.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
Kierownika Projektu. 

6.10 O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany. 
6.11 Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Projektu nie stanowi zmiany 

Umowy.  
6.12 Wykonawca pisemnie wyznaczy Dyrektora Kontraktu, w osobie innej niż Kierownik budowy, wyposaży go we 

wszystkie kompetencje konieczne do działania w imieniu Wykonawcy jako jego umocowany przedstawiciel zgodnie 
z Umową. Oryginał upoważnienia zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od dnia 
zawarcia Umowy. Dyrektor Kontraktu będzie zarządzał należytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.  

6.13 Jakakolwiek zmiana osoby pełniącej funkcje Dyrektora Kontraktu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Kierownika 
Zamawiającego/ Kierownika Projektu i nie stanowi zmiany Umowy.  

7. Narady koordynacyjne (rady techniczne, rady budowy) 
7.1 Kierownik projektu lub Konsultant są uprawnieni do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Częstotliwość narad 
koordynacyjnych, zgodnie z OPZ. 

7.2 Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub 
zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

7.3 Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 
7.4 Kierownik projektu lub Konsultant informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o 

terminie i miejscu narady. Konsultant prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń 
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

8. Obowiązki Wykonawcy 
8.1 Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, OPZ, 

Dokumentacją projektową, STWiORB, Przedmiarem, SWZ, Ofertą Wykonawcy, nienaruszającymi Umowy 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

8.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, 
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za 
wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

8.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w okresie od dnia przekazania terenu 

budowy do dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego. 
8.4 Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  
8.5 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych 

do robót Materiałów. 
8.6 Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy: 

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 
b) wskazania Kierownika budowy oraz kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, 

zgodnie z przepisami PrBud, 
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia 

mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót 
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających 
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  

f) uniemożliwienia wstępu na Teren budowy osobom nieupoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 
g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót, 
h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów oraz 

w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 
i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy lub 

wydanych na piśmie, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do 

wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy,  
l) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału 

w realizacji Umowy, 
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n) sporządzenia Projektów technologicznych i organizacji robót oraz Programów Zapewnienia Jakości oraz innych 

projektów, dokumentów, ocen, recept itp. zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub innych 
dokumentów na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika projektu w celu prawidłowej 
realizacji zadania, służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć, 

o) ubezpieczenia budowy. 
8.7 Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy 

co najmniej 6 dni w tygodniu minimum w godzinach od 6:00 do 22:00, chyba że warunki atmosferyczne nie 
pozwalają na wykonywanie określonego rodzaju robót. Wyjątek stanowią następujące dni: 
a) 1 stycznia – Nowy Rok, 
b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli, 
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 
d) drugi dzień Wielkiej Nocy, 
e) 1 maja – Święto Państwowe, 
f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, 
g) pierwszy dzień Zielonych Świątek, 
h) dzień Bożego Ciała, 
i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
j) 1 listopada – Wszystkich Świętych, 
k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 
l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 
m) 26 grudnia – drugie dzień Bożego Narodzenia, 
n) 24 grudnia, 
o) Wielki Piątek. 
Oferta Wykonawcy powinna uwzględnić ponoszone koszty związane z wymaganiami jw. 

8.8 Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak możliwości wykonywania robót w godzinach od 6.00 do 22.00 
wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających 
prowadzenie w tych godzinach robót. Jeżeli wymaga tego technologia robót, Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia robót przez 6 dni w tygodniu przez całą dobę. W przypadkach prowadzenia robót na terenach 
chronionych akustycznie, roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub przez 
stosowny organ.   

8.9 Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie robót i harmonogramie rzeczowo - finansowym 
prowadzenie robót zgodnie z ust. 8.7.  

8.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłokę spowodowaną naruszeniem obowiązków, o których mowa w ust. 
8.7.  

8.11 W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest 
wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 – 6.00, przy czym Wykonawca przed podjęciem tych 
czynności podejmie niezbędne kroki w celu zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
stosowny organ. 

8.12 Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego z powiadomieniem Zamawiającego Wykonawca nie jest uprawniony 
do wykonywania robót w godzinach 22.00 – 6.00. 

8.13 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
a) Dziennik budowy,  
b) dokumenty obmiarowe,  
c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

8.14 Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru  

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 
a) projektu organizacji robót,  
b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  
c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
d) Projektu technologii i organizacji robót (zgodnie z STWiORB), 
e) informacji o wytwarzanych odpadach, 
f) Programu zapewnienia jakości, 
g) dokumentów wyszczególnionych w STWiORB, 
h) dokumentacji powykonawczej. 

8.15 Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 1 dnia roboczego po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu, zgodnie z PrBud. 
Powiadomienie winno zawierać informacje o planowanych odbiorach na dany dzień roboczy wraz z godzinami 
stosownych badań i pomiarów z rozbiciem na branże. 

8.16 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję 
koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada 
za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

8.17 Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty 
usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: 
a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 

Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;  
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub;  
c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

8.18 Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu 
przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

8.19 Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i wymaganiami z OPZ, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 
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8.20 Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz 

Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym. 
8.21 Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania 

niniejszej Umowy. 
8.22 Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany 

w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy 
Zamawiającemu kopie map (wersja papierowa i elektroniczna) z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną 
inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej.  

8.23 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zaakceptowaną przez 
Konsultanta. Dokumentację, o której mowa w zdaniu pierwszym, należy dostarczyć przed zgłoszeniem gotowości 
do odbioru końcowego. Roboty nie będą uznane z gotowe do odbioru dopóki dokumentacja ta nie zostanie 
dostarczona Zamawiającemu.  

8.24 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu po zaakceptowaniu przez 
Konsultanta w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach. 

8.25 Wykonawca oświadcza, że: 
a) spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty uprawniające 

go wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagają tego przepisy prawa), 
b) posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, potrzebne do rzetelnej 

i pełnej realizacji przedmiotu Umowy.  
8.26 Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, a także zgodnie z postanowieniami złożonej Oferty; Wykonawca będzie wykonywał obowiązki 
określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji, 

b) informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu Umowy, niezwłocznie po ich 
wystąpieniu, 

c) udzielania każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu 
Umowy; Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na każdym etapie; w 
przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, 
Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy bądź odniesienia się do 
wniesionych zastrzeżeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od ich zgłoszenia, 

d) zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z 
realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami 
szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej. 

8.27 Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, na zasadach opisanych w OPZ.  

8’. Obowiązki Wykonawcy związane z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy 
8.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 

adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników fizycznych, operatorów maszyn i urządzeń, 
pracowników biurowych i administracyjnych wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności z zakresu 
robót drogowych, robót mostowych, robót branżowych, prac administracyjno–biurowych oraz sprzątania i ochrony, 
chyba że okoliczności świadczenia w/w czynności nie wskazują na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy 
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 
W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną powierzone do wykonania 
Podwykonawcy, w rozumieniu ust. 1.2.24, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy pracowników 

Podwykonawcy, 
8.2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności i osób o których mowa w ust. 8.1 nie 

dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane, w szczególności kierownika budowy i kierowników robót, a także Podwykonawców 
prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej  lub  innych równoważnych rejestrów wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności 
w zakresie realizacji zamówienia. 

8.3. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej Umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowiązujące 
Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, o których mowa w ust. 8.1, z 
zastrzeżeniem ust. 8.2. 

8.4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 8.1 są zatrudnione przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie wskazane w zdaniu pierwszym 
Wykonawca składa przed przystąpieniem do wykonywania Robót,  jako załącznik do każdego zestawienia 
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robót budowlanych oraz na każdorazowe żądanie Zamawiającego. 

8.5. Warunkiem dokonania przez Zamawiającego zapłaty każdej części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę oświadczeń wskazanych w ust. 8.4. 

8.6. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 
ust. 8.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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a) oświadczenie pracownika wykonującego czynności wskazane w ust. 8.1 o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, rodzaj umowy o pracę, wymiar etat, zakres obowiązków;   

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów 
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów i numerów PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych. 

8.8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ust. 8.1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
przez Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w ust. 37 Umowy. 

8.9. Niezłożenie przez Wykonawcę w przewidzianym w Umowie lub wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako równoznaczne z niespełnieniem przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 8.1 czynności. 

8.10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Potencjał Wykonawcy 
9.1 Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

9.2 Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych, będących 
przedmiotem Umowy. 

9.3 Wykonawca oświadcza, że inny podmiot ………………….(nazwa innego podmiotu), na zasoby którego w zakresie 
wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 
…………………………………………………..........................………………………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie innego 
podmiotu były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa innego podmiotu) z 
jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 

innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

10. Kierownik budowy 
10.1 Wykonawca ustanawia Pana ……………………………………………. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony 

do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud. 
10.2 Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach co 

najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego oraz 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 12.1 – 12.3.  

10.3 Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy. W przypadku uzasadnionej nieobecności Kierownika budowy na Terenie budowy, 
obowiązek ten dotyczy Kierownika robót drogowych. 

11. Podwykonawcy 
11.1 Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców zgodnie 

z niniejszą Umową i zgodnie z Ofertą, z zastrzeżeniem osobistego wykonania kluczowych zadań  określonych w 
SWZ. 

11.2 Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy, Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz 
dane kontaktowe Podwykonawców, dalszych Podwykonawców oraz ich  przedstawicieli, biorących udział w realizacji 
Umowy, o ile były znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i Inżyniera 
Kontraktu o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także 
przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, z uwzględnianiem postanowień niniejszego ustępu. 

11.3 Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  
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11.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
11.5 Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw 
lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane 
będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla 
Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, 
jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla 
tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom 
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy 
wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających zakresowi podzleconych części Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi 
prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 
którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy wykonawcy z podwykonawcami lub podwykonawcy z 
dalszymi podwykonawcami, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

11.6 Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

11.7 Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. W przypadku realizacji Umowy przez 
Konsorcjum, Umowy o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 
Niezależnie od spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, każdy z członków Konsorcjum odpowiada 
solidarnie wobec Zamawiającego, za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców 
uregulowane przez Zamawiającego. 

11.8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną 
nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej 
części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są 
zobowiązani przedkładać umowy o podwykonawstwo. 

11.9 Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany 
przez Kierownika Zamawiającego, jeżeli Kierownik Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 
projektu nie zgłosi na piśmie pod rygorem nieważności zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez 
Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 11.8. 

11.10 Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 11.9 formie pisemnej zastrzeżenia do projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:  
a) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 11.5, 

przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa 
w ust. 11.5 lit. f.; 

b) niezałączenia do projektu umowy zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 11.8; 
c) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy 
przez Podwykonawcę; 

d) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego;  

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych 
robót; 

f) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiające 
rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 
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11.11 Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11.10.  

11.12 Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez 
Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na 
piśmie sprzeciwu. 

11.13 Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4.1, oraz Umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 
wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł 
brutto. 

11.14 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

11.15 Zamawiający lub Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo 
zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 
koszt Wykonawcy.  

11.16 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi 
na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w 
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

11.17 Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 
zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym 
zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym 
w ust. 11.8 – 11.13. 

11.18 Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 11.17, stosuje się zasady 
określone w ust. 11.8 – 11.13.  

11.19 W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem 
terminów określonych tą umową. 

11.20 Zamawiający lub Inżynier Kontraktu, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają 
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

11.21 W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także 
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w 
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

11.22 Zamawiający bada, czy wobec podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby nie zachodzą 

przesłanki wykluczenia, wskazane w dokumentach, o których mowa w ust. 1.3.4. Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez podwykonawcę, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 PZP lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy, w zakresie i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  

11.23 Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia na żądanie Zamawiającego Wykonawca zastąpi tego 
podwykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do 
realizacji części zamówienia. Nowy podwykonawca będzie podlegał badaniu na zasadach określonych w ust. 11.22. 

12. Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 
12.1 Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez 

Wykonawcę, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę 
zastępującą i przedstawi jej kwalifikacje i doświadczenie co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu 
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 
zawarcia Umowy i zadeklarowanym przez Wykonawcę w kryterium oceny ofert. 

12.2 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 12.1 nie 
później niż w terminie 14 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w 
sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie 
jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu 
Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
przedłużenia Terminu zakończenia robót.  

12.3 Zmiana osób, o których mowa w ust. 12.1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany 
Umowy. 

12.4 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych fizycznie 
przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.  

12.5 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy 
oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

12.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego 
Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
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a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp 

oraz przepisy ppoż. 
12.7 W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 12.6, Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na 

zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 12.1 i ust. 12.2. 

13. Obsługa geodezyjna 
13.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich części 

robót.  
13.2 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

13.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności 
geodezyjnych. 

13.4 Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów 
obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w 
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
nieprawidłowościach. 

13.5 Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru 
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

13.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów osnowy realizacyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia do ich 
odnowienia. 

13.7 Po zakończeniu robót budowlanych na podstawie Umowy Wykonawca sporządzi geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza musi zostać przejęta do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 
Kartograficznego.  

13.8 Wykonawca przekaże Zamawiającemu uwierzytelnione dokumenty geodezyjne, a w szczególności mapy powstałe 
po inwentaryzacji powykonawczej przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

14. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
14.1 W terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

uprzednio rekomendowany przez Konsultanta, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie 
realizowany przedmiot Umowy.  

14.2 W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia 
w terminie określonym w ust. 14.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

14.3 Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 
elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny 
sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji 
robót budowlanych.  

14.4 Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – finansowego na 
Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

14.5 Harmonogram rzeczowo – finansowy winien: 
• być sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów STWiORB poprzez odniesienie do kolejności 

i technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych 
niezbędnych do wykonania robót, 

• zawierać harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym 

miesiącu rozliczeniowym, 
• łączyć w grupy pod jedna nazwą asortymenty robót mniej znaczących, 
• zawierać planowane etapy i terminy wprowadzenia czasowych zmian w organizacji ruchu, 
• zawierać część graficzną, na której powinny być naniesione grupy asortymentów robót w zakresie 

harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie, daty zakończenia tych 
robót, czasu niezbędnego na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

• zawierać terminy wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 
naniesioną na mapę zasadniczą, 

• być wykonany z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. 
Do Harmonogramu lub jego aktualizacji Wykonawca dołączy opis zawierający: 
• wykaz robót zleconych do wykonania Podwykonawcom wraz z należnym Podwykonawcom wynagrodzeniem, 
• wykaz dostawców wraz z informacją o planowanych terminach głównych dostaw sprzętu, urządzeń oraz 

wyrobów budowlanych na teren budowy. 
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni 
przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – 
wiosennego, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne 
okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania 
przedmiotu Umowy (jeżeli dotyczy), zapewniające realizację przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 3.1. 

14.6 Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy 

wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność 
zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym 
stałych dostaw materiałów na Teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót 
budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;  

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy; 
c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, 

niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót; 
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d) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne rozłożone 

proporcjonalnie do przerobu w czasie trwania Umowy. 
14.7 Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 14.1, w ciągu 14 dni roboczych od daty 

przedłożenia, zaakceptowanego przez Konsultanta, Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi 
do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji 
projektowej lub Umowie.  

14.8 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawca 
będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeżeli Zamawiający nie wskaże terminu – w terminie 7 dni 
roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

14.9 Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie 
określonym w ust. 14.7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo – finansowego.  

14.10 W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 14.8, 
co będzie skutkować tym, że przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 
momentu złożenia przez Wykonawcę poprawnego Harmonogramu.  

14.11 Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

14.12 Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie 
przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów lub Terminu zakończenia robót na warunkach 
określonych w umowie.  

14.13 Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu 
zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

14.14 W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności, gdy poprzednia 
wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również 
w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy 
jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca 
sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności 
aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Konsultantowi  do zaopiniowania  i 
przedłożenia Zamawiającemu celem zatwierdzenia . Jeżeli Zamawiający  w terminie 14  dni roboczych od dnia 
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z opinią Konsultanta nie 
zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony  przez Zamawiającego. W przypadku 
zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
ust. 14.8 – 14.11 stosuje się odpowiednio. 

14.15 Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – 
finansowy i jest wiążący dla Stron. 

14.16 Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, 
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy 
lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni 
roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego oraz postanowienia Umowy. 

14.17 W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
Zamawiającego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w ust. 14.16, lub 
gdy przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z 
Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki do momentu złożenia przez Wykonawcę poprawnej aktualizacji Harmonogramu.  
14.18 Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał Terminowi 

zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego 
stronie nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne 
odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu 
naprawczego.  

14.19 Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 
zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania 
niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

14.20 Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego 
terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do 
wystąpienia do Konsultanta i do Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio 
etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 

14.21 Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy może żądać od Kierownika budowy lub 
Kierownika robót wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 
a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki 

bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy i 
niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego 
wstrzymania na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 
zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem przez Kierownika budowy robót budowlanych w związku 
z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią 
nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 
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14.22 Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 14.21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu 

z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za 
konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

14.23 W przypadku, o którym mowa w ust. 14.22, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres równy 
okresowi wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu Kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót. 

14.24 Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do odstąpienia 
od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 

15. Siła wyższa 
15.1 Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyższej lub 

z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  
15.2 W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację 

wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty a Zamawiający 
będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót 
budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

16. Procedury bezpieczeństwa 
16.1 Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej 
przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

16.2 Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

16.3 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 

16.4 Wykonawca zapewni kontrole budowy, w której udział weźmie Specjalista ds. BHP (posiadający odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia) z ramienia Wykonawcy. Kontrole budowy winny być przeprowadzane co najmniej 1 
raz w miesiącu w trakcie trwania robót budowlanych. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Konsultanta o 
terminie przeprowadzenia kontroli z co najmniej 3-y dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca w terminie 3 dni 
roboczych od przeprowadzenia kontroli przekaże Zamawiającemu oraz Konsultantowi protokół z kontroli. 

17. Ubezpieczenie Wykonawcy 
17.1 Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż od dnia poprzedzającego 

dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 
i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek 
ubezpieczeniowych, w zakresie: 
a) ryzyk budowlanych (np. CAR – Contractors All Risks, EAR – Erection All Risks lub CWAR – Contract Works All 

Risks) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto; 
b) odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące 

swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, 
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub 
osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 
robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 50 % 
ceny oferty brutto.  

c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a 
także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.  

17.2 Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 17.1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych 

polskich, bez ograniczeń.  
17.3 Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 17.1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 

Wykonawca. 
17.4 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym 

w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. 
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem 
Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

17.5 W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na 
zasadach określonych w ust. 17.1- 17.4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie 
umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy ubezpieczenia i polisy ubezpieczeniowej, na 
co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

17.6 Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian umowy ubezpieczenia oraz warunków ubezpieczenia, 
szczególnie w drodze aneksów do umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczycielem, bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Wszelkie zmiany z naruszeniem obowiązku wyrażonego w zdaniu 
powyższym, stanowią istotne naruszenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, ze skutkami z tego 
wynikającymi. 

17.7  W umowie ubezpieczenia Wykonawcy nie będzie miała zastosowania franszyza większa niż 20.000 zł i udział 
własny.  

18. Utrzymanie Terenu budowy 
18.1 Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania 

Terenu budowy. 
18.2 Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w 
odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 
nieuprawnione, 
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c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony osób 

i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końcowego,  
d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 
e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z 

wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
18.3 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom  upoważnionym oraz 

innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy. 
18.4 Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w 

sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  
18.5 W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od 

nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty 
w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

18.6 Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez 
okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz 
minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

18.7 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i przekazać go we 
właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiającemu najpóźniej do dnia Odbioru końcowego 
robót. 

18.8 W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 18.5, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego lub Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy 
do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, 
z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego 
stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

19. Organizacja ruchu 
19.1 Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie 

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem 
oznakowania po zakończeniu robót. 

19.2 Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z OPZ, 
Dokumentacją projektową i STWiORB. 

19.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót 
w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas 
wykonywania robót. 

20. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 
20.1 Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich 

prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt 
Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

20.2 Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z 
jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

21. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 
21.1 Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacją 

projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

21.2 Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub 

przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.  

21.3 Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 21.1 lub przekazania 
informacji, której mowa w ust. 21.2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin 
wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności. 

21.4 Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące 
uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydaZamrzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.  

21.5 Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 21.1, które nie powstały z winy Wykonawcy i nie 
są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy skutkujące brakiem możliwości 
dotrzymania Terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego etapu robót, Wykonawca jest uprawniony do 
przedłużenia Terminu zakończenia robót w wskutek zaistnienia tych okoliczności. 

22. Wykopaliska archeologiczne 
22.1 Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu 

historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie 
budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

22.2 Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć 
wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby 
trzecie.  

22.3 Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy 
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia 
miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

22.4 Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje konieczność 
poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych 
kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania 
robót.  
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23. Ochrona środowiska 

23.1 Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany podjąć 
niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

23.2 Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydaną przez właściwy organ.  

23.3 Wykonawca jest zobowiązany postępować z odpadami z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 21 tekst jednolity ze zm.). 

23.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w 
przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

23.5 Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z 
tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z 
powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

23.6 Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy odwieźć 
za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce zapewnione przez Wykonawcę. 

23.7 Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za 
pokwitowaniem ilości i asortymentu, na miejsce zapewnione przez Wykonawcę bądź inne, wynikające z ustaleń z 
Zamawiającym. 

23.8 Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek Wykonawca będzie 
prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie Materiałów 
będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 

24. Naprawa uszkodzeń 
24.1 Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały 

przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót 
przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.  

24.2 Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 24.1, Wykonawca jest 
zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami 
STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.  

24.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w 
obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, a także za uszkodzenia powstałe w 
okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.  

25. Kontrola jakości 
25.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy 

i Materiałów.  
25.2 Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu Umowy określa Program zapewnienia jakości. 
25.3 W terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedłoży do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego rekomendowany przez Konsultanta Program zapewnienia jakości w zakresie obejmującym 
część ogólną. Część szczegółową PZJ dla każdego asortymentu Robót, Wykonawca przedkłada Konsultantowi i 
uzyska jego akceptację co najmniej 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem danego asortymentu robót. 

25.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający jest uprawniony do kontroli przestrzegania przez Wykonawcę 
Programu zapewnienia jakości. 

25.5 Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud oraz winny 
odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.  

25.6 Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.  
25.7 Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz 
STWiORB, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, 
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.  

25.8 Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową jakości i prowadzenia 
bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich 
odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie 
terminów realizacji robót określonych Umową. 

25.9 Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót  budowlanych zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

25.10 Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 25.7 z Terenu budowy w 

wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań STWiORB 

lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.  
25.11 Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub Zamawiającego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, 
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 10 dni roboczych, 
ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy. 



ZNAK SPRAWY WK.2810.5-WI-K/PN/240228/1.2024 

Strona 21 z 34 

 

25.12 Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość Materiałów nie 

odpowiada wymaganiom określonym w ust. 25.7, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę 
i Zamawiającego.  

25.13 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość 
spełnia wymagania określone w ust. 25.7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

25.14 Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego, na 
zasadach określonych w ust. 25.22. 

25.15 W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, które nie są zgodne 
z ust. 25.7, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie 
oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami. 

25.16 Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony do 
kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi 
normami i przepisami. 

25.17 Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót Wykonawca jest 
zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

25.18 Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu 
wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy. 

25.19 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel 
i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do 
Programu zapewnienia jakości robót. 

25.20 Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i 
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

25.21 Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, 
innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub 
Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do 
ich jakości.  

25.22 Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz 
odpowiednimi normami i/lub nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli 
zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi 
normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

26. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 
26.1 W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie 

z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez 
Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie 
krótszym niż 3 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

26.2 Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

26.3 Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy 
koszty ich przeprowadzenia. 

26.4 Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 26.1, Zamawiający może zlecić 
usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w 
związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

27. Odbiory 
27.1 Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 
Kierownikowi Projektu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

27.2 Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy 
i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

27.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego podejmie czynności odbiorowe zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru i po dokonaniu odbioru potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. W czynnościach odbiorowych może brać udział Kierownik 
Projektu. 

27.4 Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia warunków umownych to ma 
prawo odmówić dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, w takim przypadku Inspektor 
nadzoru jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w 
ust. 27.3.  

27.5 W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć 
lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

27.6 Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 
27.7 Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni 

wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z ust. 28.3.1. 

27.8 Odbiór częściowy następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i 
akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 3 dni 
roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W czynnościach odbiorowych może 
brać udział Kierownik Projektu. 
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27.9 Wykaz robót, o którym mowa w ust. 27.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  
27.10 Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się 

na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i 
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia 
robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

27.11 Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem 
próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika 
budowy oraz Zamawiającego pisemnie w terminie umożliwiającym udział Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

27.12 W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Konsultantowi komplet dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, 
zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, 
świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 
zmianami dokonanymi w toku budowy. 

27.13 Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego, w 
tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych 
przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

27.14 O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał 
przedmiot Umowy. 

27.15 Wykonawca przekaże Konsultantowi i Zamawiającemu, z nie mniej niż 21-dniowym wyprzedzeniem 
powiadomienie o dacie, po której Wykonawca będzie gotowy do odbioru końcowego robót. Zamawiający przystąpi 
do czynności Odbioru końcowego po potwierdzeniu przez Konsultanta gotowości Wykonawcy do Odbioru 
końcowego. Czynności odbiorowe zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni kalendarzowych po tej dacie, w dniu 
lub dniach wyznaczonych przez Zamawiającego.  

27.16 Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem 
nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad uniemożliwiających 
korzystanie z przedmiotu Umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń lub 
Wykonawca nie uzyskał decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub rozliczenie budowy lub dokumentacja 
powykonawcza będzie niekompletna i/lub nie będzie zaakceptowana przez Konsultanta, Zamawiający może 
przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do 
wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

27.17 Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół Odbioru końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

27.18 W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści 
protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w 
Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, niezależnie od uprawnienia do obciążenia Wykonawcy karą umowną, 
o której mowa w ust. 37.1 c), po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia 
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

27.19 Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron 
Umowy Protokołu Odbioru końcowego robót.  

27.20 Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są regularnie w całym okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, 
zgodnie z zapisami OPZ.  

27.21 Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 

a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

27.22  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie wykonanych robót w okresie rękojmi lub gwarancji.  
27.23 Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w określonym przez 

Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

27.24 Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane każdorazowo po przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego w celu 
oceny wykonanych robót.  

27.25 Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, 
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

27.26 Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich 
Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się przed upływem okresu 
rękojmi lub gwarancji.  

27.27 Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w 
celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 
wynikających z Umowy.  

27.28 Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru 
ostatecznego. 

27.29 Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których mowa w ust. 
27.27, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres 
gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza 
termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

28. Warunki płatności 
28.1 Zasady ogólne 
28.1.1 Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zgodnie z ust. 4 Wynagrodzenie. 
28.2 Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy nie ujęte 

w Kosztorysie ofertowym 
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28.2.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 2.3 zostanie ustalone z 

zastosowaniem następujących zasad:  
a) jeżeli roboty wynikające z ust. 2.3 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, to 

Kalkulacja cen jednostkowych tych robót będzie ustalana w drodze interpolacji na podstawie rozbicia przez 
Wykonawcę ceny jednostkowej występującej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S uwzględniających zysk i 
koszty pośrednie) dla robót najbardziej zbliżonych technologicznie i konstrukcyjnie. Wykonawca 
ma dokonać wyliczeń cen jednostkowych oraz uzyskać akceptacje Konsultanta. Wyliczenie ceny 
jednostkowej wraz z akceptacją Konsultanta należy przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia wysokość 
wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian, 

b) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z ust. 2.3 z zastosowaniem metody, o której mowa w ust. 
28.2.1a, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Kierownika Zamawiającego kalkulację Ceny 
jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 
publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 
województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
kalkulacja jest sporządzana. 

28.2.2 Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 28.2.1 oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem 
Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w ust. 
2.3 Umowy przed rozpoczęciem tych robót. 

28.2.3 Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z 
zasadami określonymi w ust. 28.2.1, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w 
ust. 28.2.1, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót za skorygowane wynagrodzenie. 

28.3 Rozliczenia okresowe 
28.3.1 W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia 

każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krótszych, ustalonych 
między Stronami zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty 
poprzednio zafakturowane z uwzględnieniem potrąceń.  

28.3.2 W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z rozliczeniem należy przedstawić zakres oraz wartość robót 
wykonanych przez danego członka konsorcjum. 

28.3.3 Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujętych 
w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im Cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach 
Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 28.2.1.  

28.3.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt 
przedłożonych zestawień, o których mowa w ust. 28.3.1 oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy 
w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zestawień. 

28.3.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia 
okresowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego 
potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia.  

28.3.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi należne Wykonawcy koszty ogólne wyłącznie w wysokości 
proporcjonalnej do wartości robót zatwierdzonych w danym rozliczeniu okresowym. 

28.4 Rozliczenia końcowe 
28.4.1 Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
28.4.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty 

Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

28.4.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 
28.4.4 Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w ust. 28.4.3 oraz dokonuje korekt rozliczenia 

wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
28.4.5 Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w ust. 28.4.4 będzie 

nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
28.4.6 Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru 

końcowego.  
28.4.7 Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 
28.5 Płatności 
28.5.1 Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Konsultanta w zestawieniach wartości wykonanych robót, 
zgodnie z protokołami odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiana i dostarczania faktur VAT w 
zakresie robót stanowiących przedmiot na rzecz ZDW. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 
Faktury wystawiane na rzecz ZDW jako nabywcy tych faktur winny być wystawione (wg jednego z poniższych 
wariantów) na: 
Wariant I 
Województwo Śląskie 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice 
NIP 954-277-00-64 
Wariant II 
Nabywca: Województwo Śląskie  
ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice 
NIP 954-277-00-64 
Odbiorca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
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ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice. 

Faktury VAT należy przesłać na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku e-faktury przesłanej za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy poniższych danych:  
Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP, 
Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953  
Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze. 

28.5.2 Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów (za dowód Zamawiający uzna: oświadczenie złożone na lub wg 
druku załącznika nr 10 do SWZ oraz dowód uznania konta Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którego 
będzie wynikać za jaką część jest płatność i nazwa kontraktu) zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 
dowodów zapłaty, o których mowa w powyżej Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. 

28.5.3 Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z 
żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

28.5.4 Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o 
żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

28.5.5 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 28.5.4, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 

takiej zapłaty lub 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

28.5.6 Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, 
będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 28.5.3, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i 
odbiór robót, usług lub dostaw a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 28.5.4 uwag wykazujących 
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

28.5.7 Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 
sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

28.5.8 Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą 
wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w  ust.  28.5.1, przedstawione 
Zamawiającemu wraz: 
a) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego 
będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,  
b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  
c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed 

upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z 
płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.   

28.5.9 Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 28.5.8, 
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 
przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 
wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 28.5.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

28.5.10 Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

28.5.11 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 28.5.4 zawierające szczegółowe 
uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ 
na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności 
mających wpływ na tę wymagalność.  

28.5.12 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o 
których mowa w ust. 28.5.4 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o 
których mowa w ust. 28.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 
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28.5.13 Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 28.5.4 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 28.5.4,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 
zasadność takiej płatności. 

28.5.14 Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

28.5.15 Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług.  

28.5.16 Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty 
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje 
umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości 
kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

28.5.17 Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 
dni kalendarzowych od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

28.5.18 Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do 
podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym 
zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

28.5.19 Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za 
wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy z Wykonawcą. W przypadku różnic w cenach 
jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a 
cenami jednostkowymi określonymi Umową z Wykonawcą, Zamawiający uzna ceny jednostkowe nie wyższe niż 
ceny jednostkowe określone umową z Wykonawcą i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na 
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną.  

28.5.20 W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności 
bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca 
załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 
Zamawiającego Wykonawcy. 

28.5.21 Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez 
nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu 
tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

28.5.22 Ostatnim dniem zgłoszenia przez Wykonawcę – w stosunku do Zamawiającego – żądań dotyczących wysokości 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień podpisania protokołu odbioru 
końcowego. Żądania Wykonawcy z tego tytułu, kierowane do Zamawiającego, muszą zawierać w nagłówku słowa: 
„Żądanie Wykonawcy”. Strony zgodnie postanawiają, iż wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

przedmiotu zamówienia, wskazana w podpisanym przez strony protokole odbioru końcowego, w całości zaspokaja 
żądania Wykonawcy wobec Zamawiającego z tego tytułu. Ponadto, strony zgodnie postanawiają, że po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego Wykonawca nie będzie zgłaszał – względem Zamawiającego – dodatkowych żądań 
dotyczących wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. 

29. Prawa autorskie 
29.1 Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu 
umowy (dalej „utwory”/„opracowania”) i w ramach wynagrodzenia: 
a) przenosi na ZDW autorskie prawa majątkowe do utworów,  
b) zezwala ZDW na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 

przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela ZDW praw zależnych, 
29.2 Nabycie przez ZDW praw, o których mowa w ust. 1 następuje:  

a) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego 
oraz 
b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól  eksploatacji: 

• użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych 
z realizacją zadań ZDW, w tym w szczególności przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom 
jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania 
lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

• utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

• zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach 
video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
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• wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci 

multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 
• wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, 
• nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
• nadawania za pośrednictwem satelity, 
• reemisji, 
• wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono, 
• wykorzystania w utworach multimedialnych, 
• wykorzystywania całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy, 
• wprowadzania zmian, skrótów, 
• sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
• publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i w czasie przez niego wybranym. 
29.3 Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów ZDW nabywa własność wszystkich 

egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  
29.4 Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie autorskim 

i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże ZDW w stanie wolnym 
od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem ZDW odpowiedzialność za wszelkie wady prawne 
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją 
Przedmiotu umowy. 

29.5 Wykonawca zobowiązuje się za dodatkowym wynagrodzeniem przenieść na ZDW majątkowe prawa autorskie i 
prawa zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia takiej potrzeby 
przez ZDW. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, będzie określone na zasadach 
proporcjonalności do dotychczasowego wynagrodzenia w tym zakresie zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
ZDW. 

29.6 W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala ZDW na wykonywanie w jego imieniu praw osobistych do utworów 
oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego w zakresie obejmującym zgodę na zmiany 
utworów w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz robót budowlanych realizowanych na podstawie 
Dokumentacji projektowej. 

29.7 W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie 
osobistych lub majątkowych praw autorskich do utworów, ZDW zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas 
Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie ZDW w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. Wykonawca zwróci ZDW wszelkie poniesione przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty 
odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z 
kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami obsługi prawnej. 

30. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji 
30.1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez 

okres ……………. miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC. Okres rękojmi 
będzie zrównany z okresem zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym gwarancji.  

30.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot Umowy gwarancji na okres …………………. 
miesięcy zaoferowany w Formularzy Ofertowym, licząc od daty odbioru końcowego robót na warunkach 
określonych w Załączniku nr 12 do SWZ. 

30.3 Okres rękojmi i gwarancji ulegają przedłużeniu o czas usuwania wad, niezależnie od tego, z jakiego tytułu wady 
te będą usuwane. 

30.4 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji także po upływie terminów, na jakie zostały 

one udzielone, jeżeli wady przedmiotu umowy ujawniły się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji, a przed 
upływem tych terminów Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie. 

30.5 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Oświadczenie gwarancyjne, zgodne z Załącznikiem nr 
12 do SWZ w dacie odbioru końcowego. W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu 
gwarancyjnego, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, niniejsza Umowa będzie stanowiła dokument 
gwarancyjny, o którym mowa w art. 577 k.c. na warunkach wskazanych w załączniku nr 12 do SWZ. 

30.6 W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, 
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. 

30.7 Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
30.8 Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

31. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
31.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę 4,5 % ceny całkowitej podanej w 
ofercie: (kwota brutto), tj. ............................................. zł. 

31.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia 
Wad.  

31.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest ZDW. 
31.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
31.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za Wady. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i 
zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  
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31.6. Kwota stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota w wysokości 

………………………………………… zł zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania i uznania 
przez Zamawiającego za prawidłowo wykonane. 

31.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 30% 
wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota w wysokości ...................................... zł 
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi dla danego zadania. 

31.8. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w formie innej niż w pieniądzu, 
jednorazowo na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia kolejnego zabezpieczenia należytego wykonania na pozostały okres 
wykonywania przez Wykonawcę  przedmiotu umowy, najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem 
ważności  dotychczasowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego na okres wcześniejszy. 
Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie wskazanym w zdaniu drugim stanowi nienależyte wykonanie Umowy i 
uprawnia Zamawiającego do skorzystania z wniesionego przez Wykonawcę Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

31.9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy 
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości i z 
zachowaniem podziału, o którym mowa w ust. 31.3. 

31.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność 
na czas określony w Umowie.  

31.11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy 
odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 31.6 i ust. 31.7. Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

31.12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się 
na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy. Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później 
niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

31.13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 31.12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 
Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 
dotychczasowe Zabezpieczenie. 

31.14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej 
części Zabezpieczenia. 

31.15. W przypadku zamiaru wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób, o 
którym mowa w art. 452 ust. 4 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu zawarcia umowy co 
najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia wskazanej przez Zamawiającego. Pozostała kwota zabezpieczenia (tj. 70% 
kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 31.1) będzie potrącana przez Zamawiającego z każdej kolejnej faktury 
wystawianej przez Wykonawcę za częściowo wykonane roboty budowlane, w wysokości od 50 % wartości każdej 
faktury, aż do wniesienia pełnej wysokości zabezpieczenia. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek 
bankowy ZDW, w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. 

31.16. W przypadku, o którym mowa w ust. 31.15 wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później 
niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa. Jeżeli pełna kwota zabezpieczenia nie zostanie wniesiona 

przez Wykonawcę do połowy okresu, na który została zawarta Umowa, brakująca kwota zabezpieczenia nie 
wniesiona przez Wykonawcę stanie się natychmiast wymagalna i płatna na rzecz Zamawiającego.  Zamawiający 
może dochodzić od Wykonawcy zapłaty brakującej kwoty zabezpieczenia wraz z odsetkami ustawowymi za 
opóźnienie bez odrębnego wezwania do zapłaty. 

32. Zmiana Umowy 
32.1 Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których 

będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w 
zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia 
robót, 

b) gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, 
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, 
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 
Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne w odróżnieniu od  warunków niesprzyjających - to takie 
warunki klimatyczne, które łącznie: 
(i) jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 
poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót,  
(ii) Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów (deszczu, śniegu, gradu itp.) 
skutkująca przeszkodami, o których mowa w podpunkcie (i), jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia 
licząc od daty zawarcia Umowy wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc.  

c) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych  dostaw, usług lub robót budowlanych nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki:  
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- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 
zamówienia podstawowego, 

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego, 

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w Umowie, 
a wykonanie dodatkowych dostaw, usług lub robót ze względu na zasady wiedzy technicznej wstrzymuje lub 
opóźnia realizację przedmiotu Umowy lub prowadzi do wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi 
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, 

d) gdy konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z 
należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w Umowie,   

e) gdy wystąpią opóźnienia w stosunku do terminów ustawowych przewidzianych na dokonanie określonych 
czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które nie 
są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) gdy wystąpią opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych w przepisach prawa na wydawanie decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, 
uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

h) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 
i) we wszystkich pozostałych przypadkach przewidujących dopuszczalność zmiany Umowy zgodnie z przepisami 

PZP, w szczególności wskazanych w art. 455 PZP. 
32.2 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, 
a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za 
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny 
od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 
projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

32.3 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w przypadku 
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:  
a) zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 32.2, 
b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

na zasadach i w sposób określony w ust. 32.3.1 – 32.3.9 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów w zakresie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim w całości leży po stronie Wykonawcy. 
32.3.1 Zmiana umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 32.3 b) – d) będzie możliwa po dniu wejścia w życie 

przepisów będących przyczyną tych zmian. 
32.3.2. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian  

w zakresie, o którym mowa w ust. 32.3. 1, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o 
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz  
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty,  
o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpi zmiana 
wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Jeśli wniosek Wykonawcy o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 32.3.1 wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 
w poprzednim zdaniu, Zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania. 
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32.3.3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 32.3.1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy realizowanej, po dniu 
wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany, o której mowa w ust. 32.3.1. 

32.3.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 32.3.b) wartość wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni 
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów zmieniających 
stawkę podatku od towarów i usług. 

32.3.5. Strony oświadczają, że pod pojęciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy należy 
odpowiednio rozumieć:  
1) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 32.3 c) – sumę wzrostu kosztów  Wykonawcy wynikających 

z podwyższenia wysokości minimalnej stawki godzinowej lub minimalnego wynagrodzenia za pracę 
pracownikom lub przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi biorącym bezpośredni udział w 
realizacji pozostałej do wykonania części Umowy w momencie wejścia w życie przepisów dotyczących 
zmiany, o której mowa w ust. 32.3 c), do wysokości minimalnej stawki godzinowej lub minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego po zmianie przepisów lub jego odpowiedniej części w 
przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. Kwota odpowiadająca wzrostowi 
kosztów Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których 
mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio 
związane z realizacją niniejszej Umowy. 

2) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 32.3 d) – sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia 
publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej wynikających z 
konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób biorących bezpośredni udział 
w realizacji pozostałej do wykonania części Umowy w momencie wejścia w życie przepisów dotyczących 
zmiany o której mowa w ust. 32.3 d) Kwota odpowiadająca zmianie kosztów Wykonawcy będzie 
odnosić się wyłącznie  do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
Umowy. 

32.3.6 W przypadku zmian, o których mowa w ust. 32.3 c) i d), Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć wraz z 
wnioskiem o którym mowa w ust. 32.3.2 dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie te zmiany 
mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 
1) pisemne zestawienie dotyczące liczby osób zatrudnionych i zaangażowanych przez Wykonawcę 

bezpośrednio w wykonywanie przedmiotu Umowy, ze wskazaniem ich wymiaru czasu pracy, 
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie przepisów  

w zakresie o którym mowa w ust. 32.3. c) ) pracowników biorących udział w realizacji przedmiotu 
Umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z realizacją  przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w 
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 32.3. c) lub 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie przepisów  
w zakresie, o którym mowa w ust. 32.3 d) ) pracowników biorących udział w realizacji przedmiotu 
Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 32.3 d) 

32.3.7. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust.32.3.2 oraz odpowiednio  
dokumentów, o których mowa w ust. 32.3.6, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w 
jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 
zmianie albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

32.3.8. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów i informacji,  
o których mowa w ust. 32.3.6, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich uzupełnienie 
nie krótszy niż 3 dni lecz nie dłuższy niż 7 dni, licząc od dnia wyznaczenia.  
W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 32.3.7, będzie biegł od dnia doręczenia przez 
Wykonawcę uzupełnionych dokumentów. 

32.3.9. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 32.3 b), zmiana wynagrodzenia brutto nie wymaga zawarcia 
aneksu do umowy i nastąpi także w przypadku niezłożenia wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 
32.3.2. 

32.4 Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 
zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

32.5 Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie ust. 32.1 
Umowy, zmiany w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 32.2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie 
ust. 32.3 a) lub 32.4 lub zmiany  na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem zmiany, 
o mowa w ust. 32.3 b)-d), zobowiązany jest do przekazania Konsultantowi i Zamawiającemu wniosku dotyczącego 
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

32.6 Wniosek, o którym mowa w ust. 32.5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 
10 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub 
okolicznościach. Jeżeli Wykonawca nie przekaże wniosku, o którym mowa w ust. 32.5 w terminie wskazanym w 
zdaniu pierwszym, to roszczenie Wykonawcy o zmianę Umowy nie powstaje, Termin zakończenia robót nie zostanie 
przedłużony, Umowa nie zostanie zmieniona, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a Wykonawca nie 
będzie uprawniony do jakiejkolwiek dodatkowej płatności. 

32.7 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 32.5, wszelkich innych 
dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w 
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ust. 28.2.1, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 
32.8 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany 

i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

32.9 Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 32.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez 
dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 32.8 i wydania Wykonawcy 
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

32.10 Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której 
mowa w ust. 32.8 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 

32.11 W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 32.5 wraz z propozycją wyceny 
robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do 
pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i 
przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania 
zmiany. 

32.12 W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy lub odpowiednio o braku 
akceptacji wnioskowanej zmiany. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności żądania Wykonawcy w 
zakresie zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, rozliczenie przedmiotowego wynagrodzenia 
nastąpi na podstawie Protokołu lub Protokołu konieczności w zależności od okoliczności albo z Kwoty Tymczasowej 
albo na podstawie aneksu do Umowy zgodnie z ust. 2.5.  

32.13 Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w 
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

32.14 W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy z wyłączeniem zmiany nr rachunku 

bankowego Wykonawcy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy. 

32.15 Wykonawca bez zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 32.14 d), nie może przenieść praw i obowiązków na 
inny podmiot. 

32.16 Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do niewykorzystania lub pominięcia Kwoty Tymczasowej, Kwota 
Tymczasowa może być w każdym czasie zmniejszona zgodnie z decyzjami Zamawiającego. W przypadku, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowiązany jest do podpisania aneksu do Umowy zmniejszającego 
wysokość Kwoty Tymczasowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 14 dni. Odmowa 
podpisania aneksu stanowi nienależyte wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy 
karami umownymi wskazanymi w ust. 37.1.s). 

32.17 W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zmniejszeniu wysokości Kwoty Tymczasowej, jej 
niewykorzystaniu w całości lub w części lub pominięciu, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego 
żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca oświadcza, iż nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich 
roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia Kwoty Tymczasowej lub niewykorzystania Kwoty 
tymczasowej w całości lub w części lub jej pominięcia. 

32.18 Możliwa jest zmiana postanowień Umowy w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), 
o którym mowa w ustawie z dnia o podatku od towarów i usług – ust. 4.14. 

32.19 Możliwa jest zmiana postanowień Umowy w zakresie postanowień dotyczących powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

33. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 
33.1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania 

Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 
technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni robocze i pomimo 
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia 
Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w 
opóźnieniu z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót,  

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do 
realizacji jego postanowień, 

e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
f) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez 

Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania ……………………… (podmiot trzeci); 
g) w razie konieczności: 

• dwu – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

• konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. 
h) nie przekazał, w terminie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy kopii polisy 

ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 17.1; 
i) nie przekazał, w terminie przekraczającym 30 dni kalendarzowych, liczonych od upływu terminu obowiązywania 

ubezpieczenia, dowodu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 17.5. 
j) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2015 r. poz. 149, 98, 1544 i 1629).  
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k) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz 

wierzycieli. 
33.2 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo-
odbiorczym podpisanym przez Strony. 

33.3 Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed 
odstąpieniem od Umowy. 

33.4 Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma 
złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 
Wykonawcę. 

34. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 
34.1 Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy jeżeli dojdzie do wystąpienia okoliczności 

uzasadniających odstąpienie: 
a) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie 

będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań umownych, w szczególności finansowych, 
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanych części przedmiotu zamówienia, 
c) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni; 
d) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 30 dni; 
e) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia wartości 

wykonanych robót w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w 
szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych,  

f) na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego dokonanego 
wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni, bez 
należytego uzasadnienia.  

34.2 Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma 
złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 
Zamawiającego. Wykonawca może odstąpić od umowy z Zamawiającym w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 
okoliczności wymienione w ust. 34.1. 

35. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 
35.1 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć 
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, 
materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 
rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

c) dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację robót według stanu na dzień odstąpienia. 
35.2 W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, 
Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

35.3 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego 
dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady 

przekazania tego majątku Zamawiającemu. 
35.4 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do 

dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod 
swój dozór Terenu budowy. 

35.5 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 
Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

35.6 Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego 
dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

35.7 W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółową inwentaryzację na podstawie, której zostanie sporządzony protokół odbioru robót przerwanych i 
robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury lub rachunku.  

35.8 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót, o której mowa 
w ust. 35.7 według stanu na dzień odstąpienia. 

35.9 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

35.10 Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i 
wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

36. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 
36.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień 

odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 
obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za 
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zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. Wynagrodzenie za roboty 

wykonane do dnia odstąpienia zapłaci ZDW. 
36.2 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 

związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

37. Kary umowne 
37.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu określonego w ust. 3.1 na ukończenie całości robót włączając 
w to ukończenie całej pracy, która jest przewidziana w Umowie do tego dnia, w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy 
terminem na ukończenie całości robót a faktycznym dniem zakończenia całości robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady fizyczne 
lub gwarancji - w wysokości określonej w p. 2.1 d) Oświadczenia gwarancyjnego, za wykonany przedmiot 
odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie Wad, 

c) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia ilości i wartości robót oraz 
raportu miesięcznego w wysokości 1.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

d) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. zdanie 1 Zamawiający zachowuje 
w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 
20.000 zł, za każdy przypadek dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 0,5% 
niezapłaconej należności brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 15.000 zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 
projekt Umowy lub jej zmiany, 

h) za nieprzedłużenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
w wysokości 10.000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw 
lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 10.000 zł. 

j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu 
niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania 
zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 30.000 zł, 

k) za niewprowadzenie lub naruszenie tymczasowej organizacji ruchu - w kwocie 1.000 zł za każdy dzień 
zwłoki we wprowadzeniu lub usunięciu naruszenia,  

l) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę w wysokości 25.000 zł , za każdy rozpoczęty 
dzień przerwy w wykonywaniu robót,  

m) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z ust.17.1 
a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i 
opłacenie składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 25.000 zł, za każde 
naruszenie, 

n) w przypadku naruszenia zobowiązania do przedłużenia ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie 
z ust. 17.5, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przedłużenie umowy 
ubezpieczenia i opłacenie składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 25 
000 zł, za każde naruszenie oraz dodatkowo w wysokości 5 000 zł za każdy dzień trwania tego naruszenia, 

o) w przypadku naruszenia zasad postępowania z odpadami z Terenu budowy określonych przepisami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 tekst jednolity ze zm.) 
Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 2 000 zł, za każde naruszenie,  

p) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba 
niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1 000 zł, za każdy rozpoczęty dzień 
wykonywania zastrzeżonej dla Kierownika budowy/robót czynności, 

q) za inne nie wymienione wyżej czynności przewidziane do wykonania zgodnie z Umową, a w szczególności 
Opisem przedmiotu zamówienia, dla których oznaczono termin ich wykonania - za każdy dzień zwłoki licząc 
od dnia terminu wykonania -500 zł ,  

r) w wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku wypełnienia obowiązku, wynikającego z umowy, w tym 
Opisu przedmiotu zamówienia, dla którego nie oznaczono terminu jego wykonania, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł, za każdy kolejny dzień zwłoki, licząc od dnia upływu 
wezwania Zamawiającego do jego wykonania w którym wyznaczono termin na jego wykonanie, powyższe 
dotyczy również wymagań opisanych dla etapu gwarancyjnego,  

s') za każdy dzień zwłoki wynikający z niepodjęcia pracy lub nieobecności przez osobę wchodzącą w skład 
personelu Wykonawcy w stosunku do terminu wynikającego z Umowy, OPZ lub wyznaczonego przez 
Zamawiającego - w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek (w szczególności dotyczy to ust. 10.3 
Umowy). 
s) w przypadku odmowy podpisania przez Wykonawcę aneksu zmniejszającego wysokość Kwoty 
Tymczasowej, o którym mowa w ust. 32.16, w wysokości 5 000 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 
upływu wskazanego przez Zamawiającego terminu na jego podpisanie.  

t) za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 8'.1 
- w wysokości 25.000 zł za każdy taki przypadek;  

u) za nieprzedłożenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w ust.8'.7 - w 
wysokości 25.000 zł za każdy taki przypadek;  

v) za nie przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 3.4 w wysokości 2 000 zł za 
każdy dzień zwłoki, 

y) za nie spełnienie warunków opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dotyczących udziału co najmniej 10 
% pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w flocie pojazdów użytkowanych przy 
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wykonywaniu niniejszego zamówienia, po wejściu w życie zapisów art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych - 500 zł za każdy dzień braku wymaganej ilości pojazdów elektrycznych lub 
napędzanych gazem ziemnym,  

z) z tytułu nie złożenia w terminie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia oświadczenia dot. udziału 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów używanych przez 
Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto 
wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki. 

z’) za brak zmiany wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w przypadku, o 
którym mowa w ust. 4b.8 albo nie przedłożenie dowodów zmiany w terminie wskazanym w ust. 4b.11 – 
25.000,00 za każdy taki przypadek. 

37.2 Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych 
w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. 

37.3 Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 37.1 nie pokrywa poniesionej przez 
Zamawiającego szkody (w tym utraconych korzyści), to Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej.   

37.4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. Kara nie przysługuje, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp. 

37.5 Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego 
po upływie terminu jej zapłaty. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu 
karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

37.6 Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie noty księgowej zawierającej 
żądanie zapłaty kary. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej 
może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

37.7 Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z Umowy. 

37.8 Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za późnienia w zapłacie faktury, liczone od dnia 
następnego, po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.  

38. Procedury rozstrzygania sporów 
38.1 Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć na drodze 

polubownej, co w żadnym przypadku nie oznacza zapisu nad sąd polubowny. 
38.2 W przypadku gdy osiągnięcie porozumienia w myśl postanowień ust. 38.1 nie następuje, wszelkie spory związane 

z realizacją Umowy będą rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym w Katowicach. 
39. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

39.1 Postanowienia ogólne 
39.1.1 Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127), (Dz. 
Urz. UE. L. Nr 74), zwanego dalej: „RODO”, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w 
niniejszej Umowie. 

39.1.2 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z  Umową, RODO 
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

39.1.3 Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 
39.2 Zakres i cel przetwarzania danych 

39.2.1 Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane zwykłe w postaci: PESEL, imię, 
nazwisko, adres zamieszkania (znajdujące się wypisach z rejestrów gruntu). 

39.2.2 Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 
wyłącznie w celu ewidencjonowania korespondencji oraz archiwizacji, tj. wyłącznie w celu realizacji przedmiotu 
Umowy. 

39.3 Obowiązki Podmiotu przetwarzającego  
39.3.1 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o 
których mowa w art. 32 RODO. 

39.3.2 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych. 

39.3.3 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy. 

39.3.4 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 lit. b 
RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 
realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego 
ustaniu. 

39.3.5 Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych zwraca 
Administratorowi danych wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

39.3.6 W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym zakresie 
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywać się z 
obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

39.3.7 Podmiot przetwarzający, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
Administratorowi danych w ciągu 24 h. 

39.4 Prawo kontroli 
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39.4.1 Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO, ma prawo kontroli czy środki zastosowane przez 

Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia Umowy.  

39.4.2 Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z 
minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem. 

39.4.3 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 7 dni. 

39.4.4 Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

39.5 Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
39.5.1 Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora 
danych. 

39.5.2 Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 
Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo 
to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

39.5.3 Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 
na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

39.5.4 Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za nie wywiązanie się ze 
spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

39.6 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 
39.6.1 Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z 

treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 
nieupoważnionym.  

39.6.2 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot 
przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także 
o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych 
osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

39.7 Okres przetwarzania danych osobowych 
Przetwarzanie danych osobowych obowiązuje od dnia zawarcia Umowy przez czas określony, tj. zgodny z okresem 
obowiązywania Umowy i archiwizacji. 

39.8 Zasady zachowania poufności 
39.8.1 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz 
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej („dane poufne”). 

39.8.2 Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych 
nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym 
celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa lub Umowy. 

40. Postanowienia końcowe 

40.1 Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej 
wierzytelności. 

40.2. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla ZDW 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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