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Informacja

o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej Zamawiajacy dokonat wyboru Wykonawcy
Nazwa zadania:

Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chrusciela

wnN

w Ornecie na cele kulturalno-rekreacyjno-sportowe — ETAP |

W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza sie wprowadzanie zmian za zgodg
Zamawiajgcego.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
Zmiany Umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454
ustawy Pzp, stanowigcego, ze istotha zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia howego
postepowania.

Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania czynnosci prawnej
polegajacej na zmianie postanowien zawartej Umowy w sprawie zamowienia publicznego w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej
Umowy:

1) Koniecznos¢ przediuzenia terminu umownego zakorczenia przedmiotu zamowienia z uwagi na:

a) wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robét dodatkowych lub zamiennych
opozniajgcych lub wstrzymujgcych realizacje zamdwienia podstawowego objetego Umowg ,
majgcych wptyw na uzgodniony termin zakohczenia jego realizacji

b) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego

¢) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia Rozdziatu 111
SWZ w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
koniecznosc¢ usuniecia btedéw w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét,

d) wstrzymania lub zawieszenia rob6t przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robét, wynikajacych w
szczegolnosci z:

a. wystgpienia koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien
lub zezwolen

e) wystgpienie sity wyzszej. Przez site wyzszg rozumie sie zdarzenie lub potgczenie zdarzen
obiektywnie niezaleznych od stron, kiére zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonanie czesci lub
catosci zobowigzan wynikajgcych z umowy, ktorych strony nie mogty wczeséniej przewidzied i
ktérych nie mogly przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig ogdinie
przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych.

f) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét
stanowigcych przedmiot umowy (w tym przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioru),
zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania, wynikajgcg z norm, technologii wykonania
robot, opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robét, jezeli koniecznosé wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,
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g) zmiany prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym - powodujgca koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze w/w zmiany prawa winny byé znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

h) wystgpienia innych uzasadnionych okolicznosci, nie powstatych z winy badz zaniedbania
Wykonawcy lub ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

Zmiany, o ktérych mowa w ppkt 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Wniosek dotyczacy w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci. Okolicznosci do
zmiany nie mogqg by¢ zawinione przez Wykonawce
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z w/w okolicznosci termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy w sposob nalezyty, nie dituzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci (tj o
okres opdzniajgcy lub wstrzymujgcy realizacje zamowienia potwierdzony przez Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) z zastrzezeniem, ze termin realizacji przedmiotu umowy
moze by¢ wydtluzony fgcznie dla wszystkich w/w okolicznosci. maksymalnie o 7 dni
kalendarzowych
Jezeli Instytucja Zarzadzajagca RPO wyrazi zgode na wydluzenie terminu zakonczenia
realizacji zadania Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wydituzenia maksymalnego terminu
zakonczenia realizacji zadania, ale tylko i wylgcznie w sytuacji gdy Instytucja Zarzadzajgca
RPO wyrazi zgode na jego wydfuzenie.
Uwaga:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie ma wptywu na wynagrodzenie Wykonawcy.
2) Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegéfowo uzasadnione przez Wykonawce

2) Zmiane wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardéw i ustug,
b) zmniejszenia (ograniczenia) zakresu przedmiotu Umowy max do 5% wynagrodzenia

ryczattowego netto wg oferty wykonawcy w szczegolnosci :

a. w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziehn odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu Umowy tzw. roboty ,zaniechane” .

b. w sytuacji gdy zakres przedmiotowy zaméwienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu) w
zwigzku z koniecznoscig uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatah powigzanych
z przedmiotem Umowy np. ograniczenie o roboty, ktére zostang wykonane w ramach
zadania Termomodernizacja MDK w zakresie rozbiorki sceny, wykonania nawierzchni przy
budynku, lub systemem gospodarczym np. rozbiérki nawierzchni, podbudowy, kraweznikow,
obrzezy)

c. w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy zamdéwienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu), w
szczegolnosci na skutek odstgpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu robé6t budowlanych
objetych zamoéwieniem pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktérych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzieé na etapie przygotowania postepowania, a ktére
powodujg, ze wykonanie przedmiotu zamdwienia bez ograniczenia zakresu zamowienia,
powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji
przedmiotu zaméwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkéw publicznych,

W/w sytuacjach wymienionych w lit. a., b. i c. Zamawiajacemu przystuguje prawo do

zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, o warto$¢ ktérej wysokos¢ zostanie

wyliczona na podstawie cen jednostkowych robét lub cen czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z,

Kz) przyjetych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanego metodg kalkulacji

szczegotowej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w § 14 ust. 17 pkt 2 IDW

Rozdziatu | SWZ stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy i ilosci faktycznie zmniejszonego

zakresu rzeczowego robot przedmiotu zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie

wnosit roszczen w stosunku do Zmawiajgcego z tytutu utraconego przychodu, zysku lub innych
korzysci jakie mogt odniesé realizujgc peten zakres robét opisanych Umowa.

c) wystgpienia robo6t zamiennych (zamiennych rozwigzanh technologicznych, zamiennych
materiatéw, urzadzen i wyposazenia)

d) zmiane (zmniejszenie/zwigkszenie) wynagrodzenia kosztorysowego netto w przypadku zmiany

ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w sytuacji opisanej ponizej w ppkt 3
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3) Zmiany iloSciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy rozliczanego kosztorysowo tj

a) zmniejszenia ilosci zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia w zwigzku z mniejszg iloscig
zakresu robot faktycznie wykonanych wg obmiaru robét w stosunku do planowanej wg
przedmiaru robot

b) zwigkszenia iloSci zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia w zwigzku z wiekszg iloscig
zakresu robot faktycznie wykonanych wg obmiaru robét w stosunku do planowanej wg
przedmiaru robot

4) Zmiane warunkow ptatnosci okreslonych w § 6 ust. 11 Projektu Umowy Rozdziatu IV SWZ
w przypadku posiadania przez Zamawiajgcego srodkéw finansowych w zakresie:

a) zwiekszenia % wynagrodzenia ptatnego na podstawie faktur przejsciowych max do 99%

b) dopuszczenia fakturowania fakturami przejsciowym czesciowo wykonanego i odebranego
w czesci elementu robot przedmiotu Umowy wyszczegdlnionego w harmonogramie
(zestawieniu elementéw przedmiotu zamdéwienia)

5) Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 7
Projektu Umowy Rozdziatu IV SWZ

6) Zmiana Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:
a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,

Powyzsza zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Nowa osoba musi spetniaé

wymagania okreslone w § 8 ust.2 pkt 4 lit. b) IDW Rozdziatu | SWZ dla petnienia danej funkciji.

7) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

8) Zmiane w zatrudnieniu podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcéw oraz
zakresu podwykonawstwa,

9) Oznaczenie stron umowy, wytgcznie w wyniku dozwolonego w my$| ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.

10) Powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktoérych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej zapisdw przez strony;

11) Koniecznos$¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z okolicznos$ci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a sg one korzystne dla Zamawiajgcego

12) Koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci przewidzianych w ustawie z dnia 2
marca 2020r.o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

13) Woprowadzenie zmian wynika z okolicznosci przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy
Pzp

Niezaleznie od powyzszych zmian, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy
oraz zmian bedgcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych
realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu Umowy badz zwiekszajgcych uzytecznosé przedmiotu Umowy.

W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce
redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w
rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci
stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

Wystapienie ktérejkolwiek z wymienionych wyzej w pkt. 5 i 6 okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowié¢ podstawy
roszczeh Wykonawcy do ich dokonania.
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Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w
formie Aneksu do Umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
Zmiany nie mogg naruszac postanowien zawartych w art. 454 ustawy Pzp.

9.  Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 5 i pkt 6 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujaca zmiang zawierajgcego:
1) Opis propozycji zmiany,
2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjujgca zmiane jest zobowigzana do jej udokumentowania
w sposéb nie budzacy zadnych zastrzezeh i watpliwosci
3) Obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy
4) Opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termin wykonania Umowy.
Orneta, ......covvevvvvnnnnenns Orneta, .....ccvvevviiviiiieieene,
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatwierdzam:
Orneta, dnia 16.08.2021r

Ireneusz Popiel
Burmistrz Ornety
(podpis nieczytelny)

Zamawiajgcy: Gmina Orneta, Plac Wolnosci 26, 11-130 Orneta 4
Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na:
Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chrusciela w Ornecie na cele
kulturalno-rekreacyjno-sportowe — ETAP |
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
Sygnatura akt: ZP 271.7.2021




