UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W ......o.ooverieniininnaannns wdniu............... pomigdzy:

Gming Kamienna Gora z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873,

reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wéjta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwanymi dalej ,,Zamawiajacymi” a odrebnie ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
Z SIEAZIDG W oottt (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON.: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

Tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

ZWazywszy, ze:

1. Zamawiajacy, w wyniku postegpowania w sprawie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, zwanej dalej ,,ustawa Pzp” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) - zamdwienie
sektorowe, dokonal wyboru oferty Wykonawcy na realizacje zadania inwestycyjnego pn.:
»Przebudowa obiektéw sportowych w zespole szkél w Pisarzowicach - etap I1”

2.  Wynikajgce z niniejszej umowy o wykonanie rob6t budowlanych prawa i obowiazki stron umowy,
nalezy interpretowac¢ w konteks$cie catosci postepowania przetargowego w rezultacie ktorego doszto
do zawarcia niniejszej] umowy, w tym dokumentow powstalych w trakcie tego postepowania
zakupowego ,

3. Realizacja zadania inwestycyjnego objetego niniejsza umowa jest wspotfinansowana ze Srodkow
srodkow budzetu panstwa tj.: stanowi dzialanie rzeczowe projektu wspotfinansowanego ze srodkow
Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 dla jednostek samorzadu terytorialnego (Rzadowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych),

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nastepuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skroty
Skréty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360)
PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.)
Pzp —ustawall wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
SWZ — Specyfikacja warunkow zaméwienia,
STWIiOR — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

MRS

§ 2. Pojecia i definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja nastgpujgce znaczenie pojec:
1. Cena ofertowa brutto — catkowita cena ryczattowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
podana przez Wykonawce w ofercie przedlozonej Zamawiajgcemu w ramach postgpowania w
sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, jako o§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy



10.

11.

12.

13.

14.

przez Wykonawce za okreslong ceng ustalong w oparciu o wlasng kalkulacjc Wykonawcy,
uwzgledniajacg wymogi zawarte w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia i dokumentacji projektowe;j
udostepnionych przez Zamawiajgcego, obejmujaca takze nalezne podatki, oplaty i inne obcigzenia
publicznoprawne lezace po stronie Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczeg6lnosci:
1) projekt budowlany w rozumieniu PrBud,
2) projekt wykonawczy z zalgcznikami stanowigcymi jego integralng cze$¢ (zalaczniki takie jak:
rysunki, opisy urzadzen, uzgodnienia, itp.),
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zardwno cato$ci jak i1 poszczegdlnych czesci
oraz rodzajow robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu i
ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do realizacji robot budowlanych okreslonych zasobow
ludzkich i zasobow materiatowych bedacych w dyspozycji Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba/osoby pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel, bedaca zarazem uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisow
PrBud.
Kierownik budowy / kierownik robét — osoba fizyczna posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia
wymagane dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce do
kierowania i nadzoru nad prawidlowa realizacja robodt, zaakceptowana przez Zamawiajacego i
zgloszona réwniez wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami PrBud.
Konsorcjum — Wykonawcy wspolnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu umowy, ktorych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w szczegolnosci
umowa o wspotpracy.
Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce na podstawie przedmiaru robot
udostepnionego przez Zamawiajacego, zawierajacy szacowane ilo$ci robot do wykonania (jednostki
obmiarowe) wskazane przez Zamawiajacego, oraz koszty jednostkowe poszczegélnych rodzajow
robot wycenione przez Wykonawce, przedstawiony Zamawiajagcemu wraz z ofertg i stanowiacy
podstawe do rozliczen finansowych stron umowy w zakresie kosztorysowej czeSci wynagrodzenia.
Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,
oraz urzadzenia, ktore maja by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,
a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robot do wykonania ktorych maja zostac¢ zastosowane.
Nadzor autorski — zespot czynnosci polegajacych na potwierdzeniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji tych robdt z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwos$ci
wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej o ile takie sa niezbedne do prawidlowego wykonania robot budowlanych.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior roboét polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot budowlanych, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia
lub ulegaja zakryciu.
Odbior czeSciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot bedacy
podstawg ewentualnych rozliczen cze¢sciowych,
Odbidér koncowy robét - odbiér polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci catosci wykonanych
robot przewidzianych umowa, a takze prawidtowosci realizacji przez Wykonawce wszelkich innych
obowigzkdéw zwigzanych z wykonywaniem robot.
Odbidér gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady.
Oferta — pisemne o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za okreslong
catkowita cen¢ ryczattowg oraz inne deklarowane zobowigzania, zgodnie z postanowieniami
umowy, zapisami SWZ, zlozone Zamawiajagcemu przez Wykonawce w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego w prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy postepowaniu.
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora nie podlega wykluczeniu z
postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, 1 ktéra:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czg¢sci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo,

2) zawarla z Wykonawcg przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcey, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych termindw wykonania poszczegélnych czgsci robot budowlanych, ktérych
termin wykonania uptynal, a ktore nie zostaty jeszcze wykonane, lub ktérych termin wykonania
jest zagrozony wedtug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwickszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapoéw robdt i umodéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokot ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilosci lub rodzaju robot stanowiacych przedmiot umowy, sporzadzany w sytuacji
wystgpienia uzasadnionej potrzeby wykonania robot nie ujetych i1 nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robdt zamiennych badz potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza tez dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co do sposobu
realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robot budowlanych zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z umowa danej cze$ci robot budowlanych bedacy podstawa rozliczen

czesciowych,

Protokot odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce catosci przedmiotu umowy (robot budowlanych zakonczonych przeprowadzeniem

wymaganych prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowiazkow

zwigzanych z wykonywaniem robot a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani

Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac

racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie

mogli unikng¢ ani jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — dokument

stanowigcy element dokumentacji projektowej, przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajagcego w

celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby

wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych opisanych dokumentacjg projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do

zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia jego wad.
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Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenia zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy lub jej etapu — termin okreslony w niniejszej umowie, do
uplywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany wykonaé cato$¢ lub cze$¢ przedmiotu umowy (tj.:
cato$¢ robot opisanych dokumentacja projektowa lub oznaczony zakres robot budowlanych) bez
jakichkolwiek wad, oraz zrealizowac wszelkie inne obowiazki wynikajace z postanowien umowy.
Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze¢$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca, lub pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca, a takze
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanych robotach stanowigcych przedmiot
umowy, badz w dowolnym ich elemencie (w tym urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace
niemozno$¢ wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmnigjszenie warto$ci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot
umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonawca — Strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych umowg czynnosci i robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujagcymi postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowa,
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zaptaty kar
umownych, oraz roszczen z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , w jednej Iub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowsg i wilasciwymi przepisami odrebnymi
czynno$ci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje umowy, w szczegolnoSci zwigzanych z
przekazaniem dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji umowy, a takze do odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zaplaty
umoéwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapis6w umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowiazuja je nastepujace zasady:

1.
2.

3.
4.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre§lonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.
Integralng cze$ciag Umowy sg zataczniki do Umowy.

Dla celow interpretacji zapiséw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzgdnos$¢ jednych dokumentow
nad innymi, zgodnie z nast¢pujacg kolejnoscia:

1) Umowa o roboty budowlane,

2) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

3) Projekt wykonawczy z zatgcznikami stanowigcymi jego integralng czg¢s$¢ (rysunki, itp.),

4) STWIiORB,

5) Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy.

W celu wyeliminowania ewentualnych stwierdzonych rozbieznos$ci pomiedzy poszczegdlnymi
dokumentami wymienionymi w ust. 4, Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie i na pismie
przekaza¢ odpowiednig informacj¢ podmiotowi wystepujagcemu o Wwyjasnienie rozbieznosci,
z zachowaniem zasady nadrze¢dnosci poszczegolnych dokumentow, o ktorej mowa powyzej, podczas
interpretacji stwierdzonych rozbieznosci.

Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowigzywania umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.
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Srédtytuty nie maja wptywu na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okre$lone w umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza si¢ do dni, tygodni i
miesiecy kalendarzowych, natomiast bieg i uptyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje si¢ odpowiednio obowigzujace przepisy
prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 3a. Oswiadczenia stron.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze :

1) jest wlascicielem dzialek geodezyjnych lub posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane, na ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne,

2) posiada $rodki finansowe na realizacje inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym z zgodnie wymogami ustawowymi i
posiada uprawnienia do wykonywania robot budowlanych wymaganych w pozwoleniach oraz
dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zaméwienia dajagcymi rekojmie
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) posiada niezb¢dna wiedz¢ i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje przedmiotu umowy

4) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy uzyskal dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego
stanowiacego przedmiot niniejszej umowy,

5) dokonat wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonywania) robot budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4. Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgod, beda one realizowane na pismie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub drogg elektroniczng badz faksem na nastepujace adresy:
1) na adres Zamawiajgcego:

Urzad Gminy Kamienna Gora, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl
2) naadres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnos$ci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

§ 5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

W przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidlowe wykonanie umowy jak rowniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowiazane sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, facznie z okresem gwarancji jakos$ci i okresem rgkojmi
za wady za wyjatkiem zastagpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b”ustawy Pzp.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu
umowy 1 wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji oraz sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy 1 przedtozonych Zamawiajgcemu.
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Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek sposob zmienione bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu r¢kojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czgéci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI

§ 6. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Przebudowa obiektéw sportowych w zespole szkél w Pisarzowicach - etap 117,
opisane SWZ, dokumentacja projektowa i STWiOR (zataczniki do umowy), a takze realizacje ustug
wchodzacych w zakres rzeczowy przedmiotu umowy, w szczegolnosci obowigzkow wskazanych
w ust. 3 oraz w zapisach SWZ.
Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwos¢ zweryfikowania
dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, oraz innych dokumentdéw i danych
przedstawionych przez Zamawiajgcego, majacych lub mogacych mie¢ wplyw na proces
wykonywania robot budowlanych, a takze o$wiadcza, ze dokonat tej weryfikacji z nalezyta
starannoscig. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca oswiadcza réwniez, ze informacje, ktore
uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej starannosci mogl uzyskac¢ w toku takiej weryfikacji, nie
beda stanowity podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizacje¢ przez Wykonawce nastepujacych obowiazkow:

1) obstugi geodezyjnej robdt budowlanych przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia
zawodowe 1 wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym
geodezyjne wyniesienie obiektu w terenie, sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w
tym mapy), o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17.05.1989 r., Prawo geodezyjne i
kartograficzne, oraz informacji o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu

2) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy,

3) kierowania budowa, w szczego6lnosci przez kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci (art. 42 ust. 1 ustawy PrBud),

4) zorganizowanie, oznakowanie oraz zabezpieczenie (wygrodzenie) terenu budowy,

5) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postgpu prac, w szczegolnosci robot zanikajacych
oraz ulegajacych zakryciu, wraz z okresowym przekazywaniem jej Zamawiajagcemu wraz krotka
informacja opisujaca zakres wykonanych prac,

6) przeszkolenie trzech os6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego (przysztych uzytkownikéw), w
zakresie obstugi instalacji, urzadzen i wyposazenia wybudowanego obiektu,

7) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji uzytkowania wykonanych obiektow,

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,

zwane w dalszej tresci umowy ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”, zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy oraz w umowionym terminie wykonania.

§ 7. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala si¢ na okres do 120 dni liczagc od dnia zawarcia
niniejszej umowy tj. do dnia ......... 2024 r., z zastrzezeniem, ze Wykonawca jest zobowigzany do

zorganizowania 1 realizacji robot stanowigcych cze$¢ przedmiotu umowy w taki sposob, aby w
terminie nie dtuzszym niz do dnia 30 wrzesnia 2024 r., wykona¢ w catosci podbudowy (konstrukcje)
i nawierzchnie syntetyczne obiektow sportowych oznaczonych nr ,,1” —,,5”.

Konsekwencja nie dotrzymania wyzej wskazanych okresow (terminu wykonania catosci przedmiotu
umowy oraz terminu wykonania w cato$ci podbudéw (konstrukcji) i nawierzchni syntetycznych
obiektéw sportowych oznaczonych nr ,,1” — ,,5”, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, jest
prawo Zamawiajacego do naliczenia kar umownych zgodnie z dalszymi postanowieniami umowy.
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Strony umowy zgodnie ustalajg, Ze termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany,

jezeli najpdzniej w ostatnim dniu tego terminu zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:

1) dokonany zostanie odbidr koncowy przedmiotu umowy,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, kompletng i prawidtowo sporzadzong dokumentacje
powykonawczg, sprawdzong i zaakceptowang przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

Strony umowy zgodnie ustalaja, ze nie spelnienie co najmniej jednego z warunkéw okreslonych w

ust. 1 1 ust. 2 oznacza, ze Wykonawca pozostaje w_zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy, co

stanowi podstawe do naliczania kar umownych.

Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu powiadomienia o gotowosci wykonanych

robot do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy.

Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawce powiadomienia o gotowosci wykonanych

robot do odbioru, rozpoczyna si¢ bieg terminu dla wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu

rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego.

Przystapienie przez Wykonawcg do realizacji przedmiotu umowy, moze nastapi¢ nie wezesniej niz w

dniu nastepujacym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,

w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, po uprzednim przejeciu obowigzkow kierownika

budowy.

ITII. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkéw zgodnie z zapisami umowy.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji papierowe;.
Dokumentacja projektowa stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana wylacznie
w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt
zmian dokumentacji projektowej koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastgpstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty zmian oraz
modyfikacji dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy jest ponadto zobowiazany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbedny,
2) dokonywania zmian lub modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
3) wyznaczania terminéw wszelkich odbiorow roboét budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
4) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okre§lonych umowa jest zobowigzany do odbiorow:
1) robdtulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych,
2) czeSciowych,
3) koncowego catosci robot,
4) gwarancyjnych,
Odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w imieniu Zamawiajgcego, moze dokonywac
inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacja umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Zamawiajacy, nie pozniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upowazniony w szczegolnosci
do:

1) biezacej koordynacji dzialan i1 robdt realizowanych na podstawie niniejszej umowy,

2) kontroli jakosci stosowanych materialow i jako$ci wykonywanych robot budowlanych,

3) kontroli wykonania rob6t zgodnie z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypeklia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.

Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pi$mie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego
w terminie do 10 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajacego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarows.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych,
powiadomi pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych osob.
Kierownik budowy jest zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sa w zaleznosci od biezacych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
narady koordynacyjnej i moze odstapi¢ od ich zwotywania z wymieniong czgstotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i stanu zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych:
1) postepow realizacji robot,
2) nieprawidtowo$ci w wykonywaniu robét,
3) zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnie$¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wigzace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkow zgodnie z zapisami umowy, majac
na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zapisami
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci projektu wykonawczego opisujacego dokladnie przyjete
rozwigzania, STWiOR, SWZ i nienaruszajagcymi zapisow umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,
Wykonawca na zasadach ogoélnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnos¢
za szkody powstate w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr
materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielania odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé
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materiatow i wyrobow budowlanych stosowanych do realizacji robot.
Wykonaweca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)
14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych rob6t budowlanych,
starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajacemu,
zapewnienia kierownika budowy posiadajagcego kwalifikacje i1 uprawnienia budowlane
wymagane przepisami PrBud,

zapewnienia uruchomienia (pierwsze uruchomienie, rozruch) wbudowanych (zainstalowanych)
urzadzen 1 wyposazenia (grzewczych, wentylacji, ppoz., sanitarnych, wyposazenia kuchni itp.),
wylacznie przez autoryzowany serwis producenta tych urzadzen i wyposazenia, wraz z
obowigzkiem wydania przez taki serwis stosownego po$§wiadczenia o prawidlowym wykonaniu
montazu i prawidlowym dziataniu urzadzen,

przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dziatania okre§lonych umowa,

wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z wlasciwymi
normami i przepisami prawa obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

stosowania materiatow, sprzetu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajgcych standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w
projekcie wykonawczym i STWiOR,

dostarczania materiatow i sprzetu zgodnie z postanowieniami umowy,

umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub przez Wykonawce,

utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, wywozu, bezpiecznego sktadowania oraz
utylizacji ewentualnych odpadéw powstatych w zwiazku z wykonywaniem rob6t budowlanych
zgodnie z przepisami w zakresie ochrony S$rodowiska oraz postgpowania z odpadami.
Sktadowanie odpadow powstajacych w wyniku realizacji robot budowlanych moze odbywac si¢
jedynie w odpowiednich do tego celu pojemnikach i kontenerach.

zglaszania gotowosci do odbioré6w robot w trybach i na zasadach okre§lonych umowa,

brania udzialu w odbiorach robdt w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,
terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady,
zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikow 1 zaangazowania 0s6b posiadajgcych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynnosci i dziatan objetych
umowa,

przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisOw w zakresie zabezpieczenia spotecznego w
stosunku do 0s6b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,
zaptaty Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia,

sporzadzania na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planoéw organizacji robot stuzacych
realizacji przedmiotu umowy wraz z okresleniem metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,
przedktadania Zamawiajgcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiot
stanowia roboty budowlane, a takze projektu zmian tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem
ktorych czesci robot budowlanych objetych przedmiotem umowy dotyczy przedktadany projekt
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz 10 dni przed zawarciem tej umowy,

przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia
takiej umowy, jednak nie po6zniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonaweca, nie p6zniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,
jest zobowigzany do rozpoczecia i nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy,w terminach zatozonych zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego (tj.: przez 8 godzin dziennie i
przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do piatku wilacznie). W przypadku gdy wymaga tego
technologia danych robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

7 dni w tygodniu przez cala dob¢. W przypadkach robot ucigzliwych akustycznie, mogg by¢ one

prowadzone w porach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Postanowienia ust. 7 nie maja zastosowania w sytuacji gdy warunki atmosferyczne nie pozwalajg na

wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystgpienia takich okolicznosci inspektor

nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwosci wykonywania

robot, niezwlocznie po wystapieniu okoliczno$ci uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z

warunkami okreslonymi w ust. 7.

W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji koniecznosci ratowania mienia lub bezpieczenstwa

wykonanych roboét, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych robo6t i czynnosci dowolnego dnia

oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjeciem takich czynno$ci lub robot

niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania

robo6t w godzinach 21.00 — 7.00.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy

powodowane naruszeniem obowigzkéw okreslonych w ust. 7.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ systematycznie i na biezaco oraz prawidtowo przechowywac:

1) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

2) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacji,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) programu zapewnienia jakosci robot,

5) wszelkiej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,

jak réwniez umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie budowy kazdej

roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze w sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania

czgéci przedmiotu umowy, Wykonawca petni funkcje koordynatora dzialan Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego cze¢sci przedmiotu, a takze w okresie

usuwania wad.

Od daty odbioru koncowego do dnia odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia

wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktorego dotyczy

przedmiot niniejszej umowy, za ktora Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych,

a spowodowane;j:

1) wada, ktora wynikta z robdt budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot,

2) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawce obciazajg koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury

uszkodzonych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce lub inne podmioty za

ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, oraz uporzadkowania terenéw wykorzystywanych w

trakcie realizacji robot budowlanych.

Wykonawca opracowuje 1 kompletuje dokumentacj¢ powykonawcza przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegolnosci nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac stan

faktyczny wykonanych robdt budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem

robot budowlanych oraz odbiorami robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i poddawanych w

zwiazku z tym odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, jest udostepniana

Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zgdanie.

§ 12. Personel Wykonawcy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne (materialowe i sprzetowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu

posiadajacego doswiadczenie, wiedze, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbednym
do wykonania umowy.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o prace i na okres co najmniej réwny okresowi

realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczgcia robdt budowlanych po przekazaniu placu

budowy do dnia zakonczenia robot budowlanych, oséb wykonujacych czynnosci polegajace na:

1) oczyszczaniu terenu budowy i przygotowaniu pod budowe,

2) wykonywaniu robo6t ziemnych polegajacych na wyrownywaniu terenu, wykopach, itp.,

3) odwadnianiu terenu budowy i drenowaniu terenow,

4) uktadaniu nawierzchni boisk sportowych,

5) malowaniu oznakowania poziomego i pozostatych oznaczen,

6) montazu urzadzen i wyposazenia obiektoOw sportowych,

Wymogi okreslone przez Zamawiajacego w ust. 2 nie dotycza:

1) kierownika budowy oraz kierownikéw robot,

2) o0s6b wykonujacych prace geodezyjne,

3) o0s6b prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie) i w jej ramach
wykonujacych na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy czynnosci
wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 2.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do prowadzenia czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy,

kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spelniania wymogow okreslonych w

ust. 2, a w zwiazku z tym Zamawiajacy moze:

1) zada¢ oSwiadczen lub innych dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionego
wymogu zatrudnienia pracownikow i dokonywania ich oceny,

2) zada¢ stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania rob6t budowlanych.

W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz w terminie

okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedlozy

Zamawiajgcemu dokumenty i dowody potwierdzajace spetnianie wymagan okre$lonych w ust. 2, a w

szczegoblnosci:

1) o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
okreslone przez Zamawiajgcego; oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu,
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu podmiotu,

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy/umoéw o prace osoéb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy o§wiadczenie okreslone w pkt 1), wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6élnosci bez danych
adresowych i numeréw PESEL pracownikow). Informacje takie jak imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o pracg, musza by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caly okres realizacji przedmiotu umowy,

4) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie dowodoéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie
danych osobowych.
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Nieztozenie przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktorych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogdw zatrudnienia pracownikéw okre§lonych w ust. 2.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawceg, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajacemu

przyshuguje prawo do naliczenia i potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w

wysokosci i na zasadach okreslonych w dalszych postanowieniach umowy.

W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisow prawa

pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikoéw lub personelu Wykonawcy, skutkujace opdznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy

beda traktowana jako opdznienie powstate z winy Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia osoby nalezacej do pracownikéw lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wilasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony srodowiska, badz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.

Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy

nosily na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze zlozong ofertg Pana/Panig: ...............ccooiiiiiiiiii i,
jako kierownika budowy.
Osoby wymienione w ust. 1, sa uprawnione do podejmowania w imieniu Wykonawcy, dziatan i
czynnosci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pelnigcej
obowigzki kierownika budowy na inng osobe¢ o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom
osoby wymienionej w ust. 1, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze
takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalaja, ze zmiana taka nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzenia takiej zmiany.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w szczegdlnosci w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§ 14. Podwykonawcy
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wlasnymi/z udzialem podwykonawcow’, ktorzy nie
podlegaja wykluczeniu z postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia obejmujacego wykonanie
przedmiotu umowy, oraz dane ktérych Wykonawca zamiescit w swoim os$wiadczeniu dotyczgcym
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu i przestanek wykluczenia z postgpowania.
Zakres robot 1 czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
okresla stosowna umowa o podwykonawstwo.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére odpowiadaja $cisle i jasno okreslonym cze$ciom przedmiotu umowy,

3) wyptlata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedzie nastgpowac w czesciach, na podstawie odbioréow czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym dokumentacjg
projektowa, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy, od zwrotu
przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

W sytuacji gdy Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe¢ o

podwykonawstwo lub zamierza zmieni¢ zawartg umowe¢ o podwykonawstwo, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujac odpowiednio

postanowienia § 11 ust. 6 pkt 18) i pkt 19) niniejszej umowy. Wraz z takim projektem umowy o

podwykonawstwo Iub projektem jej zmiany, nalezy przedlozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od daty

przedtozenia mu projektu nie zglosi zastrzezen w formie pisemne;j.

Zamawiajacy, w terminie o ktérym mowa w ust. 9, zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczeg6lnosci w

nastgpujacych przypadkach:

1) niespehiania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezalaczenia do projektu umowy, dokumentéw lub informacji okreslajacych czesci przedmiotu
umowy, ktérych dotyczy projekt tej umowy o podwykonawstwo,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce calosci lub kluczowej czgsci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce (z wylaczeniem
sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu),

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 7,

5) gdy okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
lub zakonczenia robdt budowlanych jest dluzszy niz przewidywany niniejsza umowa,

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okre§lonym w ust. 9, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
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przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia
Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedstawionego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, nie po6zniej jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zawarto umowy o podwykonawstwo
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo
przedtozy Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe¢ w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robot budowlanych okreslonych tag umowa
wymaga akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 8 —ust. 13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 17, stosuje
si¢ zasady okreslone w ust. 8 —ust. 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych tag umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany badZ odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, jesli sprzet
techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniaja okreslonych niniejszg umowa wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rgkojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ushug
lub robo6t budowlanych, badz tez dotrzymania terminéw ich realizacji.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do projektu jego
thumaczenie na jgzyk polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo thumaczenie przysieglte umowy
na jezyk polski.

§ 15. Obsluga geodezyjna
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia zawodowe oraz wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.
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W ramach realizowanej obstugi geodezyjnej, o ktorej mowa w ustegpie poprzedzajacym, Wykonawca

zapewnia w szczegolnosci:

1) zgodne z przepisami oraz dokumentacjga projektowg wytyczenie wszystkich elementow robot
budowlanych w terenie,

2) ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,

3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o ktorej mowa w tredci art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub
odstepstwach od tego projektu,

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia

geodezyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania

ewentualnych uchybien w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

Wykonaweca jest zobowigzany dokona¢ stosownych pomiaréw geodezyjnych na kazde uzasadnione

zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostgpnia¢ im wykonane

pomiary.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej] umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy
zawierajacy wyodrebnienie oznaczonych etapow realizacji przedmiotu umowy), zgodnie, z ktorymi
Wykonawca bedzie realizowatl przedmiot umowy.
Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo zgloszenia pisemnych uwag do
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego uwag do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i
przediozenia odpowiednio skorygowanego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag od Zamawiajacego.
Wykonaweca jest zobowigzany na biezaco aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy zaleznie
od postepow realizacji przedmiotu umowy i kazdg aktualizacj¢ tego harmonogramu przedktadac
Zamawiajacemu — postanowienia ust. 2 — 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 17. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
drugg Strong.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robét budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przez osoby
przebywajace na terenie budowy, przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej, a takze
zasad i przepisOw obowiazujacych w strefach ochronnych ujeé¢ wody.
Do zakresu dziatania Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do realizacji obowigzkéw wynikajacych z ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z
przepisami PrB oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), oraz przedtozy¢ go inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie pozniej niz w
dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.
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§ 19. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie p6zniej niz od dnia
poprzedzajacego dzien w ktorym ma nastapic¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwiazanej z realizacjag umowy na kwote ubezpieczenia nie
nizsza niz okre§lona zapisami SWZ - wymagana zdolno$¢ finansowa Wykonawcy do ubiegania si¢ o
udzielenia zaméwienia polegajagcego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, a takze do
terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia
w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.
Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.
Koszty umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe z
nig zwigzane, pokrywa w cato§ci Wykonawca.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania dokumentdéw potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia, w szczegolnosci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy i polisy
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowiazkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych
dokumentoéw, co nie powoduje wstrzymania biegu uméwionych termindw w zakresie wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W przypadku przedluzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtuzenia okresu obowiazywania ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, oraz do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
szczegblnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygasni¢gciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedtozenia
przez Wykonawce wymaganych dokumentéw ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 — 4, a
poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

§ 20. Utrzymanie Terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania, w tym do prawidlowej organizacji zaplecza budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
2) podjecie niezbednych srodkow shuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
3) doprowadzenie niezbe¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwiazanych z wykonywaniem robo6t budowlanych i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu do terenu budowy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkoéd komunikacyjnych, a takze sktadowa¢ materiaty, sprzet i odpady
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w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwtocznie usuwaé zbedne przedmioty z
terenu budowy.

Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢, wlasnym staraniem i na wilasny koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez istniejace okoliczno$ci, w celu nie naruszania praw wlascicieli
posesji 1 budynkoéw sasiadujacych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaktocen lub szkod
wynikajacych z prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
utrzymywac go we wlasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w ust. 5,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do polecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej
ustuge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obcigzyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 21. Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana)
Wykonawca jest zobowigzany, o ile powyzsze jest niezbedne dla prowadzenia budowy, do
wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji ruchu,
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robot winna uwzglednia¢ konieczno$¢ dojazdu
mieszkancow do posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajacego
w tym zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6dt budowlanych musi odpowiadaé statej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdéw, a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caty okres wykonywania robdt az do dokonania odbioru koncowego.

§ 22. Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowaé¢ niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty
budowlane, transport i sprzet Wykonawcy, jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegOlnosci winien stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materiatdow i sprzgtu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obcigzajg koszty kar nalozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych i obciazen osi pojazddw, a takze koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog (kotowych, szynowych, wodnych), ciagow pieszych, oraz obiektow
inzynierskich.

§ 23. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektows, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.
Wykonawca ma obowigzek na biezagco powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, ktére moga
mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot.
Nie poézniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich
wplywu na termin wykonania robot, a jezeli wystapi taka konieczno$¢, przedstawi opracowang przez
siebie wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznos$ci.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
umowy.
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§ 24. Wykopaliska archeologiczne
Bezposrednia realizacja przedmiotu umowy w szczego6lnosci wykonanie robdt ziemnych podlega
nadzorowi archeologicznemu, zapewnianemu przez Wykonawce.
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe i inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowig wlasnos$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wilasciwe organy
panstwowe o dokonanych znaleziskach i wykona polecenia nadzoru archeologicznego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z
nimi i trybu dalszego postgpowania.
Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen nadzoru archeologicznego Iub inspektora nadzoru
inwestorskiego spowoduje koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opodznienie w
realizacji robdt, Wykonawcy przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztow po ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 25. Ochrona srodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania rob6t budowlanych i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podjac niezbgdne dziatania w celu ochrony przyrody i srodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia wydang przez wlasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
stalych i1 ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc
przed zanieczyszczeniem (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pézn. zm.),
przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), a takze aktow prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialno$¢ z tytutu optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony przyrody i srodowiska, badZz w przepisach regulujacych gospodarke
odpadami.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub ochrony przyrody.

§ 26. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materialy i sprzet przeznaczone do wykonania robot, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru konicowego roboét, z wytaczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢
rob6t budowlanych i materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami
umowy.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robot, w tym za uszkodzenia powstale w
okresie wykonywania robot jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
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10.

11.

12.

13.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 27. Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci wykonywania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materialow i sprzetu.

Zasady zapewnienia jakos$ci realizacji przedmiotu umowy okresla Program zapewnienia jakos$ci.

Nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania robdt budowlanych Wykonawca przedtozy do

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Program zapewnienia jakoS$ci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawce

postanowien Programu zapewnienia jakosci.

Wszelkie materiaty, surowce i wyroby budowlane, a takze urzadzenia uzywane do wykonania

przedmiotu umowy powinny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach Prawa budowlanego oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom  okreSlonym w dokumentacji projektowej (dobrane z nazwy

i pochodzenia wyroby budowlane) i STWiOR.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodnos$ci na

materiaty uzyte do wykonania umowy.

Materialy stosowane przez Wykonawce i Podwykonawcow celem wykonania przedmiotu umowy

winny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej i STWiOR,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) Dby¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte,

5) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowiagzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdw okreslonej umowa jakosci,

prowadzenia biezacej kontroli jakosci materialow, przestrzegania warunkow przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci, oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw materialow
zapewniajacych dochowanie umoéwionych terminow realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materialow i

wykonanych robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i robdt okreslonymi

w odrgbnych przepisach oraz dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

1) usunigcia z terenu budowy materialow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym
w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt budowlanych, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie
spetniaja wymagan STWiOR lub nie zapewniaja mozliwosci oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Jezeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje

si¢ do jego polecen wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiajacy po bezskutecznym

wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie ma
prawo zleci¢ wykonanie odpowiednich czynno$ci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), a nastepnie potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatdéw nie odpowiada obowigzujacym wymogom, niezwtocznie

zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowaé zakwestionowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do wykonania rob6t budowlanych dopiero wowczas,

gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetlnia wymagania okre§lone w umowie i po uzyskaniu
pisemnej akceptacji tych materiatdéw przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce materiatow, ktore nie spelniajg wymogdéw okreslonych w umowie i nie
uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie a nastgpnie zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny wtasciwy
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom technicznym
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.
Badania okre$lone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robot Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadza¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania jako$ci materialow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo§ci wbudowywanych materiatow a takze
wykonanych robdot budowlanych, jak rowniez dostarczy¢ na wiasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robot.

Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i1 koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawczej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych zastosowanych przez Wykonawce
materiatow lub wykonanych robot budowlanych, jesli budza one uzasadnione watpliwosci co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 20, wykaza, ze zastosowane materialy badZz wykonane
roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub odpowiednimi
normami technicznymi, badz nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: jesli wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ roboty sa
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednimi normami technicznymi, oraz
posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty badan obcigza Zamawiajacego.

§ 28. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robot
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
wystgpienia z zadaniem usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane z
usunigciem stwierdzonych wad Iub nieprawidtowosci ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie prob i badan technicznych,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynno$ci na koszt Wykonawcy. Jezeli wykonane proby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osobe trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcey (wykonanie zastgpcze) oraz
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 29. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany powiadamia¢ pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej pisemne;j
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie
budowy kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia o gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbidr robdt protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w ust. 4.

W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzku zgloszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania
zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonaweca jest zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nast¢pnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

§ 30. Odbiory czesciowe
Odbioér czgsciowy robdt moze by¢ przeprowadzany w celu realizacji czgsciowych rozliczen
finansowych pomigdzy stronami umowy za wykonane roboty budowlane i nie oznacza przyjecia
przez Zamawiajacego wykonanych robot do uzytkowania.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru czesci robdt, a takze niezwtocznie powiadamia o tym Zamawiajgcego.
Dokonanie odbioru czgsciowego robot nastgpuje protokotem odbioru czgsciowego sporzadzonym w
oparciu o opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykaz wykonanej czesci robot obrazujacy rzeczowe i finansowe wykonanie robot.
Zakres robot, o ktorym mowa w ust. 3, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru rzeczywiscie wykonanych
oraz odebranych robot.

§ 31. Odbidr koncowy

Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot

budowlanych i innych obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod warunkiem:

1) powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawcg o gotowosci danego etapu przedmiotu
umowy do odbioru koncowego w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 umowy,

2) przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej dokonanie oceny prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy; dokumentacja obejmuje w szczegdlnosci: oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, protokoly badan
i odbioréw technicznych, protokoly wymaganych préb, sprawdzen i badan technicznych,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg, powykonawcza dokumentacje projektowa z naniesionymi wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, itp.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiajac uprzednio inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w tych probach i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych
od daty przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w
ust. 1 pkt 2), pozwalajacej na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem
nie wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen w zakresie poprawnosci lub kompletnosci
przekazanej dokumentacji.
Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji w zakresie o ktérym mowa w ust. 3,
stanowi podstawe do odmowy okre$lenia przez Zamawiajgcego terminu rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w op6znieniu wzglgdem umoéwionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania odpowiednich kar
umownych z tego tytutu - liczagc od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach
do dnia wlasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawcg.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
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Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow
lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania w formie pisemne;j
Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia wad lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru
koficowego — w takim przypadku przyjmuje si¢, ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w
umoéwionym terminie i tym samym pozostaje w opdznieniu z wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisany przez cztonkow tej komisji, jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy. Odmowa podpisania protokotu
przez osoby uczestniczace w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokotu
bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynnos$ci odbioru jest rOwnoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajgcego tresci protokotu.

Za datg faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez
cztonkow komisji, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany odpowiednim zapisem
w protokole odbioru koncowego. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego biegnie okres
gwarancji i rekojmi.

§ 32. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jako$ci wykonanych robdt i stwierdzenie wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy przy czym nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad (jezeli dotyczy) w okre§lonym
przez Zamawiajacego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym kwestie techniczne i technologiczne
zwigzane z usuni¢gciem wady, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajagcy moze zaprosi¢ do
udziatu w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rgkojmi, w
ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi,
w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym przez
komisje po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

§ 33. Zasady ogélne
Strony ustalaja, ze wstgpna wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nalezyte wykonanie
przedmiotu UMOWY WYNOS1 «.eevvseeenn.. Zlotych brutto (stownie: ............. zt), zgodnie z ofertg i
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kosztorysem ofertowym ztozonymi Zamawiajgcemu na etapie ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego

zamoOwienia i stanowigcymi integralng czg$¢ niniejszej umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowo-kosztorysowy i sktada si¢ na nie:

1) czg$¢ ryczattowa dotyczaca zakresu prac opisanego dokumentacja projektowa z wylaczeniem
prac wskazanych w przedmiarze robot zataczonym do oferty, w kwocie .............. zlotych
brutto (stownie: ............. z), oraz

2) cze$¢ kosztorysowa (wynagrodzenia asortymentowo-iloSciowe rozliczane kosztorysem
powykonawczym), szacowana na kwote w kwocie .............. zlotych brutto (slownie: ....

. zl), rozliczana stosownie do rzeczywistego wykonania zakresu prac wskazanych w
przedmiarze robodt zatagczonym do oferty (w szczegdlnosci polegajacych na usuwaniu gruntu
organicznego (humusu) i gruntu uplastycznionego, a nast¢pnie zastgpowaniu go kruszywem
kamiennym 0-31,5).

W przypadku niewykonania przez Wykonawce catego zakresu robdt bedacego skutkiem zaniechania

wykonania okreslonych robot zardéwno czgs¢é kosztorysowa jak 1 czgs$¢ ryczattowa wynagrodzenia

podlegaja proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci robot (zakresu
rZeczowego), przy czym powyzsze nie przekresla ryczaltowego charakteru wynagrodzenia.

Wszystkie ptatnosci wynagrodzenia przystuguja wylacznie za wykonane czesci przedmiotu umowy i

w terminach okreslonych jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokotow odbioru i

prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkéw) adresowanych na poszczegodlnych

Zamawiajacych zgodnie z postanowieniami ust. 5, z uwzglednieniem ewentualnych potracen

wynikajacych z postanowien umowy.

Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy beda wptacane przez Zamawiajgcego.

Gmin¢ Kamienna Géra

Aleja Wojska Polskiego 10,

58-400 Kamienna Gora ,

NIP: 614-01-02-873,

na rachunek bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce 1 dalszego Podwykonawce, w

tredci faktury VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”.

§ 34. Platnosci

Platno$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT
(rachunku), z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy, na
kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot.
Wykonawca, wraz z rozliczeniem cze$ci lub cato$ci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany
przedlozy¢ Zamawiajgcemu:
1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioracym

udziat w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale, lub
2) os$wiadczenie o wykonaniu wylgcznie sitami wlasnymi rozliczanej czgsci przedmiotu umowy,

jesli przedmiot umowy wykonuje bez udzialu Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 4, uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajacego na poszczegolne okresy

rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), wraz z:

1) protokolem odbioru czgsciowego robot, w ktorym beda wyszczegdlnione elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,

2) kopiami faktur VAT Iub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

3) kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce platnosci na
rzecz Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

4) w przypadku braku robdét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw przed dniem odbioru czgsciowego robét, lub
jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne
— wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentoéw, o ktdérych mowa

w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie

przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w

ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do Zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatno$ci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,

lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajagcy moze dokonaé¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadno$¢

takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem

kopig protokotu odbioru przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych, Iub

potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
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wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu
opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wytacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z
tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo.
W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami wynikajagcymi z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, Zamawiajacy
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata
kwota wynikajagca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokos$ci objetej ptatnoscig koncows.

§ 35. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak réwniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci okreslonych w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre§lonych w ust. 1, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu =zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkow objetych wierzytelnoscia
bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 36. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami przepiséw prawa

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcey w przypadkach,
o ktorych mowa w art. 436 pkt 4) lit. ,,b” ustawy Pzp,
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§ 37. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami cen materialow lub kosztow roboét
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy przypadkach, o
ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, tj.: zmian cen materialdéw lub kosztow robdt budowlanych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy — okres realizacji do 120 dni od podpisania umowy.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 38. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, w szczeg6lnosci wykonanych rob6t budowlanych, przez okres .......... miesiecy (minimum
36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w KC.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy,
gwarancji jakos$ci na okres ... miesiecy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) liczac od daty
odbioru koncowego,.

3.  Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajacemu niezbgdny
dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze musi on przewidywac, ze:

1) w ramach gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usuni¢cia kazdej wady
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy na wolng od wad,

2) w przypadku wystapienia wady, ktora moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, lub wystapieniem szkody w innym mieniu Zamawiajgcego lub innych osoéb, Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady niezwlocznie tj.: w terminie do 24 godzin od chwili
otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym terminie stosowne
zabezpieczenia,

3) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub jego czesci
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystgpi do usuwania wady w terminie
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady, ktéra uniemozliwia uzytkowanie zamontowanego urzadzenia
zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie 7
dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji - pisemnego zgloszenia przestanego
na adres poczty elektronicznej wystawcy gwarancji, chyba ze strony uzgodnig na pismie inny
termin usuniecia wady,

5) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba Ze strony uzgodnig na pismie inny termin usuni¢cia wady,

6) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usuni¢ciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

7) okres gwarancji jakosci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolna od wad.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub
usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na
podstawie przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

5. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

§ 40. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowng 4,0 % ceny ofertowej brutto (sfownie: cztery procent) w formie ......................... |
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuni¢ccia wad, lub zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaplat¢ kar umownych.
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Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieni¢zna
lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, jesli np. na skutek opdznien termin waznosci zabezpieczenia
uptywalby wczesniej niz przewidywany termin odbioru koncowego lub okres rekojmi — na co
najmniej 14 dni przed uplywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem
$ciggnigcia catosci zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zng.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy i w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota réwna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (sfownie:
siedemdziesigt procent), zostanie zwrocona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, rowna 30,0%
(stownie: trzydziesci procent) warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia oraz bez
zmniegjszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktéorych mowa w ust. 6 i ust.7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z postanowien umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasni¢ciem waznosci dotychczasowego.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12, nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, w wysokos$ci na jakg bedzie opiewac
dotychczasowe zabezpieczenie w dacie wystgpienia z roszczeniem przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcey S$rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcg nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czegsci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 41. Zmiana Umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z
postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy
w zakresie umowionego terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
1) wystapienia zdarzen, o ktorych mowa w § 23 lub § 24 umowy,
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2) wystapienia zdarzen zewngtrznych, niewywotanych dziataniem lub zaniechaniem wykonawcy,
o czas adekwatny do zaistniatej sytuacji lub odpowiednio o czas umozliwiajacy prawidtowe
wykonanie $cisle okreslonego lub specjalistycznego zakresu robot, przy czym obejmuje to
przede wszystkim warunki pogodowe uniemozliwiajgce wykonanie nawierzchni syntetycznych
obiektow sportowych boisk zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu (instrukcja badz
wytycznymi montazy), co zostanie wykazane obiektywnymi dowodami, w szczegdlnosSci
dokumentacja pomiarow temperatury lub wilgotnoSci powietrza na terenie budowy
(wystgpowanie temperatury powietrza nizszej niz 5 st. C przez calg dobe w okreslonym czasie,
lub wilgotno$ci powietrza odbiegajacej od wartosci zalecanych przez producenta nawierzchni
syntetycznej np.: poza granicami 40-90%).

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie:

1) zmiany zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
szczegolnosci powodowang konieczno$cia wykonania robdt budowlanych lub innych prac nie
przewidzianych dokumentacja projektowa, w celu prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, gdy potrzeba ich wykonania wynika z wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb
Zamawiajacego, badz wad dokumentacji projektowe;,

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznos$ci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,

3) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 42. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonaweca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 15 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie uméwionego
terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajagcego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek czgs$¢ przedmiotu umowy, co do ktdrej Zamawiajacy nalozyl obowiazek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czg$Ci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w niniejszej

umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

§ 43. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce
Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
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1) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia naleznej wedlug protokolu odbioru w terminie
30 dni od uptywu umoéwionego terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegoblnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu robot trwa dhuzej
niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§ 44. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od umowy przez dowolna ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wtasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty, a takze zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
materiaty, sprzgt i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng dokumentacje,
sporzadzong przez niego lub na jego zlecenie, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony

jest do usuniecia sprzetu i robot tymcezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 45. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstapienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegotowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia
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odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia
od umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 46. Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

)

2)

3)

4)

)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 33 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania calo$ci przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

za zwloke w wykonaniu cze$ci przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
(czesci ryczattowej wynagrodzenia) okreslonego w § 33 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako termin wykonania czgéci przedmiotu
umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego wykonania tej czgsci przedmiotu
umowy wskazanego w protokole odbioru czg¢sciowego,

z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci do robot wykonanych
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
kwocie 15.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

za nieprzedlozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% warto$ci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
nie mniej niz 7.500,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedlozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 1,0% wartosci brutto danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 33 ust. 1 umowy,

za brak przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 33 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania sktadek
wynikajacych z zawartych umow ubezpieczeniowych, jak rowniez zobowigzania do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie tych umoéw ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikow na umowe o prace,
w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,
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Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych
przepisami KC.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) =z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przyshuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego w terminach okreslonych umowsa do odbioréw robot
zgloszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaplata kary umownej moze nastapi¢ przez:

1) potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2) jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opoOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umowne;j z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robo6t ani z jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z umowy.

Limit kar umownych, ktéorych Strony moga wzglgdem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 35,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 31 ust. 1 umowy.

§ 47. Procedury rozstrzygania sporéw

W przypadku zaistnienia pomi¢dzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajagcego w
zwigzku z niniejszag umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowigzuja si¢ do podjecia proby
rozwigzania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejmg proby mediacji, o ktérej mowa w ust. 1, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy wedltug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach na 31 stronach,
z czego trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sq:
- oferta wykonawcy,

- SWZ opracowana przez Zamawiajacego,

- dokumentacja projektowa.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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