Zatacznik nr 4 do SWz
WZOR UMOWY

na roboty budowlane

ZAWArta W dNiU oot s s - pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz z siedzibg wiadz w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1
reprezentowanym przez petnomocnika:

Administracje Doméw Miejskich ,ADM" Spétke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisana do Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego
pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu
ktorej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 55/PM/2024 prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275
pkt.1 ustawy PZP).

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobg uprawnionq do reprezentowania i dziatania na rzecz
Zamawiajgcego w ramach i w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy bedzie Administracja Domow Miejskich ,,ADM” Sp. z o.o0.
lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdlnosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp. oswiadczenia)
kierowane do Zamawiajgcego, winny byc przesytane Administracji Domdw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. na jej adres.

Zrodio finaNSOWANIA PIZEAMIOTU UMOWY: .......eueeeeeeeesseereseesessesessssissossssssssssssssssssessesassasssssesssssssssssssessensassnsssssesssssssssssssssassasassassns

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (zwane dalej Robotami) obejmujgce
modernizacje lokalu mieszkalnego (pustostanu) potozonego w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 32/8 w tym rozbudowe
wewnetrznej instalacji gazowej z montazem kotta gazowego 2-funkcyjnego, budowe instalacji c.o., wentylacji oraz c.w.u.
Zakres robdt obejmuje odpowiednio roboty w branzy: ogdélnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, na warunkach
okreslonych w :

1) specyfikacji warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
2) ofercie Wykonawcy

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik nr 5 do SWZ i
niniejszej umowy, obejmujaca :

1) projekt architektoniczno- budowlany rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowe;j
2) projekt techniczny rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowe;j

3) przedmiary robot

4) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych

5) zaswiadczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14.06.2024r.

3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci
dokumentacjg projektowg, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiarami robot a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 725 z p6Zn. zm.) oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z SWZ oraz zatgczonej
dokumentacji projektowej i pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi sktadnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robdt wynikajgcym
z przedmiaru robdt i projektu budowlanego, projektu technicznego lub specyfikacji technicznej, dokumenty te nalezy
traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Oznacza to w szczegdlnosci, iz zakres Robdt obejmuje wykonanie robdt
wskazanych w przedmiarach, chocby ich wykonanie nie wynikato wyraznie z projektu, jak réwniez wykonanie robét, ktérych
potrzeba wykonania wynika z projektu, chocby nie zostaty wyraznie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robdét majg charakter wytgcznie
orientacyjny (pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze
sie to konieczne do wykonania zamodwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng
postepowania, w tym projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa i normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Robdt powstanie koniecznosé wykonania robét dodatkowych, ktorych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykona¢, przy czym zasadnosé wykonania i zakres
robdt beda potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci
tych robét bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze Roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robdét stanowigcych zatgczniki
do niniejszej SWZ, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w
przedmiarze a wynikajgcg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, to jest
konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczna.

6) Wykonawca nie moze przystgpic¢ do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Robét réznic miedzy iloScig robét zatozong w przedmiarze robédt lub wynikajgca z
projektu a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robdét w
przedmiarze, jesli koniecznos$¢ ich wykonania mozna byto przewidzieé na podstawie dokumentacji technicznej w tym projektu,
specyfikacji technicznych, bad? wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego
podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych

9) W trakcie realizacji Robot Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobow/materiatéw/urzadzern wskazujgce na konkretnego
producenta sg wylgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamodwienia i $wiadczg o jakosci
wyrobéw/materiatéw/urzadzert i nie nalezy ich traktowad jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobdéw/materiatéw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz.1213 z pdzn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie. Transport materiatdw na plac budowy (miejsce
wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
zamodwienia obcigzajag Wykonawce.

12) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczy¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpaddw) z prowadzonych
robot budowlanych.

4. Rozwigzania rownowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatacznikach tj. opisach technicznych, przedmiarach robdt,
rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych zostaty wskazane nazwy
producentéw, nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatdw czy urzadzen stuzgcych do wykonania
robot budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatow i
urzadzen rownowaznych pod wzgledem parametréow technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz
eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametréw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach
do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztow eksploatacji.



2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej
postepowania, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada dopuszczania
stosowania materiatéw/urzadzern réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji Robdt materiaty i urzadzenia powinny spetniaé
parametry okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze).
Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar
udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest réwnowainy w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w
postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyrdb) do
uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozyc
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw rownowaznych i wskazac¢ ich réwnowaznos¢
w stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru roboét, ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan rownowazinych powinien byé na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajacy mogt
jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnagé, czy
zaproponowane rozwigzania sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg rownowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego

5. Dodatkowe warunki realizacji Robét w czynnych (zamieszkatych) budynkach:

1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji Robot zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci
w komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

2) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji Robot wszystkich elementéw wewnetrznych/
zewnetrznych budynku, ktére moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie, takich jak np. drzwi
wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku, schody i balustrady w ciggach komunikacyjnych, itp. - w
razie zaistnienia takiej koniecznosci lub na wniosek inspektora nadzoru ADM.

3) Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych Robotach wszystkich ciggow
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci. Ponadto
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia
ofertowego) — pojemnikéw na odpady, do sktadowania materiatéw (odpaddw) z prowadzonych robét budowlanych

6. Dodatkowe wymagania dotyczace realizacji robét elektrycznych :

1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty w branzy elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji
elektrycznej (wykonanie pomiardéw i sporzadzenie stosownych protokotéw) byly realizowane po stronie wykonawcy
wytacznie przez osoby posiadajgce stosowne wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (m. in.
elektroenergetyczne SEP, grupa 1). Zamawiajgcy informuje, ze protokoty z wykonanych pomiaréw elektrycznych
(powykonawcze) winny by¢ podpisane przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

2) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie i na swdj koszt wymagany sprzet do realizacji niniejszego
zamoOwienia tj. przyrzady pomiarowe, ktére powinny mieé certyfikat na znak bezpieczeristwa CE i byé oznaczone tym
znakiem oraz powinny by¢ wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzetu.

3) po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest réwniez sporzgdzi¢ uproszczong dokumentacje powykonawczg w
zakresie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM ds. elektrycznych.

7. Zamawiajgcy wymaga aby w catym okresie realizacji zamdwienia Wykonawca dysponowat osobg posiadajgca
uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, ktdra petnic¢ bedzie funkcje kierownika robot podczas realizacji
niniejszego zamowienia.

§2
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy (termin zakonczenia
Roboét).

2. Termin zakonczenia Robdt uwazad sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, by
ich efekt byt zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng) Roboty do odbioru
Zamawiajgcemu. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakéw lub wad
istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakéw i wad istotnych Robot.

§3



Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robdt z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robot ztozone przez kierownika rob6t Wykonawcy(w oryginale)
3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika robét
wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa
2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia dokumentow, o ktdérych mowa w ust.1) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy.
Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentéw,
o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z
przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
par.13 ust.1 pkt 1).

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowiazuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wskaza¢ miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricow ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,,ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikdw poboru mediow.

7. Wykonawca we wtasnym zakresie i na witasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koricowego Robdt, Zamawiajgcy wyznacza
nastepujace osoby:

* inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych Pr cererrerneesne s e nenansseesasessenassessnssneans
* inspektor nadzoru ADM ds. elektrycznych Pr ceresrenniesnisn s nsnanssnssassssssnasssessnssnaans
* inspektor nadzoru ADM ds. sanitarnych Pe cercrereenresreesseesseanesnseenseessenesensesnnsenen

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkdw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robét w okresie
rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktdra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robot danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej lzby Inzynieréw
Budownictwa. Osoba ta jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych oswiadczen
kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w
miejscu realizacji robot. W naradach tych oprdcz kierownika robdt winien réwniez uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robét, jesli:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenistwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od zagdania Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robét,
ktéry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okre$lone w postepowaniu przetargowym, ktérego dotyczy
niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).



§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty przy uzyciu wtasnych materiatéw, narzedzi, urzadzen i sprzetu.

2. Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze
wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentac;ji udzielania zaméwienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowg
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajagcy ma prawo zgdaé¢ wstrzymania uzycia danego
materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i
zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajgcego jakosci Robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce zas, gdy
wyniki badan wykazg, ze materiaty badZ wykonanie robdt sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okredlonego przepisami ustawy z dnia

14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje Roboty w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczgcych poszanowania uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:

1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tacznosci,

2) istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robot budowlanych,

3) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy uciazliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie
dopuszczac do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikow/
mieszkancow o planowanych Robotach. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu)
Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg witasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna
zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robdt i inspektora
nadzoru ADM.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia minimum
............................................. zt (stownie: ....cccccvoevcnveesireseeieennennn. Ztotych 00/100), w tym z tytutu szkdd, ktére moga zaistniec
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone
osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac¢ przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakoriczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozyé Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.1. pkt 1.

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie sitami wtasnymi,
konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcy.



*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sa solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikéw konsorcjum.

*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamdwienia, ktoérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2
Kodeksu cywilnego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy nastepujgcy zakres prac: ......ccevereeeeeeeeeeeeereeneene.

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawiera¢ regulacje spdjne i
niekolidujace z postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zaptaty nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcéw na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonuja
prace w sposéb okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy wykonawczej.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa oraz:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos$¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potracanie z naleznosci (wynagrodzen)
podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o
podwykonawstwo powinny wyraznie i wprost wytgczaé takg mozliwos¢;

4) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczgce
warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym SWZ ;

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace
warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia
umowy o podwykonawstwo nie moze réznic sie od wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.7 ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej
umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.



9. Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek
przedktadania umoéw dotyczy rowniez umow, ktérych tgczna wartosé przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawca z niniejszg
umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do
umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umoéw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow;

4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw

5) Zamawiajgcy moze zgda¢ od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez Zamawiajacego, lub
moze usungc takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wykonanych przez nich robot, ktére
beda w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie stanowi odbioru w
rozumieniu par.14 umowy. Odbiér roboét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zatem
zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i
wartosci prac podwykonawczych, sporzagdzonych przez strony uméw podwykonawczych.

8) Protokdt dotyczagcy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i przyjetych
przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury
za te roboty i zgdania zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci wystawienia faktury
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze :



1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy

w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu
cywilnego.
2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujgce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robdt i wszelkich
Swiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy, uwzgledniajagce obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT 8% wynosi:
.................................... zt, stownie .....ooeveevcieiccieeeeennnns, 2 ZaStrzezeniem § 13 ust.7.
3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest
kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone
badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku
VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia
Wykonawecy:

1) wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng,

2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod
rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zapfaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymdg ten zostaje spetniony
takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia
nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowaé zmiane sporzadzajgc w
oparciu o protokot koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegétowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robét. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu Robdt, nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu catosci Robét i ich odbiorze przez Zamawiajgcego. Fakture nalezy wystawi¢ na zamawiajgcego:

Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i dostarczy¢ do petnomocnika
tj. Administracji Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

8. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty odbioru robét i doreczenia
Zamawiajgcemu (Petnomocnikowi) faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi
pdiniej). Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby
pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy uprawniony
jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania
zaptaty tego wynagrodzenia.

9. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ os$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricows.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjgtkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowodéw
ich zaptaty, ktérych ptatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokona¢ bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymadé
stosownie do ust.7.



11. Wykonawca os$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie
zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia
powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty stanowiacej
rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktdérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne
odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

14. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku
zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym
Zamawiajgcemu. Czes¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug Zamawiajacy
uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby
stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujacych przepisow.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéow prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajagcy moze wstrzymac sie z zaptatg,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego o rachunku witasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie

16. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepisdw prawa
podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie
zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

§12.

1. Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na
terenie prowadzonych robét oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakow
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisdw szczegétowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujacej nadzér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw robét, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
poprzedzone musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym
protokdétem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) witasciwego zabezpieczenia wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, robdt
zanikajacych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktorych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robét budowlanych, ich czesci bgdz
urzadzen w toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we
wtlasnym zakresie i na swoj koszt ;

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposdb okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z
p6in. zm.), na wskazanych ponizej warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci osdb, ktére beda wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

a) roboty budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej, a w szczegdlnosci prace: tynkarskie, murarskie, malarskie,
posadzkarskie, stolarskie, w tym czynnosci takie jak: tynkowanie Scian/sufitow, malowanie Scian/sufitow, montaz
Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych, wykonanie gtadzi gipsowych scian/sufitéw, montaz stolarki otworowej,
montaz podtég, montaz ptytek i terakoty, pozostate roboty budowlane wykoriczeniowe i towarzyszqgce;



b) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzqdzen elektrycznych, w tym m. in. czynnosci
takie jak np. wymiana/montaz gniazd wtyczkowych i wypustéw oswietleniowych, uktadanie przewoddw instalacji
elektrycznej, montaz tablic licznikowych, prace monterskie instalacji elektrycznej i pozostate roboty towarzyszqgce branzy
elektryczne

c) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym m. in. czynnosci takie jak: wymiana/wykonanie instalacji
sanitarnych (wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, cieplna, gazowa), montaz/wymiana urzqgdzer sanitarnych
oraz pozostate roboty towarzyszqce i wykoriczeniowe branzy instalacyjnej sanitarnej ;

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktore beda kierowaty robotami objetymi
zamowieniem, a ktére mogag by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takie ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (roboét)
4) W trakcie realizacji zaméwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie —
nie krotszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej wskazane
dowody, zgodnie z wyborem i trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
zadaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace
oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢é weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikow) faktycznie wykonujgcych
prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.
6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyzszych zobowigzan
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do
odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.
UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez niego dowodéw
(dokumentéw i oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 1) czynnosci.
7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
8) Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt 4) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez
adresow zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa
pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

3. W przypadku, gdyby wykonywanie zamdwienia miato obja¢ uzycie pojazdow samochodowych w rozumieniu art.2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, wykonawca zobowigzuje sie¢ w terminie 7 dni od tego
(pierwszego) uzycia ztozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o liczbie uzywanych w ramach wykonywania zamodwienia
pojazdéw samochodowych, w tym tacznej liczbie uzywanych pojazdéw oraz liczbie pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym. W takim tez wypadku Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnic, by taczny udziat pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu tego zamdwienia wynosit co najmniej 10%, zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych.

§13

Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:

1) 1z tytutu odstgpienia od umowy (w catosci lub czesci) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
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catkowitego wynagrodzenia brutto,

2) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad, jednak tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robét, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robot wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokosci
100,00 zt za kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony
taki przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtoka poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5i ust. 8 - w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazda osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczagc od
nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalajg, 7e tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu moze zosta¢ potracona z
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania
Robot o0 0,2% za kazdy dzien zwtoki, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego lub kwalifikowanych jako ,sita wyisza” (zdarzerh nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje Roboét, o
charakterze zewnetrznym i bedacych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia, o
ktérej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na) wysokosSci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy
naliczenia kar umownych stosownie do ustepdw poprzedzajgcych oraz nie wymaga zawarcia aneksu do umowy
(wystarczajgce jest zawiadomienie wykonawcy o obnizce wynagrodzenia przekazane w formie pisemnej lub drogg
elektroniczng za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail).

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opodzniajgcemu sie z wykonaniem
zobowigzania, Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
kare za zwtoke, badZz odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajacy ma prawo nalicza¢ do momentu wykonania
Swiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§14
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Odbiér koricowy robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umowionych Robdt.
Czynnosci odbiorowe odbywajg sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
kierownika robot Wykonawcy (obecnos¢ obowigzkowa).

2. Kierownik robdét Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczyé w_czynnosciach odbiorowych oraz podpisaé protokdt
koncowego odbioru Robdt. Zamawiajgcy moze odmowié odbioru robdét w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub
kierownika robét wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdét w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie lub pocztg elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktdére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktdre nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie korzystania
z efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢c od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robodt - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczajg korzystanie z efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru
okreslajagc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badz
odrebnie (powiadamiajac Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajacy moze okresli¢ przewidywany (szacowany)
przez siebie koszt usuniecia brakdw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnos$ci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie oséb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci rob6t podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy,
co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore
Zamawiajgcy uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdérnego wykonania robdt, ewentualnie
szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajacego, mimo nawet dokonanego odbioru, do
wstrzymania, do czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego
okreslenia,

2) w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

®  protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
®  niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony obcigzy¢é Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowartos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.
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§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamowienia (Roboty) tj. na wykonane roboty, prace montazowe,
zastosowane materiaty i wyroby oraz wbudowane lub zamontowane urzadzenia, wynosi ........ miesiecy (stownie: ..........
miesiecy) liczagc od daty odbioru koncowego ustalonej w protokole odbioru koricowego robét bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy.

3. Wybodr przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajycego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwacé
wszelkie wady i usterki, ktére ujawniag sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem
niewtasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz
powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacie:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenistwu zycia, zdrowia,
mienia,
2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 terminéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zgdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

8§16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

Niezaleznie od przypadkéw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w ustepach
kolejnych.
1. Do czasu zakonczenia wykonywania rob6t Zamawiajagcy ma prawo zmieni¢ zakresu i ilosci robét budowlanych
przewidzianych do wykonania, polecajac:
1) zaniechanie wykonania robét dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie okoliczno-
Sci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych roboét nie lezy w interesie publicznym lub Zama-
wiajgcego, z zastrzezeniem, ze wartosc robot zaniechanych nie moze przewyzszy¢ 50% pierwotnej wartosci umowy;
2) wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg techniczng,
3) wykonanie robét dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie
ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia zaniechania robot
lub wykonania robét dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:
1) wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w _oparciu o sporzadzone przez
Zamawiajacego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robdt zamiennych lub dodatko-
wych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikdw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych niz $rednie ich
wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta
Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatow i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielko$ciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikdw Seko-
cenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku
wg cennikow producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdw i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatdw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert
lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robdt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robdt/ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktu-
ry jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne
itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud.
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2)

3)

4)

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zama-
wiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce,
przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

wysokos¢ obnizki wynagrodzenia (wartos¢ robdt zaniechanych) ustalona zostanie w_oparciu o sporzgdzone przez
Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktaddéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztdw zakupu) nie nizszych niz $rednie ich war-
tosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta Byd-
goszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu;

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkoSciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikdéw Seko-
cenbud, przy czym pierwszenistwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich bra-
ku wg cennikéw producentdéw zawartych w  przywotanych publikacjach;

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i
cen ofertowych, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okre-
su wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéow, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku
sprzetu;

d) wartos¢ robot zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajgcej z polecenia zaniechania robdt) nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robét, Wykonawcy nie przystugujg zadne rosz-
czenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wiasnych poprzez za-
stosowanie wtasnych wspétczynnikéw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych
oraz zmiany naktaddw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosow-
nymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

2)

3)

wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktdra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykona-
nia sSwiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia ze-
wnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu
umowy, a powodujace niemozliwos$¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powo-
fa¢ sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od
dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla dane-
go miejsca i czasu), co spowodowato zaktdcenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania swiadcze-
nia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywioto-
wych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych zgodnie z ich specyfika-
cjg techniczng, wiedzg i sztuka budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze
uniemozliwiajacych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, inten-
sywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

braku mozliwo$¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a w
szczegdlnosci:

1) opOdznienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych
zamawiajacych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co unie-
mozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

2) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw powszech-
nie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

3) opdzinienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgod-
nien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przed-
miotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wyko-
nawcy ;

4) opodznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdéw trzecich, ktdre to opdznie-
nie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania
przedmiotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej czeSci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie;

6) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej ko-




niecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

7) koniecznosci usuniecia btedéw, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostatej
dokumentacji technicznej;

8) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;

9) wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposéb reali-
zacji umowy, co spowodowato konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

10) opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania roboét), z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy;

11) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikdw produkcji (w szczegol-
nosci surowcow, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwosé wykonania przedmiotu
umowy, tj. powoduje w szczegdlnosci opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania na-
lezytej starannosci nie mogt temu zapobiec;

12) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wykonanie
stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamdwienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robét;

13) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiolo-
gicznego, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

14) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szcze-
gélnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

e konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, wa-
runkéw terenowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowa-
nych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastruktural-
nych.

UWAGA:

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po
powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystg-
pienia przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przed-
stawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i przedktadane -
go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedfuzeniu o czas wstrzymania robdét z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkod), okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w sposdb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkéd) oraz o czas niezbedny do usuniecia
skutkow tych okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zaméwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w przypadku:

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosz-
téw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyzszenie ja-
kosci wykonanych robat;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu re-
alizacji zamdwienia lub jego kosztow, jak rdwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wska-
zane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwia-
zan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci
surowcéw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos$¢ wykonania przedmiotu umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupet-
nien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub
materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istot-
nie wstrzyma realizacje robét — zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robdt oraz wynagrodze-
nie wykonawcy.

UWAGA:
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W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslo-
nym prawem Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiad-
czenia bedg zawsze wymagane wobec urzgdzen lub materiatéw, zastepujgcych te proponowane w ofercie Wykonaw-
cy.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajace-
go przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w



formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspek-
tora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robo6t wykonawecy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawia-
jacemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wy-
facznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

o Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest - za pisemng zgodg Zamawiajgcego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji
umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany osdéb skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez Wykonawce na eta-
pie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegac
na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo
punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje za-
stepujacej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-
micznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz
takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot lub wykonawca sa-
modzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamodwienia,

d) powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy

czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie
wykonawcéw wspdlnie realizujgcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww.
podmiotow lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywdéw tego podmiotu, o ile ustalony
w taki sposodb sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia sto -
sowania przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczacych odbioréw robét oraz uzyskiwania stosownych pozwolen,
uzgodnien, decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :
1) zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbiorow czesciowych, odbioru koricowego, préb lub testéw
w sytuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamowie-
nia przez Wykonawce, a w szczegdélnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegdlnych robét lub ro-
dzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie
lub zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyj-
nych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajacy takich
obowigzkdéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie moze
wigzad sie z utrudnieniami, ktére moga wptynaé na mozliwosé wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka
wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie kazdo-
razowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zamowienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfi-
kowac¢ ogodlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod
rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.

10. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nie-
istotnych zmian umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmia-
ny umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrédfa finansowania umo-
wy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17

1. Oprécz wypadkédw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sgdu, organu egzekucyjnego lub innego
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organu witadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia mu dodatkowego 7-
dniowego terminu

4) Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zapfat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnie Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczagc od uptywu terminu okreslonego
w par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru roboét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.
5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokét inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdrg obcigza
przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktédre Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie,a
najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci)
czagstkowej przypisanej do wykonanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie
minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i
kosztow zakupu materiatdw na poziomie s$redniej krajowej podanychw ostatniej Informacji o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy
odstagpienie nastapito z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o
10%, niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia.

2) przejecia_od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robét.

§18

Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§19

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacja Zamawiajacego dotyczacy przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec o0s6b fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych
objetych sktadang oferta, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, w
zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci
klauzuli informacyjnej, znajdujgcej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§20
Przeniesienie praw i obowigzkow

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdédw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.
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3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§21

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;
2. Biezace uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oswiadczenia, dla ktorych umowa nie zastrzega wyraznie
formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na
nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajacego: ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: ......ccevevevevveceerennnen.
2) dla WYKONAWCY: ettt ettt et er et e , e-mail: oo,
- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktdéry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia od
umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio

w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie doreczone
adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub zaniechania
poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazaé sie bedzie chwile podjecia préby
doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§22

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowg jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYINA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art.14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze wspdtadministratorami
Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentujacej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu s3: Miasto
Bydgoszcz z siedzibg przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Sniadeckich 1, 85-011
Bydgoszcz. Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne s3 na stronie internetowej www.adm.com.pl w zakfadce ,Dla
mieszkaricow/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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