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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
nr WIM 272. …….. .2018 

 

W dniu  ……… 2018r. w Bydgoszczy pomiędzy: 
Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, NIP: 953-10-11-863, 
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez działającego z upoważnienia 
Prezydenta Miasta: 
- …………………………………………  - Zastępcę Prezydenta  
przy kontrasygnacie Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta 
 
a  
 
……………………….. z siedzibą: …-….. ……….., wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem: …………………., NIP: ……………….., zwanym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
- ………………………..     - …………………………… 
 

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy 
WZP………..…….../2018…. oraz na podstawie: Wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
Bydgoszczy, pozycja: …………………………………………………………, została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
polegających na budowie Parkingu wielopoziomowego typu Park&Ride  
i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury drogowej, technicznej  
i zagospodarowaniem terenu przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy (dz. ew. 
52/2, 53/2, 55/4, 56/3, 56/4, 50/2, 55/1, 56/1, 55/3, 53/1, 54, 52/1, 51/1, 140, 51/2, 
46/2, 57/1, 57/6, 57/4, 57/7, 57/5, 57/8, 85/1; obręb 96) obejmującej m.in. wykonanie 
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych decyzji, 
opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z realizacją inwestycji w pełnym zakresie oraz 
przeprowadzeniem niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania, w zakresie  
i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej 
siwz) i załączników do siwz w tym: koncepcji programowo-przestrzennej, programie 
funkcjonalno-użytkowym, decyzjach administracyjnych oraz w ramach nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego. 

2. Określony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje także: 
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym: 

a) aktualizacji koncepcji programowo-przestrzennej, 
b) aktualizacji dokumentacji tzw. ulicy Nowogrudziądzkiej dla potrzeb obsługi 

komunikacyjnej z budynkiem parkingu (istniejąca dokumentacja w posiadaniu 
ZDMiKP), 

c) wielobranżowego projektu budowlanego z kompletem opinii, ekspertyz, 
pozwoleń, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów oraz przygotowanie kompletnego wniosku i 
wszystkich materiałów wymaganych do uzyskania Zezwolenia na Realizację 
Inwestycji Drogowej (dalej ZRID) przez Zamawiającego dla całego zamierzenia 
tj. budynku Park&Ride, układu drogowego ulicy Nowogrudziądzkiej wraz całym 
zagospodarowaniem terenu (inwestycji), 
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d) wielobranżowego projektu wykonawczego, 
e) przedmiarów i kosztorysów robót budowlanych, 
f) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWOiR), 
g) innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w fazie 

projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji oraz do 
prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych,  

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 
wynikających z opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, 

3) wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentów, 
4) wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2 kpl., 
5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagającej zgłoszenia 

do zasobów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej 
Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy 

6) wykonanie wszelkich prawem wymaganych niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji przedmiotu umowy instrukcji, 

7) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu 2 kpl. Dokumentów wskazujących  
na należyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, 
protokoły badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, 
inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje użytkowania i konserwacji, znaki 
ewakuacyjne i inne), 

8) dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do zawiadomienia  
o zakończeniu budowy/złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie obiektu budowlanego przez organ nadzoru budowlanego,  
na podstawie którego organ ten przeprowadza obowiązkową kontrolę i w jej 
wyniku przyjmuje zgłoszenie/wydaje decyzję o pozwoleniu na jego użytkowanie. 

3. Wszystkie dokumenty, w szczególności siwz, oferta Wykonawcy, o których mowa w 
umowie stają się przez samo ich przywołanie integralną częścią umowy. Wykonawca 
oświadcza, że zapoznał się z nimi i nie wnosi zastrzeżeń. 

4. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane przewidujące uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy. 

5. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony 
zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujące przepisy  
i ustalone zwyczaje. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu 
najwyższej staranności zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa 
budowlanego, bhp, przeciwpożarowymi i w zakresie ochrony środowiska. 

7. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, 
kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbędne  
i wystarczające do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 

 

§ 2 

[Termin wykonania przedmiotu umowy] 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.11.2021 r. , w tym:  
1) aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji ulicy 

Nowogrudziądzkiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej z budynkiem parkingu  
– do 30.06.2019 r. (5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej 
edytowalnej oraz w formacie .pdf), 
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2) wielobranżowy projekt budowlany oraz przygotowanie kompletnego wniosku i 
wszystkich materiałów wymaganych do uzyskania Zezwolenia Realizacji 
Inwestycji Drogowej przez Zamawiającego dla całego zamierzenia tj. budynku 
parkingu wielopoziomowego typu Park&Ride i Park&Go, układu drogowego tzw. 
ulicy Nowogrudziądzkiej wraz całym zagospodarowaniem terenu (inwestycji) – do 
15.11.2019 r. (5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej 
edytowalnej oraz w formacie .pdf), 

3) wielobranżowy projekt wykonawczy (w tym m.in. kosztorysy, przedmiary, 
STWOiR, oraz innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się 
trakcie projektowania) – do 15.12.2019 r. (5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. 
w wersji elektronicznej edytowalnej oraz w formacie .pdf), 

4) roboty budowlane – do 31.10.2021 r., 
z dopuszczeniem zmiany ww. terminów, z uwagi na wystąpienie: 
a) warunków atmosferycznych niesprzyjających wykonywaniu robót (w tym m. in.: 

temperatura, siła wiatru, opady: deszczu, śniegu, gradu), w czasie których nie 
można zapewnić wymaganych Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych – warunków prawidłowego wykonania robót, 

b) zdarzeń o charakterze katastrofalnych działań przyrody oraz zdarzeń 
nadzwyczajnych w postaci zaburzeń życia zbiorowego (np. zamieszki 
krajowe/uliczne), 

c) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, 
d) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót, 
e) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 
2. W związku z ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem terminu 

umownego stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne 
uzasadniające zmianę terminu. 

 
§ 3 

[Wynagrodzenie] 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe, zdefiniowane w art. 632 K.c.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy  
i wyraża się kwotą brutto w wysokości: ………….. zł (słownie: 
……..…………….……………………….… złotych …/100), w tym1: 
1) wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 w ust.1 pkt 1, w wysokości 

……………………………….. zł (słownie: ……………………………. zł), 
2) wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 w ust.1 pkt 2, w wysokości 

……………………………….. zł (słownie: ……………………………. zł), 
3) wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 w ust.1 pkt 3, w wysokości 

……………………………….. zł (słownie: ……………………………. zł), 
4) wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 w ust.1 pkt 4, w wysokości 

……………………………….. zł (słownie: ……………………………. zł). 
3. Do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla całego 

zamierzenia tj. budynku parkingu wielopoziomowego typu Park&Ride i Park&Go, 
układu drogowego tzw. ulicy Nowogrudziądzkiej wraz całym zagospodarowaniem 
terenu (inwestycji), Wykonawca może zafakturować do 95% wartości całkowitej 
umowy określonej w ust. 2.  

                                                           
1
 Podział wynagrodzenia na podzadania  zostanie wpisany na podstawie złożonego przed podpisaniem 

umowy podziału ceny na składniki (patrz pkt. XIV siwz).  
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4. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego w ust. 2. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość: 
1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych z zamianą materiału 

budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, 
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane). 
3) wykonania dodatkowych dostaw, usług i robót budowlanych na podstawie  

art. 144 ust. 1 uPzp. 
6. Sytuacje, o których mowa w ust. 5 wymagają sporządzenia protokółu konieczności 

uzasadniającego wykonanie robót lub zaniechanie robót. Przedmiotowy protokół 
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robót lub Inspektora 
Nadzoru, Kierownika budowy/robót i Użytkownika, a w przypadku zmian istotnych 
również przez projektanta, 

7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 3 wykonanie robót zamiennych, 
zaniechanych oraz dodatkowych nastąpi na podstawie, zatwierdzonych przez 
Zamawiającego, kosztorysów opracowanych metodą szczegółową z zachowaniem 
takich samych składników cenotwórczych (R, Kp, Kz, Z), jak określone przez 
Wykonawcę w kosztorysach o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. e niniejszej 
umowy. Ceny materiałów i sprzętu zostaną ustalone według średnich cen 
publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA spółka z o.o.) 
adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robót (kosztorys należy przedłożyć 
Zamawiającemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej – format pliku .ath 
oraz .pdf). 

8. Jeżeli w wyniku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 5 następuje 
zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony sporządzają stosowny 
aneks do umowy, którego załącznik stanowi protokół konieczności. 

9. Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie  
zamówień podobnych,  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień 
publicznych oraz w pkt.: III.6 siwz. 

10. Wartość ewentualnych zamówień podobnych zostanie ustalona na podstawie zasad 
ustalonych w ust. 7. 

11. Na okoliczność udzielenia zamówienia podobnego zostanie zawarta odrębna umowa 
w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ile nie upłynął okres 3 lat od dnia zawarcia 
niniejszej umowy. 

 
§ 4 

[Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy] 

1. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 
należy: 
 

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w treści umowy: 
Inspektor Nadzoru): 
a) oświadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilości osób 
zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania 
poszczególnych czynności określonych w pkt. III.8 siwz. W razie zaistnienia 
potrzeby (nie później niż na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności 

określonych w pkt. III.8 siwz) ww. oświadczenie podlega modyfikacji/aktualizacji w 
zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych czynności. 
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Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy może żądać 
przedłożenia, w terminie 7 dni:  
- wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w pkt. III.8 siwz wraz ze 
wskazaniem rodzaju umowy  o pracę, wymiaru czasu pracy i określenie czynności 
wykonywanych przez poszczególne osoby, 
- druków RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, 
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia), 
- zanonimizowanych umów o prace (zanonimizowane – zawierające tylko nazwę 
pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),   
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od daty zawarcia 
umowy, podlegającego uszczegółowieniu po wykonaniu projektów budowlanych.  

2) uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie zaproponowanych rozwiązań 
projektowych,  

3) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu (w terminie nie później niż 7 dni przed 

przekazaniem terenu budowy) kompletu dokumentów do zawiadomienia organu 
Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,  

4) wykonanie projektu organizacji robót obejmującego zaplecze budowy, miejsca 
składowania materiałów, zaplecze socjalne oraz wydzielenie stref ochrony 
istniejących roślin i jego uzgodnienie z przedstawicielami Zamawiającego, 

5) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów i zaplecza 
socjalnego w miejscu wskazanym w projekcie organizacji robót, w tym ogrodzenie 
terenu robót, 

6) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób 
upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych robót oraz 
dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie wszelkich osłon, ogrodzenia, światła, 
znaków ostrzegawczych, których potrzeba wynika z obowiązujących w tym 
względzie przepisów szczegółowych, 

7) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pełne planowanie i wykonanie rzeczowe 
przedmiotu umowy, 

8) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu 
rzeczowego przez podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, usług i 
dostaw, 

9) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót, 
10) właściwe zabezpieczenie wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury 

technicznej, między innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoż.,  
11) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość przedmiotu umowy oraz o terminie zakończenia robót 
zanikających/ulegających zakryciu, o których Kierownik budowy zawiadomi 
wpisem do dziennika budowy w terminie 5 dni roboczych przed ich 
zaniknięciem/zakryciem,  

12) wykonanie dokumentacji elektronicznej w formacie .jpg lub .avi robót ulegających 
zakryciu, robót zanikających, 

13) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób, badań i sprawdzeń, w terminie 
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o którym Kierownik budowy 
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie później niż 5 dni przed terminem 
wyznaczonym do dokonania prób, badań i sprawdzeń, 

14) obsługa geodezyjna oraz laboratoryjna inwestycji, 
15) wykonanie robót rozbiórkowych (w tym utylizacja) wskazanych w dokumentacji 

oraz innych będących w kolizji z planowanymi robotami,  
16) usunięcie ewentualnych korzeni pozostałych po wycince drzew, 
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17) wykonanie odwodnienia wykopów oraz właściwe ich zabezpieczenie, jeżeli 
zajdzie taka konieczność,  

18) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiałów odpadowych, 
budowlanych, pochodzących z rozbiórek oraz wykopów zgodnie z obowiązującymi 
w tej materii przepisami, 

19) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy 
pod względem formalnym i merytorycznym, 

20) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (równoważnych) 
materiałów budowlanych/urządzeń niż przewiduje dokumentacja 
projektowa/program funkcjonalno-użytkowy 

21) składanie wniosków materiałowych (na wzorze przekazanym przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy – wniosek powinien 
zawierać odpowiednio: certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty 
higieniczne, świadectwo CE, DTR, instrukcję eksploatacji, warunki gwarancji)  
o akceptację przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich 
materiałów i urządzeń, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania 

22) uzgodnienie organizacji ruchu z ZDMiKP (oraz Policją), a także wprowadzenie 
oznakowania czasowej oraz docelowej organizacji ruchu i ponoszenia kosztów z 
tym związanych jeżeli zajdzie taka potrzeba,  

23) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia w toku realizacji umowy istniejącej infrastruktury technicznej w tym 
m. in. instalacji podziemnych, urządzeń, obiektów budowlanych, naruszonych 
nawierzchni, 

24) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym wewnętrznych 
dróg/ciągów komunikacyjnych, z których korzystać będzie Wykonawca,  

25) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawców i dalszych 
podwykonawców Wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, 

26) ścisła współpraca i koordynacja robót (na każdym etapie realizacji inwestycji) z 
Zamawiającym, Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 
(w tym m. in. w zakresie: ewentualnego zajęcia pasów drogowych, dopełnienia wszelkich 
formalności związanych z uzyskaniem decyzji na zajęcie pasów drogowych, projektu 
tymczasowej organizacji ruchu drogowego, ponoszenia opłat z tym związanych), 
gestorami sieci, Wydziałami Urzędu Miasta Bydgoszczy, 

27) wykonywanie prac agrotechnicznych oraz ogrodniczych pod ścisłym nadzorem 
wskazanych przedstawicieli WGK, 

28) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru z udziałem kierownika budowy, projektanta oraz innych 
uczestników procesu inwestycyjnego, 

29) odbycie co najmniej 10 wizyt w ramach nadzoru autorskiego  w siedzibie 
Zamawiającego lub na budowie, w terminie ustalonym z Zamawiającym.  

30) zapewnienie ewentualnego nadzoru geologicznego, 
31) wykonanie wskazanych w inwentaryzacji przyrodniczej prac w zakresie 

kompensacji przyrodniczej, 
32) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym  

z Zamawiającym) wraz z przeszkoleniem pracowników, wskazanych przez 
formalnie ustanowionego Zamawiającego, wyznaczonych do obsługi 
wbudowanych instalacji i urządzeń, 

33) poniesienie wszelkich kosztów związanych z rozruchem obiektu wykonanych 
/przebudowanych/modernizowanych instalacji/urządzeń. 
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2. Do wszystkich czynności opisanych w pkt III.8 siwz Wykonawca zobowiązuje się 

zatrudnić osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu 
pracy). W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia uwzględnionego w ofercie: 
1) doprowadzi wodę, energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb, 
2) zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz 

będzie ponosił koszty zużycia wody i energii do czasu przekazania 
poszczególnych obiektów Zamawiającemu, 

3) wykona, a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy jak również 
będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń  
i obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych,  
na zorganizowanym przez siebie terenie budowy, 

4) będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku oraz będzie składował  
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego śmieci i inne odpady powstałe 
podczas wykonywania robót do czasu całkowitego ich usunięcia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i 
zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdującego się na nim, a także 
zapewnić ochronę przeciwpożarową i warunki bezpieczeństwa (BHP). 

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie 
urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 
urządzenia prowizoryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów państwowego nadzoru budowlanego, państwowej inspekcji pracy oraz 
sanepidu. do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  
i przekazać go Zamawiającemu/Użytkownikowi nie później niż w terminie 
zakończenia czynności odbiorowych (w dacie podpisania protokółu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy). 

 
§ 5 

[Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego] 
 

1. W zw. z art.  22 pkt. 1 oraz art. 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego – w terminie 
obustronnie ustalonym Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaże kierownikowi 
budowy teren budowy (w rozumieniu art.3 pkt.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, tekst jedn. Dz.U.2018.1202. z późn. zm.) - warunkiem rozpoczęcia robót 
jest ostateczna decyzja ZRID oraz przyjęte przez właściwy organ zgłoszenie robót.,  

2. Do obowiązków Zamawiającego, oprócz określonych w innych postanowieniach 
umowy, należy: 
1) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania przedmiotu 

umowy, 
2) terminowa zapłata należności wynikających z prawidłowo wystawionych, 

sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawcę i Zamawiającego faktur, 
doręczonych wraz z kompletem dokumentów o których mowa w § 14. 

3. Zamawiający uprawniony jest do organizowania narad koordynacyjnych w miejscu  
i terminie ustalonym z Wykonawcą z udziałem kierownika budowy i/lub kierowników 
robót, projektantów oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego. 
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§ 6 

[Przedstawiciele stron] 
 
1. Wykonawca ustanawia projektanta branży architektonicznej w osobie: 

……………………………– nr upr. bud. ………….………………, który jest 
przedstawicielem Wykonawcy kierującym pracami zespołu projektantów, w skład 
którego wchodzą 2:  
1) ……………………………… 
2)  ……………………………… 
3) ……………………………….  

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie3: 
1) …………………………….. – nr upr. bud. ………….……… – spec. konstrukcyjno-

budowlana,  
2) kierowników robót w osobach: 

a) ………………………..… – nr upr. bud. …………..…. – spec. instalacyjna 
(wod.-kan., c.o., wentyl.,), 

b) ………………………..… – nr upr. bud. ………..……. – spec. instalacyjna 

(elektr. elektroenerg.), 
c) ………………………..…  –   nr  upr.  bud.  ………..…….  –  spec.   drogowa, 

d) ……………………….….– nr upr. bud. ………………spec. telekomunikacyjna.  
3. Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela wyposażonego we wszystkie 

kompetencje konieczne do działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją 
niniejszej umowy w osobie: ............................................... 

4. Przedstawiciele Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i 2 winni w sposób biegły 
posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. 

5. Ustanowiony i określony w ust. 2 pkt 1 kierownik budowy pełni funkcję koordynatora 
pozostałych kierowników robót. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania Wykonawcy do usunięcia 
kierownika budowy lub kierownika robót z budowy, jeśli w ocenie zamawiającego nie 
gwarantują prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 
1) wykonują swoje obowiązki w sposób niepoprawny, niekompetentny lub niedbały, 
2) nie stosują się do postanowień niniejszej umowy, 
3) uporczywie postępują szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony 

środowiska, 
4) nie spełniają wymogów określonych w ust. 4. 

7. Wykonawca w terminie 14 dni od żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6, 
wyznaczy nowego kierownika budowy lub kierownika robót, który posiada wymagane 
uprawnienia i doświadczenie określone w ogłoszeniu o zamówieniu. 

8. Zamawiający powołuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobach: 
1) ……………………. - nr upr. bud. ……… – spec. konstrukcyjno-budowlana, 
2) ……………………. - nr upr. bud. ……… – spec. instalacyjna  

(wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.), 
3) ……………………. - nr upr. bud. ……… – spec. instalacyjna  

(elektr. elektroenerg.). 
4) ……………………. - nr upr. bud. ……… – spec. drogowa 

                                                           
2
 Osoby zostaną wpisane na podstawie wykazu osób złożonego przez Wykonawcę na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  
3
 Osoby zostaną wpisane na podstawie wykazu osób złożonego przez Wykonawcę na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  
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9. W/w osoby działają w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiającego. 
10. Powołany i określony w ust. 8 pkt. 1 Inspektor Nadzoru pełni funkcję koordynatora 

czynności pozostałych Inspektorów Nadzoru. 
11. Do obowiązków w/w Inspektorów Nadzoru należy m.in. odbiór dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, potwierdzenie stanu zaawansowania i wartości robót w 
okresie rozliczeniowym, odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz ostateczne 
rozliczenie przedmiotu budowy. 

 
§ 7 

[Ubezpieczenia] 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót, z tytułu szkód, które 
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz  
od odpowiedzialności cywilnej – począwszy od dnia protokolarnego przejęcia terenu 
budowy przez Kierownika budowy, co najmniej do dnia protokolarnego odbioru 
końcowego. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń 
losowych, do wartości adekwatnej do wartości przedmiotu umowy, ustalonej 
przez Wykonawcę, 

2) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie 
budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do wartości 
niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia,  

3) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku  
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Niezależnie od zawarcia umów ubezpieczeniowych Wykonawca oświadcza,  
że posiada opłaconą polisę ubezpieczenia działalności zawodowej lub inny 
dokument, tj. odnośnie wszystkich ryzyk związanych z prowadzeniem robót  
na odpowiednią sumę i adekwatną do wartości podejmowanej umowy co najmniej  
w zakresie jak wyżej. 

 
§ 8 

[Materiały i urządzenia] 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń 
własnych. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, określonych  
w siwz i dokumentacji projektowej, co do jakości i parametrów. 

3. Wykonawca obowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru (15 dni przed 
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiałów oraz urządzeń stosowne  
i prawem wymagane aktualne dokumenty (w szczególności aprobatę techniczną, 
europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, 
kartę techniczną) potwierdzające ich jakość i parametry określone w siwz oraz 
dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych  
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 
zużytych materiałów. 
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5. Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane umową, 
to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane 
materiały, urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty 
badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą,  
że materiały, urządzenia bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych 
badań obciążają Zamawiającego. 
 

§ 9 
[Podwykonawstwo] 

 (treść §9 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy  
np. gdy wspólnie lub pojedynczo ubiegali się o udzielenie zamówienia lub korzystali  

ze zdolności technicznych innych podmiotów)  

1. Wykonawca *wskazał/*nie wskazał w  treści oferty części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom na zasadach określonych  
w art. 22a ust. 1 uPzp. 

2. *W związku z ust. 1 Podwykonawca działający pod nazwą: 
1)  ……………………… wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  

………………………………… 
2) ……………………… wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  

………………………………… 
3) ……………………… wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  

………………………………… 
*W związku z ust. 1 Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi.  

3. *W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczących podmiotu,  
na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, w rezultacie którego została zawarta umowa, 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy  
w zakresie robót zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót, 
jest zobowiązany w trakcie realizacji umowy do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, z zastrzeżeniem, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
powinien zawierać zestawienie ilości robót i ich wycenę nawiązującą do cen 
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji. 

6. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 
działania lub zaniechania.  
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8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, roboty, usługi lub dostawy.  

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,  

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy,  
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

3) dotyczących tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie, potrącenie z należności 
(wynagrodzeń) podwykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zawarcie w każdej umowie  
o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących podwykonawców  
do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują pracę w sposób 
określony w art. 22 par. 1 Kodeksu pracy, zgodnie z pkt III.8 siwz. 

11. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, tj. jeżeli: 
1) nie spełnia wymagań określonych w siwz, 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury. 
12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo  

w zakresie robót w terminie 14 dni od dnia przedłożenia tego projektu – oznacza 
akceptację projektu takiej umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej już umowy 
o podwykonawstwo w zakresie robót, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

14. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo w zakresie robót w przypadkach, o których mowa w ust. 11.   

15. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo  
w zakresie robót, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia – oznacza akceptację tej 
umowy przez Zamawiającego.  

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni  
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wartości umowy (wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50.000 zł brutto). Obowiązek przedkładania umów dotyczy 
również umów, których łączna wartość przekracza 50.000 zł brutto (dla jednego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), 

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią 
umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status 
prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby 
zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.  
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18. W przypadkach, o których mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go  
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

19. Powyższe postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy  
o podwykonawstwo w zakresie robót, usług, dostaw. 

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, usługi, dostawy, 
które wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. 

21. Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysokość zobowiązań 
Zamawiającego względem Wykonawcy musi być wyższa od sumy wartości 
zobowiązań Wykonawcy względem podwykonawcy i dalszych podwykonawców 
wynikających z umów zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

22. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawców uwzględnia poniesione 
przez Wykonawcę koszty tytułem: 
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za którą 

Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, 
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztów 

budowy/robót (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.). 
23. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić 

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego,  

24. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 
takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

25. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 
zawartą między nimi umową z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu. 

26. Przyjęcie przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
wykonanych przez nich robót, które będą w terminie późniejszym przedmiotem 
odbioru między Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą, nie stanowi odbioru  
w rozumieniu § 12. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego (Inwestora) od Wykonawcy. Zamawiający nie jest zobowiązany  
do podpisywania protokołu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz 
protokołów stanu i wartości prac podwykonawczych. 

27. Protokół dotyczący zakresu robót oddanych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców i przyjętych przez Wykonawcę stanowi dla podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców podstawę do wystawienia faktury za te roboty i żądania 
zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie może uzależniać 
odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej  lub możliwości wystawienia przez 
podwykonawców lub dalszych  podwykonawców faktury od dokonania odbioru 
przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 10* 

[Zabezpieczenie] 
(postanowienia  § 10 ulegną zmianie, jeżeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niż w pieniądzu) 

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego o należyte wykonanie umowy  
(w tym z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie 
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należytego wykonania umowy w formie pieniądza, w wysokości 10% ceny całkowitej 
podanej w ofercie wykonawcy ogółem, tj.:.......................zł, słownie: 
......................................... złotych …. /100. 

2. Strony ustalają, że 30% kwoty, o której mowa w ust. 1 stanowi zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego 
odpowiednią wysokość. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1: 
1) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, 
2) wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej  
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w terminie: 
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego  

za należycie wykonany – 70 % kwoty ustalonej w ust. 1, 
b) 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady – 30 % kwoty ustalonej w ust. 1. 

5. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
wygaśnie przed upływem terminów wskazanych w ust. 4 powyżej, Zamawiający 
może dokonać zatrzymania odpowiedniej kwoty z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia umownego do czasu uzupełnienia/aktualizacji/wniesienia nowego 
zabezpieczenia w odpowiedniej wysokości i o odpowiednim okresie obowiązywania. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę  
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w dokumencie 
zabezpieczenia możliwość realizacji uprawnień Zamawiającego, o których mowa  
w niniejszym ustępie. 

7. Strony zgodnie ustalają, że uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego  
za należycie wykonany w rozumieniu ust. 4 pkt 2 lit. a) następuje przez podpisanie 
protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, w szczególności bez wskazania 
ujawnionych wad, usterek lub braków. W przypadku sporządzenia protokołu odbioru 
końcowego stwierdzającego ujawnienie wad, usterek lub braków, uznanie przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego za należycie wykonany nastąpi przez spisanie 
protokołu potwierdzającego ich usunięcie, o którym mowa w § 12 ust. 11 umowy. 

 

§ 11 

[Kary umowne] 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary 
umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w złożeniu harmonogramu/oświadczenia lub któregokolwiek z 
dokumentów, o których mowa w § 4 w ust 1 w pkt. 1 umowy  
w wysokości 500 złotych za każdy dzień opóźnienia, 

b) za brak złożenia harmonogramu/oświadczenia lub któregokolwiek  
z dokumentów, o których mowa w § 4 w ust. 1 w pkt 1 umowy w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego   (§ 3 ust. 2), 
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c) za opóźnienie w złożeniu wniosku lub dokumentacji, o których mowa w § 4 
ust. 1 pkt. 21 umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

d)  za opóźnienie w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robót, w 
sytuacji o której mowa w § 6 ust. 6 umowy w wysokości 2.000,00 zł za każdy 
dzień, 

e) za brak uczestniczenia projektanta i/lub kierownika budowy i/lub kierowników 
robót w naradach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 28 oraz w § 5 ust. 3  
w wysokości 2.000,00 zł każdorazowo za osobę, 

f) za brak uczestniczenia projektanta i/lub kierownika budowy i/lub kierowników 
robót w naradach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 28 oraz w § 5 ust. 3  
w wysokości 2.000,00 zł każdorazowo za osobę, 

g) za opóźnienie w rozpoczęciu przez Wykonawcę robót określonych  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
umownego (§ 3 ust. 2) za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 
określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla danego etapu 
robót, 

h) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy lub 
jego części określonej w §2 ust. 1 pkt 1-4 z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2) za 
każdy dzień opóźnienia, 

i) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2) 
za przedmiot odbioru (umowy) za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 
następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

j) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót, tj. bez 
uzasadnionego powodu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 3 
ust. 2), za każdy dzień przerwy w realizacji robót, 

k) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn innych niż 
wymienione w § 17 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy – w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2), 

l) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 
2), 

m) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2), 

n) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub 
projektu jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 
2), 

o) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2), 

p) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2), 

2) kary, o których mowa w pkt 1 lit.: a – o ust. 2 będą potrącane z wynagrodzenia 
umownego (§ 3 ust. 2) i/lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o którym mowa w § 10. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za nieuzasadnioną zwłokę  
w przeprowadzeniu odbioru końcowego – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 
zwłoki. 

3. Każda z kar wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a, c, d, f, g, h oraz i nie może 
przekroczyć 10 % wartości umowy.  
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4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

 

§ 12 

[Odbiór końcowy przedmiotu umowy] 

 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 
określony w §2 ust. 1 pkt 4. 

2. Kierownik budowy po zakończeniu robót zgłosi przedmiot umowy do końcowego 
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w treści umowy: odbiór). 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi 
Nadzoru najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności 
odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru, w tym w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) zaświadczenia właściwych organów i jednostek, 
3) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych, 
4) niezbędne świadectwa kontroli jakości, 
5) komplet dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt.: 4 – 8 umowy. 

4. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia, zawiadamiając o tym Kierownika budowy. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i/lub usterki (dalej w treści 
umowy: wady), to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad przedmiotu umowy lub w przypadku wad nieistotnych dokonać odbioru wraz 
ze wskazaniem wad oraz terminu ich usunięcia. Na okoliczność usuwania wad 
sporządzony będzie protokół z usunięcia wad przedmiotu umowy. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru (umowy) 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości: 
użytkowej, estetycznej i technicznej  (§ 3 ust. 2), 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie  
z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 
wykonania przedmiotu  umowy (lub jego części) po raz drugi. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru 
końcowego przedmiotu umowy (dalej w treści umowy: protokół) zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności: 
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą  

w tej czynności, 
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów 

przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze, 
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości całości robót podlegających odbiorowi,  

w wyniku których następuje oddanie przewidzianych w umowie obiektów 
budowlanych (nowych lub podlegających odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 
przebudowie, remoncie), a w szczególności zgodności ich wykonania z  umową, 
dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami 
techniczno-budowlanymi, 
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6) stwierdzenie niewystępowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru 
wad, 

7) decyzje, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia 
wynagrodzenia (§ 3 ust. 2) Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, które 
Inspektor Nadzoru uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co  
do powtórnego wykonania, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących  

w odbiorze. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunięciu 

ujawnionych przy odbiorze robót wad oraz do żądania wyznaczenia terminu  
na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

8. Stwierdzenie usunięcia ujawnionych przy odbiorze wad robót stanowi podstawę 
podpisania protokołu odbioru końcowego lub protokołu z usunięcia wad. 

9. Protokół podpisany przez strony, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia 
czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru przedmiotu umowy. 

10. Podpisanie protokółu nie jest równoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez 
Zamawiającego braku wad – te bowiem, mogą ujawnić się w każdym czasie, w tym  
w czasie użytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy. 

11. Po podpisaniu protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub protokolarnym 
stwierdzeniu usunięcia wad przedmiotu umowy rozpoczynają swój bieg terminy  
na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalone  
w § 10 ust. 4 pkt 2 lit. a umowy. 

 

§ 13* 

[Rękojmia] 
(termin rękojmi za wady zostanie wpisany  po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na podstawie oferty Wykonawcy) 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi  
za wady przedmiotu umowy przez okres … lat licząc od daty odbioru końcowego 
robót,   na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. W związku z ust. 1 w okresie rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie 
koszty i obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji wbudowanych urządzeń, 
instalacji i wyposażenia mających wpływ na trwałość przedmiotu umowy.   

3. Zamawiający lub Użytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad 
wydanego przedmiotu umowy (podczas jego użytkowania/eksploatacji) w okresie 
rękojmi, obowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej 
wadzie, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany rzeczy lub usunięcia wady  
(w tym poprzez naprawę): 
1) niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, 

zdrowia, mienia,      
2) w innych przypadkach w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego o niej 

zawiadomienia lub w innym, uzgodnionym z Zamawiającym na wniosek 
Wykonawcy, jeżeli usunięcie wad nie jest możliwe w terminie 14 dni roboczych, 
ze względu na możliwości techniczno-organizacyjne Wykonawcy. 

5. Po bezskutecznym upływie terminów ustalonych w ust. 4 uważa się, że żądanie 
Zamawiającego Wykonawca uznał za uzasadnione. 

6. Złożenie zastrzeżeń co do jakości przedmiotu umowy, podczas czynności odbioru 
końcowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie. 
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7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady  

w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu  
na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, jest upoważniony do dokonania 
czynności usuwania wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy tj. poprzez 
powierzenie usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze). 

8. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach 
Kodeksu cywilnego. 

9. Strony dokonają ostatniego przeglądu przedmiotu umowy na 8 tygodni przed 
upływem terminu rękojmi, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie 
najpóźniej na 2 tygodnie przed upływem udzielonej rękojmi lub w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

10. Na dzień przeglądu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym 
dniu, na dzień ich usunięcia, zostanie przez strony sporządzony stosowny protokół 
wykonania obowiązków wynikających z rękojmi. 

 

§ 14 

[Płatności] 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywać 
fakturami częściowymi (przejściowymi) tj. w systemie rozliczeń miesięcznych oraz 
fakturą końcową, wg nw. podziału: 
1) 2019 rok: ……………  zł, 
2) 2020 rok: ……………  zł, 

2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą podpisane przez 
Inspektora Nadzoru protokoły: 
1) w zakresie faktur częściowych (przejściowych) – protokół stanu i wartości robót, 

wykonanych w okresie rozliczeniowym,  
2) w zakresie faktury końcowej – protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

3. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości niniejszej 
umowy. 

4. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić 14 dni 
licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi (w tym: kompletem oświadczeń, o których mowa  
w ust. 6), 

5. Wykonawca  zobowiązany jest składać faktury w siedzibie Wydziału Inwestycji Miasta 
Urzędu Miasta Bydgoszczy (dalej w treści umowy: WIM), w terminie do 10 każdego 
miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym – w zakresie robót wykonanych  
w okresie rozliczeniowym. 

6. Do przedłożonej Zamawiającemu faktury Wykonawca jest zobowiązany załączyć 
każdorazowo oświadczenia z wyszczególnieniem nr umowy (według wzoru 
przekazanego przez Zamawiającego), od wszystkich zgłoszonych 
podwykonawców/dalszych podwykonawców (z wyłączeniem podwykonawców  
i dalszych podwykonawców, z którymi zostało dokonane ostateczne rozliczenie)  
o uregulowaniu/braku uregulowania wymaganych należności. Oświadczenia jw. 
winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających  
je podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

7. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty – odpowiednio – przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
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dalszemu podwykonawcy, który zawarł przyjętą bez sprzeciwu przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo w zakresie robót lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 
dostawy. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu (przyjęciu bez sprzeciwu) przez Zamawiającego umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty – Wykonawcy przysługuje prawo 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  
w ust. 7 w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji w tej 
sprawie. 

11. W przypadku zgłoszenia (w terminie określonym w ust. 10) przez Wykonawcę uwag  
do informacji Zamawiającego o bezpośredniej zapłacie - Zamawiającemu przysługuje 
prawo: 
1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty, albo 

2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

12. W związku z ust. 11 pkt. 3 niniejszego paragrafu – Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

13. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy 
Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców  
o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami  
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 
płatnością końcową. 

 
§ 15 

[Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy] 

 
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, 
jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego  
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 występuje 
podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 
podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 
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4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 
zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 16 

[Zmiana postanowień umowy] 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień 
zawartej umowy. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić: 
1) w zakresie zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz (wraz  

ze wzorem niniejszej umowy) w postaci jednoznacznych postanowień 
umownych określających zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, 

2) gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną  
na piśmie, pod rygorem ich nieważności. 

 

§ 17 

[Rozwiązanie umowy] 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna  
z okoliczności, o których mowa w art. 145a. prawa zamówień publicznych. 

2. W okolicznościach jak wyżej Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania części umowy.  

3. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni  
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, Wykonawca zaś może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa 
ta trwa dłużej niż 7 dni, 

d) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 7 
lub gdy suma bezpośrednich zapłat jest większa niż 5 % wartości przedmiotu 
umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania 

protokołu stanu i wartości robót, w terminie 1 miesiąca licząc od daty 
pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydział prowadzący sprawę 
inwestycji Zamawiającego, 

b) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie wywiązuje się z obowiązku 
zapłaty prawidłowo wystawionych i doręczonych wraz z kompletem 
dokumentów rozliczeniowych (w tym oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców) faktur przejściowych mimo pisemnego wezwania i 
udzielenia dodatkowego terminu 1 miesiąca licząc od jego doręczenia, 
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c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w ust. 3 pkt.1. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy – Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, koszty z tego tytułu poniesie strona, która ponosi 
odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia  

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i odebrane (w tym 
zabezpieczające, o których mowa w ust. 5 pkt. 3) oraz do zapłaty Wykonawcy 
za materiały, urządzenia i wyposażenia zakupione dla wykonania przedmiotu 
umowy zgodne z zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru wnioskami 
materiałowymi Wykonawcy, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 
6) jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – koszty wykonania robót zabezpieczających ponosi Wykonawca.  
 

 

§ 18 

[Prawa autorskie] 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu całość nieograniczonych majątkowych 
praw autorskich do dokumentacji projektowej oraz, że dokumentacja ta nie narusza 
praw własności intelektualnej osób trzecich.  

2. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy lub jego części (dokumentacji technicznej),  
w ramach którego (której) został dostarczony utwór, Wykonawca przenosi  
na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, całość 
majątkowych praw autorskich do wchodzących w skład przedmiotu umowy utworów 
nie będących programami komputerowymi, w szczególności na następujących polach 
eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – w szczególności wytwarzanie dowolną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości 
komputerów, przenoszenie na inne nośniki informacji, 

2) w zakresie obrotu – w szczególności obrót oryginałem albo egzemplarzami,  
na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaż), użyczenie, 
licencjonowanie lub najem/dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 
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3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punktach 
powyższych – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
(np. wprowadzenie do sieci Internet i Intranet), 

4) prawo korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentacji,  
w szczególności dla celów projektowania i realizacji inwestycji – zastosowanie  
do przedmiotowej inwestycji oraz dalszych, bez ograniczenia, w tym prawo  
do wyboru Wykonawcy inwestycji, eksploatacji, remontów, modernizacji. 

3. Ponadto wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, prawo  

do udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów 

wchodzących w skład przedmiot umowy, w szczególności do udzielania zezwoleń  

na dokonywanie opracowań oraz rozporządzenia i korzystanie z tych opracowań 

 

 

§ 19 

[Postanowienia końcowe] 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy: 
Prawo zamówień publicznych, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeks pracy, 
Prawa budowlanego, Ustawy o odpadach oraz inne obowiązujące przepisy. 

2. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dążyć będą  
do ugodowego jego rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu – sądem właściwym  
do jego rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


