
                                       

WZÓR    U M O WA   N R    IOS ….../2022

zawarta w dniu …............

pomiędzy Gminą Miechów z siedzibą w 32-200 Miechów, ul. H. Sienkiewicza 25, zwaną w dalszej części
umowy ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. Dariusza Marczewskiego – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów,

a     

2. ….....................................................................................................

z siedzibą: ….......................................................................................

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1.…......................................................

w  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  z  dnia  …..................  Wykonawcy  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem
terenu

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

NR EDYCJA2/2021/975/POLSKILAD

Strony zgodnie oświadczają, co następuje:

Integralną częścią umowy jest:
  1. SWZ z załącznikami.
  2. Oferta Wykonawcy z dnia ........................................

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

I.  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  mających  na  celu: „Rewitalizację

przestrzeni publicznej -  Budowę Dworca Autobusowego w Miechowie wraz z zagospodarowaniem

terenu”.

II. Forma architektoniczna obiektu dworca.

Budynek o zwartej bryle z wysuniętym zadaszeniem w kierunku zachodnim podpartym na słupach. Budynek

jednokondygnacyjny,  niepodpiwniczony o  dachu płaskim ze  spadkiem w stronę  wschodnią.  Cały  dachy

wykończony  attyką.  Elewacje  północna,  zachodnia  i  południowa  z  fasadami  przeszklonymi,  elewacja

wschodnia  ze  schodami  ewakuacyjnymi  oraz  stolarką  okienną  i  drzwiową.  Wewnątrz  budynku

zaprojektowano przeszkloną  klatkę  schodową,  wychodzącą  na  dach  dworca.  Na  dachu zaprojektowano

taras  użytkowy  wśród  dachu  zielonego.  Budynek  wykończony  płytami  elewacyjnymi  (HPL)  jako  fasada

wentylowana. Kolorystyka przedstawiona w części rysunkowej i w dalszej części opisu.

III. Zakres postępowania obejmuje:

Przedmiotem niniejszego opracowania są roboty budowlane polegające na:
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-Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych

-Budowa budynku dworca autobusowego wraz z wewnętrznymi instalacjami:  wodociągowa, grzewcza

poprzez  nowoprojektowaną  kotłownię,  ciepłej  wody  użytkowej,  kanalizacji  sanitarnej,  wentylacji

mechanicznej, pompa ciepła, klimatyzacji, fotowoltaika, elektryczna w tym oświetlenie, gazowa, instalacje

niskoprądowe: monitoring i Internet.

-  Budowa  zewnętrznych  instalacji:  wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej,

elektrycznej w tym oświetlenie i dwie stacje ładowania pojazdów, monitoringu. 

- Budowa dróg manewrowych oraz parkingu dla 60 samochodów osobowych i 6 autobusów.

- Budowa elementów małej  architektury:  dwie wiaty na rowery,  stojaki  na rowery, kosze,  ławki,  żagle

przeciwsłoneczne, zagospodarowanie terenów zielonych.

IV.  Szczegółowy  zakres  robót  wynika  z  załącznika  nr  7  OPZ  do  SWZ  na  który  składa  się  również
dokumentacja  projektowa,  techniczna,  opinia  geotechniczna,  charakterystyka  energetyczna,  przedmiary
robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z umowy na wykonanie robót –
załącznik nr 6 do SWZ.

V. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wybrany  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  i  przedłożenia  zamawiającemu,  w

terminie

do 14 dni od daty zawarcia umowy kosztorysu ofertowego opiewającego na wartość złożonej

oferty.

2) Dla  czynności  polegających  na  wykonaniu  robót  ogólnobudowlanych  Wykonawca

zobowiązany jest do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

3) Po wykonaniu całości prac Wykonawca opracuje komplet protokołów badań i sprawdzeń:  

-  przyłączy  i  instalacji,  zapewniających  użytkowanie  obiektu  budowlanego  zgodnie

z przeznaczeniem       

-  protokołów  o  których  mowa  w  art.  14  ustawy  z  dnia  21  grudnia  2000  r.  o  dozorze

technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568 i 1086), o ile dotyczy;

- decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust.

1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy; 

-instrukcję pożarową,

4) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na

użytkowanie.

5) Wykonawca jest  zobowiązany do uzyskania i  opracowania w imieniu Zamawiającego

wszystkich  niezbędnych  dokumentów  koniecznych  do  uzyskania  pozwolenia  na

użytkowanie 

W tym między innymi:
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 Prowadzenie dziennika budowy; 

 oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  o doprowadzeniu do

należytego stanu i  porządku terenu budowy, a także – w razie  korzystania  – drogi,  ulicy,

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

 oświadczenie  o  właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

 protokoły badań i sprawdzeń: 

-przyłączy  i  instalacji,  zapewniających  użytkowanie  obiektu  budowlanego  zgodnie

z  przeznaczeniem,  sporządzone  przez  osoby  posiadające  uprawnienia  budowlane  w

odpowiedniej  specjalności  lub  osoby,  o  których  mowa w art.  62  ust.  6,  b)  ustawy Prawo

budowlane

- o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z

2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568 i 1086), o ile dotyczy;

- decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust.

1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy; 

6) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w

tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i

kartograficzne,  oraz  informację  o  zgodności  usytuowania  obiektu  budowlanego  z  projektem

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę

posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

7) W  razie  zmian  nieodstępujących  w  sposób  istotny  od  zatwierdzonego  projektu

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub warunków

decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  dokonanych  podczas  wykonywania  robót,  Wykonawca

sporządzi  kopie  rysunków  wchodzących  w  skład  zatwierdzonego  projektu  zagospodarowania

działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie

potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie, kierownika budowy,

powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

8) Wykonawca jest  zobowiązany do  uzupełnienia  wyposażenia  budynku  w gaśnice,  właściwe

oznakowanie,  sprzęt i wyposażenie ppoż, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

9)  Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów

szczególnych, organy: 

- Państwowej Inspekcji Sanitarnej

-  Państwowej  Straży  Pożarnej  –  o  zakończeniu  budowy obiektu  budowlanego i  zamiarze

przystąpienia do jego użytkowania. 

i uzyskać stanowisko w/w organów, w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z
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projektem budowlanym.

VI. Dodatkowo Gmina Miechów informuje,  że dla działek 1620/4 i  1620/7 w księdze wieczystej  w

dziale „III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA” został dokonany wpis o ograniczonym prawie

rzeczowym   związanym  z  inną  nieruchomością  tj.  służebność  drogi  koniecznej  obciążająca

każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 1620/4 i nr 1620/7

położonej w Miechowie na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działki

ewidencyjnej nr 1621/1 położonej w Miechowie. W związku z powyższym wpisem w projekcie należy

uwzględnić służebność przejazdu do działki 1621/1.

VII.  Zakres  robót  obejmuje  opracowanie  dokumentacji  powykonawczej  tj.  dokumentację  budowy

z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami

powykonawczymi.

VIII.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dokonania  zmian  przewidzianych  do  wbudowania

materiałów i urządzeń na etapie realizacji robót wynikające z konieczności zmiany technologii robót.

§ 2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

I.  Strony  ustalają   wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  zgodnie  z  Ofertą
Wykonawcy,  na  kwotę:  w  wysokości  …...............  zł  netto  (słownie:  ….................................../100)  wraz
z podatkiem  …..% VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości …..................................zł (słownie:
…................................./100).

II. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.

III.  W  podanym  w  ust.  I  niniejszego  paragrafu  wynagrodzeniu  uwzględnione  zostały  wszystkie  koszty
związane  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  1,  w  tym  także  koszty  robót
przygotowawczych, demontażowych,  odtworzeniowych, porządkowych,  wywozu gruzu i  innych odpadów,
oraz  wszelkie  koszty  niezbędne  do  realizacji  przedmiotu  umowy,  a  bez  których  nie  można
wykonać  przedmiotu  umowy.  Wynagrodzenie  określone  w  ust.  I  obejmuje  wszystkie  koszty,  niezbędne
do zrealizowania  Przedmiotu  Umowy,  wynikające  wprost  z  opisu  przedmiotu  zamówienia,  jak  również
wszelkie inne koszty w nim nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu Umowy, w szczególności:
koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, wszelkie koszty
pomiarów,  badań,  zabezpieczeń,  robót  porządkowych  oraz  koszty  innych  dokumentów  i czynności
koniecznych  do wykonania  przedmiotu  Umowy.  Wykonawca zobowiązany jest  do  wykonania  w ramach
wynagrodzenia  określonego  w  ust.  I  wszystkich  robót  i  prac  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania
przedmiotu Umowy, również niewymienionych wprost, lecz których konieczność można było przewidzieć na
podstawie  SWZ  i  załączników  do  SWZ,  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  zasad  sztuki
budowlanej. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia
za wykonanie robót i prac, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

IV.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  zamówienia  nie  może być
podstawą  do  żądania  podwyższenia  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  ust.  I  niniejszego
paragrafu.

V. Wynagrodzenie określone w ust. I zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.

VI.  Fakturowanie  odbędzie  się  czterema  fakturami.  Każda  faktura  stanowi  odrębny  etap  inwestycji.
Rozliczenie  za wykonanie  przedmiotu zamówienia  odbędzie  się  fakturami częściowymi za poszczególne
elementy robót  ujęte w harmonogramie rzeczowo- finansowym. Faktury częściowe wystawione będą po
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wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  danego ukończonego elementu robót.

VII. Faktury częściowe będą mogły zostać wystawione w następujący sposób:

1. Rok 2023

1) I faktura – faktura wystawiona do dnia 04.04.2023r. 

 Wartość faktury ……………..  zł brutto

Faktura płatna będzie ze środków Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia   wystawienia
faktury VAT po odbiorze częściowym przez Zamawiającego;

2) II faktura –faktura wystawiona do dnia 04.07.2023r.
  

Wartość faktury ……………. zł brutto

Faktura płatna będzie ze środków Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia   wystawienia
faktury VAT po odbiorze częściowym przez Zamawiającego;

 
3) III faktura  – faktura wystawiona do dnia 03.11.2023r.  

Wartość faktury 6 456 282,75 zł brutto

Faktura  płatna  będzie  Wykonawcy  po  uzyskaniu  dofinansowania  na konto  Zamawiającego  w  ramach
udzielonej  przez  Bank  Gospodarstwa  Krajowego  promesy  z  jednoczesnym  zastrzeżeniem,  że  zapłata
wynagrodzenia  Wykonawcy  nastąpi  w  terminie  nie  dłuższym  niż  w  terminie  30  dni  od  dnia  odbioru
częściowego;

2. Rok 2024
 

1) IV faktura – faktura wystawiona po odbiorze końcowym obiektu.

Wartość faktury 6 456 282,75 zł brutto

Faktura płatna będzie po uzyskaniu dofinansowania na konto Zamawiającego w ramach udzielonej przez
Bank Gospodarstwa Krajowego promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wyko-
nawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego.

VIII. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu faktur nie później niż w terminie 7 dni od
w/w czynności.

IX. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się fakturami częściowymi za poszczególne
elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w
terminie  do  2  dni  roboczych  od  podpisania  umowy  Harmonogram  rzeczowo-finansowy.  Zamawiający
zatwierdzi harmonogram w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania i stanowić będzie załącznik
do umowy. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez Inspektora
nadzoru  inwestorskiego  danego  elementu  robót  wyszczególnionego  w  harmonogramie  rzeczowo-
finansowym.

X.       NIP Zamawiającego: 659-000-36-97

           NIP Wykonawcy:  …...................................

XI.  Wykonawca nie  może przelać  na rzecz podmiotu  trzeciego  wierzytelności  wynikających  z niniejszej
umowy, w tym również wierzytelności przyszłych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.
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XII.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć,  wraz  z  okresowym  rozliczeniem  należnego  mu
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich
wszystkich  należności  lub  dowody  dotyczące  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom  i  dalszym
Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców
wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej
dokumentami o ile treść umowy odnosi się do tych dokumentów stanowić będzie załącznik do Umowy.

§ 3 TERMINY

I. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1. Rozpoczęcie - po podpisania umowy. 

2. Zakończenie   do 19 miesięcy   od daty zawarcia umowy.  

II.  Przekazanie Terenu budowy nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

III.  Zakończenie  przedmiotu  umowy  wraz  z  uzyskaniem decyzji  pozwolenia  na  użytkowanie  i odbiorem
końcowym rozliczeniem Inwestycji nastąpi w terminie: 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
                                                                                          

IV. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi  po protokolarnym przejęciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

I. Zamawiający ustanawia:

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego kierownik zespołu -  w osobie …………….. posiadający uprawnienia
budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej
nr …........................................................…
2)  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego   w  osobie  ……………..  posiadającego uprawnienia  budowlane  do
kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
energetycznych i elektroenergetycznych  nr …........................................................…
3)  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego   w  osobie  ……………..  posiadającego uprawnienia  budowlane  do
kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji
i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych     nr
…........................................................…
4)  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego   w  osobie  ……………..  posiadającego uprawnienia  budowlane  do
kierowania  budową  lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  specjalności  inżynierii  drogowej
nr …........................................................…

II. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie ….........................  posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
budową  lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno  –  budowlanej
nr …........................................................…
2)  kierownika  robót  w  osobie  ….........................  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  kierowania
budową  lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci  i  instalacji
energetycznych i elektroenergetycznych  nr …........................................................…
3)  kierownika  robót  w  osobie  ….........................  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  kierowania
budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń
cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych nr
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…........................................................…
4)  kierownika  robót  w  osobie  ….........................  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  kierowania
budową  lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  specjalności  inżynierii  drogowej
nr …........................................................…

III.    Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy działają w granicach umocowań określonych przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez:

a/ sprawowanie kontroli  w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z dokumentacją  
projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

b/  sprawdzanie  jakości  wykonywanych  prac  budowlanych  oraz  zainstalowanych  urządzeń
i  wyposażenia,  a  także  niedopuszczenie  do  zastosowania  urządzeń  i  wyposażenia  
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c/ sprawdzanie i odbiór prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.

IV.   Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  zwoływania  w  razie  konieczności  narad
koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i
zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu
robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

VI.  Kierownik  budowy  oraz  odpowiedni  kierownicy  robót  są  zobowiązani  uczestniczyć  w  naradach
koordynacyjnych.

VII. Inspektor nadzoru  informuje uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
naradę  i  zapewnia  jej  protokołowanie,  a  kopie  protokołu  lub  ustaleń  dostarcza  wszystkim  osobom
zaproszonym na naradę.

§ 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

I.Zamawiający  jest  zobowiązany  do  realizacji  Umowy  w  terminach  i  na  zasadach  określonych
w Umowie.

II.Przed  rozpoczęciem  robót  Zamawiający  przekaże  bezpłatnie  Wykonawcy  egzemplarze  Dokumentacji
projektowej oraz STWIORB w wersji papierowej.

III. Dokumentacja projektowa oraz STWIORB stanowi własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Zamawiający  jest  zobowiązany  do  akceptacji  przedłożonego  przez  Wykonawcę  harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania.

V.Zamawiający jest także zobowiązany do:

a)ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
b)protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c)przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i  książki  obmiarów w dniu  protokolarnego przekazania
Terenu budowy,
d)przystąpienia  do  odbiorów  robót  nie  przekraczających  7  dni  roboczych  od  dnia  powiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,
e)terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
f)terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

V.      Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:

a)robót ulegających zakryciu,
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b)robót zanikających,
c)częściowych,
d)końcowego całości robót,

VI. Odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających  oraz  częściowych  dokonuje  w  imieniu
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

VII. Zamawiający  dokona  komisyjnego  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  będących  przedmiotem
Umowy  wyznaczając  upoważnionych  przedstawicieli,  przy  udziale  upoważnionych  przedstawicieli
Wykonawcy,  przystępując  do  odbioru  w  ciągu  7  dni  roboczych  od  dnia  zgłoszenia  przez  Wykonawcę
zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 14 dni roboczych.

VIII. Zamawiający  jest  zobowiązany  przystępować  do  odbiorów  robót  i  dokonywać  odbiorów  robót
w terminach wynikających z Umowy.

IX. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie  Wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  oświadczenie  o  którym  mowa  w  art.  438  ust.  2  (tj.
zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika lub poświadczona za
zgodność z oryginałem kopi umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o którym mowa w
art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  czynności  w  trakcie  realizacji  zamówienia
polegające  na  –  roboty  ogólnobudowlane.  Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności  dane
osobowe,  niezbędne  do  weryfikacji  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  szczególności  imię
i  nazwisko  zatrudnionego  pracownika,  datę  zawarcia  umowy  o  pracę,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  zakres
obowiązków pracownika. 

  § 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

I.Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową,
Ofertą, STWIORB i Dokumentacją projektową, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

II.Wykonawca  ma  obowiązek  przedłożenia  Zamawiającemu  harmonogramu  rzeczowo  finansowego  w
terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy.

III.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w
szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność
za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.

IV.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  za  szkody  i  inne  zdarzenia  powstałe
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym
za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

V.  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

VI. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  za  jakość
zastosowanych do robót materiałów.

VII. Ze  względu  na  obecność  osób  trzecich  w trakcie  realizacji  robót,  Wykonawca plac  budowy winien
zabezpieczyć tak, aby zapobiec ewentualnym szkodom. 

VIII. Wykonawca powinien zapewnić możliwość ciągłości funkcjonowania dworca autobusowego w trakcie
realizacji  robót  budowlanych.  Tymczasowy  dworzec  winien  być  wyposażony  w  dwie  zadaszone  wiaty
przystankowe z miejscem na rozkłady jazdy oraz dwie toalety przenośne. 

IX. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  następujących  czynności  określonych  szczegółowo
w postanowieniach Umowy:
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a) przed  rozpoczęciem robót  przedstawienia  do  akceptacji  Inspektorowi  nadzoru  kart  technicznych,
katalogowych i  certyfikatów urządzeń i  materiałów proponowanych do wbudowania odpowiadających
wymaganiom dokumentacji projektowej.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru  informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d)umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub
Wykonawcę,

e)zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

f)terminowego  usuwania  Wad,  ujawnionych  w  czasie  wykonywania  robót  lub  ujawnionych  w  czasie
odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

g)utrzymywania porządku na Terenie budowy,

h) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do Dziennika  budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,

j) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Zamawiający dopuszcza Podwykonawców
do udziału w realizacji Umowy.

k) prowadzenia Dziennika budowy

VIII. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  również  opracowanie  i  przekazanie  Inspektorowi  nadzoru  do
akceptacji kompletu dokumentacji powykonawczej (2 egz.) w formie pisemnej (papierowej) na 5 (pięć) dni
roboczych  przed  terminem  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy.  Zgodnie  z  art.  3  pkt.  14  Prawa
Budowlanego przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

IX. Po wykonaniu całości prac Wykonawca opracuje komplet protokołów badań i sprawdzeń:  

-  przyłączy  i  instalacji,  zapewniających  użytkowanie  obiektu  budowlanego  zgodnie
z przeznaczeniem       
- protokołów o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568 i 1086), o ile dotyczy;
- decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy; 

-instrukcję pożarową,

X.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzyskania  i  opracowania  w  imieniu  Zamawiającego   wszystkich
niezbędnych dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

XI. Po wykonaniu całości Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia
na użytkowanie.

XII. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia wyposażenia budynku w gaśnice, właściwe oznakowanie,
sprzęt i wyposażenie ppoż, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

XIII.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić,  zgodnie  z  właściwością  wynikającą  z  przepisów
szczególnych, organy: 

- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia
do jego użytkowania. 

i  uzyskać  stanowisko  w/w organów,  w sprawie  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego z projektem
budowlanym.
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XIV. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru
robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu   po  ich  zakończeniu  oraz  umożliwić  Inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

XV. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  będzie pełnił
funkcję  koordynatora  Podwykonawców  podczas  wykonywania  robót  i  usuwania  ewentualnych  Wad.
Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

XVI. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają
koszty  usunięcia  Wad  i  naprawienia  każdej  szkody  rzeczywistej  powstałej  w  obiekcie,  którego  dotyczy
przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej:

a)Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i   tkwiła w obiekcie, którego dotyczy
przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego.

XVII. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas
transportu  przez  Wykonawcę  lub  inne  podmioty,  za  które  ponosi  on  odpowiedzialność,  w  związku
z realizacją Umowy.

XVIII. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

XIX.  Dokumentacja  powykonawcza  kompletowana  będzie  przez  Wykonawcę  sukcesywnie  wraz
z  postępem robót  oraz  Odbiorami  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  poddawanych  Odbiorom
częściowym.

XX.  Dokumentacja  powykonawcza  będzie  udostępniona  Zamawiającemu  na  każde  żądanie  w  trakcie
obowiązywania niniejszej Umowy.

XXI. Dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.  U. z 2022 r.  poz.  1510) w szczególności  w zakresie wykonania robót
ogólnobudowlanych Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę .

XXII. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowiązany jest do:

1. zabezpieczenia  terenu  budowy  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim  obiektami  budowlanymi,
urządzeniami  technicznymi  i  stałymi  punktami  osnowy geodezyjnej  oraz podlegającymi  ochronie
elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,

2. koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3. koordynowania działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia

4. podejmowania  niezbędnych  działań  uniemożliwiających  wstęp  na  budowę  osobom
nieupoważnionym;

5. wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia.

§ 7 POTENCJAŁ WYKONAWCY

I.Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadający zdolności,  doświadczenie,  wiedzę oraz wymagane uprawnienia,  w zakresie  niezbędnym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

II.Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych
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będących przedmiotem Umowy.

III.Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy własnymi siłami.

LUB.

I.  Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot  Umowy  przy udziale podwykonawców  
w zakresie realizacji następujących robót: ….............................................

II.  W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji  Umowy części  prac /   innych niż  wymienione
w pkt. I,  podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiającego  wyrażona poprzez akceptację Umowy
o podwykonawstwo.

III.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  Podwykonawców,  dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a)termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
usługi lub roboty budowlanej,

b)przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych,
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,

c)wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej,STWIORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo,  nie  będzie   krótszy  od  okresu  odpowiedzialności  za  Wady  przedmiotu  Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

e)jeżeli  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  podmiotem  na  zasoby  którego  Wykonawca
powołał się w celu uzyskania zamówienia, to musi on wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia
odpowiadającym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f)dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) w szczególności w zakresie wykonania  robót
ogólnobudowlanych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę .

g)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego
żądanie dokumentów, w tym oświadczeń wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę w zakresie robót ogólnobudowlanych 

V. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a)uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy
lub  Podwykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  o  podwykonawstwo  od  zapłaty  przez
Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  odpowiednio  od  zapłaty  przez  Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  od  zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
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VI.  Zawarcie  Umowy  o  podwykonawstwo  może  nastąpić  wyłącznie  po  akceptacji  jej  projektu  przez
Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  Podwykonawcę  może  nastąpić  wyłącznie  po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

VII.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu projektu  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  wraz z
zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają
być realizowane na podstawie Umowy   o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie
później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.

VIII.  Projekt  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  będzie  uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia
mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się
dzień przedłożenia projektu  na zasadach określonych w pkt VII.

IX.  Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  pkt  VIII  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  szczególności  w  następujących
przypadkach:

1. niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt IV,
2. niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt VII,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której
Umowa  o  podwykonawstwo  ma  być  realizowana................  (podmiot  trzeci),  na  zasoby  którego
Wykonawca powoływał  się w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu,

4.   zamieszczenia  w  projekcie  postanowień  uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub
dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  za  realizację  przedmiotu  umowy  od  zapłaty  wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty  wynagrodzenia przez Wykonawcę za
realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

5.  gdy  projekt  zawiera  postanowienia  uzależniające  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę
Podwykonawcy  od  zwrotu  Wykonawcy  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  przez
Zamawiającego,

6. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową
dla tych robót,

7.gdy  projekt  zawiera  postanowienia  dotyczące  sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy
w szczególności opisane w § 8 ust. IV i V.

X.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo
w terminie określonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

XI.  Po akceptacji  projektu  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane lub po
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca,
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność
z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

XII.  Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedłożonego wzoru Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie
do 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt IX.

XIII.  Umowa  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważana  za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
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XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z  oryginałem kopię  zawartej  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w par.  2 ust.  I  oraz Umów o podwykonawstwo,  których przedmiot  został  wskazany w SWZ jako
niepodlegający  temu  obowiązkowi,  przy  czym  wyłączenie  to  nie  dotyczy  Umów  o  podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

XV. Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca nie  może polecić  Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiającego.

XVI.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy,  z  którym nie  została  zawarta  Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiającego,  lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt
Wykonawcy.

XVII.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  wraz  z  kopią  Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
bądź inny  dokument  właściwy  z  uwagi  na  status  prawny Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,
potwierdzający,  że  osoby  zawierające  umowę  w  imieniu  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej  umowy,  w  tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  umową  wymaga  ponownej  akceptacji
Zamawiającego.

XIX.  W  przypadku  zawarcia  Umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

XX.  Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  Umowy,  jeżeli  sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego
wykonania  powierzonych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  robót  budowlanych,  dostaw  lub
usług  lub  dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

XXI.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
także  Umowy  o  podwykonawstwo  i  ich  zmiany  sporządzane  są  w  języku  obcym,  Wykonawca,
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  zobowiązany  załączyć  do  przedkładanego projektu  jego
tłumaczenie na język polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe
umowy na język polski.

§ 9 SIŁA WYŻSZA

I.  Jeżeli  którakolwiek ze Stron stwierdzi,  że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły
wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą
Stronę.

II.  W przypadku wystąpienia  Siły  wyższej  lub jej  następstw definitywnie  uniemożliwiających kontynuację
wykonywania  robót  budowlanych  zgodnie  z  Umową,  Wykonawca  niezwłocznie  wstrzyma  roboty  a
Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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         § 10 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

I.Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad
w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

II.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

   § 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

I.Niezwłocznie  po  protokolarnym  przejęciu  Terenu  budowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
zagospodarowania Terenu budowy.

II.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a)zapewnienie  bezpieczeństwa  osób  przebywających  na  Terenie  budowy  oraz  utrzymanie  Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa
tych osób,

b)podjęcie  niezbędnych  środków  służących  zapobieganiu  wstępowi  na  Teren  budowy  przez  osoby
nieuprawnione,

c)zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot świadczący usługi
w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końcowego,

d)doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e)ponoszenie  kosztów  związanych  z  korzystaniem  z  urządzeń  infrastruktury  technicznej  do  celów  
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.

III. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały
i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.

IV.Wykonawca na własną odpowiedzialność i  na swój  koszt  podejmie środki  zapobiegawcze wymagane
przez  okoliczności,  aby  nie  minimalizować  zakłócenia  lub  szkody  wynikające  z  prowadzenia  robót
budowlanych.

V. Po  zakończeniu  robót  budowlanych  Wykonawca  jest  zobowiązany  uporządkować  Teren  budowy
i  przekazać  go  we  właściwym stanie  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  najpóźniej  do  dnia  Odbioru
końcowego robót.

VI. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt V Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
należytego  stanu.  W  przypadku  nie  dostosowania  się  do  tych  zaleceń,  po  uprzednim  bezskutecznym
wezwaniu,  z  terminem  nie  krótszym  niż  5  dni  roboczych  skierowanym  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić  firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu
budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

 § 12  ORGANIZACJA RUCHU

I.Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem
oznakowania po zakończeniu robót.

II.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prawidłowe  oznakowanie  i  zabezpieczenie:  miejsca
prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie
przez cały czas wykonywania robót.
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             § 13  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

I.Wykonawca  jest  zobowiązany  zastosować  niezbędne  możliwe  środki  celem  ochrony  dróg  i  obiektów
inżynierskich  prowadzących  na  Teren  budowy  przed  uszkodzeniami,  które  mogą  spowodować  roboty,
transport  lub  sprzęt  Wykonawcy,  jego  dostawców  lub  Podwykonawców,  w  szczególności  powinien
dostosować się  do obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów podczas transportu  materiałów i
sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy.

II.Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez
Wykonawcę  przepisów  dotyczących  dopuszczalnych  obciążeń  osi  pojazdów  lub  koszty  naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

          § 14  ZAWIADAMIANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH

I.Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  Wykonawca  natrafi  na  przeszkody  fizyczne,  nie  przewidziane
Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

II.Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego   o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności
na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.

          § 15 OCHRONA ŚRODOWISKA

I.Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany
podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy.

II.Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych
i  płynnych  oraz bezpieczne  i  prawidłowe odprowadzanie  ścieków,  substancji  ropopochodnych oraz  wód
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych,  
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.

III.Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy  z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699– „ustawa o odpadach”).

IV.Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  odpadach  informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  konieczności  uiszczenia  opłat,  kar  lub  grzywien
przewidzianych  w  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  lub  przyrody  i  przepisach  regulujących
gospodarkę odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEŃ

I.Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i
materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych
robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.

II.Uszkodzenia  w  robotach  lub  materiałach  powstałe  w  trakcie  realizacji  umowy,  Wykonawca  jest
zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.

III.Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  uszkodzenia  w  robotach  lub  materiałach  przeznaczonych  do
wbudowania w obiekt,  którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstałe  w okresie  wykonywania robót  lub w okresie  odpowiedzialności  Wykonawcy za Wady,  wskutek
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okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17  KONTROLA JAKOŚCI

I.Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot
Umowy i Materiałów.

II.Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud
oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB.

III.Wykonawca  przedłoży  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  wymaganych  zgodnie
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania
Umowy.

IV.Materiały  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  w  celu  wykonania  przedmiotu  Umowy  powinny
w szczególności:

a)odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz STWIORB,

b)posiadać  wymagane  przepisami  prawa  certyfikaty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia  do  
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i  innych krajach na  
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

c)być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)być  przeznaczone  i  przydatne  dla  celów,  do  jakich  zostały  użyte  przy  wykonywaniu  robót  
budowlanych,

e)być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.  

V. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:

a)usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w STWIORB z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b)ponownego wykonania robót,  jeżeli  Materiały  lub jakość wykonanych robót  nie  spełniają wymagań
STWIORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość Materiałów
nie odpowiada wymaganiom określonym w STWIORB niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

VII.  W przypadku wykorzystania do realizacji  robót  budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, które
nie są zgodne z STWIORB, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich
demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.

§ 18  USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT               

I. W przypadku stwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru inwestorskiego wykonywania  robót  budowlanych
niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad   w robotach
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania
usunięcia  przez  Wykonawcę  stwierdzonych  nieprawidłowości  lub  Wad  w  wyznaczonym  terminie,  który
będzie odpowiedni,  jednak nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub
Wad ponosi Wykonawca.

II.Jeżeli  dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt
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Wykonawcy.

III.Jeżeli  próby,  badania,  odkrycia,  ekspertyzy  nie  potwierdzą  wadliwości  robót,  Zamawiający  zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru,
nie dłuższym jednak niż 7 dni kalendarzowych,  Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby
trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

I.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca,  ma  obowiązek  umożliwić  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego
sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

II.Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.

III.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i
ulegających zakryciu niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni, od  zgłoszenia gotowości do odbioru i
potwierdza odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu dokonując wpisu do Dziennika budowy.

IV.W  przypadku  niezgłoszenia  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  gotowości  do  odbioru  robót
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt
przywrócić stan poprzedni.

V. Odbiór częściowy dokonywany po zakończeniu (i zgłoszeniu gotowości do odbioru) przez Wykonawcę
części  robót  (  ukończony  etap)  w  wysokości  stanowiącej  wartość  wynagrodzenia  brutto  danego  etapu
określoną w par. 2 ust. VII. na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

VI. Wyznaczenie terminu odbioru częściowego robót nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia
przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

VII.Dokonanie Odbioru częściowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego
rozpoczęcia  Protokołem  odbioru  częściowego  na  podstawie  sporządzonego  przez  Wykonawcę,  i
akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo.

VIII.Odbiór  końcowy  jest  dokonywany  po  zakończeniu  przez  Wykonawcę  całości  Robót  budowlanych
składających  się  na  przedmiot  Umowy,  na  podstawie  oświadczenia  Kierownika  budowy  wpisanego  do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

IX. Przed  zgłoszeniem  gotowości  do  Odbioru  końcowego  Wykonawca  z  udziałem  Inspektora  nadzoru
przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia.

X. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których
wykonał przedmiot Umowy.

XI.Jeżeli  w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad,
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i
sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania
robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po
jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.
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XII.Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

XIII. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu  Umowy, Strony uzgadniają
w  treści  protokołu  termin  i  sposób  usunięcia  Wad.  Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  Wad  w  terminie  nie
dłuższym niż 7 dni kalendarzowych lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

XIV.  Odbiór  końcowy  zostanie  zakończony  w  ciągu  14  dni  roboczych  od  dnia  rozpoczęcia  czynności
odbiorowych.  Za  dzień  zakończenia  czynności  odbiorowych  uznaje  się  dzień  podpisania  przez
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

XV.Jeżeli  podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady co skutkuje
niemożliwością  użytkowania  obiektu,  którego  dotyczą  roboty  budowlane  stanowiące  przedmiot  Umowy,
Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres
gwarancji  (i  ewentualnie zabezpieczenia  należytego wykonania umowy o okres przedłużenia  gwarancji).
Zamawiający  wyznacza termin Odbioru ostatecznego,  do upływu którego Wykonawca jest  zobowiązany
usunąć Wady.

 § 20  UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.

II. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy  tj.…................miesięcy
(zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od daty Odbioru końcowego robót. 

III. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w par. 2 ust. I przejmuje
na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i
wyposażenia mających wpływ na trwałość gwarancji określonej w par. 20 ust. II.

IV.Czas reakcji  Wykonawcy na zgłoszenie gwarancyjne – 72 godziny. Termin naprawy usterki do 7 dni.
Dopuszcza się wydłużenie terminu po wcześniejszym uzyskaniu zgody zamawiającego.

V.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty,
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad
podmiotowi  trzeciemu  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  (wykonanie  zastępcze),  po  uprzednim  wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

VI.Udzielone  rękojmia  i  gwarancja  nie  naruszają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  roszczeń  o
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 21  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

I.Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy  wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5% Ceny
ofertowej brutto tj. …............................. zł w formie …...............................,

II.Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy ma na  celu  zabezpieczenie  i  ewentualne  zaspokojenie
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
w  tym  usunięcia  Wad,  w  szczególności  roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  o  zapłatę  kar
umownych.

III.Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
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IV.Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało
moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach,
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

VI.Kwota w wysokości …...................zł - stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.

VII.Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne  wynosząca 30%
wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.  ….............. zł, zostanie zwrócona nie później niż
w 15 dniu po upływie tego okresu, tj. do dnia ….............................. r..

VIII.W  trakcie  realizacji  Umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  Zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.

IX.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją
ważność na czas określony w Umowie.

X.Jeżeli  nie  zajdzie  powód do  realizacji  zabezpieczenia  w  całości  lub  w  części,  podlega  ono  zwrotowi
Wykonawcy  odpowiednio  w  całości  lub  w  części  w  terminach,  o  których  mowa  w  pkt  VI  i  pkt  VII
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami
wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego  Zamawiającego,  na  którym  było  ono  przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.

XI.Zamawiający  może  dochodzić  zaspokojenia  z  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  jeżeli
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem  Umowy  nie  zostanie  zapłacona  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę
pisemnego wezwania do zapłaty.

XII.Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres
jego  ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustanowić  nowe  Zabezpieczenie  należytego  wykonania
umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

XIII.Jeżeli  Wykonawca  w  terminie  określonym  w  pkt  XII  nie  przedłoży  Zamawiającemu  nowego
Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem
opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV.Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  środki  pieniężne  otrzymane  z  tytułu  realizacji  Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej części Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiający zgodnie z art. 456 ustawy PZP może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności
powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży  w interesie  publicznym,  czego nie  można było
przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w
art.  258  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że  Rzeczpospolita  Polska  uchybiła
zobowiązaniom,  które  ciążą  na  niej  na  mocy  Traktatów,  dyrektywy  2014/24/UE,  dyrektywy
2014/25/UE i  dyrektywy 2009/81/WE, z  uwagi  na to,  że  zamawiający udzielił  zamówienia  z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  2. W przypadku, o którym mowa w ust.  1 pkt 2 lit.  a,
zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

II.  W przypadkach, o których mowa w ust. I, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.

III.  W przypadku odstąpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

IV. Ponadto, oprócz przypadków określonych w ust. I oraz w kodeksie cywilnym  stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy   w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a)zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

b)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c)Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje  ich  pomimo  
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d)Wykonawca  przerwał  realizację  robót  i  przerwa  ta  trwa  dłużej  niż  1  miesiąc.  Fakt  ten  zostanie  
stwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  ustanowionego  przez  Zamawiającego  a  następnie  
zatwierdzony przez  Zamawiającego.

e)Wykonawca  naruszy  w  sposób  rażący  obowiązujące  przepisy  w  zakresie  wykonywania  robót  
budowlanych.

1.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a)Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania                   
w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w § 2

b)Zamawiający  odmawia  bez  uzasadnionej  przyczyny  odbioru  robót  lub  odmawia  podpisania  
protokołu odbioru,

c)Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

V.  Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  i  powinno  
zawierać uzasadnienie.

VI.  W  wypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące  
obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2)  Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na  koszt  tej  
strony, która odstąpiła od umowy,

3)  Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być  
wykorzystane  przez  Wykonawcę  do  realizacji  innych  robót  nie  objętych  umową,  jeżeli  
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4)  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót  
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada,
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5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6)Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany
jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 23  KARY UMOWNE

I.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy są kary umowne.

II. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie określonym w  § 3 ust. I pkt 2.

– w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwarancji lub rękojmi

      – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego
      na  usunięcie wad,

3)  za  spowodowanie  przerwy  w  wykonaniu  robót  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  gdy
przerwa trwa dłużej niż 20 dni kalendarzowych 

     – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy,

 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie
przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania

– w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,

5)za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie
z zapisami § 8, w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie.

6)  w  przypadku  braku  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub
dalszym Podwykonawcom w wysokości  0,5% wartości brutto  umowy o podwykonawstwo  za każde
zdarzenie.

6) w  przypadku  nie  przedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości  1000 zł za
każde zdarzenie.

7)w  przypadku  nie  przedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł za każde zdarzenie.

8) w przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w zakresie  terminu  zapłaty  w  wysokości
500 zł za każde zdarzenie.

9)Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę  osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zadania  czynności  związane  z  wykonaniem  robót
ogólnobudowlanych zamawiający przewiduje sankcję w postaci  obowiązku zapłaty przez wykonawcę
kary umownej w wysokości – 500 zł za każde zdarzenie.

10)Z tytułu nie przedłożenia  kosztorysu ofertowego o którym mowa w § 1 ust. V pkt 1, w wysokości
0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

III.  Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony  wynosi 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w par. 2 ust. I.

IV.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście  poniesionej  szkody  na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
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którego Zamawiający utracił dofinansowanie dla zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości odpowiadającej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24  ZMIANY UMOWY

I. Dopuszczone są zmiany umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP.

II. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w ust. III.

III. Niezależnie  od  zmian  określonych  w  ust.  I,  Zamawiający  określa  następujące  sytuacje,  w  jakich
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towarów i
usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne)  -  jeżeli  zmiany  te  będą miały  wpływ na koszty  wykonania  zamówienia  przez  wykonawcę –
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2)  wystąpią  opóźnienia  w dokonaniu  określonych czynności  lub ich zaniechanie  przez właściwe organy
administracji  publicznej  lub  inne  organy/podmioty  uprawnione  do  działania.  które  nie  są  następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe
organy  są  zobowiązane  na  mocy  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy  okres,  przewidziany
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5)  jeżeli  przyczyny,  z  powodu  których  będzie  zagrożone  dotrzymanie  Terminu  zakończenia  robót  będą
następstwem  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający,  w  szczególności  będą
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności  zmian Dokumentacji  projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia
robót,

6)  gdy  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie  robót,
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami,
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

IV. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności
na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej  przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

V.  Jeżeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych
przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę
zmiany  oraz  osobę  zastępującą  i  przedstawiając  jej   kwalifikacje  co  najmniej  równe   kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do
zawarcia Umowy. Zmiana osób,  wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego I  wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną
przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiający
zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej
umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:
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1. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej
umowy, może nastąpić po zawarciu przez Strony umowy aneksu.

2. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności zawierający uzasadnienie przesłanek, o
których mowa w  art. 455 ust. 2 Pzp.

3. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji   opisującej te
roboty.  Dokumentacja  musi  być  zgodna  z  przepisami  Prawa  budowlanego  wraz  z  jego  aktami
wykonawczymi.

4.  Rozliczanie  „dodatkowych  robót  budowlanych”  odbywało  się  będzie  fakturami  wystawianymi  po  ich
wykonaniu  poprzedzonymi protokołami  odbioru,  a ich wartości  będą wyliczone na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a)ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysów ofertowych”, o których mowa w § 1 ust. V pkt1,
a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych,
tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone
będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę,  a  zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru  i  Zamawiającego.  Kosztorysy  te  opracowane będą w  oparciu  o  założenia  przyjęte  z  zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

VIII. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 25 KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust I Umowy
w przypadku:
a)  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  od  towarów  i  usług
b)  zmiany  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia;

2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony
Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych
materiałów lub kosztów z dnia składania ofert.

3. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci
wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %.

4.  W sytuacji  wzrostu  ceny  materiałów lub  kosztów związanych  z  realizacją  zamówienia  powyżej  15%
Wykonawca  jest  uprawniony  złożyć  Zamawiającemu  pisemny  wniosek  o  zmianę  Umowy  w  zakresie
płatności  wynikających  z  faktur  wystawionych  po  zmianie  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z
realizacją  zamówienia  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

5.  W sytuacji  wystąpienia okoliczności  wskazanych w ust 1 lit  a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy
po zmianie Umowy

6.  W sytuacji  spadku  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia  powyżej  15%
Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności

wynikających  z  faktur  wystawionych  po  zmianie  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją
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zamówienia.  Informacja  powinna  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstaw
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

7.  Wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  określonego  w  rozliczeniu  częściowym  ulegnie  waloryzacji  o
zmianę  wskaźnika  cen  produkcji  budowlano-montażowej,  ustalanego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu
Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskaźniki
przestały  być  dostępne,  zastosowanie  znajdą  inne,  najbardziej  zbliżone,  wskaźniki  publikowane  przez
Prezesa GUS.

8. Wniosek o którym mowa w ust 4,5 i 6 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od dnia
zawarcia  umowy  (początkowy  termin  ustalenia  zmiany  wynagrodzenia);  możliwe  jest  wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 2 miesiące.

9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 lit a ) i b) niniejszego paragrafu na zmianę
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. I Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiającego.

10.  Maksymalna wartość poszczególnej  zmiany wynagrodzenia,  jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w
ust. 1 lit b) to 2 % wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i
nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich
zmian  wynagrodzenia,  jaką  dopuszcza  Zamawiający  w  efekcie  zastosowania  postanowień  o  zasadach
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. I

11. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 10 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

12.  Wartość  zmiany  (WZ)  o  której  mowa  w  ust.  1  lit  b)  określa  się  na  podstawie  wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu
umowy  niezrealizowany  jeszcze  przez  Wykonawcę  i  nieodebrany  przez  Zamawiającego  przed  dniem
złożenia  wniosku,  F  –  średnia  arytmetyczna  czterech  następujących  po  sobie  wartości  zmiany  cen
materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa
GUS;

13. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji  nie stosuje się od chwili  osiągnięcia limitu, o którym
mowa w ust. 10.

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest do zmiany
wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w  zakresie  odpowiadającym
zmianom cen.

§ 26 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej, a także przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
mające zastosowanie do przedmiotu umowy, jak również przepisy wykonawcze do powyższych ustaw.

II. Ewentualne spory wynikłe w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których
zawarcie ugody jest  dopuszczalne,  poddaje się mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu przed
Sądem Polubownym przy Prokuratorii  Generalnej  Rzeczpospolitej  Polskiej,  wybranemu mediatorowi albo
osobie  prowadzącej  inne  polubowne  rozwiązanie  sporu.  Mediacja  prowadzona  będzie  w  okręgu  Sadu
właściwego dla  siedziby  Zamawiającego.  Zamawiającemu przysługuje  prawo wyboru  mediatora spośród
osób wpisanych na listę mediatorów prowadzonych przez Sad Okręgowy w Krakowie. Strony ponoszą równe
koszty prowadzenia mediacji. 

III.  W przypadku gdy Strony nie zawrą ugody zgodnie z ust.  II  spory wynikłe na tle umowy w relacjach
z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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 IV. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiającego.

Zamawiający:        Wykonawca
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