Zalacznik nr 6 do SWZ
Umowanr............. [

Wdniu .o roku w Bledzewie, pomiedzy:

Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, reprezentowang przez:
Wojta Malgorzaty Musiatowskiej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Emilii Baczkowskie
zwang dalej w treSci umowy Zamawiajacym,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca,

zostala zawarta Umowa nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja robét budowlanych inwestycji zlozonej z nastepujacych zadan:
Zadanie nr 1: ,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacq w Bledzewie". W
ramach zadania nalezy wykona¢ miedzy innymi:

1) rozbiorke istniejacego budynku ustugowego, nawierzchni biezni, ogrodzenia oraz innych elementow
zagospodarowania terenu okreslonych w dokumentaciji technicznej, w tym wycinke drzew,

2) przebudowe piyty boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej i o wymiarach plyty 123 m x 74
m, w tym wykonanie automatycznego zraszania wbudowanego w powierzchnie boiska, oswietlenia
plyty boiska, pitkochwytow,

3) budowe dwadch systemowych trybun sportowych o konstrukcji stalowej — dla kibicow gospodarzy 138
miejsc (w tym 2 dla osob niepetnosprawnych) oraz dla kibicow gosci na 68 miejsc,

4) budowe budynku ustugowego o konstrukcji tradycyjnej — murowanej, petnigcego funkcje zaplecza
techniczno-sanitarnego zwigzanego z funkcjq terenu, w tym montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku. W obiekcie nalezy wykona¢ ,bialy montaz” oraz posadzki wykoriczone ptytkami gresowymi,
przy czym zadanie nie obejmuje dostarczenia wyposazenia w postaci mebli do budynku usfugowego,

5) budowe masztow z widkna szklanego,

6) budowe obiektow zagospodarowania terenu, fj. utwardzenia, place manewrowe, parkingi, ciagi piesze,
urzadzenie zieleni,

7) budowe pozostalej infrastruktury sportowej, tj. ogrodzenia boiska i strefy kibicow,

8) wykonanie instalacji wewnetrznych oraz budowe sieci i urzadzen infrastruktury technicznej wraz z
oSwietleniem terenu obiektu, monitoringiem obiektu (budynku ustugowego oraz plyty boiska
sportowego i trybun),

—dla zapewnienia zaopatrzenia w wode projektowanego budynku ustugowego nalezy wykorzystac
istniejacq studnie glebinowa — zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentacji projektowej, przy
czym nalezy wykona¢ nowa obudowe studni, a takze wyposazy¢ jg w nowg zatapialng pompg
glebinowa przystosowang do tloczenia wody czystej oraz pozostale urzadzenia i instalacje zgodnie
z dokumentacjg techniczna i projektem wykonawczym,

—dla zapewnienia zaopatrzenia w wode projektowanego systemu nawadniania plyty gtownej boiska
wykonano, na podstawie odrebnego opracowania, nowg studnie gtebinowg — zgodnie z lokalizacjg
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okreslong w dokumentacji projektowej, przy czym studnie na etapie wykonawstwa robot
budowlanych zadania nalezy wyposazy¢ w nowa zatapialng pompg glebinowg przystosowang do
tloczenia wody czystej oraz pozostale urzadzenia i instalacje zgodnie z dokumentacjg techniczng i
projektem wykonawczym,

9) budowe pozostatej niezbedne; mfrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym
dostarczenie wyposazenia boiska sportowego (dwie pefnowymiarowe aluminiowe bramki, cztery
maszty odciagowe do siatki i dwie siatki do bramek, cztery uchylne choragiewki narozne, dwie mobilne
wiaty stadionowe dla zawodnikéw rezerwowych na 12 miejsc kazda), dostarczenie i budowe oraz
montaz obiektow malej architektury i innych elementéw zagospodarowania terenu takich jak Smietniki
na odpady, tawki, tablice z regulaminami, tablica wynikow.

Zadanie nr 2: ,Budowa drogi gminnej wraz z przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1259F".

W ramach zadania nalezy wykona¢ miedzy innymi:

1) rozbidrke istniejacych stupow oswietleniowych,

2) budowe drogi gminnej z jezdnia wykonang z betonowej kostki brukowej, w tym z kanalem
technologicznym,

3) przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1295F,

4) budowe chodnika,

5) humusowanie terenu wraz z obsianiem trawa,

Szczegolowy zakres robdt objetych zaméwieniem okreslajg dokumentacje projektoweftechniczne
(zatacznik nr 8).

Podstawa wykonania przedsiewziecia jest wersja papierowa dokumentaciji projektowych i technicznych,
ktore posiada Zamawiajacy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacjg, i miejscem prowadzenia robot, dokonat wizji
terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystapity w stosunku do informacji zawartych w
calej dokumentacji zmiany oraz ze warunki prowadzenia robot sg mu znane.

Zakres prac obejmuje wszystkie roboty, w tym roboty pomocnicze i towarzyszace konieczne do
wykonania zamdwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na warunki
terenowe, sztuke budowlana, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia: pracownicy fizyczni
oddelegowaniu do realizacji zadania, operatorzy maszyn i urzadzen, inne osoby, ktérych praca spetnia
warunki wynikajace z art. 22 § 1 Kodeksu pracy

Wykonawca lub podwykonawca najpdzniej w terminie 5 dniu od zawarcia umowy i przed przystaplemem
do robét przedstawi Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji przedmiotowego zaméwienia wraz z wykazem 0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru
czasu pracy (pelen etat/czes¢ etatu). Osoby te muszg bra¢ udziat w realizacji zaméwienia. Wykonawca
lub podwykonawca zobowigzany jest do biezace] aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu zaktualizowany wykaz niezwlocznie, nie pozniej niz w kolejnym dniu roboczym po
zmianie 0séb ujetych w wykazie. Na zasadach okreslonych w ninigjszym punkcie Wykonawca
przedstawia Zamawiajacemu wykazy dotyczace podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie nie
krotszym niz 5 dni robocze przedkladat bedzie Zamawiajacemu raport na temat stanu i sposobu
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zatrudnienia 0sob zaangazowanych w wykonywanie czynnoci, tj. owiadczenia zatrudnionych oséb o
zatrudnieniu na umowe o prace, oraz bedzie przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS od umow
o prace zatrudnionych osob. Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie
przez Zamawiajacego okre$lonej, Wykonawca jest zobowigzany udzielic wyjasnien w powyzszym
zakresie.

9. Przepisy ust. 8 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow.

§2
Terminy

1. Rozpoczecie robdt nastapi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
wynikajacym z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego. Rozpoczgcie robot nastapi po
przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego wraz z kompletng dokumentacjg projektowq |
techniczna,

2. Zamowienie musi by¢ zrealizowane w terminie 18 miesiecy od dnia protokolarego przekazania placu
budowy. W terminie realizacji prac uwzgledniony zostal 3 miesieczny prognozowany okres braku
mozliwo$ci kontynuowania prac z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

3. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakonczenia robot objetych umowg
potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo - finansowym, sporzadzeniem |
podpisaniem protokotu odbioru koficowego.

4, Roboty winny by¢ realizowane zgodnie z przyjetym przez Strony harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie pozniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

1) harmonogram rzeczowo — finansowy,

2) uzupetniony kosztorys uproszczony, obejmujacy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy.
Kosztorys uproszczony z wyszczegdlnieniem skiadnikow cenotworczych bedzie stuzyt jedynie do
obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy lub rezygnacji

~  zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy, oraz uwzgledniajac podane stawki w
R przypadku wystapienia robot zamiennych,

3) uzupetniong o wartosci poszczegolnych elementow tabele elementow ceny ryczattowej, wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do Umowy ktdra bedzie stuzy¢ do ustalenia wysokosci wynagrodzenia
czesciowego —

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia uzasadnionych uwag w stosunku do tresci
harmonogramu i kosztorysu. Wykonawca jest obowigzany uwzglednia¢ uwagi Zamawiajacego w terminie
14 dni od dnia ich zgloszenia, chyba ze sprzeciwiajg sie temu zasady techniki budowlanej i inne
obiektywnie uzasadnione okolicznosci.

Po akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 2 do Umowy.

8. Zmiany harmonogramu nie powodujace zmiany ostatecznego terminu zakonczenia realizacji zamowienia
nie stanowig zmiany istotnej umowy.

, §3
Obowiazki stron
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdinosci:
1) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie ze zozong oferta, dokumentacjg projektowa i techniczna,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz aktualnie obowigzujacymi normami,
prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami,




10)

11)

12)

13)
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wykonanie przedmiotu umowy z materialéw Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowiazujacym prawem, w szczegdlnosci zgodnie z ustawq z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; zawarte w dokumentacji projektowej i technicznej
wskazania urzadzen i materialow pochodzacych od konkretnych producentow majg charakter
przykltadowy. W trakcie realizacji mogg by¢ zastosowane urzadzenia i materiaty rownowazne,
pochodzace od innych producentéw pod warunkiem, ze ich parametry odpowiadajg parametrom
urzadzen i materialow ujetych w projekcie i posiadajg co najmniej takg warto$¢ techniczng,
uzytkowa, estetyczng jakiej wymaga Zamawiajacy;
przedktadanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem, a nastepnie dofgczenie do
operatu powykonawczego certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng, atestow,
deklaracji zgodnosci lub $wiadectw jakosciowych kazdego uzywanego na budowie wyrobu lub
elementow konstrukcyjnych; Zamawiajacy tym samym wprowadza bezwzgledny zakaz montazu
jakichkolwiek wyrobow budowlanych bez zgody siuzb Zamawiajacego; ujawnienie nieuprawnionego
wbudowania wyrobu budowlanego bedzie powodowac bezwzgledny nakaz rozbidrki tej czesci robot,
podczas ktorych wykonywania uzyto uprzednio niezaaprobowanego wyrobu budowlanego;
przygotowanie, zorganizowanie, zabezpieczenie, ochrona, rozbiorka, uporzadkowanie, itp. placu
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych
do zrealizowania robdt, Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyC i oznakowaé prowadzone
roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu umowy;
wykonanie wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy i innych
niezbednych do wykonania zadania;
wykonanie robot przy uzyciu sprzetu zaproponowanego w dokumentacii;
zapewnienie niezbednych nadzoréw specjalistycznych (sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna,
ZGK Bledzew, itp.),
zgtaszanie z siedmiodniowym wyprzedzeniem wiascicielom badz zarzadcom dzialek wejscia w teren
z robotami, dokonanie uzgodnien z wiascicielami nieruchomosci badz ich zarzadcami sposobu
wykonywania robot budowlanych a w przypadku zaistnienia koniecznoéci korzystania z dzialek
sasiednich uzyskanie pisemnej zgody na powyzsza okoliczno$¢ przed rozpoczeciem robot; koszty z
tym zwigzane ponosi Wykonawca;
zapewnienie na koszt Wykonawcy ewentualnej dostepnoéci pasa drogowego w  terminach
uzgodnionych z odpowiednimi organami w drodze decyzji;
zapewnienie  we  wlasnym  zakresie  korzystania z  energii  elekirycznej,  wody
i odprowadzenia $ciekow oraz ponoszenie kosztow z tym zwigzanych;
zapewnienie wspolpracy z pracownikami Zamawiajacego, W szczegdhnosci uczestniczenie w
spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego;
zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy robot branzowych w sposob ciagly, tj.
codziennie w wymiarze co najmniej 2 godzin w okresie, w jakim roboty te beda wykonywane oraz na
kazde zadanie Zamawiajacego w wyznaczonym przez niego terminie, jaki nie moze by¢ krotszy niz 2
godziny zegarowe od momentu wezwania;
zawiadomienie  Zamawiajacego  lub  Inspektora Nadzoru o wadach lub  brakach
w dokumentacji uniemozliwiajgcych prowadzenie robét lub nieadekwatnych rozwigzan
w zastosowanej technologii mogacych mie¢ wplyw na przyszle funkcjonowanie obiektu, w terminie
do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania; przystosowanie wszystkich
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projektowanych obiektow w przypadku wystapienia konieczno$ci zwiekszenia ich zaglebienia w
stosunku do zatoZzonego w projekcie;

niezwloczne  pisemne  informowanie = Zamawiajacego o  zaistnialych  przeszkodach
i trudnosciach mogacych wplyna¢ na jakoS¢ wykonywanych robdt albo opdznienie terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

usuniecie z terenu budowy osob i podmiotow, kiérych obecnos$¢ zakwestionowat Zamawiajacy, w
szczegolnosci gdy nie gwarantujg nalezytego poziomu wykonywania robot, naruszajg zasady
wspolzycia spolecznego, nie przestrzegajg zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, pozostajg pod
wplywem alkoholu badz innych $rodkow psychoaktywnych;

przeprowadzenie wszelkich sprawdzen i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot;
cato$¢ badan wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona na wiasny koszt;
jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig,
ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg lub normami, to koszty
badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz
wykonane roboty sg zgodne z normami i umowa, to koszty tych badan obcigza Zamawiajgcego;
zapewnienie obsltugi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury technicznej,
geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pomiary realizacyjne w
trakcie realizacji robdt;

oznakowanie urzadzer zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami;

zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego na pismie gotowosci do sprawdzema i odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace;

w przypadku zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonanie organizacji ruchu
| zabezpieczenia robdt wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robot;

w razie potrzeby przygotowanie i skiadanie ‘wnioskow o zajecie pasa drogowego,
w ktorych beda prowadzone roboty oraz budowa drog tymczasowych, jezeli takie bedq wymagane;
przygotowania dokumentacji powykonawczej (wymagane przepisami prawa oswiadczenia, atesty,
certyfikaty materiatow, deklaracje zgodnosci, rozliczenie powykonawcze z podzialem na branze
elementy zastosowane w ofercie), do dokumentacji powykonawczej wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ dokumentacje fotograficzng z poszczegdlnych etapéw robét jak rowniez potwierdzajacq
stan faktyczny dla sytuacji, o ktérych mowa w pkt. 21 oraz potwierdzenie przywrocenia terenu do
stanu pierwotnego;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

zgloszenie do poszczegolnych organdw oraz poszczegdlnych wiascicieli sieci infrastruktury
technicznej rozpoczecia robot zgodnie z uzgodnieniami skladajacymi si¢ na dokumentacje
techniczng;

przeszkolenia wskazanej przez Zamawiajacego osoby (lub oséb) z obstugi urzadzen, maszyn ze
szczegolnym wskazaniem na bezpieczny i nalezyty sposob ich uzytkowania w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego po realizacji zadania;

pielegnacji nawierzchni boiska w okresie 24 miesiecy od dnia jego nalezytego wysiewu
potwierdzonego protokolem odbioru czeSciowego zgodnie z warunkami okreslonymi w STWIORB. W
trakcie biegu terminu w ktorym Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji nawierzchni boiska
obowigzywaé¢ bedg odpowiednie przepisy dotyczace zgtaszania wad i usterek.
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2. Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego o bigdach lub brakach w

1.

dokumentacji technicznej oraz dokumentacii projektowej po ich wykryciu w celu dokonania odpowiednich
zmian, modyfikacji i poprawek. ’

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolame przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

2) dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i technicznej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) uczestniczenie w odbiorach robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych zgodnie z § 11 umowy,

5) dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 11,

6) dokonanie terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

§4
Umowa o Podwykonawstwo
Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca wykona przedmiot umowy o kiérym mowa w § 1
z udzialem Podwykonawcy (-6w)

za dzialania lub zaniechania ktorego (-ych) ponosi odpowiedzialno$¢ jak za swoje wiasne dziatania lub
zaniechania.

2.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu zaméwienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy o
podwykonawstwo, przez ktorg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego,
zawartg pomiedzy Wykonawca a innym podmiotem (Podwykonawca), a takze migdzy Podwykonawca a
dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowig
zalgcznik do umowy.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie do Podwykonawcy (-6w), o ktérych mowa w ust. 1 oraz innych
Podwykonawcow i ich dalszych Podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzy wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy [ub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy —zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, nie pézniej niz w terminie
15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktorym mowa w ust.
5, nie spelniajgcego wymagan ust. 4 i 12. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu  umowy, o ktorym mowa w ust. 5 w terminie, o ktorym  mowa
w zadaniu poprzedzajacym uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy-Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ Z oryginatem przez przedktadajgcego kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7, w
przypadku o ktorym mowa w ust. 6. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy, o
ktorej mowa w ust. 7 w terminie, o ktérym mowa w zadaniu poprzedzajacym uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1 % wartosci umowy, o ktorej mowa w §
5ust. 1.

Jezeli umowa, o ktorej mowa w ust. 9 przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w
ust. 4 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem kary umowne;j.

Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Wszelkie
zmiany dotyczace umowy o podwykonawstwo wymagaja pisemnej formy, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, —Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialno$ci za wady nie byt krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady wobec Zamawiajacego, o ktorym mowa w §14.

13. W przypadku zmian umowy o podwykonawstwo zapisy § 4 stasuje sig odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie

ryczaltowe w wysoko$Ci ............... zlotych brutto (stownie zlotych: ...................... Zf). Wynagrodzenie

obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. Ziotych w tym za wykonanie:

1) zadania pn. ,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Bledzewie”
wynagrodzenie Wynosi ................. zt brutto;

2) zadania pn. ,Budowa drogi gminnej wraz z przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1259F"
wynagrodzenie Wynosi .................. zt brutto.

Platnos¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci
(podzielona ptatnosé)

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjq robot objetych dokumentacja projektowa i techniczng oraz specyfikacjq techniczng wykonania
i odbioru robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg,
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony uzgadniaja, ze rozliczenie rob6t nastapi w oparciu o:

- faktury czeéciowe wystawione nie czesciej niz raz na miesiac, na podstawie protokotu czgsciowego
odbioru robét, platne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty ofrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury VAT. Wysoko$¢ wynagrodzenia czgsciowego odzwierciedlat bedzie
stopien zawansowania zrealizowanych prac budowlanych w ujeciu pienieznym od momentu przekazania
placu budowy Iub w przypadku dokonania juz pfatnosci czesciowych od stanu ujawnionego w ostatnim
protokole czesciowego odbioru robét i bedzie obliczana jako iloczyn warto$ci poszczegdinych elementow
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wskazanych przez Wykonawce w tabeli elementow ceny ryczaltowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 5 i

wykazanego stopnia zawansowania prac w ujeciu procentowy (protokot odbioru czesciowego).

- fakture koricowa na kwote stanowiaca roznice pomiedzy wartoscig wynagrodzenia okreslong w § 5 ust.

1 a wynagrodzeniem juz otrzymanym w ramach odbiorow czesciowych, wystawiong na podstawie

protokolu koficowego odbioru robét, platne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego.

Dane Zamawiajacego do faktury:

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT na adres:

Nabywca: Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 536-10-04-148.

Odbiorca: Urzad Gminy Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew.

W wypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatow lub urzadzer o parametrach wyzszych niz

wymagane przez Zamawiajacego, nie dopuszcza sig mozliwosci zmiany wynagrodzenia ryczattowego

okreslonego w ust. 1. ,

Naleznos¢ umowna bedzie platna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr

Termin platnosci faktury uwaza sie za zachowany, jezeli najpdzniej w tym dniu Zamawiajacy wystawi do

banku polecenie przelewu nalezno$ci na rzecz Wykonawcy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalaja, ze zmianie ulegnie odpowiednio

warto$¢ wynagrodzenia brutto.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu  wynagrodzenia,

owiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich

naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

dotyczace tych naleznosci ktorych termin uplynaf. OSwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione

do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie

wynagrodzeft  Podwykonawcow lub dalszych  Podwykonawcow  wynikajacych z  Umow o

podwykonawstwo. W przypadku braku przedstawienia dokumentow, o ktorych mowa w zdaniu

poprzednim Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania sie z zaplata wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w terminie  okreSlonym w  zaakceptowane] przez  Zamawiajgcego  Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust 12, podwazajacych zasadnosé

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca w ocenie
Zamawiajacego wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy,
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c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przediozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub usiugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wlascicielem rachunku ptatnosci, ktory wskaze na fakturze oraz stuzy on

na cele prowadzonej dzialainosci gospodarczej. W sytuacji niezgodnosci podanego na fakturze nr

rachunku bankowego z bialg lista, termin platnosci wydiuzy sie do momentu pojawienia sig na wyzej
wymienionej liscie wskazanego na fakturze nr rachunku bankowego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wygrodzenia w stosunku od umownego wynagrodzenia

okre$lonego w ust. 1 w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimainej stawki godzinowe,
ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia | wysokosci wplat do PPK, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziemika 2018
r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.);

5) ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w

ust. 18 w punktach pkt 1-4, moga by¢ wprowadzone wylaczenie wtedy, gdy majg one wplyw na koszty

wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiana umowy W powyzszym zakresie moze zostac
wprowadzona zaréwno na wniosek Wykonawcy jaki i Zamawiajacego.

Wykonawca, wystepujac do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zimne wynagrodzenia, o ktorym

mowa w ust. 19, przedklada odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego

wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkq watpliwos¢, Zze zaistniata zmiana ma
bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacii

najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacy zmiany, o ktérych mowa w ust. 18, w

punktach pkt 1-4.

Minimalny poziom zmiany cen materiatow i kosztow, o ktorym mowa w ust. 18 pkt 5, uprawniajacy stronty

do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 30%. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia

ustala sig nie wezesniej niz na 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Poziom wynagrodzenia, w okolicznosciach o ktérych mowa w ust. 18 pkt 5, zostanie ustalony na

podstawie wskaznika zmiany cen materialow lub kosztow, ogloszonego w komunikacie Prezesa

Glownego Urzedu Statystycznego, obowigzujacego w miesigcu, w ktorym Strona wystapit z wnioskiem o

zmiane wynagrodzenia, w stosunku do miesiaca, w ktorym zostato ustalone wynagrodzenie Wykonawcy

w ofercie.
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Strony umowy mogq wystepowaé o zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, w okoliczno$ciach o ktorych
mowa w ust. 18 pkt 5, gdy zmiana, o ktorej mowa w ust. 22 ma wplyw na catkowity koszt wykonania
zamowienia w wysokosci nie mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1.

W celu zmiany wynagrodzenia strona umowy sklada wniosek wraz z uzasadnieniem oraz stosowanymi
dokumentami, potwierdzajacymi wzrost lub spadek ceny materialow lub kosztow, zwigzanych z realizacja
zamowienia oraz ich wplyw na catkowity koszt wykonania zamowienia. Strony moga wystgpowania o
zmiang wynagrodzenia, nie czesciej niz raz na 6 miesiecy oraz nie pdzniej niz 1 miesigc przed
zakonczeniem terminu realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w okoliczno$ciach o ktorych mowa w ust. 18 pkt 5, moze polega¢
zarbwno na jego wzroécie i obnizeniu. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w
ust. 1 nie moze przekroczy¢ 10% catkowitych kosztow wykonania przedmiotu umowy, ustalonego na
podatnie harmonogramu rzeczowo- finansowego sporzadzonego zgodnie z § ust. 5 wskazujacego date i
warto$¢ procentowg wzrostu.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgonie z 22-24 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
sq nastepujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub uslugi oraz okres obowiazywania
umowy przekracza 12 miesiecy.

§6
Przedstawiciele stron / Personel
Osoby wyznaczone do koordynacji zamowienia:

ze strony Zamawiajacego:
Koordynacja prac — Adrian Rudzinski
Inspektor Nadzoru —............. X

ze strony Wykonawcy:
Koordynacja prac — .........cccoeeveinn. :
Kierownika robot budowlanych - ...,

Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do
0s6b wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednia pisemng zgodg Zamawiajacego wytacznie w
przypadku uzasadnionych waznych powodéw, ktérych nie mozna bylo wczedniej przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci, a w szczegoélnosci dlugotrwatej choroby, diugotrwatej niezdolnosci do
pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spefniac
warunki okreslone w SIWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajace uznajg pisemne
poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla
dokonania zmiany.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce i osobach petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru lub Inspektorow
niezwtocznie po ich ustanowieniu.

§7
Teren budowy
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac i utrzymac na wiasny koszt drogi dojazdowe na/do placu budowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia bezpieczefistwa osob postronnych przebywajacych na
terenie wykonywanych robot, wykonania i utrzymania na swoj koszt wszystkich oston, ogrodzen na
terenie robot i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robét, a takze zapewnienia warunki bezpieczenstwa
ludzi, sprzetu i ruchu pojazdéw mechanicznych na placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,
Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony mienia znajdujacego sig na terenie budowy.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i skladowal, a nastepnie wywozit wszelkie urzadzenia pomocnicze |
zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umoZliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
pafistwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu. Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia terenu, na jakim wykonywane sg roboty
do stanu pierwotnego oraz do przedstawienia pissmnego udokumentowania przywrécenia terenu (w tym
terenow zielonych) po robotach do stanu poprzedniego. Wykonawca odtworzy w Szczegélnoéoi
nawierzchnie drég, chodnikow i poboczy drég w ciagach, w ktérych bedg prowadzone roboty, teren
zaplecza budowy, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzywanych przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni na wlasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacii,
tacznie z ich utylizacjg. Strony ustalajg, iz Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§8
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa zdarzen powstalych w  zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
w szczeg6lnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob
trzecich.

Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach | materiatach powstale w okresie, w ktérym Wykonawca jest
za nie odpowiedzialny, powinien on, niezaleznie od tego z jakich przyczyn powstaty, naprawi¢ na wiasny
koszt w taki sposdb aby roboty i materialy odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom specyfikacji
technicznej, dokumentacii projektowej i technicznej, zasadom wiedzy technicznej i normom.

§9

Roboty zamienne i dodatkowe
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego niezwlocznego informowania o koniecznosci wykonania
robdt zamiennych lub zmiany materialow budowlanych, sprzetu i urzadzen, inspektora nadzoru,
Zamawiajacego oraz w razie koniecznoéci autora projektu albo odpowiednio autora dokumentacii
projektowej i technicznej wraz z uzasadnieniem i propozycjg sposobu ich wykonania o szczegblowosci
ustalonej z Inspektorem nadzoru.
Koniecznosé wykonania robot zamiennych musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz wymaga
w razie potrzeby akceptacii projektanta albo odpowiednio autora dokumentacii projektowej i techniczne
Wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o ktorym
mowa w § 5.
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Roboty dodatkowe mogq by¢ prowadzone wytacznie po spefnieniu warunkow okreslonych a art. 455
p.Z.p. po przeprowadzeniu negocjacii.

§10
Zmiana umowy

. Wszelkie zmiany do Umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich
zmian.

Zmiana Umowy o udzielenie ninigjszego zamdwienia moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiana terminu wykonania Umowy:

wylacznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i Zamawiajacego pod warunkiem, Ze zmiana ta
nie jest zawiniona przez Wykonawce,

na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

na skutek wprowadzenia prac zamiennych,

zwioki w wyznaczaniu i dokonywania odbioréw przewidzianych Umowa,

w przypadku wystapienia konieczno$ci aktualizacjiizmiany rozwigzan technicznych z uwagi na
postep technologiczny: lub zmiany obowiazujacych przepisow, lub czynnikéw miejscowych
stwierdzonych w toku wykonywania prac,

z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamowienia pod warunkiem, ze
dziatania te nie sg konsekwencjq dziatan ktorejkolwiek ze Stron Umowy,

zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji pafistwowej, w szczegdlnosci
odmowa wydania lub przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzjj,
zezwolen, uzgodnien, pod warunkiem, ze zmiany te nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze
Stron,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac budowlanych,

zmiana terminu nastepuje o czas trwania przeszkody, badz o czas zmian wynikajacy z powyzszych
okolicznosci.
2) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:

zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia, na inne,
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w Prawie
Budowlanym. Zamawiajacy, nie wyraza zgody do zmiany skfadu Personelu na osoby o nizszych
kwalifikacjach,

zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zaméwienia, na
innego Podwykonawce, dysponujacego co najmniej porownywalnym doSwiadczeniem |
Personelem Podwykonawcy;

na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,
wprowadzenia prac zamiennych,

aktualizacja/zmiana rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow, lub czynnikéw miejscowych stwierdzonych w toku wykonywania
prac,

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do podanego w Ofercie Wykonawcy;

w przypadku zaistnienia korzysci dla Zamawiajacego takich, jak skrocenie terminu wykonania
przedmiotu  zamowienia lub  zastosowania bardziej zaawansowanych  rozwigzan
technologicznych.

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
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w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom bedzie przysiugiwalo prawo zmiany
wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez ustawodawce zmiany wysokosci podatku VAT,

— na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

— w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— w przypadku wystapienia konieczno$ci aktualizacji/zmiany rozwigzan technicznych z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow, lub czynnikow miejscowych
stwierdzonych w toku wykonywania prac,

zmiana wynagrodzenia bedzie ustalana po przeprowadzeniu negocjacji Stron z uwzglednieniem

stawek jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy oraz KNR i cen Sekocenbud za ostatnio

ogloszony kwartat.
4) Inne zmiany:

— w skiadzie osob reprezentujgcych Wykonawce na uzasadniony wniosek Wykonawcy ipod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na
etapie skiadania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

— w przypadku zmian organizacyjno-prawnych wystepujacych po stronie Zamawiajgcego, w miejsce

praw i obowigzkow Zamawiajacego automatycznie wstepuje jego nastepca prawny bez potrzeby
zmiany Umowy.

§11
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje i terminy wyznaczania odbiorow

robot:

1) odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wyznaczany w terminie 28 godzin od przestania za
posrednictwem poczty elektronicznej do Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego
zawiadomienia o konieczno$ci dokonania odbioru;

2) odbiory czesciowe wyznaczany w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru ;

3) odbior koricowy wyznaczany w terminie 7 dni od ofrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru;

4) odbiory usunigcia wad i usterek wyznaczane w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru;

5) odbior gwarancyjny wyznaczany przez Zamawiajacego nie pozniej niz w terminie 7 dni przed uptywem
okresu gwarancji w terminie umozliwiajacym jego przeprowadzenie przed uplywem okresu gwarancji.

W odbiorach rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestniczg Kierownik robét oraz Inspektor

Nadzoru. Jezeli Wykonawca skutecznie nie zawiadomit o konieczno$ci dokonania odbioru tych robot,

zobowigzany jest je odkry¢ lub wykonac otwory niezbgdne do zbadania robét, a nastgpnie przywrocic te

roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czgéciowego poprzez zawiadomienie o gotowosci do odbioru

wilasciwego inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany

zataczy¢ wykaz robot zgloszonych do odbioru czesciowego oraz zakres robot budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢.

W trakcie czynno$ci odbioru czesciowego wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje

umozliwiajaca przeprowadzenie przez nadzér inwestorski odbioru czesciowego — np.. dokumenty
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dotyczace wbudowanych materiatow, protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, inne
dokumenty $wiadczace o poprawnym wykonaniu robot.

Odbior czesciowy nastepuje na podstawie protokolu odbioru zawierajacego ustalenia dokonane w toku
odbioru, w tym w szczegdinosci zakres odebranych robot oraz kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy,
podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego, wiasciwych Inspektorow Nadzoru, Kierownika robét i
przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy z czynnodci odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru  podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego, wlasciwych Inspektorow Nadzoru, Kierownika robot i przedstawiciela
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajacemu
przysiuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usunigcia to:

—  jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odebra¢ przedmiot Umowy i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
wykonawcy (wytacznie wady),

2) jezeli wady i usterki nadaja sie do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

—  odmowié odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okresla w
protokole powod nieodebrania robét i termin usunigcia wad, lub

— dokonaé odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad i usterek zatrzymujac odpowiednig do
kosztow usuniecia wad i usterek cze$¢ wynagrodzenia wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

W przypadku odbioru koficowego robot budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami
i usterkami, wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunigciu wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegdinosci
przedstawiciel Zamawiajacego, wiasciwi Inspektorzy Nadzoru, Kierownik robot i przedstawiciel
Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru usunigcia wad i usterek stwierdzonych w takcie obioru koncowego zamawiajacy
sporzadza protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Do odbioréw usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz obioru gwarancyjnego stosuje sig
odpowiednio zapisy Umowy dotyczace odbioru koricowego z tym zastrzezeniem, ze Strony sg
jednoczesnie uprawione i zobowigzane do wskazania oséb uczestniczacych w tych odbiorach w ich
imieniu.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia Sadu, ich wykonania na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wszelkie powstale z tego tytutu koszty zamawiajacy moze pokryé z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy a takze z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§12
Kary umowne
Zamawiajacy bedzie mogt naliczy¢ Wykonawcy kary umowne za:
1) niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% kwoty, o ktorej mowa w §
5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki liczac od uptywu ustalonego terminu umownego,
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odstapienie od Umowy przez kidrakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy

nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorach badZz w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,1% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

brak zaptaty lub nieterminowa zapate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,1% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu zapfaty,

nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmian — w wysokosci 10% wartosci umowy zawartej z
podwykonawca,

nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 10% wartosci umowy zawartej z podwykonawca,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego -
w wysokosci 10% wartosci umowy zawartej z podwykonawca,

za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli przypadek naruszenia obowigzku
wynikajacego z § 1 ust. 6 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej 500,00
Zlotych (stownie: piecset zlotych 00/100) za kazda osobe. Fakt przebywania takiej osoby w miejscu
wykonywania przedmiotu Umowy musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatkq sporzadzong przez
przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli. Osoba niezatrudniona na podstawie umowy o pracg bedzie musiata niezwiocznie
opusci¢ miejsce wykonywania przedmiotu Umowy,

. Wykonawca bedzie mogt naliczy¢ Zamawiajgcemu kary umowne za:

1)

3)

za zwloke w wyznaczeniu odbioru koricowego przez Zamawiajacego W wysokosci 0,5% kwoty, o
ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od uptywu ostatniego
umownego terminu, na ktory odbior koricowy powinien by¢ wyznaczony,

za zwloke w rozpoczeciu wyznaczonego odbioru koricowego przez Zamawiajacego w wysokosci 0,6%
kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od uplywu
ustalonego terminu na rozpoczecie odbioru korcowego,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego W wysokosci 10% kwoty, o kiorej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

. Laczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Strona zobowiazana do zaptaty naliczonej kary umownej jest zobowiazana do jej zaptaty w terminie 14
dni od otrzymania noty obcigzeniowej wystawionej przez Strong uprawiong do naliczenia kary umownej.
Strony sa uprawione do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania uzupetniajacego
przekraczajgcego wysokos¢ naliczonych kar umownych.

W przypadku, gdy wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie uwzglednia
zmiany wynagrodzenia w skutek zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,1% kwoty, o kiorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, do chwili uregulowania catkowitych zobowiazan finansowych pomiedzy
Wykonawca a podwykonawca lub dalszym podwykonawca wynikajaca ze zmiany wynagrodzenia.

§13
Odstapienie od umowy
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1. Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcy moze odstapic od Umowy w
kazdym z nizej opisanych przypadkow, jezeli:

1) Wykonawca nie wywigzuje sie z zobowigzan wynikajacych z Umowy poprzez:

— realizacje przedmiotu zamowienia przy udziale osob pelniacych funkcje kierownicze nie
posiadajacych wymaganych prawem uprawnien,

—  stosowanie materialow lub wyrobow budowlanych niezgodnych z wymogami zakreslonymi w § 3
ust. 1 pkt 2 Umowy,

— nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajacego dokumentow koniecznych dla wykazania
zgodnosci stosowanych przez Wykonawcg materialow lub wyrobow budowlanych z wymogami
zakreslonymi w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

— niedotrzymanie termindw realizacji, o ktorych mowa w § 2 Umowy, z wytaczeniem sytuacii ich
niedotrzymania z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecer wydanych przez Zamawiajacego;

Wykonawca stat sie niewyptacalny, lub zawiesza dziatalnosc;

Wykonawca nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowodow opfacania skiadek;

w sposob nieuzasadniony odmowit przejecia placu budowy lub nie stawit sig na wyznaczony termin

jego przekazania;

6) Wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Odstapienie od Umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze Zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 1)-5) prawo odstapienia bedzie moglo by¢ zrealizowane w ciggu

60 dni od powziecia wiedzy przez Zamawiajacego o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie.

2. Po odstapieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat o$wiadczenie 0 odstapieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie robét w zorganizowany i protokolarny Sposob
umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow oraz zabezpieczenie rozpoczetych, a niezakoriczonych prac.

3. Przedstawiciel Zamawiajacego poéwiadczy, w terminie 7 dni od odstapienia od Umowy, wysokosc
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od Umowy. W przypadku, gdyby
poswiadczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie bylo mozliwe zprzyczyn, za ktore
odpowiedzialny jest Wykonawca, termin tam wskazany ulega automatycznemu przediuzeniu, bez
konieczno$ci zmiany Umowy, o czas trwania przeszkody.

4. Obie Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za odstapienie od Umowy z powodu uchybienia, jezeli
opoznienie W wywiazywaniu sig lub inne niewypelnienie ich zobowigzai wynikajace zUmowy jest
wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

5. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaplacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to
wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

ol B W N
s st st e

§14
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane roboty oraz zastosowane
materialy i urzadzenia na okres ..... lat (oo ) liczac od dnia dokonania odbioru koncowego robdt,

niezaleznie od gwarancji udzielanych przez producentow / dostawcow urzadzen i materialow
wbudowanych w przedmiot umowy.
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W razie wystapienia wad lub usterek, Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy niezwlocznie po ich ujawnieniu,
wyznaczajac termin na ich usuniecie zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 4 do Umowy.
Wykonawca obowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego — w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajacego. Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystapi z wnioskiem o jego przedfuzenie z podaniem uzasadnienia zmiany tego terminu.

Wade lub usterke uwaza sig za skutecznie usunigta z chwilg podpisania przez obie strony protokofu
odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.

W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy danego elementu robdt, Zamawiajacy przy ujawnieniu
dalszej wady czy usterki ma prawo zada¢ wymiany elementu na nowy. Takie same uprawnienie
Zamawiajacy moze skutecznie zglosi¢ w przypadku, gdy uszkodzeniu ulegt element robét istotny z punktu
widzenia prawidlowosci funkcjonowania catosci robot.

Udzielenie gwarancji nie wylacza roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
przedmiotu Umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, . 5 %
wartosci umowy brutto, o ktorej mowa w § 5 ust. 1, tj. w wysoko$ci: ............. zt (stownie: ............... )W
formie ... . Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Strony ustalaja, ze cze$¢ zabezpieczenia, fj. 70 % o rownowartosci kwoty: ................. zt, jest zwalniana
przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego
za nalezycie wykonane, natomiast pozostala cze$¢ zabezpieczenia, j. 30 % o rownowartosci kwoty:
.............. zt jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji za wady.
W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w innej formie niz pieniadz, zobowigzany jest do odpowiedniego przediuzenia terminu
udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni bez wzywania przez Zamawiajacego pod rygorem kar
umownych.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

§16
Ubezpieczenie

Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy jest zobowigzany do zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na sume ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki co
najmniej réwng wartosci wykonywanych robot budowlanych, obejmujace ryzyka w postaci szkod
osobowych i majatkowych w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz do przediozenia dia Zamawiajacego
kopii polisy, potwierdzajace] zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dowodu uiszczenia naleznych z umowy
sktadek.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ubezpieczenia przez caly okres wykonywania Umowy oraz
przez okres 60 dni po jej zakoriczeniu.
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§ 17

Spory
Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie¢ rozstrzygnac
polubownie, a w razie braku mozliwosci polubownego zafatwienia sporéw, beda one rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Sita wyzsza

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek
sity wyzszej.

2. Przez site wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec, ani
przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej starannosci. Jako site wyzsza Strony zaliczajg w szczegéinosci:
wojne, dzialania wojenne, huragan, trzesienie ziemi, powodz, pozar, ktory nie powstal z winy Strony,
epidemie, gwattowne rozruchy, strajki oraz akty wiadzy publicznej, kiorym nalezy sie podporzgdkowac.

3. Strona, ktéra zamierza Zzada¢ zwolnienia z odpowiedzialnoéci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢  drugg  Strone na  pismie, bez  zbednej zwloki, o jej  zajsciu
i ustaniu oraz udowodnic¢ w jaki sposob sita wyzsza wplyneta na warunki wykonania umowy.

4. Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujacg sig na nia,

§19
Postanowienia kofcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy: Prawo zamowien publicznych i
Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane — wraz z przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.

2. Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci powstatych w
zwiazku z realizacjq niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ naleznosci z wynagrodzenia na
rzecz 0sob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigeych egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiajacego i jeden
egz. dla Wykonawcy.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) tabela elementow ceny ryczattowej - § 2 ust. 5 pkt 3

2) harmonogram rzeczowo — finansowy zgodnie z § 2 ust. 5

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 15 ust. 1
4) karta gwarancyjna — zatacznik nr 4 do umowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




Zatacznik nr 1 do Umowy nr......... [,

Tabela elementow ceny ryczattowej

1) ,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Bledzewie”
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Lp. | Rodzaj

Kwota

1 | Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

2 | Boisko

3 | Strefa przylegta do boiska

4 | Instalacja nawadniania boiska

5 | Drogi i chodniki

6 | Trybuna

7 | Ogrodzenia i pitko chwyty

8 | Mata architektura

9 | Zagospodarowanie terenu

10 | Przytacze wody i instalacja zewnetrzna

11 | Przylacze kanalizacji sanitarnej i instalacja zewnetrzna

12 | Instalacje zewnetrzne elektryczne

13 | Rozdzielnie i tablice rozdzielcze

14 | Budynek ustugowy — roboty ziemne

15 | Budynek ustugowy — fundamenty

16 | Budynek ustugowy — podktady

17 | Budynek ustugowy — parter

18 | Budynek ustugowy — strop

19 | Budynek ustugowy - elewacja

20 | Budynek ustugowy — stolarka

21 | Budynek ustugowy — wykonczenie wewnetrzne
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Budynek ustugowy — sufit podwieszany
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23

Budynek ustugowy — woda inst. wewnetrzna

24

Budynek ustugowy ~ kanalizacja sanitarna inst. wewnetrzna

25

Budynek ustugowy — bialy montaz

26

Budynek ustugowy — wentylacja mechaniczna

27

Budynek ustugowy — instalacja o$wietlenia podstawowego budynku
technicznego

28

Budynek ustugowy — instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
w budynku technicznym

29

Budynek ustugowy — instalacja gniazd

30

Budynek ustugowy — instalacje niskopradowe wewnetrzne

31

Budynek ustugowy — instalacja odgromowa

32

Budynek ustugowy - instalacja fotowoltaiczna

33

Budynek ustugowy — pomiary elektryczne

2) ,Budowa drogi gminnej wraz z przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1259F"

Lp. | Rodzaj Kwota
1 Pas drogowy drogi powiatowej 1295F — roboty rozbidrkowe i
przygotowawcze
2 | Pas drogowy drogi powiatowej 1295F — drogi i chodniki
3 | Pas drogowy drogi gminnej — roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
4 | Pas drogowy drogi gminnej — drogi i chodniki




