Załącznik nr 7 do Umowy nr…………….

WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO

Zadanie: Odwodnienie terenu i izolacja ścian piwnic Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 15/19 Warszawa
	
Lp
	
Rodzaj robót
	Wartość robót
/netto/
	Wartość robót %
	
1 TYDZ
	
2 TYDZ
	
3 TYDZ
	
4 TYDZ
	
	
5 TYDZ
	
6 TYDZ
	
7 TYDZ
	
8 TYDZ
	
	
9 TYDZ
	
10 TYDZ
	
11 TYDZ
	
12 TYDZ
	
13 TYDZ
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	Przekazanie frontu robót
	
	
	< Data przekazania frontu robót
	
	
	
	
	
	
	
	
	Data - termin wykonania przedmiotu Umowy >
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	Prace przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy, zaplecze socjalne
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	Prace porządkowe , likwidacja zapleczy socjalnych, magazynowych
	
	2,00%
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	Dokumentacja powykonawcza
	
	1,00%
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	Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Razem :
	
	100,00%
	


UWAGI :
1. 1-szy odbiór częściowy 4 tygodnie od przekazania frontu robót
2. 2-gi odbiór częściowy 8 tygodni od przekazania frontu robót
3. 3-ci  odbiór częściowy…………………………………………………..; 4; 5; 6
4. W przypadku gdy wykonawca zadeklaruje termin krótszy niż …...miesięcy, wtedy zmodyfikuje/dostosuje harmonogram przy czym terminy "odbiory częściowe" zostaną zachowane
5. Zmiany rozkładu procentowego wartości poszczególnych pozycji robót w Harmonogramie są możliwe pod warunkiem ich uzasadnienia .
- roboty dotyczące części podpiwniczonej budynku

Harmonogram Wykonawca składa w dniu podpisania umowy

Podpis i pieczęć - Zamawiajacy	Podpis i pieczęć - Wykonawca
