

RAMOWY HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC

Lp. (pozycja)	Czynność	Termin
1.	Rozpoczęcie Prac objętych przedmiotem Umowy.	Data podpisania Umowy.
2.	Mechaniczne ścięcie poboczy	2 tygodnie
3.	Oczyszczenie rowu z namułu	2 tygodnie
4	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym, roboty na poszerzeniach, przekopach Lub pasach węższych niż 2,5m	2 tygodnie
5	Mechaniczne profilowanie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	2 tygodnie
6	Wodospusty winylowe w nawierzchni na ławie betonowej 30*40cm z betonu B20	2 tygodnie
7	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna	2 tygodnie
7.	Przekazanie dokumentacji powykonawczej.	
8.	Zakończenie wszystkich Prac objętych przedmiotem Umowy, odbiór końcowy, i przekazanie obiektu do eksploatacji.	
9.	Realizacja prac naprawczych przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym wynikających z zidentyfikowanych usterek/wad i realizacji zapisów protokołów przeglądów gwarancyjnych.	Przez okres _____ od daty odbioru końcowego prac.