CK.271.1.2024

Zatgcznik Nr 4 do Projektowanych postanowien umowy

HARMONOGRAM PRAC ZWIAZANYCH Z OBStUGA TECHNICZNA KONCERTOW 57.
FESTIWALU IM. JANA KIEPURY W KRYNICY ZDROJU

09.08.2024 (piatek)

Od godz. 8:00

- montaz ekranéw LED

- montaz systemu osSwietleniowego,
- montaz systemu nagtosnieniowego,

10.08.2024 (sobota)

Od godz. 8:00

- pozostate prace wykonczeniowe

Godz. 14:00

- gotowos¢ do przeprowadzenia proby sobotniego koncertu
Godz. 20:00

- rozpoczecie koncertu

11.08.2024 (niedziela)

Godz. 14:00

- gotowos¢ do przeprowadzenia proby
Godz. 20:00

- rozpoczecie koncertu

12.08.2024 (poniedziatek)

Godz. 14:00

- gotowos¢ do przeprowadzenia préby
Godz. 20:00

- rozpoczecie koncertu,

13.08.2024 (wtorek)

Godz. 14:00

- gotowos¢ do przeprowadzenia proby koncertu
Godz. 20:00

- rozpoczecie koncertu ,

14.08.2024(sroda)

Godz. 14:00

- gotowos¢ do przeprowadzenia préby,

Godz. 20:00

- rozpoczecie koncertu
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15.08.2024 (czwartek)

Godz. 14:00

- gotowos¢ do przeprowadzenia préby
Godz. 20:00

- rozpoczecie koncertu

16.08.2024 (piatek)

Godz. 14:00

- gotowosc¢ do przeprowadzenia préby
Godz. 20:00

- rozpoczecie koncertu

17.08.2024 (sobota)

Godz. 14:00

- gotowos¢ do przeprowadzenia préby
Godz. 20:00

- rozpoczecie koncertu

18.08.2024 (niedziela)
Od godz. 8:00

- demontaze.

Catos¢ prac demontazowych musi zakonczy¢ sie w dniu 18.08.2024 do godziny 23:59.
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