

Harmonogram prac - Część 3		
Województwo: mazowieckie    Powiat: pruszkowski    Jednostka: Michałowice		
Lp.	Czynność Etap I - 18.03.2024	Data opracowania - jeżeli zapis nie obejmuje przedziału czasowego, to zamieszczona w kolumnie data oznacza termin, do którego dana czynność zostanie wykonana
1	Pobranie materiałów źródłowych i rozpoczęcie prac	01.09.2023
2	Analiza materiałów źródłowych wraz z oceną ich przydatności do wykorzystania	31.10.2023
3	Opracowanie szkicu podstawowego	06.11.2023
4	Analiza stanu prawnego nieruchomości, badanie Ksiąg Wieczystych	06.11.2023
5	Porównanie danych z części opisowej oraz graficznej - wyjaśnienie rozbieżności	06.11.2023
6	Analiza osnowy /fotopunktów wykorzystanej do założenia ewidencji	29.12.2023
7	Inwentaryzacja, pomiar osnowy ewidencyjnej/fotopunktów	29.12.2023
8	Prace obliczeniowe mające na celu wyrównanie punktów osnowy ewidencyjnej/fotopunktów	29.12.2023
9	Pobranie materiałów źródłowych do aktualizacji	12.01.2024
10	Przygotowanie operatu technicznego - Etap I	17-25.01.2024
11	Kontrola wewnętrzna przed przekazaniem do kontroli - I iteracja	26-29.01.2024
12	Przekazanie danych do kontroli - I iteracja	30.01.2024
13	Kontrola - I iteracja (15 dni roboczych)	31.01-20.02.2024
14	Poprawa uwag wykazanych w kontroli - I iteracja	21-29.02.2024
15	Kontrola wewnętrzna przed przekazaniem do kontroli - II iteracja	01.03.2024
16	Przekazanie danych do kontroli - II iteracja	2024-03-04
17	Kontrola - II iteracja (7 dni roboczych)	5-13.03.2024
18	Usunięcie ewentualnych usterek wynikłych z kontroli w II iteracji	14-15.03.2024
19	Odbiór prac/termin realizacji Etapu I	18.03.2024
Czynność Etap II - 18.11.2024		
1	Zebranie informacyjne	08.04.2024
2	Analiza działek o niejednorodnym stanie prawnym, analiza stanów władania	29.03.2024
3	Pobranie materiałów źródłowych do aktualizacji	06.05.2024
4	Przeprowadzenia czynności ustalenia granic działek	03-28.06.2024
5	Pomiar linii brzegowej cieków, jezior i zbiorników wodnych - wykonanie niezbędnych analiz dokumentacji, pomiarów i sporządzenie dokumentacji wynikowej	31.05.2024
6	Sporządzenie wykazów synchronizacyjnych	01.07.2024
7	Aktualizacja szkicu podstawowego	01.07.2024
8	Weryfikacja danych numerycznych w zakresie konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych zawartych w bazach graficznych i opisowych - wyjaśnienie rozbieżności	01.07.2024
9	Wykonanie porównania w zakresie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych mapy ewidencyjnej z ortofotomapą i w trakcie wywiadu terenowego	01.07.2024
10	Pomiar zmienionych użytków gruntowych	01.07.2024
11	Doprowadzenie oznaczeń konturów i użytków do zgodności z przepisami oraz określenie atrybutu typu gleby	01.07.2024
12	Przeprowadzenia czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów i opracowanie projektu operatu	01.07.2024
13	Przeprowadzenie wywiadu terenowego w zakresie budynków	06-31.05.2024
14	Pomiar zmienionych i nowych budynków	17.06-01.07.2024
15	Sporządzenie wykazów kolizji i przenumerowanie budynków zgodnie z zapisami rozporządzenia	01.08.2024
16	Dostosowanie bazy do wymogów rozporządzenia w zakresie adresów, danych PESEL oraz REGON	01.08.2024
17	Pobranie materiałów źródłowych do aktualizacji	30.08.2024
18	Przygotowanie operatu technicznego - Etap II	11-24.09.2024
19	Kontrola wewnętrzna przed przekazaniem do kontroli - I iteracja	25-26.09.2024
20	Przekazanie danych do kontroli - I iteracja	27.09.2024
21	Kontrola - I iteracja (15 dni roboczych)	30.09-18.10.2024
22	Poprawa uwag wykazanych w kontroli - I iteracja	21-29.10.2024
23	Kontrola wewnętrzna przed przekazaniem do kontroli - II iteracja	30.10.2024
24	Przekazanie danych do kontroli - II iteracja	31.10.2024
25	Kontrola - II iteracja (7 dni roboczych)	04-13.11.2024
26	Usunięcie ewentualnych usterek wynikłych z kontroli w II iteracji	14-15.11.2024
27	Odbiór prac/termin realizacji Etapu II	18.11.2024
Czynność Etap III - 17.02.2025		
1	Informacja o terminie i miejscu wyłożenia operatu opisowo - kartograficznego	25.11.2024
2	Pobranie materiałów źródłowych do aktualizacji	25.11.2024
3	Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego zainteresowanym podmiotom	02-20.12.2024
4	Pobranie materiałów źródłowych do aktualizacji	23.12.2024
5	Przekazanie plików danych umożliwiających zasilenie baz danych egib	27.12.2024
6	Kontrola - I iteracja (15 dni roboczych)	30.12.2024-21.01.2025
7	Poprawa uwag wykazanych w kontroli - I iteracja	22-30.01.2025
8	Kontrola wewnętrzna przed przekazaniem do kontroli - II iteracja	31.01.2025
9	Przekazanie danych do kontroli - II iteracja	03.02.2025
10	Kontrola - II iteracja (7 dni roboczych)	04-12.02.2025
11	Usunięcie ewentualnych usterek wynikłych z kontroli w II iteracji	13-14.02.2025
12	Odbiór prac/termin realizacji Etapu III	17.02.2025