Zatacznik nr 7 do SWz
PROJEKT
UMOWA NR 272..2022

zawarta w dniu .......ccceeeeee. 2022 r. w Ofawie pomiedzy:

Gming Otawa z siedzibg w Otawie przy pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28,
reprezentowang przez:

Henryka Kuriate — petnigcego obowigzki Wéjta Gminy Otawa,

przy kontrasygnacie

Danuty Krol — Skarbnika Gminy Otawa,

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

a firma:
NIP ..eeecreeenes zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez :

....................... — wtasciciela zaktadu
o nastepujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest  wykonanie robdt  budowlanych polegajacych na
rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w Zabardowicach w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lizawicach, Jankowicach,
Sobocisku, Zabardowicach, Mitonowie oraz = Rozbudowa sieci wodociggowej Stanowice,
Marcinkowice, Siedlce, Zakrzéw, Jankowice, Zabardowice, Sobocisko, Mitonow — sieci
wodociggowe

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:
2.1. Sie¢ wodociggowa — dec. 513/2018:
2.1.1.Wodocigg De110 PE o dtugosci ok. 151,6m
2.1.2.Wodocigg De90 PE o dtugosci ok. 2,8m
2.1.3.Wodociggi De40 PE do granic dziatek o tgcznej dtugosci ok. 31,0m
2.1.4.Podejscie do hydrantu PPOZ DN80 z rur De90 PE o dfugosci ok. 1,8m
2.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej -(dec. 1036/2017)
2.2.1.kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

2.2.1.1. @200 PVC SN8 SDR34 ok. 334,0m

2.2.1.2. @200 kamionka przeciskowa  ok. 73,0m

2.2.1.3. @160 PVC SN8 SDR34 ok. 56,0m
2.2.2.Kanalizacja ttoczna

2.2.2.1. @90 PE 100 SDR17 ok. 192,0m
2.2.3. Pompownia sciekdw sanitarnych 1 kpl

2.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej -(dec. 43/2017)
2.3.1.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
2.3.1.1. @200 PVC SN8 SDR34 ok. 266,0m
2.3.1.2. @160 PVC SN8 SDR34 ok.51,0m
wraz z:
e odtworzeniem nawierzchni,
¢ kosztami wtaczenia sie do sieci,
e pomiarami wydajnosci hydrantow
¢ badaniami wody
e Inspekcjg cv kanatéow
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e operatem kolaudacyjnym
e kosztami zwigzanymi z wypetnieniem wymogdw decyzji Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu o pozwoleniu na przeprowadzenie badan
archeologicznych w zakresie przedmiotu umowy wraz z zatrudnieniem i poniesieniem kosztéow
wynagrodzenia i prac archeologa.
¢ dokumentacjg geodezyjng powykonawczg 3 szt. papierowo + 1 egz. na pendrive lub na CD w
pdf,
¢ uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie/przyjecia przez organ zgtoszen o zakonczeniu robét
bez sprzeciwu
3. Zakres przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy obejmuje réwniez:
- zabezpieczenie terenu robot i wokdt terenu robét na czas trwania roboét,
- zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- opracowanie planu BIOZ,
-powiadamianie zarzadcéw sieci i wiascicieli dziatek i uzyskiwanie ich zgdd na wykonanie robdt,
-zapewnienie nadzoru technicznego ze strony witascicieli urzadzen obcych kolidujgcych z robotami
- w przypadku natrafienia na urzadzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca
dokona ich naprawy na wiasny koszt oraz zapewni odbiér techniczny przez wtasciwego inspektora
powotanego przez Zamawiajgcego
-wszelkie koszty uzyskania zajecia pasa ruchu i organizacji ruchu i oznakowania paséw drogowych
- koszty wtaczenia przedmiotu robét do istniejgcej sieci
- pompowanie wody z wykopdw (stanowi koszt wykonawcy)
- przywrdcenie terenu wokot obiektéw do stanu pierwotnego,
- odszkodowania wynikte w zwigzku z prowadzonymi pracami,
- koszty zwigzane z wykonaniem wszelkich préb i badan wynikajacych z norm oraz warunkami
wydanymi przez zarzagdcdw sieci,
- koszty zwigzane z optatami za wode i odpady,
- ubezpieczenie placu budowy,
- prowadzenie obstugi geodezyjnej,
- wszelkie koszty zwigzane z odbiorami robét przez odpowiednie stuzby,
- koszty zwigzane z wypetnieniem wymogow decyzji Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu o pozwoleniu na przeprowadzenie badan
archeologicznych w zakresie przedmiotu umowy wraz z zatrudnieniem i poniesieniem kosztéw
wynagrodzenia i prac archeologa.
- uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania wraz
z dokumentacjg powykonawczg — operat kolaudacyjny.
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych jezeli bedzie
wymagany przez zarzgdcow drég, uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego, wprowadzenie
organizacji ruchu zastepczego wraz z oznakowaniem i ponoszenie optat za zajecie pasa
drogowego.
-przeprowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci z witasciwymi podmiotami zwigzanych
przekroczeniem rzeki, ciekdw oraz rowodw, wszelkie koszty zwigzane z zawiadamianiem,
nadzorowaniem i odbiorami robdt przez odpowiednie stuzby i witascicieli istniejgcej
infrastruktury,
-uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienie wtasciwego organu o zakorczeniu
budowy wraz z uzyskaniem oswiadczenia o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu.
4. Przedmiot umowy opisany zostat w nastepujgcych dokumentach w podanej kolejno hierarchii
ich waznosci:
1) Specyfikacja warunkéw zamodwienia — zatgcznik nr 1,
2) dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 2a i 2bi 2¢
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — zatgcznik nr 3,
4) Harmonogram Rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 13,
5) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 4.
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5. Terminy realizacji poszczegdlnych robdot okresSlone bedg w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1a do niniejszej umowy. Wykonanie etapdw robot bedzie
podlegaé¢ weryfikacji stron, w drodze protokotdw zaawansowania robdt. Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy stanowigcy zatgcznik nr 1a do niniejszej umowy bedzie zaproponowany
przez wykonawce w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, i podlega¢ bedzie akceptacji

Zamawiajgcego w terminie kolejnych 5 dni. W przypadku braku przedstawienia przez wykonawce

w terminie tego harmonogramu, zamawiajgcy okresli ten harmonogram jednostronnie, ktéry

wigza¢ bedzie wykonawce. Zmiany harmonogramu wymagajg zgody zamawiajgcego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy okresla tempo i zakres
robot w okresie umownym.

6. Wykonawca oswiadcza, ze upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia dostarczonych mu przez Zamawiajgcego i nie zgtasza w tej mierze
zadnych zastrzezen.

7. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy do
20% w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa, bez
prawa wykonawcy do jakichkolwiek roszczerr, w tym z tytutu wynagrodzenia lub
odszkodowania.

§ 2 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 10 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

2. Zmiana terminu, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpic jedynie w przypadku pojawienia sie
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy, a takze na skutek
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje prac potwierdzonych wpisem do
dziennika, realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, jesli maja wptyw na termin
wykonania Umowy, a takze dziatan lub zaniechan oséb trzecich, w tym organdéw
administracji, ktére bedg mieé¢ wptyw na prowadzenie robaét.

§ 3 ZOBOWIAZANIA STRON
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1) wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wtasnych materiatéw, zgodnie z umowa, zasadami
wiedzy technicznej, Polskimi i Europejskimi Normami i przepisami prawa,

2) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia
umowy,

3) wyznaczenie kierownika budowy,

4) zatatwienie formalnosci zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

5) przeprowadzenie robét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.),

6) postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska poprzez zagospodarowanie lub utylizacje,

7) zastosowanie materiatdw budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, atesty,
zastosowanie materiatéw budowlanych po uprzednim przedstawieniu atestu/certyfikatu i
uzyskaniu zgody inspektora nadzoru,

8) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, w tym zachowanie porzadku na terenie budowy,

9) ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, przy czym Zamawiajacy hie bierze
odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na terenie budowy,
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10) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz protokotow
odbioru, badan, pomiaréw, wymaganych atestow, zaswiadczen, certyfikatow lub deklaracji
zgodnosci dla materiatéw, urzadzen i wyposazenia do realizacji przedmiotu umowy wraz ze
zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru korcowego,

11) wyposazenie pracownikow w odziez roboczg, w tym kaski zgodnie z wymogami
przepiséw o bezpieczenstwie i higienie pracy;

12) natychmiastowe usuniecie wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji robét,

13) przerwanie robét na zgdanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenie wykonania
robot przed ich zniszczeniem,

14) wykonanie przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru wszystkich niezbednych préb,
odbiordow i badan z wynikiem pozytywnym,

15) wypetnienie wymogdéw decyzji Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu o pozwoleniu na przeprowadzenie badan archeologicznych w zakresie przedmiotu
umowy.

16) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienie wtasciwego organu o zakornczeniu
budowy wraz z uzyskaniem oswiadczenia o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu,

17) ztozenie pisemnego zgtoszenia zakonczenia catosci robdt wraz z catg dokumentacjg
powykonawczg w siedzibie Zamawiajgcego,

18) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét, jak rowniez usuwanie na biezgco na wiasny
koszt gruzu powstatego w trakcie realizacji prac oraz przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcemu w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koncowego robdét,

19) uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usuniecie stwierdzonych wad,

20) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na pietnascie (15) dni
przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady,

21) powiadomienie Zamawiajgcego o kazdym opdznieniu robdt z podaniem powodoéw
niedotrzymania termindéw,

22) zwrécenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty
stanowigcej réwnowartos¢ wszelkiego rodzaju podatkdéw, kar pienieznych, grzywien i
innych naleznosci lub optat, natozonych w postepowaniu administracyjnym lub karnym na
Zamawiajgcego, powstatych na skutek wszelkich zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osdb,
przy ktérych pomocy wykonuje on czynnosci wynikajgce z niniejszej umowy, albo ktérym
wykonywanie tych czynnosci powierza,

23) uregulowanie naleznosci za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla celéw budowy i
socjalnych wg wskazan licznikow, ktére w przypadku ich braku zamontuje na wiasny koszt.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z

prowadzonymi robotami.

Wykonawca odpowiada za wszystkie zadania i czynnosci zwigzane z bezpieczeristwem, higieng

pracy i ochrong przeciwpozarowg w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem

miejsca robot.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy rowniez zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych przez

Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia, w catym okresie obowigzywania umowy oraz

poinformowanie pracownikéw, o ktérych mowa w ust.6 o uprawnieniach Zamawiajacego, tj.

kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie takiej kontroli.

Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany

zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania

terenu budowy listy osdb biorgcych udziat w realizacji zamdwienia z okresleniem petnionej

funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto),

a takze okresu obowigzywania umowy.
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10.

Zmiana os6b biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia nie wymaga aneksu do umowy. W
przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowang liste
oséb.

W trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym
terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych; lub
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajagcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organéw kontrolnych uprawnionych do
wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych umow o prace.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odbidr przedmiotu umowy.

§ 4 ODBIOR PRAC

Strony ustalajg, iz przedmiotem odbioru koficowego jest wykonany przedmiot zamodwienia objety

niniejszg umowa.

Odbidr koncowy protokotem koricowym odbioru wykonanych robét odbedzie sie na podstawie

zgtoszenia Wykonawcy i nastgpi w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez

Wykonawce zakonczenia catosci robét oraz ztozenia wraz ze zgtoszeniem przez Wykonawce

kompletnych dokumentdw odbiorowych, w tym:

1) pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy wraz
z oswiadczeniem o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.

2) dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez Inspektora Nadzoru,

3) uzupetnionej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej— 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej.

4) wymaganych certyfikatéw, aprobat, atestow, deklaracji zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia,
ktore beda posiadaty oznaczenie materiatéw uzytych do remontu np. numer faktury zakupu
tych materiatéw,

5) wymaganych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, protokotéw i
zaswiadczen z przeprowadzonych przez Wykonawce préb, odbioréw i badan z wynikiem
pozytywnym (protokoty z préb szczelnosci, ptukania rurociggow,)

6) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami.

Zakonczenie robot i kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych musi  byé stwierdzona przez

Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat

zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji, wyznaczy w tym celu nowy

termin ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koricowego.

Skutki nie ztozenia kompletnej i prawidtowej dokumentacji oraz wynikajgce z tego powodu

opo6znienia obcigzajg Wykonawce.
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5. W przypadku wykonywania robdt zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, celem umozliwienia ich
sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robdt,
pod rygorem odmowy zapfaty przez Zamawiajgcego.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia albo Wykonawca ich nie usunat, to Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstgpi¢, jesli majg charakter istotny,

3) w przypadku drobnych usterek dajgcych sie usungé Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru i
ustali¢ termin ich usuniecia w protokole odbioru korncowego.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. Zamawiajgcy
wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§ 5 WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe brutto w  wysokoSci .., (stownie
4 F OSSPSR ), w tym podatek od towardw i ustug w wysokosci 23% co stanowi
KWOLE v

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym mowa
w §1, wynikajgce wprost z przedmiaru robdt (formularza ofertowego) bedacego podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego w tym m.in. nastepujace koszty:

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

- petnej obstugi geodezyjnej,

- odtworzeniem istniejgcych nawierzchni,

- zajecia pasa drogowego,

- wynagrodzenia i prac archeologa,

- projektu organizacji robdt, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

- koszty  wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, dzierzawy, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy
i placéw sktadowych, robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji obiektu bez
wytgczenia z eksploatacji, przekopéw kontrolnych, odtworzenia drég, chodnikéw, wywozu
nadmiaru gruntu i innych odpaddw, zageszczenia gruntu, ewentualne pompowanie wody,
wykonanie i rozebranie tymczasowej drogi lub grodzy ziemnej, zasilanie placu budowy
energig elektryczng, opfaty za zajecie pasa drogowego, koszty oznakowania i zabezpieczenia
placu budowy, projekt organizacji ruchu oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy,

- uzyskania pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu
budowy wraz z oswiadczeniem o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.

3. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ dokonania robét innego rodzaju niz w przedmiarze robét,
a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, mogg by¢é one wykonane na
podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce. Roboty te beda rozliczane na
podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny byc
opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikdéw produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu o zapisy w ust. 4a,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie)
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za okres ich wykonania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W
przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmoéwié¢ zawarcia umowy o zamoéwienie dodatkowe, jezeli okaze sie, iz
zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt nieobjetych Umowag, niezbednych do jej prawidiowego
wykonania, a ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe
bez zawarcia umowy o zamodwienie dodatkowe.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace o charakterze
niezwtocznym niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak
rowniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikéw cenotwdrczych podanych w ofercie.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1. Wprowadzenie
robét zamiennych nie moze spowodowaé zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5. Roboty zamienne mogg zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio
sporzgdzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Wycene robdt zamiennych Wykonawca
proponuje, a Zamawiajacy zatwierdza na podstawie cen jednostkowych wyszczegdlnionych w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku w kosztorysie wéwczas w Sekocenbudzie (Biuletyn
cen robot ziemnych i inzynieryjnych BRZ) dla IV kwartatu 2022r. (ceny S$rednie). Podstawe
odbioru robét zamiennych stanowi obmiar wykonanych robdét zamiennych. Przewiduje sie takze
mozliwos$é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy do 20%, w sytuacji gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, bez prawa wykonawcy do
jakichkolwiek roszczen, w tym z tytutu wynagrodzenia lub odszkodowania.

Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjg
istotnych warunkéw zamdwienia, wynagrodzenie nie przystuguje.

§ 6 WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie sie fakturg VAT koricowg wystawiong po
zakonczeniu robodt i odbiorze przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur
VAT czesciowych na podstawie protokotéw stanu zaawansowania. Podpisanie protokotu stanu
zaawansowania nie oznacza odbioru ani przejscia ryzyka utraty lub uszkodzenia na
Zamawiajgcego, ani ciezarow dotyczacych wykonanej czesci przedmiotu umowy.

Zamawiajagcy dopuszcza fakturowanie czesciowe robot budowlanych do wysokosci 80%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 5 ust. 1 zgodnie z
harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30
dni liczac od dnia wptywu do Zamawiajgcego faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

Zamawiajgcy i wykonawca (dostawca) wyrazajg zgode na przesytanie sobie wzajemnie
dokumentdw okreslonych w par. 1 rozporzgdzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z
dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych
dokumentdw elektronicznych, ktdre mogg by¢ przesytane za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania stuzgcej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
oraz innych ustrukturyzowanych dokumentoéw elektronicznych.
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5. Zaptfata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na
fakturze, ktéry musi znajdowaé w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa wart. 96b ust.1 ustawy o
podatku od towardéw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub na
jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujacy sie w wykazie podmiotdéw, o ktédrym
mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy zapfaty. Obowigzek ten odnosi sie réwniez do
faktur wystawianych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw, a takze dotyczy
ptatnosci dokonywanych przez wykonawce dla podwykonawcéw, oraz ptatnosci ze strony
dalszych podwykonawcéw.

6. Zapfata nastgpi na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury, z zastrzezeniem § 8 ust. 3
lit. f. Do faktury koricowej nalezy dotgczy¢ bezusterkowy protokét odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, natomiast do faktur czesciowych nalezy dotaczyé protokét stanu
zaawansowania robét podpisany przez inspektora.

7. Faktury za wykonane roboty, objete przedmiotem zamdwienia, nalezy wystawia¢ na Gmine
Otfawa z siedzibg 55-200 Otawa, pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu,
gdy Zamawiajgcy nie powiadomi pisemnie Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania
odnosnie nazwy lub innych danych nabywcy.

§ 7 WARUNKI GWARANCII i REKOJMI
1. Na prace objete niniejszg umowa Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi:
- naroboty budowlane ..... miesiecy,
- na materiaty zgodnie z gwarancja producenta, jednak nie mniej niz 24 miesiecy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po zakonczeniu odbioru
bezusterkowego korncowego robot.

2. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie lub w innym terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad,
jesli Wykonawca dokona ich usuniecia w terminie okreslonym w ust. 2.

§ 8 PODWYKONAWCY
1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
2. Whniosek o wyrazenie zgody winien zawierac:

a) dane identyfikujace podwykonawce: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer
rachunku bankowego Podwykonawcy,

b) projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, ze
wskazaniem zakresu robét jakie zamierza powierzy¢ Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i
terminu rozliczenia z Podwykonawca, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z czescig
dokumentacji /projektu budowlanego/ okreslajaca te roboty. Datg ztozenia wniosku jest data
wptywu do siedziby Zamawiajacego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt
umowy o podwykonawstwo nalezy przedtozy¢ w terminie 14 dni przed dniem zawarcia
umowy o podwykonawstwo.

3. W przypadku wykonywania robdt przy pomocy podwykonawcow:

a) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez
siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o ktérej mowa wyzej, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia danej zmiany.

€) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
na podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
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umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie powyzsze nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

d) Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowigzany wyda¢ Podwykonawcy kopie
protokotu odbioru robét przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca petni funkcje koordynacyjne bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu i
odpowiada za wybor i dziatania wybranego przez siebie podwykonawcy,

f) warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiajgcego - jest otrzymanie przez
Zamawiajgcego oryginatu oswiadczenia Podwykonawcy (ztozonego przez osoby uprawnione
do skfadania oswiadczen woli) o otrzymaniu zaptaty za roboty z zastrzezeniem § 6 ust.2.
Zawieszenie wyptaty wynagrodzenia w czesci naleznej dla podwykonawcy na czas spetnienia
tego warunku nie stanowi zwtoki ani opdznienia w jego wyptacie na rzecz Wykonawcy. W
przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce oryginatu oswiadczenia zgodnego z
zatgcznikiem nr 1 oraz dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie w terminie
28 dni od daty wykazania zasadnosci zgdania zaptaty. W razie bezposredniej zaptaty ze strony
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, zamawiajacy potrgca te kwote z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

g) wzor oswiadczenia wskazanego w pkt f) stanowi zatacznik Nr 1b do umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane s3g przez Podwykonawce (Podwykonawcéw),
ktory nie zostat ujawniony przez Wykonawce, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem
nie zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy:

- informuje o tym fakcie niezgtoszony przez Wykonawce podmiot,

- nie jest zobowigzany do dokonywania jakichkolwiek ptatnosci na rzecz nieujawnionego

podwykonawcy, a wszelkie ptatnosci na jego rzecz dokonane bedg wytgcznie przez wykonawce.

5. Termin na zgtoszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od
daty dostarczenia do Zamawiajgcego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiajgcego zostanie
doreczone Wykonawcy i zgtoszonemu Podwykonawcy.

6. Zamawiajagcy wyraza zgode na zawieranie umow z dalszymi podwykonawcami
(z podwykonawcami podwykonawcow), ktdre upowazniatyby do wykonywania prac przez tych
dalszych podwykonawcéw. W takim przypadku zapisy umowy dotyczace umowy o
podwykonawstwo lub podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw,
przy czym zgode na zatrudnienie dalszych podwykonawcéw wyraza w kazdym przypadku
Zamawiajgcy i Wykonawca.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy

bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego.

8. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kar umownych, odszkodowan, kaucji, potrgcen
lub innych swiadczen.

§ 9 KARY UMOWNE
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1. Strony opierajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy na
zasadzie kar umownych ptatnych Zamawiajgcemu przez Wykonawce w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu prac objetych niniejszg umowa w wysokosci 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad przy odbiorze umowy, w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

3) ztytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 1,

4) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonejw § 5 ust. 1,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §5 ust. 1 za kazdy dzie zwtoki — bieg terminu
liczony zgodnie z § 8 ust. 2 b),

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (gdy ten termin jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej), w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu tej zmiany.

9) za niewypetnienie obowigzku, o ktéorym mowa w §3 ust. 4 umowy, w wysokosci 500,00 zt za

kazda osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem skierowang do realizacji zaméwienia, ktdra nie

bedzie zatrudniona na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w §3 ust. 6 umowy, w wysokosci 50,00 zi, za

kazdy dzien przekroczenia.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyziszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne wskazane w ust. 1 podlegajg kumulacji w razie
zaistnienia przestanek ich naliczenia.

4. Wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia brutto
za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 10 ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien zawartej umowy, w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach
okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Ponadto przewiduje sie zmiany umowy
polegajgce na:
1) Uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:
a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét, jednak nie
dtuzej, niz o czas trwania tych nie sprzyjajgcych warunkdw,
b) koniecznosci zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych,
c) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wptyw na
realizacje robdt,
d) zaistnienia sity wyzszej;
e) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego.
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2) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana
nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktdrych tresci wynika koniecznos¢ lub
zasadno$¢ wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.

3) okolicznosci uzasadniajacych zmiane niniejszej umowy, ktérych wystgpienia nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a skutkujgcych koniecznoscig zlecenia robét
dodatkowych lub zamiennych, z powoddw takich jak:

a) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione
na mapach do celéw projektowych;

b) zwigzane z zatrzymaniem robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;

c) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty
wymagajgce ochrony konserwatora zabytkow;

d) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robdt na podstawie, ktérej realizowana jest inwestycja;

e) wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,

f)  wynikajagce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy;

g) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem osdéb trzecich;

h) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

i) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

j)  zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robdt budowlanych, ktérych nie mozna
byto wczesniej przewidzie¢;

k) zmianie dokonanej podczas wykonywania roboét i nie odstepujgcej w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

4) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztatceniem lub potaczeniem z inng firma.

5) Zmianie formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okreslonych w art. 451 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

6) Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT w taki sposdb, ze cena brutto nie
ulega zmianie.

3. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnied w niniejszej umowie,
ktdre nie stanowig istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy z wyjgtkiem zmian okreslonych w § 13 ust. 3 wymagaja pod
rygorem niewaznosci zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11 ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy, niezaleznie od przypadkéw wskazanych w kodeksie cywilnym, moze odstgpic¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powstania ktérejkolwiek z nizej wskazanych przestanek
odstgpienia, jezeli:
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1) Wykonawca nie przejat lub opuscit teren budowy w terminie 14 dni roboczych od zawarcia
umowy,

2) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia nie wykonuje prac zgodnie z
warunkami umowy, w tym poprzez naruszanie swoich zobowigzan, przez okres dtuzszy niz 5
dni roboczych,

3) Wykonawca przerwat lub nie podjat realizacji prac bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia (dalej takie SWZ), dokumentacjg projektowg, kosztorysem
ofertowym, specyfikacjg technicznego wykonania i odbioru robdt lub poleceniami osoby
uprawnionej do nadzorowania robdt z ramienia Zamawiajgcego, w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania odebranej czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ustawie
Prawo zamodwien publicznych.

§ 12 UBEZPIECZENIE
Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamodwienia i przedtozenia umowy ubezpieczenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcdw.

§ 13 NADZOR NAD PRACAMI
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie kierownik budowy.
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego.
Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznosci zmiany upowaznionych przedstawicieli, nie jest
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecei zwigzanych, z jakoscig i
iloscig robot, ktére s niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa wykonania
przedmiotu umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokosci 5 %
wartosci umownej brutto okresSlonej w § 5 ust. 1, tj. .vieineenene. zt (stownie zt:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrécone w wysokosci 70 %
w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy wolnego od wad. Pozostate 30 % zabezpieczenia, w ciggu 30 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, o ile nie zostanie potrgcone przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza Zamawiajgcy zwrdci z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poreczer,, Wykonawca musi
zapewnic¢, aby obowigzywato ono w sposdb ciggty przez caty okres zwigzania z umowa.

§ 15 ROZSTRZYGANIE SPOROW

Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem umowy bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajacego.
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§ 16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 obowigzujgcego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, zamawiajgcy
informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracownikow,
zleceniobiorcéw, osdéb przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje niniejszg umowe, w tym
ewentualnych jego podwykonawcéw i dostawcdédw, jest Zamawiajgcy - Gmina Otawa, pl. M. J.
Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Otawa jest pracownik dostepny pod
adresem: iod@gminaolawa.pl
Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zamdwienia
publicznego, podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy, dochodzenie ewentualnych
roszczen - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, wykonanie umowy, dochodzenie ewentualnych roszczen.
Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania (skorzystanie z
prawa do sprostowania danych nie moze skutkowaé zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp).
Wykonawcy przystuguje prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak réwniez
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do usuniecia danych osobowych (w zwigzku z art. 6 ust. 1 lit.
b, ¢, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,
oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Dane udostepnione przez wykonawce bedg podlegaty udostepnieniu innym podmiotom lub
osobom w zakresie wynikajgcym z przepiséow prawa.
Dane udostepnione przez wykonawce nie bedg podlegaty profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowe;.
Dane osobowe wykonawcy bedg przechowywane przez okres wykonywania zadan wskazanych w
umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczgcymi archiwizowania dokumentéw
oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen wynikajgcych z umowy lub z innego
tytutu.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowac¢ swoich pracownikdw,
zleceniobiorcéw, osoby przy pomocy ktérych wykonuje niniejsza umowe, w tym ewentualnych
podwykonawcdw i dostawcow, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiajgcego, dla celu
wskazanego w ust. 4. Na zadanie zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dowodu poinformowania tych oséb, jak i dowodu wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich
danych zamawiajgcemu.

§ 17 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamodwien publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (wraz z przepisami wykonawczymi).

§18
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Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
dokonac przelewu ani zastawu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

§19
Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalnosci mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce bedg obcigza¢ ewentualne koszty mogace
wynikng¢ wskutek zaniechania.

§20
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajacym oraz
innych informacji, jakie uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez wzgledu na sposob i
forme ich utrwalenia i przekazania.

§21
1. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.
2. Wszystkie egzemplarze majg takg samg moc prawna.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nrlb do umowy
Oswiadczenie Podwykonawcy

o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

NUMET FeJESLIOWY...c.evveeeeeiiieeeecirieeeeciireee
nr. rachunku bankowego ..........ccccceeeenneee.

Dziatajgc jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania o$wiadczen woli
1LV [ =T oY L SRRt

jako POdWykonaweca pOAdmMIOtU: ......ccoceiiiiiiiiiie e eeee st e e e e e e e e e e e e anaaraaeees

przy realizacji zadania ,,....c.ccoceevnene " realizowanego w oparciu o umowe zawartg z Zamawiajgcym -
Gming Otawa z Wykonawcg w wyniku przetargu nieograniczonego NI ........ceeceveniesesennns z
dnia.........

potwierdzam niniejszym, ze Podwykonawca otrzymat:

1. kopie protokotu odbioru wykonanych robdt odebranych przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,

2. w catosci wynagrodzenie od Wykonawcy z tytutu umowy z dnia ....... zawartej pomiedzy
Podwykonawcg a Wykonawcg zadania inwestycyjnego tj. kwote brutto ...........cccceeeneeee. zt, w zwigzku
z czym Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen dotyczacych robot
objetych wyzej wymieniong umowa.

Podpis osoby/os6b uprawnionej/uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Podwykonawcy
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