
Załącznik nr 1 do umowy nr …………….
z dnia…………...

HARMONOGRAM  PRAC PROJEKTOWYCH

L.p. Rodzaj prac
Zalecany termin

wykonania

Etap 1 Prace wstępne:
1) przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia

planu ogólnego,
2) ogłoszenie, zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu

do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadnia-
nia i opiniowania,

3) analiza materiałów wyjściowych,
3) analiza stanu zagospodarowania i zabudowy,
4) analiza uwarunkowań zewnętrznych,
5) analiza uwarunkowań przestrzennych gminy,
6) określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową
    w gminie,
7)  analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i  zawiadomieniu
    o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego,
8)  przedstawienie  powyższych  analiz  i  wyników  określenia
    zapotrzebowania na nowa zabudowę mieszkaniową w gminie,
    Wójtowi i wprowadzenie ewentualnych korekt.

 
Zakłada się

maksymalnie
5 miesięcy 

Etap II Prace planistyczne:
1) opracowanie  projektu  planu  ogólnego  zgodnie  z  zakresem

wskazanym  w  ustawie  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym w formie projektu uchwały (wersja elektroniczna
w formacie zipx.), 

2) sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej
i  graficznej  – wersja  elektroniczna  (płyta  CD/DVD  lub  dysk
wymienny na złącze USB),

3) tekst – wersja edytowalna w formacie np. doc. i nieedytowalna
w formacie pdf.; rysunki (skala podstawowego rysunku 1:25 000)
projektu  winny  być  przekazywane  Zamawiającemu  w  formie
wydruków oraz w formie numerycznej dostosowanej do systemu
informacji  istniejącego  u  Zamawiającego  –  pliki  wektorowe
i  rastrowe  rysunków  na  każdym  etapie  prac  powinny  być
dostarczone  w  formacie  w  formacie  shp  wraz  z  plikami
rastrowymi  z  georeferencją  (format  musi  być  zgodny
z  wytycznymi  firmy  GISON  w  celu  umożliwienia  publikacji
w SIP gminy Lubin), 

4) opracowanie  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  (wersja
 elektroniczna + 2 egz. w wersji papierowej),

5) uzyskanie  opinii  o  projekcie  od  wydziałów  Urzędu  Gminy
 w Lubinie, wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt,

6) uzyskanie  akceptacji  o  projekcie  planu  Wójta  wraz
z wprowadzeniem ewentualnych korekt.

Zakłada się
maksymalnie

8 miesięcy

Etap III Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne:
1) prezentacja i  uzyskanie opinii  o projekcie od Gminnej Komisji

 Urbanistyczno-Architektonicznej  wraz  z  wprowadzeniem
 ewentualnych korekt,

2) przeprowadzenie  pełnej  procedury  związanej  z  opiniowaniem
 i uzgodnieniem projektu,

3) przeprowadzenie  pełnej  procedury  związanej  z  konsultacjami

Zakłada się
maksymalnie

5 miesięcy



 społecznymi,
4) opracowanie  raportu  podsumowującego  przebieg  konsultacji

 społecznych,  zawierającego  w  szczególności  wykaz  zgłoszo-
nych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem
oraz  protokoły  z  czynności  przeprowadzonych  w  ramach
konsultacji,

5) przedstawienie  projektu  wraz  z  uzasadnieniem  i  raportem
podsumowującym  przebieg  konsultacji  społecznych
do akceptacji  Wójtowi  Gminy Lubin (w tym  przekazanie 1 kpl.
Wydruków rysunków planu ogólnego w skali oryginalnej),

Etap IV Uchwalenie i zakończenie prac:
1) przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego,
2) uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniu Komisji

Rozwoju,  Inwestycji  i  Działalności  Komunalnej  oraz sesji  Rady
Gminy Lubin,

3) Po uchwaleniu  planu (do  7  dni  pod sesji  Rady  Gminy  Lubin)
przekazanie  dokumentacji  formalno-prawnej  Wojewodzie
Dolnośląskiemu  celem  oceny  ich  zgodności  z  prawem  oraz
1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD lub DVD lub
dysk wymienny na złącze USB) Zamawiającemu,

4) opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa
w art.  42  pkt 2  i  art.  55  ust.  3  ustawy  z  dnia  3  października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz.1094, ze zm.),

5) ostateczne przekazanie całości opracowania (w 5 egz.) w wersji
papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD lub dysk wymienny
na złącze USB; część tekstowa uzasadnienia – w wersji nieedy-
towalnej w formacie: pdf i w wersji edytowalnej w formacie np.
Word,  część  graficzna  uzasadnienia  (rysunki  Planu)  w  formie
numerycznej  dostosowanej  do  systemu  informacji  istniejącego
u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków powinny
być  dostarczone  w  formacie  shp  wraz  plikami  rastrowymi
z georeferencją – format musi być zgodny z wytycznymi firmy
GISON w celu umożliwienia publikacji w SIP gminy Lubin (wydru-
ki rysunków w skali oryginalnej).

Zakłada się
maksymalnie

2 miesiące

W sumie
20 miesięcy.

........................................…                                              ……...................................
           ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA


