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ZP/34/2024 
Załącznik nr 6 do SWZ 

 

AKTUALIZACJA 
WZÓR - UMOWA NR ZP/34/2024 

  
 

W dniu ................................ r. w Łodzi zawarto umowę pomiędzy: 
 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000149790, NIP 728-22-46-128,  
reprezentowanym przez: 
Dyrektor – dr n. med. Monikę Domarecką,  
zwanym dalej Zamawiającym 

a  
 …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..……. siedziba: …………………………, kod: ……………………. miejsc. 
………………….., woj. ………………….……………wpisaną do ………. ………………………, NIP 
……………………., REGON ……………………..,  
reprezentowaną przez: 
.……………………………………….. - ……………………………………………………….….. 
………………….…………………….. - ………….…………………………………………..….. 
zwaną dalej Wykonawcą, 

 
łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”. 
 
wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego - art. 139 ustawy Pzp, o następującej treści:  
 
 

Preambuła 
W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Utworzenie  
i doposażenie Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej w Centrum Kliniczno-
Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi” dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 i złożeniem w tym postępowaniu przez 
Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwana także Prawem Zamówień Publicznych lub 
ustawą PZP, Strony zawierają Umowę o następującej treści: 
 
Wykonawca oświadcza, że od daty złożenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły 
zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w niej zawartych. 
 
Wykonawca dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ). 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 - Definicje 

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie: 
 
„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 
 
„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się do projektu, 
budowy, wykorzystania i utrzymania budynków zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego, 
przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi normy 
europejskie oraz Polskimi Normami. 
 
„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki i opisy 
techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac obejmująca  
w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzację 
geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i zalecenia 
konserwacyjne, instrukcję eksploatacji obiektu wraz z harmonogramem przeglądów i serwisów, instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego, Protokół Odbioru Końcowego Robót oraz inne dokumenty wymagane, w 
szczególności przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną. 
 
„Wymagane uzgodnienia” -  niezbędnie uzgodnienia, m.in. z WIF, ekspertyzy, opinie, badania, 
oświadczenia, uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 
„Dokumentacja Projektowa" – obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, wraz z 
opracowaniami branżowymi oraz wszelką dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy 
przekazane Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 
 
„Dokumentacja Zamawiającego” – wszelka dokumentacja, będąca w posiadaniu Zamawiającego 
przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 
 
„Dostawa” – dostawa niezbędnego kompletnego wyposażenia, rzeczy, materiałów, sprzętu i urządzeń, 
dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zamówienia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz odpowiednio z 
oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz 
sprawdzeniem w drodze wykonania stosownych badań. 
 
„Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” – szczegółowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy 
realizacji Inwestycji, uwzględniający finansowanie w podziale na roboty budowlane, dostawy oraz 
szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynności.  
 
„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania 
na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjętych Umową z Wykonawcą. 
 
„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę w celu wykonywania czynności 
z zakresu BHP w związku z wykonywaniem Umowy. 
 
„Inwestor Zastępczy” , „Inżynier Kontraktu”, „Nadzór inwestorski” podmiot, który w imieniu 
Zamawiającego może, w razie jego powołania przez Zamawiającego, pełnić obowiązki Inwestora  
w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca w związku z prowadzeniem 
Inwestycji w imieniu Zamawiającego lub w związku z wykonywaniem obowiązków Inżyniera Kontraktu na 
podstawie umowy zawartej z Zamawiającym w zakresie określonym w tej umowie. Ilekroć  
w Umowie mowa jest o Inwestorze Zastępczym lub Inżynierze Kontraktu/Nadzorze inwestorskim,  
w razie braku jego powołania, należy przez to rozumieć także Inwestora.  
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„Inwestycja”, „Przedsięwzięcie”, ”Projekt” – Przedsięwzięcie obejmujące: realizację Inwestycji pn.: 
„Utworzenie i doposażenie Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej w Centrum Kliniczno-
Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi” dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
pozwoleniami administracyjnymi  z uwzględnieniem ustaleń zawartych w dokumentacji oraz dostawę 
wskazanego wyposażenia, rzeczy, urządzeń i sprzętu, obejmującą ich montaż, instalację i pełne 
uruchomienie.  
 
„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, którego podstawowe obowiązki 
określają Przepisy Prawa Budowlanego. 
 
„OKRES rozliczeniowy” – Zamawiający dopuszcza faktury częściowe, nie częściej niż co 60 dni. 
 
„Materiały” – wyroby i rzeczy niezbędne do należytego wykonania Inwestycji, spełniające warunki 
określone w niniejszej Umowie. 
 
„Odbiór Końcowy Robót” – czynności, mocą których, Strony potwierdzają wykonanie całości Robót 
związanych z realizacją Inwestycji bez wad istotnych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń, w szczególności pozwoleń na użytkowanie, z tym zastrzeżeniem, że powyższe nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie wady i usterki jakie ujawnią się w późniejszym okresie, 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
 
„Odbiór Końcowy Inwestycji” – czynności, mocą których, Strony potwierdzają wykonanie całości 
Inwestycji bez wad istotnych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych ostatecznych pozwoleń i zezwoleń, 
w szczególności pozwoleń na użytkowanie, z tym zastrzeżeniem, że powyższe istnienie wad nieistotnych 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie  wady i usterki jakie ujawnią się w późniejszym 
okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
 
„Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji” – czynności, mocą, których potwierdza się usunięcie 
wszelkich usterek i wad objętych Rękojmią/Gwarancją oraz upływ Okresu Rękojmi/Gwarancji. 
  
„Oprogramowanie” – programy komputerowe na dowolnym nośniku wraz z dokumentacją związaną z 
tymi programami, potrzebne dla obsługi sprzętu, urządzeń i systemów, będące zarówno 
oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym. Interfejsy użytkownika Oprogramowania muszą 
być w języku polskim.  
 
„Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, wraz  
z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy. 
 
„Podwykonawcy” – podmioty, z pomocą których Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i 
za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania w 
tym Dalszy Podwykonawca czyli podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Podwykonawcą  
i zgłoszonej Zamawiającemu uprawniony jest do realizacji Inwestycji w zakresie robót budowlanych, 
dostaw lub usług.  
 
„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 września  
2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U.2015.1483) a także inne normy obowiązujące w Polsce w związku  
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. 
 
„Pozwolenie na Budowę” – ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana/e na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 682 z późn.zm.) zezwalająca/e 
na rozpoczęcie i realizację Robót dotyczących  Inwestycji. 
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„Projekt Budowlany” – dokumentacja projektowa przedstawiająca przewidywane rozwiązania 
projektowe planowanej inwestycji, stanowiąca podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w 
tym Pozwolenia na Budowę, sporządzona zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 
 
„Projekt Wykonawczy” – opracowana przez uprawnionych projektantów oraz wszelka inna 
dokumentacja zawierająca szczegółowe rysunki, szkice i dane niezbędne i wystarczające do wykonania 
robót budowlanych i zainstalowania urządzeń, sporządzona zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 
 
„Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót” – dokument, wskazujący, iż przedmiot Umowy nie 
spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Końcowego Robót, obejmujący w szczególności listę Wad 
mających charakter istotny (tj. wad tego rodzaju, że uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z przeznaczeniem choćby w części) stwierdzonych przez Zamawiającego w toku Odbioru 
Końcowego Robót, których występowanie uniemożliwia podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego. 
 
„Protokół Usterek i Wad” – podpisany przez Strony dokument, zawierający listę wad i usterek 
nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego w toku Odbioru Końcowego Robót, których 
występowanie umożliwia podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót. Protokół Usterek i Wad jest 
załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 
 
„Protokół Usunięcia Usterek i Wad” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający usunięcie 
wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku Odbioru Końcowego Robót w Protokole Usterek i Wad. 
Protokół Usunięcia Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
„Protokół Odbioru Końcowego Robót” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający dokonanie 
Odbioru Końcowego Robót. 
 
„Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji” – podpisany przez Strony dokument potwierdzający 
dokonanie Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
„Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi/Gwarancji” – podpisany przez Strony dokument, 
potwierdzający usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych Rękojmią/ Gwarancją, które ujawniły się  
w okresie Rękojmi/Gwarancji.  
 
„Protokół Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji” – podpisany przez Strony dokument 
stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu Rękojmi/ Gwarancji. 
 
„Protokół częściowy”, ”Protokół odbioru częściowego" – podpisany przez Wykonawcę  
i zaakceptowany przez Zamawiającego i Inwestora Zastępczego dokument potwierdzający zakres  
i wartość wykonanej dokumentacji, robót, dostaw lub usług oraz ich zgodność z Harmonogramem 
Rzeczowo-Finansowym.  
 
„Przepisy Prawa Budowlanego” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy innych 
ustaw oraz przepisy wykonawcze znajdujące zastosowanie w zakresie realizowanej Inwestycji.  
 
„Rada Techniczna” – zespół powołany do zarządzania Inwestycją, którą tworzą przedstawiciele 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inwestora Zastępczego, a w miarę potrzeby przedstawiciele  
podwykonawców oraz za zgodą Zamawiającego inne zainteresowane podmioty. 
 
„Roboty Budowlane”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz inne 
przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawcę w celu realizacji 
Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z dostawą, usługami  
 
„Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji” – data podpisania przez strony Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji. 
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„Umowa” – niniejsza umowa na realizację Inwestycji. 
 
„Urządzenia” ,,Sprzęt”, – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, sprzęt, elementy małej architektury, 
systemy, maszyny, dobra, materiały i rzeczy niezbędne lub wymagane do właściwego wykonania 
Robót/Dostaw/Usług wraz z wymaganym Oprogramowaniem oraz ich zabezpieczenia i utrzymania  
w stanie niepogorszonym niezbędne do prawidłowej realizacji Inwestycji. 
 
„Usługa” – wszystkie pozostałe czynności i działania, inne niż „Roboty” i „Dostawy”, jakie Wykonawca 
powinien wykonać w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.  
W szczególności w tym zakresie na Wykonawcy spoczywa montaż wyposażenia i rzeczy nieobjęty 
Dostawą lub Robotami oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń zgodnie z opisem wskazanym  
w SWZ.  
 
„Wada” –  wadą jest każda niekorzystna i niezamierzona właściwość przedmiotu zamówienia, 
utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację lub obniżająca jego 
estetykę albo komfort użytkowników. Wadą jest nie tylko właściwość, lecz także stwierdzony brak 
właściwości przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą jest także niemożność 
uzyskania wymaganych parametrów (ilości bądź jakości) produktu, zawodność działania, nadmierna 
energo- materiało- czy pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na 
środowisko. Brak lub wadliwość dokumentacji, którą na mocy umowy wykonawca winien przekazać 
Zamawiającemu, a w tej liczbie rysunków powykonawczych, instrukcji konserwacji  
i obsługi, a także nieprzekazanie oprogramowania bądź kodów sterujących potrzebnych do 
samodzielnego użytkowania zainstalowanych urządzeń bez odpłatnego udziału dostawcy stanowi 
samoistną wadę niezależnie od tego, czy przedmiot, do którego odnosi się ten brak, jest materialnie 
wykonany poprawnie czy nie. 
 
„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225), w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w 
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz.U.2022.402), normy, oraz inne standardy techniczne 
stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robót budowlanych i instalacyjnych,  
 
„Wynagrodzenie” – wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy zgodnie  
z jej postanowieniami. 
 
„Wyrób Budowlany" – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu 
trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na 
właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych. 

§ 2 - Przedmiot Umowy 
Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcę całości Inwestycji na podstawie  
dokumentacji projektowej w ramach obowiązującego pozwolenia na budowę wraz z Dostawą, Montażem, 
Sprzętem, Urządzeniami i Usługami, zgodnie z Umowa i załącznikami, za kwotę Wynagrodzenia 
określoną w § 30 ust. 1 Umowy. 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie wszelkich opracowań - niezbędnych dla osiągnięcia kompletności dokumentacji 

projektowej w celu prawidłowego wykonania robót budowlanych – w formie papierowej  

i elektronicznej,  

2) przejęcie terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności:  
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a) wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia robót 

budowlanych, przy założeniu funkcjonowania części budynku również dotyczy terenu 

zewnętrznego – na własny koszt 

b) dozór terenu budowy;  

3) ustanowienie kierownika budowy/robót oraz wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy 

Prawo Budowlane;  

4) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników 

wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót;  

5) realizacja zaleceń Inspektora nadzoru i  Zamawiającego;  

6) zawarcia umowy/umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wobec Zamawiającego i osób 

trzecich, 

7) wykonanie siłami własnymi (przez które rozumie się także podwykonawców i dalszych 

podwykonawców) i oddanie do użytku przedmiot Umowy zgodnie z ofertą, Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, wykonaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 – tekst jednolity 

wraz z późń. zm.), obowiązującymi Polskimi Normami, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz. 1225, t.j. ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 26 marca  2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2022 r., poz. 

402, t.j.), Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami oraz Innymi przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegółowymi, 

obowiązującymi warunkami technicznymi,  normami państwowymi i branżowymi, przepisami 

dozoru technicznego i sztuką inżynierską, zasad wiedzy technicznej oraz niniejszymi założeniami 

do projektowania, a także innymi aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia w 

szczególności dotyczącymi przepisów p.poż., bhp, ochrony środowiska i itp. 

8) wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z Dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami Prawa budowlanego 

oraz aktami powiązanymi, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wynikającymi z 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi 

w tekście Umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, oraz innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi. Zakres obowiązków Wykonawcy 

obejmuje pełny zakres prac koniecznych do przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, 

9) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach określonych w § 2 niniejszej 

umowy (stanowiącego załącznik do SWZ);  

10) ponoszenia pełnej odpowiedzialność za Przedmiot umowy, w tym za wbudowane i zamontowane 

materiały i urządzenia do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, 

11) wykonania Przedmiotu umowy z materiałów, wyrobów i urządzeń fabrycznie nowych, 

odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów prawa, zgodnych z przepisami o 

badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat 

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie 

przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, a także zgodnych z normami przedmiotowymi oraz przedkładania Inspektorowi/om 
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Nadzoru Zamawiającego do akceptacji aprobat, certyfikatów przed dostawą materiałów, wyrobów, 

urządzeń na budowę. 

12) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, 

oraz terminie odbioru robót zanikających, jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach 

Zamawiającego (Inspektora nadzoru) zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt;  

13) przeprowadzenie niezbędnych dla realizacji robót budowlanych prac geodezyjnych w tym 

monitoring konstrukcji budynku – jeśli wymagane,  

14) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych;  

15) dokonanie na swój koszt wszystkich niezbędnych badań i odbiorów, uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie przedmiotu Umowy w tym pozytywne m.in. decyzje: SANEPID i Straży Pożarnej, 

PINB; 

16) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe 

lub tymczasowe (tablica informacyjna); 

17) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy pierwotnego przed dostępem osób trzecich; 

18) utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 

odpadów, gruzu oraz śmieci we własnym zakresie i na swój koszt;  

19) przywrócenie po zakończeniu robót placu budowy oraz terenu stanowiącego zaplecze budowy do 

stanu przewidzianego w projekcie we własnym zakresie i na swój koszt;  

20) bieżące informowanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób na budowie;  

21) urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania, 

jak również kosztów utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na 

placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na 

terenie budowy). 

22) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem 

warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie wysuwał 

żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, 

23) likwidacja placu budowy i zaplecza bezzwłocznie po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru 

końcowego, 

24) przejęcie pełnej odpowiedzialności za: 

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, 

materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji 

przedmiotu umowy, 

25) utrzymanie ogólnego porządku na budowie, 

26) wykonywanie robót w sposób najmniej uciążliwy dla zieleni znajdującej się na placu budowy oraz 

pacjentów i pracowników, 

27) pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,  

w szczególności za energię elektryczną, wodę (instalacji liczników zużycia wody i energii 

elektrycznej – jeśli dotyczy) itp., 

28) natychmiastowe wykonanie wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy, a koniecznych do 

wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 

29) wykonywanie dokumentacji fotograficznej realizowanych prac z przekazywaniem 

zarchiwizowanych zdjęć z częstotliwością tygodnia, stanowiącą załącznik do Raportów realizacji 

inwestycji, składanych każdorazowo Zamawiającemu na dzień przed naradą koordynacyjną, 
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30) naprawienie własnym kosztem wszystkich urządzeń i instalacji podziemnych uszkodzonych w 

trakcie realizacji zadania, 

31) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy; 

32) zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych przed ich 

ewentualną realizacją. Inspektorowi Nadzoru nie przysługują uprawnienia do podjęcia w imieniu 

Zamawiającego decyzji o realizacji robót dodatkowych;  

33) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: dokumentację 

powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, instrukcje obsługi 

i eksploatacji z harmonogramem przeglądów i serwisów,  dziennik budowy, zaświadczenia 

właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i dokumentacją projektową, niezbędne 

świadectwa kontroli jakości, oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 

2 lit. „a”, lit „b” ustawy Prawo Budowlane;  

34) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi 

i protokółami po montażowymi; do dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami 

eksploatacyjnymi i protokołami montażowymi; 

35) przygotowanie harmonogramu przeglądów gwarancyjnych zamontowanych materiałów i urządzeń 

oraz danych do wpisu do CRO – jeżeli jest wymagane, 

36) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym zakresie i na swój koszt;  

37) zapewnienie nadzoru oraz wykonanie prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy we 

własnym zakresie i na swój koszt;  

38) zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim otoczeniu we własnym 

zakresie i na swój koszt; 

39) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – 

naprawienia ich doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt;  

40) wykonanie pomiarów zwiadowczych po uruchomieniu pełnej działalności obiektu w terminie do 6 

m-cy od protokołu odbioru końcowego inwestycji. sporządzenie i dostarczenie w ramach 

ustalonego w umowie wynagrodzenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej na dzień 

odbioru robót. 

41) zapewnienie osób z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z wymaganiami stawianymi w SWZ: 

Kierownik budowy musi posiadać: 

 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, właściwe w celu realizacji przedmiotu zamówienia, 

 Aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, 

Kierownik robót w branży sanitarnej musi posiadać: 

 Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 

kierowania robotami budowlanymi, właściwe w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 Aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, 

Kierownik robót elektrycznych musi posiadać: 

 Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 

kierowania robotami budowlanymi, właściwe w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych, 
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 Aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

45) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Umowy, zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności w §9 ust. 14. 

46) wykonanie robót budowlanych, 

47) wykonanie prac przygotowawczych oraz rozbiórek/wyburzeń/demontaży  

48) zapewnienie Kierownika Budowy/Kierowników robót stosownie do wymagań wynikających  

z uzyskanych decyzji administracyjnych lub pozwoleń oraz wymaganiami SWZ, 

49) zapewnienie koordynacji robót między wszystkimi branżami na etapie projektowania  

i wykonawstwa, 

50) przygotowanie (wystawienie w systemie BDO) karty przekazania odpadów,  

51) pełnienie nadzoru autorskiego, w ramach wynagrodzenia wynikającego z przedmiotowej umowy, 

52) uzyskanie wymaganych wszelkich ostatecznych zezwoleń m.in. WIF, decyzji, uzgodnień oraz opinii 

wymaganych przez prawo niezbędnych do pełnego wykonania Umowy i poniesienia kosztów ich 

uzyskania, w tym  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót 

budowlanych,  

53) sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej dla całości zrealizowanych robót, w tym 

inwentaryzacji powykonawczej LIDAR, w modelu BIM oraz scalenia dokumentacji powykonawczej 

Zadania w modelu BIM (Building Information Modeling) z całością dokumentacji powykonawczej 

budowy ,,Drugiego Etapu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi wraz z Akademickim 

Ośrodkiem Onkologicznym'' w modelu BIM; 

54) w zakresie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru 

oraz systemu SIS Fire scalenia powykonawczo dokumentacji pożarowej budynków A1 i A2; 

55) scalenia i skonfigurowania wykonanej przez Szpital infrastruktury Zadań z wykonaną przez 

Uniwersytet Medyczny infrastrukturą budynku A1 i A2 i zweryfikowanie prawidłowości jej działania 

pod pełnym obciążeniem tj. instalacje w poszczególnych branżach (w tym:  System 

przeciwpożarowy wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji  oraz 

mikrofonem strażaka, System BMS [Building Manager System], System Sygnalizacji Włamania i 

Napadu wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji, System kontroli 

dostępu wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji). 

2. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie poradni i szpitala w związku z tym 

Wykonawca zapewni wykonywanie robót w taki sposób, aby  możliwe było przyjmowanie pacjentów 

w części obiektu. Roboty powinny być zorganizowane w taki sposób, aby wyodrębnić część obiektu, 

w którym nie zostanie wstrzymany ruch, a praca poradni i szpitala będzie odbywała się bez zakłóceń. 

Wykonawca zapewni, że prowadzone roboty nie wpłyną na bezpieczeństwo pracowników 

Zamawiającego i pacjentów w funkcjonującej części obiektu. Szczegółowe zasady prowadzenia prac 

i podziału obiektu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na piśmie przed przystąpieniem do realizacji 

robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość zażądania 

przerwy w prowadzeniu robót powodujących hałas w godzinach pracy  poradni i szpitala, nie dłuższej 

jednak niż 30 minut. 

3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na siebie 
obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1587 ze zm.), a w szczególności prowadzenie 
kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie kopii ww. 
kart do Zamawiającego. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz niniejszej 
Umowy dokumenty, w tym w szczególności: 

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi zmianami, 
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b) Dokumentacja Projektowa, 
c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 1). 

5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach 
wymienionych w ust. 4, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy 
w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności w przypadku zaistnienia 
jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na 
względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakości 
i funkcjonalności obiektów stanowiących przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu Umowy z 
obowiązującymi normami i przepisami. Decydujący głos i wykładnia w przypadkach wskazanych 
powyżej ma Zamawiający, który akceptuje lub precyzuje docelowe rozwiązania. 

6. Niezależnie od innych wprost wymienionych obowiązków wymienionych w Umowie, Wykonawca w 
ramach podstawowych obowiązków umownych zobowiązany jest uzyskać i uwzględnić oraz spełnić 
wymogi techniczne gestorów sieci, w tym w szczególności w zakresie gwarancji i praw autorskich 
odnośnie budowy fragmentów sieci cieplnej, przyłącza c.o. i węzła cieplnego, sieci 
elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej potrzebne do należytego wykonania 
Umowy, określone w warunkach przyłączenia i w umowie przyłączeniowej, z zastrzeżeniem, że 
terminy budowy fragmentów sieci cieplnej, przyłącza c.o. i węzła cieplnego, sieci 
elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej potrzebne do należytego wykonania 
Umowy oraz wymaganych sprawdzeń i prób zostaną ujęte przez Wykonawcę w Harmonogramie 
Rzeczowo-Finansowym. Jeżeli w tym celu konieczne okaże się uzyskanie zgód innych podmiotów, 
zgody potrzebne do realizacji Inwestycji uzyska Inwestor, ale Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględniać dodatkowe racjonalne technicznie i właścicielskie uwarunkowania, o ile się pojawią. 

7. Zdanie pn.: „Utworzenie i doposażenie Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej w 

Centrum Kliniczno-Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi " na potrzeby SP ZOZ CSK 

UM w Łodzi, jest finansowane w ramach dotacji z Ministerstwa Zdrowia, Umowa Nr: 

DOI/FM/SIS/9/305/388/2023 Fundusz Medyczny. 

8. Wykonawca będzie ponosił koszty zużytej wody i energii elektrycznej wg wskazań zamontowanych 

na jego koszt podliczników a w przypadku, gdyby zamontowanie podliczników nie było możliwe - 

proporcjonalnie do zajmowanej przez Wykonawcę aktualnie powierzchni w stosunku do całkowitej 

powierzchni budynków szpitalnych i ponoszonych przez Zamawiającego kosztów z tego tytułu. 

9. Wykonawca w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji umowy, zobowiązany jest do prowadzenia 

zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez podmioty na 

zasoby których Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, 

natomiast Zamawiający będzie prowadził działania kontrolne i monitoring zestawienia tych podmiotów 

w zakresie w szczególności rzeczywistego udziału zasobów tych podmiotów w wykonywaniu 

zamówienia, zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu lub innej osobie wskazanej przez 

Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące realizacji umowy, w tym 

także informacje dotyczące personelu Wykonawcy, podwykonawców, podmiotów uczestniczących w 

wykonaniu umowy, w tym podmiotów, na zasoby których Wykonawca powoływał się celem wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy zobowiązany jest również 

do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w 

szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz na zasadach i 

warunkach określonych poniżej tj.: 

1) stwierdzania zgodności realizacji robót z wykonaną Dokumentacją projektową, 

2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

Dokumentacji projektowej oraz wykonaniu niezbędnych dodatkowych opracowań wynikłych w 

procesie realizacji, zgłaszanych przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, 
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3) udziału w naradach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach,  

4) w razie konieczności nanoszenia zmian do zatwierdzonej Dokumentacji projektowej podczas 

wykonywania robót wraz z pisemnym potwierdzeniem na oświadczeniu, o którym mowa w art. 57 

Prawa budowlanego, 

5) uzupełniania projektów o ewentualne rysunki doprecyzowujące, przyjęte w Dokumentacji 

projektowej rozwiązania oraz wyjaśnianie wykonawcom wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

6) udziału w spotkaniach z Wykonawcami robót budowlanych lub z Zamawiającym, których celem 

jest udzielanie wyjaśnień, porad, wskazówek dotyczących realizacji,  

7) uzgadniania ewentualnej dokumentacji zamiennej, warsztatowej, montażowej – służącej 

prefabrykacji itp. w zakresie zgodności z projektem budowlanym i wykonawczym. 

12. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego umożliwienia 

wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, projektantowi oraz 

pracownikom Zamawiającego. 

13. Wszelkich informacji na temat realizacji przedmiotowego zadania udziela tylko Zamawiający lub 

upoważnione przez niego osoby. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń z właścicielami 

uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać przekopy kontrolne dla 

ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu oraz wykonać i ponieść wszelkie 

koszty związane z przygotowaniem terenu do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym w szczególności 

prac związanych z przełożeniem sieci lub ich elementów.  

15. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację 

fotograficzną ogrodzeń, budowli i budynków, przy których w bliskiej odległości prowadzone będą 

roboty budowlane. Powyższe ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiającego przed 

bezpodstawnymi żądaniami odszkodowań przez osoby i podmioty trzecie za uszkodzone obiekty.  

16. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z wymogami wynikającymi z 

Ustawy dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z zm.). 

17. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 

ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z 

wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz 

terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem, utrzymywania w czystości kół pojazdów wyjeżdżających 

z placu budowy, w przypadku zabrudzenia dróg dojazdowych do placu budowy Wykonawca 

zobowiązany jest do uprzątnięcia tych dróg. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania serwisu (w tym poniesienia kosztu części zamiennych)  

w okresie gwarancji i rękojmi, dokonywania przeglądów i czynności konserwacyjnych w okresie 

gwarancji i rękojmi.  

19. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów: pozwoleń, uzgodnień, odstępstw, 

uzgodnień jednostkowych, w tym DTR, decyzji o zajęciu pasa drogowego, decyzji i akceptacji, których 

wymaga prawo, wykonania dokumentacji powykonawczej, szkolenie obsługi w zakresie eksploatacji 

obiektu, odbudowania wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robót. 

20. Wykonawca zobowiązany jest własnymi siłami i staraniem do transportu materiałów i urządzeń w 

miejsce wbudowania, posadowienia, instalacji, montażu danego przedmiotu, w uzgodnieniu z 

właścicielem obiektu, z tym zastrzeżeniem, iż transport, przemieszczanie przedmiotów dużego 

gabarytu wyłącznie w godzinach nocnych (22 – 6), przy wyjątkowych sytuacjach należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

21. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należało będzie:  

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
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b) wykonanie wszelkich Robót Budowlanych niezbędnych do realizacji Inwestycji,  
w szczególności  na podstawie Dokumentacji Projektowej, 

c) zagospodarowanie terenu nieruchomości wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury 
technicznej, w szczególności zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

d) przebudowa oraz budowa sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz instalacji i urządzeń 
niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu Umowy, w tym także przyłączy, zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz instalacjami wynikającymi z uzyskanych odstępstw od obowiązujących 
przepisów,  

e) zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami na etapie wykonawstwa, 
f) dostawa niezbędnego kompletnego wyposażenia, rzeczy, sprzętu i urządzeń wraz z ich 

montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem poprawności działania, 
g) montaż wyposażenia i rzeczy, 
h) uwzględnienie w realizacji wytycznych od  właściciela i użytkowania obiektu, w tym w 

szczególności: umożliwienie innym podmiotom realizacji robót budowlanych na ternie 
Inwestycji oraz wzajemna koordynacja tychże zadań, 

i) udzielenie odpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z całości dostarczonego w ramach 
przedmiotu zamówienia Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem 
korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonych wraz z oprogramowaniem, - o 
ile dotyczy 

j) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych przez 
prawo niezbędnych do pełnego wykonania Umowy i poniesienie kosztów ich uzyskania, 

k) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie 
ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych 
przepisami prawa niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy i jego użytkowania, 

l) przywrócenie do stanu pierwotnego zniszczonych nawierzchni, dróg dojścia – pozostawienie 
w stanie co najmniej niepogorszonym, itp. 

m) przedstawienie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do 
rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacją środków trwałych – z jednoczesnym 
sklasyfikowaniem tych środków w formie odrębnego zestawienia, 

n) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiającemu do użytkowania, 
o) Wykonawca zobowiązany jest do poddawania się kontroli przeprowadzanej przez Ministra 

zgodnie z ust. 2 i 3 poniżej, w szczególności do przekazywania wymaganej dokumentacji, 
udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji inwestycji oraz zezwalania kontrolującym na 
wejście na teren, na którym realizowana jest inwestycja. 

p) W okresie obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
realizacji inwestycji albo oddania jej do użytkowania na zasadach określonych w art. 54 i 55 
Prawa budowlanego, jeśli przepisy te mają zastosowanie do inwestycji, Minister lub osoba 
przez niego upoważniona może przeprowadzić kontrolę wykonywania przez Zamawiającego 
obowiązków wynikających z programu inwestycyjnego oraz umowy, na zasadach i w trybie 
określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 
r. poz. 224). 

q) Kontrola, o której mowa w pkt. o, może w szczególności obejmować: 
1)  zgodność realizowanej inwestycji z umową, programem inwestycyjnym oraz przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego; 
2)  legalność, gospodarność, celowość i rzetelność w wykorzystaniu środków publicznych 

otrzymanych na realizację inwestycji; 
3)  sposób i rodzaj prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego oraz w umowie; 
4)  stan realizacji inwestycji oraz terminowości jej zakończenia albo oddania do użytkowania; 
5)  terminowość rozliczenia przez Beneficjenta realizacji umowy; 
6)  ocenę prawidłowości dokonywania rozliczenia umowy; 
7)  prawidłowość wykonywania obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 5-7 

umowy nr DOI/FM/SIS/9/305/388/2023; 
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8)  prawidłowość wykorzystania inwestycji zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 umowy 
nr DOI/FM/SIS/9/305/388/2023. 

QQ) Wykonawca zobowiązany do poddawania się kontroli przeprowadzanej przez Ministra zgodnie z ust. 
21 pkt. p) i q), w szczególności do przekazywania wymaganej dokumentacji, udzielania wyjaśnień 
dotyczących realizacji programu inwestycyjnego oraz zezwalania kontrolującym na wejście na teren, 
na którym realizowany jest program inwestycyjny. 

 
§ 3 - Terminy, Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i Rady Techniczne 

1) Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji ustalają do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, nie dłużej 
niż do dnia 10.12.2024 r.  

2) Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz z dołożeniem staranności doświadczonego 
profesjonalisty, że zarówno wskazany powyżej termin oraz wskazane terminy szczegółowe są 
obiektywnie i prawidłowo określone i są wystarczające dla wykonania i zakończenia wszystkich Robót, 
Usług i Dostaw stanowiących przedmiot Umowy.  

3) Z uwzględnieniem Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony zgodnie ustalają, że szczegółowe 
terminy realizacji konkretnych czynności zostaną zrealizowane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo 
– Finansowym.  

4) Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy przedłożyć Zamawiającemu 
do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej 
Umowy, uwzględniający Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji oraz Terminy Pośrednie, o którym 
mowa w ust. 1 powyżej oraz rozbicie ceny ofertowej na poszczególne pozycje zgodnie z załącznikiem 
do oferty Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy winien określać szczegółowe terminy 
realizacji i uzgodnień poszczególnych czynności w ujęciu miesięcznym dla Robót Budowlanych, 
Dostaw i Usług, zawierać wyszczególnienie poszczególnych skończonych elementów i części Robót 
Budowlanych, oraz określać wartość Wynagrodzenia dla każdej pozycji harmonogramu, jak również 
wskazywać terminy Rad Technicznych. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi być zgodny z 
wymaganiami, jakie w tym zakresie przewiduje SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy musi również zawierać podział na Roboty Budowlane, Dostawy, montaż i 
szkolenia oraz określać wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla wyszczególnionych w nim robót 
budowlanych, dostaw montażu oraz szkoleń, z tym zastrzeżeniem, iż rozliczenia finansowe na 
podstawie wystawionych faktur (rozliczenia częściowe) dokonywane będę w okresie dwumiesięcznym 
(60 dni).  

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma 
prawo zgłosić w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę Harmonogramu 
Rzeczowo – Finansowego uzasadnione zastrzeżenia i uwagi, co do przedstawionego projektu tego 
harmonogramu oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 5,  
i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie do 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego w celu jego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - 
Finansowy stanowi podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz stanowić będzie Załącznik nr 4 do Umowy. 

7. Zamawiający w każdym czasie ma prawo wnioskować o aktualizację przedstawionych 
w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym terminów realizacji poszczególnych Robót, jeśli 
przemawia za tym jego ważny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiają się temu względy 
techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno być uzasadnione). 
Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, w trybie 
określonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany 
Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, ponadto nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1. 

8. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie się niespójny z faktycznym 
postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. 
Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który 
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uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian. Tryb  w   określony  w ust. 5 i 6 stosuje się 
odpowiednio. 

9. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 
sporządzania aneksu do Umowy, ponadto nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji 
Umowy, o którym mowa w ust. 1.  

10. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien być sporządzony rzetelnie zgodnie z najlepszą 
wiedzą Wykonawcy, uwzględniając normalne ryzyka związane z prowadzeniem robót budowlanych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest systematycznie informować Zamawiającego o postępie prac i stanie 
zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy.  

12. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postęp prac 
budowalnych na etapie wykonania robót budowalnych będzie podlegać ocenie przez Radę 
Techniczną. 

13. Pierwsza Rada Techniczna powinna się odbyć w ciągu do 7 dni od podpisania umowy. Wniosek 
Wykonawcy do Zamawiającego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej winien być złożony z 
2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i tematyki oraz porządku obrad. 

14. Na pierwszej Radzie Technicznej powinien być obowiązkowo obecny ze strony Wykonawcy Kierownik 
Zadania oraz Kierownik Budowy. Na każdej następnej Radzie Technicznej powinien być 
obowiązkowo ze strony Wykonawcy Kierownik Budowy wraz z odpowiednim specjalistą z zakresu  
omawianych na Radzie Technicznej tematów. Ponadto na każde wezwanie Zamawiającego lub 
Inwestora Zastępczego na Radzie Technicznej (dotyczy każdej kolejnej Rady Technicznej) ze strony 
Wykonawcy muszą brać udział osoby przez nich wskazane w tym Kierownik Zadania,  kierownik robót 
branżowych lub odpowiedni specjalista, projektant. 

15.  W trakcie realizacji Robót Rady Techniczne będą się odbywać co najmniej raz na dwa tygodnie. 
Materiały wraz z agendą muszą zostać przekazane przez Wykonawcę  w formie elektronicznej do 
Zamawiającego na co najmniej 2 dni robocze przed Radą Techniczną. Radę Techniczną w każdym 
czasie może zwołać z własnej inicjatywy Zamawiającego.  

16. Udział w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezpłatny i Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu 
w tym zakresie. Obsługę i stronę techniczno-wizualną Rady Technicznej zapewnia Wykonawca.  

17. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiającego, Inwestora Zastępczego 
lub Inżyniera Kontraktu, o ile zostanie wybrany przez Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za 
przebieg posiedzenia i podjęcie konstruktywnych ustaleń. Protokół z przebiegu posiedzenia 
sporządza Wykonawca i przedkłada go do zaakceptowania osobie przewodniczącej posiedzeniu  
Rady Technicznej. Posiedzenie Rady Technicznej kończy zaakceptowanie protokołu przez osobę 
przewodniczącą posiedzeniu  Rady Technicznej i Zamawiającego. 

18. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiającego są wiążące. 
19. Z uwzględnieniem  ust. 15, szczegółowe terminy poszczególnych posiedzeń Rady Technicznej (data 

i godzina rozpoczęcia) wymagają akceptacji Zamawiającego, przy czy Wykonawca  planując te 
terminy uwzględnia, że posiedzenia odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8 -15.  

II. ROBOTY BUDOWLANE 
 

§ 4 - Roboty budowlane – zasady ogólne  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty Budowlane zgodnie  

z zoptymalizowaną Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, warunkami określonymi w Pozwoleniu na Budowę oraz innych niezbędnych 
decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki 
budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.. 

2. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca opracuje: 
a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, który składać się będzie z części opisowej i 

graficznej do akceptacji przez Zamawiającego, 
b. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
c. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, o którym mowa w § 3, 
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3. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać wysokość Wynagrodzenia 
Wykonawcy dla poszczególnych zakresów robót budowlanych w układzie miesięcznym oraz 
kwartalnym.  

§ 5 - Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy 
1. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia i 

utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli, itp. zarówno nad, jak i pod 
ziemią w trakcie Robót, tak aby spełnić wymagania przepisów i Zamawiającego, a także usunąć 
wszelkie szkody i pokryć koszty ich usunięcia lub opłaty związane z odnośnymi instalacjami.  
Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w 
ramach przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą 
terenu budowy i jej specyfikacją oraz dostępną dokumentacją urządzeń i ich lokalizacją w 
zinwentaryzowanym zakresie oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące 
mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy 
dotyczące terenu budowy w zakresie w jakim mogły być zgłoszone przed datą zawarcia Umowy na 
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą 
być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez 
Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.  
W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne instalacje, tak, 
aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie prace i działania mogące 
wpłynąć na stan istniejącego układu drogowego, budynków, instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli 
elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, wodociągów, itp. zarówno na Placu Budowy, jak i w 
sąsiedztwie muszą być prowadzone bezwzględnie po wcześniejszym ich uzgodnieniu Inwestorem. 
Powiadomienie, o których mowa w niniejszym ustępie, powinno zawierać wskazanie terminu 
rozpoczęcia danych Robót.  

2. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, i posiadać aktualne 
aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodności 
potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Materiały nie odpowiadające wymaganiom i zakwestionowane 
przez Inżyniera, jeżeli zostały dostarczone na Plac Budowy, zostaną wywiezione z terenu prowadzenia 
prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robót. Kategorycznie, z zastrzeżeniem nieodebrania prac, 
zabronione jest wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia zajścia takiego 
przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na 
zgodne z wymaganiami. 

3. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia/sprzęt/ oraz wcześniej 
wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do 
momentu oddania do użytkowania. 

4. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi 
kompletu obowiązujących dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją parametry 
techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich 
akceptacji na podstawie karty materiałowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów i 
urządzeń nie spełniających powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany do 
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z Placu Budowy. Wszystkie elementy 
wykończenia wnętrz podlegają akceptacji wizualnej ze strony Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminach i na warunkach wskazanych w 
Umowie. W przypadku nieusunięcia wad i usterek w terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie 
wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto Zamawiający ma prawo obciążyć w całości Wykonawcę 
rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wad i usterek. Zamawiający może przy tym 
zaspokoić się z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w § 32.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania instrukcji bezpiecznego wykonywania Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany uaktualniać i uszczegółowiać oraz dostosować do aktualnej sytuacji na 
Placu Budowy ww. rozwiązania w miarę potrzeby w trakcie wykonywania Robót.  



 
„Utworzenie i doposażenie Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi”  

dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 

 

 

 

16 

7. Na wniosek Inwestora, Inżyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy 
materiał jest zgodny z dokumentacją wykonawczą. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania algorytmu działania urządzeń oraz scenariusza 
ochrony p. poż., rozszerzenia obecnego zakresu systemu SISFire o realizowany obszar  
i aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego uzgodnionej przez rzeczoznawcę ds. p.poż.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Inwestorowi wszystkich innych 
niezbędnych planów, scenariuszy, projektów, instrukcji eksploatacji, obsługi i konserwacji, 
zawierających specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z 
warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów koniecznych do rozruchu urządzeń i instalacji 
oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed 
dokonaniem uruchomienia urządzeń instalacji i wyposażenia budynków przed Odbiorem Końcowym 
Robót zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt niezbędnych szkoleń obsługi i eksploatacji 
dla maksymalnie 10-15 osób wskazanych przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich Robót zanikających  
i ulegających zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie zgłaszany  
i dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inwestor albo powołany przez niego Inwestor 
zastępczy lub Inżynier Kontraktu z udziałem inspektorów nadzoru budowlanego danych branż. 

11. Gotowość danej części Robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

12. Wzór formularza zgłoszeń Robót zanikających lub ulegających zakryciu ustalony będzie  
w uzgodnieniu z Inwestorem w zależności od rodzaju Robót i technologii prac. Dokument ten winien 
być ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawcę i Inwestora. 

13. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor albo powołany przez niego Inwestor 
zastępczy lub Inżynier Kontraktu a w razie ich braku inspektor nadzoru budowlanego na podstawie 
protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz załączonych dokumentów 
zawierających komplet wyników badań inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu  
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z zoptymalizowaną Dokumentacją Projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót. 

22. Wykonawca akceptuje, że roboty na terenie Inwestycji będą prowadzone przez niego w sposób 

nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godzinach 6-22 w systemie 

dwuzmianowym oraz w sobotę od godziny 7 przez co najmniej 8 godzin w systemie jednozmianowym, 

oraz z zastrzeżeniem iż front robót został Wykonawcy udostępniony. 

23.  Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie poradni i szpitala w związku z tym 

Wykonawca zapewni wykonywanie robót w taki sposób, aby możliwe było przyjmowanie pacjentów w 

części obiektu. Roboty powinny być zorganizowane w taki sposób, aby wyodrębnić część obiektu, w 

którym nie zostanie wstrzymany ruch, a praca poradni i szpitala będzie odbywała się bez zakłóceń. 

Wykonawca  zapewni, że prowadzone roboty nie wpłyną na bezpieczeństwo pracowników 

Zamawiającego i pacjentów w funkcjonującej części obiektu. Szczegółowe zasady prowadzenia prac 

i podziału obiektu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na piśmie przed przystąpieniem do realizacji 

robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość zażądania 

przerwy w prowadzeniu robót powodujących hałas w godzinach pracy  poradni i szpitala, nie dłuższej 

jednak niż 30 minut.  

§ 6 - Czynności organizacyjno – przygotowawcze 
1. Niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od podpisania Umowy, Wykonawca zapozna się z 

terenem budowy, jej sąsiedztwem, Dokumentacją Projektową i Dokumentacją Zamawiającego. 
2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem Robót. 
3. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzględniający między innymi potrzebę 

zapewnienia ciągłego i niezakłóconego działania Zamawiającego, plan logistyki budowy wraz z 
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obsługą komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami składowymi oraz trasami 
komunikacji dla pieszych. Wykonawca uwzględni ponadto fakt, iż realizacja umowy nie może zakłócać 
bieżącego funkcjonowania pracy Placówki (Szpitala). Aktualizowanie powyższego planu w ramach 
potrzeb, jednakże minimum raz w miesiącu stanowi obowiązek Wykonawcy. Plan organizacji Placu 
Budowy musi być zatwierdzony przez Inwestora przed przekazaniem Placu Budowy. Inwestor dokona 
powyższych czynności w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu Budowy. 

4. Inwestor ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt oraz wiążąco wnosić o dokonanie 
uzupełnień w przedstawionym planie organizacji Placu Budowy i w planie ochrony ppoż. w zakresie 
zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawców. 
6. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych na terenie budowy Zamawiający o ile jest to potrzebne 

wymaga od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia ciągów komunikacyjnych od ciągów 
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia należy przewidzieć w planie organizacji Placu Budowy  
i dokonywać jego aktualizacji zgodnie z postępem Robót. 

7. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemowych paneli 
ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inwestora systemu. Stosowanie taśm BHP 
dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach. 

8. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy – w szczególności dotyczy to 
rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oświetlenia terenu budowy, instalacji wody 
dla celów budowlanych oraz instalacji lub systemów odprowadzenia wód deszczowych  
z terenu budowy. 

9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposaży Plac 
Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza socjalne  
w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami. 

10. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy i budynków, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i uzyska jego zatwierdzenie przez Inwestora Zastępczego. Wykonawca 
zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym planem. Plan będzie aktualizowany w ramach 
planu organizacji Placu Budowy. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w ramach organizacji Placu 
Budowy w wymagany powyższym planem sprzęt p.poż., i będzie sprawował nad nim bieżący nadzór.  

11. Wykonawca opracuje i dostarczy do Inwestora Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) 
zgodny z właściwymi przepisami. Integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe 
oszacowanie ryzyka wykonywanych Robót wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania 
ryzyk budowlanych. Inwestor ma prawo wnosić w sposób wiążący o uzupełnienie planu BIOZ do 
Kierownika Budowy. 

12. W zakresie obowiązków Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, 
dopuszczeń, uzgodnień, licencji, itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat potrzebnych do 
prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, składowania 
odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji.  

13. Jeżeli okaże się to konieczne do należytego wykonywania Umowy, Zamawiający, dla Robót 
prowadzonych w pasach drogowych nakłada na Wykonawcę obowiązek przygotowania wniosków o 
zajęcie terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, wykonania projektów organizacji ruchu i 
zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu 
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztów i wszelkich opłat z tego tytułu. Elementem 
organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, o ile okaże się konieczna. W 
ramach wykonania i utrzymania organizacji uwzględnić należy wykonanie i utrzymanie przez okres 
trwania robót ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jeśli 
zaistnieje konieczność jej zastosowania) oraz innych elementów niezbędnych do prawidłowego jej 
funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu będzie również oznakowanie informacyjne w postaci 
tablic informujących o utrudnieniach w ruchu na dojazdach do terenu, na którym prowadzonym są 
Roboty. Ilość (min. ….) i lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice umieścić należy 
minimum 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgłosić fakt ich zamontowania do 
Zamawiającego. Koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania 
Robót ujęte są w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy. 
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14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych  
i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich 
kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. Czynności te 
Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie  
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cały okres 
realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót jak również do 
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w 
dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdów i dojść do posesji na czas prowadzenia 
robót. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, 
krawężników itp. Dojazd do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. 
Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również 
ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż 
Miejską i inne służby publiczne, właściciela terenu, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. 

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za zapewnienie 
ochrony własności publicznej i prywatnej w ramach Placu Budowy. Wykonawca w przypadku 
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury naziemnej 
obcej, wewnętrznej w budynku, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie 
Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury 
naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych właściciela, na swój koszt 
i własnym staraniem. 

19. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien prowadzić prace według 
sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy 
urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprawnego i 
spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie 
niezbędnym dla realizacji prac. 

20. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi przepisami 
do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobrane do potrzeb 
transportowych Wykonawcy. 

21. Kontrola zaawansowania Robót, wykonania Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz ocena ich 
jakości prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego i protokołów odbioru 
Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

22. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejącej zieleni, w 
szczególności ochrony brył korzeniowych drzew i krzewów poprzez zastosowanie prac ręcznych wokół 
nich oraz poprzez odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem. 

23. W strefie ochrony drzew i krzewów składowanie materiałów oraz parkowanie pojazdów jest 
zabronione. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejącej konstrukcji oraz elementów 
przeznaczonych do zachowania w budynku przed wpływami czynników atmosferycznych. 

 
§ 7 - Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy 

1. Plac Budowy:  
a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 

przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

b) Wykonawca we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  przeprowadzi i 
udokumentuje Instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników przed przystąpieniem ich do 
pracy. Dokumentację potwierdzającą posiadanie przez pracowników: 

 aktualnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania prac, 

 przeszkoleń w zakresie przepisów BHP i ppoż., 

 szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z treścią planu BIOZ,  
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c) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem pracowników do 
wykonywania prac. Dokumentacja ta winna być sporządzona przez osobę uprawnioną przez 
Wykonawcę do stałego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP w czasie prowadzenia 
bieżących prac. 

d) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwłoka w przygotowaniu powyższej dokumentacji. Wykonawca 
zobowiązany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej dokumentacji przez cały okres 
budowy oraz przez okres wymagany właściwymi przepisami po jej zakończeniu. 

e) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki 
badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. 

f) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych 
w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania lub na okres 
przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu wskazanym w planie organizacji Placu 
Budowy. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania materiałów w taki 
sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych 
oraz aby zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli przez Inwestora 
Zastępczego. 

g) Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. dz. U. 2021 r., poz. 
1213 ze zm.).   

h) Wykonawca zobowiązuje się do: 

 zaangażowania i kontroli bieżącej nad zatrudnionymi pracownikami wszystkich branż, 
posiadającymi właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami uprawnienia i przeszkolenia w 
technologiach robót, 

 nie dopuścić do pracy i robót osób nieuprawnionych lub nieposiadających udokumentowanych 
przeszkoleń w technologiach prac, 

 użycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urządzeń i sprzętu posiadających aktualne 
świadectwa i odnośne rejestracje dopuszczające do pracy, 

 prowadzenia wymaganej przepisami bieżącej kontroli ww. sprzętu i jego ewidencji, których 
dokumenty w tym zakresie  będą do wglądu dla uprawnionych przedstawicieli Inwestora 
Zastępczego, 

 używania do prac rusztowań posiadających świadectwa dopuszczenia do użytku w 
budownictwie, zmontowanych kompletnie oraz demontowanych zgodnie z instrukcjami 
producenta przez osoby posiadające uprawnienia do montażu tych rusztowań pod 
kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju pracami. Rusztowania te 
winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadać: 

1. protokoły montażu zgodnie z technologią montażu dla danego typu, 
2. protokół odbioru rusztowań podpisany przez uprawnione osoby, 
3. protokoły bieżącej kontroli zgodne z obowiązującymi przepisami eksploatacji rusztowań. 

Rusztowania wymagające projektów montażu rusztowań winny być używane według 
powyższych zasad uzupełnionych o dokumentację wymaganą zgodne z obowiązującymi 
przepisami. Wszystkie protokoły dokumentujące montaż, pracę i demontaż rusztowań winny 
być ewidencjonowane i przechowywane w biurze budowy, a ich kopie przekazywane 
niezwłocznie do Inwestora Zastępczego. 

i) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, który realizować mogą tylko osoby posiadające 
do tego uprawnienia i dysponujące udokumentowaną wiedzą i doświadczeniem zawodowym. 
Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz technologii robót. 

j) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania i odbioru robót. 

k) Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów (w tym 
zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów wznoszenia konstrukcji i 



 
„Utworzenie i doposażenie Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi”  

dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 

 

 

 

20 

poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą być ewidencjonowane i archiwizowane. 
Stanowić będą one element dokumentacji powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie 
przekazywane Inwestorowi Zastępczemu w celu sprawdzania prac i procesów budowlanych. 

2. W zakresie wyposażenia Placu Budowy Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 
a) Oddzielenie ciągów pieszych od tras ruchu pojazdów. 
b) Montaż na koszt  Wykonawcy niezbędnych liczników i pokrycie koszty zużytej energii oraz wody, 

wywozu odpadów, odprowadzenia wód deszczowych, opłat administracyjnych i przyłączeniowych 
wynikających z działalności Wykonawcy.  

c) Utwardzenie terenu budowy, dróg transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz 
utrzymywania ich w stanie należytego porządku we wszystkich okresach prowadzenia prac, 
zabezpieczenie przed powstawaniem błota i śliskości na ciągach komunikacyjnych i pieszych. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania chodników i części wewnętrznych ulic oraz 
nieruchomości przylegających do Placu Budowy w stanie wymaganym przez przepisy miejscowe 
obowiązujące na terenie Gminy Łódź i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

d) Wykonawca przejmuje odpowiedzialności za wszelkie ewentualne roszczenia służb miejskich i 
policji w związku z konsekwencjami wykonywania robót budowlanych, ale tylko w zakresie w jakim 
wynika to z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy. 

e) Wykonanie systemu oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego. 
Aktualizowanie oznakowania.  

f) Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania dokumentacji wykonawczej i prac w 
zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbędne media zgodnie z warunkami technicznymi zasilania 
Placu Budowy. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt (dotyczy 
również oświetlania zewnętrznego i wewnętrznego terenu budowy). 

g) Wyposażenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz zorganizowanie 
punktów palenia tytoniu. 

h) Wyposażenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich utrzymanie – ilość 
dostosowana do poziomu zatrudnienia. 

i) Dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów na śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji 
odpadów – regularne ich opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów. 

j) W przypadku wystąpienia opadów śniegu odśnieżanie Placu Budowy, dróg komunikacyjnych, 
placów składowych oraz przejść dla pieszych wraz z dojściem i dojazdem do zaplecza biurowego.  

k) Uzyskanie pozwolenia na zajęcia pasów drogowych, zawarcie umów obligacyjnych dla terenu 
sąsiadującego dla potrzeb obsługi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztów z tym związanych. 
Konserwacja i utrzymanie przez cały okres budowy oznakowania tych obszarów. 

l) Zapewnienia dojazdów i dojść do innych budynków przylegających do placu budowy, na czas 
prowadzenia Robót. 

m)  Wyposażenie pracowników w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, kamizelki 
odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy przeciw 
hałasowe, inne środki ochrony osobistej – w zależności od potrzeb. Wymóg ten dotyczy również 
gości odwiedzających budowę. Wykonawca zorganizuje stały nadzór kontrolujący stałe i właściwe 
używanie wymienionego wyposażenia oraz przedstawi regulamin kar za naruszenie obowiązku 
stałego używania wyposażenia ochronnego. 

3.  Zapewnienia ewentualnego nadzoru specjalistycznego nad pracami  projektowymi i robotami 
budowlanymi w ramach przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust. 1 
Umowy.   

4. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 
a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami p. poż., Państwowej Inspekcji Pracy „PIP” i Sanepid oraz 
wytycznymi Zamawiającego, w terminie wymaganym przez te przepisy,  

b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaplecza dla potrzeb własne w ilości zgodnej  
z obowiązującymi przepisami i potrzeb biura budowy z możliwością korzystania z niego przez 
Zamawiającego, Inwestora zastępczego, Inżyniera Kontraktu w razie ich powołania przez 
Zamawiającego a także przez inspektora nadzoru inwestorskiego a także pomieszczenia na 
potrzeby Rad technicznych dla około 15 – 20 osób, 
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c) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania całości zaplecza budowy i terenu 
budowy, jego bieżącej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zużycia zaplecza lub jego elementów 
wymiany ich na nowe. 

5. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca 
zobowiązany jest do: 

a) Ustanowienia uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, który przejmie swoje obowiązki 
zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy będzie odpowiedzialny 
za prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę Robotami. 
Na czas nieobecności Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy na zasadach określonych w 
Umowie uprawnionego zastępcę, a o wyznaczeniu zastępcy oraz czasu zastępstwa poinformuje 
Zamawiającego. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robót i zachowanie 
porządku na terenie Budowy.  

b) Do dnia przekazania Placu Budowy - do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o 
zapewnieniu Kierownikowi Budowy środków finansowych i materialnych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami polskiego prawa. 

c) Zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

d) Zapewnienia obsługi geologicznej i geodezyjnej (o ile zaistnieje potrzeba). 
e) Ustanowienia uprawnionych Kierowników Robót poszczególnych branż, którzy przejmą swoje 

obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Robót Wykonawcy będzie 
odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez 
Wykonawcę Robotami. Na czas nieobecności Kierownika Robót Kierownik Budowy Wykonawcy 
wyznaczy uprawnionego jego zastępcę. Kierownik Robót odpowiada za bezpieczne wykonywanie 
robót i zachowanie porządku na terenie budowy także wobec Podwykonawców.  

f) Wyznaczenia imiennie dodatkowego zastępcy Kierownika Budowy odpowiedzialnego jedynie za 
bezpieczeństwo i porządek na Placu Budowy oraz prowadzenia dokumentacji i jej ewidencji 
dotyczącej zatrudnienia pracowników na budowie i przekazywanie jej Inwestorowi. Osoba ta 
będzie odpowiedzialna za organizację bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawców i osób przez 
nich zatrudnionych. 

g) Zorganizowania grupy porządkowej działającej tylko w zakresie utrzymania porządku i bhp na 
terenie budowy. Inwestor lub inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do wydawania 
temu zespołowi bezpośrednio poleceń, 

h) Dokonywania przez Kierownika Budowy codziennego przeglądu Placu Budowy w zakresie 
zgodności z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia stref robót pod względem BHP. 
Przegląd będzie potwierdzany protokołem dopuszczenia do wykonywania robót zawierającym 
podaną ilość osób zatrudnionych na budowie z podziałem na zawody, firmy (w tym osoby 
uprawnione do nadzoru i podejmowania decyzji dotyczących prawidłowej i bezpiecznej realizacji 
robót), w których są zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Zbiór protokołów będzie 
przekazywany raz w tygodniu w formie raportu tygodniowego do  Inwestora, a informacje zawarte 
w tym protokole będą potwierdzane zapisem w dzienniku  budowy. 

i) Zaangażowania w pełnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru ds. BHP 
odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowiązujących na budowie zasad i przepisów BHP. 

j) Wskazania Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostępu do Placu Budowy 
oraz nadzór nad eksploatacją urządzeń kontrolujących dostęp do Placu Budowy. Inwestor ma 
prawo do wydawania bezpośrednich poleceń Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony 
zobowiązany jest do wykonania poleceń Inwestora Zastępczego i osób działających w jego 
imieniu. Kierownik budowy może pełnić obowiązki Kierownika Ochrony. 

k) W przypadku stwierdzenia przez Inwestora  braku bezpośredniego nadzoru nad pracownikami, 
prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami Inwestor 
ma prawo wstrzymania robót. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania 
robót spowodowane wadliwą organizacją Placu Budowy, zaniedbaniami pracowników, swoich jak 
i Podwykonawców, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego Wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 30  ust. 1 Umowy, lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy rzeczywistych 
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kwot poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie działań lub zaniechań  wynikających z 
powyższych przyczyn, w tym naprawienia szkód wobec osób trzecich. 

l) Usuwania w trybie natychmiastowym organizacyjnych zaniedbań dotyczących bezpiecznego 
prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inwestora, do usuwania wad w organizacji 
pracy na Placu Budowy. 

m) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań dotyczących 
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia osób 
przebywających na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego 
Podwykonawców w terminie natychmiastowym, Inwestor zleci usunięcie powstałych zagrożeń 
innym wykonawcom i obciąży kosztami tych prac Wykonawcę. Wartość tych prac i ich składniki 
cenotwórcze ze względu na konieczność wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegają 
negocjacjom, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich z jego należności za wykonane prace, 
lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy wartość tych prac 
zabezpieczających przekracza wartość należną Wykonawcy za wykonane prace, Wykonawca 
zapłaci powstałą różnicę  w ciągu 7 dni od daty  otrzymania wezwania do jej zapłaty. 

n) W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy Wykonawcy, 
Inwestor może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania zagrożeń i uchybień lub wnioskować 
o zmianę osób nadzorujących oraz wnosić o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w 
terminie wyznaczonym przez Inwestora Zastępczego. 

o) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wymiany osoby pełniącej funkcje 
Kierownika Zadania lub innej osoby wchodzącej w skład personelu Wykonawcy. 

p) W przypadku zastępstwa dla osób określonych w niniejszym ustępie, a które to Wykonawca 
wskazał do realizacji umowy (osoby wskazane w ofercie, podlegające ocenie w zakresie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu) – osoba zastępująca winna spełniać co najmniej  warunki 
określone Specyfikacji Warunków Zamówienia i zastosowanie do nich mają postanowienia § 29 
Umowy. Powyższe warunki nie dotyczą sytuacji, gdy okres zastępstwa ww. osób będzie nie 
dłuższy niż 15 dni w całym okresie realizacji Inwestycji .  

q) Jeżeli okres zastępstwa, o którym mowa powyżej, nie przekracza 15 dni w całym okresie realizacji 
Inwestycji, Zamawiający dopuszcza zastępstwo przez tą osobę pod warunkiem  posiadania przez 
nią co najmniej kwalifikacji  (w tym w szczególności  uprawnienia budowlane) wymagane 
przepisami prawa (np.: ustawy – Prawo budowlane) do wykonywania określonych czynności przy 
wykonywaniu umowy . 

6. Wykonawca obowiązany jest do: 
a) Wykonania wszelkich koniecznych testów, sprawdzeń i prób wymaganych przez jednostki 

administracyjne dokonujące odbioru. 
b) Przygotowania w imieniu Zamawiającego wszelkich wystąpień i zawiadomień niezbędnych do 

dokonania odbiorów i dopuszczeniu obiektów do użytkowania. 
c) Przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 

zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji. 
d) Przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia obiektu do 

użytkowania.  
e) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń. 
f) Na wniosek Zamawiającego do udziału i przeprowadzenia próbnych prezentacji z udziałem 

zamontowanego wyposażenia w obiektach. 
g) Wymogi, jakim odpowiadać winna dokumentacja BIM określa Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

h) Wraz z dokumentacją przekazane zostaną oryginały i odpisy dokonanych koniecznych uzgodnień, 

oryginały decyzji administracyjnych, wniosków, map oraz inne źródłowe dokumenty umożliwiające 

odtworzenie dokumentacji, w tym pliki źródłowe z programu projektowego.  

i) Wykonawca zobowiązany jest przekazać w 2 egz. na nośniku danych (pendrive lub dysk 

zewnętrzny), w nw. formatach. rysunki — format .dwg, dxf i .pdf opisy — format doc i .pdf tabele 

— format .xls i .pdf, zestawienia — format xls, .ath. i pdf inne elementy — format do uzgodnienia z 

Zamawiającym. Pliki i poszczególne warstwy rysunków nie mogą być chronione hasłem i powinny 

umożliwiać ewentualne ich wykorzystanie. Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf 
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stanowić mają kopię/skan opracowań w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy 

autorów i użytkowników, pieczęcie organów, wszelkie adnotacje.  

a) wykonania dokumentacji powykonawczej w dwóch kopiach wersji papierowej i w dwóch  
egzemplarzach na nośniku danych (pendrive lub dysk zewnętrzny); dokumentacja powykonawcza 
powinna być umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlającej temat opracowania. W tym 
samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” 
zawierający listę podkatalogów i plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych; 
każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie 
podkatalogu – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania; dokumenty tekstowe 
winny być w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny być w 
wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe i zestawienia w 
formacie .xls, ath.  i .pdf,. inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiającym oraz przekazać 
w formie elektronicznej Zamawiającemu. Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf 
stanowić mają kopię/skan opracowań w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy 
autorów i użytkowników, pieczęcie organów, wszelkie adnotacje. 

b) Demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania terenu 
budowy dostarczonych przez Wykonawcę - wg wskazań i w terminie uzgodnionym z Inwestorem 
(przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji) 

c) Sprzątania po zakończeniu swoich Robót (obejmuje porządki w rejonach prowadzenia Robót, w 
obszarach im przyległych oraz na ciągach komunikacyjnych i transportowych),  

d) Wykonania zestawienia materiałów wywiezionych na składowiska, zgodnie z ustawą o odpadach. 
e) Pokrycia opłat za składowanie odpadów, urządzeń, parking, wynajem powierzchni pod teren 

budowy. 
f) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w wyniku swych działań. 
g) Przekazania wszystkich kluczy (min. 3 komplety) oraz kart magnetycznych wraz z ich spisem i 

numeracją odpowiadająca oznakowaniu. 
h) Przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o: 

 zgodności wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności z Projektem Budowlanym i 
warunkami Pozwolenia na Budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiednich terenów 
zajętych przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotowej umowy. 

i) Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem zgodności przez 
właściwy Ośrodek Geodezji (o ile wymagane). 

j) Dostarczenia wszystkich certyfikatów i deklaracji zgodności oraz protokołów badań i sprawdzeń. 
k) Sporządzenia i dostarczenia Inwestorowi spisu wszystkich instrukcji obsługi urządzeń 

instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być dołączony opis 
najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych (z podaniem okresów i obowiązkowych 
terminów ich przeprowadzania), materiałów eksploatacyjnych (z podaniem adresów ich 
dystrybutorów), adresów i kontaktów autoryzowanych i wskazanych przez producentów tych 
urządzeń, firm dokonujących obsługi serwisowej oraz innych koniecznych działań użytkownika 
niezbędnych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. Opis ten 
winien być podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawierać wszystkie niezbędne 
informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez Zamawiającego w celu spełnienia 
warunków udzielonej gwarancji przez producenta urządzenia oraz zapewnić bezpieczne i 
bezawaryjne działanie. Powyższy opis należy również zawrzeć w instrukcji obsługi, konserwacji i 
eksploatacji wybudowanego budynku i infrastruktury towarzyszącej. Wszystkie powyżej 
wymienione materiały stanowić będą elementy dokumentacji powykonawczej. 

7. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu (w tym 
dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania Placu Budowy lub otoczenia 
własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym 
wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i niezastosowaniu się przez Wykonawcę 
do wezwania w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. 
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8. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań do wykonania 
wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie organy administracji 
publicznej oraz organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu/ów stanowiących 
przedmiot Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone 
w Protokole Usterek i Wad. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur i pomieszczeń 
socjalnych, w tym zaplecza dla pracowników oraz biura budowy dla pracowników oraz przedstawicieli 
Zamawiającego i osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz wraz z odpowiednim zapleczem 
sanitarnym. 

10. Wykonawca wyznacza Kierownika Zadania na osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym 
w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktów codziennych 
na Placu Budowy będzie: …………………………………………. . 

11. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej (w tym koszty przesyłu), koszty 
ogrzewania obiektu, odprowadzania ścieków lub utylizacji odpadów oraz innych mediów w zakresie 
niezbędnym dla zakończenia budowy lub ze względów technologicznych oraz koszty połączeń 
telefonicznych z Placu Budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu Umowy i zawrze 
w związku z tym z podmiotami zajmującymi się dostawą tych mediów osobne umowy, z zastrzeżeniem 
§7 ust. 2 lit. b). 

12. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiającego przegląd po upływie okresu rękojmi, 
stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu rękojmi zakończony podpisaniem Protokołu 
Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji. 

13. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 9 wymaga pisemnego poinformowania 
Zamawiającego. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.  

 
 

§ 8 - Odpady i znaleziska* o ile dotyczy 
1. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia odpadów, zanieczyszczeń lub znalezisk znajdujących się 

na terenie budowy, ewentualnie odkrytych pozostałości fundamentów, kamieni narzutowych a także 
innych artefaktów znajdujących się pod powierzchnią ziemi, na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót 
zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach oraz zapisami STWiORB stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie 
na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki 
odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą o odpadach. 

2. Odpady umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych mogą zostać przekwalifikowane na inne niż 
niebezpieczne pod warunkiem, że nie posiadają właściwości lub składników powodujących, że odpady 
te stanowią odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzić przez akredytowane 
laboratorium dla każdej partii odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym z 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.  

3. W przypadku przekazania Wykonawcy materiałów do ponownego wbudowania ponosi on 
odpowiedzialność za te materiały w ramach niniejszej Umowy. 

4. Ostateczna płatność może nastąpić dopiero po rozliczeniu odzysków.  
5. W razie potrzeby, Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Zabytków, w tym wykonać inwentaryzację i badania interwencyjne. 
 

§ 9 - Przekazanie Placu Budowy oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie Robót 
Budowlanych oraz osób na podstawie umowy o pracę. 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od wystąpienia 
Wykonawcy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania 
Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym 
przez obie Strony. 
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2. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie Placu Budowy w terminie do 3 dni 
od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający wyznaczy i powiadomi Wykonawcę o terminie 
przekazania Placu Budowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego lub 
odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin - nie krótszy niż 3 dni 
robocze - na przejęcie Placu Budowy. 

4. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od 
niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia w ciągu 60 dni roboczych liczonych od upływu dodatkowego terminu. W 
razie odstąpienia Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej oraz dochodzenia od 
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. Paragraf 36 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki 
i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo znajdujących 
się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, w tym szkody 
poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników 
nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku 
działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy 
z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiającemu, które 
nastąpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy. 

6. W przypadku jakichkolwiek sporów sądowych lub innych sporów powstałych lub toczących się w 
związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej 
Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego w granicach dopuszczonych prawem od 
odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń w zakresie w jakim roszczenia 
te są wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy. 

7. Wykonawca - wyłącznie na pisemny wniosek Zamawiającego - przed przystąpieniem do Robót 
wykona opinię o stanie technicznym obiektów / budynków sąsiednich zawierającą min. inwentaryzację 
geodezyjną w zakresie niezbędnym w celu sporządzenia opinii o wpływie prac na stan techniczny i 
ewentualne szkody w budynkach sąsiednich powstałych w czasie prowadzonych prac jak i w okresie 
2 lat po ich zakończeniu. Inwentaryzacja stanu technicznego istniejących sąsiednich obiektów / 
budynków winna być wykonana w formie, która umożliwi ocenę wpływu na pogorszenie się ich stanu 
technicznego, aby możliwym było uniknięcia nieuzasadnionych roszczeń właścicieli sąsiednich 
budynków od Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca przed przystąpieniem do Robót wykona 
również dokładną dokumentację fotograficzną budynków i budowli zlokalizowanych na terenie 
inwestycji i w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych Robót oraz film przedstawiający stan terenu 
przed rozpoczęciem Robót (nagranie na płycie CD/DVD).” 

8. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, materiałów i innych rzeczy 
pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone przez 
Zamawiającego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy. 

9. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca usunie zaplecze budowy, 
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac Budowy w tej jego części, która 
zlokalizowana będzie w obszarze objętym Inwestycją, oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki 
dla natychmiastowego użytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

10. Do dnia Odbioru Końcowego Robót Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą Wykonawcy, a 
Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia 
takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.  

11. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla 
osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób, jak też ich rzeczy. 

12. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki: 
a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków oraz Zamawiającego. 
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13. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności w zakresie zapewnienia 
kontroli przestrzegania przepisów BHP, w tym szczegółowo opisanych w § 10 Umowy.  

14. Wykonawca zobowiązany jest w toku realizacji Robót Budowlanych stanowiących przedmiot Umowy 
do zapewnienia wykonywania wskazanych w treści SWZ rodzajów czynności przez osoby zatrudnione 
przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę, przy czym realizacja tego 
obowiązku będzie podlegała następującym ustaleniom: 
1) w zakresie rodzaju czynności, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

Zamawiający zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących prace ogólnobudowlane, 
konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie realizacji zamówienia, 

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiający będzie żądał, a Wykonawca 
będzie zobowiązany stosować się do następujących wymagań: 
a) Wykonawca w ramach obowiązku składania Zamawiającemu kwartalnych raportów z 

zaawansowania Robót, zobowiązany jest nadto w ich treści przedstawić informację o faktycznej 
liczbie osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1 w danym kwartale poprzedzającym 
złożenie tego raportu, z rozbiciem na poszczególne miesiące których dotyczy raport,  ze 
wskazaniem również  rodzaju umowy o pracę i wymiarze czasu pracy tych osób oraz okresach 
na jaki zawarte są te umowy o prace wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby/osób 
zatrudnionych, 

b) Wykonawca przedkładając raport o zatrudnieniu wraz z raportem z zaawansowania Robót, 
zobowiązany jest załączyć do tego raportu wskazane poniżej dowody potwierdzające 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1, tj. 
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. 
Oświadczenie musi zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

c) Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do zażądania, a Wykonawca będzie zobowiązany 
do przedłożenia na takie żądanie Zamawiającego i w terminie odpowiednio przez niego 
wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co najmniej jednego z poniżej wskazanych 
dokumentów: 

- oświadczenia zatrudnionego pracownika. Oświadczenie musi zawierać informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kserokopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych z tym 
zastrzeżeniem, że informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków Pracownika muszą być możliwe do 
zidentyfikowania; 

-  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
jego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę, dla deklarowanej w raporcie i załączonych do niego dowodach liczby 
pracowników za ostatni okres rozliczeniowy. Zaświadczenie musi zawierać informacje, w tym 
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

-   poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych tj. w 



 
„Utworzenie i doposażenie Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi”  

dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 

 

 

 

27 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników z tym zastrzeżeniem, że informacje takie 
jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres 
obowiązków Pracownika muszą być możliwe do zidentyfikowania. 

15. Zamawiający jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania czynności 
kontrolnych w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w ust. 14 pkt 1. Zamawiający będzie uprawniony do kontrolowania wykonania tych 
obowiązków w następujący sposób: 

a) Zamawiający będzie miał prawo żądania w każdym czasie złożenia przez Wykonawcę – w 
terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania – dodatkowych pisemnych 
wyjaśnień dotyczących wątpliwości w zakresie realizacji przedmiotowych wymagań przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

b) Zamawiający będzie miał prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w każdym czasie, w 
tym również bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu takich czynności i 
sporządzenia z takich działań stosownego protokołu lub innych stosownych dowodów, 

c) Zamawiający w celu kontroli realizacji ww. wymogów może też w szczególności żądać od 
Wykonawcy złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 14 pkt 2, 

16. W zakresie sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (tzn. niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności 
wskazane w ust. 14 pkt 1) Zamawiający jest uprawniony do stosowania następujących sankcji: 
a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy że czynności wskazane w  ust.14 pkt 1 

wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy mniejsza 
liczba osób niż wskazana i udokumentowana przez Wykonawcę liczba pracowników 
zatrudnionych na umowę o pracę przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę, w takim wypadku 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (wedle stanu na dzień stwierdzenia powyższej nieprawidłowości w 
danym miesiącu) oraz różnicy pomiędzy liczbą osób faktycznie wykonujących wskazane 
czynności, a wskazaną i udokumentowaną przez Wykonawcę liczbą pracowników wykonujących 
tę czynność i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wskazana kara będzie przy tym 
naliczana odrębnie dla każdego miesiąca; 

b) w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w terminach określonych w ust. 14 pkt 2 lit. a) lub c) 
informacji lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę 
zgodnie z ust. 14 pkt 1, będzie to równoznaczne z uznaniem, że Wykonawca lub Podwykonawca 
nie spełnia wobec osób faktycznie wykonujących czynności wskazane w ust. 14 pkt 1 wymagań 
dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w takiej sytuacji Zamawiający może 
samodzielnie ustalić  liczbę tych osób w trybie wskazanym w ust. 15 lit. b oraz nalicza karę 
umowną zgodnie z postanowieniami lit. a,  

c)  w razie, gdy Wykonawca nie przedkłada w  terminach określonych w ust. 14 pkt 2 lit. a) lub c) 
oświadczeń lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę zatrudnienia osób wykonujących czynności zgodnie z ust. 14 pkt 1, będzie 
zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy 
przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów. 

Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania się od określonych 
powyżej obowiązków wskazanych w ust. 14 pkt 1  lub pkt 2 dotyczących zatrudnienia na umowę o 
pracę i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 
Umowy w całości lub w części niewykonanej, na zasadach ogólnych, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do usunięcia naruszeń Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usunięcie 
tych naruszeń. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia w ciągu 80 dni roboczych liczonych od upływu terminu wyznaczonego do 
usunięcia naruszeń. § 36 ust. 5 -8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

 17. Na każde żądania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  do przedłożenia, niezależnie od 
kwartalnego raportu z zaawansowania Robót, raportu miesięcznego (raport o zatrudnieniu lub  raport 
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z zaawansowania Robót). Wykonawca przedkłada ten raport w terminie 5 dni od dnia złożenia 
wniosku przez Zamawiającego. Jeżeli we wniosku Zamawiającego nie będzie wskazany zakres i 
sposób przekazania wymaganych informacji – zastosowanie mają odpowiednio zapisy §31 ust. 2 oraz 
§ 9 ust. 14 pkt 2 Umowy. 

 
§ 10 - Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie 
podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców czynności 
pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez 
Podwykonawców oraz Regulaminu budowy stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy. 

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, Strony ustalają, że wszelkie czynności 
podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli Inspektora Nadzoru 
ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawcę. 

 
§ 11 - Podwykonawcy 

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy może posługiwać się Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów wymaga zachowania warunków przewidzianych 
w niniejszym paragrafie. Z zastrzeżeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.  

1a. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu, o których mowa  
w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujący zakres rzeczowy przedmiotu 
Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawcę: 
……………………. (zakres) ……………… (firma/nazwa Podwykonawcy) – nie dotyczy 
Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga 
sporządzenia aneksu do Umowy i następuje na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych w tym w szczególności art. 462 ust. 7 tej ustawy.  

2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego lub podmiotu przez niego upoważnionego, ma 
obowiązek usunąć wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w 
szczególności nie przestrzega przepisów prawa. 

3. W projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą, niezależnie od innych wymogów wynikających z ustawy Prawo zamówień 
publicznych:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Dostawy, Usługi lub Roboty Budowlanej. 

b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach  
z Podwykonawcami nie przekraczała Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej 
Umowy.  

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do 
przedkładania Zamawiającemu - projektów umów o dalsze wykonawstwo oraz poświadczonych 
za zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach określonych poniżej i ich zmian, 

d) musi być zawarte postanowienie o zgodności postanowień umowy z podwykonawcą z art. 463 
ustawy Prawo zamówień publicznych i braku skutków prawnych tej umowy w zakresie 
sprzecznym z tym przepisem.  

4. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego 
Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Usług - 
po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu  zgodnie z ust. 6. 
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Wykonawca powiadomi Inwestora o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy 
oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego 
zgody. W przypadku nastąpienia takiej okoliczności Zamawiający naliczy karę na zasadach 
określonych w Umowie. 

5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie Robót Budowlanych, których przedmiotem są 
roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  
b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  
c) zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taka zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca. 
2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający: 

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody 
na zawarcie umowy lub 

b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy  o podwykonawstwo. 
3) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

4)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu - 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo.  

5)  Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 
może zgłosić pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy. 

6) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo  
w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.   

7)  W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym projekcie umowy lub samej 
umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi przez Zamawiającego zgłoszonymi na podstawie art. 
464 uPZP.  

6. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, których przedmiotem są 
Dostawy lub Usługi stosuje się następującą procedurę: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są Dostawy lub Usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od 
zawarcia umowy o wykonawstwo.  

2) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000,00 zł.   

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy o 
podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP 
w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, 
należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia 
umowy.  

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą ust. 6 pkt 1 stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni wymogi określone 
w ust. 6 pkt 2.  

7. Procedury określone w ust. 5 i 6 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień 
oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.   

8. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiający uprawniony 
jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych odpowiednio 
projektów lub umów o podwykonawstwo. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w 
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ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.   
9. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres Robót, 

przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i 
dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych Robót Budowlanych oraz 
oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o braku ich wymagalnych zobowiązań 
wraz z zestawieniem/wykazem wszystkich podwykonawców. Przed dokonaniem ostatecznej 
płatności Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku, przedłożyć 
Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym 
Podwykonawcom wraz z oświadczeniami podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o braku 
wymagalnych roszczeń wobec odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy brali udział w 
realizacji odebranych Robót Budowlanych oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę przez 
Podwykonawców praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem wynikającym z 
niniejszej Umowy. Wzory oświadczeń oraz zestawienia zostaną przekazane przez Zamawiającego 
po podpisaniu umowy.  

10. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty wraz z oświadczeniami, o których 
mowa w ustępie powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującemu Podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej 
należności. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w 
szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia 
od Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom 
bezpośrednio na rzecz poszczególnych Podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy 
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

11. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje faxem lub 
pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia  otrzymania 
tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego 
wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.  

12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych Podwykonawców 
Wykonawcy.  

13. W przypadku, gdyby okazało się, że po wystawieniu faktury przez Wykonawcę Zamawiający powziął 
informacje o istnieniu wymagalnych należności Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
względem Wykonawcy z tytułu podwykonawstwa, Zamawiający ma prawo zatrzymać, odpowiadającą 
wielkości należności, część wynagrodzenia celem rozliczenia się bezpośrednio z Podwykonawcami. 

14. Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda, aby 
Wykonawca w dacie rozpoczęcia prac, o ile te informacje są już znane podał nazwy albo imiona i 
nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w 
wykonanie Umowy. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia a także 
obowiązek przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć wykonanie części Umowy. 

15. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na 
swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 
odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami 
oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez 
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich 
wystąpienia. 

16. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę od 
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 6471 
Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o okoliczność 
niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez 
Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, 
będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
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Umowy w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku 
gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zadłużenia lub w przypadku braku tego zabezpieczenia 
w szczególności w razie jego uprzedniego zwrotu Wykonawcy, przysługuje mu prawo żądania 
pokrycia całości lub pozostałej części przez Wykonawcę. 

17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, skierowane za 
pośrednictwem Inwestora Zastępczego jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej 
Umowy przez Wykonawcę. 

18. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona 
w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych w podwykonawstwie, nie 
przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług 
wynikających z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego złożonego przez Wykonawcę. W 
przypadku nie przestrzegania powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia 
w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwie. W 
przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności 
stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.   

19. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na Placu Budowy Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego. 
 

§ 12 - Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót 
Budowlanych 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie Urządzenia, Materiały oraz inne środki 
potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości, 
Wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty zakupu Materiałów, Urządzeń oraz 
innych środków potrzebnych do wykonania Robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Inwestora DTR lub równoważny dokument 
potwierdzający pochodzenie materiału przed dokonaniem zakupu na 10 dni roboczych przed 
złożeniem zamówienia materiału przez Wykonawcę. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych 
zaakceptuje zaproponowany materiał. Zamawiający akceptuje materiał pod względem wizualnym. 

3. Kolorystyka i rodzaj Materiałów użytych przez Wykonawcę, w tym biały montaż, bezwzględnie 
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej 
wyrażenia w terminie 10 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę (odmowa wymaga uzasadnienia). 

4. Kolorystyka i rodzaj Materiałów użytych przez Wykonawcę powinna być uzgodniona przez 
Wykonawcę z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich zamówieniem przez 
Wykonawcę. 

5. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie materiały, 
Urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie Wykonawczym lub innych 
dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto wszystkie wbudowane Materiały, montowane 
Urządzenia i elementy wyposażenia będą dopuszczone do stosowania w budownictwie 
Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej i posiadać odpowiednie oznakowanie, parametry 
techniczne i użytkowe.   

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek Materiałów 
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że 
jakość Materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie 
Materiały z Placu Budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiającym Materiałami 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej 
Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, deklaracji 
lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji.  

 
§13 - Inni Wykonawcy 
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1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający na terenie objętym Inwestycją będzie mógł zatrudnić 
Innych Wykonawców do wykonania prac nieobjętych treścią Umowy z Wykonawcą. Wykonawca 
oświadcza, że zobowiązuje się zapewnić właściwą koordynację prac wykonywanych przez własnych 
pracowników, Podwykonawców i innych Wykonawców. 

2. Zamawiający zastrzega konieczność uwzględnienia odpowiedniej koordynacji prac z innymi 
podmiotami, np. sąsiadującymi z przedmiotową inwestycją lub gestorami sieci.  

3. Z tytułu czynności, o których mowa ust. 1, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo 
do dodatkowego wynagrodzenia.  

4. Zamawiający oświadcza, że Inni Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania odpowiednich 
ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku z wykonywanymi pracami, zaś 
Wykonawca będzie zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności, aby prace wykonywane 
przez Innych Wykonawców nie były narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców lub 
Wykonawcy. Zamawiający dołoży należytego starania, aby umowy i zobowiązania Innych 
Wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek szkód 
w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawców Wykonawcy, w tym w szczególności 
w zakresie wymogów określonych przepisami BHP. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za czynności, ani za 
skutki takich czynności, które są wynikiem działań Innych Wykonawców. Zamawiający nie może 
obciążyć z tego tytułu Wykonawcy karami umownymi, ani też z tego powodu odstąpić od Umowy.   

 
§ 14 - Zobowiązania Zamawiającego  

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym 

przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika 
Budowy protokołem przekazania,   

2) uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Wykonawcą, 
3)  dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni od dnia 

zgłoszenia, a w przypadku odbiorów wymagających powołania komisji z udziałem osób trzecich 
w terminie 7 dni; brak odbioru lub nie zgłoszenie uwag w tym terminie uznaje się za dokonanie 
odbioru bez zastrzeżeń;  

4) przeprowadzenie odbioru robót;  
5) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego; 
6) wskazanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej. 

2. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: …………… 
3. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób wyznaczonych do 

nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego do 
Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający może powołać Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu lub inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. W razie powołania takich osób, są one upoważnione do reprezentowania 
Zamawiającego w zakresie wynikającym z Umowy lub przez niego określonym w osobnym 
pełnomocnictwie. 

 
§ 15 - Nadzór Zamawiającego 

1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli Robót 
wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie 
zakłócała normalnego toku wykonywania Robót. Aż do chwili dokonania Odbioru Końcowego Robót 
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie 
od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej 
dane elementy Robót. 

2. Inwestor lub inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony w szczególności do: 
a. wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień, 
b. reprezentowania Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli zgodności 

Robót z  Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę, obowiązującymi przepisami oraz 
Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
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c. kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów, 
d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemów technicznych 

i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru 
przewidzianych Umową, 

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad, 
f. wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń potwierdzonych 

odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji Wad lub niebezpiecznych 
warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia Robót lub 
elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

g. wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy 
i zastrzeżeń do Dziennika Budowy, 

h. dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaju materiałów 
wykończeniowych, białego montażu,  

i. odbioru Robót przed ich zakryciem lub robót zanikających oraz  
j. wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, w  szczególności z  Przepisów Prawa Budowlanego. 
3. Wszystkie elementy Robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu 

przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Inwestorowi, który 
skontroluje zgłaszane Roboty pod względem jakościowym i ilościowym. Powyższe zgłoszenie 
Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem w Dzienniku Budowy. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego z ramienia Inwestora wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi 
dokonanie kontroli zgłoszonych elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie 
dalszych Robót. W wypadku zauważonych Wad Inwestor określi zakres i termin usunięcia Wad, a po ich 
usunięciu Wykonawca zgłosi dany element Robót do ponownej kontroli. 

 
§ 16 - Dokumentacja Robót 

1. Zakres realizacji Umowy obejmuje wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót 
budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ oraz uzyskanie prawomocnego 
pozwolenia na użytkowanie. 

2. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiającego, na podstawie, której Wykonawca 
wykonywał będzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie będą przez Wykonawcę bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w 
celach innych niż wykonanie Robót. Wykonawca może bez zgody Zamawiającego w celu wykonania 
Robót lub przygotowania ofert udostępniać Dokumentację Projektową podmiotom trzecim, takim jak 
podwykonawcy. W razie wykorzystania Dokumentacji Projektowej niezgodnego z Umową Wykonawca 
będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu. 

3. Jeżeli zaistnieje potencjalne ryzyko opóźnienia lub przerwania Robót na skutek braku dokumentacji lub 
instrukcji, które nie zostały wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zostać dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 
14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót, dla których konieczna jest taka dokumentacja lub 
instrukcja. Takie powiadomienie zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące potrzebnej 
dokumentacji lub instrukcji i terminu, w którym będzie ona potrzebna, oraz informację o opóźnieniu lub 
przerwie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ich niedostarczenia. 

4. Jeżeli sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja, stanowić będzie utwór w rozumieniu przepisów 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub 
jej części Wykonawca przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a 
w szczególności: 

a. w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały mu w 
całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów 
powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, 
na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej; 

b. nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich 
praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w lit. a) powyżej do utworów powstałych 
w związku z realizacją Umowy lub jej części  



 
„Utworzenie i doposażenie Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi”  

dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 

 

 

 

34 

c. przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, jeżeli w chwili 
podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który 
nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

5. Z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub ich części, 
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia: 

a. przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 
wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu przepisów ustawy o 
Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w 
związku z realizacją Umowy lub jej części, na następujących polach eksploatacji: 

 użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

 utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

 zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,  

 wprowadzanie do obrotu, 

 wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

 wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

 wprowadzania zmian, skrótów, 

 publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

 udzielanie licencji na wykorzystanie, 

 wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

 publikowanie części lub całości, 
b. udziela Zamawiającemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych 

praw autorskich. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w 
ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści 
utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać 
będzie tych zmian. 

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, z roszczeniem 
z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym Zamawiający jest 
zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, Wykonawca wstąpi do procesu po stronie 
Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 
lub osób zgłaszających roszczenia. 

7. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał oświadczenie 
osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo 
autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
a) Kompletną dokumentację powykonawczą zrealizowanego zakresu prac, na podstawie 

inwentaryzacji powykonawczej LIDAR, w modelu BIM oraz w wersji papierowej i elektronicznej w 

formacie dwg., oraz scalenia dokumentacji powykonawczej Zadania w modelu BIM (Building 

Information Modeling) z całością dokumentacji powykonawczej budowy ,,Drugiego Etapu 

Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym''  

w modelu BIM; 
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b) Aktualizacja w zakresie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Scenariusza rozwoju zdarzeń w 

czasie pożaru oraz systemu SIS Fire oraz scalenia powykonawczo dokumentacji pożarowej 

budynków A1 i A2; 

c) scalenia i skonfigurowania wykonanej przez Szpital infrastruktury Zadań z wykonaną przez 

Uniwersytet infrastrukturą budynku A1 i A2 i zweryfikowanie prawidłowości jej działania pod 

pełnym obciążeniem tj. instalacje w poszczególnych branżach zakresu projektu (w tym:  System 

przeciwpożarowy wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji  oraz 

mikrofonem strażaka, System BMS [Building Manager System], System Sygnalizacji Włamania i 

Napadu wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji, System kontroli 

dostępu wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji), 

g) Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie rysunki i opisy techniczne wraz z 

przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac. Dokumentacja powykonawcza 

obejmować będzie w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, 

inwentaryzację geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i  sprawdzeń, atesty, certyfikaty, 

deklaracje, instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne instrukcję eksploatacji obiektu wraz z 

harmonogramem przeglądów i serwisów, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, listę adresową 

podwykonawców i dostawców, Protokół Odbioru Końcowego oraz inne dokumenty wymagane 

przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną. 

a) Inne wymagane uzgodnienia m.in.: ekspertyzy, opinie, badania i oświadczenia niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na budowę (o ile dotyczy), 

b) Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przedłoży karty katalogowe, atesty oraz certyfikaty 

oferowanych materiałów. 

9. Przekazana dokumentacja powykonawcza będzie wewnętrznie skoordynowana, kompletna i 

zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zmawiającego braków w 

przekazanej dokumentacji powykonawczej, zgłosi on niezwłocznie Wykonawcy stwierdzone braki, 

usterki i wady tej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone 

wady, usterki i braki dokumentacji powykonawczej w terminie 10 dni od daty ich zgłoszenia. 

Dokumentacja powykonawcza wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

10. Wymogi, jakim odpowiadać winna dokumentacja BIM określa Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

11. Wraz z dokumentacją przekazane zostaną oryginały i odpisy dokonanych, koniecznych uzgodnień, 

oryginały decyzji administracyjnych, map oraz inne źródłowe dokumenty umożliwiające odtworzenie 

dokumentacji, w tym pliki źródłowe z programu projektowego.  

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać w 2 egz. na nośniku danych (pendrive lub dysk zewnętrzny), 

w nw. formatach. rysunki — format .dwg, dxf i .pdf opisy — format doc i .pdf tabele — format .xls i .pdf, 

zestawienia — format xls, .ath. i pdf inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiającym. Pliki  

i poszczególne warstwy rysunków nie mogą być chronione hasłem i powinny umożliwiać ewentualne 

ich wykorzystanie. Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić mają kopię/skan 

opracowań w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów i użytkowników, 

pieczęcie organów, wszelkie adnotacje.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac 

projektowych, 

b) szczegółowym sprawdzeniem w terenie warunków wykonania zamówienia, 

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadectwa energetycznego dla  budynku (jeżeli jest 

wymagane). 

15. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy ujawni się jakakolwiek wada lub nieprawidłowość, w 

którymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie 
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zapewnić opracowanie prawidłowej dokumentacji projektowej niezbędnej do 

prowadzenia/kontynuowania robót.  

16. Jeżeli sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja, stanowić będzie utwór w rozumieniu przepisów 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstałe w związku z realizacją Umowy 
lub jej części Wykonawca przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami osób 
trzecich, a w szczególności: 
a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały mu w 

całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów 
powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, 
na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej; 

b) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw 
majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w lit. a) powyżej do utworów powstałych w 
związku z realizacją Umowy lub jej części  

c) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, jeżeli w chwili 
podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie 
uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

17. Z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub ich części, 
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia: 

a) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 
wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu przepisów ustawy 
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych 
w związku z realizacją Umowy lub jej części, na następujących polach eksploatacji: 

 użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

 utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

 zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,  

 wprowadzanie do obrotu, 

 wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

 wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

 wprowadzania zmian, skrótów, 

 publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

 udzielanie licencji na wykorzystanie, 

 wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

 publikowanie części lub całości, 

 użytkowanie i utrwalanie  opracowania projektowego na własny użytek, w tym w 
szczególności przekazanie opracowania projektowego lub dowolnej jego część, także jego 
kopie:  
 innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, 

 innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

 stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) udziela Zamawiającemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw 
zależnych praw autorskich. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów 
stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w 
tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, 
jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian. 

20. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak i 
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majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca: 

a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym Zamawiający jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, Wykonawca wstąpi do procesu po stronie 
Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 
lub osób zgłaszających roszczenia. 

21. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 

oświadczenie osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na 

wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie 

określonym w niniejszej Umowie. 

 
§ 17 - Odbiór Robót przez Zamawiającego 

1. Zgłoszenie gotowości Robót do odbioru końcowego   
a) Kiedy całość Robót zostanie ukończona, Wykonawca zgłosi każdorazowo, osobno gotowość do 

Odbioru Końcowego Robót oraz całości Inwestycji poprzez: 
1) dokonanie wpisu do dziennika budowy – jeżeli zezwalają na to przepisy prawa budowlanego;  
2) powiadomienie Zamawiającego. 

b) Zgłoszenie gotowości do Odbioru Końcowego Robót może być dokonane tylko po: 
1) zgłoszeniu Robót do przeglądu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgłoszenia  

z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgłoszenia powiadomi Inwestora o 
planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów technicznych i ich zakresie. Wraz z 
informacją Wykonawca przedłoży harmonogram rozruchu instalacji, prób i sprawdzeń, 

2) dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokołem z przeglądu Robót. 
Przegląd techniczny obejmuje: wskazanie wad, sprawdzeniu poprawności działania 
instalacji, urządzeń, systemów, ocenie jakości wykonanych Robót. Przegląd dokonywany 
jest w obecności przedstawicieli Zamawiającego. Dla potrzeb powyższych czynności, przed 
przystąpieniem do odbiorów technicznych, Wykonawca dostarczy konieczną dokumentacje 
powykonawczą. Rozpoczęcie przeglądu technicznego nie może rozpocząć się później niż 21 
(dwadzieścia jeden) dni przed planowanym zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego 
Robót, 
3) potwierdzeniu usunięcia wad wykazanych podczas przeglądu technicznego przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

Po wykonaniu powyższych czynności, Zamawiający przystąpi do ich odbioru końcowego w dniu 
określonym przez Strony. 

2. Dokumentacja odbiorowa   
Przed Odbiorem Końcowym Robót oraz całości Inwestycji Wykonawca przeprowadzi przewidziane 
niniejszą Umową i odpowiednimi przepisami prawa próby techniczne, a na dzień rozpoczęcia 
czynności Odbioru Końcowego Robót oraz całości Inwestycji przedłoży Inwestorowi w szczególności: 
a) oryginał dziennika budowy, 
b) oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu Robót, 
c) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu Robót zgodnie z projektem, 
d) protokoły badań i prób technicznych, 
e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
f) zaakceptowaną dokumentację powykonawczą potwierdzoną przez projektanta i inspektora 

nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksploatacji, instalacji i urządzeń w języku polskim (jeśli dotyczy) 
wraz z harmonogramem przeglądów i serwisów, 

g) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli jest wymagane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, 
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h) decyzji lub zaświadczenia właściwych organów administracji budowlanej, o braku sprzeciwu lub 
uwag do użytkowania obiektu, 

i) inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
j) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych Urządzeń, instrukcję obsługi i konserwacji obiektu, 

protokoły ze szkoleń, listę kodów i haseł do poszczególnych systemów, instalacji i urządzeń 
pozwalających na samodzielną eksploatację przez Zamawiającego, 

k) listę wszystkich podwykonawców przy udziale których wykonywał Przedmiot umowy, 
l) oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców) na zawarcie umowy z którymi 

Zamawiający wyraził zgodę w trybie art. 647 (1) KC, że ich roszczenia finansowe za wykonane 

roboty zostały zaspokojone,  

m) dokument gwarancyjny odpowiadający co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej umowie,  

n) projekt powykonawczy z potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru zmianami 

dokonanymi w toku budowy,  

o) wyniki prób i sprawdzeń, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, dokumenty (atesty, certyfikaty) 

potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy 

Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robót budowlanych), 

p) świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, dokumentację geodezyjną zawierającą 

wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (również w wersji elektronicznej w formacie 

plików  

z rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz – *o ile niezbędna dokumentacja geodezyjna. 

q) potwierdzenie złożenia w Zasobach Geodezyjnych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a 

po jej wprowadzeniu do Zasobów geodezyjnych również geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą.  

r) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 
s) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, karty materiałowe, 
t) protokół z usunięcia wad  
u) końcowe rozliczenie Robót, 
v) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów wchodzących 

w skład zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami, 
w) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujęciu określonym przez 

Zamawiającego. 
x) Pełną listę wyposażenia obiektu. 

 
3. Czynności Odbioru Końcowego Robót  

a) Czynności Odbioru Końcowego Robót oraz całości Inwestycji zgłoszonego przez Wykonawcę 
zgodnie z zasadami określonymi powyżej, winny być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie nie 
dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia, kiedy Zamawiający uznał Roboty za zakończone.  

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie winna zakończyć się przed upływem terminu 
ustalonego na trwanie czynności Odbioru Końcowego Robót, nie wliczając do tego czasu 
niezbędnego na stwierdzenie jej ostateczności. 

4. Szkolenia 
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego 
(maksymalnie 10 osób) w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń, systemów 
zainstalowanych, jak i samego obiektu w ramach przedmiotu Umowy przed upływem Terminu 
Zakończenia Realizacji Inwestycji i przekaże Zamawiającemu imienną listę przeszkolonych osób wraz 
z zakresem szkolenia i podpisami uczestników. Wymagane są min. 3 terminy szkoleń. 

5. Pozwolenie na użytkowanie  
a) Wykonawca uzyska pozwolenia na użytkowanie, 
b) Wykonawca nie odpowiada za przedłużenie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowaniu wynikające z przyczyn, które nie obciążają Wykonawcy, 
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c) Zamawiający będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Wykonawcą przy dokonywaniu 
zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy lub 
przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego. 

6. Protokół Odbioru Końcowego Robót  
Z czynności Odbioru Końcowego Robót oraz całości Inwestycji zostanie sporządzony i podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Robót, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym charakterze, 
których występowanie umożliwiło podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót wraz ze 
wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru Końcowego Robót oraz 
całości Inwestycji: 

a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru 
Końcowego Robót z powodu nie zakończenia wszystkich Robót, nieprzeprowadzenia wszystkich 
prób, istnienia Wad o charakterze istotnym czy też z powodu innej niezgodności Robót z 
właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową tego rodzaju, że uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem choćby w części, czy też 
Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej umożliwiającej 
prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający, może 
odmówić takiego odbioru. W takiej sytuacji, Zamawiający sporządza Protokół Odmowy Odbioru 
Końcowego Robót ze wskazaniem Wad o charakterze istotnym, których występowanie 
uniemożliwia dokonanie Odbioru Końcowego Robót oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu 
przez Wykonawcę zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym, 
Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do Odbioru Końcowego Robót a Zamawiający ponownie 
przystąpi do przeprowadzenia Odbioru Końcowego Robót lub 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne Wady umożliwiające użytkowanie 
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający sporządzi  Protokół 
Odbioru Końcowego Robót obniżając odpowiednio Wynagrodzenie, Zamawiający będzie 
uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

c) zostaną stwierdzone nieusuwalne  Wad o charakterze istotnym, które uniemożliwiają użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy wg własnego wyboru – przez 
Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania 
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. W 
zakresie odstąpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

d) zostaną stwierdzone nieistotne Wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy 
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru Końcowego Robót z 
określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń Zamawiający  opracuje 
Protokół Usterek i Wad stanowiący załącznik do Protokołu Odbioru Końcowego Robót, w którym 
zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego w toku Odbioru Końcowego Robót nieistotne 
Wady i usterki umożliwiające Odbiór Końcowy Robót oraz wyznaczony zostanie termin na ich 
usunięcie przez Wykonawcę.  

7. Potwierdzenie usunięcia Wad 
Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostaną usunięte, Inwestor 
i Wykonawca powinni, w ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez Inwestora od Wykonawcy 
powiadomienia o powyższym, potwierdzić usunięcie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych części 
poprzez podpisanie Protokołu Usunięcia Usterek i Wad lub odmówić podpisania tego protokołu z uwag 
na nieusunięcie Wad . Protokół Usunięcia Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji. 

8. Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji 
Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji będzie możliwe po zakończeniu realizacji 
przedmiotu Umowy w całości, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbędnych decyzji, pozwoleń i 
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zezwoleń, w szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Czas trwania czynności Odbioru 
Końcowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji.  
 

§ 18 - Zwrot Placu Budowy 
1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji Wykonawca musi być 

gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu Placu Budowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem 

Zamawiającemu. W przypadku szkody w związku z uprzątnięciem Wykonawca obowiązany będzie 
pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

3. Jeżeli Zamawiający dokonał Odbioru Końcowego Robót z uwagami i zastrzeżeniami, wyznaczając 
równocześnie Wykonawcy termin na usunięcie Wad i usterek dających się usunąć, w takim wypadku 
zwrot Placu Budowy nastąpi wedle wyboru Zamawiającego: 
a) w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej lub, 
b) w terminie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunięcia usterek i Wad wskazanych 

w Protokole Odbioru Końcowego Robót nie wcześniej niż w dniu podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji lub 

c) w terminie ustalonym przez Strony, jeżeli Zamawiający zażąda wcześniejszego zwrotu Placu 
Budowy, a Wykonawca potwierdzi możliwość usunięcia określonych usterek i Wad także po 
dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiającemu. 

 
§ 19 - Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych 

1. Okres rękojmi na Roboty Budowlane jest równy okresowi gwarancji i wynosi ………. miesięcy liczonych od 
daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji z zastrzeżeniem § 22. W przypadku stwierdzenia 
w okresie rękojmi Wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie Wad, który nie 
będzie krótszy niż 10 dni, z zagrożeniem, że: 
a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,  
b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi 

trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych w terminie i dokonania 
stosownego potrącenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą 
kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do 
pokrycia powstałej różnicy lub,   

c) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, jeżeli 
stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie 
usunie w  terminie Wad nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do 
potrącania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, a jeżeli okaże 
się to konieczne, Wykonawca zobowiązany jest do   zapłaty  powstałej różnicy.  

2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady zostanie 
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela gwarancji na okres ……… 
miesięcy. 

3.  Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji i będzie równy okresowi rękojmi. 

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
5. Strony ustalają następujący tryb usuwania Wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji: 

a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub e-mailem o stwierdzonej 
Wadzie,  

b)  w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we 
własnym zakresie stwierdzonych Wad, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od 
daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach, w 
szczególności ze względów technologicznych w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 lit. b Zamawiający usunie Wady we 
własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci 
usunięcie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę, 
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d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 
5 lit. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego 
kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania, 

e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia Wad w terminie określonym w ust. 5 lit. b, Zamawiający 
przysługuje również prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w ust. 6. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 

 0,01% całkowitego Wynagrodzenia umownego netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy 
dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek Robót w ramach odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia następującego po upływie 
terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek Robót, nie więcej niż 5% całkowitego 
Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy.  

Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia Wad w zakresie Robót 
wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.  

8.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2-5, 
jeżeli zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu. 

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu element wolny od Wad, w którym dokonał napraw, Zamawiający będzie uprawniony 
do przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres równy okresowi, w którym z powodu Wady nie mógł 
korzystać z takiego elementu. 

10. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia Wad przez Zamawiającego z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

 
§ 20 - Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie Robót Budowalnych 

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie obowiązywania 
rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 19, Strony przeprowadzą czynności związane z Odbiorem Po 
Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi i 
/Gwarancji . Dla celów Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji Zamawiający opracuje wykaz 
Wad i usterek stwierdzonych w inwestycji na dzień sporządzenia  tegoż protokołu Odbioru i powiadomi 
Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności 
związanych z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

2.   Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji zostaną zakończone 
podpisaniem Protokołu Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji lub opracowaniem wykazu 
usterek i wad po upływie okresu Rękojmi/Gwarancji, zawierającego listę Wad i usterek stwierdzonych 
przez Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. wykazu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych 
w wykazie usterek i Wad po upływie okresu Rękojmi/Gwarancji i po ostatecznym usunięciu i naprawie 
wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie 
Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

 
§ 21 - Dostawa Sprzętu 

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i 
ryzyko niezbędny Sprzęt wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram Dostaw sprzętu wraz z 
oprogramowaniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w Harmonogramie 
Rzeczowo - Finansowym, o którym mowa w § 3 Umowy. 

2. Dla każdego z dostarczonego Sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 
1) odpowiednią dla danego Sprzętu jego dokumentację techniczną - paszport techniczny, 
2) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego Sprzętu, instrukcje obsługi technicznej  w języku 

polskim oraz w wersji oryginalnej (także w PDF), 
3) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie są 

zalecane przez producenta Sprzętu w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz po okresie 
gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 
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4) dla każdego Sprzętu jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek 
z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego Sprzętu, 

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszą być sporządzone w języku polskim lub w języku obcym 
wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązująca co do zasad postępowania jest wersja 
w języku polskim), 

6) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany  w czasie wszelkich interwencji serwisowych w 
okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone w koszty usług serwisowych. 

Wszystkie ww. dokumenty powinny być czytelnie zarchiwizowane w segregatorach, z podziałem na 
poszczególne jednostki sprzętu. 

3. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego Sprzętu dokonuje Inwestor w terminie 7 dni od 
powiadomienia przez Wykonawcę o możliwości przystąpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest 
protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzeżeniem że do czasu 
Odbioru Końcowego Inwestycji ten Sprzęt będzie się znajdował pod pieczą i dozorem Wykonawcy, 
który będzie też ponosił do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy uszkodzenia. 

4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego Sprzętu jest ich uruchomienie, 
sprawdzenie poprawności ich pracy w ramach całej Inwestycji  poprzez wykonanie serii próbnych, co 
zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz 
Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w zakresie dostaw, jak 
również w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy Urządzeń po ich uruchomieniu lub próbie 
uruchomienia, Inwestor odmówi podpisania protokołu odbioru Dostawy. 

6. Dokonanie Odbioru Końcowego Inwestycji i podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji 
będzie możliwe dopiero po uruchomieniu Sprzętu oraz sprawdzeniu poprawności jego działania  
w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu. 

 
§ 22 - Rękojmia i Gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia 

Sprzętu  
1. Okres rękojmi na dostarczone w ramach tego zamówienia wszelkie Urządzenia, Sprzęt i akcesoria na 

okres _____________m-cy i liczy się od dnia podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji. 

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad /awarii lub usterek dotyczących Sprzętu, 
Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie Wad / awarii lub usterek dotyczących 
Sprzętu, który nie będzie krótszy niż 10 dni z zagrożeniem, że: 
1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub  
2) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad / awarii lub usterek 

dotyczących Sprzętu podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę 
istotnych Wad / awarii lub usterek dotyczących Sprzętu w odpowiednim terminie i dokonania 
stosownego potrącenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą 
kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad / awarii lub usterek dotyczących Sprzętu. W 
przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy okaże się 
niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,   

3) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Sprzęt, jeżeli 
stwierdzone przez Zamawiającego nieistotne: Wady / awarie lub usterki dotyczące Sprzętu są 
nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie ich w odpowiednim terminie. Zamawiający będzie 
uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy, a jeżeli okaże się to konieczne, Wykonawca zobowiązany jest  do  zapłaty 
powstałej różnicy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia z tytułu 
gwarancji. Wybór reżimu ochrony, z którego Zamawiający chce skorzystać, należy do Zamawiającego.  

4. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzętu liczony będzie jak w ust. 1. 
5. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek Wada / awaria lub 

usterka dotycząca Sprzętu, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swój własny koszt (czas reakcji 
na zgłoszenie Wady / awarii lub usterki dotyczącej Sprzętu), w terminie nie późniejszym niż 48 godzin od 



 
„Utworzenie i doposażenie Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi”  

dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 

 

 

 

43 

daty zgłoszenia Wady / awarii lub usterki dotyczącej Sprzętu przez Zamawiającego, chyba że przystąpienie 
do ich usunięcia jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystąpienia 
do prac naprawczych w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający może wykonać prace naprawcze 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw 
z tytułu rękojmi lub gwarancji.  

7. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone Wady / awarie lub usterki dotyczące Sprzętu w terminie 
do 10 dni od daty ich zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic 
Rzeczypospolitej Polskiej – 14 dni. Strony mogą na piśmie zgodnie ustalić inny termin w przypadku, gdy z 
przyczyn technicznych nie jest możliwe zachowanie terminów wskazanych w zdaniu poprzednim.  W 
przypadku gdy dane urządzenie lub sprzęt było naprawiana dwukrotnie, w przypadku ujawnienia się wady 
tej samej lub innej kolejny raz wykonawca zobowiązuje się wymienić je na nowy. 

8. W przypadku, gdy okres usunięcia Wad / awarii lub usterki dotyczących Sprzętu przekroczy 10 dni liczonych 
od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia Sądu 
wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), korzystając przy tym 
również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. W przypadku zaś gdy 
usuniecie Wady / awarii lub usterki dotyczących Sprzętu wymaga niezwłocznego i natychmiastowego 
działania, z uwagi na konieczność uchylenia bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników obiektu czy też 
zapobieżenia szkodzie znacznych rozmiarów, Zamawiający może samodzielnie przystąpić do usuwania 
wady lub powierzyć jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca w takiej 
sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpocząć usuwania Wady/awarii lub usterki dotyczących Sprzętu. W 
takim wypadku Zamawiający zobowiązany będzie dokładać starań w celu zminimalizowania zagrożenia lub 
strat, w tym zapewnienia natychmiastowego rozpoczęcia usuwania opisanej Wady/awarii lub usterek 
dotyczących Sprzętu, w miarę zaś możliwości powinien też niezwłocznie poinformować Wykonawcę o 
powyższej sytuacji i umożliwić mu również niezwłocznie możliwość dalszego usuwania Wady/awarii lub 
usterki dotyczących Sprzętu lub stosownie do okoliczności wgląd i nadzór nad pracami związanymi z 
usunięciem takiej Wady/awarii lub usterki dotyczących Sprzętu. Działanie Zamawiającego, o którym mowa 
w niniejszym ustępie, nie powoduje utraty jego praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest również do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 
a) 500,00 zł w przypadku, gdy okres usunięcia Wady/awarii lub usterki dotyczącej Sprzętu przekroczy 

okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgłoszenia Wady/ awarii lub usterki dotyczącej  Sprzętu 
za każdy dzień zwłoki a, nie więcej niż 0,2% całkowitego Wynagrodzenia netto, o którym mowa w 
§ 30 ust. 1 Umowy, 

b) 500,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie 48 godzin 
od daty zgłoszenia Wady / awarii lub usterki dotyczącej Sprzętu za każdą godzinę zwłoki  nie więcej 
niż 0,02 % całkowitego Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy. Kara umowna 
w tym przypadku nie będzie naliczana, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przystąpienie do usunięcia 
Wad lub awarii było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

c) 500,00 zł w przypadku niezapewnienia części zamiennych w okresie wskazanym w ust. 12 za 
każdą nie zapewnioną część zamienną lub wyposażenia eksploatacyjnego Sprzętu oddzielnie, nie 
więcej niż 0,5 % całkowitego Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 30 ust 1 Umowy. 

10. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

11. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia Wad / awarii lub usterki dotyczącej Sprzętu 
przez Zamawiającego z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

12. W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia części zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Każda naprawa lub wymiana części w 
Sprzęcie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydłużenie okresu gwarancji ponad podstawowy 
zaoferowany termin gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji. Wydłużenia gwarancji nie powodują 
planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta. 

13. Każda naprawa zakończona będzie stosownym „Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy powinien 
zawierać co najmniej następujące informacje: 
1) Wykonane czynności serwisowe. 
2) Wykonane regulacje i kalibracje. 
3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania. 
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4) Wykonane czynności konserwacyjne. 
14. Każda interwencja nie zakończona dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji zakończona będzie 

„Raportem Serwisowym”. Każda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez pracownika 
Zamawiającego po stwierdzeniu poprawności działania danego Sprzętu. 

15. Gwarancją nie są objęte: 
1) uszkodzenia i wady dostarczanego Sprzętu wynikłe na skutek: 

a) eksploatacji Sprzętu przez Zamawiającego niezgodne z jego przeznaczeniem, niestosowania 
się Zamawiającego do instrukcji obsługi Sprzętu mechanicznego  
uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i 
wywołane nimi wady, 
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.). 
 

§ 23 - Warunki gwarancji i pielęgnacji zieleni  
1. Jeśli w Wykonawca dokona zniszczeń zieleni w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania, będzie 

zobowiązany w ramach otrzymanego wynagrodzenia do nasadzeń zniszczonej zieleni w – o ile 
zaistnieje powyższa sytuacja. 

2. Kwestie nasadzeń zależy uzgodnić z Zamawiającym /przedstawicielem Zamawiającego i potwierdzić 
protokołem podpisanym przez strony,   

 
§ 24 - Przeglądy techniczne i konserwacje, części zużyte 

1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, wykonywać będzie przez 
okres wskazany w § 22 ust. 1 przeglądy techniczne, przeglądy dotyczące poprawności działania, jak 
również konserwację Sprzętu. Przeglądy techniczne wymagane są dla odpowiednio wskazanych robót 
budowlanych oraz dostarczonego w związku z wykonaniem tych robót Sprzętu.  

2. Przeglądy techniczne Sprzętu wykonywane będą na podstawie zaleceń producentów poszczególnych 
urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją 
producenta. Przeglądy gwarancyjne  dokonywane są na koszt Wykonawcy. 

4. Przeglądy techniczne wykonywane będą według ustalonego przez Wykonawcę harmonogramu 
przeglądów. Zmiany harmonogramu następować będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną o planowanym terminie i godzinie rozpoczęcia 
przeglądu technicznego, co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym przeglądem technicznym.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów z należytą starannością według wytycznych 
określonych w niniejszej Umowie. 

7. Po wykonanym przeglądzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie wszystkich 
urządzeń wchodzących w skład systemu pod warunkiem używania ich w zwyczajowy sposób zgodny 
z instrukcją obsługi producenta. 

8. Przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego.  
9. Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym, tak aby nie powodowały zakłóceń 

w pracy obiektów. 
10. Części uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane stanowią własność Zamawiającego. 
11. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od Zamawiającego i 

przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących postępowania z takimi częściami w zakresie ich 
utylizacji bądź recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi Wykonawca.  

 
§ 25 - Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis dla oprogramowania oraz 

sprzętu multimedialnego i urządzeń z nim związanych* - o ile dotyczy 
1. W takim zakresie w jakim elementem składowym dostarczonego Sprzętu jest określone 

Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody źródłowe, Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia 
wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy, bez potrzeby składania 
dodatkowych oświadczeń w tym zakresie Zamawiającemu odpłatnej (czyli w ramach Wynagrodzenia 
wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy) i niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i  ograniczonej do 
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terytorium Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z całości dostarczonego w 
ramach niniejszego przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 
sposobem korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem 
i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentów takich oprogramowań, jak też 
przekazuje pozostałe prawa. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy, to instalacja i 
uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawcę zgodnie z ustaleniami z 
Zamawiającym wraz z dostawą Sprzętu i odbiorem tego Sprzętu przez Zamawiającego. Umowa 
licencyjna może zostać wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym, że 
okres ten nie może się rozpocząć przed dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całość Oprogramowania. Instalacja i uruchomienie 
Oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawcę zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

3. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiający może wprowadzić Oprogramowanie do pamięci 
komputera, wyświetlać, dokonywać przy jego użyciu przetwarzania danych i korzystać z niego w 
sposób zgodny z jego przeznaczeniem (określony w instrukcjach obsługi). Zamawiający w ramach 
posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do przeniesienia aplikacji na inny sprzęt. Licencja 
obejmuje prawo do tworzenia kopii bezpieczeństwa aplikacji.  

4. Zamawiający nie będzie używał lub powielał Oprogramowania objętego licencją/sublicencją (oraz jej 
Dokumentacji) stanowiącego przedmiot licencji/sublicencji dla jakichkolwiek celów, innych niż te 
określone w niniejszych warunkach lub takich, których moc wiążąca dla stron jest od nich niezależna, 
ani nie będzie udostępniał przedmiotu Licencji (programów i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom 
trzecim, za wyjątkiem osób trzecich współpracujących w ramach działalności Zamawiającego oraz 
podmiotów, które uzyskają prawo do korzystania z obiektów realizowanych w ramach Inwestycji. 

5.  Zamawiający nie będzie wynajmował, dokonywał dystrybucji elektronicznej, ani czasowo przenosił 
prawa do korzystania z Licencji na zasadzie „timesharing”, ani wprowadzał do obrotu poprzez sieci 
komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie będzie prowadził nielegalnej dystrybucji 
programów i dokumentacji uzyskanych w drodze licencji. Postanowienie powyższe nie dotyczy osób 
trzecich współpracujących w ramach działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które uzyskają 
prawo do korzystania z obiektów realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbędnym do 
korzystania z tego systemu. 

6. Określone w Umowie warunki w zakresie zasad  udzielania i  korzystania z licencji i sublicencji 
dotyczą również odpowiednio wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update), które Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 30 ust. 1 
Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 
a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza praw 

autorskich osób trzecich oraz, że prawa te nie są obciążone na rzecz osób trzecich i nie toczy się 
żadne postępowanie w ramach którego jakakolwiek osoba trzecia kwestionowałaby zakres praw 
Wykonawcy; 

b) jest w pełni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji  lub przekazania licencji na 
Oprogramowanie;  

c) funkcje Oprogramowania będą zgodne z instrukcjami obsługi oraz że będą spełniać funkcjonalnie 
wymogi; 

d) jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania. 
8. W przypadku wydania orzeczenia sądowego czasowego, lub ostatecznego zakazującego korzystania 

z utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca 
nie później, niż w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia na własny koszt dostarczy i 
zainstaluje u Zamawiającego utwory o funkcjach zamiennych (równoważnych) do utworów, których 
dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiającemu swobodne korzystanie z tych utworów na podstawie 
licencji, sublicencji, cesji praw, najmu itp. 

9. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasądzone od Zamawiającego w takich procesach lub 
postępowaniach. 

10. Jeżeli dostarczone Oprogramowania zostaną uznane za naruszające patenty, inne prawa własności 
przemysłowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swój koszt i według swojego wyboru: 
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a) uzyska dla Zamawiającego prawo do kontynuowania używania takiego Oprogramowania, lub 
dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie naruszające patentów i innych praw 
własności przemysłowej, praw autorskich lub,  

b) zmodyfikuje go w taki sposób, aby naruszenia nie miały miejsca lub  
c) dostarczy inne rozwiązanie funkcjonalne pozwalające Zamawiającemu na nieprzerwane 

świadczenie usług w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej jakości. 
11. Każda ze Stron poinformuje drugą Stronę w przypadku zgłoszenia roszczenia lub zawiadomienia o 

roszczeniu strony trzeciej, o zaistniałej sytuacji związanej z posiadanymi prawami własności 
przemysłowej i intelektualnej; żadna ze Stron nie rozpocznie żadnych działań bez uprzedniego 
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i o możliwości rozwiązania jej. 

12. Powyższe postanowienia znajdą zastosowanie także do wszelkich kolejnych aktualizacji (update) dla 
Oprogramowania. 

13. Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiającemu w ramach Umowy stają się skuteczne w 
stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowania z dniem dostawy do Zamawiającego kopii. 

14. Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego Oprogramowania przez cały okres liczony jak w 
§ 22 ust. 1. 

15. Strony zgodnie przyjmują, że gwarancja udzielona przez Wykonawcę na dostarczone w ich ramach 
Sprzęt obejmuje swym zakresem także gwarancję  na Oprogramowanie stanowiące element 
dostarczonego Sprzętu. Wskazana gwarancja zapewnia prawidłowe działanie oprogramowania, 
rozumianego zarówno jako całość funkcjonalna, jak i poszczególne jego elementy, tj. zgodnie z jego 
przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spełniania wszystkich cech funkcjonalnych 
i wydajnościowych.  

16. Gwarancja będzie realizowana na następujących warunkach: 
a. Usługi serwisowe obejmują wszelkie niezbędne naprawy świadczone nieodpłatnie na rzecz 

Zamawiającego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzęt i Oprogramowanie. 
b. Usługi serwisowe, które nie mogą być realizowane zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny, lub 

elektroniczny), wykonywane będą bezpośrednio w miejscu zainstalowania przedmiotu 
zamówienia. 

c.  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt przeglądów 
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzętu co najmniej raz na kwartał, zgodnie z 
harmonogramem przeglądów uzgodnionym z Zamawiającym.  

d. Wykonawca jest zobowiązany do zareagowania na zgłoszenie Wady, błędu, usterki lub awarii 
dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania w czasie reakcji serwisu oraz do usunięcia Wady, 
błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania w czasie usunięcia 
określonym w lit. h. 

e. Każda Usługa Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzętu i Oprogramowania będzie 
zakończona opracowaniem Protokołu wykonania usługi serwisowej.  

f.       Wykonawca może wnosić do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie czasu 
wykonania usługi serwisowej.  

g. Jeśli serwis nie będzie mógł usunąć Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub 
Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczyć na własny koszt i ryzyko urządzenie 
zastępcze w terminie tożsamym z czasem usunięcia Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej 
Sprzętu lub Oprogramowania. 

h. Usługi serwisowe realizowane będą z zachowaniem następujących parametrów: 

 Dostępność serwisu – dni robocze – w okresie trwania Umowy; 

 Czas reakcji serwisu na zgłoszenie Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub 
Oprogramowania – 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania  
  Umowy; 

 Czas usunięcia Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania – 
do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia (przy konieczności sprowadzenia części do  
4 dni roboczych) - w okresie trwania Umowy. 

i. Zgłoszenie Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania musi być 
dokonane poprzez e-mail. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone poprzez e-mail. 
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17. W okresie gwarancji wszelkie Wady, błędy, usterki lub awarie dotyczące Sprzętu i Oprogramowania 
będą naprawiane nieodpłatnie przez Wykonawcę. 

18. Każda naprawa zakończy się przeprowadzeniem przez Wykonawcę testów stwierdzających 
prawidłowe działanie naprawionych elementów Oprogramowania lub Sprzętu. Wykonawca 
sporządzi raport z przeprowadzonych testów i przekaże go Zamawiającemu. 

19. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków gwarancyjnych w czasie dwukrotnie przekraczającym 
którekolwiek terminy określone w ust. 16 lit. h, Zamawiający – po uprzednim pisemnym 
poinformowaniu Wykonawcy - może powierzyć usunięcie Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej 
Sprzętu lub Oprogramowania innej, niż Wykonawca osobie na koszt Wykonawcy, który ma 
obowiązek pokrycia wszelkich kosztów wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez 
Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji objętej 
niniejszą Umową.   

20. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia Wady, błędu, usterki lub awarii 
dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania przez Zamawiającego z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy, jeżeli ww zabezpieczenie nie pokryje ww kosztów Wykonawca zobowiązany 
jest do zapłaty powstałej różnicy . 

21. Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie 
mógł korzystać z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej 
Sprzętu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakiś element Sprzętu podlegał wymianie, termin 
gwarancji określony w § 22 ust. 4 biegnie od początku dla każdego nowego elementu Sprzętu. 

22. Dodatkowo Wykonawca – w ramach usługi serwisu gwarancyjnego - świadczyć będzie na rzecz 
Zamawiającego następujące usługi serwisowe w stosunku do Oprogramowania: 

a) Stałego monitorowania przez Wykonawcę funkcjonowania Oprogramowania w drodze 
prowadzenia rejestru zgłaszanych błędów w funkcjonowaniu takiego Oprogramowania; 

b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, które będą 
dostarczane w związku z ogólnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja ogólna), w tym w 
szczególności w związku z dostosowaniem Oprogramowania do zmiany przepisów prawa; w 
przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca dostarczy aktualizację przed wejściem w życie 
zmienionych przepisów, chyba że termin pomiędzy ogłoszeniem zmiany, a jej wejściem w życie 
jest krótszy, niż 14 dni – w takim przypadku Wykonawca dostarczy aktualizację w terminie 30 dni 
licząc od daty  ogłoszenia zmiany. 

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualną rekonfiguracją Oprogramowania i 
istniejącego systemu.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 

 500,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku opisanego w ust. 16 lit. g, tj. 
niedostarczenia urządzenia zastępczego za każdy dzień  zwłoki, a w przypadku terminu liczonego 
w godzinach roboczych – za każdą godzinę roboczą, nie więcej niż 0,5% całkowitego 
Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 30 ust 1 Umowy. 

 500,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w którymkolwiek terminie opisanym w ust. 
17 lit. h za każdy dzień zwłoki, a w przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych – za 
każdą godzinę roboczą, nie więcej niż 0,5 % całkowitego Wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 30 ust 1 Umowy. 

 500,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych w ust. 22 lit. b za 
każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 0,5 % całkowitego Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 
30 ust 1 Umowy. 

Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

24. W przypadku przekształcenia formy organizacyjno – prawnej Zamawiającego lub jego 
restrukturyzacji i pojawienia się w ich konsekwencji następcy prawnego licencje przechodzą na tego 
następcę prawnego lub podmiot który uzyskał tytuł prawny do władania całością lub wydzieloną 
częścią realizowaną w ramach Inwestycji. 

25. Wykonawca udziela 60 miesięcznej (liczonej od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzęt i urządzenia z nim związane, dostarczone w 
ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, obejmującą gwarancję prawidłowego działania 
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Oprogramowania i sprzętu, rozumianego zarówno jako całość funkcjonalna, jak i poszczególne jego 
elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spełniania 
wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnościowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym 
paragrafie do gwarancji na Oprogramowanie stosuje się odpowiednio postanowienia § 22 Umowy. 

 
§ 26 - Staranność Wykonawcy - Konsultacje telefoniczne 

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji Wykonawca 
zagwarantuje możliwy najwyższy poziom techniczny wykonywanych usług oraz możliwie najszybsze i 
najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii w celu zagwarantowania najwyższej jakości usług dla 
korzystających z Inwestycji.   

2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu konsultacji telefonicznych w zakresie: 
a) Obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu/urządzeń/ 
b) Czynności związanych z obsługą techniczną urządzeń wchodzących w skład systemu; 
c) Czynności związanych z obsługą informatyczną; 
d) Dokonywania wstępnej diagnozy awarii. 

3. Wykonawca udzieli informacji dotyczących urządzeń wchodzącej w skład systemu, a w szczególności: w 
zakresie funkcji jakie pełnią poszczególne podzespoły, relacje między wyświetlanymi komunikatami a 
poszczególnymi podzespołami a także znaczenie wyświetlanych komunikatów. 

 
III. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 
§ 27 - Zwłoka w realizacji Umowy 

1. W przypadku wykonywania Robót/Dostaw/Usług w sposób niezgodny z  wymogami, określonymi w 
Umowie Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót/Dostaw/Usług oraz 
usunięcia wszelkich Wad Robót/Dostaw/Usług na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed 
całkowitym ukończeniem Robót/Dostaw/Usług. 

2. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie 
Materiały, Sprzęt i Urządzenia niezbędne do wykonania Robót/Dostaw/Usług oraz wykonania 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie 
w Umowie, ale są niezbędne do wykonania Robót/Dostaw/Usług. Wszelkie Materiały oraz jakość ich 
wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie użyte 
Materiały powinny być nowe. 

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych 
w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i 
prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót/Dostaw/Usług. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub wykonaniem 
Robót/Dostaw/Usług tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót, może 
nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 niezależnie od innych 
przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy podjęcia działań 
w celu nadrobienia powstałej zwłoki. 

5. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 4, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 5 dni od daty 
otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałej zwłoki oraz 
do określenia terminu, w którym zwłoka zostanie nadrobiona. Jeżeli jakiekolwiek działania 
zaproponowane przez Wykonawcę w celu nadrobienia zwłoki wymagają współdziałania ze strony 
Zamawiającego  lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich 
podjęciem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. Udokumentowane 
koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo potrącać z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 5 lub w razie 
utrzymywania się zwłoki pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, Zamawiający ma 
prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwłoki. W razie bezskutecznego 
upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem zwłoki, Zamawiającemu 
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przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego elementu Robót w ramach 
grupy Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania 
uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie 
poinformuje pisemnie Wykonawcę. 

7. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 6 nie wyłącza odpowiedzialności 
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, nie wyłącza 
przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w Umowie, nie 
powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub 
gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji, ani też nie 
wyłącza przysługującego Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli 
zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe. 

 
§ 28 - Termin zakończenia Inwestycji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie 
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego w terminie 
zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 Umowy.  

2. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji, potwierdzającego przekazanie ostatecznego pozwolenia na 
użytkowanie obiektu/obiektów, o ile będzie wymagane, objętego przedmiotem Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz potwierdzającego pełne uruchomienia Sprzętu i systemów objętych Dostawą 
na mocy niniejszej Umowy, po wykonaniu próbnych badań oraz potwierdzającego pełne wykonanie 
usług. 

 
§ 29 - Personel kierowniczy Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu Umowy osoby wskazane w Ofercie 
Wykonawcy i wykazie osób (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnić ich uczestnictwo w 
wykonaniu przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z tych osób, jeżeli 
zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany konieczne jest 
dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków i warunków w tym zakresie: 
1) Konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie pisemnej  

i zawierać uzasadnienie; 
2) W miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę (osoby) 

posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, 

3) Do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie przez tę osobę (osoby) warunków określonych w SWZ 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym Zamawiający 
wskazuje że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas gdy przedstawione osoby 
nie będą spełniały wymagań wskazanych w SWZ lub też wniosek o dokonanie takiej zmiany nie 
będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Wykonawca: 
1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany o której mowa powyżej, nie później niż 10 

dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału w wykonywaniu Umowy danej osoby, 
chyba że zmiana osoby wynika z nagłej przyczyny, w szczególności przyczyn losowych takich jak 
na przykład choroba, niezdolność do pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. 
rozwiązanie umowy o pracę); 

2) nie może zawiesić prac przy wykonywaniu Umowy wskazując brak odpowiedniej osoby – w takim 
wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie traktowane jako opóźnienie z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do żądania zmiany terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do wykonywania Umowy 
innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy (i Wykazie Osób), zgodnie z treścią 
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wcześniejszych postanowień, gdyby zaś Wykonawca dokonał takiego skierowania bez opisanej 
zgody i niezgodnie z treścią SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiający: 
a) będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5.000,00 złotych, 

naliczaną za każdy miesiąc odrębnie, za każdy stwierdzony przypadek skierowania do realizacji 
Umowy osoby nieodpowiadającej wymogom SWZ i niezgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy, 

b) będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego naruszenia, 
a następnie w razie braku zastosowania się do takiego wezwania przez Wykonawcę, 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub  
w części. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych liczonych od  bezskutecznego upływu 
terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia. § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

4. Zmiany o których mowa w ust. 1-3 powyżej nie stanowią zmiany Umowy, w takim zakresie w jakim 
zostały dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagają sporządzenia 
aneksu do Umowy.  

 
IV. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

 
§ 30 - Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy otrzyma łączne Wynagrodzenie kosztorysowe 
w łącznej wysokości do kwoty: ………………………………….. złotych brutto za wykonanie 
zamówienia, wartość netto: ………………………………………………………….………… PLN, 
słownie brutto:  ………………………………………………………………………………………….…….. .  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty wynikające 
z Dokumentacji Projektowej oraz inne niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z 
warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich robót 
wynikających z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego 
wynagrodzenia i jest zobowiązany je wykonać w ramach Wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera również koszty związane z 
prawidłową realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: opracowania planu BIOZ, wykonania 
robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i 
późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i 
utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), pełnej 
obsługi geodezyjnej, wysypiska i tymczasowego składowania, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, nagrania na płycie CD/DVD filmu przedstawiającego stan terenu przed rozpoczęciem 
robót, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po 
zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, w 
tym wynikające z wymogów podmiotów trzecich, przepisów podatkowych obowiązujących na terenie 
Polski, a w szczególności podatek VAT. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie do 30 dni 
od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT oraz 
zawierającej dokumenty oraz oświadczenia , o których mowa w § 11 ust. 9 oraz ust. 7 niniejszego 
paragrafu. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze, ujęty w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biała Lista 
MF).  

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata 
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje 
prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. 

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu 
lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako 
opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia, a wynagrodzenie uznaje się za 
niewymagalne, a zatem nie będą naliczane za ten okres odpowiednie odsetki ustawowe za opóźnienie. 
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7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego Wynagrodzenia za zakończone i odebrane 
roboty budowlane lub ich skończone elementy ujęte w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jest 
przedłożenie przez Wykonawcę wraz ze składaną fakturą kserokopii zatwierdzonego przez 
Zamawiającego i Inwestora Zastępczego Protokołu odbioru częściowego oraz dokumentów i 
oświadczeń, o których mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a także faktur Podwykonawców lub dalszego 
Podwykonawców poświadczonych za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem ich zapłaty tj. 
potwierdzeniem dokonania przelewu. 

8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi na zasadach określonych w niniejszej umowie i w ustawie prawo 
zamówień publicznych. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie na piśmie uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł Wykonawca celem 

wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty wykonania optymalizacji dokumentacji 
projektowej, uzyskania pozwoleń i zezwoleń, uzgodnień, ekspertyz, koszty robót budowlanych wraz 
z usunięciem wszelkich kolizji, koszty sprzętu i wyposażenia, koszty montażu, przeniesienia 
autorskich praw majątkowych do utworów przekazanych Zamawiającemu w toku wykonywania 
Umowy, prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw 
zależnych, koszty i opłaty związane z zakupem sprzętu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty 
szkoleń, koszty związane z uwzględnieniem i spełnieniem wymogów technicznych i terminowych 
określonych w warunkach przyłączenia potrzebnych do należytego wykonania Umowy. 
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie poza przypadkami 
wskazanymi w Umowie lub ustawie Prawo zamówień publicznych. 

15. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności z dokumentacją przetargową, i 
w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, 
szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją 
ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów 
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z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez 
Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia 
Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, okoliczności, które można było działając ze 
starannością profesjonalisty przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej i analizy 
istniejących na moment złożenia oferty warunków realizacyjnych.  

16. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego Wynagrodzenia 
Wykonawcy nawet niewymagalnego na co Wykonawca wyraża zgodę. 

17. Wykonawca winien wystawić faktury w następujący sposób: Nabywca: ……………………………, 
NIP …………………………………. 
Strony dopuszczają możliwość elektronicznego przesyłania faktur przez Wykonawcę zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych pozycjach rzeczowych nie może przekroczyć kwot 
określonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym w uwzględnieniem 
rozbicia ceny ofertowej zgodnie z treścią oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik do oferty 
Wykonawcy. 

19. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu przedmiotu Umowy i po podpisaniu 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Wraz z fakturą końcową Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego i niewymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych Robót, w 
tym rozliczenia kaucji gwarancyjnych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, w taki sposób 
aby wynikało z nich całkowite rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami. Nadto, Wykonawca 
przedłoży inne dokumenty oraz oświadczenia wskazane w § 11 ust. 9 Umowy. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej 
należności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy celem zabezpieczenia środków na zapłatę 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do czasu ich zapłaty przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w szczególności prawo do żądania odpowiednich 
odsetek ustawowych za opóźnienie. 

20. Wykonawca zobowiązany jest przy wystawaniu faktur uwzględniać jedynie roboty faktycznie 
wykonane i elementy skończone.  
 

§ 31 - Warunki płatności i procedura realizacji płatności za Roboty Budowlane 
1. Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych, w okresach dwumiesięcznych (60 

dni), w ramach uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami (skończonymi 
elementami) przyporządkowanymi do poszczególnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego 
zaakceptowanego przez Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, zawierającego elementy 
enumeratywnie wymienione i skończone. Zamawiający dokonywać będzie płatności częściowych 
wyłącznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez 
Zamawiającego i Inwestora Zastępczego Protokołów częściowych (o których mowa w ust. 7), z 
zastrzeżeniem, iż należność Wykonawcy objęta fakturą końcowego rozliczenia, o której mowa w ust. 9, 
będzie wynosić co najmniej 10% wartości całkowitego Wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 
podstawie Umowy. Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia Podwykonawców Wykonawcy 
lub dalszych Podwykonawców wobec Zamawiającego i zostanie zapłacona Wykonawcy pod warunkiem 
przedstawienia przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców oraz dalszych 
Podwykonawców, że Wykonawca zaspokoił ich wszystkie roszczenia z tytułu robót, dostaw i usług przez 
nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji. W pozostałym zakresie strony wyłączają stosowanie art. 
654 KC. 

2. Do 25 dnia miesiąca kończącego dany okres rozliczeniowy wykonywania Robót Wykonawca sporządzi i 
przedstawi Inwestorowi raport z zaawansowania Robót, zgodny ze wzorem przekazanym przez Inwestora 
po przejęciu placu budowy przez Wykonawcę, który będzie zawierał między innymi: ocenę stanu 
zaawansowania robót budowlanych, dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, zalecenia 
(odrębnie do poszczególnych branż)  i podsumowanie w formie wniosków i opinii. 

3. Inwestor, raport, o którym mowa w ust. 2 zatwierdzi lub odmówi jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia 
musi być uzasadniona na piśmie) w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia raportu przez Wykonawcę. 
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W przypadku, gdy Inwestor odmówi akceptacji raportu w terminie, uznaje się, że raport zaawansowania 
Robót w danym kwartale nie został sporządzony, w przypadku rozbieżności decydujące jest stanowisko 
Zamawiającego. 

4. Raport z zaawansowania Robót powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy, a w razie ich powołania 
odpowiednio także przez Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu. Ze strony Zamawiającego  
powinien być podpisany przez wyznaczoną przez Zamawiającego osobę, zaś ze strony Wykonawcy 
przez Kierownika Budowy lub Dyrektora Projektu/kierownika kontraktu. 

5. Podpisanie raportu z zaawansowania robót nie stanowi odbioru Robót, lub jakiegokolwiek ich elementu 
w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.  

6. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odnośnie stopnia 
zaawansowania Robót i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robót Wykonawca wystawia 
fakturę  dopiero po rozstrzygnięciu sporu i akceptacji raportu przez Zamawiającego 

7. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego raportu z zaawansowania Robót Wykonawca 
sporządza Protokół częściowy potwierdzający zakres i wartość wykonanych Robót oraz ich zgodność 
z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, akceptuje przedstawiony przez Wykonawcę Protokół 
częściowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez Wykonawcę lub odmawia jego akceptacji. 

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu częściowego Wykonawca wystawi 
fakturę częściową obejmującą  należną mu zgodnie z powyższym dokumentem kwotę.  

9. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej Strony zobowiązane są do rozliczenia wszystkich 
Robót/Dostaw/Usług wykonanych przez Wykonawcę. Faktura ta będzie fakturą końcowego rozliczenia 
wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, a Wykonawcą uprawniony będzie do jej wystawienia 
po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 

10. Wraz z każdą fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu  dokumenty oraz 
oświadczenia wskazane w § 30 ust. 19 Umowy w szczególności dowody zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 
odebranych Robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części 
odpowiadającej nieuregulowanej wymagalnej należności Podwykonawcy celem zabezpieczenia 
środków na zapłatę Podwykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w szczególności prawo do żądania 
odpowiednich odsetek ustawowych  za opóźnienie. 

11. Wykonawca jest zobowiązany przy wystawianiu faktur do uwzględnienia wytycznych Zamawiającego 
w tym zakresie, w szczególności odnoszących się do konieczności wyodrębnienia na fakturze 
poszczególnych pozycji, jak również innych danych wynikających z umów o dofinansowanie, w 
przypadku pozyskania dodatkowych źródeł finansowania przedmiotu umowy. 

 
V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 

 
§ 32 - Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie Należytego 
Wykonania Umowy w wysokości 4% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. ……………………… 
złotych w następującej formie dopuszczonej treścią art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8: 

a) ……………………………………………………………………. 
2. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi Załącznik Nr 5. 
3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy na poniższych 

zasadach: 

 70 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone  
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji,  

 30 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone nie później niż 
w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
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4. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmiany jego wysokości. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

5. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w Umowie 
może służyć w szczególności na poczet zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji 
w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w gwarancji. 

6. W przypadku upływu ważności złożonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia i przedstawienia najpóźniej na 30 dni przed jego 
upływem. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie 
z art. 452 ust. 4-5 ustawy Prawo zamówień publicznych przez potrącenia należności za częściowo 
wykonane Dostawy, Usługi lub Roboty Budowlane. 

8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Zapisy ustawy Pzp stosuje się.  

 
§ 33 - Kary umowne 

1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej Umowy, 
Strony przewidują następujące kary umowne, należne od Wykonawcy Zamawiającemu: 
a) karę umowną wysokości 200,00 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na naradzie 

koordynacyjnej, 
b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie wynikającej z 

ustalonego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,001%, całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy 
dzień zawinionego niewykonywania przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy w trybie umownym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  
0,001 % całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

d) karę umowną za niedotrzymanie Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji określonego w § 3 ust. 
1 w wysokości 0,025 % całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za 
każdy dzień  zwłoki,  

e) karę umowną w wysokości 20% całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 
Umowy w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia), 

f) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 
Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 Umowy, 

g) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 
Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu 
Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 6, lub ust. 8, lub ust. 9 
Umowy, 

h) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę Wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w zakresie robót budowlanych Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,02 % kwoty całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za 
każdy dzień zwłoki, 

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem tej zmiany 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % kwoty całkowitego Wynagrodzenia netto 
określonego w § 30 ust. 1 Umowy  za każde zawinione naruszenie oddzielnie, 

j) za nieprzedłożenie w ogóle lub nieprzedłożenie w terminie  określonym w § 11 ust. 5 pkt 4 lub w 
ust. 6 pkt 1 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany,– Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% całkowitego Wynagrodzenia netto 
określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każde zawinione naruszenie oddzielnie, 
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k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty (zgodnie z art. 464 ust. 10 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych),  lub w związku z dokonaną waloryzacją wynagrodzenia 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % kwoty całkowitego 
wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każde zawinione naruszenie oddzielnie, 

l) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy pomimo 
zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każde zawinione naruszenie oddzielnie, 

m) w przypadku zawinionego niewykonania obowiązków określonych w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 
Umowy w terminach określonych odpowiednio w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 Umowy, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 
ust. 1 Umowy za każdy dzień kalendarzowy odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia 
lub jakiegokolwiek innego dokumentu lub oświadczenia wskazanego w § 34 ust. 2, ust. 8 lub 9 
Umowy na warunkach określonych w tych postanowieniach Umowy; 

n) za zawinione naruszenie przepisów BHP i p.poż. na Placu Budowy, w wysokości 3.000.00 zł 
odrębnie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek takiego naruszenia, 

o) za zawinione nieusunięcie naruszeń BHP lub brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy 
przed czynnikami atmosferycznymi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 
8000 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego terminu, 

p) za zawinione nieprzejęcie Placu Budowy w terminie określonym w powiadomieniu przez 
Zamawiającego o którym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego o 
którym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3  Umowy - w  wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia 
netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z uzgodnieniami lub warunkami 
technicznymi w wysokości – 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezgodności z 
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

t) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego lub podmiotu przez niego upoważnionego 
Podwykonawcy z terenu budowy w wysokości 3.000,00 zł odrębnie za każdy stwierdzony przez 
Zamawiającego przypadek takiego naruszenia. 

u) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 
tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §40a w wysokości 0,1% całkowitego 
wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto, o którym mowa w §30 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
przy czym kara umowna będzie liczona dla każdego przypadku odrębnie.  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych z wszelkich tytułów których może dochodzić dana 
Strona nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia umownego netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy 
(limit kar umownych), z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Kary umowne, do których naliczenia 
na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający podlegają sumowaniu (kumulacji) z tym jednak 
zastrzeżeniem, że w sytuacji odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony osobno do dochodzenia kary umownej za 
odstąpienie od umowy jako kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego zobowiązania 
umownego i kara ta nie wlicza się do limitu 30 % określonego w  zdaniu pierwszym. W celu uniknięcia 
wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy oraz kary 
umowne należne z tytułu zdarzeń zaistniałych w toku wykonywania Umowy a także obowiązki z tytułu 
rękojmi i gwarancji w części wykonanej przez Wykonawcę, obowiązują i są należne niezależnie od 
skutków odstąpienia lub rozwiązania Umowy. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone w niniejszej Umowie kwoty kar 
umownych, każda ze Stron Umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 
Zamawiający może potrącić należności za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy, jak również z Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy nawet 
niewymagalnego, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej należnej od Zamawiającego w wysokości 
20 % całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia 
przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego. 
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6. Kary umowne zastrzeżone Umową płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 
księgowej. 

7. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że odpowiedzialność Wykonawcy za 
okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający jest w całości wyłączona.  

8. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej Umowy, 
Strony przewidują następujące kary umowne, należne od Wykonawcy Zamawiającemu: 
a) karę umowną wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku ……. 
b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie wynikającej z 

ustalonego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,001%, całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy 
dzień zawinionego niewykonywania przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy w trybie umownym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,001 
% całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

d) karę umowną za niedotrzymanie Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji określonego w § 3 ust. 
1 w wysokości 0,025 % całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za 
każdy dzień  zwłoki,  

e) karę umowną w wysokości 20% całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 
Umowy w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia), 

f) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 
Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 Umowy, 

g) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 
Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu 
Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 6, lub ust. 8, lub ust. 9 
Umowy, 

h) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę Wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w zakresie robót budowlanych Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,02 % kwoty całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za 
każdy dzień zwłoki, 

i) za zwłokę w wykonaniu naprawy / usunięciu wad robót budowlanych bądź zamontowanych 

urządzeń lub wbudowanych materiałów stwierdzonych przy odbiorze, odbiorze pogwarancyjnym 

lub odbiorze w okresie gwarancji lub rękojmi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 0,02% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 30 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki.  

j) w przypadku niedochowania, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, terminów 
odbiorów częściowych ustalonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 30 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

k) w przypadku zwłoki Wykonawcy w zakończeniu realizacji inwestycji skutkującej utratą 

dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie 

w wysokości utraconego dofinansowania. 

l) za spowodowanie przerwy dłuższej niż 7 dni w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

– odpowiednio w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 30 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień przerwy. 

m) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 3 ust. 5 umowy 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wraz z fakturą VAT potwierdzenie 
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dokonania płatności na rzecz Podwykonawcy z uwzględnieniem dokonanej zmiany wynagrodzenia 

Podwykonawcy. 

n) za zwłokę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu naprawy / usunięciu wad 

stwierdzonych w trakcie użytkowania w okresie gwarancji lub rękojmi w sytuacji gdy zagrożone jest 

zdrowie lub życie pacjentów (brak ogrzewania, awaria kanalizacji, awaria instalacji elektrycznej), w 

wysokości 0,03% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 30 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki 

po upływie 2 dni roboczych,  

o) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników realizujących roboty budowlane na 

podstawie umowy o pracę wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w §9 ust. 1 pkt. 14 

Umowy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania 

Pracowników realizujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników 

realizujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego. 

W przypadku niepełnego miesiąca karę umowną oblicza się proporcjonalnie do liczby dni 

niedopełnienia obowiązku zatrudnienia. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych z wszelkich tytułów których może dochodzić dana 
Strona nie może przekroczyć 30 % Wynagrodzenia umownego netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy 
(limit kar umownych), z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Kary umowne, do których naliczenia 
na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający podlegają sumowaniu (kumulacji) z tym jednak 
zastrzeżeniem, że w sytuacji odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony osobno do dochodzenia kary umownej za 
odstąpienie od umowy jako kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego zobowiązania 
umownego i kara ta nie wlicza się do limitu 30 % określonego w  zdaniu pierwszym. W celu uniknięcia 
wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy oraz kary 
umowne należne z tytułu zdarzeń zaistniałych w toku wykonywania Umowy a także obowiązki z tytułu 
rękojmi i gwarancji w części wykonanej przez Wykonawcę, obowiązują i są należne niezależnie od 
skutków odstąpienia lub rozwiązania Umowy. 

10. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone w niniejszej Umowie kwoty kar 
umownych, każda ze Stron Umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

11. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień bezwzględnie  obowiązujących przepisów prawa 
Zamawiający może potrącić należności za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy, jak również z Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy nawet 
niewymagalnego, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

12. Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej należnej od Zamawiającego w wysokości 
20 % całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia 
przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego. 

13. Kary umowne zastrzeżone Umową płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 
księgowej. 

14. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że odpowiedzialność Wykonawcy za 
okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający jest w całości wyłączona.  

 
§ 34 - Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt i przekazania Zamawiającemu 
następujących umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi: 
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR; 
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2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i 
posiadanego mienia (OC); 

z uwzględnieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego odpowiednio w 
poniższych ustępach oraz z zastrzeżeniem ust. 10. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu umów ubezpieczenia: 
1) o których mowa w ust. 1 pkt 2 - w dniu podpisania Umowy; 
2) o której mowa w ust. 1 pkt 1 -  w dniu podpisania Umowy.  

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowiązek zawarcia powyższych umów 
ubezpieczeń dotyczy łącznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać powinna 
odpowiedzialność każdego członka Konsorcjum (współubezpieczeni). 

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) umowa ubezpieczenia musi 
zawierać co najmniej następujące postanowienia: 

a) Ubezpieczeni – Zamawiający (Inwestor); Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy 
oraz pozostałe firmy lub  osoby  formalnie zatrudnione  przy realizacji ubezpieczonego 
kontraktu – o ile wartość wykonywanych przez nich robót została ujęta w wartości 
ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, 
dostawcy – tylko i wyłącznie w odniesieniu do ich działalności na terenie budowy/montażu; 

b) Przedmiot ubezpieczenia – Roboty oraz wszelkie prace trwałe i tymczasowe związane z jego 
realizacją w tym m.in. prace przygotowawcze, rozładunkowe/załadunkowe, prefabrykację 
powzięte w związku z ubezpieczonymi czynnościami, materiały budowlane, montażowe, 
materiały i prace związane z pracą, drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu 
budowy wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia 
należy uwzględnić wartość dostaw inwestorskich, jeżeli takie mają miejsce. Przedmiotem 
ubezpieczenia jest również mienie Zamawiającego (mienie zastane) znajdujące na Placu 
Budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów, 
które będą podlegały pracom budowlano/montażowym;  

c) Suma ubezpieczenia – kwota całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazana w § 
30 ust. 1 Umowy powiększona o limit przyjęty na mienie zastane (klauzula 119), limit przyjęty 
na sprzęt, wyposażenie i zaplecze  budowy;  

d) Zakres ubezpieczenia – wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu, 
które nastąpiły wskutek zdarzeń o charakterze nagłym i od woli Ubezpieczonego, za wyjątkiem 
wyłączeń i dodatkowych postanowień zawartych w klauzulach restrykcyjnych; Zakres 
ubezpieczenia CAR/EAR będzie zawierał klauzule dodatkowe zgodnie z poniższym 
zakresem (zakres minimalny): 
1) kl. 004 – Konserwacja rozszerzona – 24 miesiące; kl. 003 – konserwacja prosta – kolejne 

12 miesięcy; 
2) kl. 006 – Koszty prac w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni wolne od pracy oraz 

frachtu ekspresowego – limit odpowiedzialności min. 10% wartości szkody 
3) kl. 013 – Składowanie poza placem budowy – limit odpowiedzialności min. 200 000 zł 
4) kl. 100 – próby gorące i testy – minimum 2 tygodnie, 
5) kl 112 w treści: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe 

bezpośrednio lub pośrednio wskutek pożaru lub wybuchu tylko wówczas, jeśli 
Ubezpieczający/ Ubezpieczony przestrzega obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

6) Kl  115 Ubezpieczenie szkód będących skutkiem błędów projektowych 
7) kl 116  - Ubezpieczenie ukończonych odcinków robót 
8) kl 116/1 - Ubezpieczenie ukończonych odcinków robót rozszerzone o ryzyka elementarne 

- limit odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia 

9) kl. 119 – szkody w mieniu znajdującym się w dniu rozpoczęcia robót budowlano-
montażowych na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiące 
własność lub będące w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której 
prowadzone są roboty – limit odpowiedzialności nie mniej niż 2 000 000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia.  
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10) kl  201 Ochrona ubezpieczeniowa w okresie gwarancji  - minimum 6  miesięcy  
11) Klauzula akceptacji odstępstwa czasowego od przyjętego harmonogramu prac,  
12) Klauzula ubezpieczenia w trakcie przerwania robót (wstrzymania prac) – min. 3 miesiące, 
13) Klauzula reprezentantów - strony postanowiły, że ochrona ubezpieczeniowa nie ulega 

ograniczeniu w razie wyrządzenia szkody umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
przez pracownika Ubezpieczonego, chyba że sprawcą szkody będzie w odniesieniu do 
spółek kodeksu handlowego: członek zarządu, prokurent. 

14) Klauzula pokrycia szkód w dokumentacji budowy – limit nie mniej niż 50 000,00 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia. 

15) Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – limit nie mniej 
niż 20% wartości szkody. 

16) Klauzula wynagrodzenia ekspertów/ rzeczoznawców: limit nie mniej niż 100 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia.  

17) Klauzula bezskładkowego automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o 
minimum 30 dni. 

18) Kl automatycznego wzrostu wartości kontraktu  - 120% 
e) Miejsce ubezpieczenia – rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezpośrednie 

sąsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzętowe oraz 
wszystkie dowolne miejsca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w których znajduje się mienie 
należące do Ubezpieczonego wykorzystywane do realizacji inwestycji.  

f) Okres ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała od dnia przekazania 
Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakończenia realizacji Robót 
potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzględnieniem odbiorów częściowych oraz 
postanowień zawartych w klauzulach dodatkowych; 

g) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. W zakresie ubezpieczenia robót 
kontraktowych przewiduje się maksymalną ogólną franszyzę redukcyjną nie większą niż 
5 000,00 zł z uwzględnieniem odmiennych franszyz i udziałów własnych określonych w 
poszczególnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub udziałów 
własnych Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszt naprawy szkody do wysokości 
wprowadzonej franszyzy lub udziału własnego.  

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi zawierać co najmniej 
następujące postanowienia: 

1) Ubezpieczeni – Zamawiający (Inwestor); Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy 
oraz pozostałe firmy lub  osoby  formalnie zatrudnione  przy realizacji ubezpieczonego kontraktu 
– o ile wartość wykonywanych przez nich robót została ujęta w wartości ubezpieczanego 
kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy – tylko i 
wyłącznie w odniesieniu do ich działalności na terenie budowy/montażu; 

2) Przedmiot ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilna za 
szkody wyrządzone przez wyprodukowany bądź dostarczony produkt bądź wykonaną usługę. 
Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody powstałe w okresie ubezpieczenia i 
zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia (loss occurance). Określona w polisie 
działalność zgłoszona do ubezpieczenia będzie adekwatna do przedmiotu Umowy; 

3) Suma gwarancyjna – w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł - na jedno i wszystkie 
zdarzenia;  

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe i 
czyste straty finansowe zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i 
utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie ubezpieczenia.  
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie obejmować: 

a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem,  
b) szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone zatrudnionym przy realizacji inwestycji 

pracownikom (OC pracodawcy) z limitem odpowiedzialności min. 2 000 000,00 zł. 
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Definicja pracownika musi bezwzględnie zawierać osoby zatrudnione na umowę o pracę, 
jak i na podstawie umowy cywilnej (chyba że OWU traktują osobę na umowę 
cywilnoprawną jako osobę trzecią) 

c) szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi (OC wzajemna), 
d) szkody wyrządzone przez podwykonawców, 
e) szkody spowodowane wadą produktu, 
f) szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego 

produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialności min. 
2 000 000,00 zł, 

g) szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy 
(completed operations),  

h) szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, z limitem 
odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł 

i) szkody powstałe w instalacjach podziemnych z limitem odpowiedzialności min. 
1 000 000,00 zł, 

j) szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod 
nadzorem – w przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko, z 
limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł, 

k) szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki – w przypadku 
gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie dotyczy 
podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy prac, które to czynności 
stanowią  przedmiot ochrony w ramach zakresu podstawowego), z limitem 
odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 

l) szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku z użyciem 
młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy w związku z 
realizacją prac wystąpi omawiane,00 ryzyko, z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000 
zł  

m) szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC w szczególności maszyn budowlanych, jeżeli przy realizacji niniejszej 
umowy Wykonawca będzie korzystał z takich pojazdów; z limitem odpowiedzialności 
2 000 000,00 zł, 

n) szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych,  
o) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem 

środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i 
przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i 
parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej 1 000 000,00 zł;  

Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować również: 

 koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w 
celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, 
chociażby okazały się bezskuteczne. 

 koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia 
okoliczności i rozmiaru szkody, 

 koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych lub uprawnionych w sporze 
prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą.  

5) Miejsce ubezpieczenia – terytorium RP; 
6) Okres ubezpieczenia – ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały 

okres związania Umową;  
7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. Franszyza lub udział własny będą ustalone 

na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 5 000,00 zł dla szkód 
rzeczowych, 10% odszkodowania, nie więcej niż 5 000,00 zł dla szkód środowiskowych i 
czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu 
do szkód osobowych. 

6. Zastosowanie w umowach ubezpieczeń, o których mowa powyżej klauzul restrykcyjnych, 
dodatkowych lub obniżonych limitów odpowiedzialności, podwyższonych poziomów franszyz lub 
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wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami zawartymi w Umowie lub 
dobrym standardem rynkowym każdorazowo wymagać będzie zgody Zamawiającego. Zamawiający 
udzieli zgody w szczególności wtedy kiedy uzyskanie warunków ubezpieczenia określonych w 
umowie nie będzie możliwe lub będzie wymagało nadmiernych, nieracjonalnych kosztów, z uwagi na 
warunki rynkowe na rynku ubezpieczeń, co zostanie uprawdopodobnione lub potwierdzone przez 
niezależnego brokera. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu w terminach wskazanych odpowiednio w 
ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z 
mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały 
zawarte i są obowiązujące, wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane. W przypadku, jeśli 
ryzyko stanowiące przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystąpić ma ze znacznym opóźnieniem 
czasowym względem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie względem dokumentu 
ubezpieczenia przedstawić może promesę jego zawarcia. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest do uzupełnienia stosownych dokumentów ubezpieczenia nie później, niż na 14 dni 
przed datą wystąpienia ryzyka. 

8. Wykonawca może przedłożyć polisy, o których mowa w ust. 5 i 6, z krótszym okresem ubezpieczenia 
względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiający zastrzega, że w takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z taką polisą oświadczenia o kontynuacji ubezpieczeń 
przez cały okres realizacji prac wynikających z Umowy oraz odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia 
innej/innych umowy/umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy 
utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentów 
potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego nie później niż na 21 dni przed końcem 
okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

9. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku złożenia polis ubezpieczeniowych wymaganych 
Umową, Zamawiający będzie uprawniony:  
1) uzyskać ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na 

ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić z zabezpieczenia oraz  
2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części wynagrodzenia, co nie będzie stanowić 

ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii 
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek 
wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 dni robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu 
– odstąpić od Umowy (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu). 

10. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych, do 
których zawarcia obowiązany jest Wykonawca, będzie przedmiotem zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.  

11. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiego 
żądania przedstawi kopię stosownych dokumentów ubezpieczenia oraz potwierdzenie terminowego 
wpłacania składek. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony:  

1) uzyskać Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na 
Ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić z zabezpieczenia oraz  

2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części ceny, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani 
opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii stosownych polis 
ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas 
nie krótszy niż 3 dni robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od Umowy (w 
całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu).  

12. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich 
zagrożeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także o okolicznościach 
leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. 
Informacje te powinny być niezwłocznie przekazywane Zamawiającemu wraz z propozycjami działań 
zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach 
wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej Umową staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że 
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wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją zdarzenia wynikającego z danego 
zagrożenia obciążają Wykonawcę. 

13.W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich związanych z taką 
sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w 
szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzeżeniem, 
że nie dotyczy to przypadków w których do wydłużenia terminu realizacji Umowy doszło z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie 
należne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających. 

14.W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego Wykonawca 
nie może zrezygnować z żadnego roszczenia ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 
 

§ 35 - Cesja 
1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba 
że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego wyrażoną na piśmie.  

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej Umowy 
Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie 
został naruszony. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję przez Zamawiającego wraz z fakturą VAT, Wykonawca złoży 
oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania 
potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie. 

 
VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
§ 36 - Odstąpienie od Umowy  

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części ze skutkiem 
natychmiastowym: 
1)  w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na: 

 wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Umową oraz Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, bez akceptacji Zamawiającego,  

 faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy trwającym 
dłużej niż 14 dni z przyczyn innych niż wyraźnie uzgodnione z Zamawiającym bądź dozwolone 
w niniejszej Umowie, 

 powtórnym  naruszeniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty lub osób 
trzecich, 

 w przypadku gdy wystąpi konieczność pięciokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 10, lub konieczności 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości całkowitego 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy; 

 w przypadku przekroczenia maksymalnego łącznego poziomu kar umownych, określonego w 
§ 33 ust. 2 Umowy, do których naliczenia uprawniony jest Zamawiający. 

2) w przypadku jeżeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub na skutek decyzji, 
postanowień lub innych rozstrzygnięć podjętych przez organy administracji publicznej realizacja 
przedmiotu Umowy w całości lub w określonej części nie będzie możliwa w terminach określonych 
w Umowie umożliwiających zakończenie realizacji Inwestycji .  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy, pod warunkiem (nie 
dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piąte oraz ust. 1 pkt 2), że zostanie 
ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może odstąpić 
dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin 
nie może być krótszy niż 7 dni. Odstąpienie od Umowy w  przypadkach określonych w ust. 1 powinno 
nastąpić poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w terminie 180 dni od upływu w/w terminu do 
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usunięcia naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze – tiret trzecie ) lub powzięcia informacji o okoliczności 
stanowiącej podstawę odstąpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piąte i ust. 1 pkt. 2) z tym 
zastrzeżeniem, że w każdym przypadku prawo do odstąpienia od umowy może zostać wykonane nie 
później aniżeli w terminie 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy.  

3. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w 
kodeksie cywilnym oraz w  sytuacji zaistnienia następujących okoliczności: 

1) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz 
administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuację Inwestycji; 

2) Zamawiającemu – gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy.  
3) Wykonawcy – w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiającego, iż wobec zaistnienia 

uprzednio nie przewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych). 

5) w przypadkach, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na 
warunkach tam określonych.  

4. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 – 3 lub 5 Umowy powinno nastąpić w 
formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem platformy EPUAP lub na 
adres e-mail określony w § 37 Umowy, w terminie 100 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku prawo do odstąpienia od umowy może 
zostać wykonane nie później aniżeli w terminie 3 lat od daty zawarcia Umowy.   

5. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca 
niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego przekazania zakresu zrealizowanej 
Umowy, które to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także 
protokół zaawansowania przedmiotu Umowy, który zawierać będzie szczegółową inwentaryzację 
Robót wykonanych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców i który będzie podstawą wystawienia 
przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi postanowieniami uwzględnieniem  § 30, i 31, po 
potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić szczegółowy protokół 

inwentaryzacji wykonanych Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, przy udziale 
Zamawiającego, 

b)    zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, 
która spowodowała odstąpienie od Umowy, 

c)   sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych Robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z Placu Budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru Robót wykonanych do czasu odstąpienia od Umowy oraz do zapłaty 

Wynagrodzenia za te prace lub roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 1 lit. c niniejszego ustępu, 

wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, 
c)   rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba 
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że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. Sporządzony protokół 
inwentaryzacji wykonanych robót przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, będzie 
podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie 
z postanowieniami § 30 i § 31 po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu 
na podstawie niniejszej Umowy, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
7. W przypadkach odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca oświadcza, że 

przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, a 
także wszystkie uzgodnienia i decyzje, które uzyskał do momentu odstąpienia od Umowy. 

8. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpływu na 
obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań jak również innych 
obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, szczególnie w zakresie rękojmi i gwarancji 
należytego wykonania. 

9. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania Umowy. 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 37 - Adresy do korespondencji 
1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiającego: __________________, adres email:_______________ 
b. Z przeznaczeniem dla Wykonawcy: _____________________, adres email:_______________ 

2. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną 
uznaje się za formę pisemną.  

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdoczesnej zmianie swojego 
adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie 
zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy 
zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

4. Zmiany danych o których mowa w ust.1, dokonywane są zgodnie z ust. 2 i nie wymagają sporządzenia 
aneksu do Umowy. 

§ 38 – Spory - Właściwy sąd. 
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą Stronę 

protokołu rozbieżności. 
2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były rozstrzygane 

w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny w ciągu 

30 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem, rozstrzygane 
będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 39 - Obowiązujące prawo 

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w  Umowie mają 
zastosowanie obowiązujące przepisy prawa w tym  przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane. 
 

VIII. ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

§ 40 - Zmiana Umowy 
Zmiana umowy jest dopuszczalna jeżeli że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przedstawionych w art. 
455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w tym określona Umowie: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy przy uwzględnieniu ich zakresu i charakteru 

oraz warunków wprowadzenia zmian w następującym zakresie: 
a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy  lub zmianę zakresu przedmiotu 

Umowy lub zmianę materiałów w zakresie niezbędnym, które mogą skutkować zmianą terminu 
wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub materiałów musi być 
spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, które były 
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niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonania Dokumentacji Projektowej i skutkują koniecznością jej 
zmiany lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób 
(technologię) wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o 
jakości nie gorszej niż określone w niniejszej Umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej spowodowanych w 
szczególności przez: 

-  pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości Robót, urządzeń lub oprogramowań, 

-  pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na 
skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub 
zwiększenie standardu Inwestycji, 

c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji (jej podwyższenia), zamówień 
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych lub zamówień dodatkowych 
przy czym dopuszcza się zmianę terminów w związku z zaistnieniem powyższych przyczyn o ile jest ona    
udokumentowana, przy czym okres  wydłużenia terminu realizacji umowy nie może być dłuższy niż okres 
niezbędny do wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych  

d) w przypadkach, o których mowa w lit. a-c, możliwa jest zmiana sposobu, zakresu, terminu realizacji 
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub zmniejszenie, zaś 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletnej tabeli zmian w stosunku do projektu. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, sposobu 
wykonania lub materiałów i technologii realizacji Robót lub Dostaw Urządzeń/ Sprzętu oraz wysokości 
Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub zmniejszenie w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 
tj. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, 
hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi terminowe wykonanie 
zamówienia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów; 

b) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności: 

 niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, 
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, 

 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. 

 ujawnienie warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie 
ze sztuką budowlaną w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, 
fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 

c) gdy na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej, o której mowa w § 41 Umowy, tj. 
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, wskutek którego 
niemożliwe okazało się wykonanie Umowy w terminie w niej określonym, 

d) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia nadzwyczajnego odkrycia,  
e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności w przypadku wydania postanowienia 
lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadkach określonych w przepisach ustawy 
- Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny podmiot, którego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

f) braku dostępu do nieruchomości lub niemożności bądź utrudnień w wykonywania Umowy, z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego po przekazaniu Placu Budowy; 

g) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej lub 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy czym Wykonawca jest 
zobowiązany do zweryfikowania Dokumentacji Projektowej i zgłoszenia ewentualnych roszczeń 
z tym związanych nie później niż w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy pod rygorem utraty 
prawa powoływania się na braki lub wady Dokumentacji Projektowej.  

3. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 lit. a to takie warunki które: 
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1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia Robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne 
determinujące wykonanie poszczególnych Robót Budowlanych, 

lub 
2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa w pkt 1 jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca 
z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty złożenia Oferty. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia  w przypadku: 
a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych - gdy 

pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub 
warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej 
lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie 
przedłużenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów 
administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej 
czynności; 

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, 
których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy zwyczajowo 
przyjęte dla danych czynności – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko 
o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności; 

c)  jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w okresie związania ofertą, strony mogą przedłużyć 
termin realizacji umowy o okres ponad  termin związania ofertą; 

d)  konieczności przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesunięcia; 
e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności spowodowanych 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, 
które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, 

- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko 
w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy, przy czym przyczyny zmiany terminu 
wykonania Umowy istniejące równoległe lub pokrywające się (biegnące w tym samym czasie) nie 
ulegają zsumowaniu. 

5. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w szczególności w 
przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót 
z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez 
inne podmioty zmianie ulegnie: sposób wykonania przedmiotu Umowy lub materiały i technologia 
realizacji Robót lub lokalizacja obiektów budowlanych lub urządzeń w zakresie koniecznym do 
usunięcia kolizji i pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty, termin realizacji przedmiotu 
zamówienia odpowiednio o okres trwania przeszkody która uniemożliwiała realizację przedmiotu 
Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty lub wysokość Wynagrodzenia konieczna na pokrycie 
dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 
podjętymi działaniami w celu usunięcia kolizji. 

6. W przypadku zaistnienia innych okoliczności bez względu na ich charakter, w tym leżących po stronie 
Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub możliwością nienależytego wykonania 
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a 
zwłaszcza skutkujących brakiem możliwości wykonania zamówienia w terminach określonych w 
Umowie, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w 
szczególności o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, 
technicznym, powodujących rozbieżność postanowień niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie 
terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana 
terminu (tj. jego wydłużenie albo skrócenie). 

7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych 
przez Wykonawcę.  

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania 
Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, z 
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zastrzeżeniem odpowiednich przepisów ustawy lub umowy. Za okres trwania tej okoliczności 
(powodującej wydłużenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe 
wynagrodzenie. 

9. W przypadku zmiany:  
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.  

dopuszcza się zmianę Wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez 
przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki wpływ miał ten wzrost 
przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje 
powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić 
zestawienie:  

 wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy u Zamawiającego wraz ze składkami 
ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,  

 wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub wpływu zmiany zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na koszty związane z wykonaniem 
Umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana 
miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość 
wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany miały 
wpływ na zakładany zysk.  

Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez 
Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających 
prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania 
wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego 
W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustępie 9 lit. a-d Zamawiający w 
terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży 
wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do 
żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są 
niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany 
jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim 
wnioskiem przez Zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w 
wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych 
dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d 
powinna zostać podjęta w terminie miesiąca od daty przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę 
wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. 
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany  za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrą 
aneks do Umowy. 
Zmiana wysokości Wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ustępie 9 lit. a-d obowiązywać 
będzie ze skutkiem od daty wejścia w życie przepisów prawa, wprowadzających zmiany do regulacji 
dotychczasowych z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku o którym mowa w ust. 9 lit. b-d nie 
wcześniej jednak aniżeli od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku o waloryzację do Zamawiającego  
W wypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9 lit. a wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a 
określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9 lit. b Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 
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wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. 
W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9 lit. c Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
 W przypadku zmiany, o którym mowa w ustępie 9 lit. d Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

10. Wszystkie zmiany umowy muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian 
wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w 
terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.  

11. W przypadku wystąpienia zmian o których mowa w ust. 1 lit. a, b i c możliwa będzie zmiana 
Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego 
przedłożonego Inwestorowi Zastępczemu przez Wykonawcę (z kopią do Zamawiającego). Inwestor 
dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego. W kosztorysie różnicowym rozliczenia należy wykonać 
w oparciu o następujące założenia: 
a) należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu sporządzonego metodą 

szczegółową wykonanego na podstawie cen materiałów, sprzętu i narzutów z Sekocenbud z daty 
wniosku o wprowadzenia zmiany,  

b) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu szczegółowego z daty 
wniosku o wprowadzenia zmiany.  

c) należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z lit. a i b, 
d) wyliczeń  ceny  „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

 ceny materiałów, sprzętu oraz narzuty  zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa 
łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego dokonanie 
zmiany, 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); 
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm 
Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualną Wykonawcy, zatwierdzona 
przez Zamawiającego. 

 W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, wyliczeń należy dokonać zgodnie z lit. d). 
12. Kosztorys „różnicowy” po weryfikacji przez Inwestora Zastępczego Inżyniera Kontraktu lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może 
wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni 
poprawi kosztorys. 

13. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 
własnych wyliczeniach. 

14. Na wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać akceptacje Inwestora przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 
zmian. 

15. W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do 
nieruchomości bądź wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiający ma prawo do odstąpienia 
od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy. 
Zamawiający złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona 
wyliczenia kwoty o jaką należy pomniejszyć Wynagrodzenie w sytuacji, o której mowa w niniejszym 
ustępie, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11. W przypadku konieczności zmiany 
Wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszą stosowny aneks do Umowy. 

16. W razie zmiany Wykonawcy, która nastąpi w wyniku: 
1) podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub 

jego przedsiębiorstwa, jeżeli: 
a) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany,  
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b) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 
c) nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy 

2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców 
3) zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, 

wówczas zmianie ulegną te postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa 
zmiana. 

§40a - Klauzula Waloryzacyjna 
1. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula Waloryzacyjna).  
2. Zapisy niniejszej klauzuli mają zastosowanie przy wystąpieniu zmiany wskaźnika produkcji 

budowlano montażowej dla budowy budynków GUS o co najmniej 5% w stosunku do wysokości tego 
wskaźnika z daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień art. 439 ust. 3 ustawy z dnia 
11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych.   

3. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami, 
Klauzuli Waloryzacyjnej będzie się uważało, że Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wzrosty lub 
spadki cen. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegają 
wartości wprowadzone do Umowy na podstawie postanowień § 40 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, 
zlecenia robót dodatkowych niezależnie od trybu zlecenia tych robót, oraz przepisów ustawy z dnia 
11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane, począwszy od siódmego miesiąca trwania umowy. 
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wartości robót już wykonanych w sześciu pierwszych 
miesiącach obowiązywania Umowy. 

5. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji o współczynnik zmiany cen (WWn) 
liczony według wzoru: 

𝑊𝑤𝑛 = 𝑊𝑤(𝑛−1) × 𝐶𝑛/100 

gdzie: 

 Wwn – jest narastającym wskaźnikiem waloryzacji osiągniętym w okresie „n” w stosunku do 
poprzedniego kwartału 

 Cn – jest wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej osiągniętym w okresie „n” w stosunku 
do poprzedniego kwartału publikowany przez GUS 

 𝑊𝑤(𝑛−1) wskaźnik 𝑊𝑤𝑛 z kwartału poprzedniego, dla pierwszego okresu (wskaźnik bazowy), data 

podpisania umowy  𝑊𝑤(𝑛−1) = 1. 

 
Obliczony w ten sposób wskaźnik Wwn mnożnikiem korygującym, o który należy zwaloryzować 
wartość robót wykonanych w okresie „n”: 

Rn=Rn0 ×Wwn  

Rn  - wartość robót budowlanych wykonanych w okresie „n” po waloryzacji 
Rn0 – wartość robót budowalnych wykonanych w okresie „n” zgodna z pierwotną wartością umowy 
 
Obliczona w ten sposób wartość jest nową wartością wynagrodzenia, od której należy odjąć 
wartość pierwotną wykonanych robót, w celu obliczenia wartości waloryzacji podlegającej 
podziałowi: 

Wn=(Rn-Rn0)x50% 
Gdzie: 
50% - odpowiada podziałowi ryzyka pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
Wn – wartość waloryzacji wynagrodzenia.  

W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny, zastosowanie 
znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.  
6. W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z 

opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona gdy Prezes GUS 
ogłosi wskaźniki dla danego kwartału objętego Protokołem częściowym stanowiącym podstawę do 
częściowej zapłaty za wykonane roboty budowlane.  
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    Wykonawca występując o częściową zapłatę za wykonane roboty budowlane, obliczy wstępne wartości 
zwaloryzowanych kwot poświadczonych w Protokole częściowym zrealizowanych w każdym miesiącu, 
używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób 
wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących kwartału, za który 
wystawiony został Protokół częściowy niezwłocznie po ich publikacji. 

7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia wynosi 5% Wynagrodzenia Wykonawcy określonego pierwotnie w ofercie Wykonawcy.  

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z Klauzulą Waloryzacyjną 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, a Podwykonawca 
Dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 
3) gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 
Wykonawca zobowiązany jest, bez wezwania, do przedstawienia Zamawiającemu dowodów zmiany 
umowy zawartej z podwykonawca lub zmiany umowy dalszego podwykonawcy w terminie 30-tu dni od 
daty zawarcia aneksu przewidującego zmianę wynagrodzenia. 

9. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą i dalszym 
Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub usług, a których okres 
obowiązywania przekracza 6 miesięcy Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
postanowienia przewidujące, że kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą 
korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z niniejszą Klauzulą Waloryzacyjną. 
Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy umowa o 
Podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 6 miesięcy np. w 
wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

10. Uprawnienie do podwyższenia Wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu nie 
przysługuje w zakresie, w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Umowy. 

11. Kwoty płatne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane, powyżej 6 miesiąca 
obowiązywania umowy, a maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy nie przekroczy 5% wartości zawartej umowy o podwykonawstwo.  

 
§ 41 - Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek zdarzenia 
spowodowane działaniem siły wyższej w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, 
klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń nagłych, niezależnych od 
stron, zewnętrznych, na które strony nie mają żadnego wpływu.  

2. W przypadku, gdy strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym natychmiast 
pocztą elektroniczną (e-mail) drugą stronę, przy czym nie później niż w terminie 7 dni. Zawiadomienie 
to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy i środki 
przedsięwzięte aby te konsekwencje złagodzić. 

3. Strona, pomimo zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim 
jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do 
wykonania przedmiotu Umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania 
siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są 
wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. 

5.  W przypadku, gdy działanie siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od czasu stwierdzenia 
wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w całości lub w części objętej 
działaniem siły wyższej, w terminie 80 dni od upływu 3-miesięcznego okresu działania siły wyższej, na 
którą Strona się powołuje. Wykonanie prawa odstąpienia może nastąpić poprzez złożenie 
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oświadczenia w formie pisemnej. W zakresie odstąpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje się 
odpowiednio.  

§ 42 - Inne postanowienia Umowy 
1. Niniejsza Umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
2. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 
3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie w drodze porozumienia Stron  oraz 

dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną z wyłączeniem 
powiadamiania w formie faxu i przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli, o której 

mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, w szczególności do przekazywania wymaganej dokumentacji, 
udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji programu inwestycyjnego oraz zezwalania kontrolującym na 
wejście na teren, na którym realizowany jest program inwestycyjny.  

6. Minister może w każdym czasie, w tym także w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji programu 
inwestycyjnego, w tym oddania do użytkowania na zasadach określonych w art. 54 i 55 Prawa 
budowlanego, jeśli przepisy te mają zastosowanie do programu inwestycyjnego, przeprowadzić kontrolę 
wykonywania przez Beneficjenta zadań wynikających z programu inwestycyjnego oraz umowy na 
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 224). 

7. Kontrola, o której mowa w ust. 6, może w szczególności obejmować: 
7.1. zgodność realizowanych zadań z umową, programem inwestycyjnym oraz przepisami 

powszechnie obowiązującymi; 
7.2. legalność, gospodarność, celowość i rzetelność w wykorzystaniu środków publicznych 

otrzymanych na realizację programu inwestycyjnego; 
7.3. sposób i rodzaj prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach oraz w umowie; 
7.4. stan realizacji programu inwestycyjnego oraz terminowości jego zakończenia w tym oddania do 

użytkowania; 
7.5. terminowość rozliczenia realizacji umowy; 
7.6. ocenę prawidłowości dokonywania rozliczenia umowy; 
7.7. prawidłowość wykonywania obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 3 i 5; 
7.8. prawidłowość wykorzystania inwestycji zgodnie z § 5 ust. 1 i 2. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do poddawania się kontroli przeprowadzanej przez Ministra zgodnie z 
ust. 6 i 7, w szczególności do przekazywania wymaganej dokumentacji, udzielania wyjaśnień 
dotyczących realizacji programu inwestycyjnego oraz zezwalania kontrolującym na wejście na teren, 
na którym realizowany jest program inwestycyjny. 

 
§ 43 - Dokumenty stanowiące integralną część Umowy 

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  
Spis załączników: 
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 2 –  BIM 
Załącznik nr 3 – Regulamin budowy 
Załącznik nr 4 – Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
Załącznik nr 5 – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
Załącznik nr 6 – Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy 
Załącznik nr 7 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
  
 
 

__________________________                                      ____________________________ 
Zamawiający                                                                                 Wykonawca 

Aktualizacja zapisów wzoru umowy oznaczona kolorem niebieskim. 


