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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

zawarta w dniu ………………………………………..…… r.  w Rudzińcu, pomiędzy: 

Gminą Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP 9691605554, REGON 276257802, 

reprezentowaną przez Krzysztofa Obrzuta – Wójta Gminy Rudziniec 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandra Jakubka 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP ……………………………………………………… REGON …………………………………………………………………………….  

zwaną dalej  „Wykonawcą” , reprezentowaną przez:  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” została zawarta umowa 

następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Inżyniera 

Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Usług Opiekuńczych  

w Rudzińcu zwanego dalej Przedmiotem Umowy. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określą: 

a) postanowienia opisane w SWZ, na podstawie, którego zawarto niniejszą umowę, 

b) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności, do: 

a) organizowania rad budowy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) współpracy z zamawiającym w zakresie zarządzania, koordynacji i sprawowania kontroli 

zgodności realizacji robót budowlanych z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, 

sprawdzania zgodności z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,  w tym pełnienia 

wielobranżowej funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do momentu uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie i jego uprawomocnienia. Wykonawca (Inżynier Kontraktu) zobowiązuje się 

(zgodnie ze złożoną w postępowaniu ofertą), do: 

− obecności na placu budowy przynajmniej raz w tygodniu przez min. 3 godziny; 

− obecności inspektorów nadzoru poszczególnych wymaganych do realizacji inwestycji branż 

przynajmniej raz w tygodniu oraz w dni, kiedy prowadzone są roboty budowlane 

nadzorowanej przez danego inspektora branży. Inspektorzy poszczególnych branż będą 

przebywali na placu budowy tak długo, jak wymaga tego skuteczność nadzoru; 

− każdorazowy pobyt Inżyniera Kontraktu oraz inspektorów nadzoru robót budowlanych  

z pozostałych branż będzie zgłaszany i potwierdzany przez przedstawiciela zamawiającego.  

c)  udziału w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi, nadzorowania robót związanych  

z usunięciem usterek lub wad i współpracy z użytkownikiem oraz zamawiającym w zakresie 

egzekwowania od Wykonawcy usunięcia ich w wyznaczonym przez użytkownika terminie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania tj. pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy 

realizacji inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Usług Opiekuńczych w Rudzińcu pod 

względem merytorycznym, formalnym, technicznym, jakościowym, finansowym, planistycznym  

i organizacyjnym. 

5. Działania Inżyniera Kontraktu w ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować 

utrudnień i opóźnień w realizacji przedmiotowej inwestycji. 

6. W toku wykonywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania wszelkich 
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czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego, w tym do prawidłowego, 

zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego, przygotowania, wykonania i rozliczenia. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, jakichkolwiek zmian 

ingerujących w ustalony przez zamawiającego zakres inwestycji. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania innych niezbędnych prac, które okażą się konieczne  

z punktu widzenia realizacji celu niniejszej Umowy. 

9. Wykonawca będzie dysponował osobami, realizującymi umowę w jego imieniu, a osoby te muszą 

posiadać wiedzę i doświadczenie oraz umiejętności, kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte 

jej wykonanie; 

10. Integralnymi częściami umowy są (w kolejności ważności ich interpretacji): 

1) niniejsza umowa; 

2) SWZ wraz z załącznikami i wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego (jeżeli wystąpią); 

3) opis przedmiotu zamówienia; 

4) oferta Wykonawcy; 

5) oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową dla zadania „Budowa Gminnego 

centrum Usług Opiekuńczych w Rudzińcu”.  

§ 2 

1. Zamówienie obejmuje następujący zakres obowiązków i czynności do wykonania przez Inżyniera 

Kontraktu: 

1) Do ogólnych obowiązków Inżyniera Kontraktu w szczególności należy: 

a) zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu zamawiającego, pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa i decyzją  

w sprawie pozwolenia na budowę, którą Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 

uzyskać w imieniu zamawiającego; 

b) sprawowanie kontroli nad procesem uzyskiwania uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i decyzji 

administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę 

tychże robót,  

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez inspektorów w branżach: konstrukcyjno-

budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz nadzór 

nad realizacją robót w zakresie p. poż; Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk pod 

warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia; 

d) zapewnienie i koordynacja prac wszystkich inspektorów branżowych; 

e) dostarczenie wsparcia dla zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji; 

f) kontrola nad właściwym i terminowym zakończeniem inwestycji, koordynacja działań 

wszystkich organizacji i podmiotów uczestniczących w jej realizacji; 

g) egzekwowanie, przy współpracy z zamawiającym, postanowień zawartej umowy 

z wykonawcą robót budowlanych; 

h) natychmiastowe informowanie zamawiającego o wszystkich ryzykach i problemach 

zaistniałych lub w opinii Inżyniera Kontraktu mogących zaistnieć w ramach nadzorowanych 

prac w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach, co do 

jakości, zakresu i terminowości realizacji poszczególnych prac, razem ze wskazaniem 

propozycji i sposobów ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu 

usuwanie problemów (lub im zapobieganie), w tym m.in. ocena programu naprawczego 

przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych, czy też przedstawianych zmian 

harmonogramu rzeczowo – finansowego; 
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i) prowadzenie polubownych rozmów i uzgodnień na rzecz zamawiającego w przypadku 

zaistnienia konfliktu pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych oraz 

czynny udział w rozwiązywaniu ewentualnych sporów; 

j) prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział 

w realizacji zadania, w tym z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych oraz wszelkich 

niezbędnych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem wpisów do dziennika budowy, 

ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do wykonawcy robót, które mogą być dowodami  

w sytuacji ewentualnych sporów, roszczeń wykonawców, katastrof budowlanych, itp.; 

k) realizacja technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi 

pracami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z:  

− założonym harmonogramem, 

− decyzjami administracyjnymi, 

− dokumentacją projektową, 

− obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą Prawo budowlane, Prawo zamówień 

publicznych oraz rozporządzeniami i przepisami z nimi związanymi, 

− zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej; 

l) dostępność Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu według potrzeb Zamawiającego, w razie 

wystąpienia sporów sądowych z Wykonawcą robót budowlanych do czasu uzyskania 

prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiocie sporu. W szczególności Inżynier Kontraktu 

oraz osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz zobowiązane będą do występowania 

przed sądem w charakterze świadka i wydania opinii prywatnych oraz przedstawienia 

Zamawiającemu na jego żądanie wszelkich posiadanych dokumentów i informacji 

związanych z zadaniem i sposobem jego realizacji; 

m) przestrzeganie postanowień Umowy, w tym terminów w niej wskazanych; 

n) wykonywanie innych czynności zmierzających do realizacji celów zadania, dla których 

umowa została zawarta. 

2) Zamawiający wymaga od Inżyniera Kontraktu by powierzone mu zadanie zrealizował poprzez: 

a) właściwą i profesjonalną organizację i koordynację wszystkich wskazanych prac; 

b) administrowanie i zarządzanie umową na roboty budowlane, przy czynnym współudziale 

Zamawiającego; 

c) monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym, finansowym oraz merytorycznym, 

jakościowym i terminowym; 

d) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi 

robotami; 

e) zapewnienie zgodności realizacji kontraktu na roboty budowlane dot. zadania 

inwestycyjnego, zgodnie z prawem budowlanym oraz wydanymi decyzjami 

administracyjnymi; 

f) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań dotyczących 

jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz urządzeń wykorzystywanych 

do ich realizacji, jak również zapewnienia bezpiecznych warunków pracy;  

g) współpraca z zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych w zakresie informowania  

i ewentualnego łagodzenia sporów ze stronami procesu inwestycyjnego; 

h) zapewnienie zgodności realizacji części kontraktu dotyczącego robót budowlanych z 

dokumentacją projektową oraz warunkami umowy zawartej na wykonanie prac budowlanych; 

i) współpraca z zamawiającym we właściwym rozliczeniu umowy na roboty budowlane; 

j) organizacja odbiorów robót budowlanych (zarówno częściowych, jak i odbioru końcowego) 

wraz z udziałem w procedurze oddania obiektu do użytkowania; 

k) współdziałanie z zamawiającym w obszarze nadzoru w okresie zgłaszania wad i usterek 

przez użytkowników budynków;  
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2. Szczegółowy zakres zadań do wykonania przez Inżyniera Kontraktu: 

1) Przez cały czas trwania umowy Inżynier Kontraktu ma za zadanie: 

a) reprezentowanie zamawiającego jako Inwestora, zgodnie z prawem budowlanym  

na podstawie zawartej umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w tym 

przygotowanie stosownych dokumentów; 

b) zapewnienie komunikacji i stałej wymiany informacji z zamawiającym, przekazywanie 

zamawiającemu informacji nt. bieżących postępów prac, identyfikowanie ewentualnych 

ryzyk i problemów mogących mieść wpływ na zakres, jakość, termin czy też koszty realizacji 

inwestycji bieżącą analizę ryzyka oraz podejmowanie i/lub sugerowanie działań 

zapobiegawczych lub naprawczych; 

c) identyfikowanie konieczności wdrożenia zmian w projekcie, specyfikacjach i umowie, które 

mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji inwestycji wraz z analizowaniem 

warunków oraz możliwości technicznych i formalnych do ich wprowadzenia; 

d) analizowanie i monitorowanie zapisów wszystkich wydanych dla inwestycji decyzji, 

uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanej 

inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań; 

e) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą robót budowlanych  

w uzyskaniu w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku. 

f) sprawdzanie posiadania i przedkładanie zamawiającemu wymaganych od Wykonawcy robót 

budowlanych ubezpieczeń i gwarancji należytego wykonania umowy, jak również monitorowanie 

ich aktualności i podjęcie stosownych działań zmierzających do zobowiązania wykonawcy robót 

budowlanych do ich wydłużenia na wypadek przedłużenia się prac budowlanych; 

g) informowanie zamawiającego o postępie prac oraz postępie w realizacji harmonogramu 

rzeczowo – finansowego poprzez systematyczne organizowanie rady budowy raz na dwa 

tygodnie; 

h) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-

finansowego oraz jego przekazywanie do zatwierdzenia zamawiającemu; 

i) nadzór nad postępem umowy na realizację robót budowlanych pod względem technicznym, 

jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowy; 

j) koordynacja nadzoru geotechnicznego i archeologicznego oraz wykonywanie dokumentacji 

fotograficznej nad prowadzonymi pracami w przypadku takiej konieczności, jak również 

dokumentowanie prac zanikowych; 

k) zatwierdzanie, po uprzednim poinformowaniu zamawiającego, materiałów budowlanych 

oraz urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, 

kontrola dokumentów jakości oraz innych dokumentów przedstawionych na potwierdzenie 

zgodności materiałów z obowiązującymi normami, jak i przyjętą przez wykonawcę 

technologią realizacji inwestycji; 

l) weryfikacja projektów umów zawieranych przez Wykonawcę robót budowlanych  

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami rekomendowanie zgody, albo odmowy 

zgody na zawarcie przez Wykonawcę robót budowlanych umowy z podwykonawcą zgodnie 

z art. 647(1) Kodeksu cywilnego i art. 464 ust.1 uPZP; 

m) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 

ich składowania po zakończeniu robót budowlanych; 

n) sprawdzanie realizacji zapisów umowy na roboty budowlane w tym pod kątem zatrudniania 

w ramach umów o pracę; 

o) rekomendowanie do zatwierdzenia zamawiającemu zmian osób wykonujących zamówienie 

ze strony Wykonawcy robót budowlanych; 

p) bezzwłoczne informowanie o przebywaniu na terenie budowy podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców bez wiedzy i zgody zamawiającego; 
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q) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych i zamawiającym w zakresie koordynacji robót 

budowlanych w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji; 

r) zapewnienie terminowego zakończenia realizacji robót budowlanych przy minimalnym 

stopniu utrudnień dla uczestników ruchu, właścicieli gruntów, na których prowadzone  

są roboty oraz właścicieli nieruchomości przyległych;  

s) nadzór, aby roboty budowlane wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mając szczególnie na uwadze bezpośrednie sąsiedztwo 

zespołu szkolno – przedszkolnego  

t) obecność Inżyniera Kontraktu na placu budowy minimum jeden raz w tygodniu przez min 

3h. Inżynier Kontraktu będzie posiadał wyczerpujące i aktualne informacje umożliwiające 

mu udzielanie zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na temat postępów w realizacji 

budowy (na budowie lub w siedzibie zamawiającego w zależności od sytuacji  

i bezpośredniego uzgodnienia) osobiście lub przy pomocy poszczególnych branżowych 

inspektorów nadzoru. 

u) inspektorzy Nadzoru pozostałych branż będą obecni na placu budowy minimum jeden raz  

w tygodniu, gdy prowadzone będą roboty budowlane nadzorowanej branży i będą 

przebywać tam tak długo, jak wymaga tego skuteczność nadzoru, w tym będą gotowi  

w terminie ustalonym z zamawiającym do osobistego udzielenia wyczerpujących informacji 

(na budowie lub w siedzibie zamawiającego w zależności od sytuacji i bezpośredniego 

uzgodnienia) na temat nadzorowanych robót. W czasie każdorazowego pobytu na terenie 

budowy, poszczególni Inspektorzy Nadzoru mają obowiązek dokonania przeglądu dziennika 

budowy oraz potwierdzenia swojej obecności  i dokonanych czynności stosownym zapisem 

w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynności sprawdzanie jakości wykonania 

robót i niezwłoczne powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach 

oraz nadzorowanie usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych; przygotowanie 

rozliczenia finansowego i rzeczowego zadania służącego do monitorowania oraz 

sporządzania niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, oraz sprawozdań  

z postępu prac i stopnia realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego wraz z osobą 

wyznaczoną przez zamawiającego; 

v) opracowanie i stosowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyk, jak  

i przekazywanie bieżących informacji w tym obszarze zamawiającemu; analizowanie  

i przekazanie zamawiającemu opinii Inżyniera Kontraktu nt. programu naprawczego 

opracowanego i przedłożonego przez Wykonawcę robót budowlanych; 

w) przeprowadzanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, i odbiorów 

końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli 

zamawiającego o ile zamawiający uzna swój udział za konieczny; 

x) ocena i weryfikacja oraz opracowanie rekomendacji dla zamawiającego dot. zgłaszanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych propozycji zmian w zakresie finansowym  

i rzeczowym, w tym także prac koniecznych do wykonania czy też prac dodatkowych; 

y) sprawdzanie i akceptacja dokonana wraz z przedstawicielami zamawiającego dla 

częściowych i końcowych protokołów odbioru przekazanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych , jak również dokonanie ich porównania z założeniami przedstawionymi w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym. Dokumenty te po ich zaakceptowaniu będą 

stanowiły podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT; 

z) współpraca z zamawiającym w zakresie informacji, promocji w tym montażu odpowiednich 

tablic; 

aa) organizowanie okresowych spotkań w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego 

(minimum dwa razy w miesiącu), sporządzanie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych 

spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania; 
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bb) współpraca z zamawiającym w obsłudze procesu kontroli (w tym organizacja spotkań 

roboczych) z przedstawicielami podmiotów kontrolujących; 

cc) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy robót 

budowlanych w stosunku do zamawiającego, sygnalizowanie takich zagrożeń odpowiednio 

wcześniej zamawiającemu; 

dd) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie  

z wymaganiami kontraktu na roboty budowlane; 

ee) udział w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, tj.: doradztwo, opiniowanie dokumentów, 

wydawanie ekspertyz, udział (w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach/ 

posiedzeniach związanych z procedurą arbitrażową; 

ff) inwentaryzacja wykonanych robót budowlanych w przypadku ich wypowiedzenia/ 

rozwiązania/odstąpienia dokonanego przez Wykonawcę robót budowlanych realizowanych 

w formule zaprojektuj i wybuduj; 

gg) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu  

obiektu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z zamawiającym; 

hh) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych w celu 

zgłoszenia zakończenia robót do nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

ii) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie, a następnie dostarczenie jej 

zamawiającemu w formie z nim ustalonej; 

jj) bieżące dokonywanie przeglądów placu budowy pod względem bezpieczeństwa 

prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne 

poinformowanie zamawiającego oraz sporządzenie informacji z przeprowadzonej kontroli 

do wiadomości zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych 

kk) zatwierdzanie / akceptowanie / zgłaszanie ewentualnych uwag do wszelkich dokumentów, 

które wymagają opinii inspektora nadzoru danej branży w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze; 

ll) przygotowywanie dokumentacji, przeliczeń, sprawdzenia dokumentów w sytuacji 

wystąpienia Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia  

mm)w przypadku wystąpienia m.in. robót dodatkowych, robót zamiennych, czy też robót 

koniecznych do wykonania, zmian w zakresie technologii wykonania robót, zmian 

materiałowych –sporządzanie protokołów konieczności przygotowanie dokumentów  

w tym obszarze wraz z projektem aneksu do umowy z Wykonawcą robót budowlanych  

i przedkładanie ich zamawiającemu; 

nn) sporządzanie wniosków o zapłatę kar umownych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

oo) opiniowanie wszystkich wniosków przedkładanych zamawiającemu przez Wykonawcę 

robót budowlanych. 

2) Po zakończeniu robót budowlanych: 

a) przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT dotyczących robót 

budowlanych, 

b) rekomendowanie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na roboty 

budowlane; 

c) w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad, uszkodzeń, niezwłoczne 

stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania niezgodności; 

d) sporządzenie harmonogramu i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych zgodnie  

z warunkami nadzorowanego kontraktu na roboty; 

e) zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad, jak i prowadzenie dokumentacji  

w tym obszarze; 

f) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi  

do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór; 
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g) współpraca z przedstawicielami zamawiającego w negocjacjach dotyczących 

nierozstrzygniętych roszczeń i sporów 

3. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy przygotowanie dla zamawiającego następujących 

raportów:   

1) Raport kwartalny - Inżynier Kontraktu w ciągu 10 dni roboczych po zakończeniu każdego 

kwartału przedłoży zamawiającemu „Raport kwartalny” wyszczególniający wykonane przez 

Zespół Inżyniera Kontraktu prace oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie 

jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy  

na roboty budowlane. Raport będzie zawierał szczególności:   

a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,  

b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,   

c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,   

d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,   

e) fotografie dokumentujące postęp robót budowlanych, 

f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w sytuacji, kiedy takie w danym okresie miały miejsce, 

g) wykaz wniosków o zmianę przedłożonych zamawiającemu przez Wykonawcę oraz i sposób 

ich rozpatrzenia.   

2) Raport końcowy - Po zakończeniu wszystkich robót, przed odbiorem końcowym, Inżynier 

Kontraktu przedłoży Zamawiającemu sprawdzony przez niego komplet, sporządzonej przez 

Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie jaki 

wynika z prawa budowlanego. Inżynier Kontraktu, w ciągu 10 dni od daty odbioru końcowego 

inwestycji przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy (w 3 egz.), który będzie zawierał:   

a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i obliczenie końcowej kwoty umownej zgodnie 

z umową zawartą z Wykonawcami robót budowlanych  

b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,   

c) protokół odbioru końcowego i pozwolenie na użytkowanie,   

d) opis przebiegu wykonania Umowy na roboty budowlane  

e) sprawozdanie z działalności Inżyniera Kontraktu,   

f) kompletną powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą m.in.: sprawozdanie 

techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, 

obmiary, aprobaty techniczne, atesty deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, 

programy zapewnienia jakości, wyniki badań, protokoły odbioru instytucji właściwych  

do realizacji tego typu inwestycji, powykonawczy projekt budowlany; 

4. Inżynier Kontraktu, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne 

czynności określone przez Zamawiającego, a niewymienione w powyższym zakresie zadań, które 

będą niezbędne dla poprawnej realizacji umowy na roboty budowlane. 

5. Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na świadczone przez siebie usługi, 

licząc od dnia odbioru końcowego robót. 

§ 3 

1. Termin realizacji zamówienia: 

1) Od przekazania terenu budowy Wykonawcy celem rozpoczęcia robót budowlanych  

do zakończenia tych robót (podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych wraz 

z pozwoleniem na użytkowanie). 

2) Od zakończenia robót budowlanych do zakończenia wszelkich czynności, których wykonanie  

w ramach umowy z Wykonawcą ciążyć będzie na Inżynierze Kontraktu (okres gwarancji  

i rękojmi rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołu końcowego bez 

uwag. Okres gwarancji i rękojmi określi umowa z Wykonawcą robót budowlanych). 
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2. Ustala się że w przypadku zmiany terminu wykonania zadania inwestycyjnego termin zakończenia 

realizacji niniejszej umowy ulega skróceniu lub przedłużeniu do terminu zakończenia i odbioru 

inwestycji i nie wymaga to składania dodatkowych oświadczeń woli przez strony, a w przypadku 

wydłużenia terminu zakończenia i odbioru inwestycji, zasady przedłużenia umowy określone 

zostaną w aneksie do niniejszej umowy, przy czym strony dążyć będą, aby wydłużenie nie stanowiło 

podstawy zwiększenia należnego wynagrodzenia tytułem realizacji obowiązków Inżyniera 

Kontraktu dla przedmiotowej inwestycji. 

§ 4 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne 

ryczałtowe w wysokości: 

netto……………………………….... (słownie:……………………………………………….) 

podatek VAT …………………..… (słownie:………………………………………...……..) 

brutto……………………………..… (słownie:……………………………………………..….) 

2. Ceny podane w ust. 1 są cenami ryczałtowymi i zawierają wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie podatki i opłaty. 

3. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, część wynagrodzenia, 

której będą dotyczyć zmienione przepisy prawa ulega odpowiedniej zmianie, poprzez doliczenie 

nowej stawki podatku VAT do pozostałej do rozliczenia kwoty netto i wymaga sporządzenia aneksu 

do umowy.  

4. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi, odpowiadającymi warunkom 

rozliczenia z Wykonawcą zadania inwestycyjnego zgodnie z zaakceptowanym przez zamawiającego 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę proporcjonalnie  

do wykonania zadania inwestycyjnego. 

5. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbiorów częściowych robót, w których 

Inżynier Kontraktu ze strony zamawiającego i Kierownik Budowy ze strony Wykonawcy robót 

budowlanych określą rzeczywiste wykonanie jakie nastąpiło w danym okresie rozliczeniowym dla 

każdego z zadań przepisanych Inżynierowi Kontraktu w korelacji z postępami w realizacji zadań 

inwestycyjnych. 

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy 

podpisane przez strony bez uwag. 

7. Wynagrodzenie za wykonany Przedmiot Umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr konta …………………………………………………………. W terminie 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów. W przypadku rozbieżności pomiędzy fakturą a umową decydującym jest termin  

z umowy.  

8. Za termin zapłaty przyjmuję się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.  

9. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

§ 5 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część zamówienia. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 

z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie. 

3. Wykonanie części przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy  

od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub 

zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec zamawiającego oraz osób trzecich pełną 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy wykonywaniu 

powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie z art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego. 
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4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecanie całości ani części zakresu przedmiotu umowy przez 

podwykonawcę kolejnemu podwykonawcy. 

§ 6 

1. Zamawiający upoważnia do działania w swoim imieniu, w zakresie realizacji Umowy, następujące 

osoby – koordynatora: ………………… – ……………………………… 

2. Zamawiający może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić 

na piśmie Inżyniera kontraktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w § 6 

ust 1. O dokonaniu zmiany zamawiający pisemnie poinformuje i Inżyniera kontraktu. 

3. Wykonawca oświadcza, że do realizacji Przedmiotu Umowy skieruje niżej wymienione osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane obowiązującym prawem, na powierzonych  

im stanowiskach: 

1) Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu – ………………………………………...……., 

2) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej - ………………………………………………….….., 

3) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej - …………………………….…, 

4) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej - …………………………………………………..., 

6) Inspektor Nadzoru branży telekomunikacyjnej – …………………………………….…., 

4. Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru jest osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym 

w trakcie trwania Umowy w zakresie jej realizacji. 

5. Zamawiający może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o zmianę którejkolwiek z osób 

personelu określonego w § 6 ust 3, jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z postanowień przedmiotowej Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż osoby określone w § 6 ust 3 pozostają w jego dyspozycji. 

§ 7 

1. Nieterminowa realizacja obowiązko w Wykonawcy uprawnia Zamawiającego do naliczania kar 

umownych w wysokos ci 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto, okres lonego w § 4 ust. 1 

powyz ej, za kaz dy dzien  zwłoki w wykonaniu tych obowiązko w. 

2. Odstąpienie od umowy przez kto rąkolwiek ze stron lub jej rozwiązanie ze skutkiem 

natychmiastowym z przyczyn lez ących po stronie wykonawcy, uprawnia zamawiającego do 

naliczenia kary w wysokos ci 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto okres lonego w § 4 ust.1 

powyz szej umowy. 

3. Odstąpienie od umowy przez kto rąkolwiek ze stron z przyczyn lez ących po stronie zamawiającego 

za wyjątkiem sytuacji opisanych w art 456 ust. 1 pkt. 1 uPZP spowoduje, z e zamawiający zapłaci karę 

wykonawcy w wysokos ci 10% całkowitego wynagrodzenia brutto okres lonego w § 4 ust.1 

powyz szej umowy. 

4. W przypadku nieterminowego wykonania harmonogramu i/lub Raportu, o kto rych mowa  

w §2 niniejszej Umowy, Inz ynier Kontraktu zapłaci zamawiającemu, kaz dorazowo karę umowną  

w wysokos ci 200 PLN (słownie: dwies cie złotych), za kaz dy dzien  zwłoki.  

5. W przypadku braku minimalnej ilos ci pobyto w w tygodniu na budowie, Inz ynier kontraktu zapłaci 

zamawiającemu, kaz dorazowo karę umowną w wysokos ci 500,00zł (słownie: pięc set złotych),  

za kaz dy brakujący pobyt na budowie.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokos ci 

faktycznie poniesionej szkody. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy,  

na co Wykonawca wyraz a zgodę. 
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8. Wykonawca moz e uwolnic  się od odpowiedzialnos ci z tytułu zapłaty kar umownych tylko jes li 

udowodni, z e zwłoka nie powstała z jego winy lub z winy innych oso b, za kto re ponosi 

odpowiedzialnos c , a zwłoce tej nie mo gł zapobiec. 

9. Maksymalna wysokos c  kar umownych dla wykonawcy wynosi 20% wartos ci jego całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o kto rym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.  

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia 

o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać 

odszkodowania. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach: 

1) nie rozpoczęcia , opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, dających podstawę  

do uzasadnionego przewidywania, że umowa nie będzie realizowana w sposób należyty. 

Zaistnienie wskazanych okoliczności zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy 

jakiegokolwiek wynagrodzenia; 

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) nienalez ytej i nieterminowej realizacji obowiązko w Wykonawcy, skutkująca koniecznos cią 

poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych koszto w, w tym na pokrycie roszczen  

wykonawco w lub na zastępcze usuwanie wad i usterek ze s rodko w własnych zamawiającego, 

uprawnia go do odstąpienia od umowy oraz obniz enia wynagrodzenia Inz yniera Kontraktu  

o wartos c  poniesionych koszto w. 

3. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 30 dni od dnia, 

w którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem 

terminu odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni. 

§ 9  

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w razie 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub realizuje  

je w sposób nienależyty, nie podejmuje działań dla należytego i terminowego wykonania 

inwestycji (np. rażąco zaniedbując swoje obowiązki, wykonuje je sprzecznie z postanowieniami 

umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa) i pomimo wezwania do należytego 

wykonywania umowy, nie nastąpiła poprawa; 

2) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni, 

licząc od dnia jej wypowiedzenia. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumento w 

uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczego lnos ci  

do podjęcia odpowiednich kroko w w celu ochrony ich poufnego charakteru. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniac  w zakresie jego działalnos ci zawodowej 

i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, w sposo b naruszający jego dobre imię, lub 

inny interes. 

3. Strony uzgadniają przy tym, z e obowiązek zachowania poufnos ci trwa zaro wno w czasie 

obowiązywania Umowy, jak i po jej zakon czeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie podlega 

wypowiedzeniu ani rozwiązaniu. 

§ 11 

1. Wszystkie elementy składające się na opracowaną przez Inz yniera Kontraktu dokumentację,  

w szczego lnos ci takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane 

statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały oraz inne utwory, w tym 

dokumentacja rozumiana jako całos c  i jej częs ci składowe (elementy) nabyte, zebrane lub 

przygotowane przez Inz yniera Kontraktu w ramach przedmiotowej Umowy będą stanowic  wyłączną 

własnos c  Zamawiającego, a całos c  autorskich praw majątkowych zostaje przeniesiona  

na Zamawiającego na polach eksploatacji okres lonych w tres ci niniejszego paragrafu z chwilą 

wydania utworo w (egzemplarzy) Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie 

niniejszej Umowy.  

2. Jez eli włas ciwe przepisy wymagają zamieszczenia w dokumentacji jedynie wyciągu z innych 

opracowan  (np. wyciągu z obliczen  statycznych), Inz ynier Kontraktu wraz z dokumentacją przekaz e 

zamawiającemu takz e odrębnie kopie tych opracowan .  

3. Inz ynier Kontraktu upowaz nia zamawiającego do dokonywania zmian utworu(o w) wg uznania 

zamawiającego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako będącego autorstwa Inz yniera 

Kontraktu oraz upowaz nia do korzystania z tych zmian (wykonywania prawa zalez nego) na polach 

eksploatacji wymienionych w tres ci niniejszego paragrafu.  

4. Zamawiający ma ro wniez  prawo do korzystania z fragmento w dokumentacji i rozporządzania nimi 

w zakresie po l eksploatacji wymienionych w tres ci niniejszego paragrafu.  

5. Inz ynier Kontraktu najpo z niej do dnia złoz enia zamawiającemu Raportu Kon cowego zapewni 

istnienie wystawionego przez autoro w utworo w nieodwołalnego i bezwarunkowego upowaz nienia 

dla zamawiającego do wykonania w imieniu autora(o w) utworu(o w) – jego(ich) autorskich praw 

osobistych, a w szczego lnos ci do: decydowania o nienaruszalnos ci tres ci i formy utworu, 

decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publicznos ci, decydowania o nadzorze nad 

sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak 

upowaz nienia, o kto rym mowa w zdaniu poprzedzającym oznaczac  będzie odmowę zatwierdzenia 

przez Zamawiającego Raportu Kon cowego.  

6. Ilekroc  w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie się przez to prawo 

zamawiającego do:  

a) uz ywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczego lnos ci w sieci Zamawiającego,  

b) korzystania z utworu przez Zamawiającego bez ograniczen ,  

c) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całos ci lub w częs ci jakimikolwiek 

s rodkami i w jakiejkolwiek formie i dowolną techniką,  

d) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 

utworu,  

e) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na kto rych utwo r utrwalono, wprowadzania do obrotu, 

uz yczenia, najmu, dzierz awy,  

f) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną  

i wizualną,  

g) rozwoju i ulepszania utworu, jak ro wniez  tworzenia i rozpowszechniania utworo w zalez nych,  

h) tłumaczenia utworu na inne języki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiającego,  
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i) publicznego wykonania, wystawienia, wys wietlenia, odtworzenia oraz nadawania  

i reemitowania, a takz e publicznego udostępniania utworu w taki sposo b, aby kaz dy mo gł miec  

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,  

j) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.  

6. W razie wypowiedzenia umowy, autorskie prawa majątkowe do częs ci dokumentacji wykonanej wg 

stanu istniejącego na dzien  jej rozwiązania, na polach eksploatacji okres lonych powyz ej, ulegają 

przeniesieniu na zamawiającego z chwilą ich wydania wobec następczego złoz enia os wiadczenie o 

wypowiedzeniu Umowy.  

§ 12 

1. Wykonawca przed zawarciem przedmiotowej Umowy zobowiązany jest do wniesienia na rzecz 

zamawiającego zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy na kwotę ………….. ro wną 5% 

wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczałtowej brutto), o kto rym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczen  Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienalez ytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczego lnos ci roszczen  Zamawiającego wobec Wykonawcy  

o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy jest zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnic , aby zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy 

zachowało moc wiąz ącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznos ciach, kto re mają lub mogą miec  wpływ na moc wiąz ącą zabezpieczenia 

nalez ytego wykonania umowy oraz na moz liwos c  i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokos ci ……… (słownie: ……………………… 00/100) PLN stanowiąca 70% zabezpieczenia 

nalez ytego wykonania umowy, zostanie zwro cona w terminie 30 dni od dnia odbioru kon cowego 

robo t bez uwag.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen  z tytułu rękojmi  

za wady fizyczne, wynosząca 30% wartos ci zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, tj……… 

(słownie: …………………………………… 00/100) PLN, zostanie zwro cona nie po z niej niz  w 15 dniu  

po upływie tego okresu.  

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moz e dokonac  zmiany formy zabezpieczenia nalez ytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o kto rych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP pod 

warunkiem, z e zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłos ci 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos ci. 

8. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 

swoją waz nos c  na czas okres lony w Umowie. 

9. Jez eli nie zajdzie powo d do zaspokojenia z zabezpieczenia w całos ci lub w częs ci, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całos ci lub w częs ci w terminach, o kto rych mowa w ust. 6  

i 7. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwro cone wraz  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego zamawiającego, na kto rym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

10. Zamawiający moz e dochodzic  zaspokojenia z zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, jez eli 

jakakolwiek kwota nalez na zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienalez ytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

11. Jez eli okres waz nos ci zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy jest kro tszy niz  wymagany 

okres jego waz nos ci, Wykonawca jest zobowiązany ustanowic  nowe zabezpieczenie nalez ytego 
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wykonania umowy nie po z niej niz  na 30 dni przed wygas nięciem waz nos ci dotychczasowego 

Zabezpieczenia. 

12. Jez eli Wykonawca w terminie okres lonym w ust. 11 nie przedłoz y zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia  

z roszczeniem opiewac  będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

13. Zamawiający zwro ci Wykonawcy s rodki pienięz ne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

nalez ytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo  

w terminie zwrotu danej częs ci zabezpieczenia. 

14. W przypadku wydłuz enia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, kto ry wnio sł 

zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy w formie innej niz  w pieniądzu zobowiązany jest 

do przedłuz enia terminu jego waz nos ci lub wnies c  nowe zabezpieczenie nalez ytego wykonania 

umowy na wydłuz ony termin. 

§ 13 

1. Oprócz okoliczności i warunków dopuszczalnych zmian treści zawartej umowy określonych  

w ustawie PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy wyłącznie 

w przypadkach określonych w niniejszej Umowie. 

2. Zamawiający dopuszcza przedłuz enie terminu wykonania przedmiotu umowy w razie zmiany 

termino w w realizacji Kontraktu, o okres, o kto ry wydłuz eniu uległa realizacja Kontraktu. 

3. Zamawiający dopuszcza moz liwos c  zmiany wynagrodzenia Inz yniera, jez eli wystąpi koniecznos c  

wykonania dodatkowych usług lub robo t budowlanych nieobjętych zakresem pierwotnego 

Kontraktu, w wyniku czego Zamawiający i Wykonawca robo t budowlanych dokonali zmiany umowy 

na podstawie art. 455 ustawy PZP i wprowadzili dodatkowy zakres do wykonania za dodatkowym 

wynagrodzeniem — wo wczas Inz ynier Kontraktu ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia  

z tytułu nadzorowania dodatkowych prac w wysokos ci kwoty wynikającej z iloczynu: % udziału prac 

dodatkowych [liczony jako udział ceny dodatkowej do ceny zamo wienia] i kwoty wynagrodzenia  

z tytułu s wiadczenia Usługi w okresie realizacji Robo t okres lonych w umowie, o kto rej mowa w § 2. 

Podstawą zmiany wynagrodzenia będzie umotywowany wniosek zawierający wyliczenie koszto w 

zwiększenia wynagrodzenia. Przepis ten stosuje się odpowiednio w razie zmniejszenia zakresu 

robo t objętych Kontraktem.  

4. Zamawiający przewiduje ro wniez  moz liwos c  zmiany wysokos ci wynagrodzenia okres lonego w § 4 

ust. 1 Umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany stawki podatku od towaro w i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) zmiany wysokos ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiso w  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokos ci stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany  

te będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. Zmiana wysokos ci wynagrodzenia obowiązywac  będzie z dniem wejs cia w z ycie zmian przepiso w 

powodujących zaistnienie przesłanek, o kto rych mowa w ust. 4.  

6. Zmiana wysokos ci wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,  

o kto rej mowa w ust. 4 lit. a, będzie odnosic  się wyłącznie do częs ci przedmiotu Umowy realizowanej, 

zgodnie z terminami ustalonymi Umową, od dnia wejs cia w z ycie przepiso w zmieniających stawkę 

podatku od towaro w i usług lub akcyzowego oraz wyłącznie do częs ci Przedmiotu Umowy, do kto rej 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaro w i usług lub akcyzowego. 
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7. W przypadku zmiany, o kto rej mowa w ust. 4 lit. a, wartos c  wynagrodzenia netto nie zmieni się,  

a wartos c  wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiso w.  

8. Zmiana wysokos ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o kto rej mowa w ust. 4 lit. b, 

c lub d, będzie obejmowac  wyłącznie częs c  wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy, w odniesieniu  

do kto rej nastąpiła zmiana wysokos ci koszto w wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku  

z wejs ciem w z ycie przepiso w odpowiednio zmieniających wysokos c  minimalnego wynagrodzenia 

za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokos ci stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokos ci wpłat do pracowniczych plano w kapitałowych.  

9. W przypadku zmiany przepiso w, o kto rych mowa w ust. 4 lit. b, zamawiający dokona odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia, kto rą nalez y rozumiec  jako sumę wzrostu koszto w Wykonawcy zamo wienia 

publicznego wynikających z podwyz szenia wynagrodzen  poszczego lnych pracowniko w biorących 

udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejs cia w z ycie zmiany, częs ci zamo wienia, 

do wysokos ci wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepiso w lub jej 

odpowiedniej częs ci, w przypadku oso b zatrudnionych w wymiarze niz szym niz  pełen etat.  

10. W przypadku zmiany przepiso w, o kto rych mowa w ust. 4 lit. c, Zamawiający dokona odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia, kto rą nalez y rozumiec  jako sumę wzrostu koszto w Wykonawcy oraz drugiej 

strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalnos ci gospodarczej, wynikających z koniecznos ci odprowadzenia dodatkowych 

składek od wynagrodzen  oso b zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy 

cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalnos ci 

gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejs cia w z ycie 

zmiany, częs ci zamo wienia przy załoz eniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oso b.  

11. W przypadku zmiany przepiso w, o kto rych mowa w ust. 4 lit. d, Zamawiający dokona odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia, kto rą nalez y rozumiec  jako sumę wzrostu koszto w wykonawcy zamo wienia 

publicznego z tytułu zatrudnienia oso b na podstawie umowy o pracę lub innej umowy 

cywilnoprawnej oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej 

Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalnos ci gospodarczej, wynikających z koniecznos ci 

odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzen  oso b zatrudnionych na umowę o pracę lub 

na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, zwartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalnos ci gospodarczej, wynikających ze zmiany zasad gromadzenia i wysokos ci 

wpłat do pracowniczych plano w kapitałowych, o kto rych mowa w ustawie z dnia 4 paz dziernika 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, przysługującego odpowiednio biorącym udział  

w realizacji częs ci zamo wienia pozostałej do wykonania, przy załoz eniu braku zmiany 

wynagrodzenia netto tych oso b.  

12. W celu zawarcia aneksu, o kto rym mowa w ust. 4, kaz da ze Stron moz e wystąpic  do drugiej Strony, 

w terminie od dnia opublikowania przepiso w dokonujących te zmiany do 30 dnia od dnia ich wejs cia 

w z ycie, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos ci wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy, wraz  

z uzasadnieniem zawierającym w szczego lnos ci szczego łowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.  

13. W przypadku zmian, o kto rych mowa w ust. 4 lit b, c lub d, jez eli z wnioskiem występuje Wykonawca, 

jest on zobowiązany dołączyc  do wniosku dokumenty, z kto rych będzie wynikac  w jakim zakresie 

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamo wienia, w szczego lnos ci: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących pracę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b, lub  

b) pisemne zestawienie wynagrodzen  (zaro wno przed jak i po zmianie) pracowniko w 

s wiadczących pracę, wraz z kwotami uiszczanych składek w częs ci finansowanej przez 
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Wykonawcę, z okres leniem zakresu (częs ci etatu), w jakim wykonują oni prace bezpos rednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz częs ci wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o kto rej mowa w ust. 4 lit. c, lub 

c) pisemne zestawienie wynagrodzen  (zaro wno przed jak i po zmianie) pracowniko w 

s wiadczących pracę, wraz z kwotami uiszczanych wpłat do pracowniczych plano w kapitałowych 

z okres leniem zakresu (częs ci etatu), w jakim wykonują oni prace bezpos rednio związane  

z realizacją przedmiotu Umowy oraz częs ci wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi –  

w przypadku zmiany, o kto rej mowa w ust. 4 lit. d.  

14. W przypadku zmiany, o kto rej mowa w ust. 4, jez eli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest  

on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie 

kro tszym niz  10 dni, dokumento w, z kto rych będzie wynikac  w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ 

na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnych zestawien , o kto rych mowa w ust. 13.  

15. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o kto rym mowa w ust. 12, Strona, kto ra 

otrzymała wniosek, przekaz e drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim uwzględnia wniosek 

oraz wskaz e kwotę, o kto rą wynagrodzenie nalez ne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo 

informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  

16. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częs ciowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moz e ponownie wystąpic  z wnioskiem, o kto rym mowa w ust. 12.  

17. Zawarcie aneksu nastąpi nie po z niej niz  w terminie 10 dni roboczych od dnia uwzględnienia wniosku 

o dokonanie zmiany wysokos ci wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy.  

18. Zamawiający dopuszcza takz e zmianę innych istotnych postanowien  umowy, w tym przede 

wszystkim zakresu wykonywanych prac, terminu realizacji, sposobu dokonywania płatnos ci, jak 

ro wniez  wysokos ci wynagrodzenia, w razie powstania lub zmiany obowiązko w wynikających  

z wytycznych wdraz ania funduszy, z kto rych Kontrakt lub Umowa będzie finansowana,  

w odpowiednim zakresie wynikającym z nowych lub zmienionych obowiązko w.  

19. W przypadku wystąpienia w czasie trwania Umowy zmian cen materiało w lub koszto w związanych  

z realizacją zamo wienia, Strony mają prawo wystąpic  z wnioskiem o zmianę wysokos ci wynagrodzenia 

umownego (waloryzacja). Zmiana wysokos ci wynagrodzenia umownego moz liwa jest najwczes niej po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie częs ciej niz  raz na kaz de 6 miesięcy obowiązywania 

umowy, przy czym zmiany te mogą byc  dokonane z uwzględnieniem poniz szych postanowien :  

1) Strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy 

wskaźnik zmiany [%] przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 

obliczony jako średnia arytmetyczna, na podstawie danych opublikowanych przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniach „w sprawie przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku”, wynosi więcej niż 5% 

w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, obowiązującego w miesiącu zawarcia 

umowy /złożenia wcześniejszego skutecznego wniosku o waloryzację, co jednocześnie  

ma wpływ na koszty Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy;  

2) Wykonawca wraz z wnioskiem przedstawi dowody potwierdzające zasadność złożenia takiego 

wniosku, w tym dowody potwierdzające, że koszty Wykonawcy związane z realizacją 

przedmiotu umowy będą wyższe co najmniej o tyle, ile wynosi „wskaźnik”;  

3) Jeżeli Strona wykaże realny wpływ nowego „wskaźnika” na koszt wykonania przedmiotu umowy 

wówczas zmiana wynagrodzenia może nastąpić w stopniu nie przekraczającym wartości 

aktualnego „wskaźnika”; 

4) Zmiana wynagrodzenia umownego odnosi się wyłącznie do części zamówienia odpowiadającej 

zakresowi, jaki pozostał do wykonania w ramach przedmiotu Umowy (tj. Wykonawca nie 

przystąpił do realizacji danego zakresu przedmiotu Umowy); 

5) Zmiana wynagrodzenia umownego następuje począwszy od miesiąca, w którym złożono 

wniosek o waloryzację;  
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6) Zmiana wynagrodzenia umownego nie może nastąpić o więcej niż 10%;  

7) jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy  

do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, dokumentów 

potwierdzających zmianę wynagrodzenia.   

8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi 

postanowieniami zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy zawartej pomiędzy 

Podwykonawcą i Wykonawcą są roboty budowlane, dostawy lub usługi, a okres obowiązywania 

tej umowy przekracza 6 miesięcy.  

§ 14 

1. Inżynier Kontraktu nie może dokonać cesji swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy  

na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego. 

3. Zawiadomienia, wezwania lub upomnienia będą sporządzane na piśmie i mogą być doręczone 

Inżynierowi Kontraktu przez wręczenie bezpośrednio Koordynatorowi Zespołu Inżyniera 

Kontraktu lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

4. Strony podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów 

dotyczących postanowień niniejszej umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi. Po powstaniu 

sporu strony powiadamiają siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, 

a także o możliwym sposobie jego rozwiązania. Jeżeli strony uznają za właściwe, zorganizują 

spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze stron odpowie na żądanie polubownego 

rozwiązania sporu w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia 

polubownego rozstrzygnięcia wynosi 14 dni. W przypadku nie osiągnięcia polubownego 

rozstrzygnięcia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Strony ustalają, że 

sądem właściwym będzie sąd siedziby zamawiającego. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo 

budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

§ 15 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą) oraz art. 

14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedzibą władz  

w Urzędzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: 

gmina@rudziniec.pl; 

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: 

- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl, 

- pisemnie na adres siedziby Administratora; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

wynikającym z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy PZP; 

mailto:gmina@rudziniec.pl
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d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP, a także 

art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmioty świadczące 

wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych w których Państwa 

dane osobowe są przetwarzane; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim  

na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

f) Administrator będzie przetwarzać kategorie Pani/Pana danych (osób innych niż wykonawca), 

niezbędnych do zawarcia umowy (wynikających ze wzoru umowy) i realizacji zamówienia. 

g) dane osobowe Pani/Pana (osób innych niż wykonawca) pochodzą od wykonawcy; 

h) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy PZP; 

i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

j) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (1); 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (2); 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (3); 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

k) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
(1) Wyjaśnienie: W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać  

od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy 

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
(2) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 
(3)Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 

18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

2. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiotowe zamówienie będzie w pełnym zakresie 

przestrzegał przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).  
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3. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia,  

o którym mowa w formularzu ofertowym.  

4. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych przez 

Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 

Nr 119 poz. 1).  

5. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów 

o ochronie danych osobowych mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot 

przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych.  

6. Wykonawca oświadcza, że w przypadku korzystania z podwykonawców, Podwykonawcy będą 

spełniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych 

osobowych wynikające z przepisów prawa i postanowień umowy oraz że zapisy w umowach  

z podwykonawcami zagwarantują standard przetwarzania danych osobowych nie niższy niż 

określony w niniejszej umowie. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych  

w Urzędzie Gminy Rudziniec w związku z realizacją niniejsze umowy. 

§ 16 

Wykonawca jest s wiadomy obowiązku, kto ry ciąz ył będzie na Zamawiającym w przedmiocie ujawnienia 

– w zakresie wymaganym prawem i nienaruszającym innych tajemnic prawnie chronionych – informacji 

dotyczących niniejszej umowy w rejestrze umo w zawartych przez jednostki sektora finanso w 

publicznych, jaki prowadzony będzie przez Ministra Finanso w w oparciu o art. 34a ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

§ 17 

1. Zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez 

Strony w formie pisemnej, pod rygorem niewaz nos ci. 

2. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inz yniera Kontraktu. 
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