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- WZOR UMOWY -
UMOWANR ..o
zawartaw dniu ... roku we Wroctawiu pomiedzy:
Dolnoslaskim Parkiem Innowacji i Nauki Spoétka Akcyjna z siedzibg we Wroclawiu,

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wroctaw, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu, VI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000319739, posiadajaca
NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 27 581 000,00 zt (wptacony
w catosci), reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

........................... z siedzibg w ..., zarejestrowang w Sadzie
..................................... ) terirereieniiieee.., pod nrKRS: L, nUmer identyfikacji
podatkowej NIP: ................... , wysokos¢ kapitatu zakladowego: ...l ztotych,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”

zwanymi dalej fgcznie Stronami, a oddzielnie Strona.

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postepowaniu nr ZP/PN/03/2019 o udzielenie
zamowienia publicznego pn. ,,Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Hala produkcyjno-magazynowa z
budynkiem biurowo-socjalnym, portiernia i infrastrukturg techniczng - Inkubator
Przedsiebiorczosci — budowa budynku Dolnoslaskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. — etap 3,
przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wroctawiu” w ramach projektu pn.: ,Wsparcie przedsiebiorcow
sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego Dolno$lgskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020,
O$ priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwdj przedsiebiorczosci,
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Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury
przeznaczonej dla przedsiebiorcéw, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdézn. zm.), zostata
zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

DEFINICJE

W tresci niniejszej Umowy nalezy nastepujgco rozumiec ponizsze okreslenia:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Dokumentacja Projektowa — oznacza zbiér dokumentdw na podstawie ktérych bedzie
realizowana Inwestycja, obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) Zamienny Projekt budowlany;

b) Zamienna decyzja o pozwoleniu na budowe;

c) Projekty wykonawcze;

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
e) Przedmiary robét;

f) Kosztorysy inwestorskie;

s)] Wizualizacje;

h) Dokumentacja uzupetniajgca.

Generalny Wykonawca — podmiot bedgcy wykonawcg robot budowlanych dla Inwestycji, ktory
zostanie wytoniony zgodnie z Ustawg PZP w trybie przetargu nieograniczonego.

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ budowe ,Hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem
biurowo-socjalnym, portiernig i infrastrukturg techniczng — Inkubator Przedsiebiorczosci —
budowa budynku Dolnoslagskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E.
Kwiatkowskiego we Woroctawiu”, na dzialce o numerze ewidencyjnym 6.2, AM-14, obreb
Oporow.

Kodeks Cywilny — oznacza ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U.
22017 r. poz. 459 z pdzn. zm.).

Kodeks Pracy — oznacza ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1666 z pézn. zm.).

Oferta — oznacza pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym w szczegdlnosci postanowieniami
niniejszej Umowy, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania nr ZP/PN/03/2019 o
udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu wraz ze
sprawowaniem wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Hala
produkcyjno-magazynowa z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernia i infrastruktura
techniczng — Inkubator Przedsiebiorczosci — budowa budynku Dolnoslaskiego Parku
Innowacji i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wroctawiu” w ramach
projektu pn.: ,Wsparcie przedsiebiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego
Dolnoslgskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 1
Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwdj przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2
Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej
dla przedsiebiorcéw, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawg PZP,
prowadzgcego do zawarcia Umowy, stanowigca Zatgcznik nr 2 do Umowy.

. Dolnoslaski Park
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7) Prawo budowlane —oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018
r. poz. 1202 ze zm.).

8) Projekt — oznacza realizacje Inwestycji pn. Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem
biurowo-socjalnym, portiernia i infrastrukturg techniczng — Inkubator Przedsigbiorczosci
— budowa budynku Dolnoslaskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E.
Kwiatkowskiego we Wroctawiu” w ramach projektu pn.: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora
MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego Dolno$laskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-
2020, O$ priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwdj
przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B
Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiebiorcow.

9) Przedmiot Umowy — oznacza tgcznie wszystkie ustugi realizowane przez Wykonawce na
podstawie Umowy.

10) Strona/Strony — ,Strona” oznacza Zamawiajgcego albo Wykonawce, ,Strony” oznaczajg
Zamawiajgcego i Wykonawce.

11) Umowa — oznacza niniejszy dokument wraz z wszystkimi zatgcznikami stanowigcymi integralng
czes¢ Umowy, okreslajgce warunki wykonania Przedmiotu Umowy;

12) Ustawa PZP - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamdwien Publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

13) Wada - oznacza jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot Umowy
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub w jakiejkolwiek innegj
czynnosci Wykonawcy sktadajgcej sie na Przedmiot Umowy, powodujgce niemoznosé
uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie
wartoséci Przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy, obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w
ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem
osoby trzeciej.

14) Wykonawca - ....

15) Zamawiajacy - Dolnoslgski Park Innowaciji i Nauki Spétka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu,
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wroctaw, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sagd Rejonowy dla Wroctawia —
Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS: 0000319739, posiadajgcg NIP: 8982141656, REGON: 020795886.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Na mocy niniejszej Umowy i na okreslonych w niej warunkach, Wykonawca przyjmuje do wykonania
Swiadczenie ustugi pn. ,,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Hala produkcyjno-magazynowa
z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernig i infrastrukturg techniczng - Inkubator
Przedsiebiorczosci — budowa budynku Dolnoslagskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. — etap
3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wroctawiu” w ramach projektu pn.: ,Wsparcie przedsigbiorcow
sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego Dolno$lgskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu"
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoédztwa Dolnos$laskiego na lata 2014-
2020, Os priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwdj przedsiebiorczosci,
Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj przedsigbiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury
przeznaczonej dla przedsiebiorcow. Dokumentacja projektowa dla inwestycji bedzie wykonywana
przez wykonawce, ktéremu zostanie udzielone zamodwienie publiczne pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej dla Hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-
socjalnym, portiernig i infrastrukturg techniczng — Inkubator Przedsiebiorczosci — budowa
budynku Dolnoslaskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego
we Wroctawiu” w ramach projektu pn.: ,Wsparcie przedsiebiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu
nowoczesnego Dolnoslgskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu™ w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewoddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 1
Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwdj przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj
przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla
przedsiebiorcow, zwana dalej ,,Dokumentacjg Projektowa”. Podstawg do opracowania powyzszej
dokumentaciji jest projekt budowlany obiektu pn. ,Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem
biurowo-socjalnym, portiernig i infrastrukturg techniczng — Inkubator Przedsigbiorczosci — budowa
budynku DolnoS$lgskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we
Wroctawiu (jedn. ew. M. Wroctaw, obreb 0040 Oporéw, dz. nr 6/2)”, ktérego autorem jest Biuro
Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec, ul. Stowackiego 20B, 58-300 Watbrzych. Dla
powyzszego projektu budowlanego zostata wydana decyzja nr 4635/2018 z dnia 10.09.2018 r.
zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe.
Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okreslajg w szczegoélnosci:
2.1. Postanowienia niniejszej Umowy.
2.2. SIWZ.
2.3. Projekt budowlany oraz decyzja o pozwoleniu na budowe stanowigce Zatgcznik nr 1 do
Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 2.2.
niniejszego paragrafu Umowy.
Do szczego6towego przedmiotu Umowy, stanowigcego obowigzki Wykonawcy, nalezy zakres objety
ustepami 5 — 53, na ktéry sktada sie:
Nadzér nad wykonywang Dokumentacjg Projektowg dla przedmiotowej inwestycji wraz z nadzorem
nad prawidlowym sprawowaniem oraz wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z nadzorem autorskim; kontrolowanie jakosci i wartosci wykonanej Dokumentac;ji
Projektowej w trakcie jej realizacji i przed jej odbiorem koncowym lub jakiejkolwiek ukonczonej jej
czesci; udziat w odbiorach koncowych Dokumentacji Projektowej; stwierdzanie zasadnosci
ewentualnych uwag Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawcy w zakresie Dokumentacji
Projektowej i przekazywanie ich do uzupeinienia, bgdz poprawy; sprawowanie czynnosci nad
prawidtowym wykonywaniem obowigzkéw przez wykonawce Dokumentacji Projektowej w zakresie
okreslonym w umowie z Zamawiajagcym, w tym w zakresie rekojmi i gwarancji na Dokumentacje
Projektowg, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Wprowadzanie, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, Projektantem i Kierownikiem Budowy, poprawek
lub uzupetnienn w Dokumentacji Projektowej pod warunkiem, Ze nie spowodujg one zwiekszenia
kosztu nadzorowanych robét budowlanych, nie bedg miaty wptywu na zasadnicze rozwigzania
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10.

konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodujg pogorszenia uzytecznosci obiektu

lub jego wptywu na srodowisko naturalne.

Doradztwo techniczne dla Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan projektowych i technicznych.

Uzgadnianie z Zamawiajgcym, oraz wnoszenie uwag do proponowanych przez wykonawce

rozwigzan projektowych na kazdym etapie realizacji umowy. Prowadzenie wraz z Zamawiajgcym

cyklicznych narad dotyczacych Dokumentacji Projektowe;j.

Kompleksowe przygotowanie, organizacja i prowadzenie przetargu/6w na wybér Generalnego

Wykonawcy w zakresie robét budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych w

trybie przetargu nieograniczonego, tj. w szczegdlnosci:

9.1. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym dokumentacji przetargowej wedtug wymagan
Prawa Zamdéwien Publicznych.

9.2. Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia propozycji wyjasnien i
odpowiedzi na pytania Wykonawcow.

9.3. Doradztwo i prowadzenie czynnosci badania i oceny ofert, w tym udziat w pracach komisji
przetargowej w celu skutecznego wytonienia Generalnego Wykonawcy.

9.4. Opracowywanie projektéw odpowiedzi na odwotania wniesione przez Wykonawcéw oraz
udziat w ich rozpatrzeniu, udziat w rozprawach przed Krajowg Izbg Odwotawcza.

9.5. Przygotowanie dla Zamawiajgcego propozycji wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty,
wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewaznienia postepowania.

9.6. Inne czynnosci doradcze niezbedne do sprawnego przeprowadzenia procesu postepowania.

9.7. Monitorowanie zamowienia publicznego pod katem ochrony intereséw Inwestora, identyfikacja
zagrozen i naruszen zasad konkurencyjnosci, jawnosci i uczciwosci postepowania,
rekomendacja dziatan dla Zamawiajgcego w tym zakresie.

9.8. Obowigzki okreslone w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany sprawowa¢ do pozytywnego
wyboru Generalnego Wykonawcy, jezeli poprzednie postepowanie/postepowania przetargowe
nie przyniosg pozytywnego rozstrzygniecia w tej kwestii.

Swiadczenie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w sposéb

nieprzerwany i niezaktdcony, ktory jest okreslony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane (w szczegdlnosci art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane), w tym réwniez:

10.1. Kontrolowanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych elementéw
i stosowanych materiatéw, zgodnos$¢é robét z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami bezpieczenstwa obiektu w
toku budowy i przyszliego uzytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej. Kontrolowanie
jakosci
i wartosci wykonanych robét w trakcie realizacji i przed odbiorem zakonczonego przedmiotu
umowy lub jakiejkolwiek jego czesci skonczone;j.

10.2. Zatwierdzanie materiatdbw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw
wykonawcéw, sprawdzanie jakosci dokumentdéw, zezwolen, deklaracji zgodno$ci,
certyfikatéw itd., w celu unikniecia uzycia materiatéw niezgodnych z Dokumentacjg
Projektowg lub nie posiadajgcych certyfikatow.

10.3. Organizowanie testéw jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest to potrzebne.

10.4. Kontrolowanie = zgodnosci  wykonania rob6t z  Dokumentacjg Projektowg
i umowami.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

10.5. Wykonawca w czasie trwania robot budowalnych zobowigzany jest w szczegdlnosci
ustanowi¢ inspektoréw nadzoru we wszystkich branzach wystepujgcych w zwigzku
z realizacjg robot budowlanych.

Sprawowanie nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem obowigzkéw przez Generalnego
Wykonawce w zakresie okre$lonym w umowie z Zamawiajgcym oraz sprawowanie funkciji
przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie, upowaznionego do podejmowania decyzji
dotyczacych zagadnien technicznych tej budowy, w zakresie i charakterze uzgodnionym z
Zamawiajgcym, w ramach Dokumentacji Projektowej i Prawa Budowlanego oraz umowy o jej
realizacje.
Weryfikacja poprawnosci wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz polis przez
Generalnego Wykonawce.
Przejecie od Generalnego Wykonawcy Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i jego
weryfikacja, uzgodnienia oraz akceptacja w tym zakresie.
Przejecie od Generalnego Wykonawcy Kosztorysu Wykonawczego i jego weryfikacja, uzgodnienia
oraz akceptacja w tym zakresie.
Przejecie ogdlnego opisu organizacji i metod, Planu BIOZ, Planu Zapewnienia Jakosci, ktére
Generalny Wykonawca zamierza stosowac¢ do wykonania robdt, ich weryfikacja, uzgodnienia oraz
akceptacja w tym zakresie.
Prowadzenie korespondencji z Generalnym Wykonawcg w imieniu Zamawiajgcego oraz
prowadzenie kompletnej analizy sytuacji w trakcie realizacji robét budowlanych i montazowych,
analizy ryzyka w zakresach technicznym, terminowym i finansowym. Przedstawianie propozyciji
eliminacji zagrozen wraz z uzasadnieniem, projektéw korespondencji dla Zamawiajgcego oraz
propozycji innych dziatah zmierzajgcych do ochrony intereséw Zamawiajgcego i prawidtowej
realizacji inwestycji.

Kontrola uméw zawieranych przez Generalnego Wykonawce z Podwykonawcami,

w szczegolnosci:

17.1. Opracowanie wszystkich niezbednych wzoréw oswiadczen i innych dokumentow
Podwykonawcéw, w tym potrzebnych do rozliczen okresowych i koncowych z Generalnym
Wykonawca, ktére bedg stanowi¢ zatgczniki do umdéw pomiedzy nimi.

17.2. Kontrola przedktadanych przez Generalnego Wykonawce projektow  uméw
z Podwykonawcami pod katem  merytorycznym, formalnym i  prawnym,
ze szczegolnym uwzglednieniem wymogéw co do tych uméw przewidzianych w zawartej
umowie z Generalnym Wykonawcg wraz z ich akceptacjg i rekomendacjg dla
Zamawiajgcego.

17.3. Analiza wnioskow Generalnego Wykonawcy o zatrudnienie Podwykonawcow i niezwtoczne
informowanie Zamawiajacego o zgtoszonych wnioskach wraz z rekomendacjg co do ich
zatwierdzenia, przy uwzglednieniu warunkow i terminéw okreslonych w art. 6471 Kodeksu
cywilnego.

17.4. Przejecie od Generalnego Wykonawcy uméw zawartych z Podwykonawcami
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego oraz zwigzanej z tym dokumentacji i
przekazywanie jej Zamawiajgcemu.

Przygotowanie dokumentéw oraz wykonanie niezbednych czynnosci do przekazania terenu

budowy i protokolarne przekazanie terenu budowy Generalnemu Wykonawcy w imieniu

Zamawiajgcego.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

26.

27.
28.

Dokonanie zawiadomienia o rozpoczeciu robét budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru

budowlanego.

Przekazanie Kierownikowi Budowy dziennika budowy wraz z wypetniong czescig tytutowa.

Nadzorowanie przebiegu robo6t z obowigzujgcym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym oraz

uzgadnianie z Zamawiajgcym zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania i

planu ptatnosci w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.

Przygotowywanie dokumentéw i materiatow zwigzane z naliczaniem kar umownych dla wykonawcy

Dokumentacji Projektowej badz Generalnego Wykonawcy robét budowlanych za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przez nich zobowigzan umownych.

Stwierdzanie zasadnosci ewentualnych uwag Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawcy w

zakresie Dokumentacji Projektowej i przekazywanie ich do uzupetnienia, bgdz poprawy.

Dokonywanie analizy zasadnosci robo6t dodatkowych i zamiennych wraz weryfikacjg ich wartosci.

Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu potrzeby wykonania robdt zamiennych, zamowien

uzupetniajacych lub zamoéwien dodatkowych, poprzedzonych weryfikacja koniecznosci ich

wykonania, oceng skutkdw merytorycznych i finansowych, analizg przedmiarow i kosztoryséw
réznicowych.

Nadzorowanie wszelkich zmian i korekt w Dokumentaciji Projektowej, wynikajgcych z uwag i nowych

wymagan co do obiektu przedstawionych przez Zamawiajgcego oraz wczesniejsze opiniowanie

mozliwosci wprowadzenia takich wymagan do realizacji oraz ich wptywie na koszt robét
budowlanych.

Tworzenie ewentualnych anekséw do umowy o roboty dodatkowe bgdz zamienne.

Prowadzenie rozliczen finansowych, ktére bedzie obejmowac:

28.1. Rozliczenia z Generalnym Wykonawcg, wykonawcami robdot i dostawcami ustug i
podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.

28.2. Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i iloSciowym oraz zatwierdzenie, na podstawie
ilosci faktycznie wykonanych robét, okresowych zestawien przerobu robé6t budowlanych,
przekazywanych przez Generalnego Wykonawce, wykonawcéw robot w tym weryfikowanie
zgodnosci ilosci roboét przekazywanych przez Generalnego Wykonawce, wykonawcéw robot
z iloscig robdt przekazywanych im przez ich podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw.

28.3. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym dokumentéw, raportéw, zestawien,
potrzebnych do rozliczen okresowych z Generalnym Wykonawcg i podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami; sprawdzenie ilosci i wartosci wykonanych prac przez

Generalnego Wykonawce, wykonawcéw robét i podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow w celu przeprowadzenia i weryfikacji i akceptacji okresowych rozliczen tych
robot.

28.4. Przygotowanie Protokolu Zaawansowania Rzeczowo-Finansowego Robét stanowigcego
podstawe rozliczania robét, zgodnie z postanowieniami uméw z Generalnym Wykonawca,
wykonawcami, dostawcami oraz podstawe przejecia inwestycji na majatek Zamawiajgcego.

28.5. Sprawdzanie faktur Generalnego Wykonawcy, wykonawcow lub dostawcéw oraz
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw a takze wszelkich dokumentéw zatgczonych,
stanowigcych podstawe do zaptacenia przez Zamawiajgcego faktur za roboty, ustugi i
dostawy, zaréwno pod katem merytorycznym (zgodnos$¢ z umowg i ze stanem faktycznym)
jak i formalnym (poprawnos¢ wystawionych dokumentéw), kontrolowanie prawidtowosci
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

zafakturowania wykonanych rob6ét przez Generalnego Wykonawce oraz jego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, a takze kontrola prawidtowosci rozliczen
pomiedzy Generalnym Wykonawca Robét a podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami
i dostawcami, weryfikacja wywigzywania sie Generalnego Wykonawcy Robét z obowigzku
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dostawcom.

28.6. Rekomendacja ptatnosci dla Generalnego Wykonawcy w postaci sporzadzania i
wystawiania Certyfikatéw Ptatnosci.

28.7. Przejecie od Generalnego Wykonawcy, wykonawcéw roboét, dostawcow dokumentow i ich
kontrola zwigzana ze zleceniem przez robét podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
oraz zapewnienie Zamawiajgcemu ochrony przed ryzykiem zwigzanym z art. 6471 § 5 KC.

Rozliczenie Projektu, ktére bedzie obejmowac:

29.1. Sporzadzenie tabeli $rodkéow trwatych w uzgodnieniu ze stuzbami ksiegowymi
Zamawiajgcego.

29.2. Opracowanie protokotdw i raportéw finansowo-rzeczowych zaawansowania inwestycji i
sprawozdan wymaganych przez Zamawiajgcego.

29.3. Biezace i koncowe rozliczenie wraz przygotowaniem, skompletowaniem petnej dokumentaciji
finansowo-rzeczowej w zakresie prowadzonych robét budowlanych, wymaganej przez

Zamawiajgcego.
29.4. Udzielanie Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien w zwigzku z weryfikacjg wydatkow
kwalifikowalnych i wydatkéw niekwalifikowalnych w Projekcie przez Instytucje

Posredniczacg na wszystkich etapach realizacji Projektu, w szczegdlnosci w zwigzku z
rozliczaniem wnioskéw o ptatnosé.

29.5. Uczestniczenie we wszystkich kontrolach prowadzonych przez Instytucje Posredniczacg w
zwigzku z realizacjg i rozliczeniem Projektu, na wezwanie Zamawiajgcego.

29.6. Stosowanie we wszelkiej kierowanej w imieniu Zamawiajgcego do Wykonawcow
korespondencji, oznaczenia zgodnie z zasadami promoc;ji i oznakowania projektu ,Wsparcie
przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego Dolnoslgskiego Inkubatora
Druku 3D we Wroctawiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa DolnoS$lgskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i
innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwdj przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj
przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla
przedsiebiorcow.

Pisemne wnioskowanie do Zamawiajgcego o uzyskanie zmiany decyzji pozwolenia na budowe, jesli

w wyniku aktualizacji Dokumentacji Projektowej bedzie taka zmiana wymagana.

Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika/ow budowy i dokonywanie w nim wpisow

stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robét

oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy o gotowosci obiektu lub jego
czesci do odbioru i uporzgdkowanie terenu budowy.

Przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzajgcych jakos¢ wykonania i

materiatéw zgodnie z kontraktem oraz dobrg praktykg inzynierska.

Rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, watpliwo$ci natury technicznej powstatych

w toku wykonywania robdt, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu, badz

rzeczoznawcow/ekspertow.

Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego w sytuacjach tego wymagajgcych.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

Informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o koniecznosci wypetniania przez
niego prawnych obowigzkéw z zakresie zawiadamiania wtasciwych organéw nadzoru budowlanego
i administracji architektoniczno-budowlanej, w kazdym przypadku wymaganym przez przepisy
Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci o wypadkach naruszenia Prawa Budowlanego;
informowanie powinno nastgpi¢ z takim wyprzedzeniem, aby Zamawiajgcy, moégt terminowo
wykonac¢ powyzsze obowigzki.

Uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru robot budowlanych, w tym robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych, zaréwno robot zgtaszanych do odbioru przez Generalnego Wykonawce, jak i jego
Podwykonawcow.

Stwierdzanie wykonania przez stuzbe geodezyjng pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze
sprawdzanie zgodnosci usytuowania obiektéw z projektem technicznym.

Uczestniczenie w przeprowadzanych przez Generalnego Wykonawce prébach i odbiorach instalacji
i urzadzen, zatwierdzanie wynikéw tych préb, sporzgdzanie protokotéw z prob.

Organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiajgcym cyklicznych Narad Koordynacyjnych Budowy
(co najmniej raz na tydzien) oraz Narad Koordynacyjnych Miesiecznych (co najmniej raz na
miesigc), wraz ze sporzgdzaniem protokotéw z tych narad.

Sktadanie Raportéw Miesiecznych, Raportu Przejsciowego i Raportow Koncowych
Zamawiajgcemu.
Sprawdzanie kompletnosci przedstawianych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen

niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

Gromadzenie i przechowywanie materiatéw analitycznych niezbednych do rozliczenia wykonanych

robot i oceny osiggnietych efektow.

Nadzér oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru koncowego i przekazania obiektu do

uzytkowania, w tym:

43.1. Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci przedstawionych przez Generalnego Wykonawce
dokumentow i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioréw wewnetrznych oraz
odbioréw przeprowadzanych przez wszelkie instytucje zewnetrzne biorgce udziat w
inwestycji, oraz dotgczenie do nich opracowanej przez siebie, zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, oceny jakosci robét wraz z uzasadnieniem.

43.2. Przejecie od Kierownika Budowy dziennika budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu.

43.3. Egzekwowanie przygotowania przez Generalnego Wykonawce kompletnej dokumentacji
powykonawczej, jej Przejecie od Generalnego Wykonawcy wraz z weryfikacjg i akceptacjg
oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu.

43.4. Uczestniczenie w komisjach ds. stwierdzenia usterek oraz kontrolowanie usuniecia tych
usterek przez Generalnego Wykonawce.

43.5. Kontrola i udokumentowanie wykonania i zakonhczenia robot budowlanych przez
Generalnego Wykonawce oraz udokumentowanie usuniecia przez Generalnego
Wykonawce wszystkich stwierdzonych przy odbiorach wad i usterek.

43.6. Tworzenie protokotéw odbioru.

Ocena i pomoc Zamawiajgcemu w rozstrzyganiu wszelkich roszczen lub dyskusji kontraktowych

oraz probleméw pojawiajgcych sie podczas robét, zapobieganie sporom i opéznieniom, gdy jest to

wykonalne.

Zadania od Generalnego Wykonawcy opracowywania programéw naprawczych w przypadkach

odpowiednich zagrozen, analiza tych programow, zatwierdzanie, wdrozenie i nadzér nad realizacja.
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46.

47.
48.

49.

50.

51.

52.
53.

54,

Podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczajgcych, z jednoczesnym
informowaniem o tym fakcie Zamawiajgcego.

Nadzoér na przestrzeganiem zasad BHP na placu budowy.

Sprawdzenie posiadanych kwalifikacji i uprawnien, zgodnych z obowigzujagcymi przepisami, do
prowadzenia prac budowlanych oséb zatrudnionych przez Generalnego Wykonawce.
Wstrzymanie prowadzenia robé6t budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, badz spowodowac¢ znaczne straty materialne.

Podejmowanie réwniez innych dziatan wczesniej nie wymienionych, ktdére przyczyniajg sie do
sprawnego wykonania inwestycji i do przeprowadzenia jej odbioréw, w tym takze dziatah
chronigcych przed zagrozeniem utraty zycia i zdrowia na terenie budowy.

Sporzadzenie we wspotpracy z Generalnym Wykonawcag oraz uzgodnienie z przedsiebiorstwem
energetycznym wiasciwym dla terenu lokalizacji inwestycji instrukcji wspétpracy techniczno-
ruchowej i przekazanie jej Zamawiajgcemu.

Udziat w opracowaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu protokotu przejecia srodka trwatego.
Reprezentowanie Zamawiajgcego przed wiasciwymi organami nadzoru budowlanego
w postepowaniu o0 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, w tym udziat w kontrolach
przeprowadzanych przez organ, opracowywanie korespondencji i utrzymywanie kontaktu z
wiasciwymi organami nadzory budowlanego. Nadzér nad prawidiowoscig dziatan Generalnego
Wykonawcy w wykonywaniu przez niego obowigzku uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku, gdyby mimo wskazanego powyzej zakresu prac i czynnosci zwigzanych z pracami
przedprojektowymi, projektowymi lub w trakcie wykonywania robét budowlanych, zaistniataby
koniecznos¢ - na uzasadnione zgdanie organéw wydajgcych opinie, uzgodnienia i decyzje w trakcie
procesu inwestycyjnego lub na uzasadnione Zzgdanie Zamawiajgcego - wykonania innych niz
wskazane prac, w szczegoélnosci zlecenia zewnetrznych opinii i ekspertyz, sporzgdzenia
dokumentéw czy innych czynnosci niezbednych do dotrzymania terminéw okreslonych w § 2
niniejszej Umowy, zostang one wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

§2
TERMIN WYKONANIA

Za date rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania Umowy.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy dzieli si¢ na 2 etapy:

2.1. Etap | — od dnia podpisania umowy z Wpykonawcg do momentu rozpoczecia robot
budowlanych. W tym etapie bedzie wykonywana przez innego wykonawce Dokumentacja
Projektowa oraz prowadzone w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych postepowanie
przetargowe na wytonienie Generalnego Wykonawcy robé6t budowlanych.

2.2. Etap Il — od dnia rozpoczecia robét budowlanych do dnia kohcowego rozliczenia Projektu,
przez co Zamawiajgcy rozumie zakonczenie wykonywania robét budowlanych wraz
protokolarnym odbiorem koncowym Inwestycji oraz koncowym rozliczeniem z Generalnym
Wykonawcg i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Za date zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sie:
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3.1. W zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt. 2.1. uznaje sie dzien podpisania przez Strony
protokotu odbioru kornicowego Etapu I.

3.2. W zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt. 2.2. uznaje sie dzien podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego Etapu II.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt. 2.1. szacuje sie na

5 miesiecy od dnia podpisania Umowy. Szacunek ten oparty jest o zatozenie, iz uda sie wytonic¢

Generalnego Wykonawce w jednym postepowaniu przetargowym.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.2. szacuje sie na

15 miesiecy od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych. Szacunek ten oparty jest o zatozenie, iz tyle

beda trwaty roboty budowlane wraz z protokolarnym odbiorem inwestycji, koncowym rozliczeniem

z Generalnym Wykonawcg oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, jednak rzeczywisty czas

ich trwania nie jest mozliwy na tym etapie do ustalenia.

W zwigzku z powyzszym szacuje sie, ze okres realizacji zamowienia wyniesie 20 miesiecy (w tym

5 miesiecy Etap | oraz 15 miesiecy Etap Il) od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem, ze moze

on potrwac, krocej lub dtuzej, jednak nie dtuzej niz do dnia 30.04.2021 r.

Szacunkowe terminy realizacji zamdwienia wskazane w ustepie 4 i 5 nie stanowig czasu trwania

Umowy, tj. Wykonawca zobowigzany jest do Swiadczenia ustug objetych niniejsza Umowa za

wynagrodzeniem wskazanym w § 4 ust. 1 przez czas niezbedny na ich wykonanie, nie dtuzej jednak

niz do 30.04.2021 r.

§3
RAPORTY INZYNIERA KONTRAKTU ORAZ ODBIOR

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do skfadania raportow z realizaciji

Umowy:

1.1. W czasie trwania Etapu | okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.1:

1.1.1.Raport Miesieczny zawierajgcy informacje o ogdélnym stanie zaawansowania Projektu,

wykaz dziatan przeprowadzonych przez Wykonawce, analize zgodnosci terminéw
wykonywania zadan z przyjetym Harmonogramem Realizacji Projektu, stan
zaawansowania prac przedprojektowych i tworzonej Dokumentacji Projektowej,
informacje o powstatych problemach i podjetych dziataniach niwelujgcych te problemy,
zaawansowanie rzeczowe i finansowe Projektu, stan zaawansowania prac zwigzanych z
organizacjg i przeprowadzeniem postepowania przetargowego na wybdér Generalnego
Wykonawcy. Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu do 5 dnia kazdego miesigca Raport
Miesieczny za poprzedni miesigc. Zamawiajgcy wniesie uwagi do raportu miesiecznego
w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca ustosunkuje sie do nich w
terminie 3 dni roboczych przedstawiajgc zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport
zawierajgcy ewentualne korekty dziatan Wykonawcy podlega ponownemu zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Brak uwag Zamawiajgcego w przewidzianym terminie uznaje sie
za akceptacje Raportu.
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1.1.2.Raport Koncowy Etapu | zawierajgcy informacje o ogdélnym stanie zaawansowania

Projektu na koniec Etapu |, wykaz dziatah przeprowadzonych przez Wykonawce w
zakresie Zarzgdzania Projektem przez caty okres trwania Etapu |, analize zgodnosci
termindw wykonywania zadan z przyjetym Harmonogramem Realizacji Projektu,
podsumowanie prac przedprojektowych oraz prac zwigzanych z wykonaniem
Dokumentacji ~ Projektowej, = podsumowanie  organizacji i  przeprowadzenia
postepowania/postepowan przetargowych zakonczonych wytonieniem Generalnego
Wykonawcy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Raport Koncowy Etapu | w terminie
5 dni roboczych od wyboru Generalnego Wykonawcy. Zamawiajgcy wniesie uwagi do
Raportu Koncowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania,
a Wykonawca ustosunkuje sie do nich w terminie 3 dni roboczych przedstawiajgc
zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierajgcy ewentualne korekty dziatan
Wykonawcy podlega ponownemu zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Brak uwag
Zamawiajgcego w przewidzianym terminie uznaje sie za akceptacje Raportu.
Zatwierdzony Raport Koncowy Etapu Il stanowi jedng z podstaw do podpisania przez
Strony protokotu koricowego Etapu || Umowy.

1.2. W czasie trwania Etapu Il okreslonego w § § 2 ust. 2 pkt. 2.2:
1.2.1.Raport Wstepny zawierajgcy informacje i uwagi wynikajgce z przekazania Generalnemu

Wykonawcy terenu budowy, Dokumentacji Projektowej oraz przeprowadzonej przez
Wykonawce inspekcji terenu budowy oraz dziatan wstepnych podjetych przez
Generalnego Wykonawce Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu Raport Wstepny w
terminie 14 dni roboczych od protokolarnego przekazania terenu budowy Generalnemu
Wykonawcy. Zamawiajgcy wniesie uwagi do Raportu Wstepnego w terminie 5 dni
roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca ustosunkuje sie do nich w terminie 3 dni
roboczych przedstawiajgc zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierajgcy
ewentualne korekty dziatan Wykonawcy podlega ponownemu zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Brak uwag Zamawiajgcego w przewidzianym terminie uznaje sie za
akceptacje Raportu.

1.2.2.Raport Miesigczny zawierajgcy informacje o ogdélnym stanie zaawansowania Projektu,

wykaz dziatan przeprowadzonych przez Wykonawce, analize zgodnosci termindw
wykonywania zadan z przyjetym Harmonogramem Realizacji Projektu, analize
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i kosztorysu wykonawczego, informacije
dotyczace petnienia przez wykonawce Dokumentacji Projektowej obowigzkéw w ramach
nadzoru autorskiego , aktualny stan Dokumentacji Projektowej, informacje o powstatych
problemach i podjetych dziataniach niwelujgcych te problemy, zaawansowanie rzeczowe
i finansowe Projektu, prognoze wydatkéw na kolejne miesigce, fotografie dokumentujgce
postep robdét (min. 50 zdje¢ z réznych zakreséw prowadzonych roboét), wykaz
ewentualnych zmian w stosunku do prognoz z podaniem ich wartosci, rejestr
Podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow oraz finansowg warto$é prac przez nich
wykonanych na zlecenie Generalnego Wykonawcy, potwierdzenie prawidiowosci
rozliczenn pomiedzy nimi. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do 5 dnia kazdego

. Dolnoslaski Park
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miesigca Raport Miesieczny za poprzedni miesigc. Zamawiajgcy wniesie uwagi do raportu
miesiecznego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca ustosunkuje
sie do nich w terminie 3 dni roboczych przedstawiajgc zaktualizowany Raport. Poprawiony
Raport zawierajgcy ewentualne korekty dziatan Wykonawcy podlega ponownemu
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Brak uwag Zamawiajgcego w przewidzianym
terminie uznaje si¢ za akceptacje Raportu.

1.2.3.Raport Przejsciowy, zawierajgcy wszystkie informacje dotyczace wykonania roboét

budowlanych wraz z przeprowadzong analizg zgodnosci wykonanych robét z przyjetym
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym oraz kosztorysem wykonawczym oraz analize
gtéwnych problemoéw i proponowane zalecenia dla przysziych dziatan przy realizaciji
Projektu, zaawansowanie finansowe i rzeczowe Projektu, stan Dokumentacji Projektowe;.
Szczegotowa zawartosc¢ i forma Raportu Przejsciowego zostanie uzgodniona prze Strony
i opisana w odpowiednim dziale Ksigzki Projektu. Wykonawca przedtozy Raport
Przejsciowy Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od potwierdzenia wykonania przez
Generalnego Wykonawce 50 % robot budowlanych w ramach Projektu. Zamawiajgcy
whniesie uwagi do Raportu Przejsciowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania,
a Wykonawca ustosunkuje sie do nich w terminie 3 dni roboczych przedstawiajgc
zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierajgcy ewentualne korekty dziatanh
Wykonawcy podlega ponownemu zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Brak uwag
Zamawiajgcego w przewidzianym terminie uznaje sie za akceptacje Raportu.

1.2.4.Raport Koncowy Etapu II, zawierajgcy podsumowanie Projektu w zakresie

przeprowadzonych roboét budowlanych przez Generalnego Wykonawce, wykaz
wszystkich dziatan przeprowadzonych przez Wykonawce w zakresie Zarzgdzania
Projektem przez caty okres trwania Etapu Il, analize zgodnosci terminéw wykonywania
zadan z przyjetym Harmonogramem Realizacji Projektu oraz Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym, zaawansowanie finansowe i rzeczowe Projektu, podsumowanie
catosci rozliczen umow o roboty budowlane i koncowego rozliczenia finansowego
Projektu, koricowy stan Dokumentacji Projektowej, stan dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu Raport Koncowy Il Etapu w terminie 10 dni
roboczych  od  zakonczenie  rozliczenia umdéw o  roboty  budowlane
i rozliczenia finansowego Projektu. Zamawiajgcy wniesie uwagi do Raportu Koricowego
w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca ustosunkuje sie do nich
w terminie 3 dni roboczych przedstawiajgc zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport
zawierajgcy ewentualne korekty dziatan Wykonawcy podlega ponownemu zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Brak uwag Zamawiajgcego w przewidzianym terminie uznaje sie
za akceptacje Raportu. Zatwierdzony Raport Koncowy Etapu Il stanowi jedng z podstaw
do podpisania przez Strony protokotu koncowego Etapu Il Umowy.

2. Zamawiajgcy potwierdzi wykonanie przez Wykonawce danego etapu Umowy poprzez podpisanie
protokotu odbioru koricowego danego etapu w podziale na:
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2.1. Protokot koncowy Etapu | — warunkiem jego podpisania jest zakonczenie wszystkich prac
przewidzianych w Etapie | oraz zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu kohcowego

Etapu .

2.2. Protokot koncowy Etapu Il - warunkiem jego podpisania jest zakonczenie wszystkich prac
przewidzianych w Etapie Il oraz zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu kohcowego
Etapu II.

3. Zatwierdzenie i odbiér prac przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wady, przewidzianej Umowa lub odpowiedzialnosci wynikajgcej z przepiséw prawa.

§4
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Za prawidiowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

w kwocie: ...... brutto: ............ Zh(Stownie: ..o ztotych), w tym:

1.1. wartos¢€ netto wynosi: ...........ocoeevinennnnn. zb (stownie:.....coveviiiiiii ztotych);

1.2. podatek VAT naliczony zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa wedtug
stawki 23 %, co stanowi kwote ................ccl zt (stownie: ..., ztotych).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 sktada sie z nastepujgcych czesci:

2.1. Za petnienie obowigzkow w Etapie | Umowy okre$lonego w § 2 ust. 2. pkt. 2.1. ... zt netto, tj.
20 % kwoty okreslonej w ust. 1.

2.2. Za petnienie obowigzkéw w Etapie Il Umowy okreslonego w § 2 ust. 2. pkt. 2.2. ... zt netto, tj.
80 % kwoty okreslonej w ust. 1.

4. Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku
do okre$lonych w Umowie, jezeli wykonanie takich rob6t okaze sie konieczne dla prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznoéci lub
celowosci realizacji robét, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie wykonania robét
nastepuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy okreslajgcego zakres robot, warunki ich
wykonywania oraz wysoko$¢ i warunki wynagrodzenia. Szczegétowy tryb wprowadzania zmian
Umowy zostat okreslony w § 14 Umowy.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej:

5.1. Obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy;
niedoszacowanie, pominiecie lub brak nalezytego rozpoznania zakresu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia;

5.2. Obejmuje wszelkie optaty, podatki, cta i inne daniny publiczne, jakie mogg mie¢ zastosowanie
w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

5.3.Jest state w tym sensie, ze podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych
postanowieniami § 14 Umowy lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;
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5.4. Jest pfatne na podstawie faktur wystawionych po dokonaniu odbioru robét zgodnie z procedurg
opisang w § 3 Umowy.

6. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt. 2.1. ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych
przez Wykonawce faktur sporzagdzonych po zakonhczeniu prac w danym miesigcu, na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Raportu Miesiecznego Etapu |, zgodnie z § 3 Umowy.
Wynagrodzenie bedzie wyptacane Wykonawcy w miesiecznych ratach odpowiadajgcych iloSci
miesiecy trwania danego etapu Umowy, przy czym jeéli czas trwania wykonywania Umowy w Etapie
| bedzie krétszy niz szacunkowy czas trwania wskazany § 2 ust. 4, Zamawiajgcy zaptaci catosc
wynagrodzenia za ten etap na podstawie protokotu odbioru koncowego Etapu |, natomiast jesli czas
trwania wykonywania Umowy w Etapie | bedzie dtuzszy niz szacunkowy czas trwania wskazany §
2 ust. 4, Wykonawca otrzyma cato$¢ wynagrodzenia za ten etap przed podpisaniem protokotu
odbioru koncowego Etapu .

7. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt. 2.2. ptatne bedzie:

7.1.Do osiggniecia 90% wynagrodzenia za Etap Il Umowy - na podstawie prawidiowo
wystawionych przez Wykonawce faktur sporzgdzonych po zakonczeniu prac w danym
miesigcu, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Raportu Miesiecznego Etapu
II, zgodnie z § 3 Umowy. Wynagrodzenie do wysokosci 90% bedzie wyptacane Wykonawcy w
miesiecznych ratach odpowiadajgcych ilosci miesiecy trwania danego etapu Umowy, przy
czym jesli czas trwania wykonywania Umowy w Etapie Il bedzie krétszy niz szacunkowy czas
trwania wskazany § 2 ust. 5, Zamawiajgcy zaptaci pozostatg cze$¢ wynagrodzenia za ten etap
na podstawie protokotu odbioru kornicowego Etapu Il, natomiast jesli czas trwania wykonywania
Umowy w Etapie Il bedzie dtuzszy niz szacunkowy czas trwania wskazany § 2 ust. 5,
Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty dalszych rat miesiecznych przekraczajgcych
90% wynagrodzenia Wykonawcy za Etap || Umowy.

7.2.Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowigcej 10% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2 pkt. 2.2. bedzie protokdét odbioru koncowego Etapu Il, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Stron, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

8. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czasu jej trwania, przy czym Strony ustalajg, ze maksymalny
czas $wiadczenia ustug przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy bedzie trwac¢ nie dtuzej niz
do 30.04.2021r.

8. Termin ptatnosci faktur w zakresie wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt. 2.1. — 2.2. bedzie wynosit
21 dni od dnia dostarczenia jej Zamawiajgcemu.

9. Faktury powinny by¢ przesytane Zamawiajgcemu na adres Zamawiajgcego oraz wskazywac:

a) nazwe nabywcy, ktérym jest Zamawiajacy;

b) opis Przedmiotu Umowy w sposéb rzetelny, zgodny z Umowg i stanem rzeczywistym,
a takze zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobdéw i Ustug
(PKWiU),

Cc) miejsce wykonywania robot;

d) numer Umowy nadany przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy bedzie regulowat naleznosci przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w tresci

faktury VAT.

11. Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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12.

13.

14,

Wylagcza sie uprawnienie do jednostronnego potrgcenia przez Wykonawce wierzytelnosci
przystugujacych mu wobec Zamawiajgcego .

Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP ........................ i jest uprawniony do
wystawiania faktur.
Zamawiajacy jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP ..., i jest uprawniony do

przyjmowania faktur.

§5
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

Wykonawca oswiadcza, iz z chwilg wydania Zamawiajgcemu jakiejkolwiek dokumentacji, raportu,

czy opinii, jak réwniez kazdej innej wykonanej przez Wykonawce w ramach Umowy dokumentacji,

Wykonawcy przystugiwac¢ bedg, na zasadzie wylgcznosci, nieograniczone jakimikolwiek prawami

0s6b trzecich, ani w zaden inny sposéb, w szczegolnosci w zakresie czasu korzystania z nich,

miejsca, zakresu, ani mozliwosci rozporzgdzania nimi bez zgody oso6b trzecich — autorskie prawa
majatkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst jedn. Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z p6zniejszymi zmianami) (dalej tgcznie jako ,,Utwor”), wraz

Z prawem zezwalania na wykonywanie osobistego i zaleznego prawa autorskiego do Utworu oraz

ze prawa te sg wolne od roszczen oséb trzecich.

Wykonawca o$wiadcza, iz w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, z chwilg

wydania Zamawiajgcemu jakiejkolwiek dokumentaciji, raportu, czy opinii lub kazdej innej wykonanej

w ramach Umowy przez Wykonawce dokumentacji, przenosi na Zamawiajgcego, w zakresie

nieograniczonym jakimikolwiek prawami 0sdb trzecich oraz terytorialnie i czasowo, autorskie prawa

majgtkowe oraz prawa zalezne do Utworu lub do poszczegdinych jego elementéw, na
nastepujgcych polach eksploatacji:

2.1. Korzystania z Utworu lub kazdej innej wykonanej w ramach Umowy przez Wykonawce
dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczegodlnosci w zakresie niezbednym do
realizacji Obiektu.

2.2. Realizacji na podstawie Utworu robét budowlanych, w tym zlecania realizacji robét
budowlanych przez osoby trzecie.

2.3. Rozporzadzania prawami do Utworu lub kazdej innej wykonanej w ramach Umowy przez
Wykonawce dokumentacji, w tym przeniesienie nabytych praw autorskich majatkowych na
osoby trzecie.

2.4. Trwatego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania Utworu lub kazdej innej wykonanej w
ramach Umowy przez Wykonawce dokumentacji w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami
i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w tym wprowadzenia do pamieci
komputera lub innego urzgdzenia, umieszczenia na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek
technice, systemie, formacie lub zapisie.

2.5. Publicznego udostepniania egzemplarzy Utworu lub kazdej innej wykonanej w ramach Umowy
przez Wykonawce dokumentacji, w tym w Internecie.

2.6. Wprowadzania Utworu lub kazdej innej wykonanej w ramach Umowy przez Wykonawce
dokumentaciji lub ich czesci do obrotu, ich uzyczanie lub najem w dowolnej formie, bez
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jakichkolwiek ograniczen, w tym pod wzgledem ilosciowym, przedmiotowym, czasowym
i terytorialnym.

2.7. Tlumaczenia, przystosowywania, dokonywania skrétow modyfikacji, adaptacji, opracowan,
przerébek i zmian uktadu lub jakichkolwiek innych zmian Utworu lub kazdej innej wykonanej w
ramach Umowy przez Wykonawce Utworu lub ich czesci.

2.8. Dokonywania zmian, adaptacji i aktualizacji Utworu oraz na modyfikowanie, adaptowanie i
taczenie dokumentacji z innymi opracowaniami oraz wykonywania na podstawie Utworu dziet
zaleznych w postaci projektéw szczegoétowych i innych.

2.9. Sporzadzania opracowan Utworu lub kazdej innej wykonanej w ramach Umowy przez
Wykonawce Utworu.

2.10. Korzystania ze sporzadzonych opracowan.

2.11. Rozporzgdzania prawami do sporzgdzonych opracowan.

2.12. A takze na innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie zmian, adaptacji i aktualizacji
dokumentacji oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie dokumentacji z innymi
opracowaniami, a takze zastosowanie, eksploatacje i zbycie dokumentacji na polach eksploatacji
przekazanych Zamawiajgcemu, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na wykonanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych
Wykonawcy praw osobistych do dokumentacji, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego i nie bedzie
wykonywat wobec Zamawiajgcego praw osobistych do Utworu, o ktérej mowa w niniejszej umowie.

5. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu Praw Autorskich, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zwrotu wszelkich kosztéw i strat poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wystgpieniem
takich roszczen.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg dla
intereséw Zamawiajgcego lub w sposdb utrudniajgcy realizacje inwestycji.

§6
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejsza Umowa (w tym w okresie
Gwaranciji), oraz zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktoérej rodzaj
dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach Umowy.
Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujgce warunki:

1.1. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawce polisie ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej bedzie nie mniejsza niz 5.000.000,00 zt (stownie: pie¢ milionéw ztotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia.

1.2. Zakres ochrony objgé powinien odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu czynéw niedozwolonych
(odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikajgce
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa),
jak réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez
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wyprodukowany/dostarczony produkt bgdz wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody
rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

2. Franszyza redukcyjna nie moze by¢ wieksza niz 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) dla szkod
w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat finansowych dla ktérych ustalono franszyze redukcyjng w
wysokosci 10% odszkodowania nie mniej niz 5.000 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych).

3. Zaréwno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialnosci sg okreslone w formule na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski.

5. Woytaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem
rynkowym.

6. Kopie polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z wszystkimi warunkami umowy
ubezpieczeniowej potwierdzonej przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem oraz potwierdzeniem
optacenia polisy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpézniej w dniu zawarcia Umowy.

7. Jezeli w trakcie trwania Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonych przez
Wykonawce umow ubezpieczenia, jest on zobowigzany niezwitocznie i bez odrebnego wezwania
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezacej lub zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami okreslonymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca
ma przy tym obowigzek zapewnic ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowe;j.

8. Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce jej
zawarcie (w tym optacenie skfadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie
odbiegat na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub
Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni postanowienia umowy na niekorzy$é
Zamawiajgcego bez jego zgody bgdz gdy swiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajgcego co do
istnienia lub warunkow tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrze¢
stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce skfadka za tak zawartg umowe ubezpieczenia, wzywajgc go do zaptaty lub dokonujgc
potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Umowy ubezpieczenia winny zostaé zawarte z ubezpieczycielem Ilub ubezpieczycielami
na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana
w warunkach zawartych ubezpieczen powodujgca pogorszenie warunkéw ubezpieczenia
w poréwnaniu z Umowa.

10. Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych ubezpieczen nie moze
by¢ w Zzadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgce;j
z niniejszej Umowy.

11. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami posiadajgcymi jednostki
organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, bedacy zdolnym do obstugi
zawartych umoéw ubezpieczenia i likwidacji szkdéd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy u innego
ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspéipracy z
podmiotem posiadajgcym jednostki organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.

12. Umowy ubezpieczenia powinny by¢ zawarte w jezyku polskim. Prawem wtasciwym dla tych uméw
powinno byé prawo polskie, a jurysdykcje powinien mie¢ sad polski.

13. Jezeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencje z ubezpieczycielami
celem likwidacji szkod. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego
zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montazu udzielajg sobie rozsgdnej pomocy
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i wspotpracujg przy likwidacji szkéd tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidaciji szkody przebiegat
szybko i bez zaktécen.

Wykonawca obowigzany jest wypetié, jak rowniez zapewni¢, aby wszyscy jego pracownicy,
przedstawiciele i Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) wypetniali powinnosci ubezpieczajgcego
lub ubezpieczonego, w tym zwigzane z postepowaniem w razie szkody i z procedurg likwidacji
szkod.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady (dalej jako:
Zabezpieczenie) w wysOKOSCi ................... ztotych (stownie: ...l ztotych),
co stanowi 10 % ceny catkowitej podanej w Ofercie, w formie ............................

Zabezpieczenie bedzie stuzy¢ Zamawiajgcemu do pokrycia roszczen z tytutu mewykonama lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg w catym
okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

Okres waznosci Zabezpieczenia wynosi dla 100% Zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej
- od dnia wystawienia do 30 dni do daty odbioru koncowego Etapu Il Umowy. W przypadku, gdy
termin odbioru koncowego nie zostanie dotrzymany lub zostanie zmieniony, Wykonawca jest
zobowigzany zapewnic¢ ciggto$¢ Zabezpieczenia - najpdzniej na 7 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia - z datg wazno$ci nie krétszg niz przewidywany
faktyczny termin wykonania Umowy plus 30 dni, pod rygorem zrealizowania przez Zamawiajgcego
na jego rzecz ziozonego Zabezpieczenia przed uptywem jego terminu waznosci w kwocie
odpowiadajgcej wysokosci nie ztozonego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdci wraz z odsetkami wynikajgcymi
zUmowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu
zostanie zwrdcone poprzez zwrot oryginatu dokumentu.

Tres¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej powinna by¢ zgodna ze
wzorem zabezpieczenia stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy i podlega uprzedniej akceptaciji
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje tres¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wytgcznie w przypadku, gdy bedzie ona zgodna ze wzorem zabezpieczenia stanowigcym
Zalgcznik nr 3 do Umowy.

§8
KARY UMOWNE

Nr postepowania: ZP/PN/03/2019

. Dolnoslaski Park
Innowacji i Nauki S.A. SIWZ Czes¢ Il

Rewizja 00 z dnia 10.06.2019 r.
19



e DOLNY  uniacuropere
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego
Dolnoslaskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu"

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar
umownych w nastepujgcych przypadkach:

1.1. W przypadku opdznienia w wykonaniu w terminie obowigzku ustanowienia ubezpieczenia,
utrzymania ich w mocy, doreczenia kopii polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzen ich
optacenia lub przedtuzenia umowy ubezpieczenia - w wysokosci 1.000,00 ziotych za kazdy
dzieh nieobjety ochrong ubezpieczeniowg zgodng z wymogami okreslonymi w § 6 lub kazdy
dzieh opéznienia w dostarczeniu kopii polisy, potwierdzen optacenia polisy lub kopii warunkéw
umowy ubezpieczeniowe;.

1.2. W przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy w catosci lub czesci z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, lub gdy Wykonawca odstgpi od Umowy w catosci lub czesci bez
uzasadnionej przyczyny lub gdy Wykonawca odstgpi od Umowy w catosci lub czesci z przyczyn
nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego i za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci -
w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 Umowy. Kara umowna nie przystuguje ani Zamawiajgcemu, ani Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w § 11 ust. 3

1.3. W przypadku nienalezytego wykonywania Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia okreslonego w § 4
ust. 1 Umowy za kazdy przypadek naruszenia.

1.4. W przypadku opdznienia w wytonieniu Generalnego Wykonawcy do dnia 30.12.2019 r. - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto Wykonawcy, za kazdy dzien opoznienia, jesli op6znienie
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

1.5. W przypadku opéznienia zakonczenia robét budowlanych wraz protokolarnym odbiorem
koncowym Inwestycji lub opdznienia w koricowym rozliczeniu z Generalnym Wykonawca lub
opodznienia w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, w stosunku do terminéw w tym zakresie
okreslonych w umowie z Generalnym Wykonawcg - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto
Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia, jesli opdznienie nastgpito z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

2. W przypadku, gdyby wskutek niedopetnienia przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku
okreslonego w Umowie, Zamawiajgcy zobowigzany zostat do zaptaty na rzecz osoby trzeciej lub
organu administraciji jakichkolwiek kwot z tytutu odszkodowan, kar bgdz innych roszczen, albo kwoty
takie w catosci bgdz w czesci zapfacit, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zwolnic¢
Zamawiajgcego z zobowigzania, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zwrdci¢ Zamawiajgcemu uiszczone
przez Zamawiajgcego naleznosci oraz wszelkie z tym zwigzane koszty w terminie 30 dni
kalendarzowych od doreczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnego wezwania do zaptaty.

3. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
nie moze by¢ interpretowane jako okolicznos$¢ zwalniajgca Wykonawce z odpowiedzialnosci z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy.

4. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych w pierwszej kolejnoSci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, a nastepnie z Zabezpieczenia.

5. Postanowienia Umowy dotyczace kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci lub
w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Umowy.

6. Zadanie odszkodowania przenoszgcego wysoko$é zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne, a
tym samym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
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N

. kaczna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych ograniczona jest do 30%

wynagrodzenia netto Wykonawcy.

§9
SILA WYZSZA

Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg w szczegoélnosci:
1.1. Kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz, inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne.
1.2. Akty wiadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy.
1.3. Dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce
porzgdkowi publicznemu.
1.4. Strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
Z wylgczeniem strajkdéw u Stron.
Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie 2 dni roboczych od wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na pismie
o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajac przy tym zobowigzania,
Z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigzaé oraz wskazujgc przewidywany okres,
w ktéorym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dgzy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzah w rozsgdnym zakresie oraz podjg¢ dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w catosci
lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostalo to spowodowane wystgpieniem Sity Wyzszej.
W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie
Umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych, Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w celu
okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli
po uptywie 14 dni kalendarzowych od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba
ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie
i okre$lg inng date zakohczenia negocjaciji.
W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, kazda
ze Stron jest uprawniona do odstgpienia od Umowy.

§ 10
ROZWIAZANIE | ZAWIESZENIE UMOWY

Umowa moze zosta¢ rozwigzana w kazdym czasie na mocy porozumienia Stron.

Rozwigzanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy moze z waznych dla siebie powodéw zawiesi¢ wykonywanie Umowy, poprzez ztozenie
Wykonawcy oswiadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy (zwanego dalej ,O$wiadczeniem o
Zawieszeniu”), w ktéorym Zamawiajgcy poda:

3.1 przyczyny zawieszenia z doktadnym opisem sytuacji Zamawiajgcego;
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3.2 daty rozpoczecia zawieszenia (daty zawieszenia);

3.3 przewidywany czas trwania zawieszenia;

3.4 termin spotkania Stron przypadajgcy nie pdzniej niz na 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Wykonawce O$wiadczenia o Zawieszeniu, podczas ktérego uzgodniony zostanie sposéb
zabezpieczenia terenu budowy oraz procedury wykonywania obowigzkéw Stron podczas
zawieszenia wykonywania Umowy.

4. W przypadku zlozenia przez Zamawiajgcego Oswiadczenia o Zawieszeniu, o ktérym mowa w ustepie
poprzedzajgcym, Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania swoich
zobowigzan umownych oraz odpowiednio zabezpieczy¢ realizacje Przedmiotu Umowy w sposéb
umozliwiajgcy dalszg realizacje Umowy po uptywie okresu zawieszenia bez uszczerbku dla czesci
zrealizowanej do daty zawieszenia.

5. Wykonawcy przystuguje prawo zgdania:

5.1. Zapfaty za wykonane prace przed dniem otrzymania przez Wykonawce Os$wiadczenia

0 Zawieszeniu, po protokolarnej inwentaryzacji zaawansowania prac.
5.2. Przedtuzenia termindéw realizacji Umowy o czas odpowiadajgcy okresowi zawieszenia
wykonywania Umowy (tj. od daty zawieszenia do uptywu terminu okreslonego w ust. 7).

6. Przedtuzenie terminow realizacji Umowy nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

7. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpbézniej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w wezwaniu do wznowienia wykonywania Umowy.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Umowy moze od niej odstgpi¢
w przypadkach i w sposéb okre$lony Ustawg PZP oraz innymi przepisami, w szczegdlnosci
Kodeksem Cywilnym.

2. Niezaleznie od mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy na podstawie ust. 1
powyzej oraz innych postanowien Umowy, Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w catosci lub
czesci, jezeli Wykonawca:

2.1. Bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczgt prac w uméwionym terminie lub w ciggu 3 dni
kalendarzowych od daty wezwania go przez Zamawiajgcego do rozpoczecia prac.

2.2. Przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa diuzej niz 3 dni
kalendarzowych.

2.3. Nie dostarczy w terminie kopii polisy poswiadczajgcej zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnej
z wymaganiami Zamawiajgcego lub naruszy obowigzek zachowania ciggtosci umoéw
ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 8 Umowy.

2.4. Podejmie dziatania zmierzajgce do przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
w sposéb naruszajgcy postanowienia Umowy.

2.5. Naruszy w sposéb istotny swoje obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, przez co nalezy
rozumie¢ takie naruszenie Umowy, ktére zostanie na piSmie wskazane przez Zamawiajgcego
i nie zostanie przez Wykonawce usuniete w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
takiego pisemnego wskazania Zamawiajgcego.

2.6. Bedzie w stanie niewyptacalnosci w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z p6zn. zm.).

Nr postepowania: ZP/PN/03/2019

‘. Dolnoslaski Park
.s Innowacji i Nauki S.A. SIWZ CZQSC ]
Rewizja 00 z dnia 10.06.2019 r.
22



e DOLNY  uniacuropere
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego
Dolnoslaskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu"

3. Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do odstgpienia od Umowy w nastepujacych przypadkach
podjecia decyzji o rezygnacji z realizacji Inwestycji z powodow lezacych po stronie Zamawiajgcego.
W szczegdlnosci przyczyng odstgpienia od Umowy na tej podstawie moze byé nieuzyskanie badz
utrata srodkow niezbednych do sfinansowania Inwestycji, nieuzyskanie lub uchylenie (w catoéci badz
w czeéci) pozwolen na budowe dotyczgcych Inwestycji, zawieszenia wykonywania Umowy, o ktérym
mowa w § 10 Umowy, trwajgce dtuzej niz 3 miesigce.

4. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 powyzej, Zamawiajgcy moze
wykonac¢ sktadajgc Wykonawcy oswiadczenie o odstgpieniu w ciggu 30 dni kalendarzowych od dnia
wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy - nie
pozniej jednak, niz w terminie do dnia 31.03.2021 r.

5. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce isthiejagcych na dzien
odstgpienia, w tym takze roszczen o zaptate kar umownych na podstawie § 10 Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawcy bedzie
przystugiwato uprawnienie do zgdania zapfaty czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej zakresowi
nalezycie zrealizowanej czesci Przedmiotu Umowy do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie,
nie dtuzszym jednak niz 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy, potwierdzg na pismie stan zaawansowania nalezycie zrealizowanej czesci Przedmiotu
Umowy do dnia zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

§12
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW

1. Przeniesienie wynikajgcych z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci ustanowienie na nich zastawu lub objecie przekazem wymaga uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy, wyrazajgc zgode na przeniesienie praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na
osobe trzecig, moze uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia przez Wykonawce okreslonych warunkow
lub przestanek.

§13
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Strony ustanawiajg nastepujgcych przedstawicieli do wspétpracy w ramach realizacji Umowy:

1.1. Ze strony Zamawiajgcego:
.................................... Jtel.kom. o, email

- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Zamawiajgcego

- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Zamawiajgcego
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1.2. Ze strony Wykonawcy:

e ,tel. kom. ... ye-maill o
- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Wykonawcy

L Jtel. kom. .................. ,e-mail: oo,

- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Wykonawcy

Przedstawiciele Zamawiajgcego wskazani w ust. 1 pkt 1.1. powyzej sg uprawnieni do kontaktow
roboczych, podpisywania protokotéw oraz innych czynnosci niezbednych do prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.
Przedstawiciele Wykonawcy wskazani w ust. 1 pkt 1.2. powyzej sg uprawnieni do kontaktéw
roboczych, podpisywania protokotéw oraz innych czynnosci niezbednych do prawidiowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

§ 14
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Dopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w zakresie okreslonym w art. 144 Ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian Umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
Ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ nastepujgcych przypadkow:

2.1. Zmiana postanowienn Umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizaciji
Przedmiotu Umowy, w tym m. in. przewiduje sie¢ mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ile ich zmiana wptynie na wysokos¢
wynagrodzen wyptacanych przez Wykonawce pracownikom wykonujgcym niniejszg
Umowe.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - z zastrzezeniem
postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu.

2.2. Zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania Umowy w zwigzku z:

1) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji Umowy, a w szczegdlnosci
zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem nieprzewidzianych prac
zwigzanych z uzyskaniem warunkéw technicznych, uzgodnieh, decyzji czy zgéd
niepozwalajgcych na wykonanie Umowy zgodnie z warunkami wykonania w niej
okreslonymi, w tym w szczegdlnosci w Dokumentacji Projektowej;

2)  koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej
lub innych dokumentach, jezeli koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy;
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3) przedtuzenia terminu uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
Inwestycji, w stosunku do zaktadanego w Umowie czasu ich uzyskania, w przypadku, gdy
przedtuzenie nie byto spowodowane przyczynami lezagcymi po stronie Wykonawcy;

4)  koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidiowego
wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji Umowy;

5) zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

6) dziataniem Sity Wyzszej uniemozliwiajacej badz utrudniajgcej realizacje Przedmiotu
Umowy;

7)  wystgpieniem okolicznosci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

8) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji Przedmiotu Umowy;

Zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku
zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegolnosci wynikajacych z zasad
dofinansowania Inwestycji w ramach programoéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu
rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu Przedmiotu Umowy, termindw oraz wynagrodzenia, w przypadku gdy
Zamawiajgcy w trakcie realizacji Umowy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub
prawnych z wtasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy zamierza wprowadzi¢ inne
rozwigzania techniczne lub projektowe, ktérych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

Zmiana zakresu Przedmiotu Umowy, terminéw oraz wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegolnosci na skutek koniecznosci
zastosowania okreslonej technologii, instalacji, zmiany uktadu Ilub przeznaczenia
poszczegblnych pomieszczen w realizowanej Inwestycji, ktérych Zamawiajacy nie byt w
stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej staranno$ci.

Zmiana zakresu Przedmiotu Umowy, terminéw oraz wynagrodzenia w zakresie wykonania
niezbednych czynnosci, polegajgcych na zlozeniu w imieniu Zamawiajgcego wniosku o
wydanie wymaganych decyzji w zakresie ochrony Srodowiska wraz z jej pozytywnym
uzyskaniem, w przypadku wprowadzenia zmian projektowych na wniosek Zamawiajgcego,
ktére wymagatyby uzyskania decyzji srodowiskowej (lub innej wymaganej zgodnie z
przepisami formy) dla realizowanej Inwestyciji.

Zmiana warunkow realizacji i zakresu Przedmiotu Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
Umowy zwigzane z:

1) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych  przepisbw  prawa
powodujgca, ze realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie sie
niecelowa;

2) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnoSci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
w momencie zawarcia Umowy;
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10.

3) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
Umowy.

Zmiany prawa, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1-3 mogg by¢ podstawg do zmiany Umowy

wylgcznie w razie wykazania przez Wykonawce, ze zmiany te bedg mialy wptyw na koszty

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1-3 obowigzywaé one bedg od dnia

wejscia w zycie zmiany i zostang wprowadzone w nastepujgcy sposob:

4.1. w wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy nie
zmieni sie, a zostanie doliczony podatek VAT na podstawie nowych przepiséw;

4.2. w wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

4.3. w wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy.

Kazda ze zmian Umowy moze by¢ powigzana zaréwno z podwyzszeniem, jak i z obnizeniem

wynagrodzenia Wykonawcy.

Strona wnioskujgca o zmiane Umowy wystepuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmiane

Umowy zawierajgcym proponowany zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacjg, co do

wplywu proponowanej zmiany na warunki realizacji Umowy. Druga Strona w terminie 14 dni

kalendarzowych pisemnie ustosunkowuje sie do wniosku o zmiane Umowy.

Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Zamawiajgcego, poprzez zgdanie skierowane do

Wykonawcy, aby przedtozyt oferte na zmiane. Wykonawca nie wprowadzi Zadnych zmian czy tez

modyfikacji w Przedmiocie Umowy, zanim nie uzyska uprzednio pisemnej akceptacji

Zamawiajgcego.

Nie wymagajg zmiany Umowy zmiany dotyczace:

9.1 oznaczen indywidualizujgcych Strony, zawartych na wstepie Umowy;

9.2 danych wskazanych w § 13 Umowy;

9.3 danych wystawcy i odbiorcy faktury, a takze danych adresowych dotyczacych wystawiania
i doreczania faktur;

Wykonawca nie moze domagac sie zmian w Umowie w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

Okolicznosci i warunki dokonania zmian opisane w niniejszym paragrafie nie oznaczajg roszczenia

zadnej ze Stron o zmiane, stanowigc jedynie prawng mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy za

zgodg Stron.

§ 15
PERSONEL WYKONAWCY

Nr postepowania: ZP/PN/03/2019

. Dolnoslaski Park
Innowacji i Nauki S.A. SIWZ Czes¢ Il

Rewizja 00 z dnia 10.06.2019 r.
26



e DOLNY  uniacuropere
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego
Dolnoslaskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu"

1. Wykonawca os$wiadcza, ze Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie, dajgce rekojmie realizacji Przedmiotu
Umowy na wymaganym przez Zamawiajgcego poziomie, z udziatem co najmniej oséb wskazanych
Ofercie oraz zgodnie z wykazem zawartym w ust. 6 (tabela) niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca ponosi petng i nieograniczong odpowiedzialno$¢ — jak za swoje wtasne dziatania lub
zaniechania — za wszelkie dziatania lub zaniechania (a takze ich skutki) oséb, z ktérych pomoca
realizuje Przedmiot Umowy oraz oséb, ktérym powierza wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci powierzenia przez Wykonawce dziatan zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy innej osobie niz wskazana w ust. 6 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do
akceptacji Zamawiajgcego wraz z informacjami potwierdzajgcymi, ze nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentacji postepowania, na podstawie ktorej
dokonano wyboru oferty Wykonawcy, oraz pod warunkiem wykazania, ze osoby te uzyskataby co
najmniej takg samg ocene co osoba zastepowana w ramach kryterium oceny ofert dotyczacego
doswiadczenia kluczowego personelu Wykonawcy okreslonego w dokumentacji postepowania, na
podstawie ktérej dokonano wyboru oferty Wykonawcy. Zmiana Kierownika Projektu Inzyniera
Kontraktu jest mozliwa wytgcznie w sytuacji, gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy Kierownik
Projektu Inzyniera Kontraktu nie bedzie mogt wykonywaé niniejszej Umowy.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy
z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

4.1 uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci;

4.2  wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty;

4.3 nie stosuje sie do postanowien Umowy;

4.4  stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp obowigzujgce na Terenie budowy oraz przepisy przeciwpozarowe.

5. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej, Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 3 powyzej.

6. Od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni nizej wymieniony kluczowy
personel, ktérego zaangazowanie czasowe oraz wymagany dla potrzeb realizacji Przedmiotu

Umowy:
Lp. Funkcja Imie i Nazwisko
Kierownik Projektu Inzyniera na podstawie Oferty
1 Kontraktu P
Inspektor nadzoru branzy na podstawie Oferty
2 konstrukcyjno-budowlanej P
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Lp. Funkcja Imie i Nazwisko
Inspektor nadzoru branzy )

3 . na podstawie Oferty
elektrycznej

4 Inspektor nadzoru branzy sanitarnej na podstawie Oferty

5 Inspektor nadzoru branzy drogowej na podstawie Oferty

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

2. Wszelkie spory wynikte z Umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wiasciwego miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Strony zobowigzane sg do bezzwlocznego aktualizowania wszelkich informacji majgcych zwigzek
z Umowa.

5. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Ustawy PZP.

6. W wypadku, jezeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okazg sie niewazne lub bezskuteczne, nie
wptywa to na waznosé lub skutecznos¢ innych postanowien. Strony bedg dazyty do zastgpienia
postanowien niewaznych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotng
intencjg Stron.

7. Integralng czes¢ Umowy stanowig nizej wymienione zatgczniki:

7.1. Zatgcznik nr 1 — Projekt budowlany oraz decyzja nr 4635/2018 z dnia 10.09.2018 r.
zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe.
7.2. Zalagcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy.
7.3. Zatagcznik nr 3 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zgodne ze wzorem.
8. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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