Zatacznik do SWZ nr 3 — wzér umowy

Fundusze . Unia Europejska

Europejskie sgfsc'fgospollta oy e Europejski Fundusz

Program Regionalny - » Rozwoju Regionalnego
UMOWA NR ZP.272. ..... 2022

zawarta W dniu ....eeeeeeceinenenene 2022r w Miescisku, pomiedzy :

Gming Miescisko z siedzibg Miescisku przy pl. Powstancéow Wielkopolskich 13 (kod pocztowy: 62-290
Miescisko) posiadajgcym NIP 766-189-60-08 oraz nr REGON 572140590, reprezentowang przez:

Pana Przemystawa Renna - Wéjta Gminy Miescisko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Pauliny Durak
zwanym dalej "Zamawiajagcym"

....................................................... , NIP e, rerert et ZWANYM  dalej
"Wykonawcg",

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym, sygnatura akt
ZP.271.22.2022 wedtug przepiséw art. 275. pkt. 2ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) na ,,GLtEBOKA TERMOMODERNIZACIA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIESCISKU WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA TOWARZYSZACEJ INFRASTRUKTURY”
REALIZACIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEST DOFINANSOWANA Z WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
NA LATA 2014-2020 W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu robote budowlang polegajaca na
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Miescisku oraz zobowigzuje sie rowniez do:

1) udzielenia gwarancji oraz rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia na okres ........... — liczony od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét

2) dostawy i montazu elementéw sktadowych przedmiotu zamdwienia, okreslonych w dokumentacji
technicznej lub przedmiarze,

3) prowadzenie przeglagddw serwisowych, biezgcej obstugi techniczna, serwisu i konserwacji
wbudowanych urzadzen w okresie udzielonej gwarancji.

4) w przypadku niewystarczajgcej doktadnosci projektu budowlanego opracowanie projektu
wykonawczego,

5) wykonywaniu wszystkich zapiséw niniejszej umowy.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej (stanowigcej zatgcznik nr 10
do SWZ postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego syg. Akt ZP.271.22.2022)

§2

1. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest zachowac szczegdlne srodki ostroznosci
i zabezpieczy¢ teren budowy w zwigzku z wykonywaniem robét na terenie czynnej szkoty podstawowe;j.
Roboty nalezy tak zorganizowaé, aby wykluczy¢ narazenie uzytkownikdw i osoby trzecie na jakiekolwiek
niebezpieczenstwo.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do wydzielenia przestrzeni roboczych, ich widoczne i skuteczne
oznakowanie, zapewnienie ograniczonego dostepu do stref roboczych przez uzytkownikow placéwki
oswiatowe;j.
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10.

11.

12,

13.

Zamawiajacy zastrzega koniecznos¢ etapowania prac przez wykonawce robdt w taki sposdb aby w jak
najmniejszym stopniu dokonywac wiaczen z uzytkowania na czas prowadzenia robdét poszczegdlnych sal
lekcyjnych.

W celu utatwienia realizacji robdt Zamawiajgcy moze dokonaé wytgczenia z uzytkowania obiektu dla
uczniéw od 28 stycznia 2023 do 23 czerwca 2023 r.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wobec
pracownikow, Wykonawcy i oséb trzecich nie zwigzanych z prowadzeniem robét, a takze wobec terenu
znajdujacego sie wokét terenu placu budowy powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow oraz wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wymaganiami
SWZ, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i umowy.

Zamowienie nalezy wykonaé przy uzyciu nowych wyrobow spetniajgcych wymogi, o ktérych mowa w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2352), Ustawie z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej dla materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu i
stosowania na rynku polskim. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie do
okazania w odniesieniu do wskazanych materiatow, urzadzen i kompletnych instalacji dane techniczne oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatow nieobjetych certyfikacjg Wykonawca zobowigzuje sie
przestrzegac i wykonywac polecenia oséb sprawujgcych nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, lub w
innym ustalonym pomiedzy stronami umowy terminie.

Wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji
projektowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robot budowlanych oraz wydawania
kierownikowi robot za posrednictwem Inspektora nadzoru zalecen w zakresie realizacji robét budowlanych
oraz bezpieczenstwa na terenie objetym inwestycja

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zbadania jakosci robdt. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan
okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan
obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badZz wykonane roboty sg zgodne z
umowag, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowga Zamawiajgcy ma prawo
wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robdt z materiatéw
wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajgcy zleci wykonanie powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

Zamawiajacy i Wykonawca jest swiadomy, ze znaczna czes¢ robot budowlanych prowadzona bedzie
w okresie zimowym oraz wiosennym, w zwigzku z tym :

1) Wykonawca nie moze powotywac sie na przerwy w wykonywaniu robét budowlanych ze wzgledu na
wystepowanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tak jak wystepowanie temperatur
ujemnych do -10°C w ciggu dnia.

2) Wykonawca zobowigzany jest do takiego zaplanowania, organizowania i etapowania robét
budowlanych aby nie wystepowaty przerwy w ich prowadzeniu ze wzgledu na wystepowanie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych ich prawidtowe wykonanie.

3) Zamawiajgcy widzac zagrozony termin wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym
w umowie moze zastrzec konieczno$¢ prowadzenia robdét przez wykonawce w systemie
dwuzmianowym.
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14. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia medidw (energii, elektrycznej, wody, ogrzewania)
niezbednych do funkcjonowania zaplecza budowy oraz prowadzenia robét budowlanych na obiekcie.
Wykonawca moze zapewni¢ ww. media:

1) z wiasnych zrdédet (np. generatory pradu, wtasne nagrzewnice zasilane energia z wtasnego zrddta,
wtasne zbiorniki z wodg)

2) korzystac ze zrodet medidw zlokalizowanych na terenie obiektu objetego przedmiotem umowy po
zatozeniu podlicznikdow na ww. media w miejscach poboru uzgodnionych z branzowymi
inspektorami nadzoru inwestorskiego, w tym przypadku Wykonawca bedzie obcigzany notg /
fakturg za zuzyte media

3) korzystaé ze irédet medidw medidéw zlokalizowanych na terenie obiekt objetego przedmiotem
umowy bez montowania podlicznikéw, w tym przypadku Wykonawca bedzie obcigzany notg /
faktura za zuzyte media i tak w:

a) W przypadku wytaczenia z funkcjonowania czesci Szkoty Podstawowej Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia kosztdw zuzytej na obiekcie energii elektrycznej i energii
cieplnej oraz kosztow jej dystrybucji proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni

b) W przypadku wytaczenia z funkcjonowania catej Szkoty Podstawowej Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia kosztéw zuzytej wody, odprowadzonych sciekdéw, zuzytej na
obiekcie energii elektrycznej i energii cieplnej oraz kosztéw jej dystrybucji w catosci.

15. W przypadku gdy wykonawca nie optaci w terminie wystawionych przez Zamawiajacego faktur / not
Zamawiajacy bedzie miat mozliwos$¢ potracenia ich z wynagrodzenia Wykonawcy.
§3
1. Wykonawca opréocz ww. obowigzkéw zobowigzany jest do:
1) prowadzenia ochrony przejetego obiektu, urzadzen i mienia,
2) powotania kierownika budowy oraz branzowych kierownikdw robét,
3) organizacji i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy,
4) zgtoszenia odpowiednim organom o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac,
5) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — gdy wymagany jest przepisami prawa ,
6) prowadzenia dziennika budowy,

7) zapewnienia mediéw niezbednych do prawidtowego wykonania robdt budowlanych oraz
funkcjonowania zalecza budowy,

8) ponoszenie kosztow zuzywanych medidw na potrzeby prowadzonych robét budowlanych,

9) prowadzenia robot w sposéb nie powodujgcy dewastacji pomieszczen oraz terenu wokot.
W przypadku dokonania zniszczen uszkodzenn elementéw budynku lub terenu poza obszarem
inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania napraw tych elementéw,

10) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy wymagane warunki techniczno-uzytkowe pozostatej czesci
budynku dla uzytkownikéw Szkoty Podstawowej,

11) zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem oséb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,

12) zapewnienie funkcjonowania Szkoty Podstawowej w zakresie uzgodnionym z Dyrektor Szkoty oraz
przedstawicielami Gminy Miescisko w godzinach urzedowania, szczegdlnie ucigzliwe prace (np.
wyburzenia) nalezy zaplanowac po godzinach pracy Szkoty

13) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdow w  zakresie uzgodnionym
z uzytkownikami obiektu i inspektorami nadzoru,

14) utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci uzytkowane drogi komunikacyjne,
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15)

przywrdcenia lub odtworzenia zniszczonego terenu wokot Szkoty podstawowej,

16) zapewnienia bezpieczenistwa oséb przebywajgcych na terenie budowy

17) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zamoéwienia w zakresie

18)
19)

20)

zgodnym z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1990) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikdéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, zwanego dalej ,standardy” (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670) (wytyczenie punktéw
gtéwnych, obstugi w trakcie realizacji, a takze jesli zaistnieje koniecznos¢ wznowienia punkow
granicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji) wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego
powykonawczego (w 5 egzemplarzach),

uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,

utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwanie na biezgco
na wtasny koszt zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie s juz
potrzebne,

na wtasny koszt i ryzyko do zagospodarowania i utylizacji materiatéw rozbidrkowych tj. wszelkich
materiatéw i urzadzen, powstatych w wyniku prac rozbiérkowych itp. oraz materiatéw odpadowych.
Prace te nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami miejscowymi,

21) sktadowad materiaty i urzgdzenia nie stwarzajac przeszkdd komunikacyjnych,

22)

23)

do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takie
pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu budowy oraz do
wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg
zwigzane z przedmiotem umowy,

zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenia w czynnosciach odbioru
i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,

24) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia zgodnie z wymogami

ustawy Prawo budowlane,

25) sporzadzenia i dostarczenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Osrodku

26)

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w 5 egzemplarzach),

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych pozwolen, opinii, uzgodnien, decyzji
niezbednych do prawidtowego uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

27) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie

elektronicznej,

28) Wykonanie wszystkich prac (robét budowlanych), dostaw, ustug niezbednych do prawidtowego

29)
30)

funkcjonowania obiektu, o ktérych mowa cho¢ w jednym dokumencie przekazanym Wykonawcom na
etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Przedmiar i kosztorys
ofertowy Wykonawcy majg traktowaé jako materiaty pomocnicze. Wykonawca zobowigzany jest
wyceni¢ w swojej ofercie wszystkie prace (roboty budowlane), dostawy, ustugi niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania obiektu, o ktorych mowa cho¢ w jednym dokumencie przekazanym
Wykonawcom na etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

usuniecia wszystkich kolizji,

Oprdznienie sal lekcyjnych z wyposazenia (stoty, krzesta, szafy, tablice itp.) utrudniajgcego lub
uniemozliwiajagcego prowadzenie robot budowlanych przewiezienie i ztozenie tego wyposazenia we
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce (maksymalnie w promieniu do 5km od punktu inwestycji),
a po zakonczeniu prowadzenia robdét budowlanych powrotne przewiezienie i ustawienie wyposazenia
sal lekcyjnych. W przypaku zniszczenia i uszkodzenia lub uszkodzenia sprzetu podczas ich przewozenia,
przenoszenia Wykonawca zobowigzany bedzie na wtsny koszt do dokonania naprawy lub wymiany na
nowy.
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10.

11.

31) Demontaz istniejgcych siedlisk/ gniazd ptakéw oraz montaz nowych budek legowych — zgodnie
z decyzjg RDOS, od nadzorem ornitologicznym

32) Wykonanie, dostawe i montaz tablicy informacyjnej zgodnej z wytycznymi zawartymi na stronie
https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-
umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r w punkcie 3

Z dniem przejecia terenu robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wyrzadzone na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzit dziennik budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia wynikajaca
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca wykona roboty z materiatdw nowych, wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow
i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
wbudowania dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych. Zobowigzany jest
dostarczy¢ na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci itp. potwierdzajgce ich jakosc.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru okaza,
wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng, atesty, a po wykonaniu umowy przekazaé je
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczattowego
do wykonania robdét budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byly wyraznie wymienione w Umowie, jego
Zatgcznikach lub wykraczaty poza szczegdtowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte, ale ktore
posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w swietle
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej
i doswiadczenia).

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek obiektédw, znajdujacych sie w obrebie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy, odbudowy lub wymiany na nowe.

Wykonawca oswiadcza ze:

1) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcéw,

2) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, jego mienia oraz osdb trzecich z powodu strat,
uszkodzen i szkdd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Zakres
odpowiedzialnosci Wykonawcy tozsamy jest z zakresem odpowiedzialnosci wynikajgcym z Kodeksu
Cywilnego,

3) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
z patentow, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy
oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

4) ponosi ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdw, urzadzen i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie budowy
oraz spowodowania wszelkich innych szkdd w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy
spowodowanych dziataniem wtasnym. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjg osdb trzecich — opdzinien
w wykonaniu robdt jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek,
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5) zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta,

6) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy,

7) dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy,

8) posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej
przedmiotowi zamdwienia na kwote nie mniejszg niz 3.000.000 zt (trzy miliony ztotych)

§4

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji nastepujacych czynnosci jedynie przy udziale oséb, ktére beda
zatrudnione na podstawie o umowe 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1510):

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty budowlane branzy ogdlnobudowlanej,

3) roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu,

Wymog okreslony w ust. 1 dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcdéw tacznie.

Wymog o ktédrym mowa nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane a takze o0sdb prowadzacych wtasng dziatalnos¢ gospodarczg zw.
,Samozatrudniajgcych sie”.

W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0séb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§5
1. Termin wykonania robdt budowlanych: w ciggu 191 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy (w tym podpisanie protokotu odbioru koncowego roboét, przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, ztozenie w imieniu Zamawiajacego wnioskéw o wydanie
wszystkich niezbednych pozwolen, opinii, uzgodnien, decyzji niezbednych do prawidtowego uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem): w ciggu 205 dni od dnia podpisania umowy.

3. W zwiazku z tym, Ze realizacja zadania inwestycyjnego objeta jest dofinansowaniem z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach naboru rozstrzygnietego 23 wrzesnia 2023r. Zamawiajgcy bedzie wnioskowat do
Instytucji o przedtuzenie terminu zakonczenia projektu do 30 pazdziernika 2023r. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku wykonawca bedzie mégt ubiegac sie o przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamdwienia.

4. Termin ,zakonczeniu realizacji Projektu” — nalezy przez to rozumiec¢ date podpisania przez Beneficjenta
ostatniego bezusterkowego protokotu odbioru lub date pdzniej uzyskanego / wystawionego dokumentu,
ktory Beneficjent jest zobowigzany uzyska¢ w ramach realizowanego Projektu lub date poniesienia
ostatniego wydatku w ramach Projektu.

5. Integralng czes¢ umowy stanowi Harmonogram rzeczowo — finansowy.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji (zmianie) na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robét (jezeli etapy sa
przewidziane) lub terminu zakoriczenia robét.

7. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy — podpisania aneksu do niniejszej
umowy.

8. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy uznaje:

1) wykonanie robét budowlanych (ktére nalezy ukonczy¢ na co najmniej 14 dni wczesniej, niz wskazany
termin wykonania przedmiotu umowy)

2) przygotowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji powykonawczej
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,
4) spisanie pomiedzy stronami umowy protokotu koricowego odbioru robét bez usterek.

5) ztozenie w imieniu Zamawiajgcego wnioskdw o wydanie wszystkich niezbednych pozwolen, opinii,
uzgodnien, decyzji niezbednych do prawidtowego uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
NEtTtO W KWOCIE: .ovieecevece et eevienenees ZE (SFOWNI@T e e
vevervenenens) VAT ...% W WYSOKOSCI ................. Zt, cO daje taczna

cene catkowitg Brutto .......ovvecceeicenncnccs ZE (STOWNIE: oo st e e )
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W tym :

10.
11.

12,

1) Koszty kwalifikowane wynoszg netto .........ccccceeeeveeceecce e eveeen e 2t (stownie:
reeeemens) VAT
weeee.% W WYsOKOSCi ................. zt, co daje taczng cene catkowitg brutto ........cccccvcvevecvevennen. 2
(STOWNIE: et ettt ettt e e e e sae et st e eas st sen e e seaanes )

2) Koszty niekwalifikowane wynoszg netto .......ccceeevevceevee e cece e 21 (stownie:
ceeeemens) VAT
weeee.% W WYsSOKOSCi ................. zt, cO daje taczng cene catkowitg brutto ........ccccccvcveveeveveeneenn 2

(STOWNIE: ettt ettt st et st st e e e sr e

)

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i jest
niezmienne.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujgcych formach:

1) Czes¢ | wynagrodzenia do 31 kwietnia 2023 r. z zastrzezeniem, ze cze$¢ ta nie moze by¢ wyzsza niz
3.000.000 zt brutto.

2) Czes¢ Il po wykonaniu catego przedmiotu zamdwienia w wysokosci pozostatego do wyptaty naleznego
wynagrodzenia wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1.

Podstawg wystawienia faktury czeSciowej jest spisany przez strony umowy protokét odbioru czesciowego
robot z dnia nie pdzniej niz do 17 marca 2023 r. na kwote nie wyzszg niz 3.000.000 zt brutto

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie spisany przez strony umowy przy udziale Inspektora
nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy protokét odbioru koricowego robdt bez usterek.

Wraz z fakturg Wykonawca ztozy nastepujgce dokumenty:

1) Oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy przez podwykonawcéw, wraz
z podaniem ich nazw, wartosci zawartych umdw, oraz wartosci aktualnie (na dzien sktadania
oswiadczenia) wykonanych robdt budowlanych,

2) Oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane,

3) Kopii przelewdw za faktury podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji przedmiotu zamowienia.

Podstawg zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy jest ztozenie Zamawiajagcemu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 6

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego. Za termin zaptaty uwaza sie date
wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy:
www.efaktura.gov.pl.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie protokét odbioru korcowego.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw
wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu ich naleznosci.

Wykonawca nie mozie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przeniesc
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
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Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 1, ogranicza sie do wartosci wykonanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce elementu robét, dostaw lub ustug wskazanego w kosztorysie
Wykonawcy, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczacych  zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8
Strony przewidujg odbiory robét zanikajgcych, odbior czesciowy oraz odbidr koncowy.

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zgtaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia.

Strony sporzadzg protokdt odbioru czesciowego robdt z udziatem przedstawicieli Inwestora po stronie
Zamawiajacego i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy.

Strony sporzadzajg protokdt koricowy z zakonczonych robdot budowlanych, z udziatem przedstawicieli
Inwestora po stronie Zamawiajacego i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego oraz koricowego w terminie 7 dni, lub innym ustalonym
pomiedzy stronami umowy terminie od otrzymania pisemnego zgtoszenia zakonczenia.Termin przypadajacy
na dzien wolny ustawowo od pracy automatycznie ulega wydtuzeniu do nastepnego dnia przypadajacego na
czas pracy przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wykonawca w dniu ztozenia do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru koricowego przekaze
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia i zaakceptowania dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy,
2) dokumentacje powykonawczg,
3) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzagdzenia wbudowane;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen i
badan,

5) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjg
projektowg, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;
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10.

11.

6) karty gwarancyjne,
7) zalecenia dotyczace przegladéw i konserwacji,

8) zgtoszenie do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub / i inne decyzje, opinie, pozwolenia
niezbedne do funkcjonowania obiektu.

W przypadku gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koncowego stwierdzi istnienie wad, ktére nadajg sie do
usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — dokonuje odbioru,
a wady usuwane sg w ramach rekojmi

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — odmawia
odbioru do czasu usuniecia wad

W przypadku, gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru kornicowego stwierdzi istnienie wad, ktdre nie nadajg sie
do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizyc
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstapi¢ od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartych w § 10 — 12.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od przystgpienia do odbioru kornicowego, Zamawiajacy
wyznaczy mu dodatkowy termin — do 3 dni roboczych, zas po jego bezskutecznym uptywie, dokona odbioru
jednostronnego. Ustalenia dokonane w trakcie tego odbioru bedg wigzace dla Wykonawcy.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest takze do usuniecia wad
stwierdzonych w protokole odbioru koricowego — w przypadku jego podpisania

Odbidér pogwarancyjny nastgpi nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§9
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty
i urzadzenia na okres.......ccceeeeene. miesigce od dnia podpisania protokotu odbioru koicowego.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
wskazany w ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej
przez producenta.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji zgodnie z ust. 1 -2.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungé na swdj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada
z tytutu gwarancji lub rekojmi, nie pdiniej niz w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad takze po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli przed
jego uptywem Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

W trakcie okresu rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 14 dni przed planowanym przegladem.
Z przegladdéw gwarancyjnych sporzadza sie protokot zawierajacy ustalenia dokonane w trakcie przegladu —
ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia, dla zachowania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
dodatkowych przegladdw, serwiséw, konserwacji itp. — obowigzek w tym zakresie obcigza Wykonawce,
ktory ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane w ramach wynagrodzenia umownego.

W przypadku niewykonania w terminie obowigzkdw z tytutu gwarancji lub rekojmi (w tym tez wynikajgcych
z protokotu odbioru koricowego) Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie podmiotowi trzeciemu bez
upowaznienia sgdu — na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zgtoszenie wad bedzie nastepowato mailowo lub pisemnie.
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§ 10

Podstawy odstgpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wytgczajg ani nie ograniczajag mozliwosci
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i innych
obowigzujacych przepisach. Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do odstgpienia od Umowy
w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego iinnych obowigzujacych
przepisdw moze nastgpi¢, wedtug wyboru Zamawiajacego, w catosci albo w niewykonanej czesci Umowy.

Odstagpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajacego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktére uprawnia go do odstgpienia. Jezeli
okoliczno$¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciaggly, termin dla
Zamawiajacego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

Uptyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okolicznosci uprawniajgcych do
odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
jesli Wykonawca:

1) uchyla sie od przejecia placu budowy — nie wstawia sie dwukrotnie na wezwanie Zamawiajacego do
przejecia placu budowy,

2) nie przystepuje do wykonywania robdt budowlanych w terminie dtuzszym niz 15 dni od dnia przejecia
placu budowy i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego nie podejmuje rozpoczecia
prowadzenia robot budowlanych,

3) przerywa wykonywanie prac objetych umowg na okres dtuzszy niz 15 dni, lub w inny sposdb okazuje
zamiar odstgpienia od wykonywania zobowigzan objetych Umowa,

4) jest w zwtoce z rozpoczeciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub ktéregokolwiek z etapow
okreslonych w Umowie

5) podzleci cato$¢ robét budowlanych lub sceduje Umowe bez zgody Zamawiajacego,

6) doprowadzi do sytuacji, w ktorej zostanie dokonane zajecie jego majatku, w szczegdlnosci nastgpi
zajecie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez
Zamawiajacego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatan majgcych doprowadzic¢
do uchylenia dokonanych zajeé, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny,

7) naruszy obowiagzki zwigzane z zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajacy dokona co najmniej 2-krotnej bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy,

8) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych,
dardéw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub naktonienia jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowag, lub

b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z wykonywaniem Umowy

lub jesli ktorakolwiek z oséb stanowigcych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, badZz dalszego
podwykonawcy da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialne
lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakze zgodne z prawem nakfanianie i nagradzanie
personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11

Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajacego zadnego z uprawnien, jakie nabyt on na podstawie
niniejszej Umowy lub na innej podstawie.

Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:
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1)

2)

3)
4)

prawa wifasnosci w stosunku do wykonanych: projektéow i innych dokumentéw, robét oraz ich rezultatu,
a takze wbudowanych materiatéw i urzadzen,

uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia, w stosunku do
wykonanych: projektéw i innych dokumentdw, robot oraz ich rezultatu, a takie wbudowanych
materiatéw i urzadzen, z tym ze:

a) w przypadku odstgpienia w czesci — z tytutu gwarancji oraz rekojmi,
b) w przypadku odstgpienia w catosci — z tytutu rekojmi,

uprawnien z tytutu praw autorskich,

kar umownych, z tym Ze:

a) Zamawiajagcemu przystuguja kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przestanki do ich
naliczenia wystgpity przed odstgpieniem od Umowy — niezaleznie od tego, czy kary te zostaty
naliczone przed odstgpieniem, z zastrzezeniem lit b) oraz pkt 2,

b) kary umowne za zwtoke w wykonaniu Umowy lub jej czesci mogg by¢ liczone jedynie za okres do
dnia odstgpienia od Umowy oraz zmniejszajg wysokos$¢ naleznej kary umownej za odstgpienie od
Umowy

5) dochodzenia naprawienia szkody.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajdujga zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia
od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§12

W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku, zgodnie z ust. 21 5.

Protokdt inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie sporzadzony zgodnie z nastepujacymi
zatozeniami:

1) wycena poszczegdlnych elementdw zostanie dokonana zgodnie z kosztorysem stanowigcym zatacznik

do umowy.

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone sg wadami, ich wartos¢ ulega odpowiedniemu

zmniejszeniu.

Wykonawca niezwtocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz

wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzgdzenia,

2) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia, wedtug stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu
za nakfady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru, o ktérym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 7.

Do wystawienia faktury oraz jej zapfaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczace zapfaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarowno w przypadku odstgpienia od
Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.
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§13

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Wysokos¢
zabezpieczenia wynosi 5 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, tzn.................... zt.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robdét, pozostata czes¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiednio
przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi oraz gwarancji. W przypadku koniecznosci
przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany
jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8§14
Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w terminie wykonania umowy w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu zamdwienia
w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w & 6 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien, zwtoka bedzie liczona w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo —
finansowego, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru lub w okresie gwarancji i
rekojmi wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzien,

3) 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku
braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom

4) 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku
wprowadzenia na plac budowy niezgtoszonego podwykonawecy, za kazdy stwierdzony przypadek,

5) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za Zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

7) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazdy stwierdzony przypadek

8) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 4 — za
kazdy stwierdzony przypadek

9) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé 30 % catkowitego wynagrodzenia
brutto z zastrzezeniem ust. 3i 4.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego okreslone w umowie
kary umowne na zasadach ogdlnych.
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Zamoéwienie jest realizowane w znacznej czesci ze srodkéw pochodzacych Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
zgodnie z warunkami otrzymania dofinansowania Zamawiajacy jest zobowigzany do zakorczenia projektu
w terminie do 30 czerwca 2023 r. i jego rozliczenia bez zbednej zwtoki, zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢
naliczenia kary umownej w wysokosci otrzymanego dofinansowania na realizacje zadania w przypadku gdy
dofinansowanie zostanie utracone przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
szczegoblnosci w przypadku gdy Wykonawca :

1) opdzinia sie w wykonaniu przedmiotu zamdwienia,

2) przesuwa termin realizacji zamowienia tak, ze dotrzymanie umowy o dofinansowanie staje sie
niemozliwe,

3) odstgpi od umowy,

4) wykona przedmiot zamodwienia niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, co skutkowac bedzie
utratg dofinansowania.

§15

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takie przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robét budowlanych.

Zamawiajacy zada informacji, o ktdrych mowa w ust. 1 takze dotyczgcych dalszych podwykonawcéw oraz
dostawcéw uczestniczacych w wykonaniu zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Ilub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzajag spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) dokonywaé¢ odbioru robot od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajacego;

2) na kaide zadanie Zamawiajacego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych podwykonawcy oraz
przedstawic¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych odbiér tych robot od podwykonawcy lub zgtoszone
zastrzezenia, termin odbioru tych robdt lub zgtoszenia zastrzezen oraz zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktorych zgdac¢ bedzie
Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

3) na kazde zadanie Zamawiajgcego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymaé wykonywanie robot
przez podwykonawce.
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3.

5.

§ 16

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

2) uzalezniajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Umowa o podwykonawstwo musi:

1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy oraz doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego
czynnosci z przyporzadkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia
w ramach umowy o podwykonawstwo

2) zawiera¢ postanowienie o ograniczeniu odpowiedzialnosci Zamawiajgcego z tytutu bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 2

3) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, ktdéry jednoczesnie nie
moze by¢ pdiniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty okreslony
w umowie miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym

4) przewidywac, ze podstawg do wystawienia przez podwykonawcg faktury lub rachunku bedzie protokot
odbioru prac wykonanych przez podwykonawce

5) przewidywaé okres odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi oraz gwarancji nie krétszy niz
okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy

6) zobowigzywacé podwykonawce, w przypadku dokonania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za
czynnosci zrealizowane przez podwykonawce, do ztozenia w formie pisemnej oswiadczenia
o uregulowaniu jego naleznosci

7) zobowigzywac¢ podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zgdanie dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

8) zobowigzywaé podwykonawce do zatrudniania pracownikédw na podstawie umowy o prace, na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamadwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5.
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10.

11.

12,

13.

14.

Niezgtoszenie zastrzezern, o ktérych mowa w wust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

1.

§ 17

Mozliwe s3 istotne zmiany umowy polegajace na przedtuzeniu terminu jej wykonania, jezeli niemoznos¢
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1) zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych lub robot zamiennych,

2) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Organdéw Administracji, innych oséb lub podmiotow, za ktérych
dziatania nie odpowiada Wykonawca

3) sity wyzszej lub warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robdt, dla ktérych
okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw atmosferycznych,

4) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem urzadzen
podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp.,
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowe;j

5) wystgpig okolicznosci spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi,
geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce
opdznienia, a w szczegdlnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) wystepowania w trakcie prowadzenia robdt stanu wyjgtkowego, stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu wyjgtkowego (wprowadzajacego nowe prawa i
obowigzki na obywatelach),

c) natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
d) koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych;
e) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

f)  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegoblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;
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2.

6)

7)
8)

9)

10)

zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie robét
budowlanych zgodnie z przyjetg technologia Ilub spetnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciaggiem (raportem) z zapiséw danych
pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane;

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania robdt i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a)  wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;
b) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatan lub braku dziatan organéw administracji
panstwowe;j i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegolnosci eksploratoréow infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, itp.,

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji,

¢) zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajace na bezpieczenstwo, zycie, zdrowie,
mienie, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenia wykonania robét, usuniecie wad, lub podjecie innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli koniecznos$¢ polecenia wynikta z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego.

W przypadkach wskazanych w ust. 1 termin wykonania umowy ulegnie zmianie, jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikngé
niedochowania terminu umownego — o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z wyzej
wymienionych powoddw.

Mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku uzyskania przez
Zamawiajacego przedtuzenia terminu zakonczenia projektu w stosunku do terminu pierwotnie
wskazanego we wniosku o difinansowanie.

Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajgce na zmianie wysokosci wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujacych sytuacji powodujgcych koniecznos¢:

1)

2)
3)

rezygnacji z czesci robot na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi
konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robét,

udzielenia zamodwienia na roboty dodatkowe z jednoczesnym podwyzszeniem wynagrodzenia,
zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany ustawowe] stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku obnizenie
lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku,

b) zmniejszenia zakresu przedmiotu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania czesci
przedmiotu zamowienia objetego niniejsza umowg, okreslonego w § 1 umowy,

c¢) wykonania robot dodatkowych, ktérych nie uwzgledniono w zamodwieniu podstawowym,
o ile staty sie niezbedne i konieczne do wykonania zamdwienia w Swietle zapiséw art. 455 ust. 3
ustawy Prawo zamdwien publicznych,
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5.

d) wykonania robét zamiennych lub dodatkowych koniecznych do wykonania w wyniku zmiany
pozwolenia na budowe i zmiany dokumentacji z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Mozliwe sg istotne zmiany do umowy polegajace na robotach zamiennych, jezeli takie zmiany:
1) zapewnig prawidtowg realizacje Umowy,
2) obnizg koszty wykonania robét lub eksploatacji obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy,

3) zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakosci robot i obiektéw
stanowiacych Przedmiot Umowy,

4) beda wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;
5) beda wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej;
6) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.

Dopuszczalne sg roboty zamienne wynikajgce ze sposobu zagospodarowania terenu, koniecznosci zmian
w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatéw, technologii, urzadzen na materiaty,
technologie i urzgdzenia spetniajgce parametry techniczne lub na materiaty, technologie i urzadzenia
o wyzszych parametrach niz okreslone w umowie.

Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu umowy, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna dla
Zamawiajacego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji projektowej,
sposéb zagospodarowania terenu). W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie obnizone zgodnie
z kosztorysem stanowigcym zatgcznik do umowy. Ograniczenie zakresu umowy nie moze przekracza¢ 30 %
wartosci umowy.

W przypadku zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych
wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie kosztorysem sporzgdzonym na podstawie
kosztorysu stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie, na
podstawie Katalogow Naktadéw Rzeczowych Ilub Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych
z zastosowaniem czynnikdw cenotwodrczych wg cennikdow ORGBUD-SERWIS Poznan za ostatni miniony
kwartat z zastrzezeniem, ze nie mogg przekroczy¢ srednich cen krajowych i czynnikéw kalkulacyjnych za
kwartat poprzedzajacy sporzadzenie wyceny.

§18

Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczyt sie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamoéwienia na minimalng kwote 500.000,00 zt przez caty
okres realizacji zaméwienia. W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania umowy (bez wzgledu na to,
czy zostat sporzadzony aneks do umowy, czy nie) Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania tego obowigzku
Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi zatgcznik do umowy. Na kazide Zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

Wykonawca od momentu udostepnienia terenu robdt az do podpisania protokotu odbioru koncowego
ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody, jakie zostang wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy przez niego, jego pracownikéw i podwykonawcdéw oraz osoby, ktérymi sie postuguje.

§19

Strony ustalajg nastepujgce osoby do kontaktu:

1) Ze strony Zmawiajgcego - Przemystaw Renn, Magdalena Walkowiak, Jakub Strzelecki
2) Ze strony Wykonawcy —.......cccceeeveveeneneene.

3) Kierownikiem budowy bedzie — ........ccceveveeennee.

Zmian stron do kontaktu moze nastgpi¢ w dowolnym momencie trwania umowy, nie stanowi istotnej
zmiany umowy. Strony muszg sie odpowiednio wczesniej powiadomi¢ o zmianie oséb wyznaczonych do
kontaktéw.

Zmian kierownika budowy nie stanowi istotnej zmiany umowy. Wykonawca moze zmieni¢ osobe petnigca
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funkcje kierownika budowy gdy :
1) Wystgpi do Zamawianego z wnioskiem o zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy
2) Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy mozliwa jest w przypadku gdy osoba, ktéra bedzie miata

zastgpi¢ dotychczas petnigcg funkcje kierownika budowy osobe bedzie posiadata wiedze i doswiadczenie
okreslone w stopniu minimalnym w SWZ.

§20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21

Sadem wiasciwym miejscowo dla rozstrzygania sporéw powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest sad
wtasciwy dla Zamawiajgcego.

§22
Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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