Kolejnos¢ etapow prowadzenia robot:

1. Wytyczy¢ lokalizacje otworu o szerokosci 4,00m (usytuowac symetrycznie wzgledem
stupdw stalowej konstrukcji dachu, ktérej rozstaw osiowy wynosi 6,00m);

2. Ustali¢ wielko$¢ wycinanych jednorazowo elementéw (bryt zelbetowych). W
zaleznosci od dostepnego zurawia i jego udzwigu wielkos¢ bryty dobrac stosowanie
do nosnosci zurawia. Sugeruje sie, aby przy projektowanej szerokosci otworu 4,00m
podzieli¢ rozbiorke na 4 pionowe ,paski” $ciany, ktdrych ciezar bedzie wynosit okoto
G=0,4*58%25*1,1=64kN=6,4T.

3. W kazdym z pionowych ,kawatkow rozbieranej Sciany” w jego gornej czesci (okoto
60cm od wierzchu muru) nawierci¢ otwor przelotowy o srednicy 70-100mm, przez
otwdr przetozy¢ zawiesie i je podczepi¢ do zurawia.

4. Rozpocza¢ naciecia pionowe muru w takim rytmie, jak ustalono podziat elementéw
(sugerowany podziat na 4 elementy - naciecia pionowe co 1,0m);

5. Po nacieciu pionowym pierwszego ,paska sciany” nalezy wykonac naciecie poziome.
Z uwagi na ograniczenie dostepu pity bezposrednio przy posadzce (bedzie kolizja
obudowy urzadzenia z ptaszczyzng posadzki) naciecie wykonac jak to jest mozliwie
najnizej.

6. W czasie prowadzenia poziomego naciecia bezwzglednie ,naprezyc¢” zawiesie
podczepione do zurawia, aby po przecieciu pierwszego paska sciany nie nastgpito
jego ,tapniecie” i niekontrolowane wywrdcenie rozebranego bloku betonu.

7. Po wycieciu pierwszego paska Sciany zurawiem odstawi¢ go na miejsce sktadowe,
gdzie gruz zostanie poddany dalszej utylizacji np. pociety na mniejsze fragmenty,
rozkruszony w kruszarce i wywieziony; 1

8. Prace z etapdw 3-6 powtdrzyc dla kolejnych pionowych kawatkdw rozbierane;
sciany;

o

9. Porozebraniu sciany przy istniejgcej posadzce pozostanie fragment sciany
wymagajacy rozbiorki recznej;
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na gtebokos¢ 5-6¢m ponizej poziomu istniejgcej posadzki w taki sposob, aby
zbrojenie pionowe zostato odstoniete;
rozbiorka reczna

na gtebokose 5:6¢cm
ponizej posadzki

15.  Wykonanie fazowania (2/2cm ) pionowych krawedzi bocznych otworu i

zabezpieczenie catej powierzchni (po cieciu i fazowaniu) powierzchniowo
materiatem PENETRON (M).
zabezpieczenie powierzchniowe

pionowych krawedzi Sciany

materiatem PENETRON (M)

pkL15
fazowanie krawedzi 2/2cm

16. Po zakonczeniu prac zwigzanych z rozbiorka sciany nalezy wykona¢
utwardzenie terenu (dojazd) w strefie od lica sciany budynku do istniejacej
drogi wewnetrznej.

UWAGA:

Wybrany Wykonawca moze zmienic¢ rodzaj materiatdw wskazanych do naprawy
powierzchniowej betonu (ujetych w fazach 12-14) pod warunkiem zastosowania
rozwigzania o nie gorszych parametrach (np. SIKA, DEITERMANN, DRIZORO).

. Przy uzyciu motow pneumatycznych rozebrac dolny nie wyciety fragment Sciany

UWAGI OGOLNE: wg rysunku K-01
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