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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 
 
Dział -  
45000000 -7 - Roboty budowlane 
 
Grupa robót – 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                      budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Klasa robót –  
45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej 
 
Kategoria robót 
45252100-9 - Zakłady oczyszczania ścieków 
45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

„Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym - 

Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych (zadanie AB)”. 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia podanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót  

Niniejsza Specyfikacja dotyczy następującego zakresu kolejno po sobie następujących etapów 

robót określanych ogólnie jako roboty rozruchowe:  

 prace przygotowawcze do rozruchu, 

 rozruch właściwy modernizowanej części oczyszczalni, 

 przygotowania do odbioru modernizowanej części oczyszczalni. 

Specyfikacja odnosi się do następujących zagadnień występujących w okresie wymienionych 

etapów robót: 

 doposażenia oczyszczalni w sprzęt BHP oraz  P-poż (dla nowych obiektów) 

 niezbędne oznakowanie modernizowanej części oczyszczalni i stanowisk pracy 

o tablice informacyjne i ostrzegawcze 

o znaki bezpieczeństwa i pożarnicze  

o tabliczki oznakowania armatury  

o znaki ochrony i higieny pracy (na stanowiskach). 

 kadra inżynieryjna przeprowadzająca rozruch w tym: 

o prace przygotowawcze 

o rozruch mechaniczno-energetyczny 

o rozruch hydrauliczny 

o rozruch technologiczny wraz z osiągnięciem założonego efektu ekologicznego 

oczyszczalni  

o szkolenia załogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Użytkownika.  

 dostarczenia materiałów eksploatacyjnych urządzeń,  

 opracowanie wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 

 badań laboratoryjnych. 

Podstawowym celem rozruchu jest uzyskanie i utrzymanie składu ścieków oczyszczonych, który 

będzie stabilny i zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
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substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).  

Robotom rozruchowym podlegają obiekty modernizowane. 

O ile nie podano w wymaganiach szczegółowych inaczej robotom rozruchowym nie podlegają 

istniejące obiekty oczyszczalni, które w ramach  kontraktu nie podlegały żadnym robotom. 

W ogólności robotom rozruchowym nie podlegają także: 

 wewnętrzne instalacje elektryczne  

 stacje transformatorowe, 

 linie napowietrzne WN i NN, 

 rozdzielnie elektroenergetyczne NN, 

 sieci wodno-kanalizacyjne i wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji 

wewnętrznych nie technologicznych, 

 transport wewnętrzny, 

 urządzenia socjalne i wyposażenie obiektów nieprodukcyjnych, 

 dźwigi i suwnice typowe. 

Instalacje, urządzenia i obiekty, które nie podlegają rozruchowi, a których działanie warunkuje 

przeprowadzenie rozruchu, powinny być po przeprowadzonych próbach montażowych lub pracach 

regulacyjno-pomiarowych, przekazane przez Wykonawcę montażu Użytkownikowi przy udziale 

Inżyniera, w celu utrzymania ich w ruchu lub stałej sprawności technicznej, aż do kompleksowego 

przekazania inwestycji do eksploatacji. 

1.4.Określenia podstawowe 

Najczęściej używane w ST określenia podstawowe podano w ST-00.01. 

Ponadto: 

Roboty rozruchowe –  roboty wynikające z kontraktu obejmujące prace przygotowawcze do 

rozruchu oraz roboty w czasie  rozruchu właściwego oczyszczalni oraz przygotowania do odbioru. 

Rozruch (właściwy) oczyszczalni – zasadniczy etap robót rozruchowych obejmujący zespół 

czynności związanych z uruchamianiem obiektów,  urządzeń i systemów oczyszczalni.  

Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków - opracowanie zbiorcze, opisujące 

zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu. 

Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy 

w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania 

w sytuacjach awaryjnych itp. 

Szkolenie - czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu z 

zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów/ciągów technologicznych oczyszczalni w 

aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż 

Węzeł rozruchowy - zespół obiektów i urządzeń wraz z przynależnymi instalacjami, stanowiącymi 
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funkcjonalną całość podlegającą wspólnemu rozruchowi w danym etapie robót rozruchowych, 

Część rozruchowa – przez część rozruchową rozumie się zespoły obiektów i urządzeń wraz z 

przynależnymi instalacjami, stanowiącymi funkcjonalna całość z punktu widzenia prowadzenia na 

nim bez ograniczeń rozruchu technologicznego w tym między innymi: 

o część mechanicznego oczyszczania ścieków, 

o część biologicznego oczyszczania ścieków, 

o część osadowa. 

Dokumentacja rozruchowa – zbiór opracowań i dokumentów związanych z robotami 

rozruchowymi i stanowiącymi element tych robót. 

Dokumentacja porozruchowa - Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, wynikami i 

załącznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowiące syntezę zapisów z Dziennika 

Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowaniem zmian w stosunku do 

rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, opisem problemów, które 

wystąpiły w czasie rozruchu i sposobem ich rozwiązania oraz wnioskami. 

Przekazanie do eksploatacji – akt formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji przez 

Wykonawcę i jej odbioru przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Kontraktu i wymogami 

prawa,   

Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawności rzeczywistych 

parametrów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń wykonana w odniesieniu do 

projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych 

zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz normami i zaleceniami (kontrola działania). 

1.5.Ogólne warunki wykonania rozruchu 

Rozruch jest zespołem działań między zakończeniem prac budowlano-montażowych, a 

początkiem eksploatacji obiektu.  

Rozruch polega na pełnym technologicznym uruchomieniu złożonego układu obiektów i urządzeń 

tworzących układ oczyszczalni ścieków.  

Celem rozruchu jest osiągnięcie przez obiekt stabilnych efektów pracy zgodnych z założeniami 

projektowymi i przepisami obowiązującymi w zakresie odprowadzenia ścieków w dniu składania 

oferty. Osiągnięcie parametrów jakościowych dla ścieków oczyszczonych musi mieć stabilny 

charakter i mieć miejsce przy poprawnym funkcjonowaniu wszystkich urządzeń i systemów. Muszą 

być zapewnione warunki do dalszego takiego funkcjonowania po zakończeniu rozruchu. Za 

osiągnięcie tych celów odpowiedzialny jest Wykonawca. 

Ewentualne wady Dokumentacji Projektowej, jakie zdaniem Wykonawcy rzutują na efekty 

uzyskane w rozruchu i działanie oczyszczalni należy zgłaszać przed złożeniem oferty. Zgłoszenie 

zastrzeżeń w terminie późniejszym nie zmienia warunku pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za 
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efekty działania oczyszczalni. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres prac związanych z modernizacją 

obiektów do ścisłej współpracy z Użytkownikiem oczyszczalni ścieków. 

Rozruch będzie obejmować następujące etapy:  

 prace przygotowawcze  

 rozruch mechaniczno-energetyczny  

 rozruch hydrauliczny, 

 rozruch technologiczny, 

Każdy z wymienionych etapów rozruchu winien być zakończony stosownym protokołem. 

Przystąpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w każdej fazie rozruchu. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.01. 

Podstawową listę materiałów eksploatacyjnych w okresie robót rozruchowych tworzą: 

 energia elektryczna - zasilanie urządzeń elektrycznych,  

 chemikalia – koagulant, źródło węgla, 

 woda wodociągowa dla: 

o rozruchu hydraulicznego, 

o celów socjalnych, 

o celów porządkowych. 

Materiały eksploatacyjne takie jak energię elektryczną, wodę wodociągową i chemikalia zapewni 

Zamawiający.  

Materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski 

napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa 

magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń na czas rozruchu zapewni 

Wykonawca. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00.01. 

Dla potrzeb wykonania robót rozruchowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

 przenośne urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych, 

 pompy przenośne,  

 typowy sprzęt do oczyszczania kanalizacji, 

 wąż strażacki z prądownicą, 
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 narzędzia ślusarskie, 

 narzędzia elektryczne. 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy. 

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z jego 

przeznaczeniem i z instrukcjami producentów. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Specyfikacji ST-00.01. 

Do transportu proponuje się użyć następujących środków: 

 samochody skrzyniowe, 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i 

metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji ST-00.01. 

Roboty rozruchowe są zespołem działań między zakończeniem prac budowlano-montażowych a 

zakończeniem eksploatacji wstępnej obiektu.  

Zasadniczym celem rozruchu jest uruchomienie zmodernizowanych obiektów oczyszczalni 

ścieków i osiągnięcie zakładanych w projekcie technologicznym parametrów wraz z pełną kontrolą 

AKPiA. 

Osiągnięcie parametrów jakościowych dla ścieków oczyszczonych musi mieć stabilny charakter i 

mieć miejsce przy poprawnym funkcjonowaniu wszystkich urządzeń i systemów.  

Za osiągnięcie tych celów odpowiedzialny jest Wykonawca. W przypadku nieosiągnięcia 

wymaganych efektów mimo realizacji wszystkich robót zgodnie z postanowieniami kontraktu 

Wykonawca powinien szczegółowo wskazać i uzasadnić, jakie są przyczyny nieosiągnięcia tych 

efektów. 

Celem rozruchu oprócz uruchomienia jest również: 

 Sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem, 

 Doprowadzenie obiektów do należytego stanu technicznego oraz sprawdzenie niezawodności 

działania urządzeń, 

 Osiągniecie zaprojektowanych technologicznych parametrów pracy obiektów i urządzeń, 

 Ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, zapewniających ich 

prawidłową (niezawodną) pracę. 

Osiągnięcie pełnej zdolności technologicznej i technicznej określonej w projekcie przez 

poszczególne obiekty technologiczne oczyszczalni wymaga czasu niezbędnego dla wpracowania 

procesów technologicznych, opanowania obsługi urządzeń i technologii obiektów przez załogę 
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eksploatacyjną oraz doprowadzenie do uzyskania właściwego rytmu pracy i zgodnego 

współdziałania.  

Roboty rozruchowe będą obejmować następujące etapy:  

 prace przygotowawcze do rozruchu, 

 rozruch obejmujący: 

o rozruch mechaniczno-energetyczny,  

o rozruch hydrauliczny, 

o rozruch technologiczny, 

 przygotowanie do końcowego odbioru oczyszczalni. 

Każdy z wymienionych etapów robót rozruchowych winien być zakończony stosownym protokołem 

(protokoły z zakończenia rozruchu mechaniczno-energetycznego, hydraulicznego i 

technologicznego). Przystąpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w każdej fazie rozruchu.  

Wszystkie roboty, w tym roboty rozruchowe, należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy 

oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być prowadzone 

zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Użytkownika i zatwierdzonym przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru działającym w porozumieniu z Użytkownikiem. 

5.1. Harmonogram prób końcowych 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu w terminie 1 miesiąca przed 

zakończeniem prac, warunkujących rozpoczęcia robót rozruchowych. Harmonogram musi być 

zatwierdzony przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W harmonogramie należy określić planowane 

etapy rozruchu zgodnie z opisanymi powyżej ogólnymi zaleceniami.  

Uwaga! 

Harmonogram robót musi uwzględniać ciągłość pracy istniejącej oczyszczalni ścieków.  

5.2. Sprawdzenie zgodności wykonania obiektów  

Sprawdzenie zgodności wykonanych obiektów i urządzeń z projektem wymaga szczegółowego 

poznania samego projektu, a następnie sprawdzenia wymiarów poszczególnych urządzeń, ich 

usytuowania w planie, rzędnych oraz wyposażenia mechanicznego i technologicznego. Wszelkie 

usterki i braki wykonawstwa ustala się na podstawie przeglądu i pomiarów geodezyjnych 

wszystkich urządzeń oraz prób hydraulicznych w odniesieniu do zbiorników i przewodów. 

Kontrola wymiarów i rzędnych jest elementem kontroli i Przejęcia Robót branżowych opisanych w 

kolejnych rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 

Kontrola działania, jako element sprawdzenia gotowości oczyszczalni do przeprowadzenia 

rozruchu oraz zgodności dostaw maszyn, urządzeń instalacji i systemów z Dokumentacją 
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Projektową ma na celu sprawdzenie rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych 

systemów. 

5.3. Próby szczelności  

Pozytywne wyniki prób szczelności są warunkiem przystąpienia do rozruchu. 

Montaż urządzeń technologicznych może być prowadzony po zakończeniu testów i prób 

szczelności instalacji i zbiorników. 

5.4. Etapy robót rozruchowych 

5.4.1. Prace przygotowawcze 

W ramach robót przygotowawczych należy przygotować węzeł rozruchowy i odpowiednie 

materiałów niezbędnych do prowadzenia rozruchu.  

Warunkiem przystąpienia do rozruchu jest spełnienie poniższych warunków:  

 zakończenie prac budowlanych poszczególnych obiektów łącznie z próbami szczelności 

zbiorników, sieci i instalacji w danym węźle rozruchowym,  

 zakończenie montaży urządzeń zgodnie Dokumentacją Projektową oraz z Dokumentacjami 

Techniczno-Ruchowymi poszczególnych urządzeń w danym węźle rozruchowym, 

 zakończenie robót branży elektrycznej a w szczególności sprawdzenie poprawności 

działania przynależnych zabezpieczeń oraz wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia 

w danym węźle rozruchowym, 

 przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokołów prób wg potrzeb zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych, w danym węźle rozruchowym, 

 zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, wody i ścieków,  

 zapewnienie właściwych dostaw materiałów eksploatacyjnych w czasie rozruchu, 

 zapewnienie wyposażenia nowych obiektów oczyszczalni w sprzętu BHP i ppoż, 

 przedłożenie opracowanego przez Wykonawcę Harmonogramu. 

Rozruch musi być poprzedzony następującymi pracami:  

 sprawdzeniem zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, ewentualnymi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie wykonawstwa odnotowanymi w Dzienniku Budowy i 

dokumentacjami techniczno-ruchowymi (usytuowanie, wymiary, liczba urządzeń, parametry), 

 sprawdzeniem gotowości do uruchomienia urządzeń, 

 usunięciem stwierdzonych usterek, uzupełnieniem i ostatecznym przygotowaniem do rozruchu, 

 dokonanie pierwszych uruchomień przez dostawców urządzeń. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość wszystkich urządzeń oraz poszczególnych 

rurociągów.  
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5.4.2. Rozruch właściwy  

5.4.2.1. Rozruch mechaniczno-energetyczny  

Rozruch mechaniczno-energetyczny polegać będzie na ogólnym sprawdzeniu instalacji i urządzeń 

wraz z dokonaniem prób urządzeń. Przykładowe czynności rozruchu mechaniczno-

energetycznego: 

 sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 

 sprawdzenie działania armatury, 

 sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich 

na płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn i napędu, 

 sprawdzenia działania pracy urządzeń do napowietrzania, mieszadeł, itp.,  

 sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów, 

 dalsze zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechaniczno-energetycznego  

maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed uruchomieniem 

agregatu z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, sygnalizację i 

urządzenia pomiarowe, instalację do uszczelniania, smarowania, chłodzenia, oraz przeprowadzić 

regulację pod względem mechanicznym. 

Węzły rozruchowe po skończonym ich rozruchu indywidualnym powinny być utrzymane w stałej 

sprawności technicznej do momentu rozpoczęcia rozruchu hydraulicznego i technologicznego. 

Usterki ujawnione przed i w trakcie rozruchu mechanicznego, a limitujące dalsze prace, powinny 

być usunięte przez Wykonawcę przed przystąpieniem do dalszych prac rozruchowych. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczno-energetyczny obiektu/obiektów (węzła) należy 

zakończyć protokołem przekazującym je do rozruchu hydraulicznego.  

5.4.2.2. Rozruch hydrauliczny 

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu rozruchu pod obciążeniem wodą lub ściekiem 

oczyszczonym z pracującej oczyszczalni (układ ściekowy i osadowy), tj. na kontroli poziomów 

zwierciadła wody po napełnieniu komór, przepływów, spadków, zadziałania sond poziomów, 

szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów i elementów 

instalacji pod względem hydraulicznym. 

Rozruch kończy się zazwyczaj kilkugodzinną, nieprzerwana, poprawną i bezzakłóceniową, próbną 

pracą uruchamianej instalacji. Niezbędny czas trwania pracy próbnej ustali Wykonawca w 

porozumieniu z Inżynierem. W czasie trwania rozruchu sporządza się próby pracy urządzeń i 

reguluje system sterowania i automatyki. 

 

Celem rozruchu hydraulicznego jest: 



Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym 
Zadanie: Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych (zadanie AB) 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   

04. ROBOTY TECHNOLOGICZNE 
ST-04.02. Roboty rozruchowe          

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., październik 2018 r. nr rej. 184/STWiOR/18 strona 11   

 sprawdzenie szczelności i kontrola prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania 

wszystkich obiektów i urządzeń, w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

 sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 

 regulacja poziomów roboczych  

 sprawdzenie działania urządzeń: 

o systemu napowietrzania, 

o mieszadeł, 

 sprawdzenie i regulacja systemu sterowania urządzeniami, 

 regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 

Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzać zgodnie z kierunkiem przepływu mediów przez 

poszczególne kolejne obiekty, przy czym dopuszcza się - jeżeli jest to możliwe – niezależne 

wykonanie prób odrębnie dla obiektu lub węzła. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny obiektu/obiektów, węzła należy zakończyć 

protokołem przekazującym  je do rozruchu technologicznego.  

5.4.2.3. Rozruch technologiczny  

Warunkiem przystąpienia do rozruchu technologicznego jest pozytywne zakończenie rozruchu 

hydraulicznego całego zakresu uruchamianej części oczyszczalni. 

Rozruch technologiczny jest to uruchomienie urządzeń i linii technologicznych przy użyciu 

właściwego medium tj. ścieków, osadów. Uruchomienie linii z przynależnymi węzłami 

pomocniczymi ma na celu stwierdzenie sprawności układu i zdolności do osiągnięcia zadań 

technologicznych, przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

Celem rozruchu technologicznego jest uruchomienie oczyszczalni oraz sprawdzenie 

zainstalowanych urządzeń pod obciążeniem, a także ustalenie optymalnych parametrów 

technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniających osiągnięcie wymaganego efektu 

oczyszczania ścieków. 

Rozruch technologiczny oczyszczalni należy prowadzić pod obciążeniem ściekami z 

prowadzeniem procesów oczyszczania, kontrolą efektów i określaniem parametrów 

technologicznych. 

Przykładowe czynności rozruchu technologicznego: 

 sprawdzenie gotowości do pracy wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji – 

technologicznych i pomocniczych, 

 skierowanie ścieków do uruchamianej części oczyszczalni, 

 badania działania urządzeń i instalacji w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 

ściekami,  

 badania ilości ścieków (w tym ścieków dowożonych), 
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 badania składu ścieków, 

 hodowla osadu czynnego (ewentualność),  

 ustalenie optymalnych parametrów procesowych, 

 ustalenie optymalnych reżimów pracy urządzeń,  

 optymalizacja algorytmów sterowania i nastaw systemu automatyki. 

Zakres i częstotliwość analiz jakie powinny być prowadzone w trakcie rozruchu technologicznego 

przedstawiono w punkcie 5.7. 

Po pozytywnym zakończeniu rozruchu technologicznego we wszystkich obiektach i 

udokumentowaniu osiągnięcia celów technologicznych sporządza się protokół zakończenia 

rozruchu, przekazujący całość obiektów i urządzeń do eksploatacji. 

5.4.3.  Przygotowanie do odbioru 

Po zakończeniu rozruchu nastąpi okres przygotowania rozbudowanej części oczyszczalni do 

odbioru. Wyodrębnienie tego okresu podyktowane jest potrzebą skompletowania wszystkich 

materiałów, otrzymania wyników badan laboratoryjnych, innych dokumentów oraz czasem 

potrzebnym na zawiadomienie zainteresowanych osób i instytucji o planowanym terminie odbioru.    

5.5. Personel 

5.5.1. Personel Wykonawcy 

Wykonawca zapewni ze swej strony kadrę inżynieryjno-techniczną dla prac rozruchowych w 

składzie minimum: 

 technolog oczyszczania ścieków (kierownik rozruchu),  

 specjalista ds. rozruchu (z-ca kierownika rozruchu), 

 specjalista ds. elektrycznych oraz AKPiA.   

5.5.2. Personel Użytkownika  

Przed przystąpieniem do robót rozruchowych Zamawiający określi imiennie osoby stanowiące 

personel Użytkownika, który będzie uczestniczyć w robotach rozruchowych celem nabycia 

właściwych umiejętności obsługi oczyszczalni. Osoby te stanowią obecny personel oczyszczalni, 

jaki będzie eksploatował w przyszłości rozbudowaną część oczyszczalni. W okresie robót 

rozruchowych oddelegowany personel pozostawać będzie w dyspozycji Zamawiającego.  

Zgłoszeni pracownicy posiadać będą aktualne badania dopuszczające do pracy na ich 

stanowiskach pracy i uprawnienia. 

5.5.3. Personel z ramienia nadzoru autorskiego  

Do przeprowadzenia robót rozruchowych Wykonawca zapewni nadzór technologiczny autorskiego 

biura projektów. Nadzór technologiczny sprawować będzie:  

 kierownik projektu „Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie 
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Dużym”, Zadanie: „Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych (zadanie AB)”    

 specjalista do spraw rozruchu oczyszczalni ścieków, 

 w miarę potrzeb: projektanci branż właściwych do rozwiązania projektowego danego 

zgłoszonego problemu. 

Koszt nadzoru technologicznego skalkulować w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac 

Projektowych 2016 (jak Zamiejscowy Nadzór Autorski) – tj: Rozdział 1, podrozdział 1.6, punkt 

1.6.2. podpunkt 1.6.2.2., punkt 4 tabeli - 64 j.n.p. x 1,9 x S. Przyjąć łączną ilość pobytów na 

budowie – 4 dni, w trakcie trwania rozruchu. 

5.6. Szkolenia 

Uczestnikami szkolenia będzie personel Użytkownika. Szkolącymi będą powołani do tej roli przez 

Wykonawcę specjaliści w danej dziedzinie wiedzy. 

Szkolenie pracowników zatrudnionych przy pracach Prób Rozruchowych obejmie: 

 szkolenia obsługi w zakresie stosowanych technologii i obsługi instalacji, urządzeń, aparatury 

itd., które przeprowadzają specjaliści z Grupy przeprowadzającej Próby Końcowe, w tym 

przedstawiciele Dostawców urządzeń. 

Szkolenie pracowników przeprowadzone będzie w formie: 

 praktycznego szkolenia w formie instruktażu przeprowadzonego na obiekcie. 

 

Celem szkolenia będzie zapoznanie się przez pracowników obsługi z wiedzą  

i umiejętnościami w zakresie codziennej bezpiecznej obsługi i eksploatacji obiektów  

i urządzeń zainstalowanych na obiektach oczyszczalni zakresie umożliwiającym kompetentną i 

bezpieczną samodzielną obsługę obiektu w pełnym standardowym zakresie eksploatacyjnym. 

Tematyka szkolenia będzie obejmowała: 

 Zapoznanie załogi z rozmieszczeniem urządzeń, armatury, rozdzielni, szaf sterowniczo – 

energetyczne i aparatury kontrolno-pomiarowej. 

 Instruktaż w zakresie codziennej bezpiecznej obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń. 

Zapoznanie z budową urządzeń 

 System sterowania automatycznego – zasady działania 

 Aparatura kontrolno- pomiarowa –zasady działania 

 Typowe zakłócenia w pracy urządzeń 

 Zasady BHP przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjno-regulacyjnych  

 Zaznajomienie załogi z technologią oczyszczania ścieków, 

 Czynniki wpływające na przebieg procesów oczyszczania ścieków, 

 Typowe zakłócenia w pracy instalacji – środki zaradcze. 
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5.7. Badania analityczne 

Koszt badań analitycznych na nowych obiektach ponosić będzie Wykonawca. Zamawiający 

udostępni Wykonawcy wyniki badań analitycznych ścieków (surowe, oczyszczone) z okresu 

poprzedzającego rozruch i okresu rozruchu na istniejących obiektach. 

Zakres badań ścieków i osadu czynnego będzie ustalany na bieżąco przez kierownika rozruchu w 

trakcie prowadzenia prac rozruchowych. 

W końcowej fazie rozruchu, po osiągnięciu zakładanych parametrów dla ścieków oczyszczonych 

Wykonawca wykona w ciągu 1 tygodnia 2 serie ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie 

podstawowych wskaźników określonych w pozwoleniu wodno prawnym. Badane próbki ścieków 

będą próbami zlewanymi dobowymi, proporcjonalnymi do przepływu. Pobór prób odbywać się 

będzie automatycznie lub ręcznie. Pobór prób i wykonanie analiz należy zlecić laboratorium 

posiadającemu akredytację.  

5.8. Wyposażenie eksploatacyjne 

Wykonawca zapewni wyposażenie eksploatacyjne rozbudowanej części oczyszczalni obejmujący, 

ruchomy sprzęt eksploatacyjny oraz tablice i oznakowania. 

Wyposażenie eksploatacyjne podlegające przekazaniu Zamawiającemu, a używane przez 

Wykonawcę w czasie rozruchu  i ulegające zużyciu zostanie zamienione na nowe, nieużywane. 

5.8.1. Wyposażenie obiektów  

Wykonawca wyposaży obiekty w sprzęt BHP i ppoż. zgodnie ze wskazaniami Dokumentacji 

Projektowej lub obowiązującymi  przepisami BHP i ppoż.  

Wykonawca po uzgodnieniu z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru trybu działania zakupi i przekaże 

Zamawiającemu następujący sprzęt ochrony zbiorowej: 

 koła ratunkowe z rzutką                   2 szt. 

 bosaki ratownicze                            2 szt. 

5.8.2. Tablice  

Wszystkie obiekty oczyszczalni winny posiadać tablice określające nazwę obiektu. 

W trakcie trwania rozruchu technologicznego wykonawca robót dokona weryfikacji w zakresie 

potrzeb oznakowania obiektów oczyszczalni i uzgodni z Użytkownikiem rodzaj materiału z jakiego 

ma być wykonane oznakowanie, wielkość tablic, treść i kolorystykę. 

Tabliczki z napisami identyfikującymi obiekty w napisie powinny zawierać nr obiektu oraz jego 

nazwę.  

Tablice informacyjne dla obiektów technologicznych mocować do barier ochronnych przy pomocy 

obejm lub do ścian i na konstrukcji wsporczej (słupku) na wysokości 1,5 - 2,0 m. 

Tablice powinny być czytelne i estetyczne, a technika ich wykonania gwarantować wieloletnią 

trwałość (bez zmiany kolorów blaknięcia, spękań itp.).  
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5.9. Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa 

Wykonawca winien opracować następującą dokumentację: 

 rozruchową:  

 protokoły z prac rozruchowych, 

 harmonogram rozruchu, 

 porozruchową: 

 Instrukcję stanowiskową obsługi i eksploatacji reaktorów biologicznych rozszerzoną o 

informacje z zakresu BHP i P.POŻ. 

 sprawozdanie z przebiegu rozruchu. 

Wszystkie dokumenty wymagają zatwierdzenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-00.01.01. 

Kontrolę robót objętych niniejszą specyfikacją prowadzi Inżynier/Inspektor Nadzoru. 

Zakres kontroli obejmować będzie: 

 sprawdzenie warunków dopuszczenia oczyszczalni do rozruchu, 

 akceptację harmonogramu rozruchu, 

 kontrolę wyników badań działania urządzeń i systemów, 

 kontrolę wyników badań analitycznych, 

 sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i 

eksploatacji oczyszczalni, 

 kontrolę programów szkoleń, 

 kontrolę oznakowania, 

 sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej, 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-00.01. pkt. 7 

Częściowy odbiór robót w etapie prac przygotowawczych i rozruchu właściwego następować 

będzie w odniesieniu do wyodrębnionych węzłów rozruchowych. 

Końcowy odbiór wszystkich węzłów, tj. całego zakresu rozbudowy oczyszczalni nastąpi po 

zakończeniu rozruchu w momencie przekazania do eksploatacji.   

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01. pkt. 8 
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Poniżej przyporządkowano wyodrębnione składowe kosztów rozruchu do Wykonawcy (W) lub 

Zamawiającego (Z). Wykonawca winien w swojej kalkulacji uwzględnić wszystkie koszty związane 

z robotami rozruchowymi, które nie zostały przyporządkowane Zamawiającemu, nawet jeśli  dany 

składnik kosztów nie jest ujęty w tabeli poniżej. 

Identyfikacja płatnika kosztów ponoszonych w czasie robót rozruchowych 

Składnik kosztów 

Etap robót 
rozruchowych 

P
ra

c
e

 

p
rz

y
g

o
to

w
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w
c
z
e
 

R
o

z
ru

c
h

  

w
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e
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o
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ru
 

Materiały eksploatacyjne (woda, energia elektryczna, chemikalia) Z Z Z n/d 

Materiały eksploatacyjne urządzeń W W W kpl. 

Wywóz i utylizacja odpadów technologicznych Z Z Z n/d 

Przeprowadzenie prób i rozruchu (Personel Wykonawcy) W W W kpl. 

Personel Użytkownika Z Z Z n/d 

Nadzór z ramienia nadzoru autorskiego  W W W kpl. 

Szkolenia W W W kpl. 

Badania analityczne na nowych obiektach W W W kpl. 

Badania analityczne na istniejących obiektach Z Z Z kpl. 

Wyposażenie eksploatacyjne w tablice sprzęt BHP i P.POŻ. nowych 
obiektów 

W W W kpl. 

Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa W W W kpl. 

 

Cena za personel Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty osobowe związane z zatrudnieniem tego 

personelu takie jak:  

 wynagrodzenie za pracę, 

 ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne pochodne wynagrodzenia, 

 koszty delegacji, wyżywienia i zakwaterowania, 

 nagrody, 

 odszkodowania.   

Cenę personelu z ramienia nadzoru autorskiego skalkulować należy skalkulować zgodnie z 

punktem 5.5.3.  

Cena za szkolenia w komplecie obejmuje: 

 koszty materiałów szkoleniowych, 

 koszty materiałów eksploatacyjnych zużytych w związku ze szkoleniem, 

 wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie. 

Cena za wyposażenie eksploatacyjne obejmuje :  

 projekt wyposażenia wykonywanego indywidualnie (np. tablice)  

 zakup, 
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 transport  

 składowanie, 

 ubezpieczenie,  

 zainstalowanie.  

Cena za dokumentację rozruchową i porozruchową obejmuje: 

 opracowanie, 

 koszty nośników i powielenia. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 

109 poz. 719) 

 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z 

późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z  2009 r. nr 124 poz. 1030 

z późn. zm.) 

 Pracy zbiorowej „Rodzaje i zasięg niekorzystnych oddziaływań obiektów związanych  

z oczyszczaniem ścieków” pod red. dr inż. Andrzeja Kuliga, W-wa 1990 r. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U.z 1993 r. nr 96, poz. 438). 

 PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.  

 Zasady Wyznaczania Stref Zagrożenia Wybuchem - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1996 r. 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 120, poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2003 r. nr 

5 poz.58) 


