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Technologia i organizacja robót montażowych i tymczasowych

Z uwagi na konieczność prowadzenia robót na czynnym obiekcie kanalizacyjnym oraz
ograniczone warunki terenowe wymagane jest maksymalne skrócenie czasu prac montażowych
oraz odpowiednia organizacja robót i prac przygotowawczych. W pierwszej kolejności należy
wykonać wszystkie, nie kolidujące rozbiórki.

Obejście remontowe wykonać w następujący sposób:

- zdjąć płytę betonową ze studzienki zbiorczej przed remontowaną komorą tłoczni (11);
- zdjąć płytę betonową z komory tłoczni (4);
- zapewnić obsługę wozów asenizacyjnych na czas montowania obejścia tłoczni przy dopływie

ścieków do studni zbiorczej w wysokości 7m3/h przy pojemności studni zbiorczej 4,8 m3 –
przynajmniej 2 wozy asenizacyjne w ciągu godziny wywożące ścieki naprzemiennie;
- założyć korek pneumatyczny na odpływie ze studzienki zbiorczej (12);
- odpompowywać na bieżąco spiętrzone ścieki w studzience zbiorczej - wozem asenizacyjnym, a

następnie zamontować przenośną pompę (6) z pływakiem (7) wraz z tymczasowym zasilaniem i
sterowaniem (10) - ustawioną swobodnie na podstawie wielonożnej. Jako pompę przenośną użyć
należy pompę o parametrach odpowiadających pompie montowanej w tłoczni;

- wyłączyć tłocznię oraz zakręcić istniejącą zasuwę na kanale tłocznym (1);
- zdemontować fragmentu rurociągu tłocznego wewnątrz komory tłoczni (3) w celu umożliwienia

podłączenia węża ssąco – tłocznego DN110 (8);
- zamontować wąż ssąco-tłoczny o średnicy DN110 (8) do rurociągu tłocznego w  komorze tłoczni

(2), za pomocą łączników kielichowo-kołnierzowych typu zaciskowego lub łączników kołnierzowych;
- odkręcić zasuwę na rurociągu tłocznym (1);

- uruchomić przenośną pompę (6) – obejście remontowe – w celu wykonania demontażu
dotychczasowej oraz montażu projektowanej tłoczni; brak konieczności odwozu ścieków wozami
asenizacyjnymi.

Roboty montażowe:

- zdemontować całe, pozostałe wyposażenie technologiczne w istniejącej pompowni;

- wyczyścić kanał dopływowy na odcinku od studni zbiorczej do tłoczni PS-1 oraz sprawdzić jego
stan - w przypadku złego stanu jakości przeprowadzić renowację rękawem chemoutwardzalnym;
- wyczyścić i uporządkować wnętrze komory tłoczni;
- uzupełnienić ewentualne ubytki poprzez szpachlowanie masami naprawczymi starych i nowych
fundamentów celem uzyskania jednolitej powierzchni, uzupełnić ubytki betonowe, załatać
ewentualne pęknięcia;
- sprawdzić rzędne posadowienia tłoczni oraz w razie konieczności dostosować podłoże do rzędnych
projektowych;
- zaizolować ściany wewnętrzne tłoczni środkiem zabezpieczającym (naniesienie żywicznej powłoki

ochronnej);
- zamontować nowe wyposażenie i armaturę zgodnie z dokumentacją projektową wraz z zasilaniem i
sterowaniem z pominięciem końcowego odcinka rurociągu tłocznego w komorze tłoczni (3).

- zakręcić zasuwę (1) na rurociągu tłocznym;

Demontaż obejścia remontowego:

- po wykonanym montażu zapewnić obsługę wozów asenizacyjnych na czas demontowania obejścia

tłoczni przy dopływie ścieków do studni zbiorczej w wysokości 7m3/h przy pojemności studni
zbiorczej 4,8 m3 – przynajmniej 2 wozy asenizacyjne w ciągu godziny wywożące ścieki
naprzemiennie;

- wyłączyć i wyciągnąć przenośną pompę (6) z pływakiem (7);
- wywozić napływające ścieki ze studni zbiorczej wozami asenizacyjnymi;
- odłączyć wąż ssąco – tłoczny (8) od kanału tłocznego odpływowego wewnątrz tłoczni (2);
- zamontować końcowy odcinek rurociągu tłocznego wewnątrz komory wraz z docelową armaturą

(3);
- odkręcić zasuwę na rurociągu tłocznym odpływowym (1);

- po przeprowadzeniu prób przebudowywanej tłoczni należy wyjąć korek na dopływie ścieków (12) i
rozpocząć pompowanie eksploatacyjne;
- Przeprowadzić końcowy odbiór montażowy oraz rozruch technologiczny z udziałem przedstawiciela
producenta i służb eksploatacyjnych Użytkownika.
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5. Kanał dopływowy na odcinku od studni zbiorczej do tłoczni PS-1

6. Przenośna pompa zatapialna a podstawie wielonożnej

7. Pływak pompy

8. Wąż ssąco-tłoczny o średnicy DN110

4. Płyta betonowa pokrywowa tłoczni

3. Końcowy fragment rurociagu tłocznego

11. Płyta betonowa pokrywowa studni zbiorczej

9. Butla gazowa z reduktorem

12. Korek pneumatyczny

10. Rozdzielnica elektryczna pośrednia (wersja przenośna)

ELEMENTY RYSUNKU:

1. Zasuwa kołnierzowa odcinająca na rurociągu tłocznym DN100 z trzpieniem i skrzynką do zasuw

2. Wylot rurociągu tłocznego z rur DA110

Renowacja kanału dopływowego (opcjonalnie w przypadku złego stanu technicznego):

W trakcie wymiany armatury należy wyczyścić kanał dopływowy na odcinku od studni zbiorczej do

tłoczni PS-1 (5) oraz sprawdzić jego stan – w przypadku złego stanu jakości należy przeprowadzić
renowację kanału rękawem chemoutwardzalnym. W tym celu należy:

- zapewnić obsługę wozów asenizacyjnych na czas renowacji kanału przy studni rewizyjnej SR

(zgodnie z Rysunkiem 1. Plan Sytuacyjny) przy dopływie ścieków do studni zbiorczej w wysokości
7m3/h przy pojemności studni zbiorczej 4,8 m3 – przynajmniej 2 wozy asenizacyjne w ciągu godziny
wywożące ścieki naprzemiennie;

- założyć korek pneumatyczny na odpływie ze studzienki rewizyjnej SR oraz na dopływie z terenu
plebanii;

- ścieki pompować bezpośrednio wozami asenizacyjnymi ze studzienki rewizyjnej SR; w przypadku
dopływu z plebanii dopływ ścieków jest znikomy, obsługa wozów asenizacyjnych nie jest wymagana;
należy poinformować zarządcę plebanii o pracach naprawczych; w przypadku gwałtownego
wypełniania się kanałów nalezy zapewnić odpompowanie ścieków przy użyciu wozów
asenizacyjnych;
- przeprowadzić renowację odcinka kanału (5) przy pomocy rękawa chemoutwardzalnego zgodnie z
zaleceniami producenta;

- usunąć korek pneumatyczny na odpływie ze studzienki rewizyjnej SR;

UWAGA:

1. Zamiennie dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań obejścia remontowego w
uzgodnieniu z Projektantem oraz Inwestorem, np. stosowanie motopomp, ciągłą obsługę
wozów asenizacyjnych.
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