UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-1 272. .2024

Zawarta w dniu 2024r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym
NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:

- Rafata Bruskiego - Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg /

z siedzibg w , wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem: , posiadajacym NIP: REGON:
, zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. ze zm.)
oznaczonego nr sprawy WZP.271.17.2024.B w ramach zadania inwestycyjnego

pn.: ,Aktywne Gérzyskowo — wsparcie aktywnego spedzania czasu w parku rekreacji przy
ul. Kossaka na os. Gérzyskowo (Program BBO)”, zostata zawarta umowa (zwana dalej
,Umow3g”) o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajgcych na budowie mini boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezpiecznej
poliuretanowej EPDM wraz z matg architekturg oraz pitkochwytami przy ul. Kossaka na
os. Gorzyskowo w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach okreslonych w umowie, ofercie
Wykonawcy, specyfikacji warunkéw zamowienia (zwanej dalej ,swz”) z zatgcznikami, w
szczegodlnosci: dokumentacii projektowej, zaswiadczenia o braku sprzeciwu dotyczgcego
przystgpienia do roboét budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, a takze w ramach uzgodnien nadzoru inwestorskiego stanowigcych
integralng cze$¢ umowy (,przedmiot umowy”).

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje wykonanie/opracowanie/dostarczenie i
przekazanie Zamawiajgcemu:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wers;ji
elektronicznej .PDF,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgciji,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobdéw
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w
Bydgoszczy,



4) dokumentoéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne/Krajowe Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty
gwarancyjne, $wiadectwa jako$ci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje
uzytkowania i konserwacji i inne) — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej .PDF,

5) kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji przez organ
nadzoru budowlanego, na podstawie ktérych organ ten przeprowadza kontrole i wydaje
decyzje i pozwolenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowigzujg sie dziataé niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow

i ustalonych zwyczajow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze swz oraz dokumentacijg projektowg oraz
oswiadcza, ze nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,

kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit

je w wynagrodzeniu ryczattowym.

. Warunki dostepnosci wtasciwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 2240), zostaty okre$lone w dokumentac;ji projektowe;.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.
2.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 4 miesiace od daty zawarcia umowy.

W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny
dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego oraz
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych

w § 19.

§3
WYNAGRODZENIE

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza
sie kwotg brutto w wysokosci: zt (stownie: ztotych __/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak



rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna warto$¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 uPzp oraz 455 ust. 2 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokét

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora

Nadzoru, Kierownika budowy/roboét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych

réwniez przez projektanta. Protokot wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego

zastepcy) prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robo6t wynikajgcy z okreslonej

sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie

niezmiennych cen jednostkowych robét wynikajgcych z kosztorysow, o ktérych mowa

w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robo6t wytgczonych.

W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego

nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktore nalezy

przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku

.ath), opracowanych metodg szczegdtowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robét zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét beda
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy — tych
samych sktadnikéw cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku rob6t zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit a) umowy — tych
samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) co ww. kosztorysach oraz stawki
roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) Z okresu ztozenia
oferty,

3) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy
— sktadnikdéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz $rednie, publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych
na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatéw i sprzetu
tych samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedg
wystepowacé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy —
skfadnikéw cenotwdrczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz Srednie, publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat
poprzedzajgcy sporzadzenie protokotu koniecznosci oraz stawki roboczogodziny (R),
cen materiatdw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot
ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzadzenie
protokotu koniecznosci.



8. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzgadzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

9. Woykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do
umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

§4

ZAMOWIENIA PODOBNE

1.

Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.

. Wartosé ewentualnych zaméwien podobnych zostanie ustalona na podstawie

kosztoryséw ofertowych Wykonawcy sporzgdzonych w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej (format pliku .ath) metodg szczegotowg z zastosowaniem tych samych
sktadnikoéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) co w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust.1
pkt 1 lit. &) niniejszej umowy oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatéw i sprzetu
adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen
kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp.

z 0.0.) za kwartat odpowiedni lub poprzedzajgcy sporzadzenie oferty Wykonawcy
dotyczacej zamowieh podobnych.

. Na okolicznos¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa,

o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor
Nadzoru”):
a) kosztorysdw opracowanych metodg szczegdtowq (z zestawieniem robocizny,

materiatu i sprzetu oraz tabelg elementow scalonych, a takze z okazaniem parametrow R,
Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z podaniem katalogéw naktadéw
rzeczowych), ktérych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong

w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz

w wersji elektronicznej — format pliku .ath — w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy,

b) wykazu kosztoryséw — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

¢) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejno$c¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy (oraz aktualizacji ww. harmonogramu, kazdorazowo w terminie 7 dni roboczych
od wystgpienia istotnych zmian majgcych wplyw na jego realizacje) uwzgledniajgcego
termin, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

d) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni — stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdbw odpadowych, budowlanych, pochodzacych z rozbidrek oraz wykopdw
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,



2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy),
kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatéw oraz zaplecza
socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego
i Uzytkownika (Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy),

4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

5) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, swiatta, znakow
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

6) koniecznos¢ prowadzenia robot oraz przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe
w sposob niezaktécajgcy normalnego funkcjonowania pozostatego terenu
rekreacyjnego,

7) zabezpieczenie terenu budowy w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie
pozostatego terenu rekreacyjnego,

8) zapewnienie kompleksowej koordynaciji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

9) pehienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robaét, ustug i dostaw,

10) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdét,

11) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

12) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga
wplyngc na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

b) zakohczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

13) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikdw robét i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

14) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,

15) wykonanie robét rozbidrkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

16) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robét,

17) koniecznosc realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych,

18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzgdzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w
interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),



20) skfadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i
Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) o akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzadzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

21) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robot jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest upowazniony do
uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezpos$rednio od projektanta, z
pominieciem Zamawiajgcego),

22) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terenow przylegtych,

23) koniecznosc¢ prowadzenia robot w sposéb chronigcy zasoby przyrodnicze (w tym m. in.:
drzewa, krzewy),

24) zastosowanie optymalnych rozwigzan wskazanych w uzgodnieniu WGK-
[11.7012.10.2024.J0O z dn. 13.02.2024 r. ograniczajgcych do minimum ingerencje w
zasoby przyrodnicze,

25) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw

komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystac¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

26) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

27) koniecznosc¢ dostosowania gabarytdéw i nosnosci pojazdéw oraz maszyn budowlanych
do mozliwosci wystepujgcych na terenie rekreacyjnym,

28) $Scista wspotpraca (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Wydziatami Urzedu Miasta
Bydgoszczy,

29) wykonanie i montaz tablicy informacyjnej na terenie realizacji inwestycji (w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym), zawierajgcej regulamin korzystania z boiska oraz
informacje o finansowaniu inwestycji w ramach Bydgoskiego Budzetu
Obywatelskiego — tre$¢ oraz wzér tablicy zostang okreslone przez Zamawiajgcego na
etapie realizacji inwestyciji,

30) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i kierownikow
robét poszczegolnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego i
Uzytkownika),

31) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robét
ulegajgcych zakryciu, robét zanikajgcych oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacjg powykonawczg,

32) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw Wykonawca:

a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,



¢) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnieh pod kagtem spetniania przez niego wymogéw
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjadnien badz przedtozenia dokumentéw, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lub gdy ze ztozonego
oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentéw wynika¢ bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogéw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymaé wykonywanie
robot budowlanych do czasu ztozenia stosownego oswiadczenia badz
przediozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentéw, a okoliczno$¢ przerwy
w robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakohczenia realizacji robét budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilo$¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania,

z wyszczegolnieniem ilosci pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym,

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do zlozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktérych
mowa w lit. e), wg stanu na dzieh 31 grudnia minionego roku kalendarzowego,

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogow wynikajgcych z ustawy,
tj. zapewnienia co najmniej 10 % udziatu pojazddw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, dotyczy¢ bedzie
zarowno kazdego dnia jej realizacji jak i tgcznej ilosci pojazddw uzytych podczas
jej realizowania,

33) protokolarne przejecie terenu budowy.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu
umowy,

2) udostepnienie posiadanej dokumentacji technicznej i innych materiatéw, dokumentéw
oraz danych i informacji znajdujacych sie w posiadaniu Zamawiajgcego w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej umowy,

3) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa
w § 16,

4) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6

PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiajgcy wskazuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkgiji
technicznych w budownictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dziatajacego
w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego — Bernadeta Bata — nr upr.
bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana.



Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:

. Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy

Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i warto$ci robot w okresie

rozliczeniowym, odbior koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie

przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego

podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 3.

Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg

dokumentacje przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie — nr upr. bud. — Spec.

konstrukcyjno-budowlana,

2) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do

dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 winni w sposob biegty postugiwac

sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogding i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguije sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowienh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 8, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamowieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1.

2.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora

Nadzoru nastgpi w terminie obustronnie ustalonym.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy, jak réwniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzgdku oraz bedzie sktadowat
W miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robét do czasu catkowitego ich usuniecia.



§

W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe
/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym kosztami.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywac na swoj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy

i przekazac¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie zakonczenia
czynnos$ci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

8

UBEZPIECZENIE

1.

§

1

2

3

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robdt, z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

9
MATERIALY | URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen

wiasnych.

. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
projektowej, co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu (najp6zniej 15 dni przed

wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatdbw oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegolnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng, europejska



o

aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne
certyfikaty, $wiadectwa jako$ci).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci
uzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,

urzadzenia badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzadzenia bgdz
wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§10

PODWYKONAWSTWO

(*tres¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do informacji zawartych w ofercie
Wykonawcy)

1. Wykonawca wykona zamoéwienie sitami witasnymi. * zamierza powierzy¢é podwykonawcom

wykonanie czesci zamdwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawieracC zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej
wykonania robot, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

10



10.

11.

12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg
umowag oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwosé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potrgcenie z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac¢ takg mozliwosc,

4) dotyczacych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypfaty wynagrodzenia,

w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,

jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkfada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

0 podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

warto$ci umowy (wyfgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz

50.000 z#). Obowigzek przedktadania umow dotyczy rowniez umow, ktérych tgczna

wartosc przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

réznic¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego

reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione

przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
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zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapisdw niniejszego paragrafu w
zakresie terminéw ptatnosci.

26. Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wykonanych przez nich robot, ktore bedg w terminie p6zniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcag, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbidr robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotow stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umoéow podwykonawczych.

27. Protokot dotyczgcy zakresu robot oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE
(*tres$¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do formy wniesionego zabezpieczenia)

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, {j.: zt, stownie: :

2. Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie
zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,
w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw do
jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,

5. Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn
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Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia odpowiedniej
kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem
zabezpieczenia.

6. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwosc¢ realizacji
uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

7. *Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:

8. *Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma
nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy,

a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrocone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

§12

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

za zwiloke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde o$wiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentéw do korcowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowac bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

za zwioke ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 32 lit. b) badz
tez w udzieleniu wyjasnien lub w nieprzedtozeniu zgdanych dokumentow, w
przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 32 lit. c), w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
ogé6tem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwioki,

za zwitoke w ztozeniu kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 32
lit. e) i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwioki,

za ztozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 32 lit. €) z ktérego
wynika¢ bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 32 lit. a) i g)
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),
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e) za prowadzenie robot budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
32 lit. d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robdt,

f) za zwloke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
20 i 21 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

g) za zwioke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuaciji o ktérej
mowa w § 6 ust. 8 i 9 umowy w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwitoki,

h) za brak uczestniczenia kierownika budowy lub robo6t w naradach, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt 30 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

i) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwioki,

j) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakoéci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad;

[) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot spowodowane;j
okolicznoscig, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 32 lit. d) — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robaot,

m) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

0) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek,

S) za zwiloke w przedtozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji
opisanej w § 13 ust. 12 — w wysokosci 0,03% zt za kazdy dzien zwioki,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane

Z wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejsze;j

umowy,

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu

odbioru — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dziehn zwtoki.

tgczna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za
wyjatkiem kary wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. k) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze
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przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy)
niezaleznie od wysokos$ci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana
jest na dzien powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1.
2.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kornicowego bedzie przedmiot umowy.
Kierownik Budowy po zakonczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do
koncowego odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany:
,Odbior”).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 21 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy. Czynnosci odbiorowe zostang
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzadzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt koncowego

odbioru przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét”) zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
€zynnosci,
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10.

11.

12.

4) wymienienie dokumentoéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow
budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
przebudowie, remoncie), a w szczegodlnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,
7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,
8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,
9) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i os6b uczestniczgcych w odbiorze,
10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych
w odbiorze.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.
Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru — dzieh ten stanowi date wykonania przedmiotu
umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci:
1) dziennik budowy,
2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,
3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,
4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,
5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy.
Podpisanie Protokotu nie jest rwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawnic¢ sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploataciji) przedmiotu umowy.
Podpisanie Protokotu bez uwag lub podpisanie protokotu usunigcia wad, o ktérym mowa
w ust. 7, rozpoczyna bieg terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.
W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w innej formie niz pienigdz, wéwczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
nieistotnymi Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia howego zabezpieczenia na okres, ktéry
odpowiadac bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie
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niemozliwe, wowczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty odbioru przedmiotu umowy.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA

1.

10.

11.

12.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres lat liczgc od daty odbioru koricowego robot, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,

w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczehstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci

usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), o czym poinformuje
pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika

ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usunigcie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,

na dzieh ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania

obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres

odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji

uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzgdzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy

zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci

np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug
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serwisowych, to do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw, od
ktorych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwarancji.

§ 15
ROZLICZENIE

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac fakturami
czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczen miesiecznych oraz fakturg koncowa.
Rozliczenie comiesieczne, wskazane w ust. 1, dopuszcza zlozenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce 1 faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu), przy zachowaniu
ciggtosci rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Inspektora Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robot,

wykonanych w okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury kohcowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.
taczna wartosc¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia
umownego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu
wiekszej iloéci faktur. Powyzsze wymaga zgody Zamawiajgcego.

§16
ZASADY PLATNOSCI

1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14
dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet o$wiadczen, o ktérych mowa

w ust. 4). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedkfadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym
o$wiadczeniem koricowym lub podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcoéw

Z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na $wiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestycji) 0 uregulowaniu bagdz braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze
wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci
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10.

11.

objetej ptatnoscig koncowa (z wytgczeniem oswiadczen koricowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatno$ciach lub o$wiadczeri podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, z ktérymi
zawarto umowe polegajgcg na $wiadczeniu ustugi serwisowania po zakoriczeniu inwestycji) bgdz
oswiadczenia o braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich
wysokosci.
W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury oswiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od wplywu faktury do Zamawiajgcego wystgpi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, co do ktorych nie przedtozono
oswiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z
zapytaniem jaka jest wysokos¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
odpowiedzi Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania
zapytania, a ponadto zobowigzuje sie do zawarcia w umowach zawieranych z
podwykonawcami zapisow zobowigzujgcych podwykonawcow do udzielenia
Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych winno sie takze znalez¢
zobowigzanie nakfadajgce na podwykonawcow uwzglednienie analogicznego obowigzku
na dalszych podwykonawcow wzgledem Zamawiajgcego. Do czasu, gdy Zamawiajgcy
nie ustali jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktorych nie przedtozono oswiadczenia o
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznoéci termin zaptaty faktury nie
rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczen Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ bedg odmienne kwoty, wowczas
kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej
wysoKkosci.
Wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, dotyczy
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreSlonym w ust. 10) uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.
12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia
z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate
wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
13. W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

1. Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie budowy)
oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub
w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym
na terenie budowy.
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Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zgdania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy,

z zastrzezeniem ust. 2 3.

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizaciji

zamowienia — jesli wynikac to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktérych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne,

o ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili ztozenia oferty przez
Wykonawce,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot,

4) robot zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robdt, jesli ich wykonanie nie
jest mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane
terminu,

8) niesprzyjajgcych wykonywaniu robot warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.:
temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktorych nie mozna
zapewni¢ wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych warunkow prawidtowego wykonania robot.
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4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni wstrzymania
robot (poza wstrzymaniem robot, ktére nastgpito z uwagi na okoliczno$ci wskazane
w § 5 ust.1 pkt.32) lit.d) lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamowien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 32 lit. b bgdz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt Zagdanych
dokumentdw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 32 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych dotyczacych zapewnienia
minimalne;j ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzgcego sprawe
o inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczgc od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,
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3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w
catosci Strony zobowigzane sg zwrdéci¢ sobie wzajemnie otrzymane swiadczenia, a
umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca jesli rozpoczat roboty budowlane
przywréci niezwlocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn
technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu
negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. W
przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do stanu
pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania tej
czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji wykonanych robaét,
wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktoérej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez wad istotnych roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowa co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajacy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umowne;j

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§ 21

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikdw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy

Prawo budowlane, ustawy o odpadach.
2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng cze$¢ Umowy.
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3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do
ugodowego jego rozstrzygniecia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do
jego rozstrzygania jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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