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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Opis przedsi ewziecia

Przedmiotem opracowania sg wytyczne dla zadania polegajgcego na wykonaniu
dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych zwigzanych z przebudowg
I rozbudowa drogi powiatowej nr 2305E w miejscowosci Gucin, z podzialem na dwa etapy.

Czes¢ projektowa obejmuie:

e opracowanie mapy dc. projektowych,

» uzyskanie decyzji srodowiskowej,

e sporzgdzenie map podziatlowych,

e sporzgdzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego,

e uzgodnienie projektow z Zamawiajgcym,

e usuniecie ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz uzgodnienie
rozwigzan z gestorami sieci,

* sporzadzenie i zatwierdzenie projektu statej organizaciji ruchu,

e przygotowanie wniosku o pozwolenie na wycinke drzew,

e sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

e uzyskanie warunkow technicznych usuniecia kolizji lub zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury naziemnej i podziemnej od wiasciwych gestorow sieci oraz uzgodnienie
Z nimi rozwigzan projektowych — w przypadku wystgpienia kolizji,

e uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i dokumentéw do prawidiowego
opracowania wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz
do realizacji przedsiewziecia wraz z pokryciem Kkosztéw zwigzanymi z ich
uzyskaniem,

« zlozenie wniosku o0 zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej i uzyskanie decyzji
ZRID.

Czes¢ wykonawcza obejmuije:

e opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowej oraz zabezpieczenie placu
budowy,

e wytyczenie geodezyjne przebiegu pasa drogowego,

e rozbibrki istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu usytuowanych w
projektowanym pasie drogowym, w zakresie wynikajgcym z rozwigzan projektowych,

» rozbiorki istniejgcych elementow drogi — frezowanie,

e usuniecie kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczna,

e wycinka drzew i krzewow — jesli bedzie wymagana,

« zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy — w pasie drogowym,

* wykonanie poszerzen konstrukcji jezdni,

« wykonanie poboczy,

« wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

« wykonanie nowych zjazdéw do dziatek nieskomunikowanych z drogg, a nie
posiadajgcych potgczenia z innymi drogami nizszej kategorii,

* wdrozenie nowej organizacji ruchu,
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* nadzor archeologiczny (jesli bedzie wymagany),
» obstuga geodezyjna inwestyciji.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji zadania po uzyskaniu ostatecznej decyzji
ZRID. Inwestor zaktada podziat inwestycji na dwa etapy:
e Etap 1 - przebudowa i rozbudowa od km 0+000 do km 1+350
e Etap 2 — przebudowa od km 1+350 do km 1+920

Zadanie obejmuje dziatki o numerach:
* Obreb Gucin, dziatki nr ewid. 454, 343/2, 391, 392, 393, 263, 292/6, 292/4, 292/5, 293,
291/3, 291/2

Numeracja dzialek jest aktualna na dzien wydania wypisu z ewidencji gruntow.
Wszelkie trwajgce obecnie procedury podziatu lub scalenia ujawnig sie dopiero z chwilg ich
zatwierdzenia i nie sg w tym momencie obowigzujgce.

Struktura wlasno $ci dziatek w obr ebie inwestycii

Lp. | Nr ewidencyjny | Obreb Wiasnosé¢ Uwagi
1 454 Gucin Powiat taski
2 343/2 Gucin Gmina Buczek
3 391 Gucin Dzialka prywatna Poszerzenie pasa drogowego
4 392 Gucin Powiat taski Poszerzenie pasa drogowego
5 393 Gucin Dzialka prywatna Poszerzenie pasa drogowego
6 263 Gucin Dziatka prywatna Poszerzenie pasa drogowego
7 292/6 Gucin Dzialka prywatna Poszerzenie pasa drogowego
8 292/4 Gucin Dzialka prywatna Poszerzenie pasa drogowego
9 292/5 Gucin Dzialka prywatna Poszerzenie pasa drogowego
10 293 Gucin Dziatka prywatna Poszerzenie pasa drogowego
11 291/3 Gucin Dzialka prywatna Poszerzenie pasa drogowego
12 291/2 Gucin Dzialka prywatna Poszerzenie pasa drogowego
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Rys.nrl ssssss Lokalizacja inwestyciji

1.2.  Opis stanu istniej acego

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 2305E posiada nawierzchnie bitumiczng
0 szerokosci okoto 4m. Brak chodnikow.

Wzdtuz drogi wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa

- sieC elektroenergetyczna

- siec¢ teletechniczna.

1.3 Ochrona waloréw kulturowych

Na dziatce nr ewid. 288/2 obreb Gucin zlokalizowany jest obiekt wpisany do gminne;j
ewidencji zabytkdw — budynek szkolny.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu
podjecia przez niego stosownych decyzji.

1.4 Wycinka drzew i krzewow

W ramach inwestycji planuje sie ewentualng wycinke pojedynczych drzew
kolidujgcych z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. Do wycinki tych drzew
nie stosuje sie przepiséw o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen
na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych, zgodnie z art. 21 pkt 2 Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. 0 szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 t.j.).
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Szacuje sie wycinke okoto 30 drzew wzdtuz drogi, kolidujgcych z poszerzeniem
jezdni. Doktadng, konieczng ilos¢ wycinanych drzew okresli projektant.
Nasadzenia zastepcze nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskang decyzjg srodowiskows.

1.5 Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $¢ obiektu oraz zakres rob6t

budowlanych
» Kategoria drogi powiatowa
* Klasa techniczna 4
« Kategoria ruchu KR2
e Przekrgj dwukierunkowy 1/2
e Szeroko$c¢ jezdni 5,5m
e Szeroko$c¢ pasa ruchu 2,75m
e Szerokos¢ poboczy 1,0m
e Dilugosc¢ odcinka 1 920mb +/-5mb
e Etap 1 - przebudowa i rozbudowa od km 0+000 do km 1+350
» Etap 2 — przebudowa / od km 1+350 do km 1+920
/ // y .. w_/ £ ,
\ // y /w“l
oyt
G /
/\ ‘

Rys. nr 2 Podzyia{ na etaby
==s=usEtap 1 — przebudowa i rozbudowa ===sss Etap 2 — przebudowa

1.6 Obszary podlegaj ace ochronie

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 2023 poz. 1336 t.j.) formami ochrony przyrody sg: parki narodowe, rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki
przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoly przyrodniczo-
krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Inwestycja zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Srodkowej Grabi.
Ponizej przedstawiono najblizsze formy ochrony przyrody (zrédio  danych:
www.geoserwis.gdos.gov.pl):

« Obszar Chronionego Krajobrazu Srodkowej Grabi w obszarze

* Obszar Chronionego Krajobrazu Soliny Widawki 11,4km
* Rezerwat Jodly Laskie 8,7km
e Zespbt przyrodniczo — krajobrazowy Dolina Grabi 1,9km
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» Zespot przyrodniczo — krajobrazowy Borkowice 5,6km
» Zespot przyrodniczo — krajobrazowy Zabytkowy Park w Buczku 5,9km
e Zespbt przyrodniczo — krajobrazowy Dobron 6,6km
e Zespot przyrodniczo — krajobrazowy Kolumna — Las 6,8km
» Zespot przyrodniczo — krajobrazowy Dgbrowa |l 7,2m

* Zespot przyrodniczo — krajobrazowy Dagbrowa | 7,6km
» Zespot przyrodniczo — krajobrazowy Mogilno 8,6km
* Grabia PLH100021 2,1km

1.7 Analiza uwarunkowania wykonania przedmiotu zamé  wienia

Podstawe prac projektowych i budowlanych stanowi niniejszy Program Funkcjonalno
— Uzytkowy oraz dodatkowe ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji projektu
budowlanego. Po stronie Wykonawcy dokumentacji projektowej bedzie lezalo pozyskanie
wszystkich wymaganych przepisami decyzji i uzgodnien.

Wykonawca, ktory podejmie sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany
bedzie do jego realizaciji zgodnie z ustawag Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023r. poz. 682 t.J.), Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 t.j.),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, obowigzujgcymi przepisami i normami,
wytycznymi Inwestora oraz warunkami wykonania zamowienia.

1.8 Ogolne wia $ciwo $ci funkcjonalno — u  zytkowe

Realizacja inwestycji wplynie na poprawe bezpieczehstwa i komfortu w ruchu
kotowym. Przyczyni sie do poprawy stanu technicznego nawierzchni drogi, a tym samym
polepszenia komfortu zycia mieszkancéw. Projekt korzystnie wplynie na walory estetyczne
i przyrodnicze powiatu taskiego.

1.9 Decyzja srodowiskowa

Dla przedmiotowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nalezy uzyskac¢ decyzje
srodowiskowg — zgodnie z par. 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z par. 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

1.10 Wymagania Zamawiaj acego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji zostanie zlecona Wykonawcy (bgdz Wykonawcom)
posiadajgcym odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wyboér
Wykonawcy odbedzie sie zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”.
Zamawiajgcy wymaga:

e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia

e sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych,

e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

» opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét,

« opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu docelowego,
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* uzgodnienie projektow z Zamawiajgcym,

e sporzgdzenie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,
e uzyskanie wszelkich innych decyzji i wuzgodnieh niezbedne do realizacji

przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztow zwigzanymi z ich uzyskaniem;
» uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenie zakonczenia budowy,
e nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektows,
» obslugi geodezyjnej inwestycji.

1.10.1 Roboty rozhiérkowe

Wszelkie elementy podlegajgce rozbiérce oraz nadmiarowy urobek z robét ziemnych
nalezy zagospodarowac lub zutylizowaé po kazdorazowej konsultacji z Zamawiajgcym.

1.10.2 Jezdnia

Planuje sie poszerzenie istniejgcej jezdni do szerokosci 5,5m. Na calym odcinku
przebudowywanej i rozbudowywanej drogi nalezy wykona¢ nowg konstrukcje jezdni na
poszerzeniu . Zamawiajgcy wymaga wykonania jezdni o nawierzchni asfaltowej dla nosnosci
KR2 oraz dopuszczajgcej ruch pojazdéw o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi
napedowej do 11,5t (zgodnie z art. 41 Ustawy o drogach publicznych).

Konstrukcja poszerzenia:
» warstwa klinujgca z betonu asfaltowego (PN-EN 13108-1) 7cm
» podbudowa z kruszywa famanego C90/3 (PN-EN 13242) 20cm

Na nawierzchni bitumicznej poszerzeh nalezy utozy¢ siatke z wiokna
szklanego (120/120 kN/m). Siatke ukfadac z zaktadem na istniejgcg nawierzchnie
jezdni na min. 0,5m.

Na tak przygotowanej nawierzchni nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg o sredniej
grubosci 4cm (100kg/m?) z betonu asfaltowego AC11W (wg PN-EN 13108-1). Nastepnie
nalezy wykona¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1)
grubosci 4cm.

Przed wykonaniem warstwy wigzgcej i Scieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie
i skropic¢ jg kationowg emulsjg bitumiczna.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejagcymi drogami nalezy uszczelni¢
bitumiczng masg zalewowa lub tasmag bitumiczna.

1.10.3 Zjazdy i pot aczenia z innymi drogami

W ramach inwestycji planuje sie zjazdy do dzialek wzdluz pasa drogowego.
Szerokosc¢ kazdego zjazdu — 5m.

Zjazdy do dziatek zabudowanych nalezy wykonac z kostki betonowe;j.

Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa famanego C90/3 (wg PN-EN 13242) 20cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
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Od strony jezdni zjazdy obramowaé kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-EN
1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie boczne
obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-
1).

Zjazdy do dziatek niezabudowanych i nie skomunikowanych z innymi drogami nalezy
utwardzi¢ destruktem bitumicznym grubosci 10cm na warstwie kruszywa tamanego C90/3
(wg PN-EN 13242) grubosci 10cm.

Szacuje sie wykonanie 34 zjazdoéw dla etapu 1 (w tym 20 z destruktu i 14 zjazdow z
kostki) oraz 3 zjazdéw dla etapu 2 (w tym 2 zjazdoéw z kostki i 1 zjazdu z destruktu).
Dokfadna ilos¢ zjazdow zostanie zweryfikowana na etapie wihasciwe] dokumentacji
projektowe;j.

Istniejgce zjazdy wzdtuz drogi powiatowej nalezy dostosowaé wysokosciowo do
nawierzchni jezdni, ewentualnie przebudowac¢ w zakresie wynikajgcym z projektu (istniejgce
zjazdy do dziatek zabudowanych utwardzi¢ kostka).

Nalezy takze przewidzie¢ dowigzanie wysokosciowe nowej nawierzchni drogi
powiatowej na potgczeniach z drogami gminnymi na calym odcinku. Nalezy wykonac
dowigzanie wysokosciowe na koncowym odcinku drogi (etap 2) do granicy z dziatkg nr 172,
poprzez wykonanie wcinki technologicznej warstwy $cieralnej.

1.10.4 Pobocza

W ramach inwestycji projektuje sie obustronne pobocza o szerokosci 1,0m
umocnione destruktem bitumicznym grubosci 10cm na warstwie kruszywa tamanego C90/3
(wg PN-EN 13242) grubosci 10cm.

1.10.5 Odwodnienie

Odwodnienie bedzie realizowane tak jak dotychczas — na nieutwardzone tereny
przepuszczalne i chlonne w obrebie pasa drogowego.

1.10.6 Oznakowanie i elementy BRD

Nalezy opracowa¢ i wdrozy¢ nowg stalg organizacje ruchu dla inwestycji. Na catym
przebudowywanym i rozbudowywanym odcinku nalezy wykonaé poziome oznakowanie
krawedziowe jezdni — malowanie grubowarstwowe. Wszystkie znaki pionowe nalezy
wykonac jako nowe, odblaskowe — folia odblaskowa Il generacji. Oznakowanie poziome
wykonac jako grubowarstwowe.

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci informacje zawierajgce dane
identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,
miesigc i rok produkcji znaku. Stupki ustawione na zieleAcach winny by¢ zaopatrzone
w naktadki gumowe chronigce przed obrastaniem trawg i utatwiajace koszenie ich otoczenia.

Wymiary, barwy, liternictwo muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegOlowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

1.10.7 Kanat technologiczny

Dla odcinka nr 1 rozbudowywanej i przebudowywanej drogi powiatowej, Zamawiajgcy
wymaga uzyskania odstepstwa od Ministra Wiasciwego do spraw informatyzacji w drodze
decyzji zwalniajgcej zarzadce drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego zgodnie
z art. 39 ust. 6¢ pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023
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r. poz. 645). Dla odcinka nr 2 przebudowywanej drogi nie ma obowigzku budowy kanalu
technologicznego na podstawie art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach publicznych - brak miejsca
w pasie drogowym. Inwestor ztozy stosowne oswiadczenie do dokumentacji projektowe;.

1.10.8 Kolizje

W ramach inwestycji sieci uzbrojenia podziemnego przechodzace pod
wykonywanymi poszerzeniami jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi ewentualnie
pogtebic ich posadowienie w razie koniecznosci.

Na odcinku wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy wykona¢ przetozenie
istniejgcego kabla linii sredniego napiecia poza jezdnie. Dlugosé przektadanego odcinka —
okoto 150mb.

Na powyzsze prace nalezy uzyskac warunki techniczne od wtasciwych gestorow sieci
oraz uzgodni¢ z nimi ich rozwigzanie.

1.10.9 Wymagania w stosunku do zakresu i formy proj  ektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawg Prawo
Zamowien Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w
celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Cato$¢ dokumentacii
budowlanej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca na_ ka zdym etapie korespondencji_z urz _edami_i_instytucjami
dostarczy do wiadomo _$ci kopie pism Inwestorowi.

Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.10.9.1 Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.2022 poz. 1679). W skiad projektu muszg wchodzi¢ opracowania we wszystkich
przewidzianych do realizacji branzach. Musi by¢ takze kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Zamawiajgcy wymaga przekazania legz. zatwierdzonych (opieczetowanych)przez
wlasciwy organ administracji architektoniczno — budowlanej: projektu zagospodarowania
terenu (PZT), projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) wraz zatgcznikami projektu
pudowlanego (ZPB), dodatkowo projektu technicznego (PT) oraz 3 egz. kopii projektu
budowlanego (PZT, PAB, ZPB, PT) w wersji papierowej oraz jednego w wersji elektronicznej
w formie okreslonej w rozporzadzeniu jw. Wraz z projektem budowlanym Wykonawca
przekaze informacje bezpieczeAstwa 1 ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Termin i spos6b przekazania projektu budowlanego Zamawiajgcemu zostanie
okreslone w dokumentach kontraktowych.

1.10.9.2 Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. W sktad projektu muszg wchodzi¢ opracowania
we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi by¢ takze kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 10



Program funkcjonalno — uzytkowy

Projekt wykonawczy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej (4 egz.)
oraz w wersji elektronicznej w postaci plikbw komputerowych w formacie PDF.

Termin i sposOb przekazania projektu wykonawczego Zamawiajgcemu zostanie
okreslone w dokumentach kontraktowych.

1.10.9.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne nalezy opracowaé¢ oddzielnie dla kazdej branzy. Muszg by¢
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
2020 poz. 1609).

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
papierowej (2 egz.) oraz w wers;ji elektronicznej w postaci plikébw komputerowych w formacie
PDF.

Termin i sposéb przekazania STWIORB Zamawiajgcemu zostanie okreslone w
dokumentach kontraktowych.

1.10.9.4 Harmonogram rzeczowo - finansowy
Zamawiajgcy wymaga sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w
oparciu o dokumentacje projektowg oraz przediozenia go do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

1.10.10 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach
atmosferycznych z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robét rezimu
technologicznego.

Roboty w pasie drogowym (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) powinny by¢ oznakowane
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robét. Nie
dopuszcza sie prowadzenia robo6t w pasie drogowym drég gminnych i powiatowych bez
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej z organami
zarzadzajgcymi ruchem. Nalezy ponadto uzyskac¢ zgode na prowadzenie robo6t w pasie drég
powiatowych oraz na zajecie pasa drogowego.

W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem ich
wiascicieli, z uwzglednieniem ich wymogow.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sklad zagospodarowania terenu
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Zamawiajacy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych i
ustali z Inwestorem obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Dla drzewostanu istniejgcego w pasie drogowym, nie podlegajgcego wycince,
przewiduje sie zabezpieczenie drzew istniejgcych. W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci
€O najmniej 2m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4x4m wokot drzewa) nie
powinno dopuscic¢ sie do:

» wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych,
e poruszania sie sprzetu mechanicznego,
« skltadowania materiatbw budowlanych,
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e Zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10m od pnia drzewa nie skladowaé cementu, kruszywa, olejow, paliw
i lepiszcza.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi bedzie obejmowac:

e owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4m? na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci nie
mniejszej niz 1,5m lub pierwszych galezi.

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4m? na jedno drzewo,

e podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20dm?® na jedno drzewo przez caly okres
robét, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa,
obejmujacy:
« rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,
e usuniecie materiatow zabezpieczajgcych,
» lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

1.10.10.1 Wymagania dotyczgce przygotowania placu budowy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ geodezyjne
wytyczenie projektowanych obiektow.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ nalezy usungc wszystkie drzewa i krzewy bedgce w kolizji
z planowanym przedsiewzieciem. Dodatkowa wycinka, nie podlega dodatkowej zaptacie.

Miejsce skladowania materiatbw potrzebnych do budowy nalezy uzgodnic
Z Inwestorem.

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy zapewni¢ stalg przejezdnosc drogi
wprowadzajgc rézne rozwigzania (np. ruch wahadlowy) Ilub wykonujgc tymczasowe
przejazdy utwardzone na rozebranym odcinku drogi. Wszystkie dodatkowe odcinki
tymczasowe Wykonawca wykona a nastepnie rozbierze na wlasny koszt. Dopuszcza sie
catkowite zamkniecie przebudowywanego i rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej na
czas budowy, pod warunkiem wyznaczenia stosownych objazdéw w porozumieniu
z zarzgdcami drog przez ktére bedg prowadzone objazdy. Dodatkowo Wykonawca
poinformuje mieszkancow oraz lokalnych przedsigbiorcow o czasowym zamknigeciu drogi.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr
47, poz. 401).

1.10.10.2 Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac¢ oznakowanie poziome i pionowe oraz
przywrécenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.

1.11 Ogolne warunki wykonania i odbioru robo6t budow lanych

1.11.1 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (STWIORB)
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
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1.11.2 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g Wykonania i odbioru
Robdét (STWIORB)

Ustalenia zawarte w STWIORB obejmujg zakres wymagan ogolnych dla wszystkich
grup robét w poszczegoélinych branzach.

1.11.3 Ogdllne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét, bezpieczehstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢
dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
budowlana.

1.11.3.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z kompletem dokumentacji projektowej i STWIORB.

1.11.3.2 Zgodnosc¢ roboét z dokumentacijg projektowg i STWIORB

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone chocby
wjednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢C bedzie niezbedne rysunki, obliczenia
i dokumenty. Wszelkie rozbie znosci_ w_PFU, dokumentacji projektowej i STWIORB
nalezy rozstrzyga € na korzy $¢ Inwestora.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednic¢ instrukcje producenta materialdw oraz
przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku norm, atestow, certyfikatdbw, aprobat technicznych, s$wiadectw
dopuszczenia niewyszczegoélnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.11.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb
postronnych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na
czas wykonywania robot.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.11.3.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11.3.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych
wlascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji wynikajagcych z map do celéw
projektowych, co do ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach pozyskanych w procesie zwigzanym z projektowaniem.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowaé¢ roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.11.3.6 Bezpieczenhstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1.11.3.7 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.11.4 Materiaty
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Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg
spetia¢ wymagania stosownych norm i przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie zregulacjami ustawy
0 wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.11.4.1 Zrbdia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegoOtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoOb ciggly spetniajg wymagania STWIORB w
czasie realizacji robaot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i
inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

1.11.4.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduj 3 sie niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, lic ZacC Sie z |jego nhieprzyj eciem,
usuni eciem i niezaptaceniem.

1.11.4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé
i whkasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Materialy takie majg by¢ przechowywane w sposob
bezpieczny i zabezpieczone przed dostepem osbéb postronnych.

1.11.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz na srodowisko
naturalne. Liczba iwydajnos¢é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy whlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badah okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniac
sprzet niesprawny — poza terenem budowy.

1.11.6 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot iwtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i w terminie przewidzianym
umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.11.7 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIORB, projektem czasowej organizacji ruchu
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.11.8 Kontrola jako $ci robot

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrole robét ijakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatdw i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie
z dokumentacjg projektowa i wymogami STWIORB. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sg w STWIORB, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane beda w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed zlozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do
wykonawcow rob6t budowlanych w aspekcie ich zgodno$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci
ich parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

» sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
Z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

1.11.8.1 Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
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moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzag watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

1.11.8.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.11.9 Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

» Decyzja ZIRD, pozwolenie na budowe Ilub skuteczne zgtoszenie robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

e projekt budowlany,

« projekty wykonawcze,

« plan BIOZ,
e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

e zgtoszenie rozpoczecia prowadzenia robot budowlanych,

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

« protokoly przekazania terenu budowy,

« protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

« wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

« dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatdw,

« protokoly préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

* mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosc¢ z projektem budowlanym,

« dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji,

» protokoty odbioréw robo6t i ich etapow,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robat,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.11.10 Odbio6r robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
« odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbior czesciowy
» odbior kohcowy
» odbior ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

* uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych i elektrycznych
w odniesieniu do dokumentacji projektowej i STWIORB,

e jakos¢ wykonania i dokladnosé robot,
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1.11.10.1 _Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robo6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych iw oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

1.11.10.2 Odbidr czesciowy

Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci do odbioru.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbior
czesciowy moze stanowi¢ podstawe do rozliczenia czesciowego wykonanych robét i
czesciowego fakturowania jesli Umowa bedzie przewidywac taki sposob rozliczania.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru cz esciowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e os$wiadczenie kierownika budowy , ze wbudowane materialy sg zgodne z
obowigzujgcymi normami lub aprobatami, deklaracjami i zostaly dopuszczone do
stosowania w budownictwie,

 dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika rob6t oraz potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

* rozliczenie cz esciowe budowy , z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i
wartosci, wedlug harmonogramu rzeczowo — finansowego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

1.11.10.3 _Odbior koncowy robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru ko ncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

» operat geodezyjny powykonawczy w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej.

« dokumentacj e powykonawcz g obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru i projektanta ze stwierdzeniem, ze zmiany te s g nieistotne w rozumieniu
zapisébw Prawa budowlanego. Za zmiany wprowadzone do projektu bez wiedzy
Zamawiajgcego odpowiada wylgcznie Wykonawca.

* wymagane dokumenty gwarancyjne (a w szczegollnosci Karta gwarancyjna , ktorej
zapisy winny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego) i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,
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» oswiadczenie Kierownika budowy o0 zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg

projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami realizacji
zamowienia,
» oswiadczenie kierownika budowy , Ze wbudowane materialy sg zgodne z

obowigzujgcymi normami lub aprobatami i zostaly dopuszczone do stosowania w
budownictwie,

« dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika robét oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

e rozliczenie ko ncowe budowy , z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i
wartosci, wedtug harmonogramu rzeczowo — finansowego,

» rozliczenie materiatdw rozbiérkowych przeznaczonych do odzysku na potrzeby
Zamawiajgcego (jezeli dotyczy),

« instrukcje bezpieczehstwa pozarowego, oznakowania drég pozarowych, wyposazenie
obiektu w niezbedny sprzet pozarniczy (jezeli dotyczy),

» przediozenie, uzyskanej w imieniu Zamawiajgcego, od wiasciwego organu nadzoru
budowlanego decyzji o pozwoleniu na u zytkowanie obiektu/zawiadomienie o
zako Aczeniu budowy obiektu.

1.11.10.4 Odbidr ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.11.10.3 ,0dbidr korcowy robo6t”.

1.11.10.5 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce

i zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez
tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdélnosci koszty wszystkich
innych rob6t bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy
innymi koszty:

» organizacji ruchu na czas robot,

e zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie giebokich wykopow,

« oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

e przygotowania terenu i zaplecza,

* usuniecie drzew i krzewdw,

* tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

e usuniecia pozostatosci materiatdw i oznakowania,

« doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od
towarow i ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywac¢ sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
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Il CZESC INFORMACYJNA

2.1PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

2.1.1 Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 t.j.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 t.j.);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 t.j.);

« Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 t.}.);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2023 poz.
1605 t.j.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213
tj.);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022r.
poz. 1518);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047
t.j.)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556
t.j.)

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 t.}.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczehstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2019 poz. 2311)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie;

e Polskie Normy — odpowiednie dla wykonywanych prac
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2.1.2 Normy

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13042:2004

PN-EN 13108-1:2006
PN-EN 13108-5:2006
PN-EN 197-1:2002
PN-S-96025:2000
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2004
PN-EN 1338:2005
PN-S -06102:1997
PN-S-96012:1997

PN-S-02205:1998
PN-EN-1436:2007

PN-EN12899-1:2005
PN-S-02204:1997
BN-64/8931

BN 64/8931-02
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-70/8931-06
PN-B10736

PN-74/B-02480
PN-76/E- 05125

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatbw  stosowanych ~w  obiektach  budowlanych
i budownictwie drogowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 1:Beton
Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Czes¢ 5:Mieszanka SMA

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgace cementow
powszechnego uzytku

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

Beton — Czes¢l: Wymagania , wiasciwosci , produkcja
i zgodnosc¢

Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania
dotyczgce poziomych oznakowan

Stale, pionowe znaki drogowe

Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

Drogi samochodowe

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg
Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje
badan

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Zblizenia do wurzadzen energetycznych i skrzyzowania
Z uzbrojeniem podziemnym

Wymagania.

Gdziekolwiek w programie funkcjonalno — uzytkowym, dokumentacji projektowej lub
STWIORB powotane sg konkretne normy i przepisy prawa, jakie majg spetniaé materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane izbadane roboty, obowigzujg postanowienia ich
najnowszych wydan lub norm réwnowaznych. W przypadku gdy przywotane normy i przepisy
odnoszg sie do wymagan panstwowych lub odnoszg sie do ktéregokolwiek kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora.
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4 53 Nr seryjny: 15752 Uzytkawnik: PROFIL Inzynieria Ladowa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
1 ETAP 1 - PRZEBUDOWA | ROZEUDOWA (OD KM 0+000 DO KM 1+350)
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1.1|0119-01 réwninnym
1.350 km 1.350
RAZEM 1.350
Opracowanie i wprowadzenie czasowej organizaciji ruchu kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Jezdnia
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.2/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.470.27 m3 15.274
RAZEM 56.570
4|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
v
Krotnos¢ = 18
poz.3 m3 56.570
RAZEM 56.570
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.15-5000 m?2 2425.000
RAZEM 2425.000
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.2|0114-05 niu 15 em
poz.15-5000 m2 2426.000
RAZEM 2425.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?
d.1.2/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 0.625
poz.15-5000 m2 2425.000
RAZEM 2425.000
8|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowe-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1.2|0110-01 asfaltowym - grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm
poz.15-5000 m?2 2425.000
RAZEM 2425.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.1.2|0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
poz.15-5000 m2 2425.000
RAZEM 2425.000
10|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.2/1004-08
poz.13+poz.1"1000"0.06*2 m2 7817.400
RAZEM 7817.400
11|KNR AT-04 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowioknin -naprawa na- |m?2
d.1.2|0104-03 wierzchni bitumicznej; geowtdknina o szer. 3,2 m
analogia UKLADANIE NA POSZERZENIACH Z ZAKLADEM O SZEROKOSCI MIN. 0,
5m
poz.15-5000 m2 2425.000
RAZEM 2425.000
12|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.2/1004-07
poz.10 m?2 7817.400
RAZEM 7817.400
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- [m2
d.1.2/0310-01 Zaca asfaltowa - grubosc po zageszczeniu 4 cm
poz.15+1.92"100070.06"2 m2 7656.400
RAZEM 7655.400
14| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.2/1004-07
poz.15 m2 7425.000
RAZEM 7425.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.1.2|0310-05 ralna asfaltowa - gruboé¢ po zageszczeniu 3 cm
1350*5.5 m2 7425.000
RAZEM 7425.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?2
d.1.2/0310-08 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.15 m?2 7425.000
RAZEM 7425.000
1.3 Pobocza
17|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm ‘m2 ‘
d.1.3/1402-05
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1350*1.0"2 m2 2700.000
RAZEM 2700.000
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.3|0114-07 niu 8 cm
poz.17 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.3|0114-08 bosci po zageszczeniu
poz.17 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia zdestruktu bitumicznego - grubosé po zageszczeniu 7 cm m2
d.1.3|0204-05
analogia
poz.17 m2 2700.000
RAZEM 2700.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- m2
d.1.3|0204-086 geszczeniu
analogia Krotnos¢ =3
poz.20 m2 2700.000
RAZEM 2700.000
1.4 Zjazdy z destruktu
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.4/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$é do 1 km
3300.20 m?3 66.000
RAZEM €6.000
23|KNR 2-01 Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.4/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
[\
Krotnosé = 18
poz.22 m3 66.000
RAZEM 66.000
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.4/0114-07 niu 8 cm
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?
d.1.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia zdestruktu bitumicznego - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm m2
d.1.4/0204-05
analogia
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
28/KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- m2
d.1.4|0204-06 geszczeniu
analogia Krotnos¢ = 3
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
1.5 Zjazdy z kostki
29|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.5|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urabku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$é do 1 km
poz.38'0.42 m?3 99.960
RAZEM 99.960
30/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.5/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1I-
[\
Krotnosc = 18
poz.29 m3 99.960
RAZEM 99.960
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.5|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.38 m2 238.000
RAZEM 238.000
32|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na cafej szerokosci drogi, wyko- |[m?2
d.1.5|0104-07 nanie | zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.38 m?2 238.000
RAZEM 238.000
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.1.5/0402-04
poz.34"0.075+p0z.3570.015 m3 10.710
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 10.710
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.5/0403-03 towo-piaskowej
14*8 m 112.000
RAZEM 112.000
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (m
d.1.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
analogia
(3+5+3)"14 m 154.000
RAZEM 154.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- [m?2
d.1.5|0114-07 niu 8 cm
Krotnos¢ = 2
poz.38 m2 238.000
RAZEM 238.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gomna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.5|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.38 m?2 238.000
RAZEM 238.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.5/0511-03 mentowo-piaskowej
17*14 m?2 238.000
RAZEM 238.000
1.6 ORGANIZACJA RUCHU
39|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1.6|0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
135070.12"2 m2 324.000
RAZEM 324.000
1.7 Roboty towarzyszace
40 Rozbidrka ogrodzenia m
d.1.7 |kalk. wiasna
25 m 25.000
RAZEM 25.000
41|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna wraz z karczowaniem pni. szt.
d.1.7|0103-04
analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
42 Nasadzenia zastepcze - zgodnie z uzyskana decyzjg srodowiskowa. kpl.
d.1.7 |kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43 Usuniecie kolizji - przebudowa sieci elektroenergetycznej kpl.
d.1.7|kalk. wiasna |SZACOWANA DEUGOSC PRZEBUDOWYWANEGO ODCINKA - 150mb
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ETAP 2 - PRZEBUDOWA (OD KM 1+350 DO KM 1+920)
2.1 Roboty przygotowawcze
44|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.2.1/0119-01 rowninnym
0.570 km 0.570
RAZEM 0.570
45 Opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu kpl.
d.2.1|kalk. wiasna
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Jezdnia
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.2|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtosé do 1 km
poz.4770.27 m3 4.124
RAZEM 16.274
47 |KNR 2-01 Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 [m3
d.2.2/0214-04 km samochodami samowytadowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
\%
Krotnosé = 18
poz.46 m3 15.274
RAZEM 15.274
48|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.58-2200 m2 935.000
RAZEM 935.000
49/KNR 2-31 Podbudowa z Kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.2/0114-05 niu 15 cm
poz.58-2200 m?2 935.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 935.000
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.2/0114-07 niu 8 cm
Krotnos¢ = 0.625
poz.58-2200 m2 935.000
RAZEM 935.000
51|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumiczne| klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?
d.2.2|0110-01 asfaltowym - grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm
poz.58-2200 m2 935.000
RAZEM 935.000
52|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumiczne] klincowo-zwirowej o lepiszczu [m2
d.2.2/0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
poz.58-2200 m2 935.000
RAZEM 935.000
53|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2.2|1004-06
poz.56+poz.44*1000*0.06*2 m2 3271.800
RAZEM 3271.800
54|KNR AT-04 |Regeneracja nawierzchni hitumicznych przy uzyciu geowtéknin -naprawa na- |m?
d.2.2|0104-03 wierzchni bitumicznej; geowtoknina o szer. 3,2 m
analogia UKLADANIE NA POSZERZENIACH Z ZAKLADEM O SZEROKOSCI MIN. 0,
5m
poz.58-2200 m2 935.000
RAZEM 935.000
55|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2.2|1004-07
poz.53 m?2 3271.800
RAZEM 3271.800
56|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- |m2
d.2.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubosé¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.58+poz.44"100070.06"2 m2 3203.400
RAZEM 3203.400
57|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.2/1004-07
poz.58 m2 3135.000
RAZEM 3135.000
58|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- [m2
d.2.2/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
570'5.5 m2 3135.000
RAZEM 3135.000
59|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2.2|0310-08 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.58 m?2 3135.000
RAZEM 3135.000
23 Pobocza
60|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.2.3/1402-05
570"1.0°2 m?2 1140.000
RAZEM 1140.000
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.3|0114-07 niu 8 cm
poz.60 m?2 1140.000
RAZEM 1140.000
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gomna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2.3|0114-08 bosci po zageszczeniu
poz.60 m?2 1140.000
RAZEM 1140.000
63|KNR 2-31 Nawierzchnia zdestruktu bitumicznego - grubo$¢ pe zageszczeniu 7 cm m2
d.2.3/0204-05
analogia
poz.60 m2 1140.000
RAZEM 1140.000
64|KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-  |m?
d.2.3/0204-06 geszczeniu
analogia Krotnos¢ =3
poz.60 m?2 1140.000
RAZEM 1140.000
2.4 Zjazdy z destruktu
65|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3w |m3
d.2.4/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
leglosé do 1 km
10%0.20 m3 2.000
RAZEM 2.000
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Program funkcjonalno — uzytkowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
66|KNR 2-01 Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.4/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
[\
Krotnos¢c = 18
poz.65 m3 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0 m2 10.000
RAZEM 10.000
68|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.4/0114-07 niu 8 cm
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
69|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?
d.2.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
70(KNR 2-31 Nawierzchnia zdestruktu bitumicznego - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm m?2
d.2.4/0204-05
analogia
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
71/KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- m?2
d.2.4|0204-086 geszczeniu
analogia Krotnosé = 3
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
2.5 Zjazdy z kostki
72|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.5|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urabku samochodami samowytadowczymi na od-
legtosé do 1 km
poz.81°0.42 m3 8.400
RAZEM 8.400
73|KNR 2-01 Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.5/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
[\
Krotnosc = 18
poz.72 m3 8.400
RAZEM 8.400
74|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.5|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.81 m2 20.000
RAZEM 20.000
75|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |[m2
d.2.5|0104-07 nanie | zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.81 m? 20.000
RAZEM 20.000
76|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.5|0402-04
poz.7770.075+p0z.7870.015 m3 1.440
RAZEM 1.440
77|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2.5/0403-03 towo-piaskowej
82 m 16.000
RAZEM 16.000
78|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (m
d.2.5/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
analogia
(5+1.5+1.5)"2 m 16.000
RAZEM 16.000
79|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.5/0114-07 niu 8 cm
Krotnosc = 2
poz.81 m?2 20.000
RAZEM 20.000
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gémna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2.5|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosc = 4
poz.81 m2 20.000
RAZEM 20.000
81|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |[m2
d.2.5/0511-03 mentowo-piaskowej
10*2 m2 20.000
RAZEM 20.000
2.6 ORGANIZACJA RUCHU
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Norma STD Wersja 4 53 Nr seryjny: 15752 Uzytkawnik: PROFIL Inzynieria Ladowa

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
82|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas |m?2

d.2.6/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-

wanie gtadkie

570"0.12*2 m?2 136.800

RAZEM 136.800
-6-
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