UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W ......o.ooverieniininnaannns wdniu............... pomigdzy:

Gming Kamienna Gora z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wojta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
ZS1EAZIDG W ..o (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON.: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

ZwWazywszy, ze:

1. Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku rozstrzygni¢cia postepowania w sprawie udzielenia
zamoéwienia publicznego, przeprowadzonego na podstawie Zarzadzenia Nr 102/2023 Wojta Gminy
Kamienna Goéra z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych,
ktorych warto$¢ jest nizsza niz kwota 130.000 ztotych dokonat wyboru oferty Wykonawcy na realizacje¢
zadania inwestycyjnego (zamierzenia budowlanego) pn.: ,,Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ogorzelec 80 wraz z zabudowa
bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekle oraz rozbidérka bezodplywowego zbiornika na
nieczystosci ciekle o pojemnosci 100m*”

2. Wynikajace z niniejszej umowy o wykonanie robot budowlanych prawa i obowiazki stron umowy,
nalezy interpretowaé¢ w kontekscie catosci postepowania przetargowego w rezultacie ktorego doszto do
zawarcia niniejszej umowy, w tym dokumentoéw powstatych w trakcie tego postgpowania zakupowego.

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nastepuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skroty
Skroéty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
1. KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, ze zm.)
2. PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682, ze zm.)

3. Pzp —ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605,

ze zm.)
4. OP - Ogtoszenia o postepowaniu,
5. STWIiOR - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

§ 2. Pojecia i definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg nast¢pujace znaczenie pojec:
1. Cena ofertowa brutto — catkowita cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
podana przez Wykonawcg w ofercie przedtozone] Zamawiajagcemu w ramach postgpowania
w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, jako oswiadczenie woli wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce za okreslong cene ustalong w oparciu o wlasna kalkulacje Wykonawcy,
uwzgledniajaca wymogi zawarte w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia i dokumentacji projektowe;j
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udostgpnionych przez Zamawiajacego, obejmujaca takze nalezne podatki, optaty i inne obcigzenia

publicznoprawne lezace po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw shuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegolnosci:

1) projekt budowlany w rozumieniu PrBud,

2) projekt wykonawczy (techniczny) z zalacznikami stanowigcymi jego integralng cze$¢ (zataczniki
takie jak: rysunki, opisy urzadzen, uzgodnienia, itp.),

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) ostateczna decyzja pozwolenia na budowe.

Dziennik budowy (dziennik robét) - dokument przeznaczony do rejestrowania w formie wpisow

0sOb uprawnionych, przebiegu realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy a takze

innych zdarzen lub okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot budowlanych a majacych

znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, prowadzony

w oparciu o przepisy PrBud i aktow wykonawczych do tej ustawy

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace

w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zaré6wno cato$ci jak i poszczegdlnych czgsci

oraz rodzajow robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu

i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do realizacji robot budowlanych okreslonych

zasobow ludzkich i zasobow materiatowych bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba/osoby pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego jako

jego przedstawiciel, bedaca zarazem uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisow

PrBud.

Kierownik budowy / kierownik robdt — osoba fizyczna posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia

wymagane dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce do

kierowania i nadzoru nad prawidlowa realizacja robodt, zaakceptowana przez Zamawiajacego

i zgltoszona rowniez wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy wspdlnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu umowy, ktdérych

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w szczego6lnosci

umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, w szczegdlnosci na podstawie

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajgcego, zawierajacy szacowane i wycenione

przez Wykonawce ilosci robot do wykonania oraz koszty jednostkowe tych robdt, przedstawiony

Zamawiajacemu przed zawarciem niniejszej umowy.

Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,

oraz urzadzenia, ktore maja by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu rob6t budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem

rob6t do wykonania ktorych maja zostac¢ zastosowane.

Nadzor autorski — zespot czynnosci polegajacych na potwierdzeniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji tych robdt z dokumentacja projektows i uzgadnianiu mozliwos$ci

wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej o ile takie sg niezbedne do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robot polegajacy na ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robot budowlanych, ktéore w dalszym procesie wykonywania robot nie

wystgpia lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robdt bedacy

podstawa ewentualnych rozliczen czesciowych,

Odbidér koncowy robét - odbiér polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci catosci wykonanych

robot przewidzianych umowa, a takze prawidtowosci realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowiazkéw zwigzanych z wykonywaniem robot, a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy

w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku przedszkola.

Odbidér gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skutecznosci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.
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Oferta — pisemne o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za okreslong

catkowita ceng¢ ryczattowa oraz inne deklarowane zobowiazania, zgodnie z postanowieniami

umowy, zapisami OP, zlozone Zamawiajgcemu przez Wykonawce w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego w prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy postgpowaniu.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno§¢ prawna, ktéra nie podlega wykluczeniu

z postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, i ktora:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czes$ci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo,

2) zawarla z Wykonawcg przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 zlotych brutto, a takze umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w OP jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie op6znien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

1) propozycje nowych termindéw wykonania poszczegolnych czegsci robot budowlanych, ktérych
termin wykonania uptynat, a ktore nie zostaly jeszcze wykonane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony wedlug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych §rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw Iub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczeg6lnych etapéw robdt i umowionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokét ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian
w zakresie ilosci lub rodzaju robot stanowigcych przedmiot umowy, sporzadzany w sytuacji
wystapienia uzasadnionej potrzeby wykonania robot nie ujgtych i nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robdt zamiennych badZ potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza tez dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co do sposobu
realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robdt budowlanych zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z umowa danej cze$ci robot budowlanych bedacy podstawa rozliczen

czgsciowych,

Protokét odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbiéor w zakresie wykonania przez

Wykonawce catosci przedmiotu umowy (robot budowlanych zakonczonych przeprowadzeniem

wymaganych préb i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowigzkéw

zwigzanych z wykonywaniem robot a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sitla wyzsza — wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani

Zamawiajacy nie majag wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac

racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie

mogli unikna¢ ani jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — dokument

stanowiacy element dokumentacji projektowej, przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego
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w celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okres§lajacych warunki
i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych opisanych dokumentacja projektows.
Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportu bgdace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do
zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenia zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy lub jej etapu — termin okreslony w niniejszej umowie, do
uptywu, ktoérego Wykonawca jest zobowigzany wykonaé cato$¢ przedmiotu umowylub etapu (.
cato$¢ dokumentacji projektowej oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a takze
zrealizowa¢ wszelkie inne obowigzki wynikajgce z postanowien niniejszej umowy

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czgs¢ przedmiotu umowy, zawierana pomig¢dzy
Wykonawca a Podwykonawca, lub pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca, a takze
pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanych robotach stanowigcych przedmiot
umowy, badz w dowolnym ich elemencie (w tym urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace
niemoznos$¢ wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmnigjszenie warto$ci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot
umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.
Wykonawca — Strona umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych umowg czynnosci i robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
zapisami OP, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zamawiajacy — Strona umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowa i wiasciwymi przepisami odrgbnymi
czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje umowy, w szczegdlnosci zwigzanych
z przekazaniem dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczgcia
i kontynuowania realizacji umowy, a takze do odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zaptaty
umowionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostepem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzgdkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisow umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowigzuja je nastepujace zasady:

1.
2.

3.

Postanowienia umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to roOwniez uzytego pojecia

w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czgscig Umowy sa zataczniki do Umowy.

Dla celow interpretacji zapiséw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzgdno$¢ jednych dokumentow

nad innymi, zgodnie z nast¢pujaca kolejnoscia:

1) Umowa o roboty budowlane,

2) OP (w zakresie nie ujetym wyzej)

3) Projekt wykonawczy (techniczny) obejmujacy poszczegédlne branze budowlane z zalacznikami
stanowigcymi jego integralng cz¢$¢ (m.in.: rysunki, uzgodnienia, itp.),

4)  Projekt budowlany

5) SSTWIOR,

6) Oferta Wykonawcy,

7) Kosztorys ofertowy (jezeli byt wymagany).

W celu wyeliminowania ewentualnych stwierdzonych rozbieznos$ci pomigdzy poszczegdlnymi

dokumentami wymienionymi w ust. 4, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na piSmie

przekaza¢ odpowiednig informacj¢ podmiotowi wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci,

z zachowaniem zasady nadrzgdnosci poszczegolnych dokumentow, o ktorej mowa powyzej, podczas

interpretacji stwierdzonych rozbieznosci.
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Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowigzywania umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie maja wptywu na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych, natomiast bieg i uptyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje si¢ odpowiednio obowigzujace przepisy
prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 3a. Oswiadczenia stron.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze :

1) jest wlascicielem dzialek geodezyjnych lub posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami
na cele budowlane, na ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne,

2) posiada $rodki finansowe na realizacj¢ inwestycji.

Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym z zgodnie wymogami ustawowymi
1 posiada uprawnienia do wykonywania robot budowlanych wymaganych w pozwoleniach oraz
dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zamowienia dajagcymi rekojmie
prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) posiada niezbedna wiedze i dos§wiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacj¢ przedmiotu umowy

4) dokonal wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonywania) robdt budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4. Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgod, beda one realizowane na pismie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub drogg elektroniczng badz faksem na nastepujace adresy:
1) na adres Zamawiajgcego:

Urzad Gminy Kamienna Gora, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl
2) naadres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnos$ci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

§ 5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

W przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidlowe wykonanie umowy jak rowniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowiazane sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, facznie z okresem gwarancji jakos$ci i okresem rgkojmi
za wady za wyjatkiem zastagpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b”ustawy Pzp.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu
umowy 1 wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji oraz skladania i przyjmowania o$wiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sklad Konsorcjum, w zakresie
wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy 1 przedlozonych
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Zamawiajagcemu. Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek
sposob zmienione bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu r¢kojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czeéci robot wynikajacych
z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI
§ 6. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego Ogorzelec 80 wraz z zabudowa bezodplywowego zbiornika na
nieczystosci ciekle oraz rozbiorka bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekle o
pojemnosci 100m*”

opisane OP, dokumentacjg projektowg i STWiOR (zataczniki do umowy), a takze realizacj¢ ushug

wchodzacych w zakres rzeczowy przedmiotu umowy, w szczego6lnosci obowigzkow wskazanych

w ust. 3 oraz w zapisach OP.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy miat mozliwo$¢ zweryfikowania

dokumentacji projektowej udostgpnionej przez Zamawiajgcego, oraz innych dokumentéw i danych

przedstawionych przez Zamawiajacego, majacych Iub mogacych mie¢ wplyw na proces
wykonywania robdt budowlanych, a takze os$wiadcza, ze dokonal tej weryfikacji z nalezyta
staranno$cig. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca o$wiadcza rowniez, ze informacje, ktore
uzyskat lub ktére przy dochowaniu nalezytej starannosci mogt uzyska¢ w toku takiej weryfikacji, nie
beda stanowily podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec

Zamawiajgcego.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizacj¢ przez Wykonawce nastepujacych obowigzkow:

1) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy,

2) kierowania budowa, w szczegélnos$ci przez kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci (art. 42 ust. 1 ustawy PrBud),

3) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postgpu prac, w szczegodlnosci robot zanikajacych
oraz ulegajacych zakryciu, wraz z okresowym przekazywaniem jej Zamawiajacemu wraz krotka
informacjg opisujacg zakres wykonanych prac.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,

zwane w dalszej treSci umowy ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”, zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy oraz w umowionym terminie wykonania.

§ 7. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala si¢ na okres do 40 dni kalendarzowych liczac od
dnia zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia ........ocevveeinnnen , przy czym Strony umowy ustalaja, ze

przedmiotem zobowigzania Wykonawcy jest wykonanie w tym terminie catosci przedmiotu umowy

tj.: wykonanie catosci robot budowlanych oraz innych czynnosci lub obowiazkéw okreslonych w

umowie lub zalgcznikach stanowigcych jej integralng czesé, a w zwigzku z tym, konsekwencje nie

dotrzymania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy (tj. kary umowne), beda

odnosity si¢ do catosci zobowigzania 1 uprawnien Wykonawcy, w tym do calo$ci umdwionego

wynagrodzenia.

Umoéwiony termin wykonania przedmiotu umowy be¢dzie uznany za dotrzymany, jezeli lacznie

zostang spetnione nastgpujace warunki:

1. najpdzniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje¢ powykonawcza,

2. w protokole odbioru koncowego potwierdzone zostanie dochowanie przez Wykonawcg terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa powyzej.

Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu powiadomienia o gotowosci wykonanych

rob6t do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy.
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Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, wskazanej
w ust. 3 pkt 1) umowy, rozpoczyna si¢ bieg terminu dla wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu
rozpoczecia czynnos$ci odbioru koncowego.

Przystapienie przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, moze nastgpi¢ nie wczesniej niz
w dniu nastgpujacym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,
w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, po uprzednim przejeciu obowigzkow kierownika
budowy.

III. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkow zgodnie z zapisami umowy.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy nicodplatnie przekaze Wykonawcy
dziennik budowy i jeden komplet dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j.
Dokumentacja projektowa stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana wytacznie
w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt
zmian dokumentacji projektowej koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty zmian oraz
modyfikacji dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy jest ponadto zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbedny,
2) dokonywania zmian lub modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
3) wyznaczania terminéw wszelkich odbioréw robo6t budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
4) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okreslonych umowa jest zobowigzany do odbiorow:
1) robotulegajacych zakryciu lub robdt zanikajacych,
2) czgsciowych,
3) koncowego catosci robot,
4) gwarancyjnych,
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w imieniu Zamawiajacego, moze dokonywac
inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacjg umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Zamawiajacy, nie pozniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upowazniony w szczego6lnosci
do:
1) biezacej koordynacji dziatan i robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jakosci stosowanych materialow i jako$ci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli wykonania robot zgodnie z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pi$mie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
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po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego
w terminie do 10 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajacego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych,
powiadomi pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwotywania narad koordynacyjnych z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych osob.
Kierownik budowy jest zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sa w zaleznosci od biezacych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
narady koordynacyjnej i moze odstgpi¢ od ich zwolywania z wymieniong czestotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i stanu zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych:
1) postepow realizacji robot,
2) nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robot,
3) zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnie$¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wigzace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkow zgodnie z zapisami umowy, majac
na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zapisami
dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci projektu wykonawczego opisujacego dokladnie przyjete
rozwigzania, STWiOR, OP i nienaruszajacymi zapisow umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,
Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnosé¢
za szkody powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlno$ci za utrate dobr
materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielania odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé
materialow i wyrobow budowlanych stosowanych do realizacji robot.
Wykonaweca jest w szczeg6lnosci zobowigzany do:
1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot budowlanych,
2) starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu,
3) zapewnienia kierownika budowy posiadajacego kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane
wymagane przepisami PrBud,
4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dzialania okreslonych umowa,
5) wykonywania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy zgodnie z wlasciwymi
normami i przepisami prawa obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, w tym
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10.

11.

z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

7) stosowania materiatlow, sprzgtu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
speliajacych standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci
w projekcie wykonawczym i STWiOR,

8) dostarczania materiatdw i sprzg¢tu zgodnie z postanowieniami umowy,

9) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub przez Wykonawce,

10) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, wywozu, bezpiecznego sktadowania oraz
utylizacji ewentualnych odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych
zgodnie z przepisami w zakresie ochrony s$rodowiska oraz postgpowania z odpadami.
Sktadowanie odpadow powstajacych w wyniku realizacji robot budowlanych moze odbywac sie
jedynie w odpowiednich do tego celu pojemnikach i kontenerach.

11) zglaszania gotowosci do odbiorow robot w trybach i na zasadach okreslonych umowa,

12) brania udzialu w odbiorach robdt w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

13) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady,

14) zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikow i zaangazowania osob posiadajacych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynnosci i dziatan objetych
umowa,

15) przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisOw w zakresie zabezpieczenia spotecznego w
stosunku do 0sob uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,

16) zaptaty Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia,

17) sporzadzania na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robdt stuzacych
realizacji przedmiotu umowy wraz z okresleniem metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

18) przedkladania Zamawiajgcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiot
stanowig roboty budowlane, a takze projektu zmian tej umowy, wraz z doktadnym okres§leniem
ktorych czgéci robot budowlanych objetych przedmiotem umowy dotyczy przedkladany projekt
umowy o podwykonawstwo, nie pozniej niz 10 dni przed zawarciem tej umowy,

19) przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia
takiej umowy, jednak nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,
jest zobowigzany do rozpoczgcia 1 nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy, w  terminach zalozonych zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego (tj.: przez 8
godzin dziennie i przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do pigtku wiacznie). W przypadku gdy
wymaga tego technologia danych rob6t budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia robot przez 7 dni w tygodniu przez cata dobg. W przypadkach robot ucigzliwych
akustycznie, moga by¢ one prowadzone w porach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Postanowienia ust. 7 nie maja zastosowania w sytuacji gdy warunki atmosferyczne nie pozwalajg na

wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystgpienia takich okolicznosci inspektor

nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwosci wykonywania

robo6t, niezwlocznie po wystapieniu okoliczno$ci uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z

warunkami okreslonymi w ust. 7.

W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji koniecznosci ratowania mienia lub bezpieczenstwa

wykonanych roboét, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych roboét i czynnosci dowolnego dnia

oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjeciem takich czynno$ci lub robot
niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania

robo6t w godzinach 21.00 — 7.00.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

powodowane naruszeniem obowigzkéw okreslonych w ust. 7.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ systematycznie i na biezaco oraz prawidlowo przechowywac:

1) dziennik budowy (dziennik robot)

2) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

3) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) wszelkiej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,

jak réwniez umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie budowy kazdej

roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze w sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania

czg$ci przedmiotu umowy, Wykonawca petni funkcj¢ koordynatora dzialan Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego czgsci przedmiotu, a takze w okresie

usuwania wad.

Do dnia odbioru koncowego, Wykonawce obcigzajg koszty usuni¢cia wad i naprawienia kazdej

szkody rzeczywiste] powstatej w obiekcie budowlanym, ktorego dotyczy przedmiot niniejszej

umowy, za ktorg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowane;:

1) wada, ktora wynikta z robdt budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot,

2) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawce obciazaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury

uszkodzonych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce lub inne podmioty za

ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, oraz uporzadkowania terenow wykorzystywanych

w trakcie realizacji robot budowlanych.

Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentacje powykonawcza przedmiotu umowy, zgodnie

z obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci nalezycie odzwierciedlajac 1 dokumentujac

stan faktyczny wykonanych robét budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem

robot budowlanych oraz odbiorami robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i poddawanych

w zwigzku z tym odbiorom czeSciowym.

Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, jest udostgpniana

Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.

§ 12. Personel Wykonawcy.

Wykonawca os$wiadcza, ze w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne (materialowe i sprz¢towe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu
posiadajacego doswiadczenie, wiedze, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbednym do
wykonania umowy.

§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze ztozong oferta Pana/Pania: .............ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn.s
jako kierownika budowy.
Osoby wymienione w ust. 1, sg uprawnione do podejmowania w imieniu Wykonawcy, dziatan i
czynno$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby petnigce;j
obowiazki kierownika budowy na inng osobe¢ o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom
osoby wymienionej w ust. 1, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze
takiej zmiany 1 uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalaja, ze zmiana taka nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
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Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzenia takiej zmiany.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w szczegodlno$ci w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§ 14. Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wlasnymi/z-udziatempodwykonawedw , ktorzy nie

podlegaja wykluczeniu z postgpowania w sprawie udzielenia zamdéwienia obejmujacego wykonanie

przedmiotu umowy, oraz dane ktérych Wykonawca zamiescit w swoim o$wiadczeniu dotyczacym
spelhienia warunkow udziatu w postgpowaniu i przestanek wykluczenia z postgpowania.

Zakres robot i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

okresla stosowna umowa o podwykonawstwo.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest

wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére odpowiadaja $cisle i jasno okreslonym cze$ciom przedmiotu umowy,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedzie nastgpowac w czesciach, na podstawie odbioréow czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym dokumentacja
projektowa, STWiOR, OP oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie begdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy, od zwrotu
przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

W sytuacji gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo lub zamierza zmieni¢ zawarta umowe¢ o podwykonawstwo, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujac odpowiednio

postanowienia § 11 ust. 6 pkt 18) i pkt 19) niniejszej umowy. Wraz z takim projektem umowy o

podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy przedtozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 10 dni roboczych od daty

przedtozenia mu projektu nie zglosi zastrzezen w formie pisemne;j.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy, w terminie o ktérym mowa w ust. 9, zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczeg6lnosci w
nastepujacych przypadkach:

1) niespehiania przez projekt umowy wymagan okre§lonych w ust. 6,

2) niezalaczenia do projektu umowy, dokumentéw lub informacji okreslajacych czesci przedmiotu
umowy, ktorych dotyczy projekt tej umowy o podwykonawstwo,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce catosci lub kluczowej czgsci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce (z wylaczeniem
sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu),

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 7,

5) gdy okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
lub zakonczenia robot budowlanych jest duzszy niz przewidywany niniejsza umowa,

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 9, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do przedstawionego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, nie pozniej jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi stanowigce cze¢$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w OP jako niepodlegajacy obowiazkowi
przedlozenia Zamawiajacemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zawarto umowy o podwykonawstwo

zaakceptowane] przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo

przedlozy Zamawiajagcemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robot budowlanych okreslonych tag umowa

wymaga akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym w ust. 8 —ust. 13.

Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje

si¢ zasady okres$lone w ust. 8 — ust. 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre$lonych tg umowsa.
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20.

21.

22.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany badz odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, jesli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg okreslonych niniejsza umowa wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug
lub robdt budowlanych, badz tez dotrzymania terminéw ich realizacji.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo thumaczenie przysigglte umowy
na jezyk polski.

§ 15. Obsluga geodezyjna

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng robot budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy przez osob¢ posiadajacg stosowne uprawnienia zawodowe oraz wykonujaca

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

W ramach realizowanej obstugi geodezyjnej, o ktorej mowa w ustgpie poprzedzajacym, Wykonawca

zapewnia w szczegdlnosci:

1) zgodne z przepisami oraz dokumentacja projektowa wytyczenie wszystkich elementéw robot
budowlanych w terenie,

2) ochrong¢ punktow pomiarowych i wysokosciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,

3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o ktdrej mowa w tresci art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu,

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia

geodezyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania

ewentualnych uchybien w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

Wykonaweca jest zobowigzany dokona¢ stosownych pomiardw geodezyjnych na kazde uzasadnione

zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostepnia¢ im wykonane

pomiary.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nie po6zniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie,
z ktorymi Wykonawca bedzie realizowatl przedmiot umowy.
Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo zgloszenia pisemnych uwag do
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego uwag do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia
i przedtozenia odpowiednio skorygowanego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag od Zamawiajacego.
Wykonaweca jest zobowigzany na biezaco aktualizowaé¢ harmonogram rzeczowo-finansowy zaleznie
od postepoéw realizacji przedmiotu umowy i kazda aktualizacje tego harmonogramu przedktadac
Zamawiajgcemu — postanowienia ust. 2 — 3 stosuje si¢ odpowiednio.
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§ 17. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania sily wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pisSmie
druga Strone.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do zakresu dziatania Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do realizacji obowiazkow wynikajacych z ust.1.
Wykonaweca jest zobowigzany opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie
z przepisami PrB oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), oraz przedtozy¢ go inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie pdzniej niz
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

§ 19. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie pdzniej niz od dnia
poprzedzajacego dzien w ktorym ma nastapic¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwiazanej z realizacja umowy na kwote ubezpieczenia nie
nizsza niz okre$lona zapisami OP wymagana zdolno$¢ finansowa Wykonawcy do ubiegania si¢
o udzielenia zamowienia polegajacego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, a takze do
terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia
w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $§mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego
w zlotych polskich, bez ograniczen.
Koszty umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe
7z nig zwigzane, pokrywa w calosci Wykonawca.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania dokumentéw potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia, w szczeg6lnosci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy i polisy
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowiazkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych
dokumentow, co nie powoduje wstrzymania biegu uméwionych terminéw w zakresie wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W przypadku przedtuzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przediuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, W
szczegolnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedtozenia
przez Wykonawce wymaganych dokumentow ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okresSlonym w ust. 1 — 4, a
poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 20. Utrzymanie Terenu budowy
Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania, w tym do prawidlowej organizacji zaplecza budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlno$ci:
1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
2) podjecie niezbednych srodkow shuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
3) doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwiazanych z wykonywaniem robo6t budowlanych i odbiorami.
Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu do terenu budowy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, a takze sktadowaé materiaty, sprzet i odpady
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwlocznie usuwac zbedne przedmioty
z terenu budowy.
Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢, wlasnym staraniem i na wilasny koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez istniejgce okoliczno$ci, w celu nie naruszania praw wlascicieli
posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaklocen lub szkod
wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.
Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i utrzymywac go we wlasciwym stanie do dnia odbioru konicowego robot.
W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do polecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej
ustluge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 21. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)
Wykonawca jest zobowigzany, o ile powyzsze jest niezbedne dla prowadzenia budowy, do
wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji ruchu,
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robot winna uwzglednia¢ konieczno$¢ dojazdu
mieszkancow do posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajacego
w tym zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujagcymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt budowlanych musi odpowiadaé statej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i1 zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caty okres wykonywania robdt az do dokonania odbioru koncowego.

§ 22. Zabezpieczenie drog i obiektow inZynierskich
Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktéore moga spowodowac roboty
budowlane, transport i sprzgt Wykonawcy, jego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, w
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szczegolnosci winien stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obcigzajg koszty kar nalozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych i obciazen osi pojazddw, a takze koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog (kotowych, szynowych, wodnych), ciagéw pieszych, oraz obiektow
inzynierskich.

§ 23. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacja projektowa, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, ktore
mogg mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot.
Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocen¢ ich
wplywu na termin wykonania robot, a jezeli wystapi taka koniecznos$¢, przedstawi opracowang przez
siebie wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
umowy.

§ 24. Wykopaliska archeologiczne
Bezposrednia realizacja przedmiotu umowy nastgpowata bgdzie w strefie obserwacji archeologiczne;j
uktadu ruralistycznego miejscowosci Krzeszow i Pisarzowice.
Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe i inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos$c, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowia wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwe organy
panstwowe o dokonanych znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego
postepowania.
Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztow po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 25. Ochrona Srodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania robot budowlanych i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony przyrody i sSrodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc
przed zanieczyszczeniem (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustaw
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, z p6zn. zm.),
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przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1469, p6zn. zm.), a takze aktow prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialno$¢ z tytutu optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony przyrody i Srodowiska, badz w przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

Wykonawca jako posiadacz odpadow, materiaty z rozbidrki, powinien segregowa¢ w miejscu ich
demontazu i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podje¢cia wszelkich czynnos$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub ochrony przyrody.

§ 26. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materialy i sprzet przeznaczone do wykonania robdt, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego roboét, z wytaczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosé
robot budowlanych i materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami
umowy.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robot, w tym za uszkodzenia powstate w
okresie wykonywania robot jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 27. Kontrola jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci wykonywania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materialow i sprzgtu.

Zasady zapewnienia jakoS$ci realizacji przedmiotu umowy okresla Program zapewnienia jakos$ci.

Nie po6zniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania robot budowlanych Wykonawca przedtozy do

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawce

postanowien Programu zapewnienia jakosci.

Wszelkie materiaty, surowce i wyroby budowlane, a takze urzadzenia uzywane do wykonania

przedmiotu umowy powinny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach Prawa budowlanego oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodnos$ci na

materiaty uzyte do wykonania umowy.

Materialy stosowane przez Wykonawce i Podwykonawcow celem wykonania przedmiotu umowy

winny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz dokumentacji projektowej i STWiOR,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) Dby¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte,

5) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.
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20.

21.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow materiatdow okreslonej umowa jakosci,
prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci, oraz uzgodnienia i okre§lenia warunkéw dostaw materiatow
zapewniajacych dochowanie umowionych termindw realizacji robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materiatow
i wykonanych robdt budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow 1 robot
okreslonymi w odrebnych przepisach oraz dokumentacji projektowe;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
1) usunigcia z terenu budowy materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okre§lonym
w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub
2) ponownego wykonania robdt budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie
spelniaja wymagan STWiOR lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.
Jezeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje
si¢ do jego polecen wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiajacy po bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie ma
prawo zleci¢ wykonanie odpowiednich czynnosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), a nastepnie potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow nie odpowiada obowigzujacym wymogom, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcg.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowa¢ zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do wykonania rob6t budowlanych dopiero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetlnia wymagania okre§lone w umowie i po uzyskaniu
pisemnej akceptacji tych materiatdéw przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce¢ materiatdw, ktore nie spetniajg wymogdéw okreslonych w umowie i nie
uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie a nastgpnie zastgpienie zaakceptowanymi
materialami.
Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny wlasciwy
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom technicznym
sluzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.
Badania okre§lone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci rob6t Wykonawca
jest zobowiazany przeprowadza¢ wiasnym staraniem i na wlasny koszt.
Biezace pomiary i badania jako$ci materialow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilo§ci wbudowywanych materiatow a takze
wykonanych robot budowlanych, jak rowniez dostarczy¢ na wilasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jako$ci robot.
Badania materiatdw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i1 koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazagda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych zastosowanych przez Wykonawce
materiatow lub wykonanych robot budowlanych, jesli budzg one uzasadnione watpliwosci co do ich
jakosci.
Jezeli wyniki badan, o ktéorych mowa w ust. 20, wykaza, ze zastosowane materiaty badZz wykonane
roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub odpowiednimi
normami technicznymi, badZz nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: jesli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sa
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednimi normami technicznymi, oraz
posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty badan obcigza Zamawiajacego.
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§ 28. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robét
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
wystapienia z zadaniem usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad
w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane
z usunieciem stwierdzonych wad lub nieprawidlowosci ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie prob i badan technicznych,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli wykonane proby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdza wadliwo$ci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osobg trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) oraz
potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 29. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany powiadamia¢ pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej pisemne;j
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie
budowy kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie p6ézniej niz w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia o gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbidr robdt protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w ust. 4.
W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzku zgloszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania
zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonaweca jest zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nast¢pnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

§ 30. Odbiory czesciowe
Odbioér czgsciowy robdt moze by¢ przeprowadzany w celu realizacji czgsciowych rozliczen
finansowych pomigdzy stronami umowy za wykonane roboty budowlane i nie oznacza przyjecia
przez Zamawiajacego wykonanych robot do uzytkowania.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru czesci robdt, a takze niezwtocznie powiadamia o tym Zamawiajgcego.
Dokonanie odbioru czgsciowego robot nastgpuje protokotem odbioru czgsciowego sporzadzonym w
oparciu o opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykaz wykonanej czesci robot obrazujacy rzeczowe i finansowe wykonanie robot.
Zakres robot, o ktorym mowa w ust. 3, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru rzeczywiscie wykonanych
oraz odebranych robot.

§ 31. Odbidr koncowy
Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot
budowlanych i innych obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod warunkiem:
1) powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego w terminie okre§lonym w § 7 ust. 1 umowy,
2) przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej dokonanie oceny prawidlowosci wykonania
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przedmiotu umowy; dokumentacja obejmuje w szczegdlnosci: oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, protokoly badan
1 odbiorow technicznych, protokolty wymaganych préb, sprawdzen i badan technicznych,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg, powykonawcza dokumentacje projektowa z naniesionymi wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, itp.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiajgc uprzednio inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w tych probach i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych
od daty przekazania przez Wykonawce¢ kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa
w ust. 1 pkt 2), pozwalajacej na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, pod
warunkiem nie wniesienia przez Zamawiajacego zastrzezen w zakresie poprawnosci lub
kompletnos$ci przekazanej dokumentacji.
Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji w zakresie o ktérym mowa w ust. 3,
stanowi podstawe do odmowy okreSlenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczgcia czynnoS$ci
odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w op6znieniu wzgledem umoéwionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajgcego do naliczania odpowiednich kar
umownych z tego tytutu - liczagc od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach
do dnia wlasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawcg.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow
lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru koficowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania w formie pisemnej
Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia wad lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy nowy termin rozpoczgcia czynnosci odbioru
koncowego — w takim przypadku przyjmuje si¢, ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
W umoéwionym terminie i tym samym pozostaje w opdznieniu z wykonaniem przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisany przez cztonkow tej komisji, jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy. Odmowa podpisania protokotu
przez osoby uczestniczace w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokolu
bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynnos$ci odbioru jest rownoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajgcego tresci protokotu.
Za date faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez
cztonkow komisji, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany odpowiednim zapisem
w protokole odbioru koncowego. Od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego biegnie okres
gwarancji i rekojmi.

§ 32. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu rgkojmi i
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci wykonanych robot i stwierdzenie wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
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Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy przy czym nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad (jezeli dotyczy) w okre§lonym
przez Zamawiajacego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym kwestie techniczne i technologiczne
zwigzane z usuni¢gciem wady, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawecy.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajagcy moze zaprosi¢ do
udziatu w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w
ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi,
w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym przez
komisj¢ po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

§ 33. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. Ztotych brutto (stlownie: ............. z})

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce catego zakresu robot bedacego skutkiem zaniechania
wykonania okre§lonych robdot wynagrodzenie ryczaltowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej czesci robdt (zakresu rzeczowego), przy czym powyzsze nie
przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

Rozliczenia stron umowy za wykonane czgéci przedmiotu umowy beda dokonywane na podstawie
cze$ciowych faktur VAT (rachunkow) do 80% warto$ci przedmiotu umowy, oraz koncowej faktury
VAT (rachunku). Ptatno$ci wynagrodzenia przystugujg wylacznie za wykonane czegSci przedmiotu
umowy i w terminach zgodnych z jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokotow
odbioru czesciowego badz koncowego oraz prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkow), z
uwzglednieniem ewentualnych potracen.

Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy beda wptacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci faktury
VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawceg lub dalszego
Podwykonawceg z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”

§ 34. Platnosci
Platnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajagcego prawidtowo wystawionej faktury VAT
(rachunku), z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy, na
kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot.
Wykonawca, wraz z rozliczeniem czgsci lub catosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu:
1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym
udzial w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale, lub
2) oswiadczenie o wykonaniu wylacznie sitami wlasnymi rozliczanej czgsci przedmiotu umowy,
jesli przedmiot umowy wykonuje bez udzialu Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy
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Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4, podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4, uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j

do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajacego na poszczegodlne okresy

rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), wraz z:

1) protokolem odbioru czgéciowego robot, w ktérym beda wyszczegolnione elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

2) kopiami faktur VAT Iub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

3) kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce platnosci na
rzecz Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

4) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub wushug zrealizowanych przez
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czgsciowego robot, lub
jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne
— wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie

przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w

ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnos$ci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci,

lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktéorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykazga zasadnos$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadnos¢
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takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych, Iub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu
opOznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z
tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo.
W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreSlonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami wynikajagcymi z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, Zamawiajacy
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata
kwota wynikajagca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncows.

§ 35. Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak rowniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy begdacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajagcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynno$ci okreslonych w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonych w ust. 1, dopoki Wykonawca
niec przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcoéw 1 dalszych
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Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $§rodkéw objetych wierzytelnoscia
bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 36. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych

robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez okres .... miesiecy (minimum 60 m-cy,)

liczac od daty odbioru koncowego oraz wady dostarczonych i zamontowanych urzadzen, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy,

gwarancji jakosci na okres ... miesiecy (minimum 60 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego.

Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowiagzany wyda¢ Zamawiajacemu niezbgdny

dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze musi on przewidywac, ze:

1) w ramach gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usuniecia kazdej wady
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy na wolna od wad,

2) w przypadku wystgpienia wady, ktéra moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, lub wystapieniem szkody w innym mieniu Zamawiajgcego lub innych osoéb, Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady niezwlocznie tj.: w terminie do 24 godzin od chwili
otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym terminie stosowne
zabezpieczenia,

3) w przypadku wystgpienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub jego czesci
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie zamontowanego urzadzenia
zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie 7
dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji - pisemnego zgloszenia przestanego
na adres poczty elektronicznej wystawcy gwarancji, chyba ze strony uzgodnig na piSmie inny
termin usuni¢cia wady,

5) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba Ze strony uzgodnig na piSmie inny termin usunig¢cia wady,

6) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usunieciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

7) okres gwarancji jakoSci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolng od wad.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub

usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na

podstawie przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 37. Zmiana Umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie
z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy
w zakresie umowionego terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystapienia zdarzen,
o ktérych mowa w § 23 lub § 24 umowy,
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie:
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1) zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych lub innych prac nie przewidzianych dokumentacja
projektowa, w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy potrzeba ich wykonania
wynika z wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego, badz wad dokumentacji
projektowe;j,

b) zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw zewnetrznych na
podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
powodujace zmiang zakresu robot przewidzianego w dokumentacji projektowej badz w innych
dokumentach opisujacych przedmiot zamoéwienia,

2) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wystapienia warunkow fizycznych (np. geologicznych, hydrologicznych), innych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia,
powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

b) niedostgpnosci lub obiektywnych trudnos$ci w dostepie do odpowiednich czynnikow produkcji
(w szczeg6lnosci surowcow, materiatow, urzadzen) lub rynku pracy, co powoduje opdznienie
w postepie robdt, a Wykonawca mimo zachowania nalezytej starannosci, nie moégt temu
zapobiec,

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,

3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 38. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 15 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) =z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umowionego
terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawcg wlasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czgsci umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w niniejszej

umowie na cze$¢ zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.
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§ 39. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia naleznej wedlug protokotu odbioru w terminie
30 dni od uptywu umoéwionego terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegodlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa diuzej
niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego.

§ 40. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty, a takze zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
materialy, sprzet i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng dokumentacje,
sporzadzonag przez niego lub na jego zlecenie, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymcezasowych na swoj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony

jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 41. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstagpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegdlowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).
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Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i1 gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia
od umowy.

VIIL. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 42. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1. za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 33 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2.z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje
w takim przypadku prawo do roszczen z tytulu rckojmi i gwarancji jakosci do robot
wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

3. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w kwocie 15.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4. zanieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okre§lonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5. za nieprzedlozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% wartos$ci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
nie mniej niz 10.000,00 ztotych, za kazdy przypadek nieprzedlozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

6. za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 0,5% wartoéci brutto danej umowy
o podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedlozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

7. za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 33 ust. 1 umowy,

8. za brak przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 33 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien przerwy w wykonywaniu robot,

9. w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwiazanych z
realizacjg przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania sktadek
wynikajacych z zawartych umoéw ubezpieczeniowych, jak réwniez zobowigzania do okazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie tych umoéw ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazde naruszenie,

10. w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikow na umowe o prace,
w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,
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11.

12.

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych
przepisami KC.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1.z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przyshuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2. za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego w terminach okreslonych umowsa do odbioréw robot
zgloszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaplata kary umownej moze nastapi¢ przez:

1. potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2. jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opoOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umowne;j z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robo6t ani z jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z umowy.

Limit kar umownych, ktéorych Strony moga wzglgdem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okre$lonego w § 33 ust. 1 umowy.

§ 43. Procedury rozstrzygania sporéw

W przypadku zaistnienia pomi¢dzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajagcego w
zwigzku z niniejszag umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowigzuja si¢ do podjecia proby
rozwigzania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejmg proby mediacji, o ktérej mowa w ust. 1, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy wedltug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach na 33 stronach,
z czego trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sq:
- oferta wykonawcy,

- OP opracowane przez Zamawiajacego,

- dokumentacja projektowa.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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