(Projekt)
UMOWA NR ....... 12023

zawarta w dniu .......... 2023r. w Katowicach w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego pomiedzy:
Katowickim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o.

z siedzibg w Katowicach przy ul. Krasifiskiego 14 wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Katowice-Wschdd w Katowicach VIII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000114803, o kapitale zaktadowym 293 748 000,00 ziotych optaconym w cafo$ci zwanag
w dalszym ciggu umowy Zamawiajacym, ktdrg reprezentuja:

1. Prezes Zarzadu - Janusz Olesinski
2. Wiceprezes Zarzadu — Agnieszka Kozietto-Poklewska

zwanym w dalszym ciggu umowy Wykonawca,
0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowigzki:

1) sSwiadczenia ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:
.Budowa zespolu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kosmicznej w
Katowicach”.

2) petnienia nadzoru inwestorskiego podczas przeglagdéw gwarancyjnych w okresie gwarancji
udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce robét budowlanych;

3) przeniesienia  autorskich praw  majgtkowych do  dokumentacji  wytworzonej
przez Wykonawce ustugi na podstawie niniejszej umowy (w szczegdlnosci Raportow).

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestorski w nastepujacych specjalnosciach:

1) konstrukcyjno - budowlanej;

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, gazowych;

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

4) drogowej.

3. Szczegotowy opis robdt budowlanych podlegajgcych nadzorowi inwestorskiemu zawiera
dokumentacja projektowa, umowa zawarta z wykonawcg robot budowlanych, ktére to
dokumenty Zamawiajacy udostepni Wykonawcy w dniu zawarcia niniejszej umowy w 1 egz.

§2
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje oraz wymagania w zakresie
ubezpieczenia
1. Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki okre$lone niniejszag umowg wykonywac¢ bedzie
za posrednictwem inspektorow nadzoru inwestorskiego posiadajgcych uprawnienia budowlane
niezbedne do petnienia nadzoru w poszczegdinych specjalnosciach budowlanych w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wyznacza zespét inspektorow nadzoru inwestorskiego odpowiednio w:
1) specjalnosci konstrukcyjno - budowlane] —..... ...
2) specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych —...... ...



3) specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
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5) Inspektor ds. geodezyjnych posiadajgcy wyksztatcenie geodezyjne

3. Wykonawca wyznacza koordynatora zespotu w 0Sobie.............cccooiiiiiiiiiiin, , ktory
petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej i jego dane
zapisano w ust 2.

4. Koordynator, o ktérym mowa w ust. 3 bedzie odpowiedzialny za organizacje, koordynacje oraz
nadzorowanie prac zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i harmonogramem robét i posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz jest
cztonkiem samorzgdu zawodowego i dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 682).

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonywania funkcji inspektora nadzoru innym osobom niz
wskazani w ust. 2 i ust. 3, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odmowy wyrazenia zgody na zmiane tych osob na inne, ktérych
kwalifikacje sg nizsze niz os6b wymienionych w ust. 2 i 3.

6. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, niezaleznie od obowigzkowego ubezpieczenia
poszczegolnych inspektoréw nadzoru, aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci w przedmiocie niniejszej umowy do dnia odbioru koncowego
robét budowlanych i przedstawienia przez Wykonawce rozliczenia koncowego zamoéwienia.
Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej w tre$ci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote
................................... zt, stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

7. Ochrona ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust. 6 winna mie¢ charakter ciggty. Wykonawca
zobowigzuje sie do kazdorazowego odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.
8. W terminie do 2 dni od zakohAczenia obowigzywania umowy ubezpieczenia

od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa w ust.6, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
kolejng polise OC na warunkach okreslonych w ust.6.

9. Kazdy z branzowych inspektoréw nadzoru zobowigzany jest do posiadania przez caty 5-letni
okres gwarancji i rekojmi posiadaé indywidualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
na kwote nie mniejszg niz 100 000,00 zt.

10. W terminie do 2 dni od zakohczenia obowigzywania okresu waznosci zaswiadczenia
o przynaleznosci do wtasciwej izby zawodowej kazdego z inspektoréw nadzoru i koordynatora
opisanych wust. 2 i ust.3, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nowe zaswiadczenia
o przynaleznosci do wtasciwej izby zawodowej kazdego z inspektoréw nadzoru i koordynatora
opisanych w ust. 2 i 3 przez caly okres realizacji rob6t budowlanych w przedmiocie niniejsze;j
umowy tj. do czasu odbioru koncowego okreslonego w § 5 pkt 1 niniejszej umowy.

11. Celem prawidiowej realizacji niniejszej umowy strony ustalajg nastepujgce osoby do kontaktow:

1) ze strony Wykonawcy - koordynator inspektorow nadzoru ...,
tel
2) Ze Strony ZamawiajaCego - .......cociiiiiiiii e tel
§3
Obowiagzki Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego robot budowlanych
zgodnie z:

1) obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane jej przepisami wykonawczymi,



2)
3)

4)
5)

6)

1)
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3)

4)

5)

6)

z projektem budowlanym, ze Specyfikacja wykonania i odbioru robét, wiedzg techniczng
i zasadami sztuki budowlanej,

polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczgcymi realizacji
i eksploatacji budynkow i budowli,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

zaleceniami dostawcow i producentow materiatbw budowlanych, w tym przede wszystkim
w zachowaniu wtasciwej technologii wykonywania robot,

umowg o0 wykonanie robét budowlanych zawartg pomiedzy wykonawcg robdt budowlanych,
a Zamawiajacym.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem
funkcji nadzoru inwestorskiego, w zakresie:

2.1 Zadan zwiazanych z nadzorem na budowie, prowadzeniem narad oraz dokumentacja:

przed terminem rozpoczecia robo6t budowlanych, dostarczenie do Zamawiajgcego
oswiadczenia jako inspektora nadzoru o przyjeciu obowigzkdéw inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z zaswiadczeniem o wpisie na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, niezbedne do dokonania przez Zamawiajagcego zawiadomienia o rozpoczeciu
budowy/robét budowlanych do wtasciwego organu. Nie zawiadomienie przez Zamawiajgcego
w wymaganym terminie wilasciwego organu o rozpoczeciu budowy/rob6t budowlanych i tym
samym brak mozliwosci rozpoczecia prac przez wykonawce, jesli Wykonawca nie zachowat
terminébw na dostarczenie w/w dokumentu, spowoduje przeniesienie wszelkich ewentualnych
roszczen wykonawcy z Zamawiajgcego na Wykonawce;

reprezentowanie Zamawiajgcego wobec pozostatych uczestnikéw procesu budowlanego,
w ramach umocowan wynikajgcych z niniejszej umowy i udzielonych petnomocnictw;

nadzér nad wiasciwym wykonaniem umowy na roboty budowlane, zawartej w zwigzku
z realizacjg zadania inwestycyjnego, w tym zgodno$¢ umowy z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniami i decyzjami, uzgodnieniami projektéw, zaleceniami Zamawiajgcego oraz innymi
dokumentami dotyczacymi inwestycji, kontrola przestrzegania zgodno$ci realizacji robdt
z dokumentacjg projektowag i pozwoleniem na budowe, z przepisami i obowigzujgcymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej jak réwniez planem BIOZ, zapoznanie sie
z dokumentacjg techniczng, weryfikowanie jej kompletnosci i wskazanie ewentualnych brakéw
lub btedéw prowadzgcych do powstawania kolizji; zapoznawanie sie z treScig pozostatych
uméw udostepnionych przez Zamawiajgcego dotyczacych realizacji inwestycji;

kontrola przestrzegania zaleceh dotyczgcych bezpieczenstwa w zakresie bhp i przepiséw
przeciwpozarowych na placu budowy, wstrzymanie dalszych robo6t budowlanych w przypadku,
gdy ich kontynuacja moze wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnosc¢ z projektem, z pozwoleniem na budowe, przepisami BHP, albo planem BIOZ;
wykonywanie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczegdlnych elementéw robot
budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem zdje¢ robot zanikajgcych, réwniez z czynnosci
odbiorowych i archiwizowanie, za pomocg zdje¢ w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami
oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu przy miesiecznych raportach;

w czasie trwania robot czynny udziat i prowadzenie minimum raz w tygodniu rady budowy
i sporzadzanie protokotdw z tych czynnosci w formie pisemnej i elektronicznej z tych rad.
Protokét z rady budowy musi byé podpisany, przekazany wszystkim stronom postepowania
i obecnym na radach w formie papierowej. Zaplecze socjalne na terenie budowy
do przeprowadzenia rad budowy organizuje wykonawca. W radach budowy, oprécz
Przedstawiciela Wykonawcy, uczestniczg Inspektorzy Nadzoru poszczegdlnych branz,
Kierownik Budowy i Kierownicy robét wraz z innymi przedstawicielami wykonawcy oraz
przedstawiciele Zamawiajacego. Dostarczenie protokotu Zamawiajgcemu i wszystkim
pozostalym uczestnikom procesu budowlanego w terminie do 2 dni roboczych od daty
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spotkania, narady;

zapewnienie ciggtosci nadzoru poprzez — przeprowadzania przez kazdego z branzowych
Inspektorow Nadzoru regularnych inspekcji Terenu Budowy, w czestotliwosci oraz okresie
uzasadnionych przebiegiem nadzorowanych robdot budowlanych, jednak nie rzadziej niz
SR razy wtygodniu do zakonczenia budowy stanu surowego zamknietego,
SR razy w tygodniu do catkowitego zakonczenia robot budowlanych i zgtoszenia ich
do odbioru; (ilos¢ przeprowadzonych inspekcji bedzie weryfikowana przez wpisy do dziennika
budowy oraz zdjecia dokumentujgce plac budowy (minimalna ilo$¢ inspekcji zalezna jest
od tresci oferty Wykonawcy);

opisana w punkcie 7 obecno$¢ inspektoréw nadzoru na placu budowy bedzie wymagana
stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robét, jezeli wykonywane beda
w tym czasie roboty tej specjalnosci, jak réowniez poprzez zapewnienie dyspozycyjnosci
inspektorow nadzoru na placu budowy wedle rzeczywistych potrzeb;

sprawdzanie i potwierdzanie stanu mobilizacji oraz jakosci dostarczanych, przez wykonawce
inwestycji: maszyn, urzadzen, materiatdbw budowlanych i innych wymaganych zapisami umowy
na roboty budowlane, w sposob i na zasadach w niej opisanych; w szczegdlnosci réwniez
zatwierdzanie materiatdbw budowlanych i instalacyjnych oraz maszyn, urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce inwestycji do wbudowania oraz zatwierdzanie
autentycznosci, kompletnoéci, prawidtowosci a takze formutowanie zaleceh dotyczgcych
wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji,
praw wiasnosci itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania wadliwych maszyn, urzgdzen
i materiatéw lub nie dopuszczonych do stosowania; potwierdzanie faktycznie wykonanych robot
oraz usuniecia wad, a takze, kontrolowanie rozliczen budowy;

Sprawdzanie wykonywanych robot i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz
po$wiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robét poprawkowych. Opracowanie opinii dotyczgcej wad
przedmiotu umowy uznanych za nienadajgce sie do usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie
wynagrodzenia wykonawcy inwestycji z okresleniem utraty wartosci rob6t budowlanych i kwot
obnizonego wynagrodzenia za te roboty; potwierdzanie usuniecia stwierdzonych przez
uczestnikdw procesu inwestycyjnego wad lub niezgodnosci z dokumentacjg projektowa,
wnioskowanie do Zamawiajgcego o zlecenie usuniecia wad podmiotom trzecim w przypadku,
gdy wykonawca nie usunie ich w uzgodnionym terminie;

sprawdzanie i dokonywanie odbioru robét budowlanych, w tym ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych oraz préb i odbioréw technicznych, a takze uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz w czynno$ciach odbioru
gotowych elementéw budowlanych, w terminie 3 dniroboczych od dnia zgtoszenia przez
wykonawce robdt budowlanych gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku budowy;

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen (potwierdzonych wpisem
do Dziennika Budowy) dotyczacych: wykonywania robdt, usuniecia nieprawidiowosci
i zagrozen, przeprowadzania préb lub badan, a w razie potrzeby odkrycia robo6t zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczgacych prowadzonych robdét budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,
nadzorowanie badan zgdanych przez siebie lub Zamawiajgcego, dotyczacych sprawdzenia
jakosci robot wykonanych przez wykonawce robét budowlanych;

niezwioczne zawiadamianie Zamawiajgcego i wykonawcy robét budowlanych o wadach
dokumentacji projektowej, niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a stwierdzonych w trakcie
realizacji robot oraz dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien, w tym takze
wspotpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowan
projektowych;

rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robdt, w razie potrzeby zasiegajgc odpowiednio opinii
projektanta nadzorowanych robét budowlanych, zwracanie sie z wnioskiem do Zamawiajagcego
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o zlecanie niezaleznych opinii i ekspertyz prawnych i technicznych dotyczgcych wykonywanych
robét, jezeli uzna je za konieczne;

zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

kontrolowanie usuniecia przez wykonawce robo6t budowlanych wad stwierdzonych w czasie
budowy, przy odbiorze robét oraz pisemne powiadamianie Zamawiajgcego 0 usunieciu wad
w terminie 7 dni od potwierdzenia usuniecia wad, dokonanego przez Wykonawce - bez
dodatkowego wynagrodzenia w petnym zakresie niniejszego punktu umowy;

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

weryfikacja wszelkiej dostarczonej przez wykonawce roboét budowlanych dokumentacji
kompletowanej w trakcie realizacji robét zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami
wykonawczymi do tej ustawy oraz przygotowanych do odbioru koncowego kompletéw
protokotéw niezbednych przy odbiorze i dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem
zaakceptowanej dokumentacji materiatowej, sprawdzenie poprawnosci opracowania
dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji zwigzanej z inwestycjg oraz ocena jej
zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi i wskazywanie ewentualnych
brakow;

sprawdzenie dokumentéw przygotowanych przez wykonawce robét budowlanych do wniosku
0 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

informowanie Zamawiajagcego o0 zgtoszonych przez wykonawce robot budowlanych
problemach technicznych i innych istotnych problemach zwigzanych z realizacjg robot;
niezwtoczne powiadamianie Zamawiajagcego o wszelkich przerwach w realizacji robot,
informowanie o zagrozeniach termindéw realizacji poszczegdlnych prac wynikajgcych
z harmonogramu jak rowniez terminu konhcowego;

koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamodwienia,
a takze koordynacja czynnosci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego;

udziat w odbiorze koncowym inwestycji i sporzadzenie protokotu odbioru kohcowego;

nadzoér nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego inwestycji;
biezgce zgtaszanie wykonawcy inwestycji zastrzezen i ewentualnych zmian, wprowadzonych
przez Zamawiajgcego, podejmowanie decyzji i opinii technicznych w imieniu Zamawiajacego
w zakresie wymaganym przez niniejszg umowe, nie pociggajgcych za sobg skutkow
finansowych, dokonywanie z wykonawcg inwestycji uzgodnien oraz egzekwowanie uzupetnien
w ramach nadzoru autorskiego;

monitorowanie ciggtosci posiadania przez wykonawce dokumentéw niezbednych do realizacji
inwestycji (w szczegodlnosci: polisa ubezpieczeniowa, przynaleznos¢ do izby samorzadu
zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierownikow Robét); sprawdzenie
i zatwierdzenie, planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej jako ,plan BIOZ”);

petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich miejscach do tego
koniecznych, w oparciu o wiasny sprzet (m.in. srodki transportu) niezbedny do ich
prawidtowego wykonania zadania w okresie realizacji inwestyciji;

kontrola oséb i podmiotéw uczestniczgcych w realizacji inwestycji pod katem, czy nie realizujg
prac osoby lub podmioty nie zgtoszone Zamawiajagcemu jako podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidtowosci niezwtoczne informowanie
Zamawiajacego;

konsultacje, doradztwo i analiza ryzyka Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy dotyczgcej
inwestycji, w razie potrzeby rekomendowanie Zamawiajgcemu metod rozwigzania probleméw
i/lub mozliwych sposobdw unikniecia ryzyka;

2.2 Zadan zwigzanych z rozliczeniami:
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2)
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5)

6)
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8)
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opiniowanie harmonogramu realizacji rob6t budowlanych ze szczegéinym uwzglednieniem jego
kompletnosci oraz zgodnosci z projektami i warunkami umowy w terminie do 5 dni od dnia
przekazania przez wykonawce inwestycji. Po zaopiniowaniu przekazanie harmonogramu
do Zamawiajgcego w celu zatwierdzenia;

kontrola i przestrzeganie realizacji rob6t z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robot budowlanych a Zamawiajacym, w tym przede wszystkim dopetnienie
wszelkich staran w zakresie zachowania terminowosci wykonania robét w stosunku
do harmonogramu robét. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o przypadkach
naruszen przez wykonawce robét budowlanych tresci umowy o roboty budowlane, w tym
przede wszystkim zagrozen terminu wykonania umowy o roboty budowlane, realizowane
poprzez skftadanie nie pdzniej niz do 10 dnia kazdego miesigca pisemnych sprawozdan
z postepu robét (Zatacznik; Raport z pobytu na budowie, Raport miesieczny z postepu
i jakosci robot budowlanych). W sprawozdaniu nalezy przedstawi¢ szczegétowy wykaz robot
wykonanych w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku inwestycji oraz analize
zgodnos$ci postepu robdét z harmonogramem; ponadto nalezy dotgczy¢ opis problemoéw
powstatych w okresie sprawozdawczym z wyliczeniem podjetych w tym zakresie dziatan, wykaz
zmian projektowych i wykonawczych;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét na protokole odbioru wykonanych elementéw robot
stanowigcym zatgcznik do faktur czesciowych wykonawcy rob6t budowlanych;

sprawdzanie przedstawianych przez wykonawce zestawien robét budowlanych zakonczonych
i odebranych wraz 2z potwierdzeniem kwoty do wyptaty temu wykonawcy zgodnej
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, dokonanie dla Zamawiajgcego rozliczenia
finansowego koncowego umowy na roboty budowlane, w szczegolnosci poprzez rozliczanie
wykonawcy z realizacji robot, sprawdzanie faktur oraz zestawien wartosci wykonanych robot,
dokumentacji powykonawczej, pomiaréw powykonawczych lokali i wskazywanie wartosci
naleznych kar umownych i odszkodowan;

rozliczenie umowy z wykonawcg robot budowlanych, niezwloczne informowanie
Zamawiajgcego 0 podstawach do natozenia kar umownych na wykonawce inwestycji
przewidzianych w umowie;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w formie pisemnej w terminie do 14 dni
po odbiorze koncowym wykonanych robét budowlanych raportu koncowego z realizacji
nadzorowanych robét budowlanych oraz dokumentéw bedacych podstawg sporzadzenia
dowoddéw OT wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego;

weryfikowanie odwiadczen i dokumentéw podwykonawcéw, niezbednych do weryfikacji czy
nalezne im wynagrodzenia zostaty zaptacone przez Wykonawce;

niezwtoczne (lecz w terminie nie dtuzszym niz 14 dni liczagc od daty otrzymania od wykonawcy
robot budowlanych) przekazywanie Zamawiajacemu zweryfikowanych dokumentow
finansowych (faktur, zestawien wartosci wykonanych robot, dowoddéw potwierdzajgcych
uregulowanie wszelkich naleznosci wykonawcy); dokonywanie dla Zamawiajacego rozliczen
finansowych czesciowych umowy na roboty budowlane, w szczegdlnosci poprzez rozliczanie
wykonawcéw z realizacji robot, sprawdzanie faktur oraz zestawien wartosci wykonanych robdét,
wskazywanie wartosci naleznych kar umownych i odszkodowarn;

opiniowanie propozycji wykonawcy inwestycji w zakresie podzlecenia czesci inwestycji
podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawce wraz z opiniowaniem projektow uméw
z podwykonawcami;

10) pisemne opiniowanie wystgpien wykonawcy inwestycji np. o przedtuzenie czasu na ukohczenie

robot, wraz z analizg skutkéw finansowych, formalnych dla umowy | Zamawiajacego;

11) opiniowanie (w aspekcie, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania czasu

na ukonczenie robdt z przyczyn zaleznych od wykonawcy inwestycji, stanowigce podstawe
dla Zamawiajgcego do wystgpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za opdznienie
do dochodzenia (na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia
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prawna bedzie wykonana przez Wykonawce i dostarczona Zamawiajgcemu najpdzniej
w terminie 14 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci;

12) rozliczenie inwestycji w przypadku odstgpienia od umowy ktérejkolwiek ze stron, w przypadku

przerwania inwestycji, wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z tym przerwaniem,
w tym co najmniej nadzor nad przejeciem placu budowy, nad robotami zabezpieczajgcymi itp.;
w przypadku przerwania inwestycji Wykonawca jest zobowigzany nadzorowa¢ inwestycje
bedaca kontynuacjg robét inwestycji przerwanej;

13) dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce kontraktu terenu budowy
14) w przypadku wypowiedzenia kontraktu opracowywanie pisemnych opinii dotyczacych wad

1)

2)

: )
2)

3)

przedmiotu umowy o wykonanie robo6t budowlanych wraz z proponowanym terminem
ich usuniecia oraz wnioskowanie i opiniowanie obnizenia wynagrodzenia wykonawcy robét
budowlanych za wady uznane jako nienadajgce sie do usuniecia, informowanie
Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych, uzupetniajgcych, zamiennych
i innych. Uczestniczenie w przygotowywaniu i przedktadanie Zamawiajgcemu protokotow
koniecznosci robdt dodatkowych oraz uzupetniajacych i innych wraz z kosztorysami
dotyczacymi tych robét, a takze opiniowanie ich zasadnosci oraz dokonywanie ich kontroli
w trakcie realizaciji

2.3 Zadan zwiazanych z okresem gwarancji:

wspieranie dziatan Zamawiajgcego w okresie rekojmi i gwarancji udzielonych dla robot
budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego (okres 60 miesiecy od dnia
ukonczenia i przejecia robét przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie pozostawac do dyspozycji Zamawiajgcego w ten sposéb, iz na wezwanie
Zamawiajgcego uczestniczy¢ bedzie (bez dodatkowego wynagrodzenia) w przegladach
i odbiorach w okresie rekojmi/gwarancji, w czynnosciach zgtaszania wad, odbioréw
pogwarancyjnych, odbioréw po usunieciu wad.

Wykonawca nie ma prawa do:
zwalniania  wykonawcy robo6t budowlanych z wykonywania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajgcych z umowy fgczacej Zamawiajgcego z wykonawcg robét budowlanych,
wprowadzania robét zamiennych lub dodatkowych bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej,
wprowadzania istotnych zmian w technologii rob6t i dokumentacji, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego i biura projektowego realizujgcego nadzér autorski wyrazonej w formie
pisemnej,
Jezeli wystgpig okolicznosci zastosowania zmian wskazanych w ust. 3 pkt 2 i 3 Wykonawca
w terminie 3 dni roboczych od powziecia wiedzy w tym zakresie powiadomi pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie, a takze zainicjuje dziatania uzasadniajgce ich wykonanie
(decyzja projektanta, geologa, itp.).
Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od przestania przez Wykonawce powiadomienia o ktorym
mowa Ww ust. 4 przedstawi swoje stanowisko w formie pisemnej. Brak stanowiska
Zamawiajacego w powyzszym terminie jest rownoznaczny z odmowg wyrazenia zgody.
W przypadku wniosku wykonawcy robd6t budowlanych o wprowadzenie robét zamiennych
lub istotnych zmian w technologii robét i dokumentacji, Wykonawca sporzgdzi w ciggu 3 dni
od otrzymania wniosku, dokumentacje potwierdzajgcg zgode lub nie wyrazenie zgody
z uzasadnieniem wraz z pisemng akceptacje wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.
W przypadku wnioskowania przez Zamawiajgcego lub wykonawce robét budowlanych roboét
dodatkowych sprawdzenie ich zasadnosci zastosowania wraz ze sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci i przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania podczas wykonywania przedmiotu zamowienia
aktywnego i dziatajgcego numeru telefonu komodrkowego, aktywnego adresu poczty
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elektronicznej, a wszyscy inspektorzy nadzoru posiadania aktywnych i dziatajgcych numeréw
telefonéw komérkowych lub stacjonarnych.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce wszystkich osdb bezposrednio wykonujgcych przedmiot zamdwienia na
terenie budowy.

10. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy branzowych inspektorow
nadzoru oraz innych oséb co do ktérych Wykonawca wykaze, ze wykonywanie przez nich
czynnosci nie polega na wykonywaniu przez te osoby pracy w sposob okreslony w przepisie art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465 z pdzn.
zm.).

11. Zamawiajacy uprawniony bedzie do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce
oraz Podwykonawce osoéb, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej poprzez:

1) ztozenie przez Wykonawce nie pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia roboét

budowlanych pelnego wykazu oséb, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej zawierajgcego: imie

i nazwisko, wykonywane czynnosci (stanowisko), informacje o podstawie zatrudnienia (wskazanie czy

jest to umowa o prace, w jakim wymiarze czasu pracy, na jaki okres zawarta oraz daty zakonczenia

umowy o prace — w przypadku uméw na czas okreslony) — odnosnie os6b skierowanych do realizac;ji
przez Wykonawce oraz Podwykonawce,

2) dokonywanie przez Wykonawce zmian w wykazie, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej

w przypadku jakichkolwiek zmian (w tym skierowania do realizacji zamdwienia innych oséb niz

wskazane w wykazie lub zmiany osob wskazanych w wykazie) — odnosnie oséb skierowanych do

realizacji przez Wykonawce oraz Podwykonawce,

3) ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia zatrudnionego pracownika Wykonawcy

lub Podwykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajacego,

4) ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawce oraz

Podwykonawce pracownikéw na podstawie umoéw o prace na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

5) ztozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o prace

zatrudnionych przez Wykonawce oraz Podwykonawce pracownikow, o ktérych mowa ust. 1 powyze;j

(zawierajgcych informacje o imieniu i nazwisku, dacie zawarcia umowy, rodzaju umowy, zakresie

obowigzkéw) na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

6) zlozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem zaswiadczen

wiasciwych oddziatow ZUS potwierdzajgcych optacanie przez Wykonawce

lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy oraz poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii dowodow
potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen na kazde wezwanie

Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce oraz
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz
Podwykonawce os6b, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej poprzez:

1) zgdanie ztozenia przez Wykonawce zaktualizowanego wykazu, o ktérym mowa w ust.
11 pkt 1 powyzej na kazde wezwanie Zamawiajgcego — odnosnie o0sob skierowanych do
realizacji przez Wykonawce oraz Podwykonawce

2) zgdanie ztozenia przez Wykonawce lub Podwykonawce wyjasnien w zakresie
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb, o ktérych mowa w ust. 9
powyzej oraz dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 4-6

3) dokonania wizji na terenie budowy wraz z mozliwoscig przeprowadzenia wywiadu
bezposrednio z pracownikami (w przypadku, gdy osoby skierowane przez Wykonawce lub
Podwykonawce do realizacji przedmiotu zamdwienia na terenie budowy nie wtadajg jezykiem
polskim w stopniu komunikatywnym, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na terenie
budowy przez caty czas wykonywania robét obecnosé ttumacza)

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

13. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 9 czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje dla Wykonawcy w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w § 9 ust. 1 pkt 1 k) niniejszej umowy.



§4
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy. Wykonawca jest upowazniony do wydawania wykonawcy
robét budowlanych polecen wykonania robét niezbednych do wykonania ze wzgledu
na bezpieczenstwo obiektow lub w celu zabezpieczenia mienia przed awarig w petnym zakresie
realizowanych obiektéw. Wykonawca zleca wykonanie robot, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy i niezwiocznie zawiadomi
0 tym Zamawiajgcego.
Za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca odpowiada¢ bedzie wobec Zamawiajacego na zasadach ogdlnych w oparciu
o przepisy Kodeksu cywilnego.

§5

Termin realizacji umowy

Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1 :

1)

2)

3)

1)

w pelnym zakresie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robét budowlanych - od dnia

zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych do dnia  odbioru koncowego robdt

i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wydanej przez Inspektora

Nadzoru Budowlanego oraz przedstawienia przez Wykonawce rozliczenia koncowego

zamowienia zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 2.2 pkt 6 niniejszej umowy. Planowany termin

zakonczenia realizacji rob6t budowlanych to 26 miesiecy od zgtoszenia rozpoczecia robot

budowlanych;

W przypadku wydluzenia terminu zakonczenia realizacji rob6ét budowlanych Wykonawcy

nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu realizacji obowigzkéw w zakresie nadzoru

inwestorskiego;

w ograniczonym zakresie nadzoru inwestorskiego w okresie obowigzujacej rekojmi i gwarancji -

od dnia dokonania odbioru kohcowego robot od wykonawcy robdét budowlanych do dnia,

w ktéorym uptynie piecioletni okres rekojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawce robot

budowlanych lub do dnia odbioru usunietych przez wykonawce robét budowlanych wszystkich

wad i usterek stwierdzonych w tym okresie, w zaleznosci od tego, ktéry termin pozniej sie

konczy.

§6
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é dokonania zmian postanowien zawartej umowy bez

przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w zakresie:
Zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadku wydiuzenia albo skrocenia terminu
realizacji umowy zawieranej pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robét budowlanych, ktére nie
wynikajg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio Zmianie o] okres trwania
ww. okolicznosci, celem zrealizowania przedmiotu umowy. Zmiana terminu obowigzywania umowy
nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w

nastepstwie:

a) ustawowej zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT.

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,



N o

3)

1

2)

3)

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Ciezar udowodnienia zmniejszenia lub wzrostu kosztéw z tytulu ww. zmian oraz wyliczenia

kwoty wplywajgcej na zmiane wysokosci wynagrodzenia spoczywa odpowiednio nha

Wykonawcy lub Zamawiajgcym.

W przypadku, gdy nastepuje ustawowa zmiana stawki podatku VAT, ciezar podwyzszonego

wynagrodzenia z tytulu zwiekszenia stawki podatku VAT ponosi Zamawiajgcy, a ciezar

obnizonego wynagrodzenia z tytutu zmniejszenia stawki podatku VAT ponosi Wykonawca.

W przypadkach zmian okreslonych w lit. b) lub c) lub d) Wykonawca jest zobowigzany do

przediozenia szczegétowej kalkulacji wraz z zatgczeniem dowodoéw w postaci kopii uméw o

prace w uktadzie porébwnawczym oraz innych dokumentéw, obrazujgcym zmiany, ktére wptynety

na wysokos¢ wynagrodzenia.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w
nastepstwie waloryzacji zgodnie z § 7 ust. 7 niniejszej umowy.

§7
Wynagrodzenie i waloryzacja wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
........................ zt netto + R - | VAT =
................................................. zt brutto (stownie brutto:).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich czynnosci niezbednych
do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, z uwzglednieniem wymagan
zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ryczaltowe pozostaje niezmienne przez caly okres
obowigzywania niniejszej umowy bez wzgledu na zakres i wartos¢ udzielonych wykonawcy
robét budowlanych przez Zamawiajgcego zaméwien na wykonanie robot dodatkowych i robét
zamiennych, a takze ilosci i wynikéw przeprowadzonych przegladow w okresie rekojmi
i gwaranciji.
W przypadku przedtuzenia okresu robot budowlanych ponad planowany termin opisany w § 5
pkt 1) niniejszej umowy, wynagrodzenie miesieczne opisane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy
zostaje okreslone poprzez podzielenie pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia ryczattowego
opisanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy przez ilos¢ miesiecy pozostatych do nowego terminu
zakonczenia umowy na roboty budowlane.
Wykonawca jest podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT) nr NIP xxxxxx
Zamawiajacy jest podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT) nr NIP 634-20-72-945.
Waloryzacja wynagrodzenia:
Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku zmiany
innych kosztéw wptywajgcych na wynagrodzenie Wykonawcy niz wskazane w § 6 ust. 2 pkt 2
niniejszej umowy,
Strony ustalaja, iz miernikiem zmiany kosztéw jest przecietne miesieczne wynagrodzenie w
sektorze przedsigbiorstw bez wyptat nagréd z zysku publikowane przez Gitéwny Urzad
Statystyczny (komunikat prezesa GUS na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339 i 2640).
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w pkt 2 bedzie
nastepowata w okresach 12 miesiecznych obliczanych od miesigca, w ktérym zawarto
umowe. Jezeli na koniec 12-to miesiecznego okresu wskaznik wynagrodzenia, o jakim mowa
w pkt 2 wzrosnie co najmniej o 10 % w poréwnaniu do wskaznika bazowego wskazanego w
pkt. 2 niniejszego ustepu. W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w poprzednim zdaniu
strony mogg wprowadzi¢ zmiane wynagrodzenia po uprzednim przedstawieniu przez
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1)

b)

4)

5)

6)

7

Wykonawce szczegdtowych kalkulacji obrazujagcych, czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego
wskaznika wptynefa na koszty realizacji umowy.

Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i w przypadku spetnienia przestanek
waloryzacji wynagrodzenia zostanie zawarty aneks do umowy.

Na podstawie instrumentu wprowadzonego zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych(t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ) zwana dalej
,=ustawa Pzp” wynagrodzenie nie moze wzrosng¢ o wiecej niz 5 % w stosunku do
wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiana wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy nastgpi od pierwszego
dnia kwartatu rozliczeniowego nastepujgcego po dniu ztozenia wniosku i bedzie nalezna za
nadzér nad czescig robdt pozostatych do wykonania na ten dzieh. Podstawg okreslenia robot
budowlanych, za ktére Wykonawcy nie bedzie przystugiwato podwyzszone wynagrodzenie za
petnienie nadzoru bedg czes$ciowe protokoty odbioru sporzadzone do pierwszego dnia
kwartatu nastepujgcego po dniu ztozenia wniosku (zgdania).

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie warunkéw okreslonych
w niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy w przypadku, o ktérym mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

§8

Rozliczenie wynagrodzenia
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy odbywaé sie bedzie na podstawie réwnych
z zastrzezeniem postanowienia §7 ust. 4 niniejszej umowy, miesiecznych faktur czesciowych
wystawianych na koniec kazdego miesigca kalendarzowego.
Nie pdzniej niz w terminie ptatnosci ostatniej faktury Wykonawca wptaci na rachunek
Zamawiajgcego 5% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej
umowy, na poczet kaucji gwarancyjnej zabezpieczajgcej realizacje przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy w okresie gwarancji i rekojmi, w szczegdlnosci
udziat Wykonawcy w przeglgdach gwarancyjnych. Kwota wptacona tytutem kaucji zostanie
zwrécona na wniosek Wykonawcy po uptywie obowigzywania okresu rekojmi i gwaranciji
okreslonego w § 5 pkt 3) niniejszej umowy.
Zaptata za faktury, o ktérych mowa w ust. 1, poza bedzie dokonywana przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty doreczenia
przez Wykonawce prawidtowo wystawionej czesciowej faktury do siedziby Zamawiajgcego
lub od przestania (wptywu) faktury elektronicznej do Zamawiajgcego za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym, na adres platformy: https://efaktura.gov.pl/. Ostatnia faktura bedzie
pfatna po przedstawieniu przez Wykonawce rozliczenia koncowego zamoéwienia zgodnie z
postanowieniem § 3 ust. 2.2 pkt 6 niniejszej umowy.
Za date ptatnosci faktury przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
WierzytelnoSci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem przelewu bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§9

Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
za powierzenie ustug nadzoru bez zgody Zamawiajacego, o ktérej mowa w §2 ust. 5 niniejszej
umowy, innym niz wykazani w §2 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy inspektorom nadzoru i
koordynatorowi w wysokoéci 1 000 zt za kazde takie powierzenie,
za uchybienie w obowigzku dostarczenia nowej umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa
w § 2 ust. 8 niniejszej umowy w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh opdznienia,
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d)

e)

9)

h)

K)

b)

d)

za uchybienie obowigzkowi dostarczenia zaswiadczen o przynaleznosci do izby zawodowej
kazdego z inspektoréw nadzoru, o ktérych mowa w §2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy w wysokosci
100 zt za kazdy dzieh opdznienia,

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien opdznienia w przekazaniu pisemnego raportu koncowego, o ktérym mowa w §3 ust. 2.2
pkt 6 niniejszej umowy,

w wysokosci 500 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ w spotkaniach roboczych
na placu budowy, o ktérych mowa w §3 ust. 2.1 pkt 6 niniejszej umowy,

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien opdznienia w sporzadzeniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu protokotu, o ktérym mowa w
§3 ust. 2.1 pkt. 6 niniejszej umowy,

w razie zaniedbywania obowigzku obecnosci na terenie budowy opisanym w § 3 ust 2.1 pkt 7
niniejszej umowy oraz nieusprawiedliwione nieprzybycie na kazde wezwanie Zamawiajgcego
lub wykonawcy robét budowlanych, za kazde stwierdzone pojedyncze ww. zaniedbanie
w wysokosci 500 zt,

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy okreslonych w §10 ust. 1 niniejszej umowy,

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
inny, nieopisany w pkt. a) do g) stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania umowy,
kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
Pzp — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki,

za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, a w szczegolnosci nie przedtozenia Zamawiajgcemu
W wyznaczonym przez niego terminie dowodow, o ktérych mowa w § 3 ust. 12 pkt 1-2 niniejszej
umowy, lub jezeli przedtozone dowody (dokumenty) nie potwierdzajg zatrudnienia przez
Wykonawce Iub podwykonawce/éw na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych
czynnosci okreslone w § 3 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

Niezaleznie od powyzszych kar Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z obowigzujgcej
polisy ubezpieczeniowej kazdego z inspektorow w zaleznosci od rodzaju popetnionego
wykroczenia.

tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych Zamawiajacy moze dochodzi¢ od
Wykonawcy nie moze przekroczyé 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1

niniejszej umowy.

§10
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
wykonywania umowy przez Wykonawce w sposéb niezgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa lub z postanowieniami niniejszej umowy, w szczegdlnosci w przypadku naruszen
w zakresie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy opisanych w §3 ust. 1 i ust. 2 niniejszej
umowy, po dwukrotnym pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiajagcego 0
stwierdzeniu takich naruszen,
opdznienia w rozpoczeciu realizaciji przedmiotu umowy, gdy opdznienie przekracza 7 dni,
zaniechania realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci przerwania realizacji przedmiotu
umowy, gdy przerwa przekracza 14 dni,
dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce postanowieh §2 ust.5 niniejszej umowy.
W razie rozwigzania umowy oraz odstgpienia od umowy Zamawiajacy zobowigzany jest do:
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b)

dokonania odbioru zrealizowanej czesci przedmiotu umowy oraz zaptaty z tego tytutu
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy,
przejecia terenu budowy od Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci z podaniem
uzasadnienia w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie
od umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.
Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej stronie oswiadczenia
0 odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przyszios¢, przy zachowaniu w petni przez
Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, a okreslonych
W niniejszej umowie.

§11

Podwykonawstwo

Zamawiajacy nie zastrzegt w SWZ obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zaméwienia.

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci prac podwykonawcom pod warunkiem,
ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podaje nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osdb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w ustugi.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o0 wszelkich zmianach danych, o
ktéorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazaé informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia
wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

§12

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do ustawy
Prawa budowlane.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiajacy
sg zobowigzani przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia Wykonawcy
do Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego do Wykonawcy.
Strona, do ktérej kierowane jest roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sig
do zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, strony uprawnione sg do wystgpienia na droge sgdows.
Wszelkie spory, moggce wynikngé z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana
na adresy:
Zamawiajacego: 40-019 KATOWICE, ul. Krasinskiego 14
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WYKONAWCY . .o

Strony zobowigzujg sie do wskazania zmian adreséw do doreczeh pod rygorem przyjecia, ze
korespondencja wystana pod adres dotychczasowy jest doreczona skutecznie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 711).

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigecych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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