Zatacznik Nr 4

UMOWA (Projekt)

zawarta w dniu ... 2023 r. w Krosnie Odrzanskim pomiedzy Gming Krosno
Odrzanskie zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez: Pana Marka Cebule — Burmistrza

Krosna Odrzanskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani llony Ogiby, a firma:

.............................................................. , Z siedzibg w .............................., posiadajgcag
NIP: , REGON: ..., zwang dalej ,Wykonawcg”, ktérg
reprezentuje:

Pan/i ....coooeviiiiiiiiiiieeeeees ;

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z
2022 r., poz. 1710), ogtoszonego w Biuletynie Zaméwiehh Publicznych w dniu......... 2023 r. pod Nr
......................................... o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,Budowa Krosnienskiej
Winoteki”(3) w formule zaprojektuj i wybudu.

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac projektowych, robot
budowlanych i $wiadczenie ustugi nadzoru autorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1.

3. Przedmiot Umowy z uwzglednienia jego podziat na dwa etapy:

1) Etap 1 - ktéry obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego dla budynku
Krosnienskiej Winoteki wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng do obstugi tego
obiektu,

2) Etap 2 - ktéry obejmuje wykonanie prac budowlanych majgcych na celu realizacje
przedmiotowej Inwestycji zgodnie ze sporzadzong dokumentacjg techniczng budynku
oraz niezbednej infrastruktury technicznej stuzacej do obstugi tego obiektu.

3) Zakonczenie Etapu 2 nastgpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu.

4. Zamawiajgcy okresla, ze realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 1, obejmuje wskazany
ponizej zakres szczegotowy dokumentacji Projektowej, tj.: wymienione opracowania i ustugi:

a) Opracowanie map do celdw projektowych,

b) Opracowanie wielobranzowego projektu koncepcyjnego — 2 egz.,

¢) Opracowanie projektu budowlanego — 4 egz.,

d) Opracowanie projektow wykonawczych wielobranzowych — 4 egz.,

e) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) — 4 egz.,

f) Opracowanie przedmiaréw robét — 3 egz.,

g) Opracowanie kosztoryséw inwestorskich — 3 egz.,

h) Zamawiajgcy okre$la, formy opracowania dokumentac;ji:
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O W wersji papierowej w ilosciach j.w.,

O W wersiji elektronicznej po (2 egz.) na nosniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
+ dokumentacje projektowg: wielobranzowy projekt koncepcyjny, projekt
budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.pdf), dla tekstu (*.pdf),

» przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.xIs) oraz (*.pdf),

» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) — w formacie (*.pdf),

» zatgczniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i
uzgodnienia Wykonawca przekaze w oryginatach i na nosniku
elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).

i) Projekt budowlany nalezy sporzgdzi¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

O z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 r. poz. 1065 z p6zn.zm.),

0 z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 r. poz. 1169),

0 z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454),

0 z Rozporzadzeniem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badah konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z
2021, poz. 81);

j) W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do:

O uwzglednienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zalecen Zamawiajgcego,

O konsultowanie z Zamawiajgcym na kazdym etapie projektowania dokumentaciji
rozwigzan dotyczgcych istotnych elementéw majgcych wptyw na koszty,

O usuniecia na koszt wlasny ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej w
najkrotszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu w okresie realizacji
rob6t wykonywanych na podstawie projektu, aby nie dochodzito do
nieuzasadnionego ich przerywania lub przedtuzania czasu ich ukonczenia,

O wuzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien i
pozwolen na budowe i uzytkowanie dla zamierzenia inwestycyjnego obiektéw
okreslonych w PFU,

0 przekazanie na rzecz Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich

O Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru
pogwarancyjnego. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzana poprawi¢ w trybie awaryjnym niezwiocznie po ich
ujawnieniu (otrzymanym zawiadomieniu);
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0 petnienia nadzoru autorskiego w tym m.in. w rozumieniu ustawy Prawo budowalne,

5. Realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 2, obejmuje wykonanie wszelkich prac
budowlanych zgodnie z opracowang przez wykonawce dokumentacjg techniczng oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla ponizszego zakresu:

a) niwelacje terenu oraz fundamentowanie obiektu,
b) roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe,
C) zagospodarowanie otoczenia obiektu w tym:
0 wykonanie przytaczy wody,
kanalizacji oraz wewnetrznej linii zasilajgce;j,
budowa szczelnego zbiornika na wody opadowe,
wykonanie dojscia od strony promenady spacerowej,
wykonanie ogrodzenia terenu,
wykonanie chodnika od ogrodzenia do obiektu, wykonanie pochylni dla

O 0O oo Qg

niepetnosprawnych oraz schodéw wejsciowych do pawilonu, O wykonanie
tarasu widokowego oraz zasiew trawy.

d) sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

e) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

6. Integralnymi czesciami Umowy okreslajgcymi szczegotowy zakres i sposéb realizacji
Przedmiotu Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Zatgcznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia ..................... r. wraz z zatgcznikami, 2)

Zatgcznik Nr 2 — Harmonogram Rzeczowo — Finansowy.
§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji zamowienia: .......................

2. Przez zakonhczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru koricowego bez
wad i usterek wraz z uzyskaniem przez Wykonawce wszystkich, niezbednych, wymaganych
przepisami prawa dokumentéw umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu zamowienia.

§3

Obowiazki Zamawiajacego Zamawiajgcy
zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania placu budowy oraz Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego nastgpi w terminie 7 dni od podpisania umowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdt, 3) odbioru

robot i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4

Obwiazki Wykonawcy w zakresie robét budowlanych
1. Wpykonawca ponosi az do chwili odbioru korncowego odpowiedzialno$¢ na zasadach ryzyka za

szkody powstate na przekazanym terenie w zwigzku z prowadzonymi przez Wykonawce
robotami.
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) protokolarne przyjecie terenu budowy,

2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych,

3) zapewnienie sprawowania kierownictwa robét, az do odbioru korncowego przedmiotu
umowy,

4) uzyskanie na podstawie atestow, Swiadectw jakosci, akceptacji Inspektora Nadzoru dla
materiatdéw przeznaczonych do wbudowania, w przypadku niedotrzymania tego warunku i
wbudowania nieprawidtowego materiatu, wykonawca dokona wymiany materiatu na wtasny
koszt,

5) wykonanie wszelkich czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania inwestycji, w tym
w szczegdblnosci do poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z przygotowaniem i
realizacjg inwestycji, wlasnym staraniem i kosztem doprowadzi na potrzeby realizac;ji
umowy niezbedne media oraz pokryje koszt ich poboru,

6) biezgcego odbierania robét  wykonanych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow,

7) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

8) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami o ochronie
Srodowiska,

9) zgtaszanie za posrednictwem poczty elektronicznej Inspektorowi Nadzoru terminu
zakonczenia roboét podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych, ktérych odbior nastgpi
w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia. Nie dopetnienie tego obowigzku przez Wykonawce
upowaznia Zamawiajgcego do odkrycia robét, a nastepnie zobowigzuje Wykonawce do
przywroécenie ich do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,

10) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w
tym postepu w realizacji robét, stosowanych w ich toku materiatdbw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy, udziat w naradach
budowy,

11) niezwlocznie informowa¢ Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptyng¢ na jakosc¢ robdt lub termin zakohczenia zadania,

12) uporzgdkowanie terenu budowy do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego robdét,

13) uczestniczenie w naradach zwotanych przez Zamawiajgcego w udostepnionym na ten cel
zapleczu budowy,

14) ponoszenie wszelkich kosztéw z tytutu wyrzgdzonych szkdéd powstatych w  trakcie
wykonywania robét i prac projektowych bedacych konsekwencjg zaniedbarn ze strony
Wykonawcy,

15) wykonywanie polecen Inspektora Nadzoru, niestosowanie sie do polecen Inspektora
Nadzoru bedzie tozsame z nienalezytym wykonywaniem Umowy,

16) zgtoszenie zakohczenia robdét budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie wymagane,
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17) wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania inwestycji: $rodki, maszyny i urzadzenia oraz
wykwalifikowany personel, w tym posiadajgcy niezbedne dla zrealizowania robo6t uprawnienia
do wykonywania funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich specjalnosciach zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa — w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji, przez caty
okres realizacji zadania (w tym zapewni ciggtag obecnos¢ niezbednych oséb nadzoru) oraz
obstuge geodezyjng i nadzér konserwatorski lub archeologiczny. Jesli do prawidtowej i petnej
realizacji przedmiotu umowy konieczny bedzie dodatkowy wykwalifikowany personel,
Wykonawca zatrudni takie osoby na wiasny koszt.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren rob6t w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzagdzenia pomocnicze i
zbedne materialy, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne na sktadowisku
odpadow.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania wymogow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach w zakresie transportu odpadéw oraz do przekazywania odpaddow podmiotowi, ktory
posiada zezwolenie na prowadzenia dziatalnosci w zakresie zbierania, odzysku i
unieszkodliwiania odpaddw.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu przez
niego infrastruktury technicznej i bedzie wspoéipracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byC potrzebna dla jej przeprowadzenia. Brak odpowiednich
dziatan Wykonawcy upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia uszkodzenia na koszt
Wykonawcy. Koszt takiej naprawy zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode.

§5
Obwiazki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnien.

Wykonawca wykona projekt Budowlany i uzyska decyzje - pozwolenie na budowe Krosnienskiej
Winoteki w zakresie wskazanym w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Wykonawca wykona Projekt Techniczny bedgcy uzupetnieniem lub uszczegotowieniem Projektu
Budowlanego w taki sposob oraz w takim zakresie i stopniu doktadnosci, by pozwalat on na
prawidtowe rozpoczecie i wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 Umowy, a
nadto uwzgledniajgc uzasadnione uwagi Zamawiajgcego. Projekt Wykonawczy zostanie
wykonany w odpowiedniej skali dostosowanej do przedmiotu opracowania, w sposob nie
prowadzacy do niezgodnosci z Projektem Budowlanym w zakresie kluczowych parametréw
odnoszgcych sie do zasadniczych charakterystyk, czyli podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektow wg prawa budowlanego, a takze warunkami i uzgodnieniami z gestorami sieci itd.

Projekt Budowlany oraz Wykonawczy bedg wykonywane przez osoby w branzach zgodnych z
posiadanymi uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac projektowych Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng Terenu Budowy. Wykonawca ponosi takze odpowiedzialno$¢ za zgodnosé rozwigzan
projektowych ze stanem rzeczywistym — istniejgcym.

W toku wykonywania Projektu Budowlanego:

1) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezgcych konsultacji oraz uzgadniania zakresu
przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwigzah technicznych z
Zamawiajgcym,
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2) Zamawiajacy moze, w przypadku niezgodnosci proponowanej przez Wykonawce tresci
Projektu Budowlanego z Umowa, poleci¢ Wykonawcy zmiane proponowanej jego tresci,

3) Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco konsultacje z gestorami sieci lub zarzagdcami
infrastruktury technicznej, jezeli takie sg konieczne dla sporzadzenia Projektu
Budowalnego i Wykonawczego. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu
Zamawiajgcego umow z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu
umowy, Wykonawca niezwtocznie przedstawi go Zamawiajgcemu, ktéry podejmie dalsze
czynnosci.

2. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu Projekt Budowlany do weryfikacji z
uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1) przed ziozeniem Projektu Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Projekt Budowlany w formie papierowej i
elektronicznej (plik *.pdf) w celu uzgodnienia przyjetych rozwigzan technicznych,

2) w terminie 7 dni roboczych Zamawiajgcy zatwierdzi projekt albo zgtosi ewentualne
zastrzezenia, przedstawiajgc uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, m.in.
w przypadku niewystarczajgcego zakresu Projektu Budowlanego lub jego doktadnosci.

3) przed uptywem tego terminu Zamawiajgcy moze na pismie potwierdzi¢ brak uwag i
zastrzezen.

3. Po wprowadzeniu poprawek lub uzupetnienn zgodnie z ust. 2 pkt 2, Wykonawca ponownie
przedstawi Projekt Budowlany w trybie okreslonym w ust. 2 powyzej.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, nie pézniej niz na 7 dni roboczych przed terminem
rozpoczecia wykonywania robot Projekt Budowlany okreslajgce sposob wykonania Przedmiotu
Umowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i wszelkimi innymi wymaganymi dokumentami na
zasadach i w ilosciach opisanych w § 1 ust5 umowy. Wykonawca ponosi wytgczng
odpowiedzialnos¢ za zgodnos$é Projektu Budowlanego z Umowa.

5. Wraz z przekazaniem egzemplarzy Projektéw, Zamawiajgcy nabywa ich wifasno$é oraz
wiasnos¢ nosnikéw, na ktorych zostaty utrwalone.

6. Wykonawca zobowigzuje sie uregulowac stosunki prawno - autorskie zwigzane z Dokumentacjg
Projektowg zgodnie z § 6 Umowy.

7. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Projektu
Budowlanego przedstawionego i zaakceptowanego w sposob zgodny z postanowieniami
powyzszymi, Wykonawca ponownie bedzie postepowat ze zmienionym Projektem Budowlanym
w sposéb zgodny z regutami opisanymi powyzej. W przypadku gdy wprowadzona zmiana
bedzie zakwalifikowana przez projektanta jako istotna, Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢
zmiany do decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast gdy zmiana zostanie zakwalifikowana
jako nieistotna, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rysunku zamiennego.

8. Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego oraz wszelkich innych
jego uzgodnien oraz zatwierdzen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Projekt
Budowlany, jego tres¢ i poprawnos¢ oraz skutki jego wykonania — w szczegdlnosci za wszelkie
powstate w zwigzku z tym szkody badZz konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych
wynikajgcych z koniecznoéci zmiany Projektu Budowlanego wywotanych ich wadliwoscig.

9. W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ decyzje, uzgodnienie,
zatwierdzenie itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym
uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w
terminie umozliwiajgcym dochowanie terminéw okreslonych w Umowie.
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10.W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji na prowadzenie prac archeologicznych wszelkie
koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji oraz wypetnieniem zobowigzan z niej wynikajgcych lezg
po stronie Wykonawcy.

§6

Prawa autorskie.

1. W zakresie dokumentaciji przygotowanej po stronie Wykonawcy:

1)

2)

3)

Wykonawca zawrze w Projekcie Budowlanym pisemne oswiadczenie, ze wykonana
dokumentacja projektowa jest ona zgodna z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa i ze
jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie autorskie prawa majgtkowe oraz zezwala
na wykonywanie autorskich praw zaleznych, na wszystkie prace projektowe i wszelkie
opracowania objete przedmiotem umowy w odniesieniu do wszelkich znanych pdl
eksploatacji, zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Przeniesienie praw autorskich nastepuje bezwarunkowo, na czas nieokreslony,

Majgtkowe prawa autorskie, o ktérych mowa w pkt 2) obejmujg w szczegodlnosci prawo do
wytgcznego korzystania z projektu budowlanego bedacego przedmiotem Umowy, na
zasadach wytacznosci w kraju i za granica, na wszelkich polach eksploatacji, w
szczegolnosci w zakresie:

a) wykorzystania projektu budowlanego w catosci lub w czesci, w celu realizacji
przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, w catosci lub czesci,

b) wykorzystania projektu budowlanego w catosci lub w czesci, w celu przygotowania i
przeprowadzenia ewentualnych postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, w
catosci lub czesci,

¢) utrwalania i zwielokrotniania opracowanego projektu budowlanego w catosci lub w
czesci,

d) wytwarzania egzemplarzy projektu budowlanego kazdg mozliwg technikg, w tym
technikg drukarska, reprograficzng lub technikg cyfrowa,

e) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych projekt budowlany utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

f) rozpowszechniania projektu budowlanego w catosci lub w czesci, w sposéb inny niz
okreslony wyzej,

0) publicznego wystawiania, wySwietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a
takze publicznego udostepniania opracowanego projektu budowlanego,

h) wykorzystania w utworach multimedialnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
j) wprowadzania zmian, skrétow,

k) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu napiséw jak i lektora,

[) wykonywania zaleznych praw autorskich,

m) zlecania wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom, w przypadku gdy
strony nie bedg zwigzane umowg o petnienie nadzoru autorskiego,

n) wprowadzania do pamieci komputera,
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym i wytgcznym wiascicielem majgtkowych praw
autorskich do projektu budowlanego bedacego Przedmiotem Umowy. W przypadku
zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeh w stosunku do Zamawiajgcego w
zakresie dotyczgacym opracowanego projektu, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajgcemu ewentualnych wydatkéw i naprawienia poniesionych przez niego szkdd na
zasadach ogdlnych okreslonych w kodeksie cywilnym,

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na wielokrotne dokonywanie wszelkich przerébek
projektu, jak i poszczegodlnych jej czesci, oraz wprowadzanie zmian, adaptacji, dokumentacji
zamiennych i opracowan do sporzadzonej w ramach Umowy dokumentacji projektowej, na
wszelkich polach eksploatacji zgodnie z zapisem pkt 2 i pkt 3,

Wykonawca w terminie 7 dni od wykonania dokumentacji projektowej przekaze
Zamawiajgcemu zgode autoréw dokumentacji projektowej (w formie pisemnych oswiadczen)
na wielokrotne dokonywanie wszelkich, niezbednych z punktu widzenia Zamawiajgcego,
zmian, uzupetnien lub adaptacji projektu budowlanego jako catosci, jak rowniez
poszczegolnych jej czesci sktadowych. Oswiadczenia te bedg zawieraé stwierdzenie, iz ww.
czynnosci wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego upowazniong nie
stanowig naruszenia autorskich praw osobistych autoréw opracowanej dokumentaciji
budowlanej,

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu wraz z projektem budowlanym zgode autorow (w
formie pisemnych o$wiadczen) do wykonywania zaleznego prawa autorskiego przez
Zamawiajgcego,

w przypadku dokonywania zmian, projektéw zamiennych, itp., zgodnie z zapisem z pkt 5 i
pkt

6, na egzemplarzach opracowania bedzie wymieniony twoérca projektu pierwotnego, tytut
projektu pierwotnego oraz projektant zmian,

dla wypetnienia zobowigzania, okre$lonego w zapisie pkt 8, Wykonawca w przekazanej
dokumentaciji okresli, kto jest tworcg poszczegolnych czesci projektu. Jezeli Wykonawca nie
dokona takiego przyporzadkowania, za tworce danej czesci projektu bedzie uwazana osoba
podpisana na tej czesci projektu,

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych oraz za przeniesienie na wtasnos¢ poszczegdlinych egzemplarzy dokumentac;ji
i innych opracowan, powstatych w wyniku wykonywania przez Wykonawce Umowy, zawiera
wynagrodzenie, okreslone w § 9 ust. 1 umowy,

przeniesienie powyzszych praw nastepuje w momencie przekazania projektu budowlanego i
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z zapisami Umowy,

Wykonawca oswiadcza, ze projekt budowlany nie jest obcigzona zadnymi prawami, ani
roszczeniami 0sOb trzecich, oraz Zze nie udzielit dotychczas zadnych zezwolen na
korzystanie z niej,

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych do
projektu budowlanego, jak réwniez zapewni, ze osoby, ktérym one przystugujg nie bedag
wykonywaty przystugujgcych im autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej,

Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé roéwniez Zamawiajgcemu, wraz z projektem
budowlanym, pisemne zobowigzania wszystkich autorow dokumentacji projektowej do
niewykonywania osobistych praw majatkowych.
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15) Projekt budowlany, lezagcy po stronie Wykonawcy, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego w pelnym zakresie i nie moze byC¢ realizowana przed pisemnym jej
zatwierdzeniem.

16) Na wprowadzenie zmian do Projektu, Wykonawca uzyska pisemng zgode Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséow ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw oséb
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

Wykonawca zobowigzany jest podjaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia i
ochrony Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami
prawnymi lub innymi dziataniami oséb trzecich, wyniktymi lub spowodowanymi naruszaniem
jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw wiasnosci przemystowej zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na pismie o wszelkich roszczeniach i sporach
sadowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu jego korzystania
z jakichkolwiek praw wiasnos$ci przemystowej udzielonych Zamawiajgcemu w ramach Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z
tytulu roszczen zwigzanych z naruszaniem praw o0sob trzecich wskutek w szczegdlnosci
rozporzgdzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Projektéw Wykonawczych. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie do Zamawiajgcego z roszczeniami z tego tytutu, Wykonawca
zaspokoi te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajgcego lub
poniesienia w zwigzku z tymi roszczeniami przez Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztow,
Zamawiajacy bedzie mogt dochodzic od Wykonawcy pokrycia petnej kwoty dokonanych
wydatkow.

Wykonawca os$wiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgczno$ci, nie sg
obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sadowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i
rozporzgdzenie tymi prawami,

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy roboty budowlane, ustugi i
dostawy nie naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych
zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.

§7

Materiaty budowlane

1. Wykonawca zobowigzuje sig, ze zastosowane do wykonania przedmiotu umowy wyroby
budowlane, zainstalowane urzgdzenia i wyposazenie bedg jego wiasnoscig (bedg nowe, w
pierwszym gatunku jakosciowym) i bedg dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz
zgodnie z wymaganiami SWZ.

2. Na kazde zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i
stosowania w budownictwie. Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé
wstrzymaniem robot przez Zamawiajgcego lub odmowg dokonania odbioru elementu roboét.

3. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inspektorowi Nadzoru
dokumentéw potwierdzajgcych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych mozliwos¢é stosowania danego materialu. W uzasadnionym okresie przed
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planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych z wykorzystaniem danego materiatu,
receptury lub Urzadzenia Wykonawca zlozy do Inspektora Nadzoru wniosek materiatowy
potwierdzajgcy zgodnosc¢ jego parametréw z Umowg (w tym Dokumentacjg Projektowg) oraz z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz w razie potrzeby spetnienia wymogow, o
ktéorych mowa w ust. 1 powyzej. Wykonawca ztozy wniosek materialowy przed planowanym
terminem rozpoczecia prac z wykorzystaniem tegoz materiatu.

. Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3 powyzej, zweryfikuje ich prawidlowos$é, opatrujac przedstawione dokumenty
swoim podpisem z adnotacjg ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem przyczyn
odmowy.

. Wbudowanie materiatéw lub urzgdzen moze nastgpi¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie
okreslonym w ust. 3 powyzej.

§8

Teren budowy

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz obszarem przyleglym, a
wszelkie okolicznosci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy
zostaly przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

. Wykonawca kazdorazowo bedzie zgtaszat na adres email Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §
24 ust. 1 pkt 1 gotowos¢ do przejecia wskazanego terenu budowy. Zamawiajgcy kazdorazowo
bedzie przekazywat teren budowy w terminie do 5 dni pod warunkiem, ze do zgtoszenie
gotowosci do przejecie wskazanego placu dotgczone bedg nizej wymienione dokumenty:

1) Oswiadczenia o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy i kierownikow robdét,

2) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (dalej jako ,Plan BiOZ”),

3) Potwierdzenie ztozenia do wlasciwych organéw zawiadomienia o terminie rozpoczecia robat,

. Zamawiajgcy badz Inspektor Nadzoru majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentow. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub
zastrzezenia.

. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na pismie
przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Z dniem przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
powstate na terenie budowy.

. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy zabezpieczy¢ terenu budowy na ktérym prowadzi prace, w
szczegllnosci obszary odkrytej nawierzchni i wykopdw, przed dostepem 0sb6b
nieupowaznionych.

. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca doprowadzi teren budowy i
tereny przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z terenu budowy
wszelkie rzeczy ruchome, ktére znalazty sie na terenie budowy w zwigzku z realizacjg Umowy,
oraz odpady, resztki materiatbw budowlanych, materiaty z rozbiérki, urzgdzenia budowlane,
kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe.

. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do terenu budowy i do kazdego
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miejsca, w ktéorym Wykonawca bedzie wykonat roboty budowlane w ramach realizacji
przedmiotu umowy.

§9

Wynagrodzenie

Ustala sie catkowite ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catosci Przedmiotu

Umowy w  wysokosSci: ..o, zt netto (stownie: ...l
....................................................... ztotych), powiekszone o podatek VAT 23 % tj. w
kwocie: .....cviiiiiiiinnn, zt, co stanowi tgczna kwote: ...l zt brutto
(SHOWNI . et ztotych), w tym
za:

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone
przez Wykonawce, niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy okreslone w
dokumentach postepowania i nie ulegnie zmianie przez caty okres realizacji Umowy, z wyjgtkiem
okolicznosci okreslonych w §12 oraz §13 Umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Wynagrodzenie obejmuje
catkowity koszt realizacji inwestycji, na ktéry sktadajg sie:

1) koszt przygotowania dokumentacji technicznej wraz z catkowitym kosztem zwigzanych
Z tym procedur,

2) catos¢ kosztéw planowanych do wykonania robét budowlanych

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkow, a w
szczegolnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz wszystkie inne koszty zwigzane z
realizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych czynnikbw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji nastgpi zgodnie z zatgczonym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym na podstawie jednej faktury czesciowej i jednej faktury
koncowe;.

Wykonawca wystawi jedng fakture czesciowg za roboty faktycznie wykonane i odebrane
maksymalnie do wysokosci 50 % wartosci umownej okreslonej w § 9 ust. 1. Pozostata cze$c
kwoty zostanie wyptacona na podstawie faktury kohcowej wystawionej po odbiorze koricowym
robot i oddaniu obiektu do uzytkowania.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie witasnych kalkulacji i szacunkéw, a w
szczegolnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz wszystkie inne koszty zwigzane z
realizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy, jest przediozenie przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych, ze otrzymali petne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokotem odbioru robét (koncowym Ilub czesciowym), na podstawie ktérego
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10.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wystawiona zostata faktura Wykonawcy lub odpowiednio oswiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali robét, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcéw, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego, do czasu uregulowania
przez Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.

Podstawg podpisania protokotu odbioru czesciowego jest zgodnos¢é wykonanych robét w danym
okresie rozliczeniowym z Harmonogramem rzeczowo - finansowym bedgcym zatgcznikiem do
umowy.

Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie 2z zatwierdzonym
Harmonogramem rzeczowo — finansowym Zadania, stanowi¢ beda:

1) protokdt odbioru czesciowego/protokét odbioru koncowego;
2) rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajgcy, z
zatgczonym do niej obmiarem roboét, w sposéb narastajacy.

0 Powyzsze dokumenty muszg by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowaé kazdorazowo w terminie do 30 dni liczac od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury, tj. wystawionej po
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru i Strony protokotéw bez uwag.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi o partnerstwie publiczno — prawnym
zamawiajgcy zobowigzany jest do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy (Dz. U. 2020 poz. 1666).

Jednoczesnie zgodnie z art. 4 pkt. 2 tej ustawy wykonawca nie jest zobowigzany do ich
wysytania. Przesylanie faktur elektronicznych nastepuje przez platforme elektronicznego
fakturowania.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowaé w formie przelewu bankowego na rachunek
bankowy WyKonaweCy NI ...

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia pfatnosci wynikajgcych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie jest rachunkiem
umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa powyzej
i jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o
podatku od towardw i ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych w ust.14,
opodznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zzgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek /
odszkodowan lub innych roszczenh z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z przedktadanych do zaptaty
faktur oraz wstrzymania wypfaty wynagrodzenia w przypadku ujawnienia w terminie ptatnosci
wad i usterek w przedmiocie umowy.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Termin ptatnosci ustala sie na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat zaliczek Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy.

Wykonawca nie moze uzalezniaé wykonania przedmiotu umowy od udzielenia zaliczki.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy, w tym z
terenem budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne
pomiary z natury i uwzglednit je przy sporzgdzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Ustalone wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje
wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynno$ci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatow, jak
rowniez koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robdt, koszty
wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, w tym Projektéw Budowlanego i Wykonawczego,
koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, koszty wszelkich robét, czynnosci, materiatéw i rozwigzan nieopisanych lub
niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z
punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich
innych swiadczen, ktoérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu
umowy.

Pfatnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czesci zamowienia do realizacji
Podwykonawcy realizowane bedg zgodnie z § 11 ust. 9 Umowy.

§10
Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawce/ Podwykonawce

. Na podstawie art. 95 w zwigzku z art. 281 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo Zamowien publicznych

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia oséb wykonujgcych czynnoéci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, tj. pracownikéw fizycznych i operatoréw sprzetu
budowlanego.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozyt Zamawiajgcemu oswiadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnoéci
wskazane w ust. 1. Odwiadczenie to zawiera w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wymagane czynnosci
wykonajg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
tych oséb, rodzaj umowy o prace (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia pracownikéw $swiadczacych wskazane czynnosci w

okresie realizacji umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
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1) zadania dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny, w tym w szczegodlnosci oswiadczeh zatrudnionych pracownikéw lub poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionego pracownika,

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do
wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umdéw o prace osoOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci okreslone w ust. 1 wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odnosnie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku wiecej niz trzykrotnego niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikow
Swiadczgcych okreslone czynnosci na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcije Pracy.

§ 11
Podwykonawstwo
1. Podwykonawca moze rozpoczgé prace nie wczesniej niz przed dniem podpisania umowy z
Wykonawca.

2. Wykonawca nie poOzniej niz na 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia
Podwykonawcy na plac budowy ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

3. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ mogg jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 6.

4. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcg przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmiany.
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5. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodnosci
zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 6.

6. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku,

2) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
od terminu realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego,

3) zakres roboét i sposdb ich wykonania oraz warunki gwarancji winny byé tozsame z umowg na
realizacje zamowienia publicznego,

4) kary umowne z tytutu zwtoki w realizacji umowy nie mogg by¢ wyzsze od kara, ktére zostaty
zawarte w umowie z Wykonawca.

5) obowigzek posiadania przez Podwykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z wykonywang przez niego czescig
zamoéwienia,

6) prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie,

7) warto§¢ wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za wykonanie czesci
zamoéwienia nie moze byé wyzsza niz warto$¢ wynikajgca z oferty Wykonawcy,

8) obowigzek czesciowych ptatnosci na rzecz Podwykonawcy zgodnie z czesciowymi
ptatnosciami okreslonymi w umowie na realizacje przedmiotowego zaméwienia,

9)umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wypfaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

7. W przypadku podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego
zamowienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
Podwykonawcg ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowigzek powyzszy nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy w ramach danego
zamoéwienia na roboty budowlane, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wigksza jednak niz 50.000 zt.

8. Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami sg zgodne z
zasadami okreslonymi dla uméw zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

9. Pfatnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czesci zamodwienia do realizacji
Podwykonawcy:

1) warunkiem zapfaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedtozenie przez Wykonawce w dniu ztozenia faktury dowodéw
(tj. potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem: protokotu odbioru czesci prac wykonanych
przez Podwykonawce, faktury oraz dowodu przelewu naleznej Podwykonawcy kwoty),
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw, uczestniczacych w odebranych robotach. W przypadku braku
wymagalnego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
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oswiadczenia o braku wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawienia
wykazu niezaptaconych faktur lub, w przypadku braku faktury, potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem kopie protokotu odbioru robot. W przypadku ptatnosci koncowej Wykonawca
oprocz potwierdzenia zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow,
dodatkowo zobowigzany jest do dostarczenia, w terminie 7 dni przed terminem zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, oswiadczenia Podwykonawcow potwierdzajace, iz
nalezne im wynagrodzenie zostato zaptacone, oraz ze na dzien ztozenia oswiadczenia nie
majg zadnych wierzytelnosci wynikajgcych z faktur za zrealizowane roboty objete
przedmiotem umowy z Wykonawca,

2) w przypadku nie dokonania pfatnosci naleznej Podwykonawcy Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do wstrzymania wypfaty naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie
niedokonanych wyptat wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,

3) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, z
zastrzezeniem pkt 4. Bezposrednia ptatnos¢ na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana
przelewem w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia wykazania zasadnos$ci takiej
ptatnosci,

4) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do odmowy dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy
wzglednie do ziozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, 5) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Szczegdtowy tryb regulujgcy bezposrednig
ptatnos¢ na rzecz Podwykonawcy okresla art. 465 ust. 1 - 6 ustawy Pzp.

10. Wysokos¢ kar umownych, z tytutu:

1) braku zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynosi kazdorazowo 1% warto$ci umowy brutto,

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom wynosi 0,1% wartosci brutto kazdorazowej nieterminowej zaptaty za
kazdy jej dzieh,

3) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1 % wartosci umowy
brutto za kazdy dzien zwioki w realizacji obowigzku przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, liczac od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o
wykonywaniu prac przez Podwykonawce,

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, wynosi 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki,

5) wykonywania prac przez podwykonawce bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi
0,3 % warto$ci umowy brutto za kazdy dzien, liczac od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawce
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 0,05% wartosci
umowy brutto o podwykonawstwo za kazdy dziern zwioki, liczac od uptywu terminu
okreslonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w pkt 6 w
wysokosci 0,1 % wartosci umowy brutto o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu okre$lonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do dokonania
wskazanej zmiany.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkédw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie tego podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw
wykluczenia okreslonych w art. 108 ustawy Pzp. (lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace
tego podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i 109 ustawy
Pzp - jezeli podmiotowe srodki lub art. 109 byly w tym zakresie wymagane w postepowaniu).

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé¢ z
powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp, Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Regulacje wobec Podwykonawcéw stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

§12
Zmiana tresci Umowy

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy:

1) dopuszcza sie zmiane przedstawicieli stron, zmiana wymaga wytgcznie pisemnego
powiadomienia drugiej strony umowy,

2) dopuszcza sie zmiane zapiséw umownych stanowigcych oczywistg omyike.
Dopuszcza sie zmiane terminu zakonczenia robo6t budowlanych, pod warunkiem ze:

1) zaszta koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac wykraczajgcych poza przedmiot
zamowienia okreslony w SWZ wraz z zalgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,
ktérych wykonanie w sposéb obiektywny uniemozliwia terminowe, zgodne § 2 Umowy
realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu umowy,

str. 17



2) nastgpita zmiana przepiséw powodujgca konieczno$¢ wprowadzenia innych rozwigzan, niz
zaktadano w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,

3) nastgpita zmiana przepisow powodujgca konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktére te
przepisy narzucaja,

4) prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe, zgodne z § 2 Umowy realizacji inwestycji
zrealizowanie przedmiotu zaméwienia,

5) organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien, zgdd i decyzji w ustawowym
terminie,

6) zaszta konieczno$é uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji danych, zgdd bgdz pozwoleh oséb trzecich lub wiasciwych organdw,

7) wystapity zte warunki atmosferyczne, trudne do przewidzenia, uniemozliwiajgce prowadzenie
rob6ét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi w sposob
przewlekty (powyzej 7 dni) majgce wplyw na zrealizowanie przedmiotu umowy,

8) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie poszczegélnych elementow
przedmiotu zamowienia, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze
Stron,

9) z powodu okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg rozumie sie wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig
(np. pow6dz, trzesienie ziemi, pozar, itp.), w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

10)zaszta okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, bedaca nastepstwem dziatania
organow administracji w szczegoélnosci przekroczenie okreslonych przez prawo terminow
wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.,

11)zaszta koniecznos¢ wstrzymania prac na skutek zakazéw wynikajgcych z przepiséw
powszechnie obowigzujgcych,

12)wystgpito opdznienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego, 13) ujawniono na

terenie prowadzonych prac niewybuchy lub niewypaty,

Dopuszcza sie zmiane w zakresie zmiany materiatdw, urzgdzen, rozwigzan technicznych, itp. w
stosunku do przewidzianych w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod
warunkiem, ze zmiany te nie pogorszg wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowych przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 1 i bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Zmiany te moga dotyczyé
okolicznosci:

1) powodujgcych poprawienie parametréw technicznych przedmiotu zamowienia,

2) wynikajgcych z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw,

3) powodujgcych obnizenie kosztu ponoszonego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu zamowienia.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia okreslonego w
SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementéw
okreslonych w § 1 pod warunkiem, e wykonanie cato$ci przedmiotu zaméwienia napotyka
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istotne trudnosci. Ograniczenie zakresu Przedmiotu Umowy warunkuje koniecznos¢
proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia, obliczonego na podstawie Oferty Wykonawcy.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku gdy faczna wartos¢
zmian jest mniejsza od 15 % wartosci zamowienia okreslonej w umowie.

Wystgpienie ktérejkolwiek z wymienionych w ust. 1 - 6 okolicznosci nie stanowi bezwzglednego
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen
Wykonawcy do ich dokonania.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczgce niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci. Podstawg wprowadzenia zmiany jest pisemne wystgpienie Strony, ktéra
jest inicjatorem jej wprowadzenia.

§13
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 436 ust. 4 lit. b) ustawy Pzp

Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) Pzp, strony postanawiaja, iz dokonajg zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, w wypadku wystgpienia zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

O jesli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od miesigca nastepnego, po miesiacu,
w ktérym nastgpita zmiana.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartosci brutto naleznego wynagrodzenia
ulegng zmianie w czesci niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz
podatku akcyzowego, obliczonego wedtug nowo obowigzujgcych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen
0s6b bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 4, bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z
zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérej mowa w art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
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Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji przedmiotu
umowy wynikajgcg z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez
Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgce;j
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokos$ci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu  do
zatwierdzenia:

1) pisemnego zgtoszenia zgdania zmiany tej wysokosci w terminie 30 dni od dnia wystgpienia
zdarzenia uzasadniajgcego takie zgdanie;

2) szczegotowego opisu i wyliczenia wptywu zmian na koszt wykonania zamdéwienia;

3) opinii biegtego rewidenta w zakresie rzetelnosci, prawidtowosci opisu i wyliczenia. Koszt
wykonania opinii lezy po stronie Wykonawcy,

4) pisemnego oswiadczenia 0sob biorgcych udziat w wykonywaniu Umowy i zatrudnionych na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umow
cywilnoprawnych, o wykonywaniu czynnos$ci w toku realizacji niniejszej umowy;

§ 14
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 439 ustawy Pzp

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, strony postanawiajg, iz dokonajg zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, w wypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia.

Wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, w przypadku wzrostu
kosztéw, wymaga uprzedniego ziozenia przez Wykonawce os$wiadczenia o wysokosci
dodatkowych kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest do
przedfozenia z oswiadczeniem szczegotowej kalkulacji kosztéw wraz z wykazaniem ich wptywu
na koszty realizacji zamowienia.

Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, w przypadku
obnizenia kosztéw, wymaga uprzedniego wezwania ze strony Zamawiajgcego do ztozenia przez
Wykonawce w terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania oswiadczenia o wysokosci kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia oraz szczego6towej ich kalkulacji na dzien ztoZzenia oferty.

Poziom zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia oraz zmiana wysokosci
wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie procentowego wskaznika zmiany cen materiatéw
lub kosztéw ustalany w oparciu o $rednie ceny publikowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD
w poréwnaniu ze wskaznikiem z analogicznego miesigca roku poprzedniego.

W przypadku gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
obowigzujgcego odpowiednio, na dzien otwarcia ofert oraz dzien wprowadzenia zmiany do
umowy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, mozliwa bedzie nie czesciej niz raz na 6
miesiecy. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ tacznie 20 %
wartosci wynagrodzenia, okreslonego w ust 1 umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
obowigzywac¢ bedzie od miesigca nastepnego, po miesigcu, w ktérym nastgpita zmiana.

Przez zmiane kosztéw rozumie sie wzrost, jak i obnizenie, wzgledem kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
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7. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi, 2)
okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

8. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpi w formie aneksu do umowy.

§15
Odbiory

1. Przedmiotem odbioru jest projekt budowlany stanowigcy przedmiot zaméwienia oraz wykonany
na jego podstawie budynek Krosnienskiej Winoteki. Przewiduje sie odbiory czesciowe i odbior
kohAcowy.

2. W odbiorach, o ktorych mowa w ust. 1 uczestniczag: przedstawiciele Zamawiajgcego,
przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru.

3. Wykonawca bedzie informowat inspektora Nadzoru o koniecznosci odbioru czesciowego/
kohAcowego robot na nie mniej niz 5 dni roboczych przed terminem ich zakonczenia na adresy
email Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, o ktérych mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 umowy

4. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru
zatwierdza Inspektor Nadzoru.

5. W dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca ztozy w siedzibie
Zamawiajgcego
1) wyniki badan, testow, sprawdzen i pomiaréw
2) w razie potrzeby dokumenty potwierdzajgce dostawe materiatéw uzytych do budowy danego

elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,

3) w przypadkach, w ktérych taki wymog wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzenie
prawidtowosci wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczegdlnosci gestorow sieci lub
zarzadcow infrastruktury

6. W dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca ztozy w siedzibie
Zamawiajgcego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru:

1) gwarancje wraz z warunkami gwarancji,

2) atesty i certyfikaty jakosci, deklaracje (w razie potrzeby dokumenty potwierdzajgce dostawe
materiatdw uzytych do budowy danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub
deklaracjami),

3) protokoty badan, sprawdzen i pomiaréw (w tym pomiaréw geodezyjnych), 4) oswiadczenie
kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami prawa

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy i terendw
przylegtych,
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5) zgtoszenia zakonczenia robdt lub jesli bedzie wymagane decyzje pozwolenia na
uzytkowanie,

6) pozostatych dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy, inwentaryzacje geodezyjng wraz
z dokumentacjg powykonawcza,

7)w przypadkach, w ktérych taki wymoég wynika z Projektu Budowlanego, potwierdzenie
prawidiowosci wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczegdlnosci gestorow sieci lub
zarzadcow infrastruktury.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakohczenia robdt okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym, stwierdzenia wad, nie wywigzania sie z obowigzkéw, lub dokumenty ziozone
przez Wykonawce nie bedg kompletne, Zamawiajgcy odméwi odbioru wezwie Wykonawce do
usuniecia wad lub brakéw w wyznaczonym terminie oraz zostanie naliczona kara.

Wznowienie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad lub brakéw w przedmiocie umowy. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu do usuniecia wad upowaznia Zamawiajgcego do naliczania kar
umownych.

Z kazdej czynnosci odbioru czesciowego / koncowego sporzadzony zostanie protokoét.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérych mowa w § 18 ust. 3 pkt 1-2 Umowy, jak rowniez terminy, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 i
ust 4 Umowy. 11. Po uptywie okresu rekojmi i gwarancji udzielonych dla przedmiotu Umowy
Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego. Strony ustalajg nastepujgce zasady
dokonania odbioru pogwarancyjnego:

1) przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy i Inspektora nadzoru odbioru pogwarancyjnego robét i prac innego rodzaju
zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
oraz wykonania wszelkich innych zobowigzan Wykonawcy w zakresie rekojmi i gwarancji,

2)o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (e-mail),

3)w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego w toku odbioru niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wchodzgcych w zakres
rekojmi lub gwarancji, w szczegdlnosci nienalezytego wykonania robot lub prac innego
rodzaju polegajgcych na usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwaranciji,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do Zzadania nalezytego ich wykonania w wyznaczonym
przez siebie terminie i to pomimo uptywu okresu rekojmi i gwarancji, a Wykonawca bedzie
miat obowigzek ich wykonania. Niewykonanie tego zgdania bedzie uznawane przez Strony
za uchybienie obowigzkom wynikajgcym z rekojmi i gwarancji i bedzie podstawg naliczania
kar umownych przewidzianych za niewykonanie tych obowigzkéw.

Strony ustalaja, ze w toku kazdego rodzaju odbioru, jezeli, zdaniem Inspektora nadzoru, dla
oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych do odbioru robét konieczne bedg dodatkowe
badania sprawdzajgce Zamawiajgcy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce
badawczej. W przypadku gdy wyniki badahn nie potwierdzg nalezytego wykonania robdét
budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.
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Strony ustalajg, ze dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci
zgtoszenia uwag, zastrzezen czy wad dla tego elementu w toku koncowego odbioru
przedmiotu zaméwienia.

§ 16
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wszystkie koszty usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego i 0oséb trzecich oraz wszelkich
szkdd na osobie, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, w
szczegolnosci w przypadku niewtasciwego zabezpieczenia terenu budowy przez Wykonawce,
obcigzajg Wykonawce.

Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na terenie budowy, oraz wyrzadzone
osobom trzecim ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia
na wiasny koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
otoczenia miejsca budowy, drog, instalacji podziemnych, przyrody, badz majagtku
Zamawiajgcego, na wiasny koszt.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu
rekojmi i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata,
Smier¢, szkode w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérych nie
obejmuje ryzyko Zamawiajgcego.

§17
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

Termin gwarancji na wykonane roboty ustala sie na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj
bieg od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy bez usterek.

W ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) usuniecia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg jego czesci od nowa — w przypadku,
kiedy samo usuniecie wady nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 60 miesiecy liczac od dnia protokolarnego
odbioru robét, co oznacza ze, okres rekojmi jest rowny terminowi gwaranciji.

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia
Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wady.

W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca po wezwaniu
przez Zamawiajgcego przystgpi do ich usuniecia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
wezwania. Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia wad lub usterek w najkrotszym
mozliwym ze wzgledoéw technologicznych terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni od daty
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takiego stwierdzenia. Po usunieciu wad lub usterek, nalezy zgtosi¢ gotowo$¢ do dokonania
odbioru wykonanych robat.

7. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z terminu okreslonego w ust. 6, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do usunigcia wad i usterek na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez
utraty rekojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Wykonanie zastepcze nie stoi na
przeszkodzie do naliczenia kar umownych do dnia usuniecia usterek przez Zamawiajgcego lub
podmiot, ktéremu to zleci.

8. Koszt usuniecia wad i usterek zlecony przez Zamawiajgcego podlega potrgceniu z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ztozonego na okres rekojmi.

9. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg nieodpfatnie. Zamawiajacy
wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi oraz
powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci: ................... zt
(SIOWNIE: Ztotych), w  formie
........................... co stanowi ..............% catkowitej wartosci umownej (brutto).

2. Zabezpieczenie powyzsze stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.

3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w dwdch terminach:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone lub zwolnione zostanie nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od
ostatecznego odbioru robot bez wad,

2) 30 % zabezpieczenia zwrécone lub zwolnione zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w przypadku zmiany, przesuniecia terminu
zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przed terminem wygasniecia
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do zlozenia aneksu do
powyzszego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z przesuniecia
terminu zakonczenia zadania.

§19
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzienh zwioki,

2)za zwiloke, w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego, na usuniecie wad,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji oraz
za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru pogwarancyjnym, o ktérym
mowa § 15 ust. 11 Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego,
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4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy,

5) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku
zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace, o ktérej mowa w § 10 Umowy
Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy. Kara umowna, o ktérej mowa w
zdaniu poprzedzajgcym naliczana bedzie oddzielnie za kazdy przypadek niewykonania
ww. obowigzku.

Zamawiajgcy zaptaci kare umowng Wykonawcy za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, w
ramach niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sumowania kar.

Strony  zastrzegajg sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z jakichkolwiek wierzytelnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, w tym z tytutu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego
wzywania do zapfaty. W takim przypadku przyjmuje sie, ze wierzytelno$¢ Zamawiajgcego o
zapfate kary stata sie wymagalna z dniem potrgcenia.

§20
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1) zostanie ogtoszona upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na
rzecz podwykonawcy przekroczyta sume 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego,

4) w razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

5) opodznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dtuzej niz miesiac,

6) Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 3 tygodni od daty przekazania terenu robét bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

7) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz miesiac,

8) w przypadku stwierdzenia wiecej niz trzykrotnie niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, o ktérej mowa w § 10
Umowy Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy. W taki przypadku
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2.

Wykonawcy nie bedg stuzy¢ wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia, w tym o
naprawienie szkody.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania od Wykonawcy,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy,

Zamawiajacy nie reguluje naleznosci wykonawcy przez okres dtuzszy niz miesigc, liczac od
daty wymagalnosci faktury.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
wystgpieniu przyczyn uzasadniajgcych odstgpienie. Odstgpienie powinno by¢é w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1)

2)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji  potwierdzajgcy
zaawansowanie wykonanych elementéw przedmiotu zamdwienia, wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Jezeli Wykonawca nie przystgpi w ww. terminie do sporzadzenia protokotu
inwentaryzacji, Zamawiajgcy sporzadzi protokot jednostronnie i bedzie on uwazany za
prawidtowy i obowigzujgcy,

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie materialy i elementy wykonanych
elementéw przedmiotu zamowienia na dzien odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od
daty sporzagdzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

W razie odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)

2)

dokonania oceny i odbioru na zasadach opisanych w § 15 Umowy wykonanych elementéw
przedmiotu zamdwienia oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, ktéry zostat wykonany do
dnia odstgpienia od umowy,

zaptaty wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstgpienia, w zakresie ustalonym w
protokole inwentaryzacji przy uwzglednieniu wszystkich przystugujgcych Zamawiajgcemu kar
umownych i odszkodowan.

Koszty zabezpieczenia przerwanych elementéw przedmiotu zamdwienia, potwierdzonych przez
Strony umowy przy udziale inspektora Nadzoru, ponosi Strona winna odstgpienia od umowy.
Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, z winy ktérej
doszto do odstgpienia.

§21
Zakaz cesiji

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosSci

dokonaé¢ cesji praw i obowigzkéow wynikajgcych z Umowy i to zardédwno pienieznych jak i
niepienieznych.

§ 22
Klauzula ogélna dot. Przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Krosno Odrzanskie w imieniu ktérej dziata
Burmistrz Krosna Odrzanskiego, adres: ul. Parkowa 1, .66-600 Krosno Odrzanskie, adres email:
iod@krosnoodrzanskie.pl.

2. Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie niniejszego zaméwienia publicznego.

3. Odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019r.r. — Prawo
zaméwien publicznych;

4. Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z ustawg Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

5. Obowigzek podania przez Pahstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

6. W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiadajg Panstwo:
0O na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczacych;
0 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Panstwa danych osobowychl;
0 na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?
O prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg

Panstwo, Zze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

8. Nie przystuguje Panstwu:

O w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

O prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

0 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

§23
Oswiadczenie

Kazda ze stron umowy oswiadcza, ze w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych

(pozyskanych bezposrednio lub posrednio) niezbednych do realizacji umowy, wypetnita wobec oséb
fizycznych, ktérych te dane dotyczg obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w

! Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

2 Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 24

Postanowienia koncowe

1. Osoby upowaznione do kontaktéw:
1) ze strony Zamawiajgcego:

a)Pan/i ...

O numer telefonu: .........coooiiiiiii,

O adresy e-mail: ....c.ouiniiii s

0 adres do korespondenc;ji: Urzad Miasta w Krosnie Odrzanskim, ul. Parkowa
1, 66-600 Krosno Odrzanskie 2) ze strony Wykonawcy:

a) Panfi ...

O numertelefonu: ..............ocooiiiiinl.
O adresye-mail: ......coooiiiiiii e
O adres do KOreSpPONAENCHi: . ..uveuieie i

2. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga powiadomienia drugiej
strony w formie pisemne;.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz Prawa Zamoéwien Publicznych.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczgce niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

5. Strony zgodnie oswiadczajg, ze bedg wspodtpracowaé, konsultujgc wzajemnie swoje uwagi i
propozycje dotyczgce realizacji przedmiotu umowy i dotozg staran dla usuniecia ewentualnie
powstatych utrudniern hamujgcych prace.

6. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnego sporu, wynikajgcego z niniejszej
umowy lub pozostajgcego w zwigzku z tg umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem,
wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowigzujg sie do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji lub w inny polubowny
sposéb rozwigzania sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacag inne polubowne
rozwigzanie sporu.

7. W przypadku, gdy mediacja, o ktérej mowa w pkt 4 nie doprowadzi do rozwigzania sporu
pomiedzy Stronami, Sgdem wtasciwym do ich rozpatrzenia bedzie sgd wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

8. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci, przystugujgcej
mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

9. Umowe sporzadzono w 3 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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