
 
Załącznik nr 3 do SWZ 

Projekt umowy 

 

Znak postępowania: IZ.272.01.06.2024 

 

UMOWA IZ.273……..2024 
 
 

zawarta dnia  ……………….. 2024 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: 
 
 

Powiatem Radzyńskim z siedzibą w Radzyniu Podlaskim Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP 
538-16-08-326, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd 
Powiatu, w imieniu którego działają: 

1. ……………………………………. - …………………………………... 

2. ……………………………………. - ……………………………………  

przy kontrasygnacie ……………………….. - Skarbnika Powiatu 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. 

(wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, NIP ……………….., 

REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną 

przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym 

pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko 

nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
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Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2  ustawy          

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 z zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp,           

o której mowa w ust. 1. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia pn.: ………………” 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych (zwanych dalej również 

,,inwestycją”), określa: 

1) specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

2) dokumentacja projektowa wraz z Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii 

dokumentów: 

1) projekt budowlany 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy (nie służą do opisu przedmiotu     

i zakresu umowy – vide: ust. 2 powyżej). Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego 

sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokładnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilości robót do wykonania według 

dokumentacji technicznej (w tym projektowej). Brak wskazania w przedmiarze robót koniecznych 

do wykonania wynikających z dokumentacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich 

wykonania na podstawie dokumentacji technicznej, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową        

i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (SSTWiOR).                       

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SSTWiOR, to takie materiały Wykonawca ma obowiązek zastąpić materiałami i robotami zgodnymi 

z umową oraz rozebrać i ponownie wykonać elementy robót budowlanych na swój koszt i ryzyko. 

Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję co do dalszych działań.  

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiOR oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą  

z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentację 

projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się             

z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy          

i warunków realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe 

roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 

7. Nadzór nad prawidłową techniczną realizacją wszystkich robót objętych niniejszą umową               

w imieniu Zamawiającego sprawować będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, zwany dalej 

Nadzorem Inwestorskim. 

8. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad wykonaniem niniejszej umową poprzez ________. 
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9. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

§ 2 Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 320 dni od dnia zawarcia 

umowy.  

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia wskazany w umowie może ulec zmianie  

z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się 

datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. Za datę wykonania nie będzie się traktować daty zgłoszenia robót przez wykonawcę 

do odbioru. 

4. Wykonawca powinien zgłosić od odbioru wykonane prace w terminie umożliwiającym wykonanie 

czynności odbioru zgodnie z § 6 umowy. 

 

§ 2a Harmonogram czasowo-rzeczowo-finansowy 

1. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy będzie zobowiązany             

do przedłożenia Zamawiającemu w formie pisemnej (2 - egz.) harmonogram czasowo-rzeczowo-

finansowy (HCRF) realizacji inwestycji objętej umową.  

2. HCRF musi być zgodny z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy. 

3. HCRF powinien obejmować co najmniej: 

1) wskazanie terminów (dat kalendarzowych) rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, 

2) porządek, przedmiot (rodzaj) i zakres robót, ze wskazaniem terminów wykonania (dat 

kalendarzowych rozpoczęcia oraz zakończenia) poszczególnych prac; 

4. HCRF po uzyskaniu przez Wykonawcę w terminie 7 dni, licząc od dnia jego przedłożenia, 

zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, będzie stanowił załącznik                 

do umowy.  

5. W przypadku braku uzgodnienia HCRF, Zamawiający zastrzega sobie prawo przyjęcia HCRF            

w wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej przez inspektora nadzoru. 

6. W uzasadnionych przypadkach, o których mowa w umowie, HCRF może ulec zmianie. Wszelkie 

zmiany w HCRF wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, 

wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy terminami realizacji prac wskazanymi w HCRF,    

a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji HCRF. 

Każda propozycja aktualizacji HCRF wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz inspektora 

nadzoru, wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. W toku realizacji umowy Zamawiający oraz inspektor nadzoru ma prawo zgłaszania uwag              

do HCRF, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowalnych. Uwagi 

zgłoszone przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru są każdorazowo wiążące dla Wykonawcy. 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1, Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………………………… zł brutto (słownie: 

……………………), z czego …………………………. zł (słownie: ………………………………………………) stanowi 

kwotę netto, natomiast ……………………………… zł (słownie: ……………………………………………) stanowi 

kwotę podatku VAT. 

2. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą 

starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania 
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przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa, specyfikacja 

warunków zamówienia oraz ilości robót wynikające z tych dokumentów. Przedmiar robót ma 

charakter wyłącznie pomocniczy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 4 Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgłoszenia robót budowlanych w terminie 14 dni 

od dnia zawarcia umowy; 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia 

w terminie uzgodnionym w harmonogramie z Wykonawcą; 

3) wskazanie punktów poboru mediów dla potrzeb budowy i zaplecza, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, 

5) zwoływanie narad; 

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 

dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa; 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania terenu budowy; 

4) Rozpoczęcie robót najpóźniej w terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu 

budowy. Użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie 

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju 

zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji zadania; 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych; 

6) niezwłoczne powiadamianie Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego o: 

a) wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan 

przedmiotu zamówienia; 

7) bieżące informowanie Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o konieczności wykonania 

przedmiotu zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 3 dni od daty 

stwierdzenia takiej konieczności,  

8) uiszczanie opłat (wg stawek dostawców mediów) za: 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika; 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika; 

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy; 

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących 

się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca; 
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11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących 

realizacji przedmiotu umowy; 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót; 

13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin 

odbioru końcowego wykonanych robót; 

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia co najmniej do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót budowlanych; 

15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego; 

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu            

i zdrowiu pracowników i osób trzecich; 

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 

18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały  

i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę; 

19) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych  

w okresie rękojmi i gwarancji; 

21) prowadzenie zaprojektowanych robót budowlanych ze szczególną ostrożnością, 

zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa 

budowlanego; 

22) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót budowlanych; 

23) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,  

a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu  

na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie 

zagrożenia; 

24) przedkładanie Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są roboty budowlane, a także projektów ich zmian oraz poświadczonych za zgodność               

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane, a także poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii wszelkich ich zmian; 

25) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 

26) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym  

do przystąpienia do użytkowania wraz ze wszystkimi wymaganymi (zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami), dokumentami niezbędnymi  do uzyskania przez Zamawiającego 

decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji, jak również 

sporządzenie bądź uzupełnienie ww. dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie; 

27) realizacja przedmiotu umowy przy użyciu środków transportu spełniających wymagania 

wynikające z obowiązujących przepisów; 

28) Wykonawca zobowiązany jest/nie jest zobowiązany*  do realizacji przedmiotu umowy przy 

użyciu środków transportu spełniających wymagania wynikające z obowiązujących 

przepisów. Wykonawca zapewni udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zadania określonego 

w przedmiocie zamówienia na poziomie co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy         

z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. 2021, 

poz. 110 z późn. zm.). Wykonawca w terminie do 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, 

przedłoży wykaz floty pojazdów o których mowa w zdaniu poprzednim przeznaczonych         
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do wykonywania przedmiotu zamówienia na poziomie co najmniej 10%. Wykaz floty 

pojazdów stanowić będzie zał. do Umowy; 

29) poddanie się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez niego wymogów 

wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (tj. Dz. U. 2021, poz. 110 z późn. zm.), w tym do sprawdzania w trakcie 

trwania umowy, czy Wykonawca użytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. 

30) Zimowe utrzymanie drogi na odcinku objętym dokumentacją, o której mowa w §1 ust. 2 

przez cały okres realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace 

mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych 

takimi czynnikami atmosferycznymi jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej 

mżawki oraz śliskość zimowa. 

 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek               

w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu 

budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest         

do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, 

wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

5. Wytworzone podczas prac odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich 

wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu budowy . 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania materiałów             

z odzysku. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników obiektów 

i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 

powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem 

szczególnych środków ostrożności. 

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, 

zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego.  

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem 

planowanej inwestycji. 

 

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczenie Umowy następować będzie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Umowy. 

2. Rozliczenie w zakresie przedmiotu Umowy, będzie się odbywało wg poniższych zasad: 

1) Płatność zaliczkowa (jedna w okresie realizacji umowy): 

a) część wynagrodzenia, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 1, 

będzie płatna w formie zaliczki, na podstawie faktury VAT zaliczkowej wystawionej przez 

Wykonawcę po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 30 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej; 

b) Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu odpowiednio: części lub całości zaliczki                 
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w przypadku rozwiązania umowy przed ukończeniem całości robót, jeżeli wartość robót 

wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania umowy (obliczona zgodnie z §16) 

będzie mniejsza niż kwota wypłaconej zaliczki; 

c) W celu rozliczenia zaliczki wprowadza się okresowe przeglądy postępu robót, które będą 

przeprowadzane na zakończenie każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, przy czym 

pierwszy okresowy przegląd postępu robót zostanie przeprowadzony na koniec miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarta została umowa. Z każdego  

okresowego przeglądu postępu robót sporządza się protokół zaawansowania prac 

określający rzeczowy i finansowy stan zaawansowania prac, w oparciu o faktyczny stan 

prac oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie i wykazie cen jednostkowych. 

Protokół zaawansowania prac wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, co do 

zakresu i wartości prac wykonanych na dzień przeprowadzania przeglądu. Protokół 

zaawansowania prac będzie potwierdzał okresowe rzeczowe i finansowe zaawansowanie 

prac. Podpisanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego protokołu 

zaawansowania prac nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego należytej jakości 

oraz zgodności z Umową prac, nie oznacza odbioru tych prac, jak też nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonanych prac. 

d) Okresowe przeglądy postępu robót przeprowadza się wyłącznie w celu rozliczenia zaliczki. 

Zaliczkę uznaje się za rozliczoną z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu 

zaawansowania prac, do kwoty odpowiadającej wartości prac wykonanych określonej        

w danym protokole. Jeżeli wartość wykonanych prac ustalona w danym protokole 

zaawansowania prac przekroczy wartość udzielonej Wykonawcy zaliczki, kolejnych 

przeglądów okresowych nie przeprowadza się. 

e) Jeżeli nie dojdzie do rozliczenia prac zgodnie z lit. c oraz d powyżej z uwagi                         

na wcześniejsze rozwiązanie umowy, rozliczenie zaliczki odbędzie się w ramach 

rozliczenia robót wykonanych do dnia rozwiązania umowy zgodnie z §16, przy czym 

zaliczkę uznaje się za rozliczoną do kwoty odpowiadającej wartości wynagrodzenia           

za prace wykonane do dnia rozwiązania umowy, z dniem zatwierdzenia przez 

Zamawiającego wartości robót wykonanych do dnia rozwiązania. 

2) Rozliczenie końcowe odbędzie się po zakończeniu i odbiorze całości przedmiotu Umowy,     

na podstawie faktury końcowej oraz protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i Wykonawcy, na kwotę wynagrodzenia wskazaną w §3 ust. 1, pomniejszoną o wartość 

udzielonej zaliczki zgodnie z punktem poprzedzającym. 

3. Wynagrodzenie w ramach rozliczenia końcowego zgodnie z ust. 2 pkt 2 będzie płatne w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury końcowej oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. Dla rozpoczęcia biegu terminu 

płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia wymagane jest łączne spełnienie wskazanych       

w tym zdaniu przesłanek, tj. doręczenie Zamawiającemu faktury końcowej oraz podpisanie 

protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynagrodzenia nie rozpoczyna biegu do czasu 

spełnienia obu tych przesłanek. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wynagrodzenie 

określone w §3 ust. 1 jest w części finansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, na podstawie wstępnej Promesy udzielonej Zamawiającemu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie Inwestycji objętej 

przedmiotem umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas 

poprzedzający wypłatę / wypłaty z Promesy na zasadach w niej określonych, z zastrzeżeniem 

jednakże, że zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu 

Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego 

(podpisania protokołu odbioru końcowego). 
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4. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Płatności będą dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę na fakturze.  

6. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, dokonać cesji wierzytelności powstałych              

w związku z realizacją Umowy (należności głównej oraz odsetek), bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej. 

7. Za prace nie wykonane, uznane jako zbędne, wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało.  

8. Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i zrzeka się wyraźnie wszystkich 

ewentualnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu wszelkich pomyłek, niedokładności, 

rozbieżności, braków lub innych wad dokumentacji technicznej (w tym projektowej), a także 

roszczeń o wypłatę jakichkolwiek zwiększonych kosztów lub płatności w odniesieniu                        

do wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu Umowy, w związku z zaistnieniem 

okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie, z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca 

przy dołożeniu przez niego należytej staranności i przy założeniu zawodowego charakteru jego 

działalności, na podstawie dokumentów i danych udostępnionych przez Zamawiającego                  

w postępowaniu przetargowym, mógł te pomyłki, niedokładności, rozbieżności, braki lub inne 

wady dokumentacji technicznej (w tym projektowej) dostrzec lub ustalić. Na Wykonawcy 

spoczywa ciężar udowodnienia, iż przy dołożeniu przez niego należytej staranności i przy założeniu 

zawodowego charakteru jego działalności, na podstawie dokumentów i danych udostępnionych 

przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, nie mógł tych pomyłek, niedokładności, 

rozbieżności, braków lub innych wad dokumentacji technicznej (w tym projektowej), dostrzec lub 

ustalić. 

9. W przypadku wykonywania części przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, rozliczenie 

końcowe Umowy, będzie następowało z zachowaniem następujących warunków: 

1) Wykonawca wraz z fakturą końcową ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu: 

1) dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty wszystkich wynagrodzeń należnych zgło-

szonym podwykonawcom lub zgłoszonym dalszym podwykonawcom w związku z realiza-

cją przez nich robót budowlanych, dostaw lub usług, które są przedmiotem Umowy,        

w szczególności w postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub 

2) pisemnego oświadczenia wskazującego na zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszo-

nych dalszych podwykonawców, wobec których Wykonawca zalega z płatnościami oraz 

zawierającego informacje o wysokości wymagalnego wynagrodzenia oraz przyczynach 

nie dokonania zapłaty. 

2) Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodze-

nia w części odpowiadającej wysokości wynagrodzeń należnych zgłoszonym podwykonaw-

com lub zgłoszonym dalszym podwykonawcom w związku z realizacją przez nich robót       

budowlanych, dostaw lub usług, które są przedmiotem Umowy, co do których Wykonawca 

nie złożył dokumentów lub oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 1, do czasu przed-

łożenia tych dokumentów lub oświadczeń. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty          

do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt. 1 powyżej, nie 

skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonaw-

cy do żądania odsetek. 

3) Zaleganie przez Wykonawcę z płatnością wynagrodzeń należnych zgłoszonym podwykonaw-

com lub zgłoszonym dalszym podwykonawcom w związku z realizacją przez nich robót       

budowlanych, dostaw lub usług, które są przedmiotem Umowy, uprawnia Zamawiającego     

do wszczęcia procedury określonej w § 5a Umowy. 
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10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT na Powiat Radzyński, (NIP: 538-

16-08-326) z adnotacją: „Płatnik: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, pl. I. Potockiego 1, 

21-300 Radzyń Podlaski”. 

11. Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy na należący do Wykonawcy 

rachunek wskazany na fakturze. 

12. Wykonawca oświadcza, że do rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 12 został utworzony     

i powiązany z nim rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie                     

z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106). 

13. Za zrealizowanie zamówienia lub jego części Zamawiający dokona zapłaty z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności.   

14. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesłania przez Wykonawcę faktury w postaci 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w systemie PEF. W celu przesłania faktury elektronicznej 

należy jako rodzaj adresu PEF Odbiorcy wpisać NIP, a jako nr adresu PEF: 538 16 08 326 Pozostałe 

informacje dotyczące Nabywcy i Odbiorcy (nazwa, adres, NIP) należy pozostawić bez zmian. 

15. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu – 

sporządzony metodą uproszczoną i z uwzględnieniem dokumentacji projektowej oraz 

(pomocniczo) przedmiarów robót – kosztorys i wykaz cen jednostkowych (w formie papierowej        

i elektronicznej, ilość egz. - 1), obrazujący sposób wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, posłużą Zamawiającemu do kontrolowania 

przebiegu prac i pomocniczo do rozliczania zaliczki oraz wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

m.in. w sytuacji ewentualnej zmiany treści umowy. 

16. Kosztorys, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym    

(Dz. U. poz. 2458). 

17. Kosztorys i wykaz cen jednostkowych pełni rolę pomocniczą i będzie podstawą do określenia 

stawek do rozliczeń: 

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 

2) w przypadku zmiany postanowień treści umowy, 

3) do rozliczenia udzielonej zaliczki.  

18. W przypadku, gdyby roboty określone w ust. 28 pkt 2 nie były objęte kosztorysem  

o którym mowa w ust. 26, bądź też ceny tych robót będą odbiegały w sposób znaczący od cen 

rynkowych, zostaną rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyższych niż 90% cen SEKOCENBUD 

dla województwa lubelskiego z ostatniego zakończonego kwartału, za który pojawiła się publikacja 

SEKOCENBUD. 

19. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesłania przez Wykonawcę faktury w postaci 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w systemie PEF. W celu przesłania faktury elektronicznej 

należy jako rodzaj adresu PEF Odbiorcy wpisać NIP, a jako nr adresu PEF: 538 16 08 326 Pozostałe 

informacje dotyczące Nabywcy i Odbiorcy (nazwa, adres, NIP) należy pozostawić bez zmian. 

 

§ 5a Bezpośrednie płatności na rzecz podwykonawców 

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego pod-

wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo i której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedło-

żoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,      

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę. 
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2. Zamawiający ma obowiązek wezwania Wykonawcy do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,    

w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach Wykonawca nie może 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych         

z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 2, zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, 

usług lub dostaw realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowo-

ści ich wykonania oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę po-

stanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ 

na tę wymagalność.  

4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 2, podważających      

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysoko-

ści kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem ich żądania, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonaw-

ca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i od-

biór robót (dostaw, usług), a Wykonawca nie złoży w trybie oraz w terminie określonym w ust. 2, 

uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącz-

nie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 

jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności lub jeżeli Wykonawca nie 

zgłosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

7. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego pod-

wykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej płatności lub jeżeli      

Wykonawca nie zgłosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej 

płatności. 

8. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona 

Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wyko-

nania usług). 

9. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy           

z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę      

i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie       

dostaw (usług).  
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10. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonaw-

cy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną i po wyczerpaniu 

trybu zgłaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o którym mowa powyżej. 

11. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych (dostaw, usług) jest ograniczona wy-

łącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych (dostaw, usług), 

wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami okre-

ślonymi umową o podwykonawstwo, a cenami określonymi Umową, Zamawiający uzna i wypłaci 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wy-

łącznie kwotę należną na podstawie cen określonych Umową. 

12. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zama-

wiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym 

i Wykonawca załączy do wystawianej faktury oświadczenia podwykonawców i dalszych podwyko-

nawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 

13. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź złożonej    

do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

14. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień         

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych przez podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezpośredniej zapłaty. 

15. W przypadku spełnienia przez Zamawiającego, jako dłużnika solidarnego, świadczenia z tytułu 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę bezpośrednio na jego 

rzecz, Zamawiającemu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do Wykonawcy w wysokości 

całości wypłaconego podwykonawcy wynagrodzenia, wraz z odsetkami oraz kosztami ewentual-

nego postępowania sądowego. 

 

§ 5b Klauzula waloryzacyjna 

W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, dopuszczalna jest 

zmiana wynagrodzenia brutto oraz netto, na zasadach określonych w poniższych punktach: 

1) Zmiana wynagrodzenia (cen jednostkowych) określonego w umowie może nastąpić, jeżeli 

poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy obliczany 

względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 

w ofercie (obowiązujących w miesiącu, w którym upłynął termin składnia ofert) rozumiany 

jako obniżenie lub podwyższenie, przekroczył 5%. 
2) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, o którym mowa 

w pkt 1) powyżej, jest określany: 
a) w przypadku dokonywania pierwszej zmiany wynagrodzenia: w oparciu o sumaryczną 

wartość miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (w relacji miesiąc 

do miesiąca poprzedzającego) ogłaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej,    

w miesiącach następujących po miesiącu, w którym upłynął termin składnia ofert; 
b) w przypadku dokonywania drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia: w oparciu                  

o sumaryczną wartość miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych    

(w relacji miesiąc do miesiąca poprzedzającego) ogłaszanych przez Prezesa GUS                

na stronie internetowej, w miesiącach następujących po ostatnim miesiącu 

uwzględnionym przy obliczaniu poprzedniej zmiany wynagrodzenia. 
3) W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów zgodnie z pkt 1 i 2, ceny jednostkowe        

za roboty budowlane niewykonane do dnia wskazanego w pkt. 4 (oraz w konsekwencji 

wartość całkowitego wynagrodzenia) może ulec zmianie (odpowiednio: obniżeniu                  
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lub podwyższeniu) o kwotę wynikającą z tak obliczonego poziomu zmiany ceny materiałów 

lub kosztów pomniejszonego o 5 punktów procentowych. 

4) Zmiana cen jednostkowych i wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustępu będzie             

się odnosiła wyłącznie do cen jednostkowych robót budowlanych realizowanych od dnia,      

od którego zmianie uległ bądź ulegnie koszt realizacji przedmiotu umowy, nie wcześniej 

jednak niż od pierwszego dnia miesiąca, w której Strona złożyła wniosek o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia. 

5) Zmiana cen jednostkowych i wynagrodzenia określonego w umowie jest dopuszczalna nie 

częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwsza zmiana jest dopuszczalna 

nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

6) Każdorazowa zmiana wynagrodzenia (podwyższenie lub obniżenie) nie może przekroczyć 

(sumarycznie) 15% wynagrodzenia obowiązującego przed zmianą. 

7) Warunkiem wprowadzenia zmiany cen jednostkowych i wynagrodzenia na skutek 

okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie, jest przedłożenie przez jedną ze Stron drugiej 

Stronie pisemnego wniosku w tym przedmiocie, zawierającego co najmniej: 

a) wyliczenie poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, 

ze wskazaniem miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszanych przez Prezesa GUS, z których wynika zmiana; 

b) określenie nowej wysokości cen jednostkowych oraz wynagrodzenia całkowitego; 

c) wskazanie daty, od której nastąpiła zmiana kosztów realizacji przedmiotu umowy; 

d) określenie części przedmiotu umowy, do którego zastosowanie znajdzie zmiana cen 

jednostkowych i wynagrodzenia. 

8) Strona, której przedłożono wniosek w przedmiocie zmiany cen jednostkowych                           

i wynagrodzenia z powodu okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie, ma prawo 

odmowy wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, odpowiednio w całości lub części, jeżeli 

Strona wnioskująca nie wykazała w sposób wskazany w ustępach powyższych wysokości 

zmiany kosztów realizacji Umowy, w szczególności zaś gdy nie nastąpiła zmiana ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy uprawniająca do zmiany cen 

jednostkowych. 

9) Strona, która otrzymała od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany cen 

jednostkowych, ma obowiązek przedłożenia Stronie wnioskującej pisemnej odpowiedzi na 

wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę, oraz 

uzasadnieniem odmowy uznania zasadności wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wniosku. Brak złożenia w wymaganym terminie odpowiedzi na wniosek jest równoznaczny      

z jego akceptacją w całości. 

10) Zmiana cen jednostkowych wymaga aneksu do umowy, sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrażonej zgody na 

wnioskowaną zmianę, w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia odpowiedzi na wniosek 

lub upływu terminu na przedłożenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z pkt. 9). 

11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi ustępami, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi lub dostawy; 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

12) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodze-

nia, o której mowa w ustępie poprzedzającym, w wysokości 20% wartości brutto kwoty wyna-
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grodzenia, o którą zwiększone zostało wynagrodzenie Wykonawcy na postawie ustępów po-

przedzających (nie więcej niż 10.000 zł) za każdy stwierdzony przypadek. 

 

§ 6 Protokół zaawansowania prac i odbiory robót 

1. Czynności koniecznych do sporządzenia protokołu zaawansowania prac dokonuje się w celu 

oceny zaawansowania prac na potrzeby rozliczenia udzielonej zaliczki. Protokół zaawansowania 

prac wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, co do zakresu i wartości wykonanych 

prac. Protokół zaawansowania prac będzie określał okresowe rzeczowe i finansowe 

zaawansowanie prac. Podpisanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego 

protokołu zaawansowania prac nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego należytej 

jakości oraz zgodności z Umową prac, nie oznacza odbioru tych prac, jak też nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonanych robót budowlanych i dostaw. 

2. Przyjęty przez Zamawiającego i zaakceptowany przez inspektora protokół zaawansowania prac 

(zarówno, co do zakresu rzeczowego wykonanych robót, jak i ich wartości) stanowić będą 

podstawę do rozliczenia udzielonej zaliczki.  

3. Zamawiający jest zobowiązany do zweryfikowania prac zgłoszonych przez Wykonawcę               

do rozliczenia w protokole zaawansowania prac, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych    

od dnia zgłoszenia ich do rozliczenia przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do rozliczenia roboty budowlane 

nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do rozliczenia, Zamawiający nie 

zaliczy tych robót do rozliczenia i odmówi akceptacji protokołu zaawansowania prac w tej części 

i zakresie. 

5. Komisyjne sprawdzenie robót do rozliczenia w protokole zaawansowania prac odbędzie się        

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Nadzór Inwestorski lub Zamawiający potwierdzi 

gotowość do rozliczenia częściowego prac wykonanych. 

6. Przeprowadzone czynności dotyczące weryfikacji zakresu i ilości prac i kwalifikacji do rozliczenia 

w ramach protokołu zaawansowania prac każdorazowo zostaną potwierdzone sporządzeniem 

przez Zamawiającego odpowiedniego protokołu, który powinien zostać podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli stron umowy. 

7. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Nadzór Inwestorski 

lub Zamawiającego na podstawie zgłoszenia w ciągu 4 dni roboczych. 

8. Odbiór końcowy polegać będzie na sprawdzeniu poprawności i kompletności wykonania przez 

Wykonawcę całości przedmiotu umowy. Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych tj.: 

1) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu, 

2) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami, 

3) Oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót 

zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami – o ile będzie 

wymagane, 

4) Dokumenty (w szczególności takie jak: atesty, certyfikaty, świadectwa) potwierdzające,      

że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane     

i ostemplowane przez Wykonawcę). 

9. Zamawiający jest zobowiązany do zweryfikowania, zgłoszonych pisemnie przez Wykonawcę      

do odbioru końcowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 

14 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę i potwierdzeniu 

gotowości do odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz doręczenia 

Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z Umową (termin jest liczony   

od dnia, w którym spełniona została ostatnia z wymienionych okoliczności). 
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10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru roboty budowlane nie 

zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do przeprowadzenia odbioru 

końcowego, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego. 

11. Odbiór końcowy polegać będzie na sprawdzeniu poprawności i kompletności wykonania przez 

Wykonawcę całości przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego. 

 

§ 7  Wady podczas odbioru końcowego 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a jednocześnie nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne) Zamawiający może 

odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary 

umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady; 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady istotne) Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu usunięcia wad; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

2. W przypadku określonym, w ust. 1 pkt 1, terminem wykonania umowy przez wykonawcę - 

branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 

będzie data odbioru po usunięciu wad.  

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

 

§ 8 Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiście lub / i przy pomocy podwykonawców*, w na-

stępujących zakresach: (*niepotrzebne skreślić) 

lp. przedmiot Umowy - zakres: 

1)  

2)  

 

2. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna w szczególności spełniać poniższe 

wymagania: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy – dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie, odpowiednio:    

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określo-

nego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

3) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonaw-

cą, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonaw-
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cy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zostać określone na co najmniej   

takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonaw-

cą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym szczegó-

łowo w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), SWZ, powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa oraz dodatkowo odpowiadać standardom zadeklarowanym w ofercie Wy-

konawcy; 

5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

6) termin wykonania robót budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie może 

być późniejszy niż termin wykonania tych robót budowlanych wynikający z umowy zawartej 

między Zamawiającym, a Wykonawcą; 

7) umowa musi zapewniać, na każdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

Zamawiającego,  udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robót bu-

dowlanych lub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo, przepro-

wadzanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca będą zobowiązani do przedstawiania Zamawiają-

cemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego żądanie i w zakreślonym przez niego 

terminie, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo; 

9) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiąz-

ki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wy-

płaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą, 

10) wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objętych przedmiotem umowy o podwy-

konawstwo nie może być wyższe niż wynagrodzenie za wykonanie tych prac należne Wyko-

nawcy na podstawie Umowy. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty            

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo    

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu    

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie    

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców lub dalszych podwyko-

nawców dotyczące przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie reali-

zacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, nie później niż na 14 dni przed jej zawarciem, projektu tej umowy, a także projek-

tu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i ilości robót i ich wyceną, oraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonaw-

stwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwyko-

nawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo         
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o treści zgodnej z projektem umowy. Za dzień przedłożenia projektu umowy lub projektu jej 

zmian, przyjmuje się dzień przekazania odpowiedniego, kompletnego projektu Inspektorowi Nad-

zoru Inwestorskiego. Wraz z powyższymi dokumentami Wykonawca składa pisemną informację, 

w której zobowiązany jest wykazać, że przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robót,    

ilości robót do wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilości i wynagrodzenia wy-

nikających z Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy 

na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian nie zgłosi 

zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uważa się, że zaakceptował projekt 

umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem           

są     roboty budowlane, a także jej zmianę w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy na podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprze-

ciwu do tej umowy i do jej zmian, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy i wprowadzenie 

zmian.  

10. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy na podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadku, gdy 

projekt umowy lub umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ, jak i w treści Umowy. 

11. W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

spełnia wymogi określone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich określonym) ma obowiązek przedłożyć 

dodatkowe wyjaśnienia dotyczące danej umowy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczo-

ną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopię zmiany tej 

umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłą-

czeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. Wyłączenie,   

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50 000 złotych. podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgod-

ność z oryginałem kopię takiej umowy również Wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

14. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 − 13 stosuje się 

odpowiednio. 

15. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane 

lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach          

w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówie-

nia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w póź-

niejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

16. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bądź powierzenie przez Wykonawcę realiza-

cji części przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest 

zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz na powierze-

nie realizacji części przedmiotu Umowy podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy        

o podwykonawstwo. 
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17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniej-

szym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania     

o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio. 

18. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu Umowy następuje w trakcie rea-

lizacji umowy, Wykonawca ma także obowiązek przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia,         

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub podmiotowych środków dowodowych dotyczą-

cych tego podwykonawcy. 

19. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż wobec podwykonawcy zaproponowanego przez Wykonawcę 

zgodnie z ustępem poprzedzającym zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ma obowiązek 

zastąpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z powierzania podwykonawcy wykonania tej 

części przedmiotu Umowy. 

20. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia rejestru podwykonawców i dalszych podwykonawców 

wykonujących prace objęte przedmiotem Umowy oraz jego bieżącej aktualizacji, obejmującego 

między innymi: firmę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), określenie przedmiotu umowy     

z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą), wskazanie okresu udziału podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia należnego podwy-

konawcy (dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma także obowiązek udostępniania tego reje-

stru na każdorazowe żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

21. Zamawiający może: 

1) zażądać zmiany oraz usunięcia z terenu budowy podwykonawcy, jeżeli uzna, że nie wykonuje 

on należycie swoich obowiązków, 

2) zażądać usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym 

nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 

który wykonuje prace nie objęte przedmiotem zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, 

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, 

Zamawiający ma prawo usunąć danego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) z terenu 

budowy, na koszt Wykonawcy. 

22. Zamawiający przedstawi Wykonawcy żądanie zmiany lub usunięcia z terenu budowy podwyko-

nawcy na piśmie, na zasadach określonych Umową. 

23. Ilekroć w umowie jest mowa o podwykonawcy, należy przez to rozumieć także dalszego podwy-

konawcę. 

§ 9 Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, a także 

uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach i w odpowiednim zakresie, jeżeli będą 

tego wymagały obowiązujące przepisy.  

2. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ……………………….; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ……………………… . 

3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował roboty budowlane bez wymaganego personelu                       

do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami 

Umowy, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mają prawo wstrzymania realizacji 

robót w odpowiednim zakresie. Każdorazowa przerwa w realizacji prac, o której mowa w zdaniu 
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poprzedzającym, nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Inwestycji określonego        

w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy upoważniona jest do: 

1) przedkładania Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiającemu wniosków o zatwierdzanie do 

wbudowania materiałów; 

2) zgłaszanie Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru 

wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania 

wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru; 

3) pisemnie informuje Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

4) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami; 

5) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach; 

6) uczestniczy w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych; 

7) informuje Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy świadczący pracę na terenie Zamawiającego 

będą wyposażeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze spełniające wymagania 

Polskich Norm oraz w środki ochron indywidualnych adekwatne do występujących zagrożeń            

i spełniające wymagania dotyczące oceny zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy przed rozpoczęciem pracy na terenie 

Zamawiającego, zostaną zapoznani z zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi 

u Zamawiającego w zakresie zagrożeń mogących mieć wpływ na pracowników Wykonawcy. 

§ 10 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany oznakować plac budowy, w szczególności poprzez oznakowanie 

strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas trwania realizacji zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót uwzględniając 

fakt, że roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie zamkniętym. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od momentu 

przejęcia placu budowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu      

i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

§ 11 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy, nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień zawarcia niniejszej Umowy, umowę lub umowy ubezpieczenia                   

od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy oraz do terminowego 

opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującego swym 

zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, 

rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób 

trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku                   
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z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę 

ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o którym mowa     

w ust. 1, oraz opłacenie wymagalnych składek, stanowią załącznik do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować (przedłużyć) termin obowiązywania dokumentów,      

o których mowa ust. 2, nie później niż na 5 dni przed upływem terminu ich ważności, wraz              

z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiającemu, w tym terminie, stosownych dokumentów 

potwierdzających spełnienie tego obowiązku oraz zapłatę przez Wykonawcę wymagalnych 

składek. 

4. W przypadku nie dokonania aktualizacji (przedłużenia) ubezpieczenia lub nie przedłożenia 

dokumentów potwierdzających dokonanie aktualizacji (przedłużenia) ubezpieczenia na zasadach 

określonych w ust. 3, Zamawiający ma prawo do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia           

w zakresie określonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz potrącenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów. 

5. Wykonawca nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia, o których 

mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 12 Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres  

… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Zamawiający – w okresie gwarancji - może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

3. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, 

licząc od dnia powiadomienia go telefonicznego lub mailowego o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 

4. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi 

poniesieniem szkody o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest                            

do niezwłocznego, tj. najpóźniej w ciągu doby od dnia powiadomienia go o tej okoliczności, 

zabezpieczenia miejsca budowy w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia 

się szkody. 

5. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub mailowo – 

tel. ………, e-mail: ….. 

6. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady              

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu gwarancji: 

1) powstałe z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający,                        

w szczególności na skutek: eksploatacji rzeczy przez Zamawiającego w sposób niezgodny         

z ich przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi dostarczonej 

przez Wykonawcę, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego, 

2) powstałe z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) powstałe na skutek wystąpienia siły wyższej. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić       

z Zamawiającym. 

9. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie 

wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach                         
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i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz 

wadliwie wykonanych robót. 

10. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności, 

7) zmianie danych kontaktowych wskazanych w ust. 6. 

11. Przeglądy gwarancyjne mogą być przeprowadzane na wniosek Zamawiającego rozpoczynając       

od roku następującego po dacie odbioru robót. Ostatni przegląd gwarancyjny może być dokonany 

nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą 

komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 

wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz                      

z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego 

terminie.   

12. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub 

gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu 7 dni od daty 

podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie 

wad w tym terminie jest niemożliwe. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 12, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 

wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy.  

14. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 13. 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 

dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych z tytułu 

opóźnienia.   

15. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie  

z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 

1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającego  

z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku elementów zamówienia innych niż 

nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji,  

2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest równy okresowi rękojmi wynikającemu  

z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej 

gwarancji,  

3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego 

z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku nieruchomości), strony ustalają 

okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat. 

 

§ 13 Klauzula zatrudnienia 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujące następujące czynności: 

- prace fizyczne obejmujące roboty budowlane z zakresu robót określonego w §1 ust. 2 umowy,     

w tym operatorzy sprzętu z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
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budowlane (ponadto obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane 

samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą 

w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 1 winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy 

zgodnym z zakresem powierzonych im zadań. 

3. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest     

w szczególności do: 

1) żądania złożenia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

- w terminie przez siebie wyznaczonym. 

4. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji Umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, 

obejmujące w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, imiona i nazwiska osób wykonujących czynności określone w ust. 1, 

rodzaj umowy, wymiar zatrudnienia, zakres obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej        

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności 

określone w ust. 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje 

takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres 

obowiązków i wymiar zatrudnienia powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia            

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

5. Zamawiający wymaga, aby w treści umowy z podwykonawcami, zawarte były stosowne 

postanowienia nakładające na podwykonawców realizację obowiązku, o którym mowa w ust. 1-4    

i jednocześnie, przyznające Zamawiającemu – bezpośrednio w stosunku do  podwykonawców – 

uprawnienie do wykonywania czynności kontrolnych określonych w ust. 3-4. 

 

§ 14 Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne                    

z następujących tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu umowy – w wysokości 0,07% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu określonego w §2 ust. 1; 
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b) za każdorazowe niezabezpieczenie przez Wykonawcę zdemontowanych materiałów             

i urządzeń skutkującego zagrożeniem życia lub zdrowia osób, jeśli brakujące 

zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

– w wysokości 800,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek; 

c) za każdorazowy brak zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli 

brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego – w wysokości 500,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek, 

d) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze 

lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,07% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

e) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w wysokości 10.000,00 zł za każde 

dokonanie przez Zamawiającego takiej bezpośredniej płatności; 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy; 

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu należnej podwykonawcy zapłaty, we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony przez 

Zamawiającego termin; 

h) za powierzenie wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy), z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo 

zaakceptowana przez Zamawiającego lub w zakresie nie objętym przedmiotem 

zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, w wysokości 

10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy                               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,      

w terminie wynikającym z Umowy, w wysokości 5.000,00 zł za każdy nieprzedłożony         

w terminie projekt umowy lub jej zmiany; 

j) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                             

o   podwykonawstwo, w terminie wynikającym z Umowy, w wysokości 5.000,00 zł za 

każdą nieprzedłożoną w terminie kopię umowy lub jej zmiany; 

k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 –                  

w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień, w którym osoba niezatrudniona przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności 

wymienione w §13 ust. 1 umowy; 

l) za zwłokę w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 3-4 – w wysokości po 

500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3-4, 

m) za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu czasowo-rzeczowo-finansowego, o którym 

mowa w § 2a lub jego aktualizacji, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

n) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu kosztorysu i wykazu cen jednostkowych,       

o których mowa w § 5– w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki; 

o) za zwłokę w zaktualizowaniu (przedłużeniu) terminu obowiązywania umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz przedstawieniu dokumentów 

potwierdzających spełnienie tego obowiązku – w określonym w § 11 Umowy terminie –   

w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki. 

p) 100 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu wykazu floty pojazdów, o którym mowa w §4 

ust. 2 pkt 28 zd. 3 – o ile dotyczy;  
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q) za wygaśnięcie umowy z przyczyn, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U.2021 poz. 110 z 

późn. zm.) – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§3 ust. 1 

niniejszej umowy) – o ile dotyczy.  

r) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 30 –                  

w wysokości po 1 000,00 złotych za każdy dzień; 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę                          

w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego –                 

w wysokości 0,07% wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia                 

za wykonane roboty. Kary umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej wystawionej 

przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w treści noty. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy określa § 15. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 

6. Łączna wysokość kar umownych, których zapłaty może dochodzić Wykonawca od Zamawiającego, 

nie może przekroczyć 30% ceny brutto umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary               

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 15 Kary umowne wynikające z odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia 

Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego – w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej z tytułu odstąpienia       

od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 

10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

 

§ 16 Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy: 

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 456 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tym 

przypadku Wykonawcy nie przysługuje kara określona w §15 ust. 1; 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania     

i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego lub postanowieniami umowy; 

c) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie 

wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość, w terminie 7 dni    

od wystąpienia tych okoliczności; 

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął 

ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 

e) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni 

kalendarzowych; 
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f) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

g) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1; 

h) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo 

pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego; 

i) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2 lub 3; 

2) Wykonawcy – w następujących przypadkach: 

Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru końcowego, 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni      

od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca jest zobowiązany natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi     

na celu ochronę życia i własności oraz zabezpieczyć przerwane roboty i teren budowy               

w zakresie obustronnie uzgodnionym, a także przekazać teren budowy Zamawiającemu              

i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 

do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło                 

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 

usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia. Jeżeli wartość wynagrodzenia za roboty wykonane będzie 

niższa niż wartość udzielonej Wykonawcy zaliczki, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu na 

rzecz Zamawiającego różnicy pomiędzy wartością udzielonej zaliczki a wartością należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia obliczonego zgodnie z inwentaryzacją zatwierdzoną przez 

Zamawiającego, w terminie do 14 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego inwentaryzacji. 

W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych; 

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację 

przedmiotu umowy; 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ma skutek na przyszłość, co oznacza w szczególności, że: 

1) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

przedmiotu Umowy wykonaną przed odstąpieniem od Umowy; 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za prawidłowo wykonaną część przedmiotu Umowy 

wykonaną do dnia odstąpienia od Umowy, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac 

wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy,         

w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy. Inwestycja będzie zawierała również określenie 

wartości wynagrodzenia odpowiadającego pracom wykonanym do dnia odstąpienia. W przypadku 

braku wykonania inwentaryzacji i dostarczenia inwentaryzacji Zamawiającemu w terminie,              



 

 Zał. Nr 3 do SWZ – Projekt umowy Strona 25 z 33 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający ma prawo sporządzić inwentaryzację we 

własnym zakresie, której treść będzie wiążąca dla Wykonawcy. 

8. Inwentaryzacja musi zostać sporządzona wg zasad ustalonych w Umowie dla protokołu 

zaawansowania prac, o którym mowa w §5 i musi określać co najmniej stopień zaawansowania 

prac (pod względem rzeczowym i finansowym) na dzień odstąpienia od Umowy. Pomocniczo        

do obliczenia wartości wynagrodzenia za wykonane prace będzie stosowany kosztorys i wykaz cen 

jednostkowych, a w zakresie robót tam niewymienionych– ceny nie wyższe niż 90% cen 

SEKOCENBUD dla województwa lubelskiego za ostatni zakończony kwartał (za który pojawiła się 

publikacja SEKOCENBUD), przed miesiącem rozliczenia. 

9. Sporządzona przez Wykonawcę inwentaryzacja, o której mowa w ustępie poprzedzającym, 

wymaga weryfikacji oraz zatwierdzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego 

co do zakresu i wartości wykonanych prac i wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót (w wersji zatwierdzonej przez Zamawiającego) i wykaz uzasadnionych ilości 

materiałów, konstrukcji lub urządzeń na terenie budowy, będzie stanowił podstawę                        

do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do dnia 

odstąpienia jako część wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, w wysokości proporcjonalnej        

do zaawansowania prac na dzień odstąpienia ustalonej w inwentaryzacji zatwierdzonej przez 

Zamawiającego, pomniejszonego o wartość udzielonej zaliczki, a także o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny                     

na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli wartość wynagrodzenia za roboty wykonane będzie 

niższa niż wartość udzielonej Wykonawcy zaliczki, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu           

na rzecz Zamawiającego różnicy pomiędzy wartością udzielonej zaliczki a wartością należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia obliczonego zgodnie z inwentaryzacją zatwierdzoną przez 

Zamawiającego, w terminie do 14 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego inwentaryzacji.        

W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych. 

 

§ 17 Zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami określonymi w ustawie PZP oraz 

przewidzianymi w treści Umowy. 

2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą           

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu. 

3. Strona wnioskująca o dokonanie zmiany, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę      

o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy. 

4. Strona przedłoży pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian Umowy. Wniosek powinien 

zawierać co najmniej: 

1) dokładny opis proponowanych zmian; 

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzyści dokonania 

zmian dla Zamawiającego; 

3) wszelkie koszty związane ze zmianami i wpływ wykonania zmiany na wynagrodzenie 

ryczałtowe (Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowo zaktualizowany HCRF 

uwzględniający wnioskowaną zmianę); 

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin zakończenia 

przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowo zaktualizowany 

HCRF uwzględniający wnioskowaną zmianę). 
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5. Zamawiający, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i po uprzednim pisemnym 

zaopiniowaniu przez niego zasadności wnioskowanej przez Wykonawcę zmiany Umowy i jej 

wpływu na realizację Umowy, w tym w szczególności na HCRF, przedstawi Wykonawcy pisemną 

odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania 

kompletnego wniosku. 

6. Nie stanowi zmiany Umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, 

3) zmiana podwykonawców (w tym zakresu Umowy, który będzie realizowany przy udziale 

podwykonawców), 

4) zmiana zakresu Umowy, który Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców, 

5) zmiana osób, o której mowa w § 9 Umowy, 

6) aktualizacja, zmiana HCRF. 

7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, uniemożliwiających wykonywanie 

lub prawidłowe wykonywanie prac objętych przedmiotem Umowy – nie więcej niż o czas 

trwania tych zdarzeń oraz wykonania prac koniecznych do usunięcia ich skutków; 

2) gdy wystąpią szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową     

(w tym dokumentacją techniczną), wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, z tym zastrzeżeniem, iż wystąpienie w okresie 

zimowym od 15 grudnia do 15 marca warunków uniemożliwiających realizację prac (opady 

śniegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy – nie więcej niż o czas 

trwania takich warunków; 

3) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji publicznej, które uniemożliwią wykonanie Umowy w terminie, 

a które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność – nie więcej niż o czas takiego opóźnienia; 

4) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy administracji publicznej są zobowiązane na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to przekroczy terminy przewidziane          

w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwoleń czy uzgodnień, które uniemożliwią 

wykonanie Umowy w terminie, oraz gdy te opóźnienia nie są następstwem okoliczności,        

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – nie więcej niż o czas takiego opóźnienia; 

5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – nie więcej niż o czas trwania tych przyczyn; 

6) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienie wzajemnych powiązań, 

jeżeli nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub też wystąpienia robót 

dodatkowych – nie więcej niż o czas niezbędny ze względu na konieczność skoordynowania 

prac i uwzględnienie wzajemnych powiązań, a w przypadku wystąpienia robót dodatkowych 

– o czas niezbędnych do ich wykonania, 

7) z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, uniemożliwiających terminowe 

wykonanie przedmiotu Umowy – nie więcej niż o czas trwania tych przyczyn; 

8) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści Umowy do aktualnego stanu prawnego – nie więcej niż o czas niezbędny                       

do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy; 
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9) rozpoznania znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 

będą skutkowały koniecznością wstrzymania prac lub też zmiany organizacji prac w taki 

sposób, że nie będzie możliwe wykonanie przedmiotu Umowy w terminie – nie więcej niż       

o czas trwania tych przyczyn; 

10) zmiany zakresu prac objętych przedmiotem Umowy bądź rezygnacji z wykonania części 

Umowy – nie więcej niż o czas niezbędny z uwagi na zmianę zakresu prac; 

11) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

Umowy bądź z innych przyczyn o charakterze technologicznym – nie więcej niż o czas 

niezbędny z uwagi na zmianę rozwiązań technicznych, technologicznych. 

8. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych w stosunku do przewidzianych                   

w dokumentacji technicznej lub też polegająca na zastosowaniu technologii, materiałów, 

sprzętów, urządzeń, czy elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niż 

przewidziane w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), bądź też zmiana zakresu prac 

objętych przedmiotem Umowy lub rezygnacja z wykonania części Umowy, są dopuszczalne            

w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu Umowy przy zastosowaniu określonych w Umowie materiałów, technologii lub 

urządzeń; 

2) obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanymi pracami, 

a tym samym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości 

oraz parametrów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego; 

3) uzasadnionym w szczególności względami użytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnie-

nia procesu budowy lub też poprawienia parametrów technicznych Inwestycji; 

4) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny; 

5) konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych, których konieczność zastosowania wyni-

kła w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji 

technicznej, w tym projektowej; 

6) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy     

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane          

w dokumentacji technicznej, a wynikających w szczególności ze stwierdzonych wad tej do-

kumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastoso-

wanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy; 

7) wystąpienia warunków terenu budowy, w tym warunków geologicznych, geotechnicznych 

lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicz-

nej, których Wykonawca, przy dołożeniu przez niego należytej staranności i przy założeniu 

zawodowego charakteru jego działalności, nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty,      

a także rozpoznania znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypa-

łów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienale-

żytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

8) niedostępności na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń spowodowanej zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, sprzętu lub urządzeń lub pojawienie się 

na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędze-

nie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

Umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości prac, 

9) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań tech-

nicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8, może nastąpić zmiana wynagrodzenia należnego 
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Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do treści Umowy zmian określonych w ust. 8, mających 

wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, 

opracowanego przez wnioskującą o dokonanie zmiany Stronę, w oparciu o kosztorys i wykaz cen 

jednostkowych, a w przypadku robót nie ujętych w tym dokumencie, w oparciu średnie ceny 

materiałów i średnie wskaźniki do kosztorysowania określone w katalogach SEKOCENBUD, 

obowiązujących dla województwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostępnych               

w danym kwartale, w którym wystąpiła konieczności wykonania robót zamiennych. Kosztorys 

różnicowy będzie podlegał weryfikacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod względem 

zgodności zastosowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie 

stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że ceny jednostkowe w przedłożonym 

kosztorysie różnicowym zostały określone niegodne z wymogami niniejszego ustępu, ich 

wysokość ulegnie stosunkowemu obniżeniu. 

10. Wykonawca ponosi w całości koszty wynikające z przeprowadzenia bez zgody Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego zmian, o których mowa w ust. 8. 

11. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zastosowania materiałów, sprzętów, urządzeń 

innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jeżeli uzna je za niezbędne 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany materiałów, sprzętów, urządzeń zgodnie                    

z żądaniem Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11. 

13. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

14. Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objętych przedmiotem Umowy 

wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie lub konieczności ich wykonania przedstawiciela 

Zamawiającego oraz Zamawiającego, oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego                   

na wykonanie tych prac określającej zarówno zakres prac dodatkowych, jak i wysokość 

wynagrodzenia za te prace, wyrażonej poprzez zlecenie w formie pisemnej (pod rygorem 

nieważności) wykonania tych prac Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonanie 

przez Wykonawcę jakichkolwiek prac dodatkowych bez uzyskania przez Wykonawcę uprzedniego 

zlecenia ich wykonania przez Zamawiającego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym: 

1) będzie skutkowało brakiem zapłaty przez Zamawiającego za te prace; 

2) Wykonawca zrzeka się względem Zamawiającego wszelkich roszczeń o zapłatę odszkodowania 

czy wynagrodzenia za te prace. 

15. W przypadku, gdy wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tej okoliczności 

Zamawiającego oraz złożenia stosownego wniosku o udzielenie zamówienia na wykonanie robót 

dodatkowych, a także do wykonania niezbędnych robót dodatkowych, z zachowaniem 

postanowień ustępu poprzedzającego. W takim wypadku do ustalenia wynagrodzenia za roboty 

dodatkowe nastąpi na podstawie kosztorysu robót dodatkowych, opracowanego przez 

wnioskującą o wykonanie robót dodatkowych Stronę, w oparciu o kosztorys i wykaz cen 

jednostkowych, a w przypadku robót nie ujętych w tym dokumencie, w oparciu o średnie ceny 

materiałów i średnie wskaźniki do kosztorysowania określone w katalogach SEKOCENBUD, 

obowiązujących na terenie województwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostępnych 

w danym kwartale, w którym wystąpiła przyczyna wykonania robót dodatkowych. Kosztorys robót 

dodatkowych będzie podlegał weryfikacji przedstawiciela Zamawiającego pod względem 

zgodności zastosowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych z wymogami wynikającymi            

z niniejszego ustępu. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że ceny jednostkowe                   

w przedłożonym kosztorysie robót dodatkowych są zawyżone, ich wysokość ulegnie 

stosunkowemu obniżeniu. Do wniosku o udzielenie zamówienia na wykonanie robót 

dodatkowych odpowiednie zastosowanie ma postanowienie ust. 4-5. 
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§ 18 Przechowywanie dokumentacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz 

do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych                    

z realizowanym przedmiotem zamówienia. 

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający 

powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 1.  

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy całej korespondencji związanej z realizacją 

przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego. 

4. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych 

nośnikach danych. 

5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub 

zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1 lub 2, 

wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania 

dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed 

zmianą tego miejsca.  

 

§ 19 Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 

4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., a Wykonawca – 

podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

 

§ 20 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obejmującego 

okres o 30 dni dłuższy niż termin wykonania Umowy (określony w §2 ust. 1 Umowy), na zasadach 

określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę równą 3% ceny całkowi-

tej podanej w ofercie, czyli ……. zł (słownie: ….). 

2. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz całość 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wskazanego w ust. 1, w formie ___ . 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspoko-

jenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy 

o zapłatę kar umownych. 

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy     

zachowało moc wiążącą w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku wydłużenia terminu realiza-

cji umowy określonego w §2 ust. 1 Umowy Wykonawca przed dokonaniem przez Strony zmiany 

Umowy w tym zakresie będzie zobowiązany do przedłużenia ważności dotychczasowego zabez-

pieczenia lub też wniesienia nowego zabezpieczenia na okres o 30 dni dłuższy niż uzgodniony 

przez Strony nowy termin wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego in-

formowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą 
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mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i 

zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

7. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pieniądzu: 

1) po zrealizowaniu Umowy, Zamawiający pozostawia 30% wniesionego zabezpieczenia, czyli … 

zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady; 

2) część stanowiąca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,                

tj. po dokonaniu odbioru końcowego. 

8. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w innej formie niż pieniężna: 

1) zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uzna-

nia przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po dokonaniu odbioru końcowego; 

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego, Wykonawca wnosi     

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwa-

rancji i rękojmi w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

określonego w ust. 1, tj. w kwocie … zł, obejmujące okres o 15 dni dłuższy niż okres gwarancji         

i rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia należy-

tego wykonania Umowy na okres obowiązywania gwarancji i rękojmi zgodnie ze zdaniem 

poprzedzającym, Inwestor nie przystąpi do odbioru końcowego. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji     

i  rękojmi, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie najdłuższego okresu gwarancji    

i rękojmi. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w niniejszym para-

grafie. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamó-

wień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zacho-

waniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 

swoją ważność przez czas określony w Umowie.  

13. W przypadku zabezpieczenia w formie niepieniężnej, jeżeli okres ważności zabezpieczenia należy-

tego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobo-

wiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż na 30 dni 

przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzające stosuje   

się również w przypadku braku zakończenia Umowy w terminie określonym w §2 ust. 1 oraz bra-

ku dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu – w takim wypadku obowiąz-

kiem Wykonawcy jest przedłużenie ważności zabezpieczenia (lub wniesienie nowego zabezpie-

czenia) o okres do czasu rzeczywistego zakończenia Umowy. 

14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ustępie poprzedzającym nie przedłoży Zamawiają-

cemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (lub nie przedłuży ważności dotych-

czasowego zabezpieczenia), Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 

zabezpieczenia poprzez wypłatę całej kwoty z tego zabezpieczenia, celem dokonania zmiany   

formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zabezpieczenie w pieniądzu. 

15. Wypłata, o której mowa w ust. 14 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychcza-

sowego zabezpieczenia. Przy braku ww. wypłaty kwota zabezpieczenia zostanie potrącona              

z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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16. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

§ 21 Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku 

z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących 

zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów 

prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa,        

w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.  

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających               

z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może 

zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania 

wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

5. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach                                                  

z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody 

jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu  sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Wszelkie spory wynikające z niniejszej 

umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

8. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ). 

2) Dokumentacja projektowa. 

3) Oferta wykonawcy. 

4) Oświadczenie podwykonawcy. 

5) Oświadczenie dalszego podwykonawcy. 

6) Wykaz floty sporządzony przez Wykonawcę. 

 

                               

W imieniu Zamawiającego:  W imieniu Wykonawcy: 
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Załącznik do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2024 r. 

…………….., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Reprezentując ………………………………………………………….…………………………………………………. 

                                                                                                          

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..…………………… 

                                                                                                           

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………... 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..…………………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.: Powiat Radzyński z 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie: ………………………………………………...…………………………………………………………………. 

(słownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….) 

za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do …………………………………….. 

netto: …………………………………………………… 

podatek VAT: ………………………….……………. 

brutto: ……………………………………..………….. 

 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… oraz 

protokołem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Odpis protokołu 

załączam. 

……………………………………… 

    (podpis) 
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Załącznik do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2024 r. 

……………., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Reprezentując …………………………………………………………………………………….………………………. 

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

będącego Dalszym Podwykonawcą ……………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………... 

(rodzaj prac) 

na zadaniu ………………………………………………………………………………………………………………….. 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia ……………………………. 

zawartej przez Zamawiającego, tj. Powiat Radzyński z  

…………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

(nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….…….  

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………) za roboty 

wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….……………. 

netto: ……………………………………………. 

podatek VAT: ………………………………….. 

brutto: …………………………………………… 

 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia ………………………………. oraz protokołem 

wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę, Podwykonawcę i Zamawiającego. Odpis protokołu 

załączam.  

 

 

 

 

………………………………………… 

(podpis) 

 


