

Ramowy harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy dla ZUL na 2022r.

Zakres prac	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Utrzymanie obiektów leśnych	20-40%	30-40%	20-50%
Pozyskanie choinek	0%	0%	100%
Pozyskanie i zrywka drewna	30-40%	30-40%	20-40%
Melioracje agrotechniczne	20-40%	30-40%	20-50%
Odnowienia i poprawki	100%	0%	0%
Ręczne i mechaniczne przygotowanie gleby	5-20%	5-20%	60-90%
Pielęgnowanie upraw	30-50%	50-80%	0-30%
Pielęgnowanie młodników	20-80%	0%	20-80%
Zbiór nasion	0%	0-20%	80-100%
Tworzenie i utrzymanie obiektów edukacyjnych i turystycznych	20-40%	30-40%	20-50%
Konserwacja budek lęgowych	0%	0%	100%
Korowanie surowca - zwalczanie szkodników wtórnych	Doraźnie wg potrzeb na gruncie		
Konserwacja grodzień	Doraźnie wg potrzeb na gruncie		

Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną (mechanicznie)	100%	0%	0%
Porządkowanie terenu leśnego - śmieci	Doraźnie wg potrzeb na gruncie		
Prace godzinowe na remizach	20-50%	50-100%	0-30%
Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpożarowych	Doraźnie wg potrzeb na gruncie		
Dogaszanie pożarzysk i inne prace ręczne	Doraźnie wg potrzeb na gruncie		
Udział ciągnika w akcji gaśniczej	Doraźnie wg potrzeb na gruncie		
Utrzym.istn.punktów czerp.wody	Doraźnie wg potrzeb na gruncie		
Patrolowanie terenów leśnych	Doraźnie wg potrzeb na gruncie		
Wycinka drzew trudnych-ochrona przyrody	Doraźnie wg potrzeb na gruncie		

