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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Nr sprawy RG.271.02.2021.ZP 
 

UMOWA NR 272.     .2021 
 
zawarta w dniu …………….……….......... 2021 r. w Oławie pomiędzy: 
Gminą Oława z siedzibą w Oławie przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 
reprezentowaną przez: 
Henryka Kuriatę – pełniącego obowiązki Wójta Gminy Oława, przy kontrasygnacie  
Danuty Król – Skarbnika Gminy Oława, 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a 
……………………………… 
………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą 
o następującej treści: 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na „budowie  

sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Stanowicach i Marcinkowicach oraz kanalizacji 
sanitarnej w Janikowie Bystrzycy w gminie Oława” w ramach zadań inwestycyjnych: 

1.1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach 
1.2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca –Janików 
1.3. Rozbudowa sieci wodociągowej Stanowice, Marcinkowice, Siedlce, Zakrzów, Jankowice, 

Zabardowice, Sobocisko, Miłonów 
2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:  

2.1. Budowę ok. L=2466,4m Ø63-200 kanalizacji sanitarnej i ok. L=693,0  Ø40-160 wodociągu w 
tym: 
2.1.1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  w Stanowicach i Marcinkowicach:  L= 1081,4 

Ø63-200 kanalizacji sanitarnej  i  ok. L= 203,0m Ø40-110 wodociągu : 
2.1.1.1. Stanowice, ul. Marcinkowicko – Stanowicka kanalizacji sanitarnej  ok. L=380,0m 

w tym: Ø200 = 259 m (144,0m budowa i ok.115,0m przebudowa);  Ø160=121,0m 
oraz wodociągu ok. L=203,0m w tym:  Ø 110 ok.14,0m  Ø40ok.189,0m 

2.1.1.2. Marcinkowice, ul. Sportowa ok. L=170,0m w tym: Ø200=93,0m   Ø160=12,0m 
Ø63=65,0m oraz 2 kpl przepompowni przydomowych 

2.1.1.3. Marcinkowice, ul. Szkolna ok. L=209,0m w tym: Ø200= 162,0m   Ø160=47,0m 
2.1.1.4. Marcinkowice, ul. Akacjowa ok. L=89,5m w tym: Ø200= 71,0m   Ø160=18,5m 
2.1.1.5. Stanowice, ul. Cisowa ok. L= 232,9m  w tym: Ø200=232,0m 

2.1.2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca-Janików :ok.L=1385,0m Ø160-200 
kanalizacji sanitarnej: 

2.1.2.1. Janików, ul. Minkowicka ok. L=664,0m w tym: Ø200= 561,0m   Ø160=103,0m 
2.1.2.2. Bystrzyca, ul. Słoneczna ok. L=201,0m w tym: Ø200= 171,0m   Ø160=30,0m 
2.1.2.3. Bystrzyca, ul. Dobra, Miła ok. L=304,0m w tym: Ø200= 246,0m   Ø160=58,0m 
2.1.2.4. Bystrzyca, ul. Tęczowa ok. L=216,0m w tym: : Ø200= 175,0m   Ø160=41,0m 

2.1.3. Rozbudowa sieci wodociągowej Stanowice, Marcinkowice, Siedlce, Zakrzów, 
Jankowice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów : ok. L= 490,0m  Ø160 wodociągu 

2.1.3.1. Stanowice ul. Cisowa ok. L=490,03m Ø160 

wraz z   
-       odtworzeniem nawierzchni 
-  inspekcją kanałów na CD/DVD, 
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– badaniem wody , wydajności hydrantów 
– kosztami włączenia się do sieci  
– dokumentacją geodezyjną powykonawczą 3 szt. papierowo + 1 egz. na CD w pdf 
– Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie/przyjęcia przez organ zgłoszeń o zakończeniu robót bez 
sprzeciwu. 
2.2.  Zakres przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy obejmuje również: 
- zabezpieczenie terenu  robót i wokół obiektu na czas trwania robót 
- zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,   
-  opracowanie planu BIOZ 
-powiadamianie zarządców sieci i właścicieli działek i uzyskiwanie ich zgód na wykonanie robót,  
-zapewnienie nadzoru technicznego ze strony właścicieli urządzeń obcych kolidujących z robotami 
- w przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca 
dokona ich naprawy  na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez właściwego inspektora 
powołanego przez Zamawiającego 
-wszelkie koszty uzyskania, zajęcia i organizacji ruchu i oznakowania pasów drogowych 
- koszty włączenia przedmiotu robót do istniejącej sieci 
- pompowanie wody z wykopów (stanowi koszt wykonawcy) 
- przywrócenie terenu wokół obiektów do stanu pierwotnego 
- odszkodowania wynikłe w związku z prowadzonymi pracami 
- koszty związane z wykonaniem wszelkich prób i badań wynikających z norm oraz warunkami 
wydanymi przez zarządców sieci 
- koszty związane z opłatami za wodę i odpady 
- ubezpieczenie placu budowy 
- prowadzenie obsługi geodezyjnej 
- koszty badania wody i wydajności hydrantów 
- wszelkie koszty związane z odbiorami robót przez odpowiednie służby 
- koszty związane z wypełnieniem wymogów decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o pozwoleniu na przeprowadzenie badań    
archeologicznych, w zakresie przedmiotu umowy wraz z zatrudnieniem i poniesieniem kosztów 
wynagrodzenia i prac archeologa. 
- uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem do      użytkowania 
wraz z dokumentacją powykonawczą – operat kolaudacyjny. 
   -   Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych jeżeli 
będzie wymagany przez zarządców dróg, uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, 
wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego wraz z oznakowaniem i ponoszenie opłat za zajęcie 
pasa drogowego. 
-    Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności z właściwymi podmiotami związanych 
przekroczeniem rzeki, cieków oraz rowów, wszelkie koszty związane z zawiadamianiem, 
nadzorowaniem i odbiorami robót przez odpowiednie służby i właścicieli istniejącej 
infrastruktury.   
   Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu 
budowy wraz z oświadczeniem o braku zgłoszenia przez organ sprzeciwu. 
  Przedmiot umowy opisany został w następujących dokumentach w podanej kolejno hierarchii 
ich ważności: 
1) Specyfikacja warunków zamówienia – załącznik nr 1, 
2) dokumentacja projektowa – załącznik nr 2a i 2b 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3, 
4) niniejsza Umowa wraz z Harmonogramem Rzeczowo-finansowym – załącznik nr 1a 
5) oferta Wykonawcy – załącznik nr 4. 
2.3.Terminy realizacji poszczególnych robót określone będą w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszej umowy. Wykonanie etapów robót będzie 
podlegać weryfikacji stron, w drodze protokołów zaawansowania robót. Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy stanowiący załącznik nr 1a do niniejszej umowy będzie zaproponowany 
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przez wykonawcę w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, i podlegać będzie akceptacji 
Zamawiającego w terminie kolejnych 5 dni. W przypadku braku przedstawienia przez wykonawcę 
w terminie tego harmonogramu, zamawiający określi ten harmonogram jednostronnie, który 
wiązać będzie wykonawcę. Zmiany harmonogramu wymagają zgody zamawiającego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy określa tempo i zakres 
robót w okresie umownym. 

3. Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacji Warunków 
Zamówienia dostarczonych mu przez Zamawiającego i nie zgłasza w tej mierze żadnych 
zastrzeżeń. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w  
sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa, wykonania 
przedmiotu do 20%.  

§ 2 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do …………….………  r. 
2. Zmiana terminów, o których mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie w przypadku pojawienia 

się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także na 
skutek warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac potwierdzonych 
wpisem do dziennika, realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, jeśli mają wpływ na 
termin wykonania Umowy. 

 
 

§ 3 ZOBOWIĄZANIA STRON 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi: 

1) wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami 
wiedzy technicznej, Polskimi i Europejskimi Normami  i przepisami prawa, 

2) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia 
umowy, 

3) załatwienie formalności związanych z zajęciem pasa drogowego, 
4) przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

5) postępowanie z  odpadami  powstałymi  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy zgodnie z 
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21 z 
późn. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. 
nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 

6) zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty, 
zastosowanie materiałów budowlanych po uprzednim przedstawieniu atestu/certyfikatu i 
uzyskaniu zgody inspektora nadzoru  

7) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej 
staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy, 

8) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, przy czym Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy, 

9) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz protokołów 
odbioru, badań, pomiarów, wymaganych atestów, zaświadczeń, certyfikatów lub deklaracji 
zgodności dla materiałów, urządzeń i wyposażenia do realizacji przedmiotu umowy wraz ze 
zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 

10) wyposażenie  pracowników  w  odzież  roboczą,  kaski  zgodnie  z  wymogami  przepisów o 
bezpieczeństwie i higienie pracy; 

11) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji robót, 
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12) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania 
robót przed ich zniszczeniem, 

13) wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, 
odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, 

14) wypełnienie wymogów decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we 
Wrocławiu o pozwoleniu na przeprowadzenie badań archeologicznych w zakresie przedmiotu 
umowy. 

15) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu 
budowy wraz z oświadczeniem o braku zgłoszenia przez organ sprzeciwu, 

16) złożenie pisemnego zgłoszenia zakończenia całości robót wraz z całą dokumentacją 
powykonawczą w siedzibie Zamawiającego, 

17) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, jak również usuwanie na bieżąco na własny 
koszt gruzu powstałego w trakcie realizacji prac oraz przekazanie terenu budowy 
Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 

18) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, 
19) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni 

przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady, 
20) powiadomienie Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót z podaniem powodów 

niedotrzymania terminów, 
21) zwrócenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty 

stanowiącej  równowartość  wszelkiego  rodzaju  podatków,  kar  pieniężnych,  grzywien i 
innych należności lub opłat, nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na 
Zamawiającego, powstałych na  skutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, 
przy których pomocy wykonuje on czynności wynikające z niniejszej umowy, albo którym 
wykonywanie tych czynności powierza, 

22) uregulowanie należności za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i 
socjalnych wg wskazań liczników, które w przypadku ich braku zamontuje na własny koszt. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z 
prowadzonymi robotami. 

3. Wykonawca odpowiada za wszystkie zadania i czynności związane z bezpieczeństwem, higieną 
pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem 
miejsca robót. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy również zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy do czynności wskazanych przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, w całym okresie obowiązywania umowy oraz 
poinformowanie pracowników, o których mowa w pkt 2 poniżej, o uprawnieniach 
Zamawiającego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się takiej 
kontroli. 
1) Obowiązek określony w ust. 4 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

przekazania terenu budowy listy osób biorących udział w realizacji zamówienia z określeniem 
pełnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 
umowa o dzieło), a także okresu obowiązywania umowy. 

3) Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W 
przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowaną 
listę osób. 

4) W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w 
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
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a. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; lub 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do 
wglądu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych umów o pracę. 

5. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) odbiór przedmiotu umowy. 

§ 4 ODBIÓR PRAC 
1. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany przedmiot zamówienia objęty 

niniejszą umową. 
2. Odbiór końcowy protokołem końcowym odbioru wykonanych robót odbędzie się na podstawie  

zgłoszenia Wykonawcy i nastąpi w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia  przez 
Wykonawcę zakończenia całości robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych 
dokumentów odbiorowych, w tym: 
1) pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy wraz 

z oświadczeniem o braku zgłoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji. 
2) dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez Inspektora Nadzoru, 
3) uzupełnionej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej. 
4) wymaganych certyfikatów, aprobat, atestów, deklaracji zgodności, świadectw dopuszczenia, 

które będą posiadały oznaczenie materiałów użytych do remontu np. numer faktury zakupu 
tych materiałów, 

5) wymaganych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, protokołów i 
zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób, odbiorów i badań z wynikiem 
pozytywnym (protokoły z prób szczelności, płukania rurociągów,) 

6) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z przepisami i 
obowiązującymi polskimi normami. 

3. Zakończenie robót i  kompletność dokumentów odbiorowych musi  być  potwierdzona przez 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał  
zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, wyznaczy w tym celu nowy 
termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

4. Skutki nie złożenia kompletnej i prawidłowej dokumentacji oraz wynikające z tego powodu 
opóźnienia obciążają Wykonawcę. 

5. W  przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich  
sprawdzenia  przez  inspektora  nadzoru oraz  dokonania  protokolarnego odbioru tych robót, 
pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo Wykonawca ich nie usunął, to Zamawiający może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić, jeśli mają charakter istotny, 
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3) w przypadku drobnych usterek dających się usunąć Zamawiający może dokonać odbioru i 
ustalić termin ich usunięcia w protokole odbioru końcowego. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Zamawiający 
wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 
 

§ 5 WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Wartość kosztorysową robót strony ustalają na kwotę: netto w wysokości ………………. zł, brutto w 

wysokości ………………. zł (słownie zł: ……………/100) w tym podatek od towarów i usług w 
wysokości 23%. 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa 
w §1, wynikające wprost z przedmiaru robót (formularza ofertowego) będącego podstawą 
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego w tym m.in. następujące koszty: 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, 
- pełnej obsługi geodezyjnej, 
- odtworzeniem istniejących nawierzchni, 
- inspekcją kanałów na CD/DVD, 
- badaniem wody, wydajności hydrantów 
- zajęcia pasa drogowego, 
- wynagrodzenia i prac archeologa, 
- projektu organizacji robót, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, 
- koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, 

odtworzeniowych, porządkowych, dzierżawy, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy 
i placów składowych, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez 
wyłączenia z eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenia dróg, chodników, wywozu 
nadmiaru  gruntu i innych odpadów, zagęszczenia gruntu, ewentualne pompowanie wody, 
wykonanie i rozebranie tymczasowej drogi lub grodzy ziemnej, zasilanie placu budowy 
energią elektryczną, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty oznakowania i zabezpieczenia 
placu budowy, projekt organizacji ruchu oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, 

- uzyskania pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu 
budowy wraz z oświadczeniem o braku zgłoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji. 

3. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót 
wynikających wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót załączonego do 
przetargu) będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie 
określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen 
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiącym element oferty. 

4. W przypadku, gdy wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju niż w przedmiarze robót, 
a koniecznych do wykonania i objętych przedmiotem umowy, mogą być one wykonane na 
podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę. Roboty te będą rozliczane na 
podstawie kosztorysów  przygotowanych przez Wykonawcę potwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te winny być 
opracowane w oparciu o następujące założenia: 
a) ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych 

złożonych  przez Wykonawcę, 
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o zapisy w ust. 4a, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) 
za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W 
przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie 
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 
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5. Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeżeli okaże się, iż 
zachodzi konieczność wykonania robót nieobjętych Umową, niezbędnych do jej prawidłowego 
wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności. 
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe 
bez zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe. 

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace o charakterze 
niezwłocznym niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

7. Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak 
również  nie przewiduje się możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w ofercie. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do  prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 
dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w §1. Wprowadzenie 
robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5.   Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 
sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez kierownika budowy i Inspektora 
Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wycenę robót zamiennych Wykonawca 
proponuje, a Zamawiający zatwierdza na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w 
kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku w kosztorysie wówczas w Sekocenbudzie (Biuletyn 
cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ) dla IV kwartału 2020 r. (ceny średnie). Podstawę 
odbioru robót zamiennych stanowi obmiar wykonanych robót zamiennych. Przewiduje się także 
możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie 
danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu określonego w §1.do 
20% 

9. Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje. 

 
§ 6 WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się fakturą VAT końcową wystawioną po 

zakończeniu robót i odbiorze przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur 
VAT częściowych, w roku 2021 do kwoty 650 000,00 zł brutto, a pozostałą wartość 
wynagrodzenia w 2022 r. 

2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót budowlanych do wysokości 80% 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1. Zgodnie z 
harmonogramem Rzeczowo-Finansowym 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 
dni licząc od dnia wpływu do Zamawiającego faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności. 

4. Zamawiający i wykonawca (dostawca) wyrażają zgodę na przesyłanie sobie wzajemnie 
dokumentów określonych w par. 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 
dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na 
fakturze, który musi znajdować w wykazie podmiotów, o którym mowa wart. 96b ust.1 ustawy o 
podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub na 
jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujący się w wykazie podmiotów, o którym 
mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej 
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Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy zapłaty. Obowiązek ten odnosi się również do 
faktur wystawianych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, a także dotyczy 
płatności dokonywanych przez wykonawcę dla podwykonawców, oraz płatności ze strony 
dalszych podwykonawców. 

6. Zapłata nastąpi na  podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, z zastrzeżeniem § 8 ust 3 
lit. f . Do faktury końcowej należy dołączyć bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę, natomiast do faktur częściowych należy dołączyć protokół stanu 
zaawansowania robót podpisany przez inspektora. 

7. Faktury za wykonane roboty, objęte przedmiotem zamówienia, należy wystawiać na Gmina 
Oława z siedzibą 55-200 Oława, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu, 
gdy Zamawiający nie powiadomi pisemnie Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania 
odnośnie nazwy lub innych danych nabywcy. 

 
§ 7 WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI 

1. Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi: 
- na roboty budowlane ………..miesięcy, 
- na materiały zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące. 
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru 
bezusterkowego końcowego robót. 

2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni od 
daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, 
jeśli Wykonawca dokona ich usunięcia w terminie określonym w ust. 2. 

 
§ 8 PODWYKONAWCY 

1. Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części podwykonawcom bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. Wniosek o wyrażenie zgody winien zawierać: 
a) dane identyfikujące podwykonawcę: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer 

rachunku bankowego Podwykonawcy,   
b) projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ze 

wskazaniem zakresu robót jakie zamierza powierzyć Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i 
terminu rozliczenia z Podwykonawcą, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z częścią 
dokumentacji /projektu budowlanego/ określającą te roboty. Datą złożenia wniosku jest data 
wpływu do siedziby Zamawiającego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt 
umowy o podwykonawstwo należy przedłożyć w terminie 14 dni przed dniem zawarcia 
umowy o  podwykonawstwo.  

3. W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcą  w terminie 7 dni od dnia zawarcia.   
b) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o której mowa wyżej, w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia danej zmiany.  

c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
na podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.  

d) Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowiązany wydać Podwykonawcy kopię 
protokołu odbioru robót przez Zamawiającego, 

e) Wykonawca pełni funkcję koordynacyjne bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu i 
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odpowiada za wybór i działania wybranego przez siebie podwykonawcy, 
f) warunkiem wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy 

Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiającego - jest otrzymanie przez 
Zamawiającego oryginału oświadczenia Podwykonawcy (złożonego przez osoby uprawnione 
do składania oświadczeń woli) o otrzymaniu zapłaty za roboty z zastrzeżeniem § 6 ust.2. 
Zawieszenie wypłaty wynagrodzenia w części należnej dla podwykonawcy na czas spełnienia 
tego warunku nie stanowi zwłoki ani opóźnienia w jego wypłacie na rzecz Wykonawcy. W 
przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę oryginału oświadczenia zgodnego z 
załącznikiem nr 1 oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, Zamawiający zapłaci podwykonawcy należne wynagrodzenie w terminie 
28 dni od daty wykazania zasadności żądania zapłaty. W razie bezpośredniej zapłaty ze strony 
Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, zamawiający potrąca tę kwotę z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 

g) wzór oświadczenia wskazanego w pkt f) stanowi załącznik Nr 1b do umowy. 
4. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez Podwykonawcę (Podwykonawców), 

który nie został ujawniony przez Wykonawcę, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem 
nie została zaakceptowana przez Zamawiającego, Zamawiający: 
- informuje o tym fakcie niezgłoszony przez Wykonawcę podmiot, 
- nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz nieujawnionego 
podwykonawcy, a wszelkie płatności na jego rzecz dokonane będą wyłącznie przez wykonawcę. 

5. Termin na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od 
daty dostarczenia do Zamawiającego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiającego zostanie 
doręczone Wykonawcy i zgłoszonemu Podwykonawcy. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami 
(z podwykonawcami podwykonawców), które upoważniałyby do wykonywania prac przez tych 
dalszych podwykonawców. W takim przypadku zapisy umowy dotyczące umowy o 
podwykonawstwo lub podwykonawców stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawców, 
przy czym  zgodę na zatrudnienie dalszych podwykonawców wyraża w każdym przypadku 
Zamawiający i Wykonawca.  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w przypadku: 

1) zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub zmiany takiej umowy 

bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

2) zmiany warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody 

Zamawiającego, 

3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu 

cywilnego.  

8. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kar umownych, odszkodowań, kaucji, potrąceń 

lub innych świadczeń.  

 
§ 9 KARY UMOWNE 

1. Strony opierają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na 
zasadzie kar umownych płatnych Zamawiającemu przez Wykonawcę w następujących 
przypadkach i wysokościach: 
1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych niniejszą umową w wysokości 0,5 % wartości brutto 

określonej w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki, 
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2) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % łącznej wartości 
brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 
ustalonego na usunięcie wad, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % 
łącznej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1, 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki – bieg terminu 
liczony zgodnie z § 8 ust. 2 b), 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (gdy ten termin jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej), w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki w dokonaniu tej zmiany. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne wskazane w ust. 1 podlegają kumulacji w razie 
zaistnienia przesłanek ich naliczenia. 

4. Wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia brutto 
za wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 10 ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy, w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach 
określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto przewiduje się zmiany umowy 
polegające na: 

1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: 
a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie 

dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków, 
b) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych,  
c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na 

realizację robót, 
d) zaistnienia siły wyższej; 
e) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 
nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub 
zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

3) okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było 
przewidzieć na etapie zawierania umowy, a skutkujących koniecznością zlecenia robót 
dodatkowych lub zamiennych, z powodów takich jak: 
a) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione 

na mapach do celów projektowych; 
b) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego; 
c) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed 

przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty 
wymagające ochrony konserwatora zabytków; 
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d) związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz 
związanych z nią przedmiarach robót na podstawie, której realizowana jest inwestycja;  

e) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych, 
f) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami 

podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy; 
g) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych 

działaniem osób trzecich; 
h) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
i) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w 

rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

j) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można 
było wcześniej przewidzieć; 

k) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo 
budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 

4) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 
przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 

5) Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 451 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

6) Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 
dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT w taki sposób, że cena brutto nie 
ulega zmianie. 

3. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, 
które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy z wyjątkiem zmian określonych w § 13 ust. 3 wymagają pod 
rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 
 
 

 
§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający, niezależnie od przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym, może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od dnia powstania którejkolwiek z niżej wskazanych przesłanek 
odstąpienia, jeżeli: 
1) Wykonawca nie przejął lub opuścił teren budowy w terminie 14 dni roboczych od zawarcia 

umowy, 
2) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia nie wykonuje prac zgodnie z 

warunkami umowy, w tym poprzez naruszanie swoich zobowiązań, przez okres dłuższy niż 5 
dni roboczych, 

3) Wykonawca przerwał lub nie podjął realizacji prac bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez 
okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

4) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z Specyfikacją 

Warunków Zamówienia (dalej także SWZ), projektem budowlano - wykonawczym, 

kosztorysem ofertowym, specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót lub 

poleceniami osoby uprawnionej do nadzorowania robót z ramienia Zamawiającego, w 
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terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania odebranej 

części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ustawie 
Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 12 UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego. 

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 
podwykonawców. 

§ 13 NADZÓR NAD PRACAMI 
1. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie kierownik budowy. 
2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest 

wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawa 

budowlanego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych, z jakością i 
ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania 
przedmiotu umowy. 

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 5 % 

wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 1, tj. …….. zł (słownie zł: …….), w formie 
……………………………………….……………….…….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrócone w wysokości 70 % 
w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy wolnego od wad. Pozostałe 30 % zabezpieczenia, w ciągu 30 dni po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi. 

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

4. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń, Wykonawca musi 
zapewnić, aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres związania z umową. 

 
§ 15 ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Wszelkie spory związane z  wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Zgodnie z art. 13 obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, zamawiający 
informuje, iż administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracowników, 
zleceniobiorców, osób przy pomocy których wykonawca wykonuje niniejszą umowę, w tym 
ewentualnych jego podwykonawców i dostawców, jest Zamawiający - Gmina Oława, pl. M. J. 
Piłsudskiego 28, 55-200 Oława.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Oława jest pracownik dostępny pod 
adresem: iod@gminaolawa.pl  

3. Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, ocena złożonej oferty na wykonanie zamówienia 
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publicznego, podjęcie stosownych działań przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynności: zebranie ofert, podpisanie 
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, wykonanie umowy.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (skorzystanie z 
prawa do sprostowania danych nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp). 

6. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak również 
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. 
b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 
oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8. Podanie przez wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.  
9. Dane udostępnione przez wykonawcę będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom lub 

osobom w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 
10. Dane udostępnione przez wykonawcę nie będą podlegały profilowaniu. 
11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
12. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres wykonywania zadań wskazanych w 

umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów 
oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego 
tytułu. 

13. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę oraz poinformować swoich pracowników, 
zleceniobiorców, osoby przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę, w tym ewentualnych 
podwykonawców i dostawców, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiającego, dla celu 
wskazanego w ust. 4. Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
dowodu poinformowania tych osób, jak i dowodu wyrażenia przez nie zgody na przekazanie ich 
danych zamawiającemu. 

 
§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych , a w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (wraz z przepisami wykonawczymi). 
 

§ 18 
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 19 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 
adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. 
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące 
wyniknąć wskutek zaniechania. 

 
 

§ 20 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz 
innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i 
formę ich utrwalenia i przekazania. 
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§ 21 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
2. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                WYKONAWCA 
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Załącznik  nr1b  do umowy 
 

Oświadczenie Podwykonawcy 
o otrzymaniu wynagrodzenia 

 
 
Dane Podwykonawcy: 
 
Nazwa......................................................... 
 
Siedziba....................................................... 
 
Regon ................NIP................................... 
 
numer rejestrowy......................................... 
 
nr. rachunku bankowego ............................ 
 
 Działając jako osoba/osoby umocowana/umocowane do składania oświadczeń woli 
 
w imieniu ........................................................................................................................... 
 
jako Podwykonawca podmiotu:  ....................................................................................... 
przy realizacji zadania „………………" realizowanego w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym -
Gminą Oława z Wykonawcą w wyniku przetargu nieograniczonego  nr ……………………………… z 
dnia.…..... 
 
potwierdzam niniejszym, że Podwykonawca otrzymał: 
1. kopie protokołu odbioru wykonanych robót odebranych przez Zamawiającego od Wykonawcy, 
2. w całości wynagrodzenie od Wykonawcy z tytułu umowy z dnia …...... zawartej pomiędzy 
Podwykonawcą a Wykonawcą zadania inwestycyjnego tj. kwotę brutto …....................... zł, w związku 
z czym Podwykonawca zrzeka się względem Zamawiającego wszelkich roszczeń dotyczących robót 
objętych wyżej wymienioną umową. 
 
 
 
…................, dnia…................       

 
 
 
 
 
 

                                                                        ………………………..................................................... 
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy 
 


