OPIS ROBOT ZAMIENNYCH DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.0. Podstawa opracowania:

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomedzy Inwestorem tj.Gming Bledzew a
Wykonawcg tj. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspolnicy Sp.j. Aktualizacja i uzupetnienie dokumentacji w
ramach zadania inwestycyjnego pt.:"Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Gorunsku i budowa
wodociggu Chycina-Gorunsko, dziatki nr: 360/12, 59, 67, 21, 42, 39/1, 39/4, 194, 260, 268, 183/3, 302/1,
302/2, 269/3, 279, 281/3, 340 (obreb Gorunsko),

—mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
—wstepne uzgodnienia z inwestorem,
—uzgodnienia branzowe,

—normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,

—wizja lokalna w terenie.

2.0. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest okreslenie robét zamiennych w ramach budowy sieci wodociggowe;j

w m-$c Gorunsko.

3.0. Opis robo6t zamiennych w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej "Przebudowa,

remont stacji uzdatniania wody w Gorunisku i budowa wodociggu Chycina-Gorunsko

Roboty wykonane przez Gmine Bledzew:
— przebudowa i remont stacji uzdatniania w Gorunsku

— Wodociag @160PE100SDR17PN10 na odcinku stacja uzdatniana — Gorunsko

— Rozprowadzenie sieci wowociggowej w m-$ci Chycina

Roboty pozostate do wykonania:
— budowa sieci wodociggowej @63-J3125PE wraz z przylaczami @32- @90PE oraz uzbrojeniem w m-
$ci Gorunsko

Roboty zamienne

— ilos¢é studni wodomierzowych na przytgczach, zgodnie z zaleceniami Inwestora zaprojektowano na
kazdym przytgczu studzienke wodomierzowa. Studnie zlokalizowane bedg przy granicy dziaftki
przytgczanej do nowej sieci wodociggowej od strony drogi (w pasie domowym).

— llo$¢ studni @610PP (DN600) zgodnie z dokumantacjg podstawowg — 8 sztuk, po wprowadzeniu
uzupetnien w dokumantacji 52 sztuki — rodzaj i typ zgodnie z dokumentacja podstawowg

—  llos¢ studni @1200 beton zgodnie z dokumantacjg podstawowg — 4 sztuki, po wprowadzeniu
uzupetnien w dokumantacji 5 sztuk — rodzaj i typ zgodnie z dokumentacja podstawowg

— wszystkie wodomierze w projektowanych studniach wodomierzowych muszg mie¢ mozliwos¢
zdalnego odczytu,

— doprojektowano przytgcza do nasteujgcych dziatek



1) dziatka 53/1 — $rednica @32PE, dtugos¢ 8,9m. Przejscie pod drogg w rurze ostonowej. ( zgodnie z
rysunkiem nr 1),
2) dziatka 293 — $rednica @32PE, dlugos¢ 7,68m. Przejscie pod drogg w rurze ostonowej. ( zgodnie
z rysunkiem nr 1),
3) dziatka 257 — srednica @32PE, dtugos¢ 0,65m. ( zgodnie z rysunkiem nr 1),
4) dziatka 258 — srednica J32PE, dtugos¢ 1,65m. ( zgodnie z rysunkiem nr 1),
5) dziatka 259 — srednica @32PE, dlugos¢ 1,33m. ( zgodnie z rysunkiem nr 1),
Dokumentacje podstawowa uzupetniono o nastepujace rysunki:
nr 1 — projekt zagodpodarowania terenu, oznaczono wykonany wodocigg , haniesiono studnie
wodomierzowe, oraz przylgcze do dziatek 53/1, 293, 257, 258, 259
nr 2 — projekt zagodpodarowania terenu, oznaczono wykonany wodocigg , haniesiono studnie
wodomierzowe
nr 3 — wezly przytaczeniowe, oznaczono na weztach elementy wykonane w ramach budowy sieci
wodociggowej J160, usunieto wezty wykonanae w m-$ci Chycina

nr 4 — dokumentacje uzupetniono o rysynek studni wodomierzowych

opracowat



