
UMOWA NR WIT. ...........
zawarta w dniu ............ 2022 r. w Wołowie, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont wiaduktu drogowego
zlokalizowanego na działce nr 162/1 AM-4,obręb Mojęcice” w systemie zaprojektuj i zbuduj, w
trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

— Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

Gminą Wołów z siedzibą w Wołowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów, NIP: 9880177496, REGON:
931935000, reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Wołów - Dariusza Chmurę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wołów — Anny Zawadzkiej,
zwaną w dalszej części umowy: „„Inwestorem”,

zwaną w dalszej części Umowy: „„Wykonawcą”,

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy: Stronami",

o następującej treści:

$1
1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza,a Wykonawca zobowiązuje się do wy-konania, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej oraz robót budow-

lanych w zakresie remontu wiaduktu drogowego zlokalizowanego na działce 162/1 AM-4,
obręb Mojęcice, zwanych łącznie również „przedmiotem umowy”.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Inwestora zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej da-
lej „SWZ”, Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU), ofertą z dnia ............... r., która
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowla-
nej, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Inwestorowi w terminie w niej uzgodnionym.

3. Wykonawca oświadcza, że:
1) dysponuje niezbędną wiedzą, kwalifikacjami, doświadczeniem i potencjałem

technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy,

2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem należytej staranności,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie

przedmiotu umowy,
4) zapoznałsię z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń

ani uwag.

$2
1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor zobowiązuje się w szczególności do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane,
4) przejęcia terenu budowy pod swój dozór (po zabezpieczeniu robót przez Wykonawcę),

na podstawie protokołu inwentaryzacji w przypadku odstąpienia przez Inwestora od
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umowy,
5) udzielenia Wykonawcy stosownych pełnomocnictw,

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
l) wykonania dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) dotyczącej

przedmiotowego zadania, która powinna zawierać:
a) mapę do celów projektowych,
b) dokumentację geologiczno-inżynierską w zakresie warunków gruntowo-wodnych,
c) projekt budowlany sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy

z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
d) projekty techniczne w zakresie niezbędnych do realizacji zadania branż,
e) projekt wycinki i nasadzeń,
f) projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
g) szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych,
h) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót budowlanych,

2) uzyskania w imieniu Inwestora - w oparciu o udzielone pełnomocnictwo — ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenie zamiaru realizacji
robót budowlanych oraz wszystkich innych niezbędnych i wymaganych prawomocnych
decyzji, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, w tym pozytywnej opinii Inwestora,
niezbędnych do prawidłowej realizacji objętego niniejszą umową zadania,

3) przejęcia terenu budowy od Inwestora,
4) zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu,
5) zapewnienia stałego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urządzenia lub

uprawnione podmioty na terenie robót na własny koszt,
6) wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami

aktualnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, a także z SWZi ofertą,
7) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających standardom technicznym

określonym przepisami prawa oraz okazania na każde żądanie Inwestora lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną
każdego używanego na budowie materiału i wyrobu,

8) wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienia na własny koszt
wszystkich prac geodezyjnych oraz obsługi geodezyjnej budowy,

9) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania przepisów prawa związanych
z wytwarzaniem odpadów,

10) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za: stan miejsca wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
dotyczących ochrony przeciwpożarowej, dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie
szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Inwestora lub mające
związek z prowadzonymi robotami,

11)ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków jego pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
robotami, w tym także spowodowane ruchem pojazdów,

12) terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy oraz złożenia oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są
całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane
według umowy,

13) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

14) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót przed nieuprawnionym wejściem osób
trzecich,

15) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w należytym stanie
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
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16) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym w szczególności wyników
oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

17) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania
na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

18) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru końcowego
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

19) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie
dłuższym niż termin technicznie uzasadnionyi konieczny do ich usunięcia,

20) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

21)niezwłocznego informowania Inwestora o problemach technicznych lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

22) ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z mediów (energia elektryczna, woda,
ścieki) lub przyłączeniem do mediów w celu realizacji umowy,

23) uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbędnych kwestii dotyczących wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

RE
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia na okres odpowiadający co
najmniej okresowi wykonania niniejszej Umowy, tj. od daty jej podpisania do dnia
dokonania odbioru końcowego, w zakresie:
1) odpowiedzialności cywilnej kontraktowej od wszelkich zdarzeń powodujących

powstanie szkody po stronie Inwestora, będących następstwem działania, zaniechania
albo niedopatrzenia Wykonawcy oraz jego pracowników, o sumie ubezpieczenia
odpowiadającej co najmniej wartości wynagrodzeniabrutto wskazanego w $ 9 ust. 1,

2) odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
od wszelkich zdarzeń powodujących powstanie szkody po stronie Inwestora lub osób
trzecich, będących następstwem zawinionego działania, zaniechania lub niedopatrzenia
Wykonawcy oraz jego pracowników, o sumie ubezpieczenia odpowiadającej co najmniej
wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w $ 9 ust.1,W treści zawartej polisy ubezpieczeniowej powinna znajdować się klauzula dotycząca

odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej Wykonawcy.
Kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, poświadczoną za
zgodność z oryginałem, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi najpóźniej
w dniu zawarcia umowy.
W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1 na
dalszy okres i przedłożenia Inwestorowi dowodu jej zawarcia w ciągu 7 dni od daty upływu
ważności dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

„ Niezrealizowanie obowiązku wskazanego w ust. 3 oraz ust. 4 uprawnia Inwestora do
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na jego zrealizowanie, a po jego
bezskutecznym upływie do odstąpienia od zawarcia Umowy z Wykonawcą.
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10.

11.

$4
Odbiór dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Inwestorowi dokumentację projektową określoną
w $ 2 ust. 2 pkt. | w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej z czego 3 egzemplarze
posłużą do uzyskania pozwolenia na budowę, oraz w trzech egzemplarzach w wersji
cyfrowej/elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie edytowalnym i nieedytowalnym, zzastrzeżeniem, że treść wersji cyfrowej/elektronicznej niniejszych dokumentów winna być

tożsamaz treścią przedstawioną w wersji papierowej.
Strony ustalają, że:
1) dokumentacja w formie papierowej zostanie dla każdego z dokumentów, o których

mowa w $ 2 ust. 2 pkt 1, połączona w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie,
oprawiona w okładkę formatu A-4, przy czym każda strona powinna być parafowana
przez Wykonawcę, a ostatnia winna zawierać jego czytelny podpis oraz pieczęcie
przedsiębiorstwa.

2) dokumentacja w formie cyfrowej/elektronicznej zostanie zapisana w plikach
z rozszerzeniem „doc”, „docx”, „xls”, „xlsx”, „dwg”, „ath”, „pdf”, „jPg”.

Inwestor zastrzega sobie prawo akceptacji projektu budowlanego pod względem zgodności
z umową, przed złożeniem go przez Wykonawcę w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę.
W celu uzyskania akceptacji Wykonawca winien dostarczyć projekt budowlany w 2 egz. do
siedziby Inwestora, co zostanie potwierdzone protokołem przekazania.
Inwestor zobowiązany jest do zapoznania się z przedłożonym projektem budowlanym
w terminie do 14 dni od daty podpisania protokołu przekazania i do dokonania w tym
terminie jego akceptacji.
W przypadku braku akceptacji projektu budowlanego Inwestor wskaże zastrzeżenia i uwagi
do dokumentacji, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin do dokonania niezbędnych
poprawek lub uzupełnień.
W razie, gdy Wykonawca nie dokona niezbędnych poprawek lub uzupełnień w projekcie,
zgodnie z ust. 6, Inwestor może odmówić akceptacji projektu budowlanego, wzywając go
ponownie do naniesienia niezbędnych poprawek lub dokonania koniecznych uzupełnień z
zastrzeżeniem, że nie wykonanie wezwania skutkować może odstąpienie od umowy przez
Inwestora.
Wykonawca opatrzy dokumentację projektową, jak również jej składniki stanowiące
przedmiot odbioru, w pisemne oświadczenie projektanta i osoby sprawdzającej, że
dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że:
1) dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć;
2) przyjęte rozwiązania zapewniają spełnienie swej funkcji;
3) zastosowane w dokumentacji materiały spełniają wymagania jakościowe oraz wymagania
obowiązujących norm;

4) dokumentacja nadaje się do prawidłowego wykonania robót;
5) oraz we wszelkie inne oświadczenia, jakie w dacie przedstawienia dokumentacji
projektowej do odbioru, będą - zgodnie z przepisami prawa polskiego — wymaganymi dla
tego rodzaju dokumentacji.
W dniu przekazania dokumentacji projektowej do odbioru sporządzony zostanie protokół
przekazania, wymieniający wszystkie przekazane składniki.
Inwestor zobowiązany jest do zapoznania się z przedłożoną dokumentacją projektową
w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokołu przekazania i do dokonania
w tym terminie jej odbioru.
W razie stwierdzenia istnienia w dokumentacji wad lub braków, Inwestor odmówi odbioru
i wniesie uwagi w formie pisemnej. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania poprawek
dokumentacji projektówejzządnię z, BYżgęmi Inwestora oraz do ponownego przedłożenia
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dokumentacji do odbioru (co zostanie potwierdzone protokołem przekazania) nie później niż
w ciągu 15 dni od zgłoszenia uwag. Inwestor dokona odbioru poprawionej dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu przekazania, jeżeli wskazane
wady i braki zostały usunięte. Jeżeli wady lub braki nie zostały usunięte, procedura ulega
powtórzeniu.

12. Potwierdzeniem dokonania odbioru dokumentacji projektowej będzie protokół zdawczo -
odbiorczy podpisany przez strony.

13. Dokonanie odbioru nie pozbawia Inwestora prawa zgłoszenia zastrzeżeń i dochodzenia Od
Wykonawcy roszczeń z tytułu jakości dokumentacji projektowej i poprawności przyjętych
przez Wykonawcę rozwiązań.

14. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia prowadzenia nadzoru autorskiego nad
dokumentacją projektową do czasu zakończenia inwestycji.

15. O wszelkich wadach i brakach dokumentacji projektowej dostrzeżonych przez Inwestora podokonaniu odbioru, o którym mowa w ust. 12, w okresie rękojmi za wady, w szczególności
w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji, Inwestor
powinien powiadomić Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie do
14 dni od daty powiadomienia go przez Inwestora o tych wadach lub brakach, własnym
staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia.

85
Odbiór robót budowlanych.

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, które nie będą stanowiły podstawy

do wystawienia przejściowej faktury VAT,
2) odbiór końcowy, potwierdzony sporządzonym przez strony protokołem końcowego

odbioru robót, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru końcowego, pisemnie, bezpośrednio

w siedzibie Inwestora.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne

wykonanie robót.
5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Inwestorowi następujące

dokumenty:
1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań, prób

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane
są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (opisane i ostemplowane przezkierownika robót).

7. Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

8. Inwestor zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,
w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

9. Zakończenie realizacji zadania zostanie potwierdzone protokolarnym końcowym odbiorem
robót dokonanym przez komisję odbiorową.

10. Komisyjny odbiór wykonywanego zadania nastąpi z udziałem:
1) Inspektora nadzoru inwestorskiego,
2) przedstawiciela Inwestora,
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3) przedstawiciela Wykonawcy.
11.

12.

13.

14.

15.

10.

11.

12.

13.

Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie został zrealizowany
w całości albo ma istotne wady, komisja, o której mowa w ust. 10, może odmówić odbioru.
Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady istotne nadające się do usunięcia — komisja
może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczyć Wykonawcy
odpowiedni termin w tym celu. Po bezskutecznym upływie w/w terminu Inwestor może od
umowy odstąpić.
Postanowienia zawarte w ust. 11 i ust. 12 stosuje się odpowiednio do odbioru robót
zanikającychi ulegających zakryciu.
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umową, Inwestor może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
Inwestor może od umowy odstąpić, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
zgodę.
Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Inwestora będzie sprawował
wyznaczony przez niego przedstawiciel.

36
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania umowy w terminie... miesięcy od dnia
podpisania umowy. tj. do dnia .............. r.
Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie dokumentacji
projektowej i robót budowlanych.
Rozpoczęcie robót budowlanych określonych w $ 1, ustala się na dzień przekazania
Wykonawcy terenu budowy, co nastąpi w okresie do 7 dni kalendarzowych, od dnia
podpisania umowy.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowei uprawnienia budowlane.
Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga
uprzedniego zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje taką zmianę w terminie
7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ.
Zaakceptowanie przez Inwestora zmiany którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 6,

wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wszelkie istotne zdarzenia mające wpływ na prawidłowe i zgodne z przepisami prawa oraz
niniejszą umową wykonanie robót, powinny być odnotowane w dzienniku budowy.
Przez końcowy termin wykonania przedmiotu Umowy rozumie się termin zgłoszenia do
odbioru prawidłowo wykonanych robót dla inwestycji określonej w $ 1 ust. 1.
Wykonawca obowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy
przedłożyć Inwestorowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.
Inwestor w terminie do 5 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego zobowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych uwag do jego treści lub do jego
zatwierdzenia.
W przypadku zgłoszenia przez Inwestora uwag do przedłożonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od
ich otrzymania, do przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzględniającego uwagi Inwestora oraz postanowienia niniejszej Umowy.atwiardzon
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Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Inwestor stwierdzi, że faktyczny postęprobót zagraża terminowi zakończenia robót, Wykonawca na żądanie Inwestora, nie później
niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia takiego żądania, przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia projekt działań korygujących, uwzględniający reorganizację sposobu
wykonania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców
lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych lub
zagrożonych realizacji robót w terminie określonym w ust. 1.
Strony ustalają, że zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym
nieskutkujące zmianą końcowego terminu wykonania przedmiotu Umowy, określonego
w ust. I, nie będą stanowiły zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

87
„ Stosownie do art. 95 - Prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że wszystkie

osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których zakres został przezInwestora określony w SWZi których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 $ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, będą zatrudnione
na podstawie umowy o pracę.

. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do
przedstawienia Inwestorowi danych osób, o których mowa w ust. 1 (imię i nazwisko oraz
stanowisko pracy) w formie wykazu.

„. Zmiana wykazu, o którym mowa w ust. 3, w przypadku wystąpienia konieczności zmiany
danych osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia nie wymaga aneksu do umowy(wykonawca przedstawia korektę wykazu w przypadku zmiany osób oddelegowanych do
wykonywania zamówienia do wiadomości Inwestora).

„. Wykonawca na każde pisemne żądanie Inwestora będzie zobowiązany, w terminie 5 dni, do
przedstawienia dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych
podatków z tytułu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3.
Inwestor nie może zwracać się ze wskazanym żądaniem częściej niż 1 raz w miesiącu.

. Inwestor zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji
zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę (lub podwykonawcę i dalszego
podwykonawcę) w wykazie, o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przezwykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przezInwestora. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób

wykonujących prace na placu budowy Inwestor wzywa wykonawcę do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz

wzywa wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które
odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Inwestora.

.. Inwestorowi przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownychz tytułu:
1) oddelegowania do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 osób niezatrudnionych

na podstawie umowy o pracę — w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek
(kara może być nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Inwestor
podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);

2) oddelegowania do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 osób niewskazanych w
wykazie o którym mowa w ust. 3 — w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony
przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby,
jeżeli Inwestor podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym
mowaw ust.3);

3) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynnościAS-Wzalóahie pn.: „Remontibpgrey cEo okalizowanego na działce nr 162/1 AM-4, obręb Mojęcice”e no poMarcin Kołodziejczak p
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wskazane w ust. 1 na zasadach określonych w ust. 6 — w wysokości 500 zł za każdy
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej
samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawcę w drodze
oświadczenia o którym mowaw ust.1;

4) nie przedstawienia w terminie żądanych dokumentów, o których mowa w niniejszym
paragrafie, - w wysokości 5.000,00 zł, a w przypadku dwukrotnego niewywiązania się ze
wskazanego obowiązku lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie o
którym mowa w ust. 3, również prawo odstąpienia od umowy i naliczenia dodatkowo
kary umownej jak za nienależyte wykonanie zamówienia

8. Postanowienia ust. 1 - 7 stosuje się odpowiednio do pracowników podwykonawców
i dalszych podwykonawców.

38
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w
trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawcalub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwoo treści
zgodnej z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między
inwestorem a wykonawcą.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku.
Inwestor w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 niniejszego

paragrafu;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się
za akceptację projektu umowy przez inwestora.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Inwestor, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.

. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa sięto za akceptację umowy przez Inwestora.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy oraz UMÓWO, POKopawstywo, których przedmiot został wskazany przez Inwestora
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w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawcę
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę
kary umownej.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.
W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Inwestor dokonuje
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożonąInwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcęlub dalszego podwykonawcę.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych pozaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Inwestor, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwia wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Inwestor informuje o terminie zgłaszania
uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można
powoływać się na potrącenia roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy
niezwiązanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przezInwestora, może on:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Inwestora co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.

W.przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy inwestor potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większąniż 5% wartości umowy uprawnia Inwestora do odstąpienia od umowy.Do zasad odpowiedzialności Inwestora, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcyz tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,
z zastrzeżeniem, że każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia
dotyczące:
1) zakresu robót przewidzianego do wykonania,
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2) terminów realizacji,
3) wynagrodzeniei termin płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni,
4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniej szej umowy.21. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty

przez Inwestora wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót
wykonanych przez podwykonawcę,

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora na rzecz Wykonawcy.

3) umożliwiających Wykonawcy w trakcie wykonywania umowy:
a) powierzenie wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo

niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
b) rezygnację z podwykonawstwa,
c) zmianę podwykonawcy.

22. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływałsię, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych lub SWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Inwestorowi, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.

23. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez
podwykonawców.

24.Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawców.

25. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu
wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawcówi dalszych podwykonawców o uregulowaniu
względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia
podwykonawców i dalszym podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych
podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia
powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń
podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających 'z Umów o
podwykonawstwo. Wykonawca przedkłada także protokół odbioru zakończonego etapu
robót, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujący wydzielone
elementy robót wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz kopię
faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane
przez nich roboty wraz z kopiami przelewów bankowych z tytułu wynagrodzenia
podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

26. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust.
25, Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów.
Wstrzymanie przez Inwestora zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o
których mowaw ust. 25, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Inwestora terminu płatności inie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

27. Inwestor jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami
o płatność.

28. Wykonawca zobowiązany jest powielić zawarte w niniejszej umowie zapisy dotyczące
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zawieranych umowach o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

ADW CZądanie pn.: „Remont japAPAZGBLZPGLwanego na działce nr 162/1 AM-4, obręb Mojęcice”
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29. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy

W

4.

o podwykonawstwo przedłoży aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innydokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

$9
- Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowiązuje się zapłacić

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ................. zł (słownie: ................. 907100)
brutto. Wynagrodzenie obejmuje kwotę netto w wysokości ............. zł (słownie:RA 9100) oraz kwotę podatku od towarów i usług w kwocie ...................... zł
(słownie: ...............ueaaaaLL 00/100).

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Ryzyko z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy obciąża w całości
Wykonawcę.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może

być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Płatność zostanie zrealizowana na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT
na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, o którym mowa w $ 5 ust. 9. Termin
płatności faktury będzie wynosił nie więcej niż 30 dni i liczony będzie od daty otrzymania
przez Inwestora prawidłowo wystawionej faktury, a należność zostanie wpłacona narachunek bankowy na niej wskazany.
Za dzień zapłaty faktury uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
W przypadku zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie on
uprawniony do naliczenia Inwestorowi odsetek ustawowych za opóźnienie.
Inwestor ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyrażanieodwołalną zgodę.
Warunkiem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie przezWykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę  wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

$10
Przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu jej podpisania, Wykonawcawniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia za
przedmiot umowy, tj. ................... zł (słownie: ...................... 00/100).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie: ...............W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa wust. 2, w formie pieniężnej, wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie zostanie zwrócone

w następujący sposób:
1) kwota ....................... zł, tj. 70% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie

zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówieniai uznania przez Inwestora
za należycie wykonane,

2) kwota ....................... zł, tj. 30% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie
zwrócona w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż
w pieniądzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmować cały okreszADWCząganie pn.: „RemońttWiadlikfiirdfogowęg. Jokalizowanego na działce nr 162/1 AM-4, obręb Mojęcice”
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realizacji umowy, tj. okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi lub gwarancji. Zwrot
zabezpieczenia nastąpi zgodnie zapisami art. 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy albo jeżeli to niemożliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy.

811
1. Inwestorowi, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzających, przysługuje

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy — w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Inwestora wiadomości o tych
okolicznościach,

2) gdy zostanie powzięta wiadomość o grożącej upadłości lub likwidacji Wykonawcy,
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcyi opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni,
4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji

przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 7 dni,
5) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale osób

pełniących funkcje kierownicze lub projektowe nieposiadających wymaganych prawem
uprawnień — w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Inwestora wiadomości o tych
okolicznościach,

6) gdy Wykonawca narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy
o pracę określone w $ 8 niniejszej Umowy lub minimum dwukrotnie naruszył zasady
przedkładania wymaganych informacji w zakresie wykazania spełniania tych wymogów,

7) w przypadku gdy poziom kar naliczanych Wykonawcy w trakcie realizacji zadania
osiągnie wartość wynoszącą 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w $ 9 ust. 1

niniejszej umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości

o okolicznościach uprawniających do odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1i5.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym i zgłosi

fakt ich zabezpieczenia Inwestorowi,
2) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowaw pkt 2, Wykonawca przy udziale

Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcę.

5. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
Umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od Umowy przez Inwestora.

$ 12
1. Inwestor, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzających, może żądać od

Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
1) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokości 0,5%

wynagrodzenia brutto, określonego w $ 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi —w wysokości

0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w $ 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonegoAA
WGKdóńie pn.: „Remońt wiśdUEti Uróżówegć Złókalizowanego na działce nr 162/1 AM-4, obręb Mojęcice”
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od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności w przypadku

wystąpienia istotnych błędów wykonawczych polegających na wykonaniu przedmiotu
umowy niezgodnie z zatwierdzonym projektem — w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia określonego w $ 9 ust. 1,

4) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy — w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w $ 9 ust.1,5) w przypadku braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokości 0,5% wynagrodzeniabrutto należnego podwykonawcy za wykonanie usługi, dostawy lub roboty budowlanej

za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu płatności,
6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,05%
wynagrodzenia określonego w $ 9 ust. 1,za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt
umowy lub jego zmianę,

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego
w $ 9 ust. 1,za każdą nieprzedłożoną umowęlub jej zmianę,

8) w przypadku nieprzedstawienia Inwestorowi do zaakceptowania osoby do kierowania
robotami, w przypadku o którym mowa w $ 5 ust. 6 - w wysokości 0,05%
wynagrodzenia określonego w $ 9 ust. 1,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty —

w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w $ 9 ust. 1.
10) w przypadku nieuzupełnienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w sytuacjach określonych w $ 10 ust. 5 - w wysokości 0,1 % kwoty
wynagrodzenia określonej w $ 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

11)za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy
z pominięciem trybu określonego w $ 8 umowy — w wysokości 10.000,00 zł

2. Wykonawca może żądać od Inwestora kar umownej w przypadku odstąpienia lub
rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora — wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, określonego w $ 9 ust. 1.

3. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułówdo maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowaw $ 9 ust. 1 umowy.4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, nazasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile wartość faktycznie
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

5. Inwestorowi przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzenia ich
na zasadach ogólnych.

6. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Inwestor zachowuje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy zapłaty zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych,
pod warunkiem ich naliczenia przed odstąpieniem od umowy.

$ 13
1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy w zakresie

robót budowlanych na okres .............. miesięcy, (zgodnie ze złożona ofertą) od daty
końcowego odbioru robót.

2. Wykonawca udziela Inwestorowi rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji wskazanemu w ust.1.

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w okresach, o których mowaw ust. 1 i 2, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od momentu zgłoszenia ich przezInwestora.
ADZAGAKiGBn.: „Remontwiadiktu dyggoweęgo zlokalizowanegona działce nr 162/1 AM-4, obręb Mojęcice”
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4. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe z obiektywnych przyczyn technicznych
w terminie, o którym mowa w ust. 4, Inwestor po wysłuchaniu stanowiska Wykonawcy
może wyznaczyć nowy termin usunięcia wady.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4 lub 5, Inwestor może
zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca
oświadcza, że wyraża zgodę.

6. Skorzystanie przez Inwestora z uprawnienia, o którym mowa w ust. 5, nie wyłącza
możliwości naliczania Wykonawcy kar umownych, o których mowa w $ 12 ust. 1 pkt 2.

7. W okresach, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca wykona przeglądy techniczne
przedmiotu niniejszej umowy na wezwanie Inwestora,nie rzadziej niż raz do roku.

8. W przypadku usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot, o którym mowa w ust. 5,
termin gwarancji w zakresie usunięcia biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac
polegających na usunięciu wad.

9. Termin, o którym mowa w ust. 1, ulega przedłużeniu o okres, w ciągu którego wskutek wad
nie było możliwe korzystanie z całości lub części obiektu.

$ 14
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowaw $ 9 ust. 1, z chwilą dostarczenia Inwestorowi

dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Inwestora całość autorskich praw
majątkowych do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, bez

jakichkolwiek ograniczeń przedmiotowych, czasowychi terytorialnych. Wykonawca nie jest
uprawniony do żądania odrębnego wynagrodzenia autorskiego oraz wynagrodzenia za
korzystanie z utworu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2.

2. Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. I, na
następujących polach eksploatacji:
1) wprowadzanie do obrotu,
2) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na

taśmie magnetycznej, DVD, CD, pendrive, cyfrowo,
3) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej,

na taśmie magnetycznej, DVD, CD, pendrive, cyfrowo,
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu

i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
6) rozpowszechnianie za pomocą prasyi telewizji,
7) rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego.

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w $ 9 ust. 1, z chwilą dostarczenia Inwestorowi
dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na
Inwestora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
wszelkich opracowań dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2059).

4. Wykonawca oświadcza, że wszelkie materiały lub dane dostarczone przez jedną ze Stron
pozostają jej własnością, z wyłączeniem materiałów przekazanych Inwestorowi w wyniku
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wraz z przeniesieniem na Inwestora przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do
dokumentacji projektowej i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w $ 9 ust. 1,
Inwestor nabywa prawo własności egzemplarzy dokumentacji projektowej przekazanych
Inwestorowi.

$ 15
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod

rygorem nieważności. . nne„AaTWIErFazono hod
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2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w okolicznościach wprostwskazanych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz
określonych w niniejszej umowie:
1) wzakresie sposobu wykonania zamówienia:

a) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych
materiałów lub urządzeń lub brak możliwości ich pozyskania wynikający
z warunków epidemiologicznych w Polsce czy na świecie (np. pandemia, epidemia),
bądź działań wojennych

b) w przypadku pojawienia się na rynku nowych materiałów i urządzeń nowszej
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

c) w razie konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) w razie konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę przepisów,

e) w razie konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Inwestora lub konieczność ich wykonania wynika
z wad w dokumentacji projektowej,
- w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze wskazanych w niniejszym punkcie
okoliczności Wykonawca poinformuje Inwestora o konieczności dokonania zmian
w zakresie określonym powyżej, a na zaproponowane zmiany Inwestor musi wyrazić
zgodę. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonać na podstawie protokołu
konieczności,

2) wzakresie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy:
a) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu

umowy na skutek okoliczności wskazanych w pkt 1),
b) w sytuacji wystąpienia u Wykonawcy problemów kadrowych dotyczących

pracowników Wykonawcy lub pracowników podwykonawców, lub braku
możliwości znalezienia podwykonawców. Problemy kadrowe lub brak możliwości
znalezienia podwykonawców, o których jest mowa wcześniej, muszą być wynikiem
niezdolności pracowników do pracy (zwolnienia chorobowe) lub powrotem
pracowników z zagranicy do swojego kraju, wynikającej z wystąpienia pandemii,
epidemii, działań wojennych lub innych nie możliwych do przewidzenia zjawisk
przyrodniczych mających znamiona klęsk żywiołowych o zasięgu lokalnym lub
globalnym, bądź związanych z koniecznością powrotu do swojego kraju celem jego
obrony (Ukraina);

c) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. okoliczności
nieuchronnych, nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od
Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej
staranności nie można było uniknąć, w szczególności w przypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych, pandemii, epidemii, klęsk żywiołowych i katastrofy
budowlanej, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.d) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia znalezisk archeologicznych,
niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjających warunków geologicznych,
hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami infrastruktury,
uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,adząan a 2ADźycaie pn.: „Remont wiaduktu drogowego: zlokałiżówanego na działce nr 162/1 AM-4, obręb Mojęcice”
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e) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunki uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy,

f) w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych
uzgodnień/decyzji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mimo zachowania
przez Wykonawcę należytej staranności,

g) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych zarówno od Inwestora, jak i od
Wykonawcy, m. in. w razie wystąpienia konieczności wykonania robót
dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania
zamówienia podstawowego,

3) w razie zaistnienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych od
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub

technicznych,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie

kosztów dla Inwestora,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie,
4) w razie zaistnienia konieczności zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy, np.

kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w
szczególności w razie choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych),

5) w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
6) w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora.(np. powoduje skrócenie terminu realiza-

cji Umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
3. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie

przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podat-
ku od towarówi usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym po-
wyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodze-
nia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie przepisów wprowadzają-
cych nowe stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany
stawki podatku VAT zmianie ulegną odpowiednio ceny jednostkowe brutto.

4. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w $ 9 ust. 1

umowy, może ulec zmianie w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją
zamówienia na zasadach opisanych w poniższych ustępach, przy czym przez zmianę
kosztów rozumie się zarówno wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Umowie (co oznacza,
iż wynagrodzenie może ulec zarówno podwyższeniu jak i obniżeniu).

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4, może zostać wprowadzana
przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może zostać dokonana na pisemny wniosek

Zamawiającego lub Wykonawcy i będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy.
2) dokonując podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonają również

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia określonego w $ 9 ust. 1 Umowy na podstawie
stosownego aneksu;

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może zostać wprowadzona
w miesiącu przypadającym po upływie 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

4) jako zmianę kosztów przyjmuje się wyrażoną w punktach procentowych miesięczną
zmianę ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z miesiącem poprzednim
podawaną przez Główny Urząd Statystyczny („Wskaźnik Zmiany Kosztów”);

5) Strony zawierając Umowę zakładają, iż miesięczny Wskaźnik Zmiany Kosztów będzie
anuoy A14 poziomie nie wyższym niż 2,0% („Zakładany Poziom Zmiany Kosztów”);Jo // Żadanie pn.: „RemonŚwiśdukandrogowegorzlokklizowanego nadziałce nr 162/1 AM-4, obręb Mojęcice”
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6) przekroczenie przez Wskaźnik Zmiany Kosztów Zakładanego Poziomu Zmiany
Kosztów o co najmniej 0,5 punktów procentowych uprawnia każdą ze Stron do żądania
procentowego podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy
Wskaźnikiem Zmiany Kosztów, a Zakładanym Poziomem Zmiany Kosztów dla każdego
miesiąca realizacji (przykład: jeżeli Zakładany Poziom Zmiany Kosztów został ustalony
przez Strony na poziomie 2,0%, a rzeczywisty Wskaźnik Zmiany Kosztów wyniósł
2,5 % to każda ze Stron może żądać podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy
o 0,5%);

7) spadek Wskaźnika Zmiany Kosztów poniżej Zakładanego Poziomu Zmiany Kosztów
o co najmniej 0,5 punktów procentowych uprawnia każdą ze Stron do żądania
procentowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy Zakładanym
Poziomem Zmiany Kosztów a Wskaźnikiem Zmiany Kosztów (przykład: jeżeli
Zakładany Poziom Zmiany Kosztów został ustalony przez Strony na poziomie 2,0 %,
a rzeczywisty Wskaźnik Zmiany Kosztów wyniósł 1,5 % to każda ze Stron może żądać
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcyo 0,5 %):

8) w przypadku, gdy z powodu braku aktualnego Wskaźnika Zmiany Kosztów (publikacjawskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja zostanie
wyliczona, gdy Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca
objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy, waloryzacja może nastąpić nawet w
przypadku, gdy świadczenie objęte umowązostanie zrealizowane i rozliczone.

9) w efekcie zmian dokonywanych na podstawie art. 439 ustawy Pzp wynagrodzenie
Wykonawcy nie może wzrosnąć łącznie o więcej niż 10 % w stosunku do
wynagrodzenia podanego w Ofercie.

10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, zobowiązany jest również
do zmiany wynagrodzenia przysługującego jego podwykonawcom w zakresie
odpowiadającym zmianom cen dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

6. Każdorazowo dokonując waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umową Wykonawca
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego  Podwykonawcy,
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym dokonanym zmianom na podstawie
Umowy. Postanowienia art. 439 ust.5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

7. W zakresie w jakim zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikająca
ze zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy nie jest objęta
postanowieniami niniejszego lub innych paragrafów Umowy, Strony przyjmują, że
wynagrodzenie określone w Umowie uwzględnia wszelkie wzrosty i spadki cen materiałów
lub kosztów związanychz realizacją Umowy przez Wykonawcę.

8. Strony zgodnie postanawiają, iż wymiana korespondencji następować będzie na następujące
adresy:
1) Inwestora: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów,
2) Wykonawcy: ..........euuueezuuae aaa.9. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego powiadomienia na piśmie
o ewentualnych zmianach adresu. Korespondencję wysłaną na wskazany w ostatnim
powiadomieniu adres uważa się za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu do korespondencjinie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy.

$ 16
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, Prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy i Prawa
zamówień publicznych.

2. Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przyProkuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą

,
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prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
3. W przypadku nieosiągnięcia ugody spory pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora przenosić wierzytelności

przysługujących mu w związkuz realizacją niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach — dwa egzemplarze

otrzymuje Inwestor, a jeden Wykonawca.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy — załącznik nr 1.

INWESTOR WYKONAWCA

ADWOKAT Zatwierdzono ped
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