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tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Umowa NI .icvcccivnnnsssnnnnnnes

zawarta w dniu ......ccoceeeeeenes r. pomiedzy:
Gming Dabrowa =z siedzibg przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa,
NIP: 991 045 86 40, reprezentowang przez:

a

................................................... Z siedzibg W ..cccoceeeeevieeveeevieeeviee, NIP ey,
REGON ..ot e e s naee e , Zarejestrowanym W .oiiiiiiiiiiiierriiiineesiiinneennns
POd NUMEIrEM ..oviviiiiiiiiiieiieiiiaens ,

zwanym dalej "Wykonawcq",

ktorzy ponoszg wzgledem Zamawiajgcego solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie niniejszej
umowy, jak tez za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie (przy jednym wykonawcy
zdanie to zostanie wykreslone) reprezentowanym przez:

na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Sgadowego/wydruku z Centralnej Ewidencji
Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcej zatacznik nr 5,

0 nastepujacej tresci:
g1
Przedmiot umowy

1. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wynik postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
z pézn. zm.), dalej zwanej ,,ustawg Pzp” lub ,ustawg".

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa
kanalizacji w Gminie Dabrowa”, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez
Zamawiajagcego w SWZ oraz zgodnie ze ztozong przez Wykonawce ofertg i dokumentacjg
projektowg, o ktérej mowa w ust. 3, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
nalezytg starannoscig oraz wtasciwymi przepisami prawa.

3. Opis przedmiotu zamowienia, a tym samym szczegotowy zakres robot okreslajg zataczone
do SWZ i do niniejszej umowy dokumenty:

1) Projekt wykonawczy wraz z zatqcznikami - b. sanitarna;

2) Projekt wykonawczy wraz z zatgcznikami - b. elektryczna;

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
4) Dokumentacja geotechniczna,

5) Uzgodnienia,

zwane dalej ,dokumentacjg projektowg”

6) zatacznik nr 9 - opis przedmiotu zamowienia, zwany dalej ,OPZ";
stanowigce zatagczniki do niniejszej umowy,

a takze zapisy niniejszej umowy.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, w tym
z OPZ, ztozong ofertg oraz dokumentacjgq projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami, z nalezytg starannoscig
z zapewnieniem bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacji, przez osoby
posiadajgce wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

5. Przedmiot umowy, w ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 5 umowy, obejmuje rowniez
wszystkie prace i obowigzki Wykonawcy nie wymienione w dokumentacji projektowej,
a niezbedne do wtasciwego, wymaganego przez obowigzujace przepisy techniczno-
budowlane normy i zasady wiedzy budowlanej, wykonania zadania.

6. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspétdziataé¢ przy wykonaniu niniejszej umowy,
w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

7. Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznat sie z placem budowy oraz dokumentacjg projektowg
i uznaje ja za wystarczajacq podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

8. Zadanie realizowane jest w ramach operacji dofinansowanej z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych i podlegajacej wymogom
wynikajacym z regulaminu oraz zasad programu, w trybie powyzej 12 miesiecy.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze jest Swiadomy ryzyk kontraktowych, w tym zwigzanych
z pochodzeniem s$rodkow, w szczegdlnosci trwatosci zasad rozliczenia umowy. Wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia finansowania zadania w czesci niepokrytej udziatem
wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyptaty dofinansowania
z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy.

10. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zasoby techniczne, personalne oraz finansowe,
niezbedne do realizacji inwestycji, z uwzglednieniem zobowigzania do zapewnienia
finansowania zadania w czesci niepokrytej wktadem wilasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajacy wyptate Wynagrodzenia z promesy.

§2
Termin wykonania

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: od dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: do 18 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy na zasadach
opisanych w § 6 niniejszej umowy.

g§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg i OPZ stanowigqcy zat. nr 9 do SWZ oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a takze zaleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wykraczajacymi poza zakres przedmiotu
zamoéwienia;

2) wykonanie robot budowlanych obejmujacych wszelkie prace potrzebne do wypetnienia
wymagan Zamawiajgcego wynikajacych z SWZ i wynikajacych z niniejszej umowy oraz
wszystkie prace, nawet nie wspomniane w umowie, ktore sg konieczne dla stabilnosci,
ukonczenia oraz bezpiecznego i wtasciwego korzystania z przedmiotu umowy;
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3) przejecie placu budowy od Zamawiajacego i ponoszenie petnej odpowiedzialnosci z chwilg
jego przejecia;

4) dostarczenie wszystkich materiatdow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy;

5) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robdt przez caty okres trwania realizacji przedmiotu
umowy,

6) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot oraz wykonanie zasilania placu budowy na
wiasny koszt;

7) zatozenie oraz prowadzenie dziennika budowy;

8) opracowanie zmiany organizacji ruchu na czas trwania robdt oraz dokonywanie wszelkich
uzgodnien i zgtoszeh zwigzanych z zajetoscig pasa drogowego, wdrozeniem usuwania
kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi, energetycznymi itp. i ponoszenie wszelkich optat
z tym zwigzanych;

9) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazanie, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska
norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

10) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

11) przestrzeganie w zakresie wytwarzania odpadow przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

12) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz. i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na czesci obiektu i terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami;

13) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowq
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

14) zapewnienie na witasny koszt, na czas wykonywania robdt, energii elektrycznej, wody
do celéw budowlanych oraz innych niezbednych mediéw;

15) zorganizowanie i zapewnienie wiasciwych warunkow socjalnych dla oséb realizujgcych
w jego imieniu przedmiot umowy, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

17) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazddw;

18) dostarczanie na kazde zadanie Zamawiajqcego, dziatajacego przez Inspektora Nadzoru
niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatdow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotdw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

19) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow oraz drzew na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem Iub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot; przestrzeganie w tym zakresie przepisow ustawy o ochronie
$rodowiska;

20) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

21) usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;
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22) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i przywrdécenie do stanu
pierwotnego terendw sasiednich, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wiasny koszt odtworzenia, renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektow, drdg, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja
zaplecza budowy;

23) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu protokotdéw
niezbednych przy odbiorze;

24) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robdét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia, wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Termin ten nie moze mie¢ wptywu
na wydtuzenie terminu, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy;

25) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

26) ponoszenie odpowiedzialnosci w zakresie uszkodzenia lub zniszczenia mienia bedacego
wilasnosécig osdéb trzecich, w tym instalacji i innych urzadzen, bedacych wynikiem
prowadzonych robdét w ramach niniejszej umowy, lub majacych z nimi zwigzek;

27) posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej zawartej na potrzeby przedmiotowej
inwestycji (polisy kontraktowej) przez caty okres realizacji umowy na wartos¢ wynikajacq
co najmniej z podpisanej umowy oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, na wartos¢ wynikajacg co najmniej
Zz podpisanej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia polis
ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia ich optacenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krétszy
niz okres realizacji umowy Wykonawca obowigzany jest do zawarcia kolejnej umowy, tak
aby zachowana byfa ciggtos¢ ubezpieczenia i przedktadania w terminie 3 dni od dnia jej
zawarcia, kopii kolejnych uméw lub polis. W przypadkach okreslonych w zdaniu
poprzednim, warto$¢ ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ wynikajaca co
najmniej z podpisanej umowy;

28) niezwtoczne informowanie  Zamawiajacego o problemach  technicznych lub
okolicznosciach, ktéore mogq wptynac na jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robét;

29) zapewnienie we wiasnym zakresie i na wilasny koszt petnej obstugi geodezyjnej
i geologicznej koniecznej dla wykonania przedmiotu umowy;

30) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. Wykonanie
tych robot musi by¢ potwierdzone akceptacjg Inspektora Nadzoru w postaci protokotu
koniecznosci;

31) w razie uszkodzenia lub zniszczenia lub kradziezy wykonanych robdt lub ich czesci
naprawienie ich i doprowadzenie na wtasny koszt do stanu poprzedniego;

32) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy.

2. Do pozostatych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

2) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonania przedmiotu umowy o0séb wskazanych
w Ofercie Wykonawcy;

3) dokonywanie zmiany ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt. 2, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, wylacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,
dokonanej na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie do 7 dni od daty przediozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w SWZ;
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4) przedstawienie Zamawiajacemu do akceptacji wniosku o zmiane osoby, o ktérej mowa
w pkt.2, oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia (przedmiotowa zmiana nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy);

5) odpowiednie umocowanie kierownika budowy, wynikajace z przepiséw ustawy Prawo
budowlane, udziat w radach budowy Iub naradach roboczych na kazde wezwanie
Zamawiajacego;

6) przestrzeganie zapisow umowy dotyczacych Podwykonawcéw, w tym dostarczenie
Zamawiajacemu protokotéw odbioru robét wykonanych przez Podwykonawcow;

7) zapewnienie prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy;

8) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 2i 3.

3. Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie obowigzujg rowniez w okresie usuwania wad
i usterek ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji, az do protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca w okresie obowigzywania umowy, w tym réwniez w okresie gwarancji i rekojmi
oraz niezakonczonych rozliczen z niej wynikajacych, jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
0 wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego, uktadowego badZ upadtosciowego, a takze
o0 zmianie adresu siedziby firmy, zmianie o0séb reprezentujgcych pod rygorem skutkéw
prawnych wynikajgcych z zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang
na ostatni adres podany przez Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego
w wysokosci:

» netto .....ccoee.... zt
» podatek VAT w wysokosci ... %, tj. ...... zt
* brutto .......cceuee zt (stownie ztotych: ................ ).

2. kaczna warto$¢ brutto robdt budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot
wykonanych w ramach zawartej umowy przez Wykonawce, Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdéw nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust 1.

3. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

4. Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie w walucie polskiej.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie ulegnie zmianie
bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci, z wytaczeniem przypadkéw przewidzianych
umowg lub ustawa. Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie pokryje
wszelkie koszty i wydatki zwigzane z wykonywaniem umowy, a Wykonawca nie jest
uprawniony do zadania od Zamawiajgcego zwrotu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych
przy wykonywaniu umowy, ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzan.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, takze z tytutu
niewtasciwej oceny naktadow pracy niezbednych dla nalezytego wykonania umowy,
btednego oszacowania jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z realizacjgq prac objetych umowa,
czy oddziatywania innych czynnikdow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.
Zadne nieoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac
i rozwigzan projektowych, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w umowie.

6. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowigzujg sie
do podpisania aneksu do umowy, regulujacego wysokos$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

8§6
Rozliczenie
1. Strony ustalajq, iz rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi na podstawie:
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N

10.

1) faktury czesciowej w wysokosci 16,93% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1, jednak nie wiecej niz 1 426 000,00 z, tj. kwoty ............... ,

2) faktury czesciowej w wysokosci 50% kwoty dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. kwoty .........c..cc.c....s .

3) faktury koncowej w wysokosci kwoty pozostatej do zaptaty, tj. ..ccccoeveeenennnnne. .

. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej/ koncowej jest podpisany przez

Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i Wykonawce protokét
odpowiednio czesciowego/koncowego odbioru robdt oraz zestawienie wartosci wykonanych
robot (zestawienie zbiorcze), sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, tabele elementéw rozliczeniowych (rozliczenie) oraz ew.
tabele obmiarowe, szkice pomiarowe, wyniki badan i sprawdzen i deklaracje zgodnosci na
wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg niezbedne.

. Warunkiem zaptaty faktury koncowej jest przedstawienie Zamawiajgcemu pisemne:

1) Oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytulu uméw o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w §13 niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek,
zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania
bez udziatu Podwykonawcow;

2) Oswiadczenia wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy z tytutu umoéw
o podwykonawstwo, o ktorych mowa w §13 niniejszej umowy, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy;

3) kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne
dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom - pos$wiadczone ,,za zgodno$¢ z oryginatem”;

. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdznienie Zamawiajacego
w zapfacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedq naliczane za ten okres
odsetki za opodznienie w wysokosci odsetek ustawowych. Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéow i oswiadczen dotyczacych rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej

Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego

Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajacej wartosci wykonanych
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw robdt, w przypadku niedostarczenia
o$wiadczen przez Wykonawce od Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu
kwot naleznych im z tytutu umowy z Wykonawca.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.
. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z rachunku

bankowego Zamawiajacego na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy,
w trybie podzielonej ptatnosci, wynikajacej z aktualnych przepisow o podatku od towarow
i ustug po bezusterkowym odbiorze catosci prac i przekazaniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw rozliczeniowych.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
wyhikajgcych z umowy na osobe trzecia.

Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego: Gmina Dabrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dabrowa, NIP: 991 045 86 40.
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W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury

korygujacej.
Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot (zestawienie zbiorcze) musi
by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz winno by¢ ziozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur,
tabelg elementéw rozliczeniowych (rozliczeniem), ew. tabelami obmiarowymi, szkicami
pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane,
w takim zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne. Sprawdzenie przez inspektora
nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot nastgpi w ciggu 7 dni o ile ztozone
zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie.
Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swojg wierzytelno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub
zwigzang z wykonywaniem niniejszej umowy, nalezng od Wykonawcy, z wierzytelnoscig
nalezng Wykonawcy od Zamawiajacego wynikajgaca z niniejszej umowy lub zwigzang
z wykonywaniem niniejszej umowy, o ile obie wierzytelnosci s3 wymagane (tj. uptynat
termin ich ptatnosci), na co Wykonawca wyraza zgode. Wskutek potracenia, obie
wierzytelnosci umarzajg sie nawzajem do wysokosci wierzytelnosci nizszej. Potrgcenia
dokonuje sie przez oswiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy. Oswiadczenie ma
moc wsteczng od chwili, kiedy potracenie stato sie mozliwe. Wzajemne regulowanie
zobowigzan przez Strony umowy, czy tez dokonanie skutecznego potracenia przez
Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy, a takze z pozostatych obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.
Za date zaptaty strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666). W przypadku wyboru
mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca bedzie
korzystat z platformy, o ktérej mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania
na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl — w skrécie PEF).

Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o0 przestaniu ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na Platforme Elektronicznego Fakturowania. Powiadomienie o przestaniu

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane pocztg elektroniczng na adres
mailowy: faktury@gminadabrowa.pl.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktéra

bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktdrego zgodnie z Rozdziatem 3a

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z po6zn.
zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Wykonawca os$wiadcza, ze podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze,

jest taki sam jak w rejestrze podatnikow (biata lista).

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, jest rachunkiem, dla

ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe

prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie
za dokonanie pfatnosci w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy,

2) Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT
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(np. zaptata odszkodowania), a takze za swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane

stawkg 0% lub jezeli wynika to z innych przepiséw prawa.
Brak wskazanego na FV rachunku bankowego na wykazie podatnikéw VAT prowadzonym
przez Szefa KAS powoduje, ze Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania zaptaty do
momentu wpisania podanego na FV rachunku do wykazu. Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie. Wstrzymanie pfatnosci w tej sytuacji nie powoduje powstania
jakichkolwiek roszczen po stronie Wykonawcy. W takim przypadku bieg terminu zaptaty
rozpocznie sie od dnia poinformowania przez Wykonawce Zamawiajacego w formie pisemnej
o wpisaniu rachunku bankowego do wykazu podatnikow VAT badz otrzymania korekty FV,
na ktérej zostanie wskazany rachunek bankowy zawarty w wykazie podatnikéw VAT.
W przypadku wykonania mniejszego zakresu robdt wynagrodzenie zostaje automatycznie
odpowiednio zmniejszone /stosownie do pozycji i wartosci zawartej w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik do umowy/.

§7
Odbiory

. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe zakonczonych elementéw wskazanych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, bedace podstawg do wystawienia faktury czesciowej,

3) odbidr koncowy,

4) odbiér gwarancyjny przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie robdét budowlanych objetych niniejszg

umowg, potwierdzone protokotem koncowego odbioru robat.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat Podwykonawcy w odbiorze, jezeli

Podwykonawca brat udziat w wykonaniu robdt, ktére sg przedmiotem danego odbioru.
Protokoty odbioru robét sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnym zawiadomieniu, w formie pisemnej Zamawiajaqcego oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiory nastgpig w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od ich zgtoszenia do odbioru i dokonywane bedg protokolarnie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika robot oraz
przedstawiciela Wykonawcy.

. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
$wiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koricowego robdt pisemnie,

bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego przed uptywem terminu koncowego realizacji
umowy.

. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg (w tym m.in.: kosztorys powykonawczy, projekt
powykonawczy) opisang i skompletowang w trzech egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,
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4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnoséci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowq, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 7 dni roboczych, liczac od daty

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, zawiadamiajac Wykonawce o terminie

odbioru.

Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokdt odbioru

koncowego. Termin podpisania protokotu przez obie strony jest terminem zakonczenia

odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowic

odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce, ktdry usunie je na witasny koszt.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,

uznaje sie date odbioru korncowego, stwierdzong w protokole odbioru koncowego. Przejscie

ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz wszelkie korzysci i

ciezary dotyczace przedmiotu umowy przechodzg na Zamawiajgacego z chwilg podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadajacych sie do usuniecia

Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy,

2) odstgpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady
te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy Ilub jego parametry odbiegajq
od parametrow w projekcie wykonawczym oraz z zakresu oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ warunkowego odbioru przedmiotu umowy w sytuacji, gdy

stwierdzone wady sg nieistotne. W takim wypadku Wykonawca usunie je w wyznaczonym

w protokole przez Zamawiajgcego terminie.

W razie nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia przez podmiot

trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym moze zostaé pokryty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie

usterek i wad beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonane roboty maja

wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznosé. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu

rekojmi za wady fizyczne robdt, istniejace w czasie odbioru oraz za wady ujawnione

i powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wadliwym wykonaniu robot, badz

w zastosowaniu wadliwych materiatow.

Jezeli po ostatecznym odbiorze robdt, w czasie trwania gwarancji zostang wykryte wady,

Zamawiajacy pisemnie zawiadamia Wykonawce, wyznaczajac termin na zasadach

okreslonych w §8 na jej usuniecie. Usuniecie wady potwierdza sie protokolarnie przez obie

Strony.

Po protokolarnym odbiorze koncowym robot, rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy, oraz

terminy rekojmi i gwarancji.
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§8
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w wykonanym
przedmiocie umowy, polegajgce na niezgodnosci wykonanych robdét lub wybudowanych
obiektow z umowa. Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy. Rekojmia za wady obejmuje
oprocz dokumentacji i robot budowlanych réwniez materiaty uzyte do wykonania umowy.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
jakosci na wykonany przedmiot umowy (w tym roboty budowlane, materiaty uzyte do jego
wykonania), na okres ... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych ponizej, za wyjatkiem
wbudowanych elementéw, na ktére ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji
(woéwczas wg gwarancji producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie os$wiadczenie
Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

3. Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot umowy bedzie przez caty
okres rekojmi oraz gwarancji w petni przydatny do korzystania z niego i nie bedzie miat
ubytkéw, wad lub innych uszkodzen utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych bezpieczne
uzytkowanie oraz bedzie spetniat swojg funkcje.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne
i prawne zmniejszajgce wartos$c¢ uzytkowg i techniczng wykonanych robdt i materiatow.

5. W przypadku zazadania przez Zamawiajgcego usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest
do ich nieodptatnego usuniecia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wad, chyba ze strony na
piSmie ustalg inny termin jej usuniecia. W sytuacji, gdy wady stwarzajg niebezpieczenstwo
dla ludzi, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad w terminie 24 godzin
od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktéry przy zgtoszeniu
danej wady jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza
niebezpieczenstwo dla ludzi. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi,
ktérej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych
w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie, w terminie do 24 godzin dokona
zabezpieczenia wskazanej wady/usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady
niezwtocznie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robét
na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania
wadliwej czesci robdét. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
potrzebny na usuniecie wady.

7. W przypadku nieusuniecia wady w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu
(w trakcie obowigzywania rekojmi oraz gwarancji), niezaleznie od uprawnien z art. 560
§1 Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Kosztami usuwania wad zostanie obcigzony Wykonawca lub
beda pokrywane z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Przed
powierzeniem usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin do jej usuniecia.

8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania nieodptatnych napraw

przedmiotu umowy do konca okresu jej obowigzywania. Koszty napraw oraz materiatow
uzytych do ich wykonania ponosi Wykonawca.
Przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji, strony uzgodnig date koncowego przegladu
gwarancyjnego. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie
z udziatem o0s6b upowaznionych przez Zamawiajacego i Wykonawce. Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia wad, usterek lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych
w protokole z koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie obowigzywania gwarancji
i rekojmi.
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8§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
oferty brutto, co stanowi kwote W WyYSOKOSCi: wuevesrsrsrsrsrarasnsnnns zt (stownie ziotych: ............
...................... . 00/100).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione przed zawarciem umowy w formie: .........cccceeeveieeenen.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XXIII SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wartosci.

4. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamowien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi
30% wartosci zabezpieczenia.

5. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§ 10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) powezmie wiadomos$¢ o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania
placu budowy robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

4) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, a nie
wyhika ona z przyjetego harmonogramu rzeczowo - finansowego postepu prac,

5) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie Ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1497 z pézn. zm.).

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru robdt,

3) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz z powodu zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowga, Zamawiajacy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu - zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego, Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢ dalsze wykonanie robét
innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powinno
zosta¢ ziozone w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

5. Odstgpienie od umowy okreslone w ust. 1 pkt. 2-5 nastgpi z winy Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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7. W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Zamawiajacy zachowuje prawo
dochodzenia roszczen odszkodowawczych z tytutu zaistnialego wczesniej nienalezytego
wykonania umowy, naliczenia i dochodzenia kar umownych oraz roszczen z tytutu rekojmi.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego strony obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt, w ktdrym dokona inwentaryzacji robot
w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 14 dni od zaistniatej sytuacji, usunie
zterenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, zobowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w oparciu o harmonogram i kosztorys ofertowy,

2) w przypadku gdy do odstgpienia od umowy dojdzie z przyczyn niedotyczacych
Wykonawcy - rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i
urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

§ 11
Zmiany umowy

1. Z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) uzasadnionego przedtuzenia terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:

a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania,
wynikajaca z norm, technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepiséw prawa, okreslajacych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidlowego wykonania tych robdt, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W
takim wypadku termin wykonania umowy moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilo$¢
dni, w ktérych wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy,

b) koniecznosci zlecenia robo6t dodatkowych lub zamiennych,

¢) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wpltyw na
realizacje robot,

d) wystgpienia sity wyzszej, np. zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach. Za site wyzszg warunkujgca zmiane umowy uwazac¢ sie bedzie w
szczegdblnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotlowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, epidemie (pandemie), dziatania wojenne, nagte i dtugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;
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e) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

f) sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy, w wyniku okolicznosci wynikajacych
Z rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2, w szczegdlnosci: braku dostepnosci lub
opoOznienia w dostawach materiatdw lub urzadzen badz sprzetu koniecznych do
realizacji Umowy, braku personelu w liczbie koniecznej do terminowej realizacji prac,
ograniczen w przemieszczaniu sie, ograniczen lub zakazéw obrotu konkretnymi
towarami, ograniczenia funkcjonowania okreslonych zaktadéw pracy lub instytucii,
itp., dojdzie do opdznienia w realizacji prac. W takim wypadku termin wykonania
umowy moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o liczbe dni, w ktérych wystgpi
ktérakolwiek z powyzszych okolicznosci, uniemozliwiajgca prawidiowe wykonanie
robét, stanowigcych przedmiot umowy. Zastosowanie majg zapisy art. 15r Ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 340 z pézn. zm);

2) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktdérych uchwalenie lub zmiana
nastapity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika koniecznos¢ lub
zasadnos$¢ wprowadzenia zmian, majacych wptyw na realizacje umowy;

3) Zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zmiane niniejszej umowy, a mogacych
skutkowac koniecznoscig zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, tj.:

a) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktore nie zostato uwzglednione
na mapach do celéw projektowych,

b) zwigzane z zatrzymaniem robét przez m.in. Urzedy Nadzoru Budowlanego,

c) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robdt budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy,
przedmioty wymagajace ochrony konserwatora zabytkdw,

d) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robét, na podstawie ktérej realizowana jest inwestycja,

e) wynikajace z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych
branzowych,

f) wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy,

g) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem o0s6b trzecich,

h) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

i) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

j) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$s¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robot budowlanych, ktérych nie mozna
byto wczesniej przewidzied,

k) zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art.36a
ust.5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spetniajqc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

4) Zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy
w zakresie nie przewidzianym w tresci oferty ztozonej przez Wykonawce lub rezygnacji
z podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy na zasadach w celu
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wykazania spetniania warunkdéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

zmiana podwykonawcy Ilub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod

warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia;

5) Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztatceniem lub potgczeniem z inng firma;

6) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okreslonych w art. 451
ustawy Pzp;

7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;

8) Zmiany zwigzanej ze zmiang warunkdéw udzielonego dofinansowania;

9) Koniecznosci wprowadzenia zmian wynagrodzenia — na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b
i art. 439 ustawy pzp - z uwagi na to, ze umowa zostaje zawarta na czas dtuzszy niz 12
miesiecy przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

e) innych kosztow wykonania przedmiotu umowy ponoszonych przez Wykonawce,
w szczegdlnosci cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, przy
czym pod pojeciem zmiany nalezy rozumieé¢ zaréowno zwiekszenie tych kosztéw jak
i ich zmniejszenie.

10) Zmiany okreslone w pkt.9 lit a)- d) bedg wprowadzane z zachowaniem ponizszych zasad:

a) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w pkt. 9 lit a) bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanego po dniu wejscia w zycie nowej stawki podatku od
towarow i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug, w taki sposob, ze wartosc
wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw, =z uwzglednieniem przepisow
wprowadzajacych nowe stawki podatku VAT,

b) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
pkt 9 lit b)- d), zgodnie z zapisami mniejszej umowy, bedzie obejmowac wytgcznie
cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowigcego koszty osobowe,
w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisbw odpowiednio zmieniajacych
wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki skitadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
z uwzglednieniem ponizszych zasad:

- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 9 lit b), wynagrodzenie Wykonawcy
moze ulec zmianie o kwote odpowiadajacq zwiekszeniu kosztu Wykonawcy,
w zwigzku ze wzrostem wynagrodzen pracownikéw zgtoszonych Zamawiajacemu,
bezposrednio wykonujacych zamdwienie, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej;
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— w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. lit 9 c), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca zwiekszeniu kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku ze zmiang wynagrodzenia pracownikom zgtoszonych
Zamawiajacemu, bezposrednio wykonujacych zamédwienie;

- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 9 lit d) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacq zwiekszeniu kosztu Wykonawcy,
ponoszonego w zwigzku z wptatami do pracowniczych planéw kapitatowych na rzecz
pracownikéw zgtoszonych Zamawiajacemu, bezposrednio wykonujacych
zamowienie;

11) W przypadku, o ktéorym mowa w pkt. 9 lit a), Wykonawca moze wystgpi¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Do wniosku nalezy dotaczy¢ szczegotowe wyliczenie kwoty oraz nalezy
udokumentowac wzrost wynagrodzenia brutto z uwagi na zmiane stawki podatku, a takze
wykazaé¢ wptyw na koszty wykonania zamédwienia. W przypadku dokonania zmiany
umowy obejmowac¢ bedzie ona okres po wejsciu w zycie przepiséw uzasadniajgcych
zmiang;

12) W przypadkach zmian, o ktérych mowa w pkt 9 lit b) - d) Wykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé¢, w jakim zakresie zmiany
te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci pisemne zestawienia
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w przypadku dokonania zmiany
we wnioskowanym zakresie, obejmowac¢ bedzie ona okres po 12 miesigcach od dnia
podpisania umowy i dotyczy¢ bedzie wytacznie kosztéw osobowych Wykonawcy;

13) O zmiany, o ktérych mowa w pkt. 9 lit ) Wykonawca moze wystgpi¢ tylko raz w trakcie
trwania umowy, jednak nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy i mogq zostaé¢ wprowadzone jedynie z zachowaniem ponizszych zasad:

a) zmiany dotycza wytacznie ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia z tego zakresu prac, ktory w harmonogramie rzeczowo-finansowym zostat
do realizacji w okresie powyzej 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, jezeli te zmiany
bedq miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, przy czym pod
pojeciem zmiany nalezy rozumie¢ zaréwno zwiekszenie tych kosztéw jak i
zmniejszenie,

b) wykazana przez Strone zmiana kosztow uprawniajgca do ztozenia wniosku, nie moze
by¢ mniejsza niz 5% tych kosztow wynikajacych z kosztorysu ofertowego
i harmonogramu,

c) maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego
ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10% wartosci tych kosztéw wynikajacych
z kosztorysu ofertowego,

d) wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie niniejszego ustepu bedzie zmienione
w trybie waloryzacji $redniorocznym wskaznikiem wzrostu cen i towardow
konsumpcyjnych i lub cen budowlano-montazowych, ogtoszonym przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spotecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, z pdzn. zm.), za rok kalendarzowy,
poprzedzajacy rok, w ktérym wprowadzane sg zmiany, z zastrzezeniem postanowien
pkt. 10i 11 ;

e) do ztozonego wniosku powinna by¢ dotaczona szczegdtowa kalkulacja wskazujaca
warto$¢ zmian (kwotowa i procentowg) oraz czynniki, ktére je spowodowaty,
dokumenty potwierdzajgce okolicznosci do zlozenia wniosku, jezeli wykonawca
wykonuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcéw, powinien do wniosku
dotaczy¢ kalkulacje oraz projekt zmian, jakie zostang wprowadzone w umowie
z podwykonawcg badz wspdlne o$wiadczenie wykonawcy i podwykonawcy, ze zmiany,

Strona 15 z 22



nr postepowania: OR.271.8.2024 Zatacznik nr 8 do SWz

o ktére wnioskuje Wykonawca, nie majg wptywu na tres¢ umowy z podwykonawca.
W przypadku zmian umowy 2z podwykonawca, Wykonawca jest zobowigzany
w terminie do 7 dni, od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy, doreczyc¢
Zamawiajgcemu poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem aneks do umowy
z podwykonawcg oraz kopie tej umowy, z zastrzezeniem postanowien § 13;

f) nowe, zmienione ceny bedq obowigzywaty od miesigca nastepujacego po okresie
w ktérym Zamawiajacy wyrazit zgode na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub
zmiane cen bez mozliwosci wyptaty réznicy za okres wczesniejszy.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie za zgodq
obydwu Stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Jezeli Strony uznajg konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa
w ust. 1 zobowigzane s do przekazania drugiej stronie wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany i potwierdzajacymi to dokumentami.

4. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie od dnia,
w ktorym Strona dowiedziata sie lub powinna dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach. Strona zobowigzana jest do dostarczenia drugiej stronie z wnioskiem
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg wraz z informacjg uzasadniajacg
zadanie zmiany umowy.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz
z informacjgq uzasadniajaca zadanie zmiany umowy, druga strona zobowigzana jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy i przekazania go
whnioskodawcy wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

6. W przypadku dokonania zmian wptywajacych na tres¢ zatgczonych do umowy dokumentéw,
Wykonawca zaktualizuje , kosztorysy ofertowe” i harmonogram rzeczowo-finansowy, bedace
zatgcznikami do umowy i przekaze go Zamawiajgcemu. Kosztorysy i harmonogram
rzeczowo-finansowy po aktualizacji stajq sie obowigzujgce po ich podpisaniu przez strony
umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robét zamiennych. Podstawg wykonania
robdt zamiennych bedzie protokdt koniecznosci robot zamiennych sporzadzony i podpisany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Kierownika budowy zatwierdzony przez
Zamawiajacego wraz z wyliczeniem wartosci robot zamiennych na podstawie sporzgadzonego
kosztorysu lub kalkulacji robot. Powyzsza zmiana nie moze powodowaé zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5
ust.1 niniejszej umowy,

2) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w oddaniu robot objetych umowa - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust.1 niniejszej umowy,

3) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji (rekojmi), liczonej od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
termin usuniecia wad - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszym
podwykonawcom, w  wysokosci 1%  wynagrodzenia brutto  przystugujacego
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podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajacego z zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokoséci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

9) za niewywigzanie sie z obowigzku przeditozenia Zamawiajagcemu ktéregokolwiek
z dokumentéw, o ktéorych mowa w §14 ust. 2 umowy, w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za niewywigzanie sie z obowigzku zatrudnienia przy realizacji zamowienia ktérejkolwiek z
0so6b wskazanych w § 14 ust.1 umowy, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za brak waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §4 ust. 1 pkt 25 niniejszej
umowy, w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu, za kazdy
stwierdzony przypadek,

12) za brak aneksu do umowy o podwykonawstwo, w zakresie zmian, o ktérych mowa w §11
ust. 1 pkt 9, w wysokosci 500,00 z, za kazdy wymieniony przypadek u jednego
podwykonawcy;

13) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia o ktérych mowa w 8§11 ust. 1 pkt 9,
w wysokosci 500,00 zt, za kazdy wymieniony przypadek u jednego podwykonawcy;

14) za zgtoszenie Zamawiajagcemu podwykonawcy podlegajacego wykluczeniu na podstawie
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z pdzn. zm.) Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za drugie i kazde
kolejne naruszenie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek
ze stron z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa
zamowien publicznych.

3. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji umowy, kara umowna bedzie liczona
od nowych termindw.

5. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

6. Zamawiajagcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko, wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonany przedmiot umowy.

8. Zamawiajacy moze zaspokoi¢ swoje roszczenie z tytutu kar umownych rdéwniez
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w §9.

9. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
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10.

w tym utraconego dofinansowania ze zrédet zewnetrznych.

§ 13"
Podwykonawcy

. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie. Powierzenie wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamdwienia.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe

z podwykonawcq na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi
Zamawiajgcemu projekt pisemnej umowy z podwykonawcg (a takze projekt jej zmian
w trakcie realizacji umowy) okreslajacej zakres oraz wartos¢ podzleconych robot, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w

umowach z podwykonawcami zapisy w nastepujgcym zakresie:

1) Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamdwienia,

2) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zapfacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci pfatnosci zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o opdznieniu w zaptacie,

3) zgodnie z art. 463 ustawy Pzp, nie moze zawiera postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni
nie zgtosi na piSmie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej
tresé.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz
jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcemu  przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgtoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzarn Wykonawcy

wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcdw jak za wtasne.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé

z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
Jezeli zmiana Ilub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

* Niniejszy paragraf bedzie miat zastosowanie w przypadku wykonywania czesci robot przez Podwykonawce
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15,

16.
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21.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem termindw pfatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
przedstawienie Zamawiajacemu pisemnego oswiadczenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zapfaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robdt. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian oraz przedtozonej Zamawiajgcemu kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz jej
zmian.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczern podwykonawcdw,
o ktérych mowa w ust. 12, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane
lub ktéry zawart przedfozong Zamawiajacemu umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13 dla umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktére powstaty w sytuacjach opisanych
w ust.13 obcigzajg Wykonawce.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgfoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgfaszania uwag nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywalé sie na potracenie roszczern wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo dokonal bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszq niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
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22. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z §11 ust. 1 pkt 9
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sq nastepujgce warunki:
1) Przedmiotem umowy s roboty budowlane lub ustugi
2) Okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

14
Zatrudnienie na poc?stawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji niniejszego
zamoéwienia: tj.: szeroko rozumiane jako czynnosci zwigzane z robotami budowlanymi
/operatorzy sprzetéw, kierownicy, pracownicy fizyczni/, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w ust. 1. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan, Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw — zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
przedtozy Zamawiajagcemu wskazane w ust. 2 dowody, w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 1.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowag Inspekcje Pracy.

5. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w powyzszym zakresie, Zamawiajgcy okreslit w §12
niniejszej umowy.

§ 15
Dane osobowe

1. Strony zgodnie os$wiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,RODOQO”, ustawy o ochronie danych osobowych, ktére bedg
przekazywane lub udostepnione w zwigzku lub w wyniku realizacji postanowien niniejszej
umowy.

2. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg sie nie ujawniaé, nie przekazywac, nie przetwarzac,
nie wykorzystywac dla celéw wtasnych lub oséb trzecich danych opisanych w ust.1 jak
réwniez wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w zwigzku lub w celu realizacji
niniejszej umowy, chyba, ze stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i sq one
znane publicznie lub ich ujawnienia zazada uprawniony organ w przewidzianej prawem
formie i tresci, jednakze wdéwczas tylko w niezbednym zakresie. Obowigzek zachowania
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poufnosci nie ma ograniczen czasowych i nie wygasa po rozwigzaniu umowy. Obowigzek ten
obejmuje zaréwno informacje wynikajace z niniejszej umowy jak réwniez informacje
uzyskane przez Wykonawce lub pracownikow Wykonawcy oraz osoby, ktorymi sie postuguje
w zwigzku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania,
przetworzenia, wykorzystania dla celéw witasnych lub 0sdb trzecich danych lub informacji
opisanych w ust.1-2, lub inne dziatania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowaé
wykorzystaniem tych danych w celu innym niz realizacja przedmiotu umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysytania i przetwarzania danych lub
informacji opisanych w ustepach powyzej spetnia wymogi okreslone w RODO, ustawie
0 ochronie danych osobowych oraz rozporzadzeniach wykonawczych do ustawy.

5. Wykonawca i Zamawiajacy os$wiadczaja, ze przetwarzane dane osobowe bedg
wykorzystywane tylko i wytacznie w celu realizacji umowy.

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci
przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwitocznego
powiadomienia Zamawiajacego, nie pdzniej niz w dniu nastepnym po dniu w ktérym
stwierdzit ten fakt.

7. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia
zobowigzana jest do naprawienia szkody jakg druga Strona poniosta z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania na zasadach ogélnych.

16
Osoby wyznaczone do nagzoru prac i realizacji umowy
1. Obowigzki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcedgo petni: ......coivoiiiiiiiiiiiiiinenns
tel: (Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami art. 25 | 26 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2023. 682 z pézn. zm.).
2. Obowigzki Kierownika budowy ze strony Wykonawcy pefni: ...
L (Kierownik budowy dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami art. 21a, art. 22 i 23 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
3. Odpowiedzialnym za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego jest: ......ccoviiiiiiiiiinnnens

5. Wykonawca przed zmiang osoby (0sob), o ktéorych mowa w ust. 2 i 4, musi pisemnie
poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1-4, nie wymaga zmiany Umowy (podpisania aneksu
do Umowy).

17
Prawo witasciwe i?-ozstrzyganie sporow

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majq zastosowanie
przepisy prawa, W szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien
publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. W przypadku wystgpienia sporu miedzy Wykonawca, a Zamawiajagcym o roszczenia
cywilnoprawne, w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony
zobowigzuja sie do podjecia mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem, albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku, skorzystania z mozliwosci podjecia mediacji strony zawrg umowe o mediacje,
w ktorej okresla osobe mediatora lub sposdb jego wyboru, termin podjecia mediacji
i przedmiot mediacji.

4. Osoba mediatora wskazana w umowie o mediacje musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

- by¢ osobg fizyczng majaca petng zdolnos$¢ do czynnosci prawnych, korzystajacg w petni
z praw publicznych - art. 1832 § 1 Kodeksu Postepowania Cywilnego,
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— nie moze by¢ sedzig, nie dotyczy to sedziego w stanie spoczynku - art. 1832 § 2 Kodeksu
Postepowania Cywilnego,

- by¢ bezstronny - art. 1833 § 1 Kodeksu Postepowania Cywilnego,

- nie moze by¢ petnomocnikiem przed sagdem w postepowaniu dotyczgacym sporu objetego
mediacjg lub innym polubownym rozwigzaniem sporu, jak réwniez w zaden inny sposob
uczestniczy¢ w tym postepowaniu sgdowym - art. 595 ustawy Pzp.

. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dziatu VII rozdziatu 3 ustawy

Pzp.

. Spory wynikte miedzy stronami o roszczenia w sprawach, ktérych charakter nie pozwala na

zawarcie ugody, rozstrzygane beda przez sad witasciwy dla Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy w wyniku podjecia préby polubownego rozwigzania sporu, o ktérych

mowa w ust 2-4 niniejszego paragrafu nie doszto do zawarcia ugody, spory wynikie miedzy
stronami rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedq przez sad

wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Sad ten pozostaje wiasciwy réwniez w przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Umowy w zwigzku z dochodzeniem
roszczen zwigzanych z odstgpieniem.

. W przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowiet Umowy, z mocy prawa badz ostatecznego

lub prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu
powszechnego, uznane zostanie niewaznym badZz bezskutecznym pozostate postanowienia
Umowy pozostajg w mocy. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne,
zostang zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w $wietle prawa
i w petni skutecznymi.

§ 18
Postanowienia koncowe

. Niniejszg umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 wydano

Zamawiajagcemu, a 1 Wykonawcy.

. Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
. Zamieszczone w niniejszej umowie srodtytuty majg charakter wytgcznie porzadkowy
. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) SWZ wraz z dokumentacjg projektowa,
2) Oferta Wykonawcy,

3) Kosztorys Ofertowy /dokument pomocniczy/
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

5) wydruk z CEIDG/informacja z KRS

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy
lub osoby przez niego upowaznionej)
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