UMOWA NR DT ..../...

zawartawdniu .................

pomiedzy Gming Miechéw z siedzibg w 32-200 Miechéw, ul. H. Sienkiewicza 25, zwang w dalszej czesci
umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Dariusza Marczewskiego — Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw,

zsiedzibg: ...

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia ......................... Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na:
»Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze krajowej 7 na terenie gminy Miechéw”

Inwestycja dofinansowana z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych

Strony zgodnie o$wiadczajg, co nastepuje:

Integralng czescig umowy jest:
1. SWZ z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy dnia

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

I. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét budowlanych
w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” (P+B) wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie w ramach realizacji przedsiewziecia dotyczacego zadania pn.” Budowa

oswietlenia ulicznego przy drodze krajowej 7 na terenie Gminy Miechéw”.

[l. Zadanie polega na budowie oswietlenia ulicznego przy DK7, w rejonie od km 621+080 do km 626+260,
wraz z poszczegdllnymi skrzyzowaniami i rozjazdami, przejsciami dla pieszych oraz chodnika wzdtuz

przedmiotowego odcinka, na terenie Gminy Miechéw.

[ll. Zakres umowy obejmuje w szczegolnosci :

1) Budowe oswietlenia ulicznego na odcinku od km 621+080 DK7 do skrzyzowania DK7 z po6inocng
obwodnicg Miechowa, polegajgcg na dobudowie odcinka o$wietlenia ulicznego do istniejgcego obwodu
odwietlenia ronda (stupy oswietlenia z oprawami typu LED) potgczonego linia kablowg oraz wymiane
istniejgcych opraw oswietlenia wraz z wysiegnikami na istniejgcych stupach elektroenergetycznych nN,
zlokalizowanych wzdtuz DK7.

2) Budowe oswietlenia ulicznego na odcinku od skrzyzowania DK7 z poinocng obwodnicg Miechowa
do km 626+260 DK7( baza GDDKIA) polegajgca na wykonaniu linii kablowej oswietlenia ukladanej w
rurach ostonowych, wraz z montazem stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo stupow
oswietlenia, z oprawami typu LED. Na odcinku od skrzyzowania DK7 z p6tnocng obwodnicg Miechowa do
skrzyzowania z ul. Ractawickg, nalezy zastosowac konstrukcje z dodatkowym wysiegnikiem i oprawg

odwietleniowg typu LED, zwrécong w strone $ciezki dla pieszych.



3) Oswietlenie istniejacych przejs¢ dla pieszych przez droge krajowg przez zastosowanie opraw
asymetrycznych typu LED, zgodnie z wytycznymi organizacji bezpiecznego ruchu pieszych, wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.

4) Zabudowe szaf zasilajgcych oswietlenie, podtgczone do sieci zasilajgcej PGE w obrebie skrzyzowan
DK7 z ul. Spacerowa/ul. Pitsudskiego, ul. Ractawickg i i ul. Szewskg. Lokalizacja i umiejscowienie szaf musi
zapewnia¢ odpowiednie warunki zasilania projektowanych obwoddéw oswietlenia oraz musi zapewniaé
mozliwos¢ podtgczenia osobnych obwoddw osdwietlenia na drogach podporzadkowanych, zlokalizowanych
w poblizu danej szafy oswietlenia.

5) Podane w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym ilosci robét sg ilosciami przyblizonymi i nie
sg wigzace dla Wykonawcy, ktory jest zobowigzany opracowac¢ witasny przedmiar rob6t w ramach
opracowania dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie
zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
Wszelkie koszty opracowania dokumentacji niezbednej do rozpoczecia, prowadzenia i ukonczenia

robét budowlanych ponosi Wykonawca.

IV. Obowiazki Wykonawcy:

1. w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazany bedzie do przeniesienia
na Zamawiajacego calo$ci autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych do dokumentacji
projektowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994
1. o prawach autorskich i1 prawach pokrewnych

2. Jako ze inwestycja realizowana bedzie w formule "zaprojektuj i wybuduj" do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy wykonanie  dokumentacji projektowej (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego) fj.
peino branzowy projekt budowlany na podstawie zatozen i rozwigzan zawartych w Programie
Funkcjonalo-Uzytkowym opracowanym przez mgr inz. Jakub Gatkowski (lipiec 2021r) — zatgcznik do SWZ
oraz uzyskanie wszystkich niezbednych do realizacji robét budowlanych uzgodnien, decyzji, pozwoleh itp.

3. w terminie 5 dni od daty podpisania umowy opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji —

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

4. Przed ztozeniem dokumentacji do organu architektonicznego, celem uzyskania decyzji/ pozwolenia na
realizacje inwestycji bedacej przedmiotem umowy , uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla sporzadzonej

dokumentaciji projektowe;j

5. Przed rozpoczeciem robét budowlanych dostarczenie Zamawiajgcemu zatwierdzonej przez organ

architektoniczno-budowlany dokumentacji projektowg w 2 egzemplarzach.

6. Uzyskania niezbednych warunkéw technicznych przylgczenia projektowanych urzgdzen do sieci

energetyczne;.
7. Sporzadzenie mapy do celéw projektowych

8. Opracowanie i uzgodnienie projektow budowlanych i wykonawczych o wymaganych parametrach

technicznych, z uwzglednieniem wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego



zakresu i formy dokumentacji projektowej, wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do
uzyskania decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje zadania oraz uzyskanie w/w decyzji
administracyjnych zgodnie z zakresem przedstawionym w PFU. Do 5 dni od uzyskania wymaganej
przepisami prawa decyzji/ pozwolenia na realizacje inwestycji nalezy przekaza¢ jej kserokopie potwierdzo-

ng za zgodnosé z oryginatem Zamawiajgcemu.

9. Opracowania, uzyskania odpowiednich opinii i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na

czas budowy oswietlenia.
10. Uzyskanie odpowiednich zgdd na zajecia pasa drogowego od wiasciwego Zarzadcy drogi.

11. W rozwigzaniach projektowych nalezy zastosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania spetniajgce podstawowe wymogi dla obiektéw budowlanych okreslone w art. 5

ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego w tym bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12. Zrealizowania rob6t w oparciu o projekty wykonawcze przedstawione przez Wykonawce po  wytyczeniu

przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
13. Przygotowania rozliczenia kohcowego robot.
14. Sporzadzania i przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

15. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem ewentualnych zmian i korekt

wprowadzonych w czasie trwania rob6t budowlanych.

16. Przedstawienie do akceptacji wymaganych atestéw, deklaracji zgodnosci dla wbudowywanych

materiatéw.
17. Przedstawienie wymaganych wynikow badan i pomiaréw.
18. Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych

19. Zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgcej

w szczegolnosci wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza,
20. Zapewnienie dozoru, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

21. Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie

na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci,
22. Oznakowanie, zabezpieczenie i oswietlenie miejsc kolizyjnych,

23. Po zakonczeniu robét doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaz obiektow

tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

24. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonywane w sposéb powodujacy jak najmniejsze

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



V. Zakres dokumentaciji projektowej oraz robét budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
1. W zakresie dokumentacji projektowej
a) mapa do celdéw projektowych

b) opracowanie i uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym wykonanie obliczen
fotometrycznych dla okreslenia ilosci, typu i mocy opraw oswietleniowych zgodnie z normg PN-EN 13201),

c) uzyskanie wszelkich wymaganych warunkéw, uzgodnien oraz ztozeniem wniosku o uzyskanie

decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji inwestycji,

d) opracowanie Specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robo6t budowlanych,
2. W zakresie budowy oswietlenia

a) Wykonanie robét budowlanych,

b) Przeprowadzenie préb, badan i pomiarow,

a) Przygotowanie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego, w tym inwentaryzacja powykonawcza

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

I. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote
W Wysoko$Ci ..., zt netto (stownie: .................. ) wraz z podatkiem .% VAT, co tacznie
stanowi kwote brutto w wysokoéci .......... zt (stownie: ................ ).

[I. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

[ll. W podanym w ust. | niniejszego paragrafu wynagrodzeniu uwzglednione zostaty wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 1, w tym takze koszty robot
przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzgdkowych, wywozu gruzu i innych odpadow,
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, za petnienie czynnosci nadzoru autorskiego przez
projektanta oraz wszelkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, a bez ktérych nie mozna
wykonaé przedmiotu umowy.

IV. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze byc¢
podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. | niniejszego
paragrafu.

V. Wynagrodzenie okreslone w ust. | zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.

VI. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie w nastepujgcy sposob:

1) pierwsza ptatnos$¢ : na podstawie faktury czesciowej wystawionej do 30.11.2022r za opracowanie
dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganej przepisami prawomocnej decyzji/pozwolenia
na realizacje inwestycji oraz wykonie czesci rob6t budowlanych.

taczna wartos¢ prac, ktére zostang zafakturowane fakturg czesciowg w 2022 roku wynosi 30%
wartosci umowy brutto tj...........cccoiiiiiiiiin , w tym dokumentacja wraz z prawomocnym
pozwoleniem/ decyzja na realizacje inwestycji nie wiecej niz 5% wartosci wynagrodzenia
L zi.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur nie pézniej niz w terminie 7 dni od w/w czynnosci.



2) druga ptatnos¢ : na podstawie faktury koncowej , na pozostatg wartos¢ wynagrodzenia tj. kwote
brutto................... zt. Faktura zostatla wystawiona po zakonczeniu realizacji zadania
i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur nie pézniej niz w terminie 7 dni od w/w czynnosci.

V. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionej faktury w terminie nie dluzszym niz
35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez
Wykonawce na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

VI. NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97
NIP Wykonawcy:

VII Wykonawca nie moze przelaé na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajacych z niniejsze;j
umowy, w tym rowniez wierzytelnosci przyszitych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego.

VIIl. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznoéci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzern Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej
dokumentami stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

§ 3 TERMINY
I. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1. Rozpoczecie - po podpisania umowy.

2. Zakonhczenie- do 360 dni od daty podpisania umowy.

Il. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY
|. Zamawiajgcy ustanawia:
1. Inspektor Nadzoru w osobie .........cceveiainnnn. posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci

elektrycznej i elektroenergetycznej nr...................... wpisany na liste..................

II. Wykonawca ustanawia:

a) kierownik budowy w osobie ................ posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci elektrycznej
i elektroenergetycznejnr...................... wpisany naliste..................
b) kierownik rob6t w osobie ................. posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej nr

.................... wpisany na liste..................

Il Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy i kierownik robét dziatajg w granicach umocowan
okre$lonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych
w szczegolnosci poprzez:

a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,



b/ sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

¢/ sprawdzanie i odbior prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

IV. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania w razie konieczno$ci narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczagcych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdét sg zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

I. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Il. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy niezbedne petnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miechéw na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej i prowadzenia robét.

lll. W przypadku koniecznosci uiszczenia opfat za zajecie pasa drogowego w celach zwigzanych
Z umieszczeniem urzgdzen Zamawiajgcy pokryje te koszty.

IV. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c)przystgpienia do odbioréw robot nie przekraczajgcych 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

d)terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

e)terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

V.  Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a)robot ulegajgcych zakryciu,
b)robét zanikajgcych,
c)czesciowych,
d)koncowego catosci robot,

VI. Odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

VII. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru czesciowego i kohcowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot. Odbidr korhcowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych.

VIIl. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robdét i dokonywaé odbioréw robodt
w terminach wynikajgcych z Umowy.

IX. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy zamawiajgcemu oswiadczenie o ktérym mowa w art. 438 ust. 2 (i.
zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika lub poswiadczona za
zgodnosé z oryginatem kopi umowy o prace zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o ktérym mowa w
art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
polegajgce na — roboty w zakresie budowy oswietlenia. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.



§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

I. Poza obowigzkami wymienionymi w par. 1 Umowy, Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu
Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie, z Umowg, PFU, Ofertg a nastepnie opracowang i zatwierdzong
Dokumentacjg projektowg, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

[I.Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegdlnosci za utrate doébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osdb oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

[ll. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym
za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

IV. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosc
zastosowanych do robo6t materiatéw.

VI. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosSci okreSlonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed rozpoczeciem robot przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart technicznych,
katalogowych i certyfikatébw urzadzen i materiatdbw proponowanych do wbudowania odpowiadajgcych
wymaganiom dokumentac;ji projektowe;.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d)umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

e)zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robét,

f)terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

g)utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,

h) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do  Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i) dostarczania materiatdéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

j) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

k)_prowadzenia Dziennika budowy, ktéry jest w posiadaniu Zamawiajgcego.

VII. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu po ich zakohczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

VIIl. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pemnit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

IX. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych a spowodowanej
w szczegolnosci:

a)Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakorczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;



b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego

X. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg Umowy.

Xl. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Xll. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robét oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.

XIIl. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zagdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

XIV. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:

1. zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2 koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

3.koordynowania dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

5.wstrzymania rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

§ 7 POTENCJAL WYKONAWCY

[.Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.

[I.Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

[ll.Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wiasnymi sitami.
Lub

[I. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czesci prac podwykonawcom wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

lll. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a)termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
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rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b)przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c)wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakoéci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e)jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby ktérego Wykonawca
powotat sie w celu uzyskania zamowienia, to musi on wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f)dla czynno$ci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegdlnosci w zakresie wykonania robét
dot. budowy oswietlenia ulicznego Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

g)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentow, w tym oswiadczen wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace w zakresie robét drogowych

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VII. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktdére majg
by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie
pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

VIII. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzieh przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w pkt ViII.

IX. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt VIII pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt IV,
2. niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informac;ji, o ktérych mowa w pkt VI,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,

4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za



realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6. gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowag
dla tych robdt,

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

X. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

XlI. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Xll. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
do 5 dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt IX.

Xlll. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedfozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdérym
mowa w par. 2 ust. | oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

XV. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

XVI.Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

XVIl. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

XVIIl. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okres$lonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

XX. Zamawiajgcy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robé6t budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego
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Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

XXI. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 9 SILA WYZSZA

I. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie drugg
Strone.

II. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacije
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

[.Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

[I.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

[.Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

[I.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a)zapewnienie bezpieczenstwa osoéb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb,

b)podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c)zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczgcy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d)doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e)ponoszenie kosztdow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

[ll. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

IV.Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane

przez okolicznosci, aby zminimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot
budowlanych.
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V. Po zakonczeniu roboét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru
koncowego robot.

VI. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt V Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ORGANIZACJA RUCHU

I.Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

[I.Organizacja ruchu po zakohczeniu robot musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWIORB.

[l.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania robét.

§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

I.Wykonawca jest zobowigzany zastosowacC niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdéw i
sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

[I.Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez

Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

I.Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

[I.Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych

lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegolnosci
na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakohczenia robét.

§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

[.Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

[I.Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekoéw, substanciji ropopochodnych oraz waod
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,

w spos6b zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

[ll.Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779— ,ustawa o odpadach”).
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IV.Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutlu koniecznosci uiszczenia opfat, kar Ilub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEN

[.Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania roboét, do dnia Odbioru koncowego robot, z wytgczeniem wykonanych
robot przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

[I.Uszkodzenia w robotach Ilub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnosc¢ robot i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

[l.Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktoére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17 KONTROLA JAKOSCI

[.Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.

[I.Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud
oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej ,STWiORB.

ll.Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania
Umowy.

IV.Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a)odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz STWIiORB,

b)posiada¢é wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c)by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e)by¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
V. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdbw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w STWIOR
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w STWIOR niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

VII. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktore
nie sg zgodne z STWIOR , Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich
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demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.
§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

LW przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

[l.Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

lll.Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV.Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

[.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

[l.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie i nie pézniej niz w terminie 5 dni, od zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

LW przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni.

IV. Odbior czesciowy dokonywany po zakonczeniu (i zgtoszeniu gotowosci do odbioru) przez Wykonawce
czesci robot ( ukonczonych elementdéw) stanowigcych 25 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
par. 2 ust. I. na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr czesciowy obejmuje réowniez
przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

V.Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

VI. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca z udzialem Inspektora nadzoru
przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia.

VII. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

VIIl.Przystgpienie do Odbioru czesciowego i koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robot .

IX.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania
robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.
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X.Komisja sporzadza Protokét Odbioru kohcowego robot. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robét jest
podstawg do dokonania korncowych rozliczen Stron.

XI. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob
ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XIl.  Odbiér kohcowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia czynnosci
odbiorowych. Za dzien zakonczenia czynno$ci odbiorowych uznaje sie dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robaét.

Xlll.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych w KC.

[I. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy t{j. ... miesiecy (zgodnie
z ofertg wykonawcy) liczac od daty Odbioru koncowego robot.

LW okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wplyw na trwatosc
gwarancji producenta.

IV.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

V.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

|.Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy , wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5% Ceny
ofertowej brutto tj. ............. zt w formie gwarancji ubezpieczeniowe;j.

[l.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad, w szczegdlnodci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar
umownych.

[ll.Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

IV.Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V.Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

VI.Kwota w wysokosci ............. zt - stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru kohcowego robdét.
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VIl.Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................... zt, zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

VIILW trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

IX.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okre$lony w Umowie.

X.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pkt VI i pkt VI
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Xl.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Xll.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nhie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Xlll.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt Xl nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV.Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez WWykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgce;j,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza
na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

[I. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. |, wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

[ll. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprocz przypadkéw okreslonych w ust. | oraz w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
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odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b)zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c)Wykonawca nie rozpoczgt robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d)Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 1 miesigc, Fakt ten zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego a nastepnie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Nie dotyczy zadania czesciowego nr 3

e)Wykonawca naruszy w sposéb razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robét
budowlanych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli:

a)Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2

b)Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

c)Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie maégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

VI. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacii robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowg, jezel
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 23 KARY UMOWNE

I. Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

Il. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w kazdym z zadan czesciowych :

1) za zwioke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
—w wysokosci 0, 1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwitoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwarancji lub rekojmi

— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
przerwa trwa dtuzej niz 20 dni kalendarzowych

—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy,
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4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie takze nie
przystapienie przez Wykonawce do jej wykonania
—w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

5)za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie
z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6)w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazde zdarzenie.

7) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za
kazde zdarzenie.

8)w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5000 zt za kazde zdarzenie.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500 zt za kazde zdarzenie.

10)Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynno$ci zwigzane z wykonaniem roboét
drogowych zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci — 500 zt za kazde zdarzenie.

[ll. £gczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi( w kazdym
z zadan czesciowych ) 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. I.

IV. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdélnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
ktérego Zamawiajgcy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24 ZMIANY UMOWY

|. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

Il. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w ust. 111

[ll. Zamawiajgcy okres$la nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towarow i
ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce —
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji publicznej lub inne organy/podmioty publiczne , ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét bedag
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegoélnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
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robot,

6) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
w szczegdblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

IV. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgacym do
zawarcia Umowy. Zmiana os6b, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego | wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez komisje powotang
przez Zamawiajgcego, w sktad ktdrej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

VIl. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
0 zamowieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
majace zastosowanie do przedmiotu umowy, jak réwniez przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.

[l. Ewentualne spory wynikte w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddaje sie mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranemu mediatorowi albo
osobie prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.

[ll. Spory wynikle w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody nie jest dopuszczalne rozstrzygaé bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

[ll. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca
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